Руководитель
регионального проекта —
Киселев Николай Владимирович

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

" (D5-30) Цифровые технологии (Камчатский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-			-
-	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*0,0000*
			-

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	Задача: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий														
1.1		Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в 2021 году Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица		1	0	1			31.12.2021	31.12.2021	Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского края	-		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Реализация мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" на территории Камчатского края в IV квартале 2021 года								31.12.2021	31.12.2021	Киселев Николай Владимирович - Министр цифрового развития Камчатского края	-		В работе. Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения