Руководитель
регионального проекта —
Прокопенко Оксана Игоревна
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(37) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-	-	-	-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00 %*	*Количество измененных параметров: 0*
			-	

Отклонения отсутствуют

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							