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"(A2-30) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

44Человек

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

94 100,00%10155 123 1231

228Человек

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

308 740,00%371286 407 552

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 100,00%00 0 03

1Единица

Количество некоммерческих

организаций, получивших

финансовую поддержку в целях

реализации творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и

1 100,00%21 2 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел (ед.) (нарастающим

итогом)

1Единица

Количество мероприятий,

направленных на поддержку

добровольческого движения, в

том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов

Российской Федерации

(нарастающим итогом)

1 100,00%21 2 25
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 604,92 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

604.92

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

500,00500,00

(01) Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел0

1 100,00500,00500,00 500,00

500,00500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 500,00 100,00500,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 500,00 100,00500,00500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

104,92104,92

(05) Повышена квалификация

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

0

2 100,00104,92104,92 104,92

104,92104,92

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 104,92 100,00104,92104,92

104,92104,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 104,92 100,00104,92104,92

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

604,92604,92

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

604,92 100,00604,92604,92

604,92604,92бюджет субъекта Российской Федерации 604,92 100,00604,92604,92

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

604,92604,92 604,92 100,00604,92604,92
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

Реализация масштабного фестивального проекта – межрегиональный фестиваль творчества коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники»

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2020

5

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 55,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 88,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

Значение: 123,0000 Дата: 31.12.2020

4

8

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

Значение: 245,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы,

народных художественных промыслов

и ремесел Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации творческого проекта" Отчет ОО

МКМНС в Камчатском крае "Дружба Северян" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 08.04.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Просрочка 7 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отбора творческих проектов,

направленных на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской Федерации,

популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел" Приказ

Министерства культуры Камчатского края от

08.04.2020г. №48, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка приказа об отборе

творческих проектов

01.04.2020 08.04.2020 Шевцова Е. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Просрочка 7 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении отбора творческих проектов,

направленных на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов Российской Федерации,

популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел" Приказ

Министерства культуры Камчатского края от

08.04.2020г. №48, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

30.06.2020 29.06.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол совещания по вопросу распределения

субсидий из краевого бюджета в 2020 году на реализацию

творческого проекта «Открой Камчатку в своем стиле»»

в рамках Государственной программы Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной

постановлением Правительства Камчатского края от

29.11.2013 № 545-П" Протокол Министерства культуры

Камчатского края от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Рассмотрение заявок на получение

государственной поддержки.

Утверждение творческого проекта и

срока его реализации

30.06.2020 29.06.2020 Шевцова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол совещания по вопросу распределения

субсидий из краевого бюджета в 2020 году на реализацию

творческого проекта «Открой Камчатку в своем стиле»»

в рамках Государственной программы Камчатского края

«Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной

постановлением Правительства Камчатского края от

29.11.2013 № 545-П" Протокол Министерства культуры

Камчатского края от 29.06.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 12.12.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации творческого проекта" Письмо ОО

МКМНС в Камчатском крае "Дружба Северян" от

11.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.1 РРП

 Реализация творческого проекта

15.12.2020 11.12.2020 Шевцова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализаци творческого проекта" Письмо ОО

МКМНС в Камчатском крае "Дружба Северян" от

11.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

10.07.2020 08.07.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из краевого бюджета

субсидии  общественной организации молодежи

коренных малочисленных народов Севера в Камчатском

крае «Дружба Северян»" Соглашение Министерства

культуры Камчатского края от 08.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.4.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

10.07.2020 08.07.2020 Шевцова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из краевого бюджета

субсидии  общественной организации молодежи

коренных малочисленных народов Севера в Камчатском

крае «Дружба Северян»" Соглашение Министерства

культуры Камчасткого края от 08.07.2020г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.5. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.12.2020 Айгистова С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации творческого проекта" Отчет ОО

МКМНС в Камчатском крае "Дружба Северян" от

30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

Соглашения

31.12.2020 30.12.2020 Шевцова Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет ОО МКМНС

в Камчатском крае "Дружба Северян" от 30.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2.

Проведение мероприятий по

поддержке добровольческого

движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сивак В. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Службы охраны

объектов культурного наследия Камчатского края от

16.09.2020г. №85/01-20/766, приложен файл.

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 10.02.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана организации и проведения

Службой охраны объектов культурного наследия

Камчатского края мероприятий в сфере сохранения

объектов культурного наследия с привлечением

добровольческих движений в 2020 году" Приказ Службы

ООКН Камчатского края от 10.02.2020г. №5, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением

15.02.2020 10.02.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

добровольческих движений

1. "Об утверждении Плана организации и проведения

Службой охраны объектов культурного наследия

Камчатского края мероприятий в сфере сохранения

объектов культурного наследия с привлечением

добровольческих движений в 2020 году" Приказ Служба

ООКН Камчатского  края от 10.02.2020г. №5, приложен

файл.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.09.2020 01.04.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приложение к приказу от

10.02.2020 № 5 «Об утверждении Плана организации и

проведения Службой охраны объектов культурного

наследия Камчатского края мероприятий в сфере

сохранения объектов культурного наследия с

привлечением добровольческих движений в 2020 году»"

Приказ Службы ООКН Камчатского края от 01.04.2020г.

№10/2, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Материально-техническое обеспечение

мероприятия

01.09.2020 01.04.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в приложение к приказу от

10.02.2020 № 5 «Об утверждении Плана организации и

проведения Службой охраны объектов культурного

наследия Камчатского края мероприятий в сфере

сохранения объектов культурного наследия с

привлечением добровольческих движений в 2020 году»"

Приказ Службы ООКН Камчасткого края от 01.04.2020г.

№10/2, приложен файл.

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

05.09.2020 05.09.2020 Сивак В. И.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта «Творческие

люди» национального проекта «Культура»" Письмо

Службы охраны объектов культурного наследия

Камчатского края от 05.09.2020г. №85/01-20/766,

приложен файл.

2.3.1 РРП

 Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих

движений

05.09.2020 05.09.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регионального проекта «Творческие

люди» национального проекта «Культура»" Письмо

Службы охраны объектов культурного наследия

Камчатского края от 16.09.2020г. №85/01-20/766,

приложен файл.

2.4. РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

01.10.2020 01.10.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Службы охраны

объектов культурного наследия Камчатского края от

16.09.2020г. №85/01-20/766, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.4.1 РРП

 Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия

01.10.2020 01.10.2020 Сивак В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо" Письмо Служба охраны

объектов культурного наследия Камчатского края от

16.09.2020г. №85/01-20/766, приложен файл.

3.

Проведение мероприятий по

поддержке добровольческого

движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного наследия

31.12.2021 31.12.2021 Сивак В. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 3.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

народов Российской Федерации

Значение: 3, на дату 31.12.2021

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 15.02.2021 Сивак В. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют

3.1.1 РРП

 Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением

добровольческих движений

15.02.2021 15.02.2021 Сивак В. И.

В работе.

4.

Реализация масштабного

фестивального проекта –

межрегиональный фестиваль

творчества коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока «Золотые родники»

Значение: 1, на дату 01.10.2020

01.10.2020 01.01.2021 Айгистова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Риск неисполнения отсутствует. Мероприятие отменено.

Результат из РП исключен, Причина риска: Мероприятие

отменено. Результат из РП исключен несвоевременно,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Актулизировать РП, срок исполнения 30.12.2020,

Выполнено, Выполнено.

Просрочка 92 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

Количество волонтеров, вовлеченных

в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 55, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по мерам поддержки развития добровольчества

в сфере культуры за 2020 год" Отчет Министерства

культуры Камчатского края  от 10.11.2020г. №22/2461,

приложен файл.

2. "Приложение" Отчет Министерства культуры

Камчатского края  от 10.11.2020г. №22/2461, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 407 из 55.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 31.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана мероприятий по развитию

добровольчества (волонтерства) в сфере культуры в

Камчатском крае до 2025 году" Приказ Министерства

культуры Камчатского края от 30.12.2019г. №262,

приложен файл.

5.1.1 РРП

 Утверждение плана мероприятий по

развитию волонтерства в Камчатском

крае

01.03.2020 30.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана мероприятий по развитию

добровольчества (волонтерства) в сфере культуры в

Камчатском крае до 2025 году" Приказ Министерства

культуры Камчатского края от 30.12.2019г. №262,

приложен файл.

5.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 01.04.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "количество зарегистрированных волонтеров" Сводная

информация Министерства культуры Камчатского края

от 01.04.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.2.1 РРП

 Методическое, информационное и

образовательное обеспечение развития

волонтерства в Камчатском крае

01.04.2020 01.04.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "количество зарегистрированных волонтеров" Сводная

информация Министерства культуры Камчатского края

от 01.04.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 01.12.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по мерам поддержки развития добровольчества

в сфере культуры за 2020 год" Отчет Министерства

культуры Камчатского края от 10.11.2020г. №22/2461,

приложен файл.

2. "Приложение" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 10.11.2020г. №22/2461, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

5.3.1 РРП

 Участие волонтеров в мероприятиях

01.12.2020 10.11.2020 Айгистова С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по мерам поддержки развития добровольчества

в сфере культуры за 2020 год" Отчет Министерства

культуры Камчасткого края от 10.11.2020г. №22/2461,

приложен файл.

2. "Приложение" Отчет Министерства культуры

Камчатского края от 10.11.2020г. №22/2461, приложен

файл.

6.

Количество волонтеров, вовлеченных

в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 88, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Айгистова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 407 из 88.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Айгистова С. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

6.1.1 РРП

 Утверждение плана мероприятий по

развитию волонтерства в Камчатском

крае

01.03.2021 01.03.2021 Айгистова С. В.

В работе.

7.

Повышена квалификация творческих

31.12.2020 15.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и управленческих кадров в сфере

культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 123, на дату

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении мероприятия" Отчет

Министерства кльтуры Камчатского края от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 123 из 123.

7.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.02.2020 25.12.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо об образовательных

программах" Информационное письмо КГБУ ДПО

работников культуры "Камчатский учебно-методический

центр" от 25.12.2019г. №686/1, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Направление информации об

образовательных программах

Федеральных центров

01.02.2020 25.12.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо об образовательных

программах" Информационное письмо КГБУ ДПО

работников культуры "Камчатский учебно-методический

центр" от 25.12.2019г. №686/1, приложен файл.

7.2. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2020 28.02.2020 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на повышение квалификации специалистов.

Перечень, согласованный с Центрами" Сводная

информация Министерства культуры Камчатского края

от 28.02.2020г. №22/456, приложен файл.

7.2.1 РРП

 Систематизация заявок, составление

списков обучающихся и направление

сведений в Федеральные центры

29.04.2020 28.02.2020 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на повышение квалификации специалистов.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Перечень, согласованный с Центрами" Сводная

информация Министерства культуры Камчатского края

от 28.02.2020г. №22/456, приложен файл.

7.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 02.12.2020 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка реализации мероприятия РП

"Творческие люди" по повышению квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры"

Иное КГБУ ДПО работников культуры "Камчатский

учебно-методический центр" от 01.12.2020г. №851,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.3.1 РРП

 Прохождение специалистами курсов

повышения квалификации

01.12.2020 01.12.2020 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка реализации мероприятия РП

"Творческие люди" по повышению квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры"

Иное КГБУ ДПО работников культуры "Камчатский

учебно-методический центр" от 01.12.2020г. №851,

приложен файл.

7.4. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

15.12.2020 15.12.2020 Симерецкая В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении мероприятия" Иное

Министерства культуры Камчатского края от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.4.1 РРП

 Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению

квалификации специалистов

15.12.2020 15.12.2020 Симерецкая В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении мероприятия" Иное
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства культуры Камчатского края от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

8.

Повышена квалификация творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 245, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Айгистова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 123 из 245.

8.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.02.2021 01.02.2021 Симерецкая В. В.

В работе.

Отклонения отсутствуют

8.1.1 РРП

 Направление информации об

образовательных программах

Федеральных центров

01.02.2021 01.02.2021 Симерецкая В. В.

В работе.
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Рис. 1. "(A2-30) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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