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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

0 100,00%10 1 11

Миллион

единиц в год

Увеличение числа обращений к

цифровым ресурсам в сфере

культуры в 5 раз (млн.

обращений в год)

0 100,00%00 0.1486 0.14862

Единица

Количество выставочных

проектов, снабженных

цифровыми гидами в формате

дополненной реальности (ед.)

(нарастающим итогом)

0 100,00%00 0 03
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 2 500,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2500.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом).0

1 0,002 500,002 500,00 2 500,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 500,00 0,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2 500,00 0,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00бюджет субъекта Российской Федерации 2 500,00 100,002 500,002 500,00

2 500,002 500,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 2 500,00 0,002 500,002 500,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

2

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2021

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом). Значение: 1,

на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об обеспечении представления в подсистеме

управления национальными проектами ГИИС

«Электронный бюджет» документов, подтверждающих

выполнение мероприятий" Письмо Правительство

Камчатского края от 29.12.2020г. №01+03-22-6237,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 С муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

15.02.2020 17.01.2020 Пегуров В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного тра

нсферта, имеющего целевое назначение,

 из бюджета субъекта Российской Федерации местному б

юджету" Соглашение Министерства культуры

Камчатского края от 17.01.2020г. №30607000-1-2020-

001, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта муниципальному

образованию

15.02.2020 17.01.2020 Пегуров В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного тра

нсферта, имеющего целевое назначение,

 из бюджета субъекта Российской Федерации местному б

юджету" Соглашение Министерства культуры
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Камчатского края от 17.01.2020г. №30607000-1-2020-

001, приложен файл.

1.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2020 05.11.2020 Лифанова Н. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о реализации в Камчатском крае проекта

по созданию виртуальных концертных залов" Отчет

Министерства культуры Камчатского края от

05.11.2020г. №22/2429, приложен файл.

2. "Передаточный документ (акт)" Акт приема-передачи

МБУК МКДМЦ "Елизовский районный дом культуры"

от 07.07.2020г. №37, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи товара и работ" Акт приема-

передачи МБУК МКДМЦ "Елизовский районный дом

культуры" от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

межбюджетного трансферта

муниципальному образованию

01.12.2020 05.11.2020 Лифанова Н. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о реализации в Камчатском крае проекта

по созданию виртуального концертного зала" Отчет

Министерства культуры Камчатского края от

05.11.2020г. №22/2429, приложен файл.

2. "Передаточный документ (акт)" Акт приема-передачи

МБУК МКДМЦ "Елизовский районный дом культуры"

от 07.07.2020г. №37, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи товара и работ" Акт приема-

передачи МБУК МКДМЦ "Елизовский районный дом

культуры" от 09.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

15.12.2021 15.02.2021 Айгистова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом). Значение: 2,

на дату 15.12.2021

Предоставлена информация : 1 из 2.

2.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 24.12.2020 Пегуров В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минкультуры России от

22.12.2020г. №054-17-2021-170, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Заключено Соглашение с

Министерством культуры Российской

Федерации о предоставлении

межбюджетного трансферта

31.12.2020 22.12.2020 Пегуров В. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Минкультуры России от

22.12.2020г. №054-17-2021-170, приложен файл.

2.2. РРП

 С муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

15.02.2021 15.02.2021 Пегуров В. А.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении межбюджетного

трансферта муниципальному

образованию

15.02.2021 15.02.2021 Пегуров В. А.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A3-30) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



1 1

1 1

0 0

1 1

0 0

1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)
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Рис. 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год)
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