
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Мельников О.С.Администратор регионального проекта ВрИО Министра6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 - -ПроцентНП, Указ

309

10,10005,1000 6,1000 7,1000 8,1000 9,1000 Нет

1.2. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

88,2000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

95,100089,5000 90,8000 92,1000 93,4000 94,7000 Нет

1.3. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

22,0000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

13,900017,4000 16,7000 16,0000 15,3000 14,6000 Нет

1.4. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

8,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

8,30008,3000 8,3000 8,3000 8,3000 8,3000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.5. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

15,8000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

8,900014,6000 13,4000 12,2000 11,0000 9,8000 Нет

1.6. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

99,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

99,600099,6000 99,6000 99,6000 99,6000 99,6000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

4,1000 4,2000 4,3000 4,4000 4,5000 4,6000

Процент 5,1000

5,00004,90004,80004,70004,7000

1.2. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

84,0000 84,5000 85,0000 85,5000 86,0000 86,5000

Процент 89,5000

89,100088,500088,000087,500087,0000

1.3. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

18,5000 18,4000 18,3000 18,2000 18,1000 18,0000

Процент 17,4000

17,500017,600017,700017,800017,9000

1.4. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

5,0000 5,4000 5,7000 6,0000 6,3000 6,5000

Процент 8,3000

8,00007,70007,40007,10006,8000

1.5. Больничная летальность от инфаркта

миокарда

15,6000 15,5000 15,4000 15,3000 15,2000 15,1000

Процент 14,6000

14,700014,800014,900014,900015,0000

1.6. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

97,4000 97,6000 97,8000 98,0000 98,2000 98,4000

Процент 99,6000

99,400099,200099,000098,800098,6000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

лекарственными препаратами
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены

и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный

на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых

заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение

профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других

специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий

реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую

реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая

консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями,

в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его

медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных

форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и

качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

Человек

- 614,00

00

665,00

00

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

563,0000 2024

818,00

00

869,00

00

716,00

00

767,00

00

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

профилактика

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 628,00

00

630,00

00

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1 453,000

0

2024

630,00

00

630,00

00

630,00

00

630,00

00

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми

заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получат лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-

сосудистых событий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

13 756,1013 659,70 13 547,200,00 0,00 40 963,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

13 756,1013 659,70 13 547,200,00 0,00 40 963,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

13 756,1013 659,70 13 547,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 13 659,70 13 547,20 13 756,10

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 40 963,00

0,00 13 756,1013 659,70 13 547,20 0,00 0,00 40 963,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

5 264,10 12 127,20 13 659,70 13 659,70 13 659,70 13 659,70

13 659,70

13 659,7013 659,7013 659,7013 659,7013 659,70

ИТОГО:

5 264,10 12 127,20 13 659,70 13 659,70 13 659,70 13 659,70

13 659,70

13 659,7013 659,7013 659,7013 659,7013 659,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

89 субъектами

Российской Федерации с

учетом

демографических,

социально-

экономических и

географических

особенностей каждого

региона разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями".

Региональные

программы содержат

комплекс мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

Гашков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовлен

проект для актуализации

региональной программы Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Прочий тип документа

Проект региональной

программы Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Мельников О.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проект

региональной программы Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями согласован с

курирующим НМИЦ по

кардиологии."

Прочий тип документа

Ответ НМИЦ по

кардиологии о

согласовании проекта

региональной

программы Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Мельников О.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Региональная

программа Борьба с сердечно-

Распоряжение

Распоряжение

-

Мельников О.С.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями

актуализирована."

Правительства

Камчатского края

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями за первый 1-2

кварталы 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации РП

-

Мельников О.С.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями за первый 1-3

кварталы 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации РП

-

Мельников О.С.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о реализации мероприятий

региональных программ Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями за первый 1-4

кварталы 2025 года"

Отчет Отчет о

реализации РП

-

Мельников О.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

субъектах Российской Федерации

организована маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями на

В субъектах Российской

Федерации разработаны,

утверждены и ежегодно

актуализируются

порядки маршрутизации

Гашков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основании профильных порядков

оказания медицинской помощи с

учетом клинических

рекомендаций и обеспечения

территориальной доступности

медицинской помощи"

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

проводятся

консультации с

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

как в части первичной

специализированной

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Разработан

проект для актуализации приказа

Министерства здравоохранения

Камчатского края по

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями с учетом

клинических рекомендаций по

запросу Министерства

здравоохранения Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Проект приказа.

-

Мельников О.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Проект

приказа Министерства

здравоохранения Камчатского

Прочий тип документа

Проект направлен для

согласования в НМИЦ

-

Мельников О.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

края по маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с

учетом клинических

рекомендаций направлен в

НМИЦ по кардиологии для

согласования"

по кардиологииконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проект

приказа по маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

согласован курирующим НМИЦ

по кардиологии"

Прочий тип документа

Согласование НМИЦ по

кардиологии

-

Мельников О.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Приказа

Министерства здравоохранения

Камчатского края по

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями актуализирован"

Прочий тип документа

Проект приказа

-

Мельников О.С.

15.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Утвержден

приказа Минздрава края по

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в медицинские

организации "

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

-

Мельников О.С.

30.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Приказа

Министерства здравоохранения

Прочий тип документа

Письмо в МО

-

Мельников О.С.

15.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатского края по

маршрутизации пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями направлен в

медицинские организации "

Камчатского края(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

Гашков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением за 1 кв 2025 год."

Отчет Отчет о

количестве пациентов с

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением за 1 кв

2025 год.

-

Мельников О.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Создан

нормативный документ (приказ)

о маршрутизации пациентов с

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы для

проведения нагрузочного

тестирования"

Приказ Приказ о

маршрутизации

пациентов с

заболеваниями сердечно

– сосудистой системы

для проведения

нагрузочного

тестирования.

-

Мельников О.С.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением за 2 кв 2025 год."

Отчет Отчет по

профилактике

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

-

Мельников О.С.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

под диспансерным

наблюдением за 2 кв

2025 год.

1.3.4.

Контрольная точка"Увеличено

количество ТМК, проводимых

кардиологами Камчатского

кардиологического диспансера,

РСЦ и кардиологического

отделения Городской больницы

№1, с целью коррекции тактики

ведения, оценки эффективности

терапии пациентов, включая

состоящих на диспансерном

наблюдении и получающих

льготные лекарственные

препараты. "

Отчет Отчет по ТМК по

БССЗ

-

Мельников О.С.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением за 3 кв 2025 год"

Отчет Отчет по

профилактике

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением за 3 кв

2025 год

-

Мельников О.С.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг профилактики

Отчет Отчет по

профилактике

-

Мельников О.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением за 4 кв 2025 год."

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением за 4 кв

2025 год.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

Гашков А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

Ежегодно не менее 90%

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями из числа

лиц, состоящих под

диспансерным

наблюдением, получат

лечение, что позволит

профилактировать

развитие повторных

острых сердечно-

сосудистых событий.

1.4.1.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация по заключенным

государственным контрактам на

закупку лекарственных

препаратов за 1 квартал 2025

года"

Отчет Информация по

заключенным

государственным

контрактам на закупку

лекарственных

препаратов за 1 квартал

2025 года

-

Мельников О.С.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация по заключенным

государственным контрактам на

Отчет Информация по

заключенным

государственным

контрактам на закупку

-

Мельников О.С.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

закупку лекарственных

препаратов за 2 квартал 2025

года"

лекарственных

препаратов за 2 квартал

2025 года

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии федерального бюджета

на реализацию мероприятия"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии федерального

бюджета на реализацию

мероприятия

-

Мельников О.С.

28.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация по заключенным

государственным контрактам на

закупку лекарственных

препаратов за 3 квартал 2025

года"

Отчет Информация по

заключенным

государственным

контрактам на закупку

лекарственных

препаратов за 3 квартал

2025 года

-

Мельников О.С.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация по заключенным

государственным контрактам на

закупку лекарственных

препаратов за 4 квартал 2025

года"

Отчет Информация по

заключенным

государственным

контрактам на закупку

лекарственных

препаратов за 4 квартал

2025 года

-

Мельников О.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о пациентах которые

получили лекарственные

препараты в рамках реализации

Отчет Отчет о пациентах

которые получили

лекарственные

препараты в рамках

-

Мельников О.С.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта" реализации

регионального проекта

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План график закупок на

2025 год

-

Гашков А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

поставленных

лекарственных

препаратов

-

Гашков А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2026

год

-

Гашков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

лекарственных

препаратов

-

Гашков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2027

-

Гашков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

лекарственных

препаратов

-

Гашков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2028

год

-

Гашков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.20.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки

лекарственных

препаратов

-

Гашков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2029

год

-

Гашков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки

лекарственных

препаратов

-

Гашков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок на 2030

год

-

Гашков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный

контракт

-

Гашков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

лекарственных

препаратов

-

Гашков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00

2

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00

3

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00

4

В субъектах

Российской

Федерации

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 150.00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00


