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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 541,5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %,

возрастающий

выполняется

1.1. 49 54.4 54.3 54.8

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %,

убывающий

выполняется

1.2. 20.5 19.2 20.4 19

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

выполняется

1.3. 66 48 39.9 66

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

выполняется

1.4. 53.3 57.3 57.7 57.7

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100ФП

выполняется

2.1. 169.5 167.4 148.8 166.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

тысяч

человек

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения, убывающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

на учет в предыдущем году), %

1.1

План

Факт/прогноз

19,0000

19,400019,6000 19,5000 19,5000 19,4000 19,3000 19,3000 19,2000 19,2000 19,1000

19,0000

17,40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,1000 18,5000 20,4000 19,2000 19,1000

ФП Процент 19,1000

19,1000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

1.2

План

Факт/прогноз

54,8000

54,000053,4000 53,6000 53,8000 54,1000 54,2000 54,3000 54,4000 54,5000 54,6000

54,8000

53,30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,1900 54,3000 54,3000 54,5000 54,6000

ФП Процент 54,7000

54,7000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

57,7000

56,600056,0000 56,2000 56,4000 56,6000 57,0000 57,1000 57,3000 57,4000 57,5000

57,7000

57,70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,1000 58,6000 57,7000 57,4000 57,5000

ФП Процент 57,6000

57,6000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

24,00006,0000 12,0000 18,0000 30,0000 36,0000 42,0000 48,0000 54,0000 56,0000

66,0000

28,30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,1000 42,0000 39,9000 54,0000 56,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

2.1

План

Факт/прогноз

166,5000

168,5000169,2000 169,0000 168,8000 168,2000 167,9000 167,6000 167,4000 167,2000 167,0000

166,5000

157,50000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 135,4500 153,0000 148,8000 167,2000 167,0000

ФП на 100 тысяч

человек

166,8000

166,8000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствии

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Заключены контракты не

менее чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Иное

Информация

о

заключенны

х контрактах

(онкология)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

заключенных контрактах

(онкология)" Иное от г.

№, приложен файл.

Подтверждающий

документ предоставлен в

вольной форме по

причине запрета

опубликования

источника информации.

10.08.2021 10.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

83 841,4083 841,40

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

1.1 83 841,40 5,424 541,5083 841,40

83 841,4083 841,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 83 841,40 5,424 541,5083 841,40

83 841,4083 841,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

83 841,40 5,424 541,5083 841,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

83 841,4083 841,40 83 841,40 5,424 541,5083 841,40

83 841,4083 841,40 83 841,40 5,424 541,5083 841,40

83 841,4083 841,40 83 841,40 5,424 541,5083 841,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 600.00 83 841.4083 841.4083 841.4083 841.4083 841.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 541.50 4 541.504 541.504 541.504 541.504 541.50

0.00

0.00


