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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья за период январь-

июль 2021 года"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

16.08.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Сведения о

вводе в эксплуатацию

жилья на территории

Камчатского края" Отчет

Минстрой России от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 0.07 0.0012 0.0032

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.048

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

2.1. 0 0 0

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

убывающий

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2021г. №

№ 069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,00060,0002 0,0003 0,0005 0,0008 0,0009 0,0011 0,0012 0,0014 0,0015

0,0480

0,00190,0002 0,0004 0,0009 0,0016 0,0022 0,0029 0,0032 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0048

0,0000

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет. Предоставлена

информация : 0 из 0.048.

31.12.2021 31.12.2021

0.048

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0355 00.048

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

В работе. Отклонений

нет.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Табакар

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

Еженедельн

ая

отчетность

"Коньюктур

ные обзоры"

КГКУ

"Служба

заказчика

Минстроя

Камчатского

края".

Контракт на

выполнение

строительно

-монтажных

работ

завершен.

В работе. Отклонений

нет.

01.12.2021 01.12.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Техническая готовность

объекта "МКД в

микрорайоне Приморский

г. Вилючинск" составляет

28%

Табакар

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

заключенное

соглашение

с Минстром

Роосси

В работе. Отклонений

нет.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

2.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

В работе. Отклонений

нет.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

72 592,4372 592,43

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 51 417,63 38,2227 745,0171 808,30

72 592,4372 592,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 51 417,63 В соответствии с КП38,2227 745,0171 808,30

72 283,5072 283,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

51 159,21 В соответствии с КП38,3527 723,3271 083,50

30 583,5030 583,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

25 583,50 7,022 147,6129 383,50

30 892,4330 892,43

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

25 841,92 В соответствии с КП7,022 169,3030 108,30

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

72 592,4372 592,43 51 417,63 38,2227 745,0171 808,30

72 592,4372 592,43 51 417,63 38,2227 745,0171 808,30

72 283,5072 283,50 51 159,21 38,3527 723,3271 083,50

30 583,50 25 583,50 7,022 147,6129 383,50

30 892,4330 892,43 25 841,92 7,022 169,3030 108,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

30 583,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 7 296.51 22 796.51 39 200.00 50 177.38 72 283.5071 560.8862 283.3653 160.6950 677.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 6 935.68 11 951.93 16 717.95 25 990.82 25 990.8225 990.8225 990.8225 990.8227 723.32

0.00

0.00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


