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Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

240 069,3800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 7,0000 Дата:

20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Позднее

перечисление средств и з

федерального бюджета,

Причина риска:

Отсутствует

положительное

заключение в отношении

ПСД второго этапа

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

соглашения с

управляющей компанией

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021. Просрочка

10 дней. Предоставлена

информация : 3 из 7.

20.12.2021 30.12.2021

7Единица 0 37

1.1.

Утверждены (одобрены,

Балясный .

Выполнено.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Юридическому лицу

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Позднее перечисление

средств и з федерального

бюджета, Причина

риска: Отсутствует

положительное

заключение в отношении

30.10.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательства

Камчатского

края

ПСД второго этапа

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение

соглашения с

управляющей компанией

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.1.

4

К 4 кварталу 2021 года

количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не

менее 7 резидентов

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

5

Представлен отчет о

выполнении соглашения

Балясный

Марк

Владимиров

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,2300 Дата:

20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.232 из

0.23.

20.12.2021 19.12.2021

0.232

Тысяча

единиц

0 0.2320.23

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

 Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

В работе

20.12.2021 26.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

2

Представлен отчет о

реализации соглашения

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 19.12.2021

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,4870

Дата: 20.12.2021

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.745 из

0.487.

20.12.2021 20.12.2021

0.487

Тысяча

единиц

0 0.7450.487

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

2

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 487 ед. в 4

квартале 2021 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Данные

МКК

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

Окладников

а Юлия

Единый

реестр

Информация по

значению результата:

20.12.2021 20.12.2021

816.7

Миллион

рублей

0 816.7734.2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 734,2479 Дата:

20.12.2021

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

СМСП -

получателей

поддержки

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 816.7 из

734.2479.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

..

Отчет О

достижении

результатов

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

результатов реализации

регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Объем кредитных

средств, обеспеченных

поручительствами РГО

составил 816,7 млн

рублей

20.12.2021 26.11.2021

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

директора

1.4.

3

Суммарный объем

финансовой поддержки,

обеспеченной

поручительствами

Гарантийного Фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края

составит не менее

734,2479 млн рублей в 4

квартале 2021 года

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Данные РГО

Отчет О

достижении

результатов

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

результатов

регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

В работе

20.12.2021 25.11.2021

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 749,6763 Дата:

20.12.2022

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из

749.6763.

20.12.2022 20.12.2022

749.6763

Миллион

рублей

0 0749.6763

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

.

В работе.

В работе

01.02.2022 31.01.2022

20.01.2022 20.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

В работе.

В работе

1.6

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

12,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 12 из 12.

20.12.2021 20.12.2021

12Единица 0 1212

1.6.

1

Представлен отчет о

реализации соглашения

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.7

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Риск недостижения

результата, Причина

риска: Увеличение

сроков и стоимости

реализации проекта по

1 0

20.12.2021 01.01.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.04950.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

предприним

ательства

Камчатского

края

строительству на

территории Камчатского

края промышленного

парка "Нагорный",

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации

проекта, срок

исполнения 31.12.2021.

Просрочка 12 дней.

Предоставлена

информация : 0.0495 из

0.1.

1.7.

1

Оборудование введено в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 274 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

01.04.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации объектов,

срок исполнения

01.12.2021.

1.7.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 153 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

70%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе.

31.07.2021 01.01.2022

1.7.

3

Техническая готовность

объекта, %

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.7.

4

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.7.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 332 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

01.02.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.7.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

Выполнено.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.7.

7

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 304 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации проекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.7.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.7.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Просрочка 29 дней.

Существует риск:

Продление срока

реализации КТ, Причина

риска: Завершение

строительства

промышленного парка

планируется в ноябре

2021 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021 30.12.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.04.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 01.04.2021.

В работе

1.7.

10

Строительно-монтажные

работы завершены

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.7.

11

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 273 дней.

Существует риск:

Продление сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

реализации проекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

1.7.

12

Оборудование

приобретено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 60 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления:

02.12.2021г.

Принятые меры:

1. изменение сроков

реализации мероприятий

по стриотельству

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

01.11.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

13

Оборудование

приобретено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 60 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации объекта,

Причина риска:

Удорожание проекта

вследствие пандемии,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

01.11.2021 31.12.2021

1.7.

14

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 333 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации

строительства

промышленного парка

"Нагорный", Причина

риска: Удорожание

стоимости реализации

проекта в связи с

пандемией, Вероятность:

50%, ожидаемая дата

01.02.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Перенос сроков

реализации объекта,

срок исполнения

01.12.2021.

1.7.

15

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Просрочка 30 дней.

Существует риск:

Недостижение КТ в срок,

Причина риска: Не

завершены строительные

работы , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 01.03.2021.

В работе

01.12.2021 31.12.2021

1.8

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Срок

реализации мероприятий

не наступил

Предоставлена

информация : 0 из 0.105.

20.12.2022 20.12.2022

0.105

Миллиар

д рублей

0 00.105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1050 Дата: 20.12.2022

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.8.

1

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

В работе

01.02.2022 31.01.2022

1.8.

2

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

В работе

01.02.2022 31.01.2022

1.8.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Балясный

Марк

Владимиров

В работе.

В работе

01.02.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получено

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.8.

4

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  - Врио

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

В работе

01.02.2022 01.02.2022

1.9

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.0012 из

0.0054.

20.12.2021 20.12.2021

0.0054

Миллиар

д

долларов

0 0.00120.0054

1.9.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.9.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.9.

3

В 4 квартале 2021 года

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку Камчатского

центра поддержки

экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл

США накопительным

итогом

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.9.

4

Организация и проведение

реверсной бизнес–миссии

из Казахстана

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

Отчет О

реализации

регпроекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регпроекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Изменен формат

проведения мероприяия -

вместо реверсной

бизнес-миссии

участникам оказаны

индивидуальные услуги

по поиску партнеров и

Казахстана

22.11.2021 22.11.2021

1.10

Увеличение численности

Черныш Данные Соглашение

Информация по

31.12.2021 02.11.2021

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

О

предоставле

нии грантов

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении грантов"

Соглашение от г. №,

приложен файл. Риск

снят: Продление сроков

заключения соглашений

в ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: Увеличение

сроков заключения

соглашений в ГИИС

"Электронный бюджет"

в связи с техническими

особенностями работы в

системе, а также

длительным сроком

получения ЭЦП

заявителями,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации КТ,

срок исполнения

30.10.2021. Заключены

соглашения на

предоставление

грантовой поддержки с 4

СМСП в АПК
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии грантов

"Агростарта

п" СМСП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

грантов "Агростартап"

СМСП" Соглашение  от

г. №, приложен файл.

Заключены соглашения с

4 СМСП в сфере АПК на

предоставление грантов

"Агростартап"

31.12.2021 02.11.2021

1.10

.2

Организация работы по

заключению соглашений с

получателями грантов

"Агростартап" в системе

"Электронный бюджет"

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Минсельхоз

пищпрома

Камчатского

края

Соглашение

Соглашения

о

предоставле

нии грантов

"Агростарта

п"

Выполнено.

Просрочка 42 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашения о

предоставлении грантов

"Агростартап""

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Продление сроков

заключения соглашений

в ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: Увеличение

сроков заключения

соглашений в ГИИС

"Электронный бюджет"

20.09.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в связи с техническими

особенностями работы в

системе, а также

длительным сроком

получения ЭЦП

заявителями,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 30.10.2021.

Соглашения заключены в

ГИИС "Электронный

бюджет"

1.11

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Заключены

соглашения с 4 СМСП в

АПК о предоставлении

грантовой поддержки

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии грантов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

грантов " Соглашение  от

г. №, приложен файл.

Предоставлены гранты

"Агростартап" 4 СМСП

31.12.2021 02.11.2021

1.11

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.11

.3

Субъектам МСП в АПК,

объединившимся в

сельскохозяйственные

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

В работе.

В работе

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

Министр

1.12

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2022

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2022 31.12.2021

8Единица 0 08

1.12

Для оказания услуги

Черныш

Постановлен Выполнено.

31.12.2021 02.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

.1

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Вячеслав

Павлович  -

Министр

ие  "Об

утверждении

Положения о

Министерств

е сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышленн

ости

Камчатского

края" (с

изменениями

и

дополнения

ми)

Подтверждающие

документы:

1. " "Об утверждении

Положения о

Министерстве сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края" (с

изменениями и

дополнениями)"

Постановление

Правительства

Камчатского края от

25.04.2011г. №153-П,

указана ссылка.

Предоставление

поддержки

осуществляется на базе

Министерства сельского

хозяйства, пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Камчатского края

1.13

Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на

создание и развитие

бизнеса Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.13

Услуга оказана (работы

Делемень

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

.1

выполнены)

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе

1.13

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Выполнено.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.13

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.13

.4

Организовано проведение

конкурса на

предоставление субсидий

начинающим и

действующим

предпринимателям на

создание/развитие бизнеса

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра "Мой

бизнес"

Иное О

начале

приема

документов

на

предоставле

ние

субсидий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О начале приема

документов на

предоставление

субсидий" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Проведен прием

документов.

Осуществляется

30.11.2021 30.11.2021

21.12.2021 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.14

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

прмоежуточных

значений результата,

Причина риска:

Нехватка кадровых

ресурсов, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков достижения

результата, срок

исполнения 01.12.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

10Процент 0 010

1.14

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.14

.2

В АИС "Мониторинг

МСП" размещена

информация о количестве

предоставленного

субъектам малого и

среднего бизнеса

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

Выполнено.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и муниципального

имущества

1.14

.3

Не менее 6% от объектов

государственного и

муниципального

имущества предоставлены

субъекам малого и

среднего

предпринимательства

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 91 дней.

Существует риск:

Недостижение

прмоежуточных

значений результата,

Причина риска:

Нехватка кадровых

ресурсов, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Корректировка сроков

достижения результата,

срок исполнения

01.12.2021.

В работе

01.10.2021 01.01.2022

1.14

.4

Не менее 7% от

имущества, включенного в

перечни государственного

и муниципального

имущества предоставлены

СМСП в 4 квартале 2021

года

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.15

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  -

Информация

Министерст

ва

Информация по

значению результата:

В работе.Срок

реализации не наступил

21.12.2022 21.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2022

Министр

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.15

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

01.02.2022 01.02.2022

1.16

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

10Процент 10 010

1.16

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.16

.2

Организация работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе.

1.16

.3

Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.16

.4

Дополнены перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края не менее чем на 10%

по сравнению с

предыдущим годом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.17

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 10 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Камчатского

края

1.17

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

Срок реализации не

наступил

01.02.2022 01.02.2022

1.18

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.18

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.18

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

отдела

1.19

Предоставлена субсидия

Камчатскому центру

поддержки экспорта на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.19

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.19

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

160 000,00160 000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).0

1.1 0,00 0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе0,000,00160 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 129,7027 129,70

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 039,9036 039,90

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.3 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 029,7010 029,70

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

1.4 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

10 029,7010 029,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

10 029,7010 029,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 072,7019 072,70

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

1.5 19 072,70 100,0019 072,7019 072,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

19 072,7019 072,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 072,70 100,0019 072,7019 072,70

19 072,7019 072,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 072,70 100,0019 072,7019 072,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

71 045,8571 045,85

(33) Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на создание и

развитие бизнеса0

1.6 57 045,85 80,2957 045,8557 045,85

71 045,8571 045,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 57 045,85 80,2957 045,8557 045,85

71 045,8571 045,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

57 045,85 80,2957 045,8557 045,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

84 857,6184 228,24

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.7 83 410,72 98,2983 410,7284 040,10

84 857,6184 228,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 83 410,72 98,2983 410,7284 040,10

84 857,6184 228,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

83 410,72 98,2983 410,7284 040,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 340,817 340,81

(40) Предоставлена субсидия

Камчатскому центру поддержки

экспорта на ведение уставной

деятельности0

1.8 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

7 340,81 100,007 340,817 340,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

415 516,27414 886,90 240 069,38 57,78240 069,38400 698,76

415 516,27414 886,90 240 069,38 57,78240 069,38400 698,76

415 516,27414 886,90 240 069,38 57,78240 069,38400 698,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом).

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.00160 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

Факт/прогноз

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.7019 072.700.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.700.000.000.00

0.00

0.00



45

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 71 045.8560 045.8530 000.0030 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 045.8557 045.8557 045.8557 045.850.00

0.00

0.00

1.7.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

0.00 30 758.24 55 758.24 55 758.24 80 758.24 80 758.24 84 228.2480 758.2480 758.2480 758.2480 758.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 55 758.24 80 758.24 109 940.7

3

109 940.7

3

84 228.2483 410.7282 940.7282 940.72109 940.7

3

0.00

0.00

1.8.

Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности

План

0.00 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 340.81 7 340.80 7 340.80 7 340.80 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

0.00

0.00


