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федерального проекта

Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

1. Основные положения

Национальный проект "Инфраструктура для жизни"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Безопасность дорожного движения

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2025

Куратор федерального проекта Хуснуллин М.Ш.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Горовой А.В.Руководитель федерального проекта

Первый заместитель Министра внутренних дел

Российской Федерации

Черников М.Ю.Администратор федерального проекта

Начальник Главного управления организации

безопасности дорожного движения МВД России

Целевые группы федерального проекта Все граждане РФ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1.

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств

2,3600 2023

- - - - - - -

ЧеловекНП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействие

преступности"

2,2400 2,1300 2,0200 1,8800 1,7400 1,5800

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван



3

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,16 0,30 0,42 0,56 0,72 0,92

Человек 2,24

2,051,851,611,371,14

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1

Реализованы

мероприятия по

развитию

системы

оказания

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 3,0000 2023

3,000

0

3,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

3,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Выполнение результата предусматривает внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий, повышение профессионального мастерства сотрудников экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет проведения практических мероприятий,

представление деятельности МСЧ России в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на коммуникативных мероприятиях. Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий путем

повышения уровня материально-технического и методического обеспечения подразделений МЧС России.

1.2

Субъектами

Российской

Федерации

созданы

условия для

вовлечения

детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма,

включая

развитие

детско-

юношеских

автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докумен

т

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 83,0000 2023

83,00

00

83,00

00

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

83,00

00

- 83,00

00

83,00

00

83,00

00

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности движения. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий, связанных с формированием в образовательных организациях отрядов юных инспекторов движения, созданием детско-юношеских

автошкол.

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

Докумен

т

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

- 83,0000 2023

83,00

00

83,00

00

Снижение

смертности в

результате

83,00

00

- 83,00

00

83,00

00

83,00

00

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных

смен по

безопасности

дорожного

движения в

организациях

отдыха детей и

их оздоровления

та дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

В каждом субъекте Российской Федерации организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о реализации мероприятия в

субъектах Российской Федерации.

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

организована

системная

работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного

движения и

привитию им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах,

обеспечению

безопасности

детей при

перевозках в

транспортных

средствах

Докумен

т

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 83,0000 2023

83,00

00

83,00

00

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

83,00

00

- 83,00

00

83,00

00

83,00

00

Декомпоз

ирован

Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. В субъектах Российской Федерации созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минпросвещения России представлена отчетная информация об исполнении мероприятия. Минпросвещения

России подготовлен сводный доклад о достижении результата. Минпросвещения России подготовлен сводный отчет о проведении в субъектах Российской Федерации мероприятий по вовлечению родительской общественности в мероприятия

по профилактике детского-дорожно-транспортного травматизма.

1.5

Реализованы

мероприятия по

содержанию

ФКУ "Дирекция

Программы

ПБДД",

Условна

я

единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

деятельность

которой

направлена на

достижение

результатов

федерального

проекта

"Безопасность

дорожного

движения"

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

транспортных

средств

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечено финансирование ФКУ "Дирекция Программы ПБДД", деятельность которой направлена на достижение результатов федерального проекта "Безопасность дорожного движения", в том числе путем проведения в установленном

порядке закупочных процедур. Организовано взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти - участниками федерального проекта и органами государственной власти субъектов Российской Федерации

по вопросам реализации мероприятий федерального проекта "Безопасность дорожного движения", а также оказана организационно-методическая помощь. Осуществлен мониторинг хода реализации мероприятий федерального проекта

"Безопасность дорожного движения".

1.6

Автоматизирова

на деятельность

подразделений

Госавтоинспекц

ии

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 2,0000 2023

1,000

0

-

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Осуществлена цифровизация и автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции, усовершенствован функционал информационных систем Госавтоинспекции

1.7

Созданы видео

и

аудиоматериал

ы по

безопасности

дорожного

движения для

их

последующего

размещения в

средствах

массовой

информации

(теле,

радиоканалах),

сети Интернет,

в том числе

социальных

сетях

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

4,000

0

4,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

4,000

0

- 4,000

0

4,000

0

4,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Созданы социальная реклама (аудио и видеоролики), телевизионные программы для детей и взрослых, а также радиопрограмма для детей по тематике безопасность дорожного движения для их последующего размещения федеральных теле- и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

радиоканалах, в сети Интернет, в том числе социальных сетях. Увеличен охват граждан, которые проинформированы об основных видах ДТП и их последствиях. Аудио и видеоролики социальной рекламы направлены в территориальные

органы МВД России на региональном уровне для последующего их размещения на региональных теле- и радиоканалах, а также в местах возможной трансляции видео- и аудиоматериалов.

1.8

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

оснащены

укладками для

оказания первой

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекц

ии

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 3,1830 2023

4,783

0

1,155

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

1,946

0

- 1,155

0

1,155

0

1,155

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Увеличение эффективности деятельности подразделений Госавтоинспекции за счет использования современных технических средств.

1.9

Организована

работа по

информационно

му

сопровождению

в средствах

массовой

информации и

сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечено информирование населения посредством федеральных средств массовой информации (телевидение, радиостанции, печатные издания) о принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению

тяжести их последствий. Обеспечено поведение мероприятий по повышению общей осведомленности о требованиях к эксплуатационному состоянию транспортных средств по условиям обеспечения безопасности дорожного движения,

важности проведения предупредительного ремонта и своевременного технического обслуживания транспортных средств и предпочтительности использования транспортных средств, оснащенных современными системами активной,

пассивной и послеаварийной безопасности. Обеспечено проведение адресных кампаний, ориентированных на конкретные группы участников дорожного движения (например, посвященные оборудованию для безопасной перевозки детей в

транспортных средствах, мотоциклетным шлемам). Повышена осведомленность участников дорожного движения и специалистов о современных требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе к

эксплуатационному состоянию транспортных средств. Обеспечено проведение информационно-разъяснительной работы среди общественности о ценности информирования заинтересованных органов и организаций об обнаруженных

недостатках в содержании дорог, организации дорожного движения и обустройстве дорог объектами сервиса

1.1

0

Проведена

социальная

кампания,

использующая

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

каналы

коммуникации,

с целью

повышения

грамотности и

уровня

правосознания

участников

дорожного

движения,

сокращения

количества

дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения

тяжести их

последствий

услуг транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

1.10

.1

Количество

субъектов

Российской

Федерации, в

которых

проведена

социальная

кампания

Единица

- - - - - -

-- - -

40,00

00

40,00

00

-

40,00

00

- 40,00

00

40,00

00

40,00

00

- - -

Реализованы информационно-пропагандистские мероприятия по повышению уровня правосознания и правовой культуры различных социальных и возрастных категории участников дорожного движения (в том числе по формированию у

общественности устойчивых навыков вызова на место ДТП профессиональных аварийно-спасательных служб и недопустимости оставления пострадавших в ДТП в опасном для жизни и здоровья состоянии, общей подготовке граждан к

оказанию первой помощи и способам психологической поддержки пострадавших в ДТП до прибытия профессиональных аварийно-спасательных служб) в целях сокращения количества ДТП и снижение тяжести их последствий, посредством

проведения комплекса мероприятий с использованием каналов коммуникации, в том числе средств массовой информации и/или сети Интернет и социальных сетей.

1.1

1

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

бортовые

аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

0,248

0

0,506

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

0,505

0

- 0,510

0

0,510

0

0,510

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

распознавания

государственны

х

регистрационны

х знаков

Оснащенность подразделений Госавтоинспекции аппаратно-программными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков будет приближена к нормативной положенности.

1.1

2

Усовершенствов

ано

информационно

-аналитическое

обеспечение

деятельности

Госавтоинспекц

ии,

направленной

на выявление,

изучение и

анализ причин и

условий

совершения

дорожно-

транспортных

происшествий,

а также

подготовку и

принятие

управленческих

решений в

области

безопасности

дорожного

движения

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

1,000

0

-

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

-- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Автоматизированы задачи мониторинга за состоянием аварийности, удовлетворенностью граждан безопасностью дорожного движения. Усовершенствованы программные средства сбора, обработки и анализа информации, имеющейся в

информационных системах Госавтоинспекции, в том числе о причинах и условиях совершения дорожно-транспортных происшествий, формирующих информационную основу для подготовки и принятия управленческих решений в области

безопасности дорожного движения. Модернизированы программно-технические средства ситуационно-аналитического центра ЦСН БДД МВД России, обеспечивающие информационную поддержку мониторинга оперативной обстановки в

области безопасности дорожного движения на основе данных, поступающих из различных источников.

1.1

3

Осуществлена

ежегодная

поверка и

ремонт

имеющихся в

подразделения,

осуществляющи

х контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

Условны

й

ремонт

в год

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 5,0000 2023

5,000

0

5,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

5,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

безопасности

дорожного

движения,

специальных

технических

средств

измерений,

используемых

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

транспортных

средств и

автомобильных

дорог

Обеспечена исправность измерительного оборудования. В рамках реализации мероприятия федерального проекта осуществляется ежегодно не менее 5 тыс. ремонтов и поверок технических средств измерений, используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог

1.1

4

Обеспечено

разъяснение

законодательств

а Российской

Федерации о

безопасности

дорожного

движения с

использованием

средств

массовой

информации и

возможностей

социальной

рекламы

Условна

я

единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

С учетом целесообразности, на основании анализа складывающейся оперативной обстановки в субъектах Российской Федерации, а также при наличии возможностей на региональном уровне организовано размещение на радиостанциях и

телеканалах, в маршрутных транспортных средствах, кинотеатрах, на уличных видеоэкранах, на видеоэкранах в помещениях: торгово-развлекательных центрах, аэропортах, вокзалах, МФЦ, почтовых отделениях и иных местах притяжения

граждан тематических аудио-и видеороликов (социальная реклама); созданы и размещена тематическая информация на наружных рекламоносителях; созданы и размещены тематические радиопрограммы; созданы и размещены тематические

телепрограммы; создан и размещен аудиовизуальный контент по БДД в социальных сетях и интернет-изданиях. Расширен охват и повышен уровень информированности граждан о наиболее актуальных вопросах в области обеспечения

безопасности дорожного движения.

1.1

5

Подразделения,

осуществляющи

е контрольные и

надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасности

дорожного

движения,

Тысяча

единиц

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 2,0350 2023

1,640

0

0,185

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

0,396

0

- 0,860

0

0,860

0

0,860

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми

для контроля за

безопасностью

при

эксплуатации

автомобильных

дорог

показателем 2023

года;

Оснащенность подразделений Госавтоинспекции специальными техническими средствами измерений для осуществления государственного надзора в области дорожной деятельности будет приближена к нормативной положенности.

1.1

6

Проведены

мероприятия,

направленные

на привитие

детям навыков

безопасного

участия в

дорожном

движении и

вовлечение их в

деятельность

отрядов юных

инспекторов

движения

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

7,000

0

7,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

7,000

0

- 7,000

0

7,000

0

7,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечено заключение соглашения между Минпросвещения России и ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение

государственного задания, а также с Общероссийской общественной детско-юношеской организацией по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" на предоставление гранта в форме субсидии из

федерального бюджета в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта "Безопасность дорожного движения", направленных на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), проведение слетов, конкурсов, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения, на обеспечение

организации и проведения массовых мероприятий (Всероссийского первенства по автомногоборью, Всероссийского Форума ЮИД, финала Всероссийского конкурса "Безопасное колесо", Межгосударственного слета ЮИД, Всероссийского

конкурса "Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах", Всероссийского педагогического фестиваля межпредметных проектов по безопасности дорожного движения, Всероссийского конкурса "Безопасная дорога -

детям"), на обеспечение развития деятельности отрядов ЮИД и на осуществление учебно-методического обеспечения обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении.

1.1

7

Реализованы

мероприятия по

повышению

безопасности

дорожного

движения при

ее организации

на

автомобильных

дорогах общего

пользования

федерального

значения

Условна

я

единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

1,000

0

1,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Организовано дорожное движение, минимизирующее риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением и опрокидыванием транспортных средств, наездом транспортных средств на пешеходов, стоящие

транспортные средства и препятствия. В рамках мероприятия предусматривается установка модульных пешеходных переходов, дорожных ограждений, светофорных объектов, стационарного электрического освещения, дорожных знаков.

1.1

8

Осуществлен

обмен между

Минздравом

России и МВД

России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии

(отсутствии) у

водителей

транспортных

средств

(кандидатов в

водители

транспортных

средств)

медицинских

противопоказан

ий,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

Докумен

т

- - - - - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2023

- -

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

1,000

0

- - - -

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Реализован вид сведений в системе межведомственного электронного взаимодействия для обмена сведениями между Минздравом России и МВД России. В рамках мероприятия утверждено руководство пользователя вида сведений в единой

системе межведомственного электронного взаимодействия, протокол тестирования, отчет об обеспечении информационного взаимодействия между Минздравом и МВД России.

1.1

9

Реализованы

мероприятия по

повышению

уровня

автоматизации

и

конструктивной

безопасности

транспортных

средств

Единица

- - - - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2023

3,000

0

3,000

0

Снижение

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

4,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- Количество

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

Обеспечено стимулирование внедрения и использования новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством, обеспечения поддержания транспортных средств в технически исправном

состоянии, а также внедрения современных средств активной и пассивной безопасности транспортных средств

1.2

Проведены Единица

- - - - - -

Приобре- 7,0000 2023

7,000

0

7,000

0

Снижение

7,000

0

- 7,000

0

7,000

0

7,000

0

- Количество Государственна
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

0

мероприятия,

направленные

на повышение

безопасности

дорожного

движения

автомобильных

перевозок

пассажиров и

грузов

тение

товаров,

работ,

услуг

смертности в

результате

дорожно-

транспортных

происшествий в

полтора раза к 2030

году и в два раза к

2036 году по

сравнению с

показателем 2023

года;

погибших в

дорожно-

транспортных

происшествия

х на 10 тысяч

транспортных

средств

я программа

Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного

порядка и

противодействи

е преступности"

1.20

.1

Ведение

сводного

реестра

аттестованных

специалистов

БДД -

количество

заявок.

Единица

- - - - - -

-- - -

19 00

0,

0000

19 00

0,

0000

-

19 00

0,

0000

- 19 00

0,

0000

19 00

0,

0000

19 00

0,

0000

- - -

1.20

.2

Ведение

сводного

реестра

сдавших

экзамен на

право

получения

свидетельства

профессиональн

ой

компетентности

международног

о

автомобильного

перевозчика -

количество

протоколов.

Единица

- - - - - -

-- - -

250,0

000

250,0

000

-

250,0

000

- 250,0

000

250,0

000

250,0

000

- - -

1.20

.3

Количество

специализирова

нных

обучающих

конференций и

семинаров

Единица

- - - - - -

-- - -

3,000

0

3,000

0

-

3,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- - -

1.20

.4

Количество

всероссийских

конкурсов

профессиональн

ого мастерства

водителей

Единица

- - - - - -

-- - -

2,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 2,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

транспортных

средств

1.20

.5

Количество

дней

бесперебойной

работы АИС

"ЕСТР".

Единица

- - - - - -

-- - -

363,0

000

363,0

000

-

363,0

000

- 364,0

000

363,0

000

363,0

000

- - -

1.20

.6

Количество

дней

бесперебойной

работы АПК

"БППиГ".

Единица

- - - - - -

-- - -

357,0

000

357,0

000

-

357,0

000

- 358,0

000

357,0

000

357,0

000

- - -

1.20

.7

Количество

ежегодных

аналитических

обзоров

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

1.20

.8

Количество

обученных

работников

Госавтоинспекц

ии и управлений

госавтодорнадзо

ра

Ространснадзор

а по

соответствующе

му направлению

деятельности

Единица

- - - - - -

-- - -

140,0

000

140,0

000

-

140,0

000

- 140,0

000

140,0

000

140,0

000

- - -

1.20

.9

Количество

сдавших

экзамены

водителей,

осуществляющи

х перевозку

опасных грузов.

Единица

- - - - - -

-- - -

40 00

0,

0000

40 00

0,

0000

-

40 00

0,

0000

- 40 00

0,

0000

40 00

0,

0000

40 00

0,

0000

- - -

1.20

.10

Количество

транзакций в

АПК "БППиГ".

Единица

- - - - - -

-- - -

900 0

00,

0000

900 0

00,

0000

-

900 0

00,

0000

- 900 0

00,

0000

900 0

00,

0000

900 0

00,

0000

- - -

1.20

.11

Контроль

правильности

оформления

протоколов

заседаний

экзаменационн

ых комиссий в

федеральных

Единица

- - - - - -

-- - -

1 800,

0000

1 800,

0000

-

1 800,

0000

- 1 800,

0000

1 800,

0000

1 800,

0000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

округах и

территориальны

х

экзаменационн

ых комиссий;

Ведение

сводного

реестра

протоколов

заседаний

экзаменационн

ых комиссий в

федеральных

округах и

территориальны

х

экзаменационн

ых комиссий -

количество

протоколов.

1.20

.12

Обращения к

системе

(количество

присвоенных

номеров карт,

сертификатов,

сведений о

калибровках) в

АИС "ЕСТР".

Единица

- - - - - -

-- - -

85 00

0,

0000

85 00

0,

0000

-

85 00

0,

0000

- 85 00

0,

0000

85 00

0,

0000

85 00

0,

0000

- - -

В рамках результата Минтрансом России предусмотрено заключение с ФБУ Росавтотранс соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий в целях обеспечения реализации мероприятий федерального проекта Безопасность

дорожного движения, направленных на обеспечение безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов. ФБУ Росавтотранс в рамках исполнения соглашения ежегодно обеспечивает реализацию не менее семи мероприятий

посредством заключения контрактов на оказание услуг по подготовке ежегодных аналитических обзоров, изданию учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, проведению специализированных обучающих

конференций и семинаров, развитию автоматизированной информационной системы Тахографический контроль и автоматизированной информационной системы ЕСТР, проведению ежегодного всероссийского конкурса профессионального

мастерства водителей транспортных средств, повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по соответствующему направлению деятельности, а также материально-техническому

обеспечению ФБУ Росавтотранс
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года0

Реализованы

мероприятия по

развитию системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях, 70780

1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 815 581,800,00 135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 815 581,800,00 135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

135 930

,30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

содержанию ФКУ

"Дирекция Программы

ПБДД", деятельность

которой направлена на

достижение результатов

федерального проекта

"Безопасность

дорожного движения",

70610

1.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 621 117,600,00 104 977

,30

98 816,

30

101 853

,30

95 639,

40

111 605

,10

108 226

,20

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 621 117,600,00 104 977

,30

98 816,

30

101 853

,30

95 639,

40

111 605

,10

108 226

,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Автоматизирована

деятельность

подразделений

Госавтоинспекции,

70700

1.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 606 315,000,00 0,000,00 0,00606 315

,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 606 315,000,00 0,000,00 0,00606 315

,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Созданы видео и

аудиоматериалы по

безопасности дорожного

движения для их

последующего

размещения в средствах

массовой информации

(теле, радиоканалах),

сети Интернет, в том

числе социальных сетях,

70380

1.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 045 187,000,00 417 922

,70

191 488

,50

417 922

,70

182 007

,70

417 922

,70

417 922

,70

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 045 187,000,00 417 922

,70

191 488

,50

417 922

,70

182 007

,70

417 922

,70

417 922

,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции ,

70680

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 285 083,900,00 26 364,

60

43 001,

20

26 364,

60

136 624

,30

26 364,

60

26 364,

60

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 285 083,900,00 26 364,

60

43 001,

20

26 364,

60

136 624

,30

26 364,

60

26 364,

60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения , 70640

1.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 413 774,600,00 70 557,

30

67 325,

70

70 557,

30

64 219,

70

70 557,

30

70 557,

30

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 413 774,600,00 70 557,

30

67 325,

70

70 557,

30

64 219,

70

70 557,

30

70 557,

30

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена социальная

кампания, использующая

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и

снижения тяжести их

последствий, 70660

1.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 979 284,700,00 848 014

,60

809 174

,20

848 014

,60

778 052

,10

848 014

,60

848 014

,60

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 979 284,700,00 848 014

,60

809 174

,20

848 014

,60

778 052

,10

848 014

,60

848 014

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, 70600

1.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 15 784 305,500,00 2 963 8

49,60

2 775 1

30,70

2 872 7

38,20

1 244 8

87,80

2 963 8

49,60

2 963 8

49,60

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 15 784 305,500,00 2 963 8

49,60

2 775 1

30,70

2 872 7

38,20

1 244 8

87,80

2 963 8

49,60

2 963 8

49,60

Бюджеты1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Усовершенствовано

информационно-

аналитическое

обеспечение

деятельности

Госавтоинспекции,

направленной на

выявление, изучение и

анализ причин и условий

совершения дорожно-

транспортных

происшествий, а также

подготовку и принятие

1.9

0,000,00 0,000,000,00 0,00 156 805,800,00 0,000,00 0,00156 805

,80

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

управленческих решений

в области безопасности

дорожного движения,

70620

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 156 805,800,00 0,000,00 0,00156 805

,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт

имеющихся в

подразделения,

1.10

0,000,00 0,000,000,00 0,00 264 217,000,00 0,0088 454,

70

91 111,

40

84 650,

90

0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог ,

70650

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 264 217,000,00 0,0088 454,

70

91 111,

40

84 650,

90

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей

социальной рекламы,

70670

1.11

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 404 017,400,00 1 114 8

34,80

1 070 8

24,80

1 114 8

34,80

873 853

,40

1 114 8

34,80

1 114 8

34,80

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 6 404 017,400,00 1 114 8

34,80

1 070 8

24,80

1 114 8

34,80

873 853

,40

1 114 8

34,80

1 114 8

34,80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

специальными

техническими

средствами измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог,

70690

1.12

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 444 566,300,00 359 882

,60

756 026

,40

359 882

,60

249 009

,50

359 882

,60

359 882

,60

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 444 566,300,00 359 882

,60

756 026

,40

359 882

,60

249 009

,50

359 882

,60

359 882

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечение их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения , 65153

1.13

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 208 737,200,00 201 606

,60

201 606

,60

201 606

,60

200 704

,20

201 606

,60

201 606

,60

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 208 737,200,00 201 606

,60

201 606

,60

201 606

,60

200 704

,20

201 606

,60

201 606

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

повышению

безопасности дорожного

движения при ее

организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения,

70470

1.14

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 102 872,600,00 683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 4 102 872,600,00 683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

683 812

,10

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

повышению уровня

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств,

70900

1.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 108 496,800,00 18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 108 496,800,00 18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

18 082,

80

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия,

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения

автомобильных

перевозок пассажиров и

грузов, 70870

1.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 531 520,200,00 88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 531 520,200,00 88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

88 586,

70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 771 883,4

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 40 771 883,4

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

5 599 1

81,70

7 028 2

61,00

7 031 2

98,00

7 034 4

22,00

7 037 6

70,90

7 041 0

49,80

7 034 4

22,00

7 028 2

61,00

7 031 2

98,00

5 599 1

81,70

7 041 0

49,80

7 037 6

70,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

1.1. Реализованы мероприятия по развитию

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00

135930,3000

6 452,40480,00480,00480,00480,00

1.2. Реализованы мероприятия по

содержанию ФКУ "Дирекция

Программы ПБДД", деятельность

которой направлена на достижение

результатов федерального проекта

"Безопасность дорожного движения"

0,00 5 340,00 13 038,90 20 137,10 27 136,10 34 934,70

95639,4000

75 782,7066 829,1058 330,5049 031,9042 033,30

1.3. Автоматизирована деятельность

подразделений Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606315,0000

3 000,002 500,002 500,002 000,000,00

1.4. Созданы видео и аудиоматериалы по

безопасности дорожного движения для

их последующего размещения в

средствах массовой информации (теле,

радиоканалах), сети Интернет, в том

числе социальных сетях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182007,7000

38 200,0038 200,003 200,000,000,00

1.5. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136624,3000

86 624,3036 624,300,000,000,00

1.6. Организована работа по

информационному сопровождению в

0,00 29 540,73 29 540,73 29 540,73 29 540,73 29 540,73

64219,7000

34 527,4534 527,4534 527,4534 527,4529 540,73
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

1.7. Проведена социальная кампания,

использующая каналы коммуникации, с

целью повышения грамотности и уровня

правосознания участников дорожного

движения, сокращения количества

дорожно-транспортных происшествий и

снижения тяжести их последствий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

778052,1000

428 052,0

0

78 052,100,000,000,00

1.8. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1244887,8000

344 800,0

0

344 800,0

0

0,000,000,00

1.9. Усовершенствовано информационно-

аналитическое обеспечение деятельности

Госавтоинспекции, направленной на

выявление, изучение и анализ причин и

условий совершения дорожно-

транспортных происшествий, а также

подготовку и принятие управленческих

решений в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156805,8000

140 374,1

0

140 374,1

0

140 374,1

0

140 374,1

0

140 374,1

0

1.10. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделения,

осуществляющих контрольные и

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84650,9000

15 000,0010 000,005 000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

1.11. Обеспечено разъяснение

законодательства Российской Федерации

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей

социальной рекламы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

873853,4000

375 980,0

0

250 500,0

0

125 480,0

0

0,000,00

1.12. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249009,5000

149 009,5

0

49 009,500,000,000,00

1.13. Проведены мероприятия, направленные

на привитие детям навыков безопасного

участия в дорожном движении и

вовлечение их в деятельность отрядов

юных инспекторов движения

0,00 50 751,72 50 751,72 101 503,4

4

101 503,4

4

101 503,4

4

200704,2000

200 704,2

0

200 704,2

0

152 255,1

6

152 255,1

6

152 255,1

6

1.14. Реализованы мероприятия по

повышению безопасности дорожного

движения при ее организации на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

683812,1000

283 812,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

0,000,00

1.15.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 424,84 5 424,845 424,845 424,845 424,845 424,84
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

Реализованы мероприятия по

повышению уровня автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

18082,8

1.16. Проведены мероприятия, направленные

на повышение безопасности дорожного

движения автомобильных перевозок

пассажиров и грузов

0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00

88586,7000

88 586,7080 000,0070 000,0060 000,0050 000,00
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7. Дополнительная информация

Повышение безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, здоровья, имущества граждан Российской Федерации, является

одним из приоритетных направлений государственной политики  и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и

демографического развития страны.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и

на перспективу до 2036 года» установлена задача по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030

году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

Решение задачи, поставленной Президентом Российской Федерации, требует активизации усилий всех заинтересованных органов власти. При этом

целесообразно сохранение подходов к организации этой работы, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы.

Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет материально-технического перевооружения контрольно-надзорных органов и аварийно-

спасательных служб, развития информационных технологий, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних

участников дорожного движения и их родителей, а также совершенствования деятельности в области организации дорожного движения,

модернизации дорожной инфраструктуры, повышения конструктивной безопасности транспортных средств.

Вместе с тем в силу объективных причин ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения в нашей стране существенно осложнилась.

Изменения в организации пассажирских и грузовых перевозок вследствие введенных со стороны недружественных стран ограничений, в том числе в

части перераспределения автомобильных потоков с западного на юго-восточное  и азиатское направления, привели к значительным нагрузкам на

транспортную инфраструктуру, которая оказалась не готова к таким трансформациям.

В результате основные транспортные артерии стали работать в режиме критической перегрузки, существенно увеличились пробеги транспорта, что

обусловило рост угроз безопасности дорожного движения.

В подобных условиях особо значимым фактором выступает последовательное осуществление ранее предусмотренных мер по повышению

безопасности на транспортных магистралях в совокупности с планомерным приведением дорожной инфраструктуры в соответствие с реалиями

сегодняшнего времени.

Обновленная редакция паспорта федерального проекта «Безопасность дорожного движения» предусматривает преемственность мероприятий и

показателя транспортного риска (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств).

Справочно.

Базовое значение показателя 2023 года составляет 2,36 (14 504 погибших). Плановое значение на 2030 год – 1,58 (9 700 погибших), что

соответствует установленной динамике снижения смертности в результате ДТП в 1,5 раза. Расчет планового значения осуществлен

применительно к существующему парку транспортных средств в объеме 61,5 млн ед. Преимущество использования показателя транспортного риска

для целей проекта заключается в том, что помимо абсолютного числа погибших в ДТП он учитывает и динамику автомобилизации населения.

Методика расчета показателя транспортного риска ранее была утверждена распоряжением МВД России от 29 августа 2022 г. № 1/9750 «Об

утверждении методик расчета показателей» и потребует внесения юридико-технических изменений.

Возможность автоматизации формирования и подтверждения официальной статистической информации обеспечивается посредством

информационной системы Многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области

обеспечения безопасности дорожного движения (МИАС).

Участниками федерального проекта выступают пять федеральных органов исполнительной власти: Минтранс России, Минпросвещения России, МЧС

России, Минпромторг России, Минздрав России, Росавтодор, а также органы исполнительной власти 83 субъектов Российской Федерации.

Для поддержания на заданном уровне вектора на устойчивое снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий со всеми
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руководителями региональных проектов по безопасности дорожного движения планируется заключение соответствующих дополнительных

соглашений, содержащих индивидуальные показатели, рассчитанные с учетом планового целевого значения федерального проекта, а также

мероприятий, относящихся к исключительным полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за счет средств

региональных бюджетов.

На реализацию федерального проекта на 2025-2030 годы предусмотрено финансирование из средств федерального бюджета на общую сумму 42,2

млрд рублей. В соответствии с пунктом 17.5 приказа МВД России от 26 марта 2021 г. № 166 «Об утверждении устава федерального казенного

учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах»

функции государственного заказчика по мероприятиям федерального проекта, выполнение которых возложено на МВД России, исполняет ФКУ

«Дирекция Программы ПБДД». Межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций в бюджеты субъектов Российской Федерации не предусмотрено,

обеспечение субъектами Российской Федерации соответствующих мероприятий осуществляется в пределах их потребностей и финансовых

возможностей.

НПА: Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»,

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановление Правительства Российской Федерации от

09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020

№ 1502 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации», приказ МВД России от 29 декабря 2012 г. № 1157 «Об утверждении норм положенности специальной

техники для отдельных подразделений центрального аппарата МВД России и средств связи, вычислительной, электронной организационной и

специальной техники для территориальных органов МВД России, медицинских (в том числе санаторно-курортных) организаций системы МВД

России, окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России, а также иных организаций и подразделений, созданных

для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации».

Рисками реализации федерального проекта являются:

1. Дорожно-транспортные риск и:

1.1. Недостаточная динамика приведения автомобильных дорог и улиц в нормативное состояние по условиям обеспечения безопасности дорожного

движения.

1.2. Работа автомобильных дорог и улиц в режиме перегрузки.

2. Автотранспортные риски:

2.1. Непропорциональное перераспределение совокупных объемов перевозок пассажиров и грузов на автомобильный транспорт.

2.2. Физическое и моральное старение автомобильного парка.

2.3. Увеличение доли транспортных средств, не отвечающих современным требованиям активной, пассивной и послеаварийной конструктивной

безопасности.

2.4. Увеличение количества транспортных средств, эксплуатационное состояние которых не отвечает обязательным требованиям в области

безопасности дорожного движения.

3. Социальные риски (поведенческие риски со стороны участников дорожного движения):

3.1. Увеличение числа лиц, пренебрегающих правилами дорожного движения и умышленно совершающих грубые правонарушения.

3.2. Увеличение числа лиц, употребляющих алкогольные и наркотические вещества и совершающих правонарушения, связанные с управлением

транспортным средством в состоянии опьянения.

3.3. Рост детского дорожно-транспортного травматизма.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Результат "Реализованы

мероприятия по развитию

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

1.1

Закупка : Осуществлена

закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий, повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий за счет

проведения практических

мероприятий,

представление деятельности

МСЧ России в области

ликвидации последствий

Нелюбов В.

Н.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий на

коммуникативных

мероприятиях. Снижение

числа погибших в

результате дорожно-

транспортных

происшествий путем

повышения уровня

материально-технического

и методического

обеспечения подразделений

МЧС России.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

1

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

2

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

-

Нелюбов В.

Н.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

3

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.1.

4
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

5

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

6

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

7

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



46

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

8

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

9

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



47

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

10

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.

11

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



48

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

13

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

14

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

15

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1.

16

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

17

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.1.

18

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

19

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

16.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.1.

20



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

16.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

21

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В.

Н.

16.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

22

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

23

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

25

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

26

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

27

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

28

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

29

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

30

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

-

Нелюбов В.

Н.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

31

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

32

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

33

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

15.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.1.

34

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

35

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

37

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

38

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

39

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

40

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1.

41

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

42

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

43

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

44

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1.

45

Акт

Подписан документ о

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

46

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

47

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.1.

48

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

-

Нелюбов В.

Н.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

49

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

50

Прочий тип документа

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

51

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1.

52

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

53

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.1.

54

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

55

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.1.

56



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

57

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

58

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.

Н.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1.

59

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

-

Нелюбов В.

Н.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

60

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документаНелюбов В.

03.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

61

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, с

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Н.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

62

Прочий тип документа

Закупка современных

образцов специальной

техники, инструмента,

оборудования и

технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в

план (план-график) закупок

-

Нелюбов В.

Н.

03.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документаНелюбов В.

03.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://zakupki.gov.ru



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

63

Закупка на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях включена в

план (план-график) закупок

-

Н.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

64

Прочий тип документа

Контракт на закупку

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

65

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

66

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

работ (оказание услуг,

закупке товаров) по

проведению практических

мероприятий (учений,

тренировок, соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

-

Нелюбов В.

Н.

29.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

67

Акт

Подписан документ о

приемке (акт приема-

передач, товарная

накладная) поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

68

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по участию МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

69

Акт

Подписан документ о

приемке (акт

сдачи-приемки)

выполненной работы

(поставке товаров, оказании

услуг) по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований),

направленных на

повышение

профессионального

мастерства сотрудников

экстренных служб при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

14.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1.

70

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

-

Нелюбов В.

Н.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

71

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату выполненной

работы (поставленных

товаров, оказанных услуг)

по участию МЧС России в

коммуникативных

мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных

общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного

-

Нелюбов В.

Н.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения и оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

72

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату поставляемых

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования

и технологий,

предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.

Н.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Результат "Субъектами

Российской Федерации

созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

1.2

Отчет : Подготовлен

сводный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

массовых мероприятий,

связанных с

формированием в

образовательных

организациях новых

отрядов юных инспекторов

Фальковская

Л. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

движения, созданием

детско-юношеских

автошкол.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

1

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по вопросам

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

2

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении мероприятий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС " Электронный

бюджет"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

3

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

инспекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2024 год

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

4

Прочий тип документа

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении совещания в

формате

видеоконференцсвязи с

представителями

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

заполнения форм

мониторингов

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

5

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

-

Фальковская

Л. П.

28.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по вопросам формирования

у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

6

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов юных

инспекторов движения,

созданием детско-

юношеских автошкол (в т.ч.

детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

7

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по вопросам

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

8

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении мероприятий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС " Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

9

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инспекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2025 год

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

10

Прочий тип документа

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении совещания в

формате

видеоконференцсвязи с

представителями

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

заполнения форм

мониторингов

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

11

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по вопросам формирования

у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

-

Фальковская

Л. П.

27.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.

Отчет

-

Фальковская

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

12

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов юных

инспекторов движения,

созданием детско-

юношеских автошкол (в т.ч.

детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

Л. П.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

13

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по вопросам

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.2.

14

Исходящее письмо

Направлена в

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении мероприятий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

15

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

инспекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2026 год

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

16

Прочий тип документа

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении совещания в

формате

видеоконференцсвязи с

представителями

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

заполнения форм

мониторингов

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

17

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по вопросам формирования

у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

-

Фальковская

Л. П.

29.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

18

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов юных

инспекторов движения,

созданием детско-

юношеских автошкол (в т.ч.

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

19

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении мероприятий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС " Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

20

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по вопросам

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

21

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

инспекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2027 год

-

Фальковская

Л. П.

17.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

22

Прочий тип документа

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении совещания в

формате

видеоконференцсвязи с

представителями

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

заполнения форм

мониторингов

-

Фальковская

Л. П.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

23

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

-

Фальковская

Л. П.

28.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по вопросам формирования

у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

24

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов юных

инспекторов движения,

созданием детско-

юношеских автошкол (в т.ч.

детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

25

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

-

Фальковская

Л. П.

19.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по вопросам

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

26

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении мероприятий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения

-

Фальковская

Л. П.

19.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС " Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

27

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

инспекторов движения в

-

Фальковская

Л. П.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах Российской

Федерации за 2028 год

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

28

Прочий тип документа

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении совещания в

формате

видеоконференцсвязи с

представителями

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

заполнения форм

мониторингов

-

Фальковская

Л. П.

01.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

29

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по вопросам формирования

у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

-

Фальковская

Л. П.

28.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.2.

30

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов юных

инспекторов движения,

созданием детско-

юношеских автошкол (в т.ч.

детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

31

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации курсов

повышения квалификации

для педагогических

работников по вопросам

формирования у детей

навыков безопасного

поведения на дорогах

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.2.

32

Исходящее письмо

Направлена в

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС " Электронный

бюджет"



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении мероприятий,

направленных на

вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

33

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационно-

аналитический отчет о

деятельности отрядов юных

инспекторов движения в

субъектах Российской

Федерации за 2029 год

-

Фальковская

Л. П.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

34

Прочий тип документа

Минпросвещения России

представлен отчет о

проведении совещания в

формате

видеоконференцсвязи с

представителями

-

Фальковская

Л. П.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительных органов

субъектов Российской

Федерации по вопросам

заполнения форм

мониторингов

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

35

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

курсов повышения

квалификации для

педагогических работников

по вопросам формирования

у детей навыков

безопасного поведения на

дорогах

-

Фальковская

Л. П.

28.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

36

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с

формированием в

образовательных

организациях отрядов юных

инспекторов движения,

созданием детско-

юношеских автошкол (в т.ч.

-

Фальковская

Л. П.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детских авто-, мото-, вело-,

картинг-клубов и секций)

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

1.3

Отчет : Подготовлен

сводный отчет о реализации

в субъектах Российской

Федерации мероприятий,

связанных с организацией и

проведением региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Фальковская

Л. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

1

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

-

Фальковская

Л. П.

14.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

2

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

3

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

4

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации

об обеспечении

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

5

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

-

Фальковская

Л. П.

05.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

6

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

7

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

-

Фальковская

Л. П.

16.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

8

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

9

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

10

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации

об обеспечении

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

11

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

-

Фальковская

Л. П.

07.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

12

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

13

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2027 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

-

Фальковская

Л. П.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

14

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2027 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

15

Отчет

Минпросвещения России

представлен

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2027 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

16

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации

об обеспечении

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

17

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

-

Фальковская

Л. П.

06.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

18

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

19

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2028 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

-

Фальковская

Л. П.

14.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

20

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2028 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.3.

21

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

22.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2028 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

22

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации

об обеспечении

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

23

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

-

Фальковская

Л. П.

05.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

24

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

25

Прочий тип документа

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2029 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

-

Фальковская

Л. П.

14.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

26

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2029 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

ОтчетФальковская

21.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

27

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2029 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Л. П.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

28

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации

об обеспечении

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.3.

29

Прочий тип документа

Подготовлена информация

-

Фальковская

Л. П.

05.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

30

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

31

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2030 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

-

Фальковская

Л. П.

14.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

32

Прочий тип документа

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

сведений в рамках

мониторинга информации

исполнительных органов

власти субъектов

Российской Федерации о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2030 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

33

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2030 году мероприятий,

направленных на

обеспечение организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

21.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

34

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации

об обеспечении

организации и проведения

региональных профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

30.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документаФальковская

05.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

35

Подготовлена информация

о представлении

исполнительными органами

субъектов Российской

Федерации в

Минпросвещения России

отчетной информации об

исполнении мероприятия

-

Л. П.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.3.

36

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет об

обеспечении организации и

проведения региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

-

Фальковская

Л. П.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Субъектами

Российской Федерации

организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей при

1.4

Отчет : Подготовлен

сводный отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

мероприятий по

вовлечению родительской

общественности в

мероприятия по

профилактике детского-

дорожно-транспортного

травматизма

Фальковская

Л. П.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозках в

транспортных средствах"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

1

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении на

территории субъектов

Российской Федерации в

2024 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

17.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

2

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

-

Фальковская

Л. П.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

3

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

10.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

4

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации в 2025 году

мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

5

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

-

Фальковская

Л. П.

27.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах; -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

6

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

7

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении на

-

Фальковская

Л. П.

17.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

территории субъектов

Российской Федерации в

2025 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

8

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

-

Фальковская

Л. П.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

9

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

10.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

10

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

-

Фальковская

Л. П.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации в 2026 году

мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

11

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах; -

-

Фальковская

Л. П.

27.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

12

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

13

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении на

территории субъектов

Российской Федерации в

2026 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

-

Фальковская

Л. П.

17.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

14

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2027 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

12.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.4.

ОтчетФальковская

10.06.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

15

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2027 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Л. П.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

16

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации в 2027 году

мероприятий,

направленных на

системную работу с

-

Фальковская

Л. П.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

17

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах; -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

-

Фальковская

Л. П.

29.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

18

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

19

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении на

территории субъектов

Российской Федерации в

2027 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

-

Фальковская

Л. П.

17.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

20

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2028 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

10.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

21

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

-

Фальковская

Л. П.

12.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2028 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

22

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации в 2028 году

мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

-

Фальковская

Л. П.

16.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

23

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах; -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

-

Фальковская

Л. П.

27.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

24

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

25

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении на

территории субъектов

Российской Федерации в

2028 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

19.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

26

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

-

Фальковская

Л. П.

10.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2029 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

27

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2029 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

-

Фальковская

Л. П.

11.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

28

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации в 2029 году

мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.4.

29

Отчет

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л. П.

27.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(подписан)" представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах; -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

30

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

-

Фальковская

Л. П.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доклад о достижении

результата

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

31

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о проведении на

территории субъектов

Российской Федерации в

2029 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

18.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

32

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

-

Фальковская

Л. П.

10.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2030 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

33

Отчет

Минпросвещения России

представлен

информационный отчет о

планировании проведения

на территории субъектов

Российской Федерации в

2030 году мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

-

Фальковская

Л. П.

10.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствах

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

34

Исходящее письмо

Направлена в

исполнительные органы

субъектов Российской

Федерации форма

мониторинга информации о

проведении на территории

субъектов Российской

Федерации в 2030 году

мероприятий,

направленных на

системную работу с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в транспортных

средствах

-

Фальковская

Л. П.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

35

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный отчет

о реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в

-

Фальковская

Л. П.

27.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

родительских собраниях с

освещением вопросов

безопасного поведения

детей на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах; -

по созданию и

функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися

правил дорожного

движения по пути

следования в школу и

обратно домой,

использованием

световозвращающих

элементов, соблюдением

водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.

36

Отчет

Минпросвещения России

представлен сводный

доклад о достижении

результата

-

Фальковская

Л. П.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия по

содержанию ФКУ

1.5

Закупка : Обеспечено

финансирование ФКУ

"Дирекция Программы

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://www.astgoz.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Дирекция Программы

ПБДД", деятельность

которой направлена на

достижение результатов

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения""

ПБДД", деятельность

которой направлена на

достижение результатов

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения", в том числе

путем проведения в

установленном порядке

закупочных процедур.

Организовано

взаимодействие с

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти -

участниками федерального

проекта и органами

государственной власти

субъектов Российской

Федерации по вопросам

реализации мероприятий

федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения", а также оказана

организационно-

методическая помощь.

Осуществлен мониторинг

хода реализации

мероприятий федерального

проекта "Безопасность

дорожного движения".

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

1

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.5.

2

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

3

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

4

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

5

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

7

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.5.

8

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

9

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

10

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

11

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

13

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.5.

14

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

15

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Королев И. Г.

24.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

16

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

17

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

19

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.5.

20

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

21

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

22

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

23

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

25

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.5.

26

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

27

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

28

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

29

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

31

Прочий тип документа

Закупка на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения включены в

план закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.5.

32

Прочий тип документа

Размещено извещение о

закупке товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

33

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения внесены в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.5.

Акт

-

Королев И. Г.

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

34

Подписаны акты приема-

передачи по контрактам,

направленных на

приобретение товаров,

выполнение работ и

оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

1.5.

35

Отчет

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о

реализации федерального

проекта за текущий год

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://project.minfin.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контрактам на закупку

товаров, выполнение работ

и оказание услуг,

необходимых для

обеспечения

функционирования

учреждения

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат

"Автоматизирована

деятельность

подразделений

Госавтоинспекции"

1.6

Закупка : Осуществлена

закупка на оказание услуг

по усовершенствованию

функционала

информационных систем

Госавтоинспекции

Порташников

О. М.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг и

выполнение работ по

развитию ФИС ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.6.

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.6.

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.6.

4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

и выполнение работ по

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://www.astgoz.ru



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

развитию ФИС ГИБДД-М

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

развитию ФИС ГИБДД-М

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на оказание

услуг и выполнение работ

по развитию ФИС ГИБДД-

М

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Созданы видео

и аудиоматериалы по

безопасности дорожного

движения для их

последующего

размещения в средствах

массовой информации

(теле, радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях"

1.7

Закупка : Осуществлена

закупка на оказание услуг

по созданию социальной

рекламы (аудио и

видеоролики),

телевизионной программы

для детей и взрослых, а

также радиопрограммы для

детей по тематике

безопасность дорожного

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения для их

последующего размещения

федеральных теле- и

радиоканалах, в сети

Интернет, в том числе

социальных сетях.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.7.

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

(подрядчиков,

исполнителей)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

25.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

8

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

9

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

10

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.7.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://www.astgoz.ru



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

13

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.7.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

16

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

17

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

19

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

1.7.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнителей)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

22

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

29.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

24

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

25

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

1.7.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://www.astgoz.ru



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание,

спецификация)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.7.

27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

28

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

27.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

31

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях включена

в план-график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.7.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.7.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

34

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Интернет, в том числе

социальных сетях внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

созданию видео и

аудиоматериалов по

безопасности дорожного

движения для их

последующего размещения

в средствах массовой

информации (теле,

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

радиоканалах), сети

Интернет, в том числе

социальных сетях

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

1.8

Закупка : Осуществлена

закупка и поставка укладок

для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

Кузнецов А.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

1

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.8.

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей"

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

7

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей"

1.8.

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

13

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей"

1.8.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

16

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

17

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.8.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" Госавтоинспекции

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

19

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей"

1.8.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.8.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

25

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей"

1.8.

27

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

28

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Королев И. Г.

27.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.8.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

31

Прочий тип документа

Закупка укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.8.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей"

1.8.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.8.

34

Прочий тип документа

Контракт на закупку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную

систему в сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

укладок для оказания

первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.8.

36

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения "

1.9

Закупка : Осуществлена

закупка на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети "Интернет"

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

1

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.9.

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

7

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.9.

10

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

11

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

12

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

13

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

14

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

15

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.9.

16

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://www.astgoz.ru



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

17

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

18

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечению безопасности

дорожного движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

19

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

20

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

21

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.9.

22

Прочий тип документа

Контракт на закупку

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

23

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

24

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

25

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

26

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

27

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.9.

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

27.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

28

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

29

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.

30

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

31

Прочий тип документа

Закупка по оказанию услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.9.

32

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.9.

33

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

34

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

35

Акт

Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг

по информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.

36

Акт

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" массовой информации и

сети «Интернет»

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Результат "Проведена

социальная кампания,

использующая каналы

коммуникации, с целью

повышения грамотности и

уровня правосознания

участников дорожного

движения, сокращения

количества дорожно-

транспортных

происшествий и снижения

тяжести их последствий"

1.1

0

Закупка : Осуществлена

закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести их последствий

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

0.3

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

1.1

0.9

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

0.1

5

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.1

9

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.1

0.2

Прочий тип документа

Размещено извещение о

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.2

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

0.2

7

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

-

Королев И. Г.

27.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1

0.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

0.3

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

0.3

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

0.3

3

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

0.3

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

0.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в проведении социальных

кампаний, использующих

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

0.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

проведении социальных

кампаний, использующих

каналы коммуникации, с

целью повышения

грамотности и уровня

правосознания участников

дорожного движения,

сокращения количества

дорожно-транспортных

происшествий и снижения

тяжести последствий

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

1.1

1

Закупка : Осуществлена

закупка на поставку и

установку на патрульные

автомобили подразделений

Госавтоинспекции

Кузнецов А.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков"

бортовых аппаратно-

программные комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1

1.7

Прочий тип документа

Закупка и установка на

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

1.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



212

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

1.1

Прочий тип документа

Федеральным

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

3

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документаКоролев И. Г.

27.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

регистрационных знаков

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.1

9

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

регистрационных знаков

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.2

5

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

1.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

-

Королев И. Г.

27.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



220

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

регистрационных знаков

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



221

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

1.3

1

Прочий тип документа

Закупка и установка на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

1.3

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.1

1.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

3

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.3

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

1.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на закупку и

установку на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовых аппаратно-

программных комплексов с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

1.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

закупку и установку на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат

"Усовершенствовано

информационно-

аналитическое

обеспечение деятельности

1.1

2

Закупка : Осуществлена

закупка на оказание услуг

по усовершенствованию

информационно-

аналитического

Порташников

О. М.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции,

направленной на

выявление, изучение и

анализ причин и условий

совершения дорожно-

транспортных

происшествий, а также

подготовку и принятие

управленческих решений

в области безопасности

дорожного движения"

обеспечения деятельности

Госавтоинспекции,

направленного на

выявление, изучение и

анализ причин и условий

совершения дорожно-

транспортных

происшествий, а также

подготовку и принятие

управленческих решений в

области безопасности

дорожного движения

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Закупка на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

2.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



225

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

2.3

Прочий тип документа

Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

2.4

Прочий тип документа

Контракт на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

на осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

2.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

контракту на

осуществление

функционального развития

и материально-

технического обеспечения

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделения,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

1.1

3

Закупка :

Территориальными

подразделениями на

региональном уровне

осуществлены закупки на

оказание услуг по

проведению ремонтов и

поверок технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



227

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

3.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

1.1

3.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию

услуг, выполнение работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

3.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

выполнению работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

3.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Подписан акт приема-

передачи по оказанию

услуг, выполнение работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполнению работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

3.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуг,

выполнение работ на

осуществление поверки и

ремонта специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

3.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

3.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

3.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг, выполнение

работ по осуществлению

поверки и ремонта

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

внесен Единую

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию

услуг, выполнение работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

3.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг,

выполнению работ по

проверке и ремонту,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Обеспечено

1.1

Закупка :Понарьин О.

01.01.20 31.12.2030

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы"

4

Территориальными

подразделениями на

региональном уровне

осуществлены закупки на

оказание услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

Е.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

1.1

4.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спецификация)" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.7

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рекламы включена в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.1

3

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

возможностей социальной

рекламы

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.1

9

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Королев И. Г.

25.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с https://www.astgoz.ru



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

4.2

2

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

4.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://www.astgoz.ru



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.2

5

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

4.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

1.1

4.2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

7

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

27.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

4.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рекламы

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

4.3

1

Прочий тип документа

Закупка оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы включена в План-

график закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

1.1

4.3

Прочий тип документа

Сформировано техническое

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

2

задание (спецификация)результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

4.3

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

4.3

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

оказания услуг по

разъяснению

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

4.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг

в разъяснении

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

4.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение по

оказанию услуг в

разъяснении

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с использованием

средств массовой

информации и

возможностей социальной

рекламы

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

1.1

5

Закупка : Осуществлена

закупка и поставка

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

Понарьин О.

Е.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

-

Королев И. Г.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.7

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

5.1

0

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

-

Королев И. Г.

26.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1

5.1

Прочий тип документа

Закупка специальных

-

Королев И. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://www.astgoz.ru



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок"

3

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

6

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

26.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

9

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

-

Королев И. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

26.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

26.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.2

2

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

25.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.2

5

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

5.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

28.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.2

8

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

27.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

5.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

-

Королев И. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://www.astgoz.ru



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.3

1

Прочий тип документа

Закупка специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

включена в План-график

закупок

-

Королев И. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

1.1

5.3

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Королев И. Г.

27.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://www.astgoz.ru



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(техническое задание,

спецификация)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

5.3

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Королев И. Г.

25.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.3

4

Прочий тип документа

Контракт на закупку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Королев И. Г.

26.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на поставку

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля

за безопасностью при

эксплуатации

-

Королев И. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

поставку специальных

технических средств

измерений, используемых

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

-

Королев И. Г.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://www.astgoz.ru

Результат "Проведены

мероприятия,

направленные на

привитие детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечение их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения "

1.1

6

Иное : Обеспечена

реализация мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечение их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения. Заключены

соглашения между

Минпросвещения России и

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

предоставлении субсидии

на организацию и

Фальковская

Л. П.

01.12.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведение Всероссийского

первенства по

автомногоборью,

Всероссийского конкурса

"Лучший педагог по

обучению основам

безопасного поведения на

дорогах", Всероссийского

педагогического фестиваля

межпредметных проектов

по безопасности дорожного

движения", Всероссийского

конкурса "Безопасная

дорога - детям"), между

Минпросвещения России и

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организацией

по пропаганде безопасности

дорожного движения

"Юные инспекторы

движения" на

предоставление гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета в

целях реализации

мероприятий по привитию

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юных инспекторов

движения (в том числе на

организацию и проведение

Всероссийского Форума

юных инспекторов

движения, финала

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо", Всероссийского

конкурса "Звезда ЮИД",

Межгосударственного слета

юных инспекторов

движения, информационно-

пропагандистских

мероприятий "Детство

безопасности - ЮИД",

"Медиа ЮИД", "ЮИД в

движении").

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

«Юные инспекторы

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения» на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов"

1.1

6.2

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2024 г

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

6.3

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпросвещения

России и ФГБУК

"Всероссийский центр

развития художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий федерального

проекта

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.4

Прочий тип документа

Сформировано

уведомление о

перечислении бюджетных

ассигнований в адрес

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий".

-

Фальковская

Л. П.

29.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения"

1.1

6.5

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения в текущем году

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.1

6.6

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

23.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

«Юные инспекторы

движения» на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов"

1.1

6.8

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2025 г

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.9

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпросвещения

России и ФГБУК

"Всероссийский центр

развития художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

Сформировано

уведомление о

перечислении бюджетных

ассигнований в адрес

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий".

-

Фальковская

Л. П.

29.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

1.1

6.1

1

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения"

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения в текущем году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.1

6.1

2

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

23.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

«Юные инспекторы

движения» на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

движения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов"

1.1

6.1

4

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2026 г

-

Фальковская

Л. П.

22.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.1

5

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпросвещения

России и ФГБУК

"Всероссийский центр

развития художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.1

6.1

6

Прочий тип документа

Сформировано

уведомление о

-

Фальковская

Л. П.

29.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

перечислении бюджетных

ассигнований в адрес

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий".

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения"

1.1

6.1

7

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения в текущем году

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.1

6.1

8

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

23.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

6.1

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

«Юные инспекторы

движения» на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов"

1.1

6.2

0

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2027 г

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

6.2

1

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпросвещения

России и ФГБУК

-

Фальковская

Л. П.

03.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

"Всероссийский центр

развития художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий федерального

проекта

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.2

2

Прочий тип документа

Сформировано

уведомление о

перечислении бюджетных

ассигнований в адрес

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий".

-

Фальковская

Л. П.

28.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения"

1.1

6.2

3

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения в текущем году

-

Фальковская

Л. П.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.1

6.2

Отчет

Представлен

-

Фальковская

Л. П.

22.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

4

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.2

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

«Юные инспекторы

движения» на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

-

Фальковская

Л. П.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

1.1

6.2

6

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов"

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2028 г

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.2

7

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпросвещения

России и ФГБУК

"Всероссийский центр

развития художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий федерального

проекта

-

Фальковская

Л. П.

02.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.2

8

Прочий тип документа

Сформировано

уведомление о

перечислении бюджетных

ассигнований в адрес

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий".

-

Фальковская

Л. П.

27.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения"

1.1

6.2

9

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения в текущем году

-

Фальковская

Л. П.

17.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.1

6.3

0

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

24.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.3

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении гранта в

форме субсидии из

федерального бюджета

Общероссийской

общественной детско-

юношеской организации по

пропаганде безопасности

дорожного движения

«Юные инспекторы

движения» на реализацию

мероприятий,

направленных на привитие

-

Фальковская

Л. П.

25.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

детям навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению их

в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

Контрольная точка

"Представлен отчет о

реализации мероприятия

по организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов"

1.1

6.3

2

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятия по

организации работы по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения в

2029 г

-

Фальковская

Л. П.

20.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

6.3

3

Соглашение

Заключено соглашение

между Минпросвещения

России и ФГБУК

"Всероссийский центр

развития художественного

творчества и гуманитарных

технологий" о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий федерального

-

Фальковская

Л. П.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

6.3

4

Прочий тип документа

Сформировано

уведомление о

перечислении бюджетных

ассигнований в адрес

ФГБУК "Всероссийский

центр развития

художественного

творчества и гуманитарных

технологий".

-

Фальковская

Л. П.

29.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения"

1.1

6.3

5

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет о

проведённых

Всероссийских массовых

мероприятиях по

безопасности дорожного

движения в текущем году

-

Фальковская

Л. П.

16.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Контрольная точка

"Представлен отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов

ЮИД"

1.1

6.3

6

Отчет

Представлен

информационно-

аналитический отчет об

обеспечении развития

деятельности отрядов ЮИД

-

Фальковская

Л. П.

23.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/bp

Результат "Реализованы

мероприятия по

1.1

7

Иное : Организовано

дорожное движение,

Новиков Р.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышению безопасности

дорожного движения при

ее организации на

автомобильных дорогах

общего пользования

федерального значения"

минимизирующее риски

возникновения дорожно-

транспортных

происшествий, вязанных со

столкновением и

опрокидыванием

транспортных средств,

наездом транспортных

средств на пешеходов,

стоящие транспортные

средства и препятствия.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.1

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

7.2

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.3

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

-

Новиков Р.

В.

05.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.1

7.4

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

-

Новиков Р.

В.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок" пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

-

Новиков Р.

В.

03.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.7

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

03.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

7.8

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.9

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

-

Новиков Р.

В.

05.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.1

0

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

-

Новиков Р.

В.

02.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

-

Новиков Р.

В.

03.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

03.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

7.1

4

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.1

5

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

-

Новиков Р.

В.

05.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.1

6

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

-

Новиков Р.

В.

02.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

03.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

1.1

7.1

8



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

7.1

9

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

-

Новиков Р.

В.

03.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

элементов обустройства

автомобильных дорог

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

7.2

0

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

-

Новиков Р.

В.

03.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.2

1

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

-

Новиков Р.

В.

05.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.2

2

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

-

Новиков Р.

В.

02.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационную систему в

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

-

Новиков Р.

В.

03.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.1

7.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

-

Новиков Р.

В.

01.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.2

5

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

02.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

7.2

6

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

-

Новиков Р.

В.

02.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.2

7

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

-

Новиков Р.

В.

04.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значения включена в план-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

7.2

8

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Новиков Р.

В.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.1

7.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

-

Новиков Р.

В.

02.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

-

Новиков Р.

В.

03.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

7.3

1

Прочий тип документа

Определен перечень

участков дорог и

мероприятий по установке

элементов обустройства

автомобильных дорог

-

Новиков Р.

В.

04.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

7.3

2

Прочий тип документа

До исполнителей доведены

выписки из объемов работ

для государственных нужд

за счет средств

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» по установке

элементов обустройства

-

Новиков Р.

В.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных дорог

общего пользования

федерального значения

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.3

3

Прочий тип документа

Закупка по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения включена в план-

график закупок

-

Новиков Р.

В.

06.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

7.3

4

Прочий тип документа

Контракт по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

-

Новиков Р.

В.

03.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

7.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи по мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

-

Новиков Р.

В.

04.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

7.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату контракта по

мероприятиям,

направленным на

выполнение работ по

комплексному

обустройству

нерегулируемых

пешеходных переходов,

установке элементов

освещения на пешеходных

переходах, автобусных

остановках, локальных

пересечениях и

-

Новиков Р.

В.

02.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

примыканиях, установке

светофорных объектов,

систем разделения

транспортных потоков,

пешеходных переходов,

модульных конструкций на

дорогах общего

пользования федерального

значения

Результат "Осуществлен

обмен между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.1

8

Иное : Реализован вид

сведений в системе

межведомственного

электронного

взаимодействия для обмена

сведениями между

Минздравом России и МВД

России. В рамках

мероприятия утверждено

руководство пользователя

вида сведений в единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия, протокол

тестирования, отчет об

обеспечении

информационного

взаимодействия между

Минздравом и МВД

России.

Темнов Д. В.

01.01.20

26

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

8.1

Отчет

Руководство пользователя

вида сведений в единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия

согласовано с МВД России

-

Темнов Д. В.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

8.2

Отчет

Руководство пользователя

вида сведений в единой

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия подписан

Минздравом России

-

Темнов Д. В.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

8.3

Отчет

Разработаны Руководство

пользователя вида сведений

в единой системе

межведомственного

электронного

взаимодействия, требования

к формату обмена,

инструкции и файлы

тестирования с эмулятором

-

Темнов Д. В.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

8.4

Отчет

Руководство пользователя

вида сведений в единой

-

Темнов Д. В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системе

межведомственного

электронного

взаимодействия, требования

к формату обмена,

инструкции и файлы

тестирования с эмулятором

опубликованы на

информационном портале

СМЭВ

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден протокол

тестирования"

1.1

8.5

Отчет

Протокол тестирования

утвержден Минздравом

России и МВД России

-

Темнов Д. В.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru

Контрольная точка "Отчет

о проведении

тестирования"

1.1

8.6

Отчет

Минздравом России

подготовлен отчет о

проведении тестирования

-

Темнов Д. В.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru

Контрольная точка

"Утвержден отчет об

обеспечении

информационного

взаимодействия между

Минздравом России и

МВД России"

1.1

8.7

Отчет

Минздравом России

подготовлен и утвержден

отчет об обеспечении

информационного

взаимодействия

-

Темнов Д. В.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Реализованы

мероприятия по

повышению уровня

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

1.1

9

Иное : Обеспечено

стимулирование внедрения

и использования новых

технологий для

минимизации человеческой

ошибки при управлении

транспортным средством,

обеспечения поддержания

транспортных средств в

технически исправном

состоянии, а также

внедрения современных

средств активной и

пассивной безопасности

транспортных средств

Парсаданян

Т. Г.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

26.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Парсаданян

Т. Г.

21.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Парсаданян

Т. Г.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ на тему "Повышение

уровня безопасности

транспортных средств,

предназначенных для

перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

9.6

Прочий тип документа

Федеральным

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных на

проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.7

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

26.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.8

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Парсаданян

Т. Г.

21.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

1.1

9.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Парсаданян

Т. Г.

02.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнителей)"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.1

0

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Парсаданян

Т. Г.

17.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ на тему "Повышение

уровня безопасности

транспортных средств,

предназначенных для

перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных на

проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.1

3

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.1

4

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Парсаданян

Т. Г.

21.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Парсаданян

Т. Г.

02.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

9.1

6

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

-

Парсаданян

Т. Г.

16.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://zakupki.gov.ru



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ на тему "Повышение

уровня безопасности

транспортных средств,

предназначенных для

перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных на

проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1

9.1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

-

Парсаданян

Т. Г.

25.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru/



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок"

9

на проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

0

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Парсаданян

Т. Г.

21.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.2

1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Парсаданян

Т. Г.

02.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.2

2

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

внесен в Единую

информационную систему в

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ на тему "Повышение

уровня безопасности

транспортных средств,

предназначенных для

перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных на

проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.2

5

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

26.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.2

6

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Парсаданян

Т. Г.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.2

7

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Парсаданян

Т. Г.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.2

8

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ на тему "Повышение

-

Парсаданян

Т. Г.

14.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

https://zakupki.gov.ru



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

уровня безопасности

транспортных средств,

предназначенных для

перевозки детей"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

9.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных на

проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

9.3

1

Прочий тип документа

Закупка на оказание услуги

на проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

26.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru/

Контрольная точка

"Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)"

1.1

9.3

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание (спецификация)

-

Парсаданян

Т. Г.

22.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Размещено извещение о

проведении конкурентных

способов определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)"

1.1

9.3

3

Прочий тип документа

Извещение о проведении

конкурентных способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей)

-

Парсаданян

Т. Г.

03.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

9.3

4

Прочий тип документа

Контракт на оказание услуг

в проведении научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

внесен в Единую

информационную систему в

сфере закупок

-

Парсаданян

Т. Г.

15.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

9.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи на проведение

научно-исследовательский

работ на тему "Повышение

уровня безопасности

транспортных средств,

предназначенных для

перевозки детей"

-

Парсаданян

Т. Г.

16.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

9.3

Прочий тип документа

Федеральным

-

Парсаданян

Т. Г.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://zakupki.gov.ru



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

6

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных на

проведение научно-

исследовательский работ на

тему "Повышение уровня

безопасности транспортных

средств, предназначенных

для перевозки детей"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведены

мероприятия,

направленные на

повышение безопасности

дорожного движения

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов"

1.2

0

Иное : В рамках результата

Минтрансом России

предусмотрено заключение

с ФБУ Росавтотранс

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидий в целях

обеспечения реализации

мероприятий федерального

проекта Безопасность

дорожного движения,

направленных на

обеспечение безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. ФБУ

Росавтотранс в рамках

исполнения соглашения

ежегодно обеспечивает

реализацию не менее семи

мероприятий посредством

Семенов С.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключения контрактов на

оказание услуг по

подготовке ежегодных

аналитических обзоров,

изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, проведению

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, развитию

автоматизированной

информационной системы

Тахографический контроль

и автоматизированной

информационной системы

ЕСТР, проведению

ежегодного всероссийского

конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

повышению квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

соответствующему

направлению деятельности,

а также материально-



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

техническому обеспечению

ФБУ Росавтотранс

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

0.1

Прочий тип документа

Сформирован перечень

работ и услуг в рамках

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

-

Мошин Е. Ю.

03.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

0.2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующих мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

-

Мошин Е. Ю.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.2

0.3

Прочий тип документа

В Единую

информационную систему в

-

Мошин Е. Ю.

25.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

0.4

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

-

Мошин Е. Ю.

14.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

-

Мошин Е. Ю.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов



331

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2

0.6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

-

Мошин Е. Ю.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



332

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

0.7

Прочий тип документа

Сформирован перечень

работ и услуг в рамках

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

-

Мошин Е. Ю.

02.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

0.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующих мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

-

Мошин Е. Ю.

03.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



339

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.9

Прочий тип документа

В Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

-

Карпов С. В.

27.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

0.1

0

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Мошин Е. Ю.

14.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.1

1

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

-

Мошин Е. Ю.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

2

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

-

Мошин Е. Ю.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской



354

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по



355

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

0.1

3

Прочий тип документа

Сформирован перечень

работ и услуг в рамках

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Мошин Е. Ю.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



356

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней



357

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за



358

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2

0.1

4

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

-

Мошин Е. Ю.

03.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



359

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

включая реализацию

следующих мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения



360

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и



361

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам



362

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.1

5

Прочий тип документа

В Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

-

Мошин Е. Ю.

26.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



363

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса



364

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение



365

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

0.1

6

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

-

Мошин Е. Ю.

14.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



366

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения



367

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов



368

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.2

0.1

7

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

-

Мошин Е. Ю.

27.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://zakupki.gov.ru



369

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



370

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и



371

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам



372

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

8

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

-

Мошин Е. Ю.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



373

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального



374

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения



375

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

0.1

9

Прочий тип документа

Сформирован перечень

работ и услуг в рамках

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

-

Карпов С. В.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



376

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения



377

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов



378

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.2

0.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

-

Мошин Е. Ю.

03.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



379

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующих мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



380

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на



381

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению



382

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

1

Прочий тип документа

В Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

-

Мошин Е. Ю.

25.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



383

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том



384

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,



385

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

0.2

2

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

-

Мошин Е. Ю.

13.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



386

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации



387

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание



388

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых



389

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.2

3

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

-

Мошин Е. Ю.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



390

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на



391

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению



392

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.2

4

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Мошин Е. Ю.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



393

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней



394

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за



395

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

0.2

5

Прочий тип документа

Сформирован перечень

работ и услуг в рамках

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

-

Мошин Е. Ю.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



396

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации



397

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание



398

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых



399

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

0.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующих мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

-

Мошин Е. Ю.

02.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



400

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей



401

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников



402

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

7

Прочий тип документа

В Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

-

Мошин Е. Ю.

25.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



403

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического



404

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также



405

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2

0.2

Отчет

Представлен отчет о

-

Мошин Е. Ю.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/



406

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

8

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



407

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и



408

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам



409

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.2

9

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

-

Мошин Е. Ю.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



410

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей



411

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников



412

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.3

0

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

-

Мошин Е. Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



413

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения



414

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов



415

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.2

0.3

1

Прочий тип документа

Сформирован перечень

работ и услуг в рамках

-

Мошин Е. Ю.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



416

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует



417

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и



418

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам



419

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

0.3

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в целях

обеспечения организации

реализации проектов (в том

числе федеральных),

включая реализацию

следующих мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

-

Мошин Е. Ю.

04.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru



420

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации



421

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного



422

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.3

3

Прочий тип документа

В Единую

информационную систему в

сфере закупок внесены

контракты на оказание

услуг по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

-

Мошин Е. Ю.

25.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru



423

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней



424

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.



425

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с



426

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

0.3

4

Отчет

Представлен отчет о

реализации следующих

мероприятий: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

-

Мошин Е. Ю.

14.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://ssl.budgetplan.minfi

n.ru/
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на



428

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.3

5

Акт

Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг

по следующим

мероприятиям: 1.

Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

-

Мошин Е. Ю.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного



432

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых

тахографов.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.3

6

Прочий тип документа

Федеральным

казначейством оформлено

платежное поручение на

оплату оказанных услуг по

следующим мероприятиям:

1. Проведение ежегодного

аналитического обзора

законодательства в сфере

-

Мошин Е. Ю.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://zakupki.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов,

предложения по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов. 2.

Проведение

специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, с освещением

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации. 3. Проведение

мероприятий,

направленных на развитие

системы предупреждения

опасного поведения

участников дорожного

движения, в том числе

количество дней

эксплуатации
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы.

4. Усовершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности по

обеспечению безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов, в том

числе количество дней

эксплуатации

информационной системы.

5. Проведение ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

культуры поведения на

дороге, подготовка

тематических

телепрограмм. 6.

Подготовка и издание



435

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учебно-методических и

наглядных пособий,

фильмов и других

материалов, а также

издание комплектов

учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов,

ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного

транспорта. 7. Проведение

периодического повышения

квалификации работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами транспортных

средств установленных

требований по параметрам

перевозок (режим труда и

отдыха водителей,

скоростной режим

движения и др.) с

применением цифровых
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тахографов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20233,3200 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

3,200

0

3,110

0

2,990

0

2,830

0

2,620

0

2,210

0

0,000

0

0,000

0

20233,5800 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

3,260

0

3,090

0

2,930

0

2,770

0

2,600

0

2,390

0

0,000

0

0,000

0

20234,6700 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

4,230

0

4,010

0

3,800

0

3,570

0

3,350

0

3,110

0

0,000

0

0,000

0

20232,0600 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

1,970

0

1,880

0

1,750

0

1,610

0

1,480

0

1,380

0

0,000

0

0,000

0

20232,9700 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

2,970

0

2,970

0

2,840

0

2,580

0

2,330

0

1,980

0

0,000

0

0,000

0

20232,0600 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

1,950

0

1,840

0

1,730

0

1,610

0

1,490

0

1,370

0

0,000

0

0,000

0

20232,9800 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

2,880

0

2,750

0

2,540

0

2,360

0

2,190

0

1,990

0

0,000 0,00020232,1500 0,000 -0,000

Республика Саха (Якутия)

-0,000 2,120 1,990 1,870 1,680 1,560 1,430
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20233,3900 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

3,240

0

3,050

0

2,850

0

2,660

0

2,470

0

2,260

0

0,000

0

0,000

0

20232,8400 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

2,710

0

2,610

0

2,470

0

2,300

0

2,110

0

1,890

0

0,000

0

0,000

0

20230,6900 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

2,080

0

2,080

0

1,390

0

0,690

0

0,690

0

0,460

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20233,1300 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

2,960

0

2,860

0

2,730

0

2,560

0

2,350

0

2,090

0

0,000

0

0,000

0

20232,1300 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

1,790

0

1,620

0

1,580

0

1,540

0

1,430

0

1,420

0

0,000

0

0,000

0

20232,1900 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

2,100

0

2,020

0

1,920

0

1,800

0

1,640

0

1,460

0

0,000

0

0,000

0

20233,1100 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

2,930

0

2,810

0

2,670

0

2,500

0

2,320

0

2,070

0

0,000

0

0,000

0

20232,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

1,890

0

1,780

0

1,660

0

1,550

0

1,440

0

1,340

0

0,000

0

0,000

0

20231,9900 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

1,810

0

1,710

0

1,610

0

1,520

0

1,420

0

1,320

0

0,000

0

0,000

0

20232,4500 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

2,360

0

2,280

0

2,190

0

2,070

0

1,900

0

1,630

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20233,6100 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

3,490

0

3,340

0

3,150

0

2,940

0

2,690

0

2,410

0

0,000

0

0,000

0

20231,9900 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

2,000

0

1,950

0

1,800

0

1,640

0

1,480

0

1,330

0

0,000

0

0,000

0

20232,8100 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

2,730

0

2,630

0

2,530

0

2,320

0

2,140

0

1,880

0

0,000

0

0,000

0

20232,6100 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

2,460

0

2,310

0

2,160

0

2,020

0

1,880

0

1,740

0

0,000

0

0,000

0

20232,6600 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

2,540

0

2,410

0

2,260

0

2,100

0

1,950

0

1,770

0

0,000

0

0,000

0

20232,0200 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

1,970

0

1,910

0

1,800

0

1,670

0

1,520

0

1,340

0

0,000

0

0,000

0

20233,4800 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

3,310

0

3,110

0

2,950

0

2,750

0

2,580

0

2,320

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20231,9300 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

1,890

0

1,770

0

1,650

0

1,530

0

1,410

0

1,290

0

0,000

0

0,000

0

20232,0500 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

1,930

0

1,820

0

1,700

0

1,590

0

1,460

0

1,370

0

0,000

0

0,000

0

20231,3300 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

1,250

0

1,180

0

1,100

0

1,030

0

0,950

0

0,880

0

0,000

0

0,000

0

20233,7200 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

3,510

0

3,310

0

3,100

0

2,900

0

2,700

0

2,480

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20232,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

1,870

0

1,750

0

1,620

0

1,530

0

1,430

0

1,330

0

0,000

0

0,000

0

20230,5900 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

1,170

0

1,170

0

1,170

0

1,170

0

1,170

0

0,390

0

0,000

0

0,000

0

20233,3300 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

3,020

0

2,870

0

2,680

0

2,530

0

2,380

0

2,220

0

0,000

0

0,000

0

20232,2100 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

2,120

0

2,030

0

1,920

0

1,770

0

1,620

0

1,470

0

0,000

0

0,000

0

20232,5500 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

2,330

0

2,200

0

2,080

0

1,950

0

1,820

0

1,700

0

0,000

0

0,000

0

20231,4500 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

1,350

0

1,230

0

1,200

0

1,160

0

1,100

0

0,960

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20232,8600 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

2,670

0

2,550

0

2,380

0

2,240

0

2,040

0

1,910

0

0,000

0

0,000

0

20234,8200 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

4,580

0

4,350

0

4,120

0

3,810

0

3,500

0

3,210

0

0,000

0

0,000

0

20233,9900 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

3,870

0

3,680

0

3,520

0

3,210

0

2,940

0

2,660

0

0,000

0

0,000

0

20236,0200 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

5,680

0

5,410

0

5,060

0

4,710

0

4,370

0

4,020

0

0,000 0,00020233,3300 0,000 -0,000

Республика Северная

-0,000 3,190 3,020 2,820 2,580 2,380 2,220
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00

Осетия - Алания

0 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20233,6000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

3,480

0

3,330

0

3,160

0

2,970

0

2,730

0

2,400

0

0,000

0

0,000

0

20231,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

0,970

0

0,910

0

0,840

0

0,770

0

0,710

0

0,660

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20232,2600 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

2,080

0

1,950

0

1,820

0

1,700

0

1,570

0

1,510

0

0,000

0

0,000

0

20233,5900 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

3,390

0

3,200

0

3,010

0

2,810

0

2,610

0

2,390

0

0,000

0

0,000

0

20232,5700 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

2,530

0

2,460

0

2,350

0

2,190

0

1,980

0

1,710

0

0,000

0

0,000

0

20232,5500 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

2,490

0

2,430

0

2,340

0

2,220

0

2,060

0

1,700

0

0,000

0

0,000

0

20232,2600 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

2,130

0

2,010

0

1,880

0

1,760

0

1,630

0

1,510

0

0,000

0

0,000

0

20232,7400 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

2,680

0

2,610

0

2,470

0

2,270

0

2,050

0

1,830

0

0,000

0

0,000

0

20233,6900 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

3,480

0

3,280

0

3,070

0

2,870

0

2,660

0

2,460

0

0,000

0

0,000

0

202314,8100 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

14,15

00

13,49

00

11,90

00

11,24

00

10,58

00

9,880

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20232,6500 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

2,470

0

2,330

0

2,190

0

2,050

0

1,900

0

1,760

0

0,000

0

0,000

0

20231,5000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

1,420

0

1,350

0

1,280

0

1,190

0

1,090

0

1,000

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20233,5900 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

3,490

0

3,390

0

3,290

0

3,190

0

3,090

0

2,400

0

0,000

0

0,000

0

20231,3200 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

1,190

0

1,120

0

1,050

0

0,990

0

0,920

0

0,880

0

0,000

0

0,000

0

20232,6100 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

2,490

0

2,370

0

2,170

0

2,090

0

1,930

0

1,740

0

0,000

0

0,000

0

20231,5700 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

1,500

0

1,440

0

1,370

0

1,300

0

1,170

0

1,040

0

0,000

0

0,000

0

20232,0900 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

1,980

0

1,880

0

1,760

0

1,650

0

1,520

0

1,390

0

0,000

0

0,000

0

20231,1800 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

1,140

0

1,070

0

1,000

0

0,920

0

0,850

0

0,790

0

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20232,2200 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

2,200

0

2,120

0

2,040

0

1,920

0

1,730

0

1,480

0

0,000

0

0,000

0

20233,6300 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

3,370

0

3,180

0

2,950

0

2,760

0

2,540

0

2,420

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20233,8900 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

3,680

0

3,460

0

3,250

0

3,040

0

2,830

0

2,590

0

0,000

0

0,000

0

20233,2400 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

3,100

0

2,940

0

2,760

0

2,570

0

2,370

0

2,160

0

0,000

0

0,000

0

20232,0500 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

1,940

0

1,830

0

1,730

0

1,600

0

1,490

0

1,370

0

0,000

0

0,000

0

20233,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

2,840

0

2,690

0

2,530

0

2,350

0

2,170

0

2,000

0

0,000

0

0,000

0

20233,1700 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

3,090

0

2,960

0

2,840

0

2,630

0

2,300

0

2,110

0

0,000

0

0,000

0

20233,3400 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

3,290

0

3,140

0

3,030

0

2,760

0

2,490

0

2,230

0

0,000

0

0,000

0

20232,6400 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

2,540

0

2,430

0

2,300

0

2,140

0

1,970

0

1,760

0

0,000

0

0,000

0

20231,9700 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

1,880

0

1,770

0

1,650

0

1,540

0

1,430

0

1,310

0

0,000

0

0,000

0

20231,9400 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

2,370

0

2,310

0

2,250

0

2,190

0

2,130

0

1,290

0

0,000

0

0,000

0

20233,0900 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

3,000

0

2,910

0

2,740

0

2,550

0

2,350

0

2,060

0

0,000

0

0,000

0

20233,5500 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

2,690

0

2,630

0

2,560

0

2,500

0

2,430

0

2,370

0

0,000 0,00020232,1700 0,000 -0,000

Тамбовская область

-0,000 2,060 1,960 1,860 1,750 1,650 1,440
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20232,2800 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

2,160

0

2,010

0

1,870

0

1,710

0

1,590

0

1,520

0

0,000

0

0,000

0

20232,7900 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

2,660

0

2,490

0

2,350

0

2,200

0

2,020

0

1,860

0

0,000

0

0,000

0

20233,7500 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

3,550

0

3,360

0

3,140

0

2,910

0

2,710

0

2,500

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20232,2100 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

2,150

0

2,070

0

1,950

0

1,820

0

1,680

0

1,470

0

0,000

0

0,000

0

20232,0600 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

1,940

0

1,820

0

1,710

0

1,590

0

1,480

0

1,370

0

0,000

0

0,000

0

20231,3700 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

1,200

0

1,140

0

1,080

0

1,030

0

0,970

0

0,910

0

0,000

0

0,000

0

20233,5400 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

3,450

0

3,360

0

3,270

0

3,040

0

2,680

0

2,360

0

0,000

0

0,000

0

20232,8600 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

2,460

0

2,380

0

2,260

0

2,140

0

2,010

0

1,910

0

0,000

0

0,000

0

202310,1300 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

9,550

0

8,980

0

8,400

0

7,820

0

7,250

0

6,750

0

0,000

0

0,000

0

20234,1300 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

3,900

0

3,770

0

3,490

0

3,210

0

3,010

0

2,750

0
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20232,8700 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

2,780

0

2,670

0

2,520

0

2,350

0

2,140

0

1,910

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года

Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях

отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 83.0000

2023

- - - - - - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

Всего по Российской Федерации Документ

6889.000

0

2023

- - - -- - -

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

Центральный федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

17,00

00

17,00

00

1411.000

0

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Белгородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тверская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тамбовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Рязанская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Орловская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Московская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Липецкая область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Костромская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калужская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ивановская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Воронежская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Брянская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тульская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ярославская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

10,00

00

10,00

00

830.0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Псковская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Коми Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Архангельская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Вологодская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калининградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0



449

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Мурманская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ненецкий автономный округ Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Карелия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Южный федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

8,000

0

8,000

0

664.0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Республика Крым Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Астраханская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Волгоградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

город федерального значения

Севастополь

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Калмыкия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ростовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

7,000

0

7,000

0

581.0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Чеченская Республика Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Дагестан Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Ингушетия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ставропольский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приволжский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

14,00

00

14,00

00

1162.000

0

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Кировская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Нижегородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пензенская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Оренбургская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Башкортостан Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пермский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Саратовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ульяновская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Мордовия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Марий Эл Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Самарская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Уральский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

6,000

0

6,000

0

498.0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курганская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Свердловская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Челябинская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тюменская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сибирский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

10,00

00

10,00

00

830.0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Новосибирская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Алтайский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Иркутская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Омская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Красноярский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Хакасия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Томская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Тыва Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

11,00

00

11,00

00

913.0000

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Чукотский автономный округ Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сахалинская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Саха (Якутия) Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Бурятия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приморский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Магаданская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Камчатский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Забайкальский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Еврейская автономная область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Амурская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Хабаровский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им

навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 83.0000

2023

- - - - - - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

Всего по Российской Федерации Документ 6889.000

2023

- - - -- - -

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

Центральный федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

17,00

00

17,00

00

1411.000

0

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Костромская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ярославская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тульская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Брянская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Владимирская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Воронежская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ивановская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калужская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тверская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - - 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 0 0 0

Белгородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Смоленская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Рязанская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Орловская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Московская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Липецкая область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тамбовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

10,00

00

10,00

00

830.0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

2023

- - - -- - - 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область Документ 83.0000

0 00 0 0 0

Ненецкий автономный округ Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Мурманская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ленинградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калининградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Архангельская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Карелия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Коми Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Вологодская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

8,000

0

8,000

0

664.0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Республика Крым Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Астраханская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Волгоградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

город федерального значения

Севастополь

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Краснодарский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Калмыкия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ростовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

7,000

0

7,000

0

581.0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Дагестан Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ставропольский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чеченская Республика Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приволжский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

14,00

00

14,00

00

1162.000

0

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Республика Мордовия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Башкортостан Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Самарская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пензенская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Оренбургская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Нижегородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кировская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Саратовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Удмуртская Республика Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ульяновская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Пермский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Марий Эл Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Уральский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

6,000

0

6,000

0

498.0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тюменская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Свердловская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курганская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Челябинская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сибирский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

10,00

00

10,00

00

830.0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Алтай Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Омская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новосибирская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Красноярский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Иркутская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Алтайский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Хакасия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Томская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Тыва Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

11,00

00

11,00

00

913.0000

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Республика Бурятия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Магаданская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приморский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Амурская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Еврейская автономная область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чукотский автономный округ Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сахалинская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Хабаровский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Забайкальский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Саха (Якутия) Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Камчатский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 83.0000

2023

- - - - - - -

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

83.00

00

Всего по Российской Федерации Документ

6889.000

0

2023

- - - -- - -

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

83,00

00

Центральный федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

17,00

00

17,00

00

1411.000

0

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Орловская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Рязанская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Смоленская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тамбовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ярославская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тверская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Московская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Липецкая область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Костромская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калужская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ивановская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Белгородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Воронежская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тульская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

10,00

00

10,00

00

830.0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Республика Коми Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ненецкий автономный округ Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Мурманская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ленинградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Калининградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Вологодская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Карелия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новгородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Псковская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Южный федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

8,000

0

8,000

0

664.0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Республика Крым Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Краснодарский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Калмыкия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ростовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Волгоградская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Астраханская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

7,000

0

7,000

0

581.0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чеченская Республика Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Дагестан Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Ингушетия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Северная Осетия - Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алания

Ставропольский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приволжский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

14,00

00

14,00

00

1162.000

0

14,00

00

14,00

00

14,00

00

14,00

00

Удмуртская Республика Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ульяновская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Саратовская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Самарская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Мордовия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Марий Эл Документ 83.0000

2023

- - - -- - - 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 0 0 0

Республика Башкортостан Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пермский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Пензенская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Оренбургская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Нижегородская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кировская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Уральский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

6,000

0

6,000

0

498.0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Свердловская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Челябинская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - - 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 0 0 0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Курганская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Тюменская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сибирский федеральный округ Документ

2023

- - - -- - -

10,00

00

10,00

00

830.0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

Алтайский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Хакасия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Тыва Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Алтай Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Омская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Новосибирская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - - 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 0 0 0

Красноярский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Иркутская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Томская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Документ

2023

- - - -- - -

11,00

00

11,00

00

913.0000

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Еврейская автономная область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Забайкальский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Камчатский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Магаданская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Хабаровский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - - 1.000 1.0001.000 1.000 1.000 1.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 0 0 0

Республика Бурятия Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Республика Саха (Якутия) Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Сахалинская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Чукотский автономный округ Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Приморский край Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Амурская область Документ 83.0000

2023

- - - -- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0


