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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды, результаты 2020"

Отчет Минстрой России

от 01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. отклонения

отсутствуют

1.1. 0 33 333333

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отче о

конрактовании" Отчет

Минстрой Роосии от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель

перевыполнен на 5

территорий. Больше

територий обустроили в

с. п. Тиличики,

Тилильском

муниципальном районе и

в Петропавловск-

Камчатском городском

округе.

1.2. 0 10 151015

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

19.12.2022г. №б/н,

1.3. 31 155 156155156



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл.

Перевыполнение

показателя обусловлено

увеличением

обустроенных

территорий в с.п. с.

Тигиль.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды 2021" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Индекс

качества городской

среды 2021 год" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Индекс

качества городской

среды 2021" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.4. 0 1 111

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды 2021" Иное

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Индекс

1.5. 159 182 182182182
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

качества городской

среды 2021" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Индекс

качества городской

среды за 2021 год" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют. Индекс

качества городской

среды расчитывается

Минстроем России в

апреле месяце года

следующим за отчетным

годом.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды, результаты 2020

года" Отчет Минстрой

России от 01.04.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

2.1. 0 14 141414

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

Подтверждающие

документы: 1. ""О

завершении работ по

благоустройству

Вилючинского проспекта

2.2. 0 2 222



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

в Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл. 2. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

24.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

29.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

02.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл. 6. "Отчет

по конкурсу от

26.05.2022" Отчет

Минстрой России от

26.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 7. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

29.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 8. "Отчет

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

31.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 9. "Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 10.

"Отчет по Конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Отчет по Конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 24.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 12. "О

завершении реализации

проекта в городе

Вилючинске –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды 2020" Письмо

Минстрой России от

30.11.2022г. №01-03-06-

6130, приложен файл. 13.

"Отчет по конурсу"

Отчет Минстрой России

от 29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

Проект реализован.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

25.11.2022г. №б/н,

2.3. 0 90 10090100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

приложен файл. 2. "Отчет

об оборудовании" Отчет

Минстрой России от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "Отчет

об оборудовании" Отчет

Минстрой России от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Значения

показателя

перевыполнено.

Наблюдается рост числа

граждан принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды в

Вилючинском городском

округе и городском

округе п. Палана.

2.4. 9.5 20 20.362020.36
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

33,00

33,0033,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

33,00

33,0033,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

ФП Процент 33,00

33,00

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ФП Единица 1,00

1,00

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

155,00

119,00119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 137,00

156,00

119,00119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 139,00 146,00 151,00 154,00

ФП Единица 155,00

155,00

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

182,00

173,00173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00

182,00

174,00173,00 173,00 173,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00

ФП Балл 173,00

174,00

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.5

План

Факт/прогноз

10,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00

15,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 8,00 8,00 11,00

РП Единица 10,00

10,00

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

14,00

9,009,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

14,00

9,009,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

ФП Процент 9,00

9,00

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

2,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00

1,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00

ФП Единица 2,00

2,00

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

20,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

20,36

0,000,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,60

ФП Процент 20,00

20,00

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

90,00

90,0090,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 90,00

100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 336,0000

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет О

контрактова

нии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Перевыполнение

результата обусловлено

перевыполнением 1

общественной

территории в с.п. с.

Тиличики и 5 дворовых

территорий в п.

Тиличики, Тилильском

муниципальном районе и

Петропавловск-

Камчатском городском

округе. Предоставлена

информация : 342 из 336.

31.12.2022 29.12.2022

342Единица 0 342336

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

20.10.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.2

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 383,0000

Дата: 31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.В 2023 году

планируется заключить

дополнительное

соглашение в котором

будут скорректировано

значение на 2023 год (за

счет перевыполнения 6

территорий по итогам

2022 года).

Предоставлена

информация : 342 из 383.

31.12.2023 31.12.2023

389Единица 0 342383

1.2.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонения

отсутствуют. В работе.

20.01.2023 20.01.2023

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

Дегодьев https://41.gor Письмо

Информация по

31.12.2022 29.12.2022

20.36Процент 0 20.3620
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Андрей

Григорьевич

- Министр

odsreda.ru

Информация

об итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

года на

единой

федеральной

платформе

za.gorodsreda

.ru, Отчет О

вовлечении

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2022 года на

единой федеральной

платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Минстрой

России от 03.06.2022г.

№25258-ИФ/16,

приложен файл. 2. "О

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель

перевыполнен.

Наблюдается рост

граждан принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вилючинском

городском округе и в

городском округе п.

Палана Предоставлена

информация : 20.36 из

20.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о

вовлечении,

Письмо

Информация

об итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстирой Роосии от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2022 года на

единой федеральной

платформе

za.gorodsreda.ruинстрой

Роосиии" Письмо

Минстрой Роосси от

03.06.2022г. №25258-

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года на

единой

федеральной

платформе

za.gorodsred

a.ruинстрой

Роосиии

ИФ/16, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Внутренняя

отчетность

Отчет Отчет

о

вовлечении,

Письмо

Информация

об итоговых

результатах

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

рамках

реализации

муниципаль

ных

программ,

проведенног

о в период с

15 апреля по

31 мая 2022

года на

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

итоговых результатах

голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

рамках реализации

муниципальных

программ, проведенного

в период с 15 апреля по

31 мая 2022 года на

единой федеральной

платформе

za.gorodsreda.ru"

Письмо Минстрой

Рооссии от 03.06.2022г.

№25258-ИФ/16,

приложен файл. 2.

"Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единой

федеральной

платформе

za.gorodsred

a.ru

Отклонения

отсутствуют. КТ

исполнена.

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 25.

31.12.2023 31.12.2023

25Процент 0 025

2.2.

1

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

внуиреняя

отчктность

В работе. В работе

30.03.2023 30.03.2023

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

завершении

реализации

проекта в

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

31.12.2022 29.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2022

городе

Вилючинске

–

победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды 2020

завершении реализации

проекта в городе

Вилючинске –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды 2020" Письмо

Минстрой России от

30.11.2022г. №01-03-06-

6130, приложен файл.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

внутренняя

отчетность

Письмо "О

завершении

работ по

благоустрой

ству

Вилючинско

го проспекта

в

Вилючинско

м городском

округе"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

завершении работ по

благоустройству

Вилючинского

проспекта в

Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой

России от 31.10.2022г.

№32/5357, приложен

файл. КТ выполнена.

01.11.2022 01.11.2022

2.3.

2

Предоставлен отчет об

использовании

Дегодьев

Андрей

ГИИС

"Электронн

Отчет Отчет

о расходах,в

Выполнено.

Подтверждающие

20.10.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Григорьевич

- Министр

ый бюджет"

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

документы: 1. "Отчет о

расходах,в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Минстрой России от

19.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

2.3.

3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2021 году

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

реализации

проекта

«Благоустро

йство

Вилючинско

го проспекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации проекта

«Благоустройство

Вилючинского

проспекта" Письмо

Минстрой России от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют, проект

риализован

31.12.2022 02.11.2022

2.4

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2023

Предоставлена

информация : 0 из 3.

2.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе.

20.01.2023 20.01.2023

2.5

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

отчет

субъекта о

реализации

базовых

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет субъекта о

реализации базовых

показателей к умным

городам (Стандарт

«Умного города»),

утвержденных приказом

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр"

Письмо Минстрой

России от 19.12.2022г.

№01-03-06-6431,

приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 29.12.2022

1

Условная

единица

0 11

2.5.

Обеспечен мониторинг

Дегодьев отсутствует

Письмо Выполнено.

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

субъекта о

реализации

базовых

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

Подтверждающие

документы: 1. "отчет

субъекта о реализации

базовых показателей к

умным городам

(Стандарт «Умного

города»), утвержденных

приказом Минстроя

России от 11.05.2022 №

357/пр" Письмо

Минстрой России от

19.12.2022г. №01-03-06-

6431, приложен файл. КТ

исполена.

2.5.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутсвует

Письмо "О

направлении

формы

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатском

у

городскому

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

направлении формы

оценки и мониторинга

индекса IQ городов с

данными по

Петропавловск-

Камчатскому

городскому округу""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

Администрации

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округу",

Письмо "Об

обеспечении

мониторинга

и контроля

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»,

реализованн

ых в

Камчатском

крае в

период с 1

января 2021

года по 31

декабря

2021 года"

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл. 2. ""Об

обеспечении

мониторинга и контроля

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»,

реализованных в

Камчатском крае в

период с 1 января 2021

года по 31 декабря 2021

года"" Письмо

Минстрой России от

Минстроя Камчатского

края от 01.06.2022г. №01

-03-06-2997, приложен

файл. КТ выполнена.

2.6

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

01.11.2022 01.11.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №360-П,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.6.

1

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительство

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

Камчатского края от

01.11.2022г. №360-П,

приложен файл.

Отклонения

отсустствуют.

2.6.

2

Документ вступил в силу

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №360-П,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

01.11.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

2.7

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №576-П,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

15.12.2022 15.12.2022

1

Условная

единица

0 11



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

87 544,6088 486,20

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 87 544,60 100,0087 544,6087 544,60

87 544,6088 486,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 87 544,60 отклонения отсутствуют100,0087 544,6087 544,60

87 544,6087 544,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 544,60 отклонения отсутствуют100,0087 544,6087 544,60

87 544,6087 544,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

87 544,60 100,0087 544,6087 544,60

87 544,6088 486,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

87 544,60 отклонения отсутствуют100,0087 544,6087 544,60

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

100 000,00100 000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 100 000,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 100 000,00 отклонения отсутствуют100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

100 000,00 отклонения отсутствуют100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

100 000,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

100 000,00 отклонения отсутствуют100,00100 000,00100 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

187 544,60188 486,20 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

187 544,60188 486,20 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

187 544,60187 544,60 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

187 544,60 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

187 544,60188 486,20 187 544,60 100,00187 544,60187 544,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

187 544,60
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 2 587,84 4 184,15 7 309,17 11 246,78 87 544,6087 146,0163 699,4738 195,6421 527,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 73,87 1 032,99 5 491,74 14 375,22 87 544,6087 544,6055 275,5151 828,9634 472,07

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0070 000,0070 000,0070 000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 978,59 100 000,00100 000,0

0

96 247,5066 252,0926 206,94

0,00

0,00


