
ОДОБРЕН

______________

Руководитель ВПО

регионального проекта —

Фирстов Артем Валерьевич

_____________

(подпись)

"(85) Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

9 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 8 достигнутых показателей.

23 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 23 достигнутых результатов.

137 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 137 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

Отклонения отсутствуют.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.,

возрастающий

Отклонение отсутствует

Подтверждающие документы: 1. "Отчет

по контрактованию" Отчет Минстрой

России от 27.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 10 101.1.

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

""Индекс качества городской среды за

2023 год" " Иное Минстрой России от

03.04.2024г. №б/н, приложен файл.

0 67 671.2.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Отклонение отсутствует

Подтверждающие документы: 1. "Отчет

по контрактованию" Отчет Минстрой

России от 27.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

31 239 2331.3.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

""Индекс качества городской среды за

2023 год" " Иное Минстрой России от

03.04.2024г. №б/н, приложен файл.

0 2 31.4.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

""Индекс качества городской среды за

159 198 1981.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7073530f-a964-4e26-a1c5-6e170f09f098?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XDVDNrHNasdqWeD3nCgH87qAMQY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91890459-2c19-4b07-a800-a2cfd39f0f59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fw84%2F7rY7Yu6Dd%2B6dw5Cn9KTTws%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6070abcc-8a40-49f6-b4bf-f2c75562eb93?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rg4X2MxKbPCY42FyyWEPYJhi%2BgI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6489ae65-d1c9-488f-b54e-59b12057e206?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xfVxI6prCV8UxUeSiNvi4jHNaAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/568d0b01-949c-487b-b235-462592192dc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E6uae4h%2F7iVzbA40AgR4M8Y0t6o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

2023 год" " Иное Минстрой России от

03.04.2024г. №б/н, приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

Отклонение отсутствует

Подтверждающие документы: 1. "Отчет

по конкурсу " Отчет Минстрой России

от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл.

0 02.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

Отклонение отсутствует

Подтверждающие документы: 1. "Отчет

об оборудовании, закупаемом при

выполнении работ, в рамках реализации

государственных (муниципальных)

программ формирования современной

городской среды" Отчет Минстрой

России от 27.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 90 1002.2.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

Отклонение отсутствует

Подтверждающие документы: 1. "Отчет

по вовлечению граждан в проекты

благоустройства" Отчет Минстрой

России от 27.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

9.5 30 302.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/568d0b01-949c-487b-b235-462592192dc6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E6uae4h%2F7iVzbA40AgR4M8Y0t6o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e09962cf-7580-4651-9b46-35e389630839?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NoCZh%2Fhu8bR5w5rLWe0HAeaTlpk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a4774371-fe55-4af5-b413-c5356af5d62d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=deHKkRcdfDv4O7kAs2MOcBX6ErE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba2ad86-9dee-44c3-81af-d57afd5ae0e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qv8Si8OpNbSMNM3w%2FlMThyxrPa8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое значение

на конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на конец

отчетного периода

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

""Индекс качества городской среды за

2023 год" " Иное МИнстрой России от

03.04.2024г. №б/н, приложен файл.

0 25 252.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ba2ad86-9dee-44c3-81af-d57afd5ae0e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qv8Si8OpNbSMNM3w%2FlMThyxrPa8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b20e74b7-fe6c-4039-b718-429f7c535b1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7wXIsM5oKSeOvdO1m9HvouXMFiQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 88,0000

Дата: 31.12.2019

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

 Отчет о

достижении

показателей

РП

Выполнено. Просрочка 2

дня. Предоставлена

информация : 88 из 88.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении показателей

РП" Министерства ЖКХ

и энергетики

Камчатского края от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2019 02.01.2020

Единица 0 88881.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

 Заключены

соглашения с

муниципаль

ными

образования

ми на

предоставле

ние

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключены соглашения

с муниципальными

образованиями на

предоставление

субсидии из бюджета

Камчатского края

31.12.2019 02.01.2020

1.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

бюджета

Камчатского

края

местным

бюджетам на

реализацию

мероприятий

по

формирован

ию

комфортной

городской

среды в 2019

году.

местным бюджетам на

реализацию

мероприятий по

формированию

комфортной городской

среды в 2019 году." с

Органами местного

самоуправления от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 Отчет

(Контрактов

ание)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

(Контрактование)"

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 01.08.2019г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2019 01.08.2019

1.1.K.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

 Отчет

контрактова

ние

(итоговый)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

контрактование

(итоговый)"

31.12.2019 01.01.2020

1.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 31.12.2019г. №

б/н, приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

158,0000 Дата:

31.12.2020

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет О

завершении

работ

Выполнено.Отклонения

отсутсвуют

Предоставлена

информация : 295 из 158.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Отчет от г. №, приложен

файл.

31.12.2020 31.12.2020

Единица 0 2951581.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Отчет О

завершении

работ

Выполнено. Отсутсвие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Отчет от г. №, приложен

31.12.2020 31.12.2020

1.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

210,0000 Дата:

31.12.2021

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 210 из 210.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

210Единица 0 2102101.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

 Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

29.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021

1.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/109a667b-ad4c-41d1-a4f1-a35876409855?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BSuqvwQE%2FOlG6Uyx%2FcSf4l5Vmec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 26.11.2021

1.3.K.2

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

3. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

26.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

31.12.2021 26.11.2021

1.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/109a667b-ad4c-41d1-a4f1-a35876409855?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BSuqvwQE%2FOlG6Uyx%2FcSf4l5Vmec%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

2. "Отчет о

контрактовании " Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет отчет

о

контрактова

нии

3. "отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

26.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Выполнено. отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 19.12.2020 № 069-09-

31.12.2021 30.11.2021

1.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта

Российской

Федерации

от

19.12.2020

№ 069-09-

2021-371

2021-371" Соглашение

Минстрой России от

19.04.2021г. №069-09-

2021-371/4, приложен

файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатском

у

краю на под

держку

государстве

нных

программ

(подпрограм

м)

 субъектов Р

оссийской

Федерации и

 

муниципаль

ных

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатскому

краю на поддержку госу

дарственных программ

(подпрограмм)

 субъектов Российской

Федерации и муниципал

ьных программ

(подпрограмм)

 формирования современ

ной

городской среды в рамка

х федерального проекта

«Формирование комфор

тной городской среды»"

Соглашение Минстрой

России от 19.12.2020г.

№069-09-2021-371,

31.12.2021 30.11.2021

1.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ

(подпрограм

м)

 формирован

ия

современной

городской ср

еды в рамках

 

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатском

у краю на

поддержку

государстве

нных

программ

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатскому

краю на поддержку

государственных

программ

(подпрограмм)

субъектов Российской

Федерации и

31.12.2021 30.11.2021

1.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(подпрограм

м) субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

(подпрограм

м)

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

муниципальных

программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстрой России от

19.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.3.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

3. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

26.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

4. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет О

контрактова

нии

Выполнено.Перевыполн

ение результата

обусловлено

перевыполнением 1

общественной

территории в с.п. с.

Тиличики и 5 дворовых

территорий в п.

Тиличики, Тилильском

муниципальном районе и

Петропавловск-

Камчатском городском

31.12.2022 29.12.2022

342Единица 0 3423361.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

336,0000 Дата:

31.12.2022

округе. Предоставлена

информация : 342 из 336.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

19.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

09.06.2022г. №303-П,

приложен файл.

01.07.2022 02.07.2022

1.4.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от

31.08.2017

№ 360-П

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

09.06.2022г. №303-П,

приложен файл.

01.07.2022 03.07.2022

1.4.K.2

Утверждено

распределение

Дегодьев

Андрей

отсутствует

Отчет Отчет

о

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

01.07.2022 01.07.2022

1.4.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Григорьевич

- Министр

контрактова

нии

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

27.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

3. "О внесении

изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

09.06.2022г. №303-П,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено.

Отсутствуют

отклонения.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

27.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.07.2022 20.07.2022

1.4.K.4

Отчет О

контрактова

нии

2. "О контрактовании"

Отчет Минстрой России

от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет О

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

3. "О расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

14.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

отсутствует

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

20.10.2022 19.10.2022

1.4.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

- Министр

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

2. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

3. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

4. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Субсидия" Отчет

Минстрой России от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проведено голосование

по отбору общественных

территорий

муниципальных

образованийв

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

итоги

голосования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "итоги

голосования " Письмо

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства РФ от

03.06.2022г. №25258-

ИФ/16, приложен файл.

10.06.2022 10.06.2022

1.4.K.6

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 387 из 384.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

28.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 28.12.2023

387Единица 0 3873841.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6245ec8-1255-4e10-8523-8218e1cce89f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f9HemvdQYoYL0QtMrFAXsglM1Hc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды Значение:

384,0000 Дата:

31.12.2023

Иное

Сопроводите

льное

письмо

2. "Сопроводительное

письмо" Иное Минстрой

России от 29.12.2023г.

№32/6673, приложен

файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

распоряжени

е

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"распоряжение " Иное

Правительства

Камчатского края от

27.01.2023г. №28-РП,

приложен файл.

17.04.2023 03.03.2023

1.5.K.1

Проведено голосование

по отбору общественных

территорий

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

направлении

сводного

регионально

го отчета

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении сводного

регионального отчета"

Письмо Минстрой

России от 09.06.2023г.

№32/3395, приложен

файл.

10.06.2023 09.06.2023

1.5.K.2

Отчет

Сводный

2. "Сводный

региональный отчет "

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6245ec8-1255-4e10-8523-8218e1cce89f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f9HemvdQYoYL0QtMrFAXsglM1Hc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0536e2fe-a4e2-4172-a953-091389b92fb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCnFLsJ77%2Bf%2Ba1Y31AV%2BAQ0nvzg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31fc5813-1b1f-4d89-9733-9887c3a5fb65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K%2FfaYHujisdsKlGKJ%2BGSyTxtMhM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e41843a8-d4d1-45f7-be2a-5412338198c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mk0AFZy26opCJ8e94dJfzQLC%2B7w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3348016-bb77-41f2-94ad-f8532a921b12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MKWRa8TdnkyR2Vz9Uix7dyzm0pA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональны

й отчет

Отчет Минстрой России

от 09.06.2023г. №

32/3395, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Распоряжени

е "Внести в

распределен

ие объемов

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

местным

бюджетам из

краевого

бюджета

между

муниципаль

ными

образования

ми в

Камчатском

крае в 2023

году в

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. ""Внести

в распределение объемов

иных межбюджетных

трансфертов местным

бюджетам из краевого

бюджета между

муниципальными

образованиями в

Камчатском крае в 2023

году в рамках

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Распоряжение

10.04.2023 06.04.2023

1.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3348016-bb77-41f2-94ad-f8532a921b12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MKWRa8TdnkyR2Vz9Uix7dyzm0pA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55b8a0d7-1a09-4a4c-926b-8a9c61420366?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iYtp0DNFBQ0fCYpcYJKiX%2Fu0yFU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды»

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденно

й

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

Правительства

Камчатского края от

21.02.2023г. №68-РП,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия субсидий

и

Выполнено.

Комментарии

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидий

20.01.2023 22.01.2023

1.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55b8a0d7-1a09-4a4c-926b-8a9c61420366?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iYtp0DNFBQ0fCYpcYJKiX%2Fu0yFU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения " Отчет

Минстрой России от

19.01.2023г. №069-09-

2022-596/10, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 1

квартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИс

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Об

использован

ии МБТ за 1

квартал 2023

года

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

использовании МБТ за 1

квартал 2023 года"

Отчет Минстрой России

от 18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2023 21.04.2023

1.5.K.5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 2

квартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Э,лектронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах и

достижении

ФКГС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах и достижении

ФКГС " Отчет Минстрой

России от 20.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

1.5.K.6

Муниципальными

образованиями прведены

процедуры определения

подрядчиком на

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

отсутствует

Отчет О

контрктован

ии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

10.04.2023 06.04.2023

1.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/951232cc-2980-4ea5-9ee2-4d1d38da0c03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IehbDjdNWvb8cvemTlcQ%2FKR%2Bbhk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18720882-568b-405b-8233-a6f4f6bacf4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DEPMcCkgM2jT%2B39wasLyryBnRUI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8d57981-55a0-4188-911c-b1d3a059db26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8IYc%2BKyawqu2VWJTHODbvFrOZPs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение работ по

благоустройству

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

контрктовании" Отчет

Минстрой России от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями субъекта

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внутренняя

отчетность,

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

20

соглашений

заключенны

х с ОМС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "20

соглашений

заключенных с ОМС"

Соглашение Минстрой

Камчатского края от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.04.2023 07.04.2023

1.5.K.8

 Муниципальными

образованиями

выполнены работы по

благоустройству

общественных и иных

территорий

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Сопроводите

льное

письмо

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо" Иное Минстрой

России от 26.12.2023г.

№32/6673, приложен

файл.

29.12.2023 28.12.2023

1.5.K.9

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

2. "Отчет по

контрактованию " Отчет

Минстрой России от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8d57981-55a0-4188-911c-b1d3a059db26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8IYc%2BKyawqu2VWJTHODbvFrOZPs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4aef300-6c08-48d9-a986-dc63663efb4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IuFhemc3oLYpD6LNSwM4hY3EfQk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0e99f692-aece-4535-a4ac-1a1fd158f33e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DtpA2mbRo17HujvJxmjglU77BAs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e78a6ccf-b5c4-4c1e-b97c-7ca6f85bbedd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DjQ%2FgriiVsm8t7Z4PNRAnNexmGw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83453245-1960-4c9e-a788-adbafe709f9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2BNp95mNqFR82xnJQLlktQvgZdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 3

квартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

ио расходах,

в целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения ио расходах,

в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия " Отчет

Минстрой России от

18.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.10.2023 19.10.2023

1.5.K.1

0

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 460 из 445.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

460Единица 0 4604451.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83453245-1960-4c9e-a788-adbafe709f9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2BNp95mNqFR82xnJQLlktQvgZdA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c52af0bb-58fc-49f4-aa77-048fb0171c2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yQrmVjcS6RQh%2F5FFpCJ0tmt8ZqU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение:

445,0000 Дата:

31.12.2024

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

20.03.2019

№ 132-П

«Об

утверждении

порядка

организации

и проведения

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий

отдельных

муниципаль

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

01.12.2024 27.12.2024

1.6.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c52af0bb-58fc-49f4-aa77-048fb0171c2a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yQrmVjcS6RQh%2F5FFpCJ0tmt8ZqU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33db9fff-bc32-476d-b7c8-1673d0456217?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0krpun6gh27fza2waQ%2BuGGphRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

образований

в

Камчатском

крае,

подлежащих

благоустрой

ству в год,

следующий

за годом

проведения

такого

голосования,

в рамках

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденно

й

постановлен

ием

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №513-П,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33db9fff-bc32-476d-b7c8-1673d0456217?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0krpun6gh27fza2waQ%2BuGGphRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

13.03.2024

№ 103-П

(ред.

23.12.2024)

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Камчатского края от

13.03.2024 № 103-П

(ред. 23.12.2024)"

Постановление

Правительства

Камчатского края от

13.03.2024г. №103-П,

приложен файл.

31.12.2024 26.12.2024

1.6.K.2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Постановлен

ие Закон

Камчатского

края О

краевом

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено. Отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Камчатского края О

краевом бюджете на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов" Постановление

Законодательное

Собрание Камчатского

31.12.2024 26.12.2024

1.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33db9fff-bc32-476d-b7c8-1673d0456217?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u0krpun6gh27fza2waQ%2BuGGphRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/066ab8b7-8231-4bc3-863f-7e67fec53919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Vi726z60hT%2FzzcqJU24sR9dxUFE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b557cc5d-2543-46e6-b219-b42ee3a14fc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m3ZqUzKYXkG2MCdCBTkMuJt%2FvAU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края от 03.12.2024г. №

784, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

поддержку

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского

края на поддержку

государственных

программ субъектов

Российской Федерации и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Соглашение

Минстрой России от

26.12.2024г. №069-09-

2025-178, приложен

файл.

31.12.2024 26.12.2024

1.6.K.4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

Фирстов

Артем

Валерьевич

Отчет Отчет

по

контрактова

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2024 27.12.2024

1.6.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b557cc5d-2543-46e6-b219-b42ee3a14fc5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m3ZqUzKYXkG2MCdCBTkMuJt%2FvAU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3bbce8ef-fa86-44d0-85f5-7aa041298631?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=48ceJHqOT2OSUzbGa2YgTroeAz8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a1dbd7c-ae75-4b98-a002-51edb9f21e95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EG%2B%2Ba7Rpa5YJbvRjwKGQPbYIXek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

- Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

нию

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено. Отклонение

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

17.04.2024г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2024 20.04.2024

1.6.K.6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

17.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

20.07.2024 17.07.2024

1.6.K.7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах в

целях

софинансиро

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

20.10.2024 18.10.2024

1.6.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a1dbd7c-ae75-4b98-a002-51edb9f21e95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EG%2B%2Ba7Rpa5YJbvRjwKGQPbYIXek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6187f23-3862-4b9a-9565-020bde3a0f8a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fY0TKIHusqbuYgT%2B4ZrEELiw5WA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/465bec4c-65f5-4ff7-b9d0-4281ec76e661?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pUpYYqj6rt9m33exvUcwmNSfRBM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4efa071-e042-44a2-949d-00853c2b109a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i55q8JNNXUCIR5nDoB2S7tJ6KBs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

расходах в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Минстрой России от

18.10.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведено голосование

по отбору общественных

территорий

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отстутствует

Протокол

Протокол

заседания

общественно

й комиссии

по итогам

проведения в

2024 году

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

общественной комиссии

по итогам проведения в

2024 году голосования

по отбору общественных

территорий" Протокол

Минстрой России от

02.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

10.06.2024 07.06.2024

1.6.K.9

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

отсутствует

Иное

Сопроводите

льное

письмо

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо" Иное Минстрой

31.12.2023 29.12.2023

3Единица 0 332.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4efa071-e042-44a2-949d-00853c2b109a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i55q8JNNXUCIR5nDoB2S7tJ6KBs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Камчатского

края

России от 29.12.2023г.

№32/6671, приложен

файл.

Отчет Отчет

по конкурсу

2. "Отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет ВГО_

Отчет о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Комментарии

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ВГО_

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минстрой России от

20.01.2023г. №069-17-

2021-014/16, приложен

файл.

20.01.2023 21.01.2023

2.1.K.1

Отчет ЕГП_

Отчет о

достижении

значений

результатов

предоставле

2. "ЕГП_Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минстрой России от

19.01.2023г. №069-17-

2022-020/08, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов ( за 1 кв.

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

Выполнено. Отлонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах" Отчет

Минстрой России от

18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

2.1.K.2

Отчет Отчет

о

достижении

2. "Отчет о достижении"

Отчет Минстрой России

от 18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 2

квартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

 ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах и

достижению

по Конкурсу

ВГО и

ПКГО

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах и достижению

по Конкурсу ВГО и

ПКГО " Отчет Минстрой

России от 18.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

2.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Отчет Отчет

о расходах и

достижении

Конкурс

ЕГП

2. "Отчет о расходах и

достижении Конкурс

ЕГП" Отчет Минстрой

России от 19.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 3

кквартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

иОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено. Исполено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения иОТЧЕТ о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт " Отчет

Минстрой России от

18.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.10.2023 19.10.2023

2.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Определены победители

Всероссийского

крнкураса

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Конкурс

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды для

субъектов

ДФО 2023

Выполнено. 28 апреля

2023 года в г. Магадан

подведены итоги

Конкурса лучших

проектов создания

комфорной городской

среды для субъектов

ДФО_2023

победителями призны

проекты: г. Елизо

"Комплексное развитие

набережной реки Авача в

городе Елизово" и г.

Петропалвловск-

Камчатский "Устройство

сквера по ул. Войцешека.

3А" Подтверждающие

документы: 1. "Конкурс

лучших проектов

создания комфортной

городской среды для

субъектов ДФО 2023"

Иное Минстрой России

от 28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.05.2023 03.05.2023

2.1.K.5

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

отсутсвует

Соглашение

Соглашения

заключенны

е в рамках

Конкурса

Выполнено. В рамках

мероприятия заключены

3 Соглашения с: ПКГО

(+2 дополнительных

соглашения), ВГО (+ 1

дополнительное

01.06.2023 01.06.2023

2.1.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищной

политики

Камчатского

края

соглашение), ЕГП (+ 2

дополнительных

соглаешния).

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения

заключенные в рамках

Конкурса" Соглашение

Минстрой Камчатского

края от 01.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

 Муниципальными

образованиями

проведены процедуры

определения

подрядчиков

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствет

Отчет Отчет

по Конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2023 30.06.2023

2.1.K.7

Установлено

видеонаблюдение на

объекте

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Видеонаблюдение

установлено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Миннстрой России от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

10.07.2023 10.07.2023

2.1.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7250411-900d-411b-8844-111c538241a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WIVCxtewpoeNoNPtjgxDy8NCflw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74da9dec-e44b-4562-87c1-9e22f06de284?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WQDgWoKGNXggefh4pNR9FK9D5xE%3D
http://admelizovo.ru/msu/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredyi-v-elizovskom-gorodskom-poselenii-na-2017-god/rekonstruktsiya-parka-lazo/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Сопроводите

льное

письмо

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо" Иное Минстрой

России от 26.12.2023г.

№32/6671, приложен

файл.

27.12.2023 27.12.2023

2.1.K.9

Отчет Отчет

по конкурсу

2. "Отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2024

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

завершении

работ

Выполнено.Отклонение

отсутствует

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№5176, приложен файл.

31.12.2024 28.12.2024

0Единица 0 77

2.2

Письмо О

завершении

работ

2. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 03.12.2024г.

№01-6006, приложен

http://admelizovo.ru/msu/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredyi-v-elizovskom-gorodskom-poselenii-na-2017-god/rekonstruktsiya-parka-lazo/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7965605b-86d5-472b-86ab-70900327354b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HSysjXtfufqbXpdbMTOCMd3l%2Bqw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0630c80e-8beb-4249-bf8a-18c3d3fa3df3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VnOofIjgMHwNKQ6dx9aJNl5YQTk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c1305a5-3641-409f-9834-47e5262f043e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zaQBlb5kgzfuTfrXsQGoo%2BT2nJo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9103bc4-af31-4283-bfbd-6cc685ca761a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7vBzW0LQV5t%2Fn1CghiA9AymHQQc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Отчет Отчет

по конкурсу

3. "Отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 27.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Письмо О

завершении

работ

4. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 20.12.2024г.

№01-07-01/7759/24,

приложен файл.

Письмо О

завершении

работ

5. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№01-07-01/8054/24,

приложен файл.

Письмо О

завершении

работ

6. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№5803, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

13.03.2024

№ 103-П

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Камчатского края от

13.03.2024 № 103-П "

Постановление

Правительство

Камчатского края от

31.12.2024 26.12.2024

2.2.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9103bc4-af31-4283-bfbd-6cc685ca761a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7vBzW0LQV5t%2Fn1CghiA9AymHQQc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/538a0377-39d3-4a78-96ba-bac66278ffd2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=S%2FXgE7fFgsFPYcSuqrCsiLkjHj4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a9788f9c-eb88-4846-96b4-79c1d05d1094?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2%2FYTES54u2%2F1AzViCEKDysr2Azg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75e2cf10-48a5-44c7-8684-eba0a848d72c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bz49CCyb090GqKeSVfhAlM19jXc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fe8304e-89fa-4ebd-9366-fc1da7053032?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7CDJ1vLZGO5xJ%2B%2FyqcU7gSGrRyc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eb053bd-7f70-4c49-ab26-e89f80fcd754?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gHgoejvnSv6cMt1HuCyCiyMM5cg%3D


41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.03.2024г. №103-П,

приложен файл.

Осуществлен авторский

надзор на проектах

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

26.09.2024 26.09.2024

2.2.K.2

Организована оплата 30

% выполненных работ

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Платежное поручение

Минстрой КК от

28.09.2023г. №660799,

приложен файл.

26.09.2024 26.09.2024

2.2.K.3

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Минстрой КК

от 31.08.2023г. №

575028, приложен файл.

Отчет Отчет

по конкурсу

3. "Отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eb053bd-7f70-4c49-ab26-e89f80fcd754?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gHgoejvnSv6cMt1HuCyCiyMM5cg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa01fc03-68e4-49e7-b944-013c152785e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vfF3BxZN2SN4vU1xs2wZQYmLNNk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab81ccad-b4a8-4b17-85c4-189ae271d0b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3bB1cDoYDohwnrIIyrCxz9zDvvo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d04777e-b441-4349-ba4b-52293741f7e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DMHINP39um2aeeMJ5nDCjkulHlE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b593bdc4-b5f4-4488-b09a-13b2acab4aba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NGlaUW3WIzcJSwp3K26a2JGQv9A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Платежное

поручение

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Минстрой КК

от 29.03.2024г. №

383925, приложен файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Минстрой КК

от 27.03.2024г. №0039,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды среди субъектов

Дальневосточного

федерального округа

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Платформа

Минстроя

России

Письмо О

завершении

работ

Выполнено. Отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№01-07-01/8054/24,

приложен файл.

28.12.2024 28.12.2024

2.2.K.4

Письмо О

завершении

работ

2. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№5176, приложен файл.

Письмо О

завершении

работ

3. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 20.12.2024г.

№01-07-01/7759/24,

приложен файл.

Письмо О 4. "О завершении работ"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8fb70dc-df65-4820-bec9-e50c6d6f4060?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WRzrBqRv1DHsFqUU1yr9dylkhoo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea5e129c-21d9-435c-bc89-05cd2470f7b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PIN6xvcPFnd7Ui%2FzldLUQSRSzE4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cff851e-036b-4cc8-af7f-12d56986ba15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2iQdRp5vr848mTyv0rUzl4kfg%2F0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5399ca1e-5aa7-4a8c-b665-dec3cb846fd0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=exkLRBYBRGnh24%2Fd9Z0A4fNPOfg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94555d30-a659-4484-aa3f-9bf60e8ca21d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XZePCSTR6NrUFJFW4KwZwiw0bf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a927b2d5-7f9f-4836-9384-f3b3389db498?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2B%2FYTD5H7HSpNuw%2FXtAu7z5kfa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

завершении

работ

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№5803, приложен файл.

Письмо О

завершении

работ

5. "О завершении работ"

Письмо Минстрой

России от 03.12.2024г.

№01-6006, приложен

файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Постановлен

ие Закон

Камчатского

края О

краевом

бюджете на

2025 год и

на плановый

период 2026

и 2027 годов

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Камчатского края О

краевом бюджете на

2025 год и на плановый

период 2026 и 2027

годов" Постановление

Законодательное

Собрание Камчатского

края от 03.12.2024г. №

784, приложен файл.

31.12.2024 26.12.2024

2.2.K.5

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

31.12.2024 25.01.2024

2.2.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a927b2d5-7f9f-4836-9384-f3b3389db498?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b%2B%2FYTD5H7HSpNuw%2FXtAu7z5kfa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17722da7-40ae-485c-bada-a493e8569712?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=69QMeEfxwp2DgpInjMF1rzF0iZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34ae601b-7e1c-43e2-969d-2f35aab0714f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i%2B2uqH0tF7xDrSZVdLcotFBnuzU%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34842792853&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ного

образования

Российской

Федерации

от

25.01.2024

0:00:00 №

30735000-1-

2024-005

Федерации от 25.01.2024

0:00:00 № 30735000-1-

2024-005" Соглашение

от 25.01.2024г. №

30735000-1-2024-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

25.01.2024

0:00:00 №

30607101-1-

2024-002

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 25.01.2024

0:00:00 № 30607101-1-

2024-002" Соглашение

от 25.01.2024г. №

30607101-1-2024-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34842792853&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34842792741&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34842792996&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

25.01.2024

0:00:00 №

30510000-1-

2024-003

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 25.01.2024

0:00:00 № 30510000-1-

2024-003" Соглашение

от 25.01.2024г. №

30510000-1-2024-003,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 25.01.2024

0:00:00 № 30701000-1-

2024-014" Соглашение

от 25.01.2024г. №

30701000-1-2024-014,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34842792996&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35244415122&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.01.2024

0:00:00 №

30701000-1-

2024-014

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Письмо

Уведомлени

е о

завершении

работ по

созданию

объекта

Благоустрой

ство

набережной

Озерновской

косы

Выполнено. Отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление о

завершении работ по

созданию объекта

Благоустройство

набережной Озерновской

косы" Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№01-07-01/5054/24,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

2.2.K.7

Письмо

Уведомлени

е о

завершении

работ по

созданию

объекта

«Благоустро

йство парка

отдыха по

пр.

Космонавтов

в с.

Мильково

2. "Уведомление о

завершении работ по

созданию объекта

«Благоустройство парка

отдыха по пр.

Космонавтов в с.

Мильково Камчатского

края»" Письмо

Минстрой России от

03.12.2024г. №1-6006,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35244415122&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d59056a-79cc-4e35-8125-2d828fd134a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MYA9NKaC%2F2Lv%2BMr11tyOnqAyHPM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33ffe436-2a52-4426-bb50-8f6fcc88458f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Ny90sQT2iT8xSsGEXGmAzrR%2F9Y%3D


47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края»

Письмо

Уведомлени

е о

завершении

работ по

созданию

объекта

"Сквер по

ул.

Войцешека

(Устройство

сквера по ул.

Войцешека 3

А "

3. "Уведомление о

завершении работ по

созданию объекта

"Сквер по ул. Войцешека

(Устройство сквера по

ул. Войцешека 3А ""

Письмо Минстрой

России от 20.12.2024г.

№01-07-01/7759/24,

приложен файл.

Письмо

Уведомлени

е о

завершении

работ по

созданию

объекта

Авачинский

парк у пирса

4. "Уведомление о

завершении работ по

созданию объекта

Авачинский парк у пирса

" Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№5176, приложен файл.

Письмо

Уведомлени

е о

завершении

работ по

созданию

5. "Уведомление о

завершении работ по

созданию объекта

«Комплексное развитие

набережной реки Авача в

городе Елизово»"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33ffe436-2a52-4426-bb50-8f6fcc88458f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Ny90sQT2iT8xSsGEXGmAzrR%2F9Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf7c7a80-a833-4b2d-b61d-bab7b5958a4e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YpTPhcmqFS6QOlOou3l7ZvUkDBQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/59113584-6f6e-4c51-a567-47af47aaf36a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sLPtUDiKCgcuni41OtSYSQBF%2Bxs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6194ae09-ddbb-472b-9a8c-ca1b7ce2a56e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e9flPeVZGfZfgCuJ%2BVdlsm0i0Xs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта

«Комплексн

ое развитие

набережной

реки Авача в

городе

Елизово»

Письмо Минстрой

России от 27.12.2024г.

№5803, приложен файл.

С муниципальными

образованиями -

победителями

Всероссийского

конкурса ДФО

заключены соглашения о

предоставлении

субсидий

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Минстрой

России

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

22.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

22.03.2024 22.03.2024

2.2.K.8

Техническая готовность

объектов, на отчетный

период более 30 %

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

26.09.2024 26.09.2024

2.2.K.9

Получены заключения

государственной

экспертиз на

разработанную

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

Отчет

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

26.09.2024 26.09.2024

2.2.K.1

0
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/14ec933b-3571-40cb-b0aa-b7cecfa1a0c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dQJ4XcrCh%2F%2Fo7gLoNUsnjPXKNqo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектную

документацию

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

государстве

нной

экспертизы

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

12.09.2024г. №41-1-1-2-

053368-2024, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

22.03.2024г. №41_1_1_2

_012664_2024,

приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

11.04.2024г. №41-1-1-2-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7885111-95cd-4930-b025-9a364a323f6d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=La2sWF4ixA%2B5hL0RbgT4HeXrp00%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

016790-2024, приложен

файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

4. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

28.02.2023г. №41_1_1_2

_008901, приложен

файл.

Осуществлено

финансирование по

реализации проектов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Отчет

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

26.09.2024 26.09.2024

2.2.K.1

1

Выполнены

подготовительные

работы по реализации

проектов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Отчет

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

26.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

26.09.2024 26.09.2024

2.2.K.1

2
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51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет О

направлении

отчета о

реализации

проекта,

реализованн

ого в

муниципаль

ном

образовании

– победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в 2019

году

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

образовании –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в 2019 году"

Отчет Министерство

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

29.12.2020г. №01-03-06-

6248, приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

Единица 0 112.3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Отчет О

направлении

отчета о

реализации

проекта,

реализованн

ого в

муниципаль

В работе. Отсутсвие

отклонений.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

31.12.2020 31.12.2020

2.3.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4e6795c3-53b4-42aa-8817-059c8458338c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BohanNPQcr8oWD6SgGuAaapWSE4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ном

образовании

– победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в 2019

году

образовании –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в 2019 году"

Отчет Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

29.12.2020г. №01-03-06-

6248, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено. отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету от

«27» сентября 2020 года

№ 30607101-1-2019-

005" ЕГП с

Министерством ЖКХ и

энергетики Камчатского

31.12.2020 09.05.2020

2.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местному

бюджету от

«27»

сентября

2020 года №

30607101-1-

2019-005

края от 08.05.2020г. №

30607101-1-2019-005/2,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

направлении

отчета о

реализации

проекта,

реализованн

ого в

муниципаль

ном

образовании

– победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в 2019

году

В работе. Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении отчета о

реализации проекта,

реализованного в

муниципальном

образовании –

победителе

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в 2019 году"

Отчет Министерство

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

29.12.2020г. №01-03-06-

6248, приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

2.3.K.3

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

 

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИЕ

иных

Выполнено. отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2020 27.04.2019

2.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

межбюджетп

ых

трансфертов,

предоставля

емых в 2019

году из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъекгов

Российской

Федерации

на фипаrr

совое

обеспечепие

расходов по

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах п

историческп

х поселениях

в рамках

проведенпя

Всероссийск

ого конкурса

лучших

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетпых

трансфертов,

предоставляемых в 2019

году из федерального

бюджета бюджетам

субъекгов Российской

Федерации на фипаrr

совое обеспечепие

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах п

историческпх

поселениях в рамках

проведенпя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Правительства

Российской Федерации

от 26.04.2019г. №843-р,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИЕ

иных

межбюджетп

ых

трансфертов,

предоставля

емых в 2019

году из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъекгов

Российской

Федерации

на фипаrr

совое

обеспечепие

расходов по

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

Выполнено. отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетпых

трансфертов,

предоставляемых в 2019

году из федерального

бюджета бюджетам

субъекгов Российской

Федерации на фипаrr

совое обеспечепие

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах п

историческпх

поселениях в рамках

проведенпя

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Правительство

Российской Федерации

31.12.2020 27.04.2019

2.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

малых

городах п

историческп

х поселениях

в рамках

проведенпя

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

от 26.04.2019г. №843-р,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

Выполнено. отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 12.07.2019 № 069-17-

2019-112" Минстрой

России и Правительство

31.12.2020 25.04.2020

2.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

12.07.2019

№ 069-17-

2019-112

Камчатского края от

16.04.2020г. №069-17-

2019-112/2, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о реализации

проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации проекта"

Отчет от г. №, приложен

файл.

31.12.2020 31.10.2020

2.3.K.7

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавтов

(сквера

Комсомольк

ой славы)

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ по

благоустройству сквера

Космонавтов (сквера

Комсомолькой славы)"

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 112.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=193410503318441050100100120014299414+&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&goodsDescription=%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Письмо Минстрой

России от 13.11.2021г.

№20/07-8318, приложен

файл, указана ссылка.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=193410503318441050100100120014299414+&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&goodsDescription=%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

Отчет о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

Письмо о

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавтов

(сквера

Комсомольс

кой славы) в

2020 году

3. "о завершении работ

по благоустройству

сквера Космонавтов

(сквера Комсомольской

славы) в 2020 году"

Письмо Минстрой

России от 13.11.2021г.

№20/07-8318 , приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "28"

октября

2021 года

состоянию на "28"

октября 2021 года"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Письмо о

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавтов

(сквера

Комсомольс

кой славы) в

2020 году

3. "о завершении работ

по благоустройству

сквера Космонавтов

(сквера Комсомольской

славы) в 2020 году"

Письмо Минстрой

России от 13.11.2021г.

№20/07-8318, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

Письмо О

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавтов

(сквера

Выполнено. отлонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении работ по

благоустройству сквера

Космонавтов (сквера

31.12.2021 31.12.2021

2.4.K.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=193410503318441050100100120014299414+&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&goodsDescription=%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Комсомольс

кой славы) в

2020 году

Комсомольской славы) в

2020 году" Письмо

Минстрой России от

13.11.2020г. №20/07-

8318, приложен файл,

указана ссылка.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2021

году из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

финансовое

обеспечение

расходов по

реализации

проектов

создания

Выполнено. отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Камчатского края на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=193410503318441050100100120014299414+&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&contractCurrencyID=-1&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&goodsDescription=%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

среды" Соглашение

Минстрой России от

20.12.2020г. №069-17-

2021-014, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2019

году из

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2019

году из федерального

бюджета бюджету

Камчатского края на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

финансовое

обеспечение

расходов по

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

исторических

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Минстрой России от

12.04.2019г. №069-17-

2019-112, приложен

файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

Питиримов

Александр

Александро

Протокол

Протокол

заседания

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

вич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

федеральной

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

документы: 1.

"Протокол заседания

федеральной конкурсной

комиссии по

организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Протокол

Минстрой России от

19.08.2021г. №№2,

приложен файл.

Иное О

распределен

ии иных

межбюджетн

ых

трансфертов

в 2019 году

2. "О распределении

иных межбюджетных

трансфертов в 2019 году

" Иное Правительство

Российской Федерации

от 26.04.2019г. №843-р,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

20.12.2020

№ 069-17-

2021-014

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.12.2020 № 069-17-

2021-014" Соглашение

Минстрой России от

03.08.2021г. №069-17-

2021-014/3, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2019

году из

федеральног

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2019

году из федерального

бюджета бюджету

Камчатского края на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

финансовое

обеспечение

расходов по

реализации

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Минстрой России от

12.07.2019г. №069-17-

2019-112, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Отчет Отчет

об

осуществлен

ии расходов,

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

источников

финансового

обеспечения

которых

являются

субсидии

(бюджетные

инвестиции,

межбюджетн

ые

трансферты)

осуществлении

расходов, источников

финансового

обеспечения которых

являются субсидии

(бюджетные инвестиции,

межбюджетные

трансферты)" Отчет

Минстрой России от

15.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Вилючинск

2. "Отчет о

контрактовании

Вилючинск" Отчет

Минстрой Росиии от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах

на

01.04.2021

3. "Отчет о расходах на

01.04.2021" Отчет

Минстрой России от

01.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

31.12.2021 30.11.2021

2.4.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всеоссийско

го конкурса

лучших

проектов

создания

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всеоссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на

28.10.2021" Отчет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на

28.10.2021

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Письмо о

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавтов

(сквера

Комсомольс

кой славы) в

2020 году

3. "о завершении работ

по благоустройству

сквера Космонавтов

(сквера Комсомольской

славы) в 2020 году"

Письмо Минстрой

России от 13.11.2020г.

№20/07-8318, приложен

файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

завершении

реализации

проекта в

городе

Вилючинске

– победителе

Всероссийск

ого конкурса

лучших

Выполнено.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении реализации

проекта в городе

Вилючинске –

победителе

Всероссийского

31.12.2022 29.12.2022

2Единица 0 222.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

проектов

создания

комфортной

городской

среды 2020

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды 2020" Письмо

Минстрой России от

30.11.2022г. №01-03-06-

6130, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутсвует

Отчет Отчет

о конкурсу

от

02.06.2022

Выполнено. Отклонения

отсутсвуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

конкурсу от 02.06.2022"

Отчет Минстрой России

от 02.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.08.2022 01.08.2022

2.5.K.1

Отчет По

конкурсу

2. "По конкурсу" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

"Городской

парк отдыха

у р.

Половинка в

Елизовском

городском

поселении

Камчатского

края"

3. ""Городской парк

отдыха у р. Половинка в

Елизовском городском

поселении Камчатского

края"" Иное ГАУ

"Государственная

экспертиза проектной

документации" от

10.02.2022г. №41-1-1-2-

007173-2022, приложен

файл.

Услуга оказана (работы Письмо "О Выполнено. КТ

01.11.2022 01.11.2022

2.5.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнены)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

внутренняя

отчетность

завершении

работ по

благоустрой

ству

Вилючинско

го проспекта

в

Вилючинско

м городском

округе"

выполнена.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

завершении работ по

благоустройству

Вилючинского

проспекта в

Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой

России от 31.10.2022г.

№32/5357, приложен

файл.

Письмо "О

завершении

работ по

благоустрой

ству

Вилючинско

го проспекта

в

Вилючинско

м городском

округе"

2. ""О завершении работ

по благоустройству

Вилючинского

проспекта в

Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой

России от 31.10.2022г.

№32/5357, приложен

файл.

Письмо "О

завершении

работ по

благоустрой

ству

Вилючинско

го проспекта

3. ""О завершении работ

по благоустройству

Вилючинского

проспекта в

Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

Вилючинско

м городском

округе"

России от 31.10.2022г.

№32/5357, приложен

файл.

Письмо "О

завершении

работ по

благоустрой

ству

Вилючинско

го проспекта

в

Вилючинско

м городском

округе"

4. ""О завершении работ

по благоустройству

Вилючинского

проспекта в

Вилючинском

городском округе""

Письмо Минстрой

России от 31.10.2022г.

№32/5357, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИМС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет По

Конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют. В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "По

Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.07.2022 20.07.2022

2.5.K.3

Отчет Отчет

по конкурсу

от

02.06.2022

2. "Отчет по конкурсу от

02.06.2022" Отчет

Минсрой России от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

достижении

3. "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минстрой России от

14.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах,в целях

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Минстрой России от

19.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

20.10.2022 19.10.2022

2.5.K.4

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

2. "Отчет о расходах,в

целях софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Минстрой России от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

19.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

3. "Отчет о расходах,в

целях софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Минстрой России от

19.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

4. "Отчет о расходах,в

целях софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Минстрой России от

19.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо О

реализации

проекта

«Благоустро

йство

Выполнено. Отклонения

отсутствуют, проект

риализован

Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2022 02.11.2022

2.5.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в 2021 году

Вилючинско

го проспекта

реализации проекта

«Благоустройство

Вилючинского

проспекта" Письмо

Минстрой России от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл.

Письмо О

реализации

проекта

«Благоустро

йство

Вилючинско

го проспекта

2. "О реализации проекта

«Благоустройство

Вилючинского

проспекта" Письмо

Минстрой России от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл.

Письмо О

реализации

проекта

«Благоустро

йство

Вилючинско

го проспекта

3. "О реализации проекта

«Благоустройство

Вилючинского

проспекта" Письмо

Минстрой России от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл.

Письмо О

реализации

проекта

«Благоустро

йство

Вилючинско

го проспекта

4. "О реализации проекта

«Благоустройство

Вилючинского

проспекта" Письмо

Минстрой России от

31.10.2022г. №32/5357,

приложен файл.

Установлено

видеонаблюдение на

объекте

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

отсутствует

Письмо "Об

установлени

и системы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

10.07.2022 10.07.2022

2.5.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

видеонаблю

дения с

трансляцией

видеопотока

через сеть

«Интернет»"

установлении системы

видеонаблюдения с

трансляцией

видеопотока через сеть

«Интернет»"" Письмо

Администрация

Елизовского городского

поселения от

29.06.2022г. №2930,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Управление

дорожного

хозяйства,

транспорта и

благоустрой

ства

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

Выполнено.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Управление дорожного

хозяйства, транспорта и

благоустройства

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа " Письмо

Минстрой Камчатского

края от 26.07.2021г. №01

-07-01/4502/21,

приложен файл.

31.12.2021 26.11.2021

1

Условная

единица

0 11

2.6

Отчет Отчет

о

выполненны

х работах по

2. "Отчет о выполненных

работах по

цифровизации

городского хозяйства в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 26.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения

паспорта федерального

проекта (запроса на

изменение паспорта

федерального проекта)

(в части результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

выполненны

х

мероприятия

х по

цифроизации

городского

хозяйства

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполненных

мероприятиях по

цифроизации городского

хозяйства" Отчет

Минстрой России от

26.07.2021г. №01-07-

01/4502/21, приложен

файл.

31.12.2021 26.11.2021

2.6.K.1

Отчет Отчет

о

выполненны

х работах по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

2. "Отчет о выполненных

работах по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 26.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечено заключение

Питиримов

Иное отчет о Выполнено. отклонений

31.12.2021 26.11.2021

2.6.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

нет Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Иное Минстрой

России от 26.07.2021г.

№01-07-01/4502/21,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполненны

х работах по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

2. "Отчет о выполненных

работах по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 26.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Отчет отчет

о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

31.12.2021 26.11.2021

2.6.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

рамках

проекта

"Умный

город"

город"" Отчет Минстрой

России от 26.07.2021г.

№01-07-01/4502/21,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполненны

х работах по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

2. "Отчет о выполненных

работах по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 26.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

Отчет Отчет

о

выполненны

х

мероприятия

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполненных

мероприятиях по

31.12.2021 26.11.2021

2.6.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проекта)

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

х по

цифровизаци

и городского

хозяйства

цифровизации

городского хозяйства"

Отчет Минстрой России

от 22.07.2021г. №01-07-

01/4502/21, приложен

файл.

Отчет Отчет

о

выполненны

х работах по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

2. "Отчет о выполненных

работах по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 27.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

отчет

субъекта о

реализации

базовых

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Выполнено.Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет

субъекта о реализации

базовых показателей к

умным городам

(Стандарт «Умного

города»), утвержденных

приказом Минстроя

России от 11.05.2022 №

31.12.2022 29.12.2022

1

Условная

единица

0 112.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

357/пр" Письмо

Минстрой России от

19.12.2022г. №01-03-06-

6431, приложен файл.

Обеспечена подготовка

для утверждения

паспорта федерального

проекта (запроса на

изменение паспорта

федерального проекта)

(в части результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутсвует

Отчет О

контрактова

нии

Выполнено. Отклонения

отсутсвует

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н ,

приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022

2.7.K.1

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

27.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутсвует

Отчет О

контратован

ии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контратовании" Отчет

Минстрой России от

27.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.09.2022 01.09.2022

2.7.K.2

Отчет О 2. "О контрактовании"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактова

нии

Отчет Минстрой России

от 01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

3. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

01.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений

о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

отчет

субъекта о

реализации

базовых

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

Выполнено. КТ

исполена.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет

субъекта о реализации

базовых показателей к

умным городам

(Стандарт «Умного

города»), утвержденных

приказом Минстроя

России от 11.05.2022 №

357/пр" Письмо

Минстрой России от

19.12.2022г. №01-03-06-

6431, приложен файл.

31.12.2022 29.12.2022

2.7.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутсвует

Письмо "О

направлении

формы

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатском

у

городскому

округу"

Выполнено. КТ

выполнена.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

направлении формы

оценки и мониторинга

индекса IQ городов с

данными по

Петропавловск-

Камчатскому

городскому округу""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл.

01.11.2022 01.11.2022

2.7.K.4

Письмо "Об

обеспечении

мониторинга

и контроля

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»,

реализованн

2. ""Об обеспечении

мониторинга и контроля

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»,

реализованных в

Камчатском крае в

период с 1 января 2021

года по 31 декабря 2021

года"" Письмо

Минстрой России от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых в

Камчатском

крае в

период с 1

января 2021

года по 31

декабря

2021 года"

Минстроя Камчатского

края от 01.06.2022г. №01

-03-06-2997, приложен

файл.

Письмо "О

направлении

формы

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатском

у

городскому

округу"

3. ""О направлении

формы оценки и

мониторинга индекса IQ

городов с данными по

Петропавловск-

Камчатскому

городскому округу""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл.

Письмо "Об

обеспечении

мониторинга

и контроля

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

4. ""Об обеспечении

мониторинга и контроля

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»,

реализованных в

Камчатском крае в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства

«Умный

город»,

реализованн

ых в

Камчатском

крае в

период с 1

января 2021

года по 31

декабря

2021 года"

период с 1 января 2021

года по 31 декабря 2021

года"" Письмо

Минстрой России от

Минстроя Камчатского

края от 01.06.2022г. №01

-03-06-2997, приложен

файл.

Письмо "О

направлении

формы

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатском

у

городскому

округу"

5. ""О направлении

формы оценки и

мониторинга индекса IQ

городов с данными по

Петропавловск-

Камчатскому

городскому округу""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл.

Письмо "Об

обеспечении

мониторинга

и контроля

6. ""Об обеспечении

мониторинга и контроля

мероприятий по

цифровизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»,

реализованн

ых в

Камчатском

крае в

период с 1

января 2021

года по 31

декабря

2021 года"

городского хозяйства

«Умный город»,

реализованных в

Камчатском крае в

период с 1 января 2021

года по 31 декабря 2021

года"" Письмо

Минстрой России от

Минстроя Камчатского

края от 01.06.2022г. №01

-03-06-2997, приложен

файл.

Письмо "О

направлении

формы

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатском

у

городскому

округу"

7. ""О направлении

формы оценки и

мониторинга индекса IQ

городов с данными по

Петропавловск-

Камчатскому

городскому округу""

Письмо Минстрой

Камчатского края от

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо "Об

обеспечении

мониторинга

и контроля

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства

«Умный

город»,

реализованн

ых в

Камчатском

крае в

период с 1

января 2021

года по 31

декабря

2021 года"

8. ""Об обеспечении

мониторинга и контроля

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства

«Умный город»,

реализованных в

Камчатском крае в

период с 1 января 2021

года по 31 декабря 2021

года"" Письмо

Минстрой России от

Минстроя Камчатского

края от 01.06.2022г. №01

-03-06-2997, приложен

файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

Форма

оценки и

мониторинга

IQ городов с

данными по

Петропавлов

ск-

Камчатского

му

городскому

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

оценки и мониторинга

IQ городов с данными по

Петропавловск-

Камчатскогому

городскому округу"

Письмо Администрация

Петропавловск-

01.10.2022 29.09.2022

2.7.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округу

Камчатского городского

округа от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл.

Отчет О

контрактова

нии

2. "О контрактовании"

Отчет Минстрой России

от 23.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Представлен отчет о

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Отчет О

контрактова

нии

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "О

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

01.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.07.2022 01.07.2022

2.7.K.6

Отчет О

контрактова

нии

2. "О контрактовании"

Отчет Минстрой России

от 27.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное Форма

оценки

мониторинга

индекса IQ

городов

3. "Форма оценки

мониторинга индекса IQ

городов" Иное

Минстрой Камчатского

края от 26.05.2022г. №

010101/986/22,

приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

отсутствует

Иное Отчет

Умный

город

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 112.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a7dee0c-10e5-4ab5-91bc-e1bf922f7c68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0YVwuqWfjLu5RJ2qeyaXk%2B4Pvwg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Умный город" Иное

Минстрой России от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Отчет

Умный

город

2. "Отчет Умный город"

Иное Минстрой России

от 31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

годовому

отчету о

реализации

базовых и

дополнитель

ных

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к годовому

отчету о реализации

базовых и

дополнительных

показателей к умным

городам (Стандарт

«Умного города»),

утвержденных приказом

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр"

Письмо Минстрой

России от 21.02.2023г.

№01-03-06-777,

приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

2.8.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a7dee0c-10e5-4ab5-91bc-e1bf922f7c68?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0YVwuqWfjLu5RJ2qeyaXk%2B4Pvwg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d4161d4-ba28-491c-ac62-5a316add9c1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4%2FIY9Oiq8COGGYPIHjqcKNt5RKY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af6382bb-02f6-4fd3-b65d-c194e0f6cd3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NFleuqR67WvQSeB%2F0zrf16tWiI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 357/пр

Отчет

Годовой

отчет о

реализации

базовых и

дополнитель

ных

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

2. "Годовой отчет о

реализации базовых и

дополнительных

показателей к умным

городам (Стандарт

«Умного города»),

утвержденных приказом

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр"

Отчет Минстрой России

от 21.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) (за 2023 год)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Скриншот

размещения

отчета

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот размещения

отчета" Иное Минстрой

России от 27.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.12.2023 31.12.2023

2.8.K.2

Представлен годовой

Фирстов отсутсвует

Письмо о Выполнено. Отклонения

10.04.2023 06.04.2023

2.8.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af6382bb-02f6-4fd3-b65d-c194e0f6cd3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NFleuqR67WvQSeB%2F0zrf16tWiI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ceb743e-9c07-4a0d-998a-7e5c8ccf1574?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yV10DoULAbIou6aVY0Xngb8ODpY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e90bf76e-d50a-40f3-a199-c6c2900c9196?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G0yCjAf10SovAQyGBRVyuYuV9EE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3049e4a-cc80-419f-b9b5-4a99383fbfeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dOlHAaj6sOAKTLhMt1Qk1lHrAeE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный отчет о

выполнении

мероприятий (235/пр) на

платформе

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

предоставле

нии

ежегодного

отчета о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства,

предусмотре

нных

приказом

Минстроя

России от

24.03.2019

№ 235/пр

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

ежегодного отчета о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренных

приказом Минстроя

России от 24.03.2019 №

235/пр" Письмо

Минстрой России от

24.03.2023г. №32/1510,

приложен файл.

Отчет о

предоставле

нии

ежегодного

отчета о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства,

предусмотре

нных

приказом

2. "о предоставлении

ежегодного отчета о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренных

приказом Минстроя

России от 24.03.2019 №

235/пр" Отчет Минстрой

России от 24.03.2023г.

№32/1510, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3049e4a-cc80-419f-b9b5-4a99383fbfeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dOlHAaj6sOAKTLhMt1Qk1lHrAeE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ffd6c0e-cc53-4b98-8b78-9379887dc64f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBZdPi54i1REMcR3fnCwi3YYfOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя

России от

24.03.2019

№ 235/пр

Обеспечено заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями ,

включающих

мероприятия по

цифровизации

городского хозяйства

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Камчатского

края

местному

бюджету

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края

местному бюджету"

Соглашение Минстрой

Камчатского края от

27.01.2021г. №30701000

-1-2023-014, приложен

файл.

15.04.2023 06.04.2023

2.8.K.4

Муниципальными

образованиями

завершены процедуры

определения

подрядчиков на

выполнение работ

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

конрактован

ии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

конрактовании" Отчет

Минстрой России от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

05.06.2023 05.06.2023

2.8.K.5

Обеспечен мониторинг

реализации

федерального проекта

Фирстов

Артем

Валерьевич

отсутсвует

Отчет Отчет

по форме

оценки и

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

25.12.2023 30.11.2023

2.8.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ffd6c0e-cc53-4b98-8b78-9379887dc64f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBZdPi54i1REMcR3fnCwi3YYfOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2803f77e-8409-4a63-ab64-25763e894e53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TVFQyAWkSiu7mNZzrgAV4vWhuI4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7d62465-9ef7-435d-8224-995499f6dbc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCerR54XPKQXl7n2JA%2BwkarIJK4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee5eaf2c-885e-46e8-baf8-1b43485a5037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=naAWQ%2Bt5mfzz9HE1q%2FIGH9ADo2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" (за 2023

год)

- Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

мониторинга

индекса IQ

документы: 1. "Отчет по

форме оценки и

мониторинга индекса

IQ" Отчет Минстрой

России от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Сопроводите

льное

письмо

Выполнено.Отклонение

отсутствует

Предоставлена

информация : 1 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо" Письмо

Минстрой России от

31.03.2024г. №32/1404,

приложен файл.

31.12.2024 27.12.2024

1

Условная

единица

0 11

2.9

Отчет

Приложение

к

сопроводите

льному

письму

Отчет о

выполнении

мероприятий

о

цифровизаци

и городского

хозяйства

2. "Приложение к

сопроводительному

письму Отчет о

выполнении

мероприятий о

цифровизации

городского хозяйства"

Отчет Минстрой России

от 21.03.2024г. №

32/1404, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee5eaf2c-885e-46e8-baf8-1b43485a5037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=naAWQ%2Bt5mfzz9HE1q%2FIGH9ADo2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a9fe9f0-94d7-4720-825e-4b047a831935?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fx9Ep3KtTJx%2FeRT5ofAlRsOFCrw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b8e8af9d-e2ce-47cd-99ad-265123214354?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qjPINirVWNvzislaGdNzSql%2FeaA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечена подготовка

для утверждения

паспорта федерального

проекта (запроса на

изменение паспорта

федерального проекта)

(в части результата

федерального проекта)

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

Выполнено. Риск снят:

Старая кт, Причина

риска: Старая кт,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г. Принятые

меры: 1. Старая кт, срок

исполнения 01.03.2019.

Старая КТ. Начала

подтягиваться начиная с

отчета за май 2022 года.

Фактически КТ

исполнена в срок в 2019

году. ТП не смогла

помочь.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минстрой России

от 01.03.2019г. №б/н,

приложен файл.

01.03.2019 01.03.2019

2.9.K.1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Отчет Отчет

Выполнено. Риск снят:

Старая КТ, Причина

риска: Старая КТ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

04.06.2022г. Принятые

меры: 1. Старая КТ, срок

исполнения 31.03.2019.

Старая КТ подтягиваться

31.03.2019 31.03.2019

2.9.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Камчатского

края

стала с отчета за май

2022 года, ТП не смогла

помочь. КТ наступила

31.03.2019

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минстрой России

от 31.03.2019г. №б/н ,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

Выполнено. Риск снят:

нет рисков, Причина

риска: старая кт,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.06.2022г. Принятые

меры: 1. старая кт, срок

исполнения 01.06.2022.

Отклонений нет.

Начиная с мая месяца

2022 года в программе

стала подтягтваться не

актуальная КТ.

Техподдержка не смогла

помочь. КТ наступила в

конце 2020 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минстрой России

от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2020 31.12.2020

2.9.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3925c16c-6bcb-480b-93a6-afdbdb4daaf2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mHxj%2FUZBgGcVlfP6gxSXif3GDA4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями ,

включающих

мероприятия по

цифровизации

городского хозяйства

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Платформа

Минстроя

России

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Камчатского

края

местному

бюджету от

«21»

февраля

2023 г. №

30701000-1-

2023-018

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края

местному бюджету от

«21» февраля 2023 г. №

30701000-1-2023-018"

Соглашение Минстрой

Камчатского края от

25.01.2024г. №30701000

-1-2023-018/2, приложен

файл.

27.03.2024 27.03.2024

2.9.K.4

Проведен мониторинг

(приказ Минстроя

России от 28.09.2023 №

696/пр)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

russiasmartcit

y.ru

Отчет Отчет

о

цифровизаци

и городского

хозяйства

"Умный

город"

Выполнено. Отклонение

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"" Отчет

Минстрой России от

21.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

15.04.2024 15.04.2024

2.9.K.5

Подготовлен отчет о

Фирстов Платформа

Отчет Выполнено. Отклонения

19.09.2024 19.09.2024

2.9.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3925c16c-6bcb-480b-93a6-afdbdb4daaf2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mHxj%2FUZBgGcVlfP6gxSXif3GDA4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce42d4ff-ed19-410e-8539-4bcdf40f85f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3P4JVxFfc%2BOkrm37gu5ERUXKqu4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74cecb76-a602-42b7-9e00-60eaae232697?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FsBBzLg2nPYQcQd3qL4WTGSOGo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства IQ

городов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Минстроя

России

Форма

оценки и

мониторинга

индекса IQ

городов

Камчатский

край

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

оценки и мониторинга

индекса IQ городов

Камчатский край" Отчет

Минстрой России от

05.06.2024г. №01-03-06-

2244, приложен файл.

Обеспечено

предоставление заявок

на конкурс "Лучшая

муниципальная

практика"

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Платформа

Минстроя

России

Протокол

Протокол

заседания

подкомиссии

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

в

Камчатском

крае

регионально

го этапа

Всероссийск

ого конкурса

«Лучшая

муниципаль

ная

практика»

по

номинации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

подкомиссии

конкурсной комиссии по

организации и

проведению в

Камчатском крае

регионального этапа

Всероссийского

конкурса «Лучшая

муниципальная

практика» по номинации

«Модернизация

городского хозяйства

посредством внедрения

цифровых технологий и

платформенных

решений («Умный

город»)" Протокол

Конкурсная комиссия по

25.10.2024 25.10.2024

2.9.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74cecb76-a602-42b7-9e00-60eaae232697?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2FsBBzLg2nPYQcQd3qL4WTGSOGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6892dc1e-e254-45e6-b70f-b6b54396be24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fSQcyOu4Iv2W0IEAUst6jk%2B31W0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Модерниза

ция

городского

хозяйства

посредством

внедрения

цифровых

технологий

и

платформен

ных решений

(«Умный

город»)

организации и

проведению в

Камчатском крае

регионального этапа

Всероссийского

конкурса «Лучшая

муниципальная

практика» по номинации

«Модернизация

городского хозяйства

посредством внедрения

цифровых технологий и

платформенных

решений («Умный

город») от 15.07.2024г.

№РЦК-6, приложен

файл.

Протокол

Протокол

заседания

подкомиссии

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

в

Камчатском

крае

регионально

го этапа

2. "Протокол заседания

подкомиссии

конкурсной комиссии по

организации и

проведению в

Камчатском крае

регионального этапа

Всероссийского

конкурса «Лучшая

муниципальная

практика» по номинации

«Градостроительная

политика, обеспечение

благоприятной среды

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6892dc1e-e254-45e6-b70f-b6b54396be24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fSQcyOu4Iv2W0IEAUst6jk%2B31W0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46bda0e0-9de2-45ec-9d7a-f7bc822eaf33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xrTRxbb%2FC63msrbhXrKszTXG1Ug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Всероссийск

ого конкурса

«Лучшая

муниципаль

ная

практика»

по

номинации

«Градострои

тельная

политика,

обеспечение

благоприятн

ой среды

жизнедеятел

ьности

населения и

развитие

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства»

жизнедеятельности

населения и развитие

жилищно-

коммунального

хозяйства»" Протокол

Подкомиссия

конкурсной комиссии по

организации и

проведению в

Камчатском крае

регионального этапа

Всероссийского

конкурса «Лучшая

муниципальная

практика» по номинации

«Градостроительная

политика, обеспечение

благоприятной среды

жизнедеятельности

населения и развитие

жилищно-

коммунального

хозяйства» от

15.07.2024г. №РЦК-4,

приложен файл.

Подготовлен отчет о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства IQ

городов по итогам 2024

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

Платформа

Минстроя

России

Отчет

сопроводите

льное

письмо к

отчету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"сопроводительное

письмо к отчету" Отчет

Минстрой России от

28.12.2024 13.12.2024

2.9.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/46bda0e0-9de2-45ec-9d7a-f7bc822eaf33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xrTRxbb%2FC63msrbhXrKszTXG1Ug%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f85cbb2-c3f6-4c9d-9d9f-d74c857dc413?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N74f3CHVLjylXacLWBua5PUfRP0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года

жилищной

политики

Камчатского

края

05.06.2024г. №01-03-06-

2244, приложен файл.

Предоставлен отчет о

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

сопроводите

льное

письмо к

отчету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"сопроводительное

письмо к отчету" Отчет

Минстрой России от

05.06.2024г. №01-03-06-

2244, приложен файл.

30.12.2024 13.12.2024

2.9.K.9

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.03.2021

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

"Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК"

Выполнено.Фактически

Результат исполнен

22.10.2020 г. В

соответствии с письмом

Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

01.03.2021 30.09.2021

1

Условная

единица

0 112.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f85cbb2-c3f6-4c9d-9d9f-d74c857dc413?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N74f3CHVLjylXacLWBua5PUfRP0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a868cbc3-1e66-4224-8e10-6e76a0a846e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D3UBQ%2FtQ0QsXZESDOMfqbMC1QNg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта. При

направлении отчетных

сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2. Внести

отчетные сведения по

данному результату за

2022 год (в связи с тем,

что 2021 год не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтягивается в раздел

9.1, т.к. результат по

2021 году исполнен

01.03.2021) года. По

согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

Возникшую проблему
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связываем с ошибкой

системы ГИИС

"Электронный бюджет",

между собой разделы 9.1

и 13.5 не взаимоувязаны,

что приводит к ошибке и

невозможности

сформировать отчет за

сентябрь 2021 года.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868), так же

проведена рабо...

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 22.10.2020

г. В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

01.02.2021 29.09.2021

2.10.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

энергетики

Камчатского

края

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта. При

направлении отчетных

сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2. Внести

отчетные сведения по

данному результату за

2022 год (в связи с тем,

что 2021 год не

подтягивается в раздел

9.1, т.к. результат по

2021 году исполнен

01.03.2021) года. По

согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет



113

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

ЕГРЮЛ АНО РЦК"

Иное ФНС России по

Камчатскому краю от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20-262066512, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 22.10.2020

г. В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

15.02.2021 29.09.2021

2.10.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта. При

направлении отчетных

сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2. Внести

отчетные сведения по



117

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

данному результату за

2022 год (в связи с тем,

что 2021 год не

подтягивается в раздел

9.1, т.к. результат по

2021 году исполнен

01.03.2021) года. По

согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

ЕГРЮЛ АНО РЦК"

Иное ФНС России по

Камчатскому краю от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20-262066512, приложен

файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 22.10.2020

г. В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

01.03.2021 29.09.2021

2.10.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта. При

направлении отчетных

сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2. Внести

отчетные сведения по

данному результату за

2022 год (в связи с тем,

что 2021 год не

подтягивается в раздел

9.1, т.к. результат по

2021 году исполнен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.03.2021) года. По

согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

ЕГРЮЛ АНО РЦК"

Иное ФНС России по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатскому краю от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20-262066512, приложен

файл.

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.03.2022

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.Фактичекски

результат достигнут

22.10.2020

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

ЕГРЮЛ АНО РЦК"

Иное Иное ФНС России

по Камчатскому краю от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20-262066512, приложен

файл.

01.03.2022 31.12.2021

1

Условная

единица

0 112.11

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 22.10.2020

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

01.02.2022 31.12.2021

2.11.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20- 262066512,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 22.10.2020

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

15.02.2022 31.12.2021

2.11.K.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено. Фактичкски

КТ наступила 22.10.2020

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

01.03.2022 31.12.2021

2.11.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

Утвержден проект

распоряжения об

учредители АНО "РЦК"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Распоряжени

е  о создании

АНО РЦК

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 31.07.2020

года. Подтверждающие

документы: 1. " о

создании АНО РЦК"

Распоряжение

Правительство

Камчатского края от

31.07.2020г. №303-РП,

приложен файл.

31.01.2022 31.12.2021

2.11.K.

4

Направлены

учредительные

документы в

Министерство юстиций

Российской Федерации

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по г.

Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

28.02.2022 31.12.2021

2.11.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создана и действует

АНО "РЦК"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Иное

ВЫПИСКА

из Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц

Выполнено. Фактически

КТ исполнена 22.10.2020

Подтверждающие

документы: 1.

"ВЫПИСКА из Единого

государственного

реестра юридических

лиц" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

01.03.2022 31.12.2021

2.11.K.

6

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

 О внесении

изменений

Выполнено. Просрочка

219 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений"

Правительства

Камчатского края от

05.11.2019г. №465-П,

приложен файл.

31.03.2019 05.11.2019

Условная

единица

0 112.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2019

Документ разработан

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 О

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ПРОГРАМ

МЕ

КАМЧАТСК

ОГО КРАЯ

"ФОРМИРО

ВАНИЕ

СОВРЕМЕН

НОЙ

ГОРОДСКО

Й СРЕДЫ В

КАМЧАТСК

ОМ КРАЕ"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ

КРАЕ"" Правительства

Камчатского края от

31.08.2017г. №360-П,

приложен файл.

10.03.2019 03.06.2019

2.12.K.

1

Документ утвержден

(подписан)

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 О

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ПРОГРАМ

МЕ

КАМЧАТСК

ОГО КРАЯ

"ФОРМИРО

ВАНИЕ

СОВРЕМЕН

НОЙ

ГОРОДСКО

Й СРЕДЫ В

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В

КАМЧАТСКОМ

КРАЕ"" Правительства

Камчатского края от

31.08.2017г. №360-П,

31.03.2019 02.06.2019

2.12.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСК

ОМ КРАЕ"

приложен файл.

Документ опубликован

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Постановлен

ие О

государстве

нной

программе

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

государственной

программе Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017г. №360-П,

приложен файл.

31.03.2019 03.06.2019

2.12.K.

3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

 О внесении

изменений в

государстве

н-ную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

город-ской

среды в

Камчатском

крае», утвер-

жденную

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государствен-ную

программу Камчатского

края «Формирование

современной город-ской

среды в Камчатском

крае», утвер-жденную

постановлением

Правитель-ства

Камчатского края от

31.03.2020 31.03.2020

Условная

единица

0 112.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2020

постановлен

ием

Правитель-

ства

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

31.08.2017 № 360-П"

Правительства

Камчатского края от

05.11.2019г. №465-П,

приложен файл.

Документ разработан

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 О внесении

изменений в

ГП 360-П

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в ГП

360-П" от г. №,

приложен файл.

10.03.2020 10.03.2020

2.13.K.

1

Документ утвержден

(подписан)

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

 О внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

город-ской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной город-ской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

31.03.2020 31.03.2020

2.13.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Правительства

Камчатского края от

05.11.2019г. №465-П,

приложен файл.

Документ опубликован

Редькин

Павел

Сергеевич -

ВрИО

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

 О внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

город-ской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной город-ской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Правительства

Камчатского края от

05.11.2019г. №465-П,

приложен файл.

31.03.2020 31.03.2020

2.13.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Письмо в

Минстрой

России

Выполнено.Риск снят:

Не своевременное

утверждение

постановления

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», Причина риска:

Долгий процесс

согласования Проекта

постановления

Правительства

Камчатского края в

исполнительных органах

государственной власти

01.11.2021 30.11.2021

1

Условная

единица

0 112.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Проводится

работа по устранению

замечаний поступивших

от ИОГВ Камчатского

края в ходе согласования

проекта Постановления,

срок исполнения

01.12.2021.

Постановление

правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае" утверждено

30.11.2021 № 512-П

(плановый срок нарушен

на 29 дней).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России"

Письмо Минстрой

России от 02.11.2021г.

№01-03-06-6483,

приложен файл.

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

«Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

2. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление от

г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды в

Камчатском

крае»

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

«Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»

3. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление от

г. №, приложен файл.

Постановлен 4. ""О внесении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ие "О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

"Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае"

изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае"" Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №512-П,

приложен файл.

Документ разработан

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

01.10.2021 01.10.2021

2.14.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2021 01.10.2021

2.14.K.

2

Документ утвержден

(подписан)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2021 01.10.2021

2.14.K.

3

Документ опубликован

Питиримов

Иное Проект Выполнено. отклонений

01.11.2021 01.10.2021

2.14.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

актуализиро

ванной ГП

нет Подтверждающие

документы: 1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

4

Проведено исследование

по вопросу

формирования и (или)

тематике документа

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное отчет

по

адресному

перечню

территорий,

для

включения в

ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

адресному перечню

территорий, для

включения в ГП" Иное

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2021 01.10.2021

2.14.K.

5

Акт разработан

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное

Разработанн

ый акт

(проект) в

части

изменения

ГП ФКГС

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Разработанный акт

(проект) в части

изменения ГП ФКГС"

Иное Правительство

Камчатского края от

15.09.2021 15.09.2021

2.14.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Акт согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

сводный

отчет от МО

- адресный

перечень

(для

изменения в

ГП)

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "сводный

отчет от МО - адресный

перечень (для изменения

в ГП)" Отчет Минстрой

России от 30.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2021 30.09.2021

2.14.K.

7

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное Проект

постановлен

ия

Правительст

ва

Камчатского

края о

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

"Формирова

ние

комфортной

городскокй

среды""

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Проект

постановления

Правительства

Камчатского края о

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

комфортной городскокй

среды""" Иное

Правительство

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

15.10.2021 15.10.2021

2.14.K.

8

В субъектах Российской

Федерации

Фирстов

Артем

отсутствует

Постановлен

ие "О

Выполнено.

Предоставлена

15.12.2022 15.12.2022

1

Условная

единица

0 112.15

https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=13310
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2022

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

01.11.2022г. №576-П,

приложен файл.

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

15.12.2023 30.11.2023

1

Условная

единица

0 112.16

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e016a013-4dfd-4f24-8e34-ba73ab21b5e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aB%2BZgiHUD9w2EvV5r4Boe1tc4K0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

политики

Камчатского

края

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П "

Постановление

Правительство

Камчатского края от

31.08.2023г. №502-П,

приложен файл.

Документ разработан

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

10.04.2023 06.04.2023

2.16.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e016a013-4dfd-4f24-8e34-ba73ab21b5e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aB%2BZgiHUD9w2EvV5r4Boe1tc4K0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33f020e7-03c8-43f6-87d5-96719bd8af6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hrW6IvW36jIlJfZpl3%2FHxAGTVbw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

28.02.2023г. №108-П,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительства

Камчатского края от

01.04.2023 31.03.2023

2.16.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33f020e7-03c8-43f6-87d5-96719bd8af6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hrW6IvW36jIlJfZpl3%2FHxAGTVbw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecc8f758-23fd-4b58-85b1-dea12684baf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4yBq7ICAJKL6aAzxAYn34NZpyhs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

28.02.2023г. №108-П,

приложен файл.

Документ утвержден

(подписан)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

01.10.2023 27.09.2023

2.16.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecc8f758-23fd-4b58-85b1-dea12684baf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4yBq7ICAJKL6aAzxAYn34NZpyhs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83dac5b2-65b7-4cd0-9287-6104c62a838d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cZInx6va76HE7tWX1Xfl700%2Fx9g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Документ опубликован

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

15.12.2023 30.11.2023

2.16.K.

4

Для оказания услуги

Фирстов отсутствует

Постановлен Выполнено. Отклонения

01.12.2023 29.11.2023

2.16.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83dac5b2-65b7-4cd0-9287-6104c62a838d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cZInx6va76HE7tWX1Xfl700%2Fx9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7942656-5a76-4ddc-9374-8a7c49519540?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0MJU5mrxTvwv8Bg65GkIjeB6rTs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f99a9a-9230-46d2-a782-5b9600bb5fb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuTH2VGqUIYqspXZVEU29thgXJU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

5

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

Выполнено.отклонения

отсутсвуют

Предоставлена

информация : 1 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "О

15.12.2024 15.12.2024

0

Условная

единица

0 112.17

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f99a9a-9230-46d2-a782-5b9600bb5fb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuTH2VGqUIYqspXZVEU29thgXJU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e11768fe-c46e-4cae-bd2c-b4d091b63ace?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYPyR%2FypcizsAqise56zkP9px2g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий, подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2024

жилищной

политики

Камчатского

края

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

13.03.2024

№ 103-П

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

13.03.2024 № 103-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

05.12.2024г. №П-803,

приложен файл.

Документ разработан

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление

01.07.2024 01.07.2024

2.17.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e11768fe-c46e-4cae-bd2c-b4d091b63ace?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYPyR%2FypcizsAqise56zkP9px2g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa80e24-6c6d-4684-82d4-aef1b562e099?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0j4TlMjzfHFfIB6lz14L5Phlg14%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды в

Камчатском

крае»

Правительство

Камчатского края от

13.03.2024г. №103-П,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление

Правительство

Камчатского края от

13.03.2024г. №103-П,

приложен файл.

01.04.2024 01.04.2024

2.17.K.

2

Документ утвержден

(подписан)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

13.03.2024 N

103-П "Об

утверждении

государстве

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Камчатского края от

13.03.2024 N 103-П "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края "Формирование

01.10.2024 01.10.2024

2.17.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fa80e24-6c6d-4684-82d4-aef1b562e099?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0j4TlMjzfHFfIB6lz14L5Phlg14%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b854d82b-3e21-4b59-b427-ee2df1d41896?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=18YlPeFSwJ5kDW5E2NRlpc4u9OI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab520480-1bad-4b02-9330-ec73dbc01120?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GRR0%2BxkmDS8HzB28v3VlkUn1xkI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нной

программы

Камчатского

края

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае"

современной городской

среды в Камчатском

крае"" Постановление

Правительство

Камчатского края от

13.03.2024г. №103-П,

приложен файл.

Документ опубликован

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

13.03.2024 N

103-П "Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

"Формирова

ние

современной

городской

Выполнено. Отклонение

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Камчатского края от

13.03.2024 N 103-П "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края "Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае"" Постановление

Правительство

Камчатского края от

13.03.2024г. №103-П,

приложен файл.

15.12.2024 15.12.2024

2.17.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab520480-1bad-4b02-9330-ec73dbc01120?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GRR0%2BxkmDS8HzB28v3VlkUn1xkI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8909fc84-bdee-4fe7-a185-db2fdf9dcc8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gRq74jgkARK2t6%2FB7rfx4OD3hhs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в

Камчатском

крае"

Сформирован адресный

перечень объектов

благоустройства

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Минстрой

России

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление

Правительство

Камчатского края от

13.07.2024г. №103-П,

приложен файл.

23.07.2024 23.07.2024

2.17.K.

5

Сформирован адресный

перечень проектов-

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды среди субъектов

Дальневосточного

федерального округа

Фирстов

Артем

Валерьевич -

Министр

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Минстрой

России

Протокол

Протокол

заседания

Межведомст

венной

комиссии по

обеспечению

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

ние

комфортной

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

Межведомственной

комиссии по

обеспечению реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 04.10.2024"

Протокол

Межведомственная

24.10.2024 24.10.2024

2.17.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8909fc84-bdee-4fe7-a185-db2fdf9dcc8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gRq74jgkARK2t6%2FB7rfx4OD3hhs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fb91ad0-5d37-49bb-90b6-1b90beb28299?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o5aGBf56f0K5%2FzujpgeINYV6aEI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/798132e0-0ceb-42af-b6e5-3549ff9eef6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=znkDiRxsQW9f4ZgkWGX%2FSyKAhYs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата), параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городской

среды» от

04.10.2024

комиссия по

обеспечению реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» от 08.10.2024г.

№Пр-08-404, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/798132e0-0ceb-42af-b6e5-3549ff9eef6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=znkDiRxsQW9f4ZgkWGX%2FSyKAhYs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

105 500,001.1 0,000,000,00 0,000,00

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:55551, 55552, 55550,

5555F0

105 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 Отклонений нет0,000,000,00 0,000,00

105 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

Отклонений нет100,00105 000,00105 000,00 105 000,00105 000,00

105 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100,00105 000,00105 000,00 105 000,00105 000,00

105 500,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

Отклонений нет0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

610 146,762.1 0,000,000,00 0,000,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:5424F,

54242, 54241, 542400

610 146,76

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 Отклонений нет0,000,000,00 0,000,00

603 171,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

Отклонений нет100,00603 171,31603 171,34 603 171,31603 171,34

603 171,34

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

100,00603 171,31603 171,34 603 171,31603 171,34

610 146,76

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

Отклонений нет0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

715 646,76 0,000,00

715 646,76

708 171,34

708 171,31

715 646,76 0,000,00

0,00 0,000,00

708 171,34 100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

708 171,34 708 171,31708 171,34

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

708 171,34 708 171,31708 171,34

0,000,00

100,00708 171,31


