
Руководитель

регионального проекта —

Русанов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(9) Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 7 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1064748.38 тыс. руб.,

100.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туризма, возрастающий

Отсутствие отклонений

0 0 001.1.

ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

2

Условная

единица

ФП

Количество предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма, обеспеченных

грантовой поддержкой,

возрастающий

Отсутствие отклонений

0 0 002.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

ОЗР: Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

2

Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития туристских

кластеров Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Иное

Заключение

специалисто

в о

проведении

техническог

о

обследовани

я

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

специалистов о

проведении

технического

обследования" Иное

Общество с

ограниченной

ответственностью

«АЗИМУТ» от

25.12.2023г. №2023-

ЭЛС-0149, приложен

файл.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 111.1

Техническая готовность

выполненных работ по

демонтажу труб, 20%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное Акт

приемки

скрытых

работ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки скрытых работ"

Иное КГКУ

"Камчатуправтодор" от

31.07.2023 31.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/144e470a-df67-4e4d-b814-f1035f6ea6f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1zaKCeHFFfI96MYtTXlF935W6zs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/738ae58d-afd3-444c-8345-1cb22d70ed07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euK6NefLI8z7pGhjEICfpt24RRc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.06.2023г. №30,

приложен файл.

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

2. "Информация о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Министерство

транспорта и дорожного

строительства

Камчатского края от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

работ по устройству

земляного полотна 5%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Иное

Информация

о

выполнении

контрольной

точки за

август 2023

года

Выполнено. КТ

достигнута, отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольной точки за

август 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

29.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2023 30.08.2023

1.1.

2

Техническая готовность

работ по устройству

земляного полотна 10%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Отсутствует

Иное

Инфоромаци

онная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

30.10.2023 26.10.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/738ae58d-afd3-444c-8345-1cb22d70ed07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euK6NefLI8z7pGhjEICfpt24RRc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d0cd3ec-fbfd-45bd-b299-5302ec2459a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P625g9lrRD2W0%2F15PH3NEUMFYk4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82cbafbc-bd2a-4424-b4c5-dc7014972a9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RUu21bOc05Y6kG6oo4bJS0idKa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/131c4540-5a7c-43bc-8c59-b39d31afe632?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PnSyJxVm8NwIWUCQTuBsxo2WkTI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

справка

"Инфоромационная

справка" Иное

Министерства

транспорта и дорожного

строительства

Камчатского края от

26.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая готовность

работ по устройству

земляного полотна 15%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

28.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2023 29.11.2023

1.1.

4

Техническая готовность

работ по устройству

земляного полотна 2%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное Акт о

приемке

выполненых

работ

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненых

работ" Иное КГКУ

"Камчатуправтодор" от

29.05.2023г. №1,

приложен файл.

31.07.2023 31.07.2023

1.1.

5

Иное

Информация

о

2. "Информация о

выполнении

контрольных точек за

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/131c4540-5a7c-43bc-8c59-b39d31afe632?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PnSyJxVm8NwIWUCQTuBsxo2WkTI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3fecede-7e69-4ebd-9150-f5fe3b3011b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yxhoIsMtUGrwa5CXihiMyzG4%2FhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94af2178-1014-4f7f-baaf-d2eaa784944a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eh6pmileEcOcD1KFRnIKDJSbyVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37a17f6b-e34c-4c81-8531-3daea6d3719c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UnmcdRrASju85SbPKOHah4AWXWg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

июль 2023 года" Иное

Министерство

транспорта и дорожного

строительства

Камчатского края от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Завершение работ по

переустройству ВОК

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное КГКУ

«КАМЧАТУПРАВТОД

ОР» от 27.09.2023г. №

158-2080, приложен

файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

6

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития туристских

кластеров Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

0

Условная

единица

0 021.2

Завершение работ по

устройству 10 опор моста

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Скриншот с

разъяснения

ми

Выполнено. Срок

исполнения данной

контрольной точки -

30.05.2024, наличие

30.05.2024 31.05.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37a17f6b-e34c-4c81-8531-3daea6d3719c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UnmcdRrASju85SbPKOHah4AWXWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5659165-df73-4f1c-927f-e9effa79a329?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1TKnnz39gJV%2FJhn6Fx%2BEHem32EU%3D
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

данной КТ в отчете

является технической

особенностью

подсистемы

Электронный бюджет.

Скриншот с заявкой

3142527 в приложении.

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот с

разъяснениями" Иное от

30.05.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

1 064 748,381 064 748,38

(53) Создана инженерная и

транспортная инфраструктура на

территории субъектов Российской

Федерации в целях развития

туристских кластеров, код

направления расходов:533800

1.1 1 064 748,38 100,001 064 748,381 064 748,38

1 064 748,381 064 748,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 064 748,38 100,001 064 748,381 064 748,38

1 064 748,381 064 748,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 064 748,38 100,001 064 748,381 064 748,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 064 748,381 064 748,38 1 064 748,38 100,001 064 748,381 064 748,38

1 064 748,381 064 748,38 1 064 748,38 100,001 064 748,381 064 748,38

1 064 748,381 064 748,38 1 064 748,38 100,001 064 748,381 064 748,38

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров

План

0,00 43 434,34 470 189,96 516 677,53 519 730,76 522 783,98 1 064 748,38534 996,88531 943,65528 890,43525 837,20

Факт/прогноз

0,00 6 106,45 513 624,3

1

516 677,5

3

519 730,7

6

522 783,9

8

1 064 748,38676 591,2

2

673 538,0

0

528 890,4

3

525 837,2

0

0,00

0,00


