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"(P5-30) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

64.5Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

66.5

Показатель рассчитывался в соответствии с

приказом Министерства спорта России от

19.04.2019 № 324 (В редакции от 23.04.2020 №

315)

100,00%67.565.5 68.5 68.51

24Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

26.5

Показатель рассчитывался в соответствии с

приказом Министерства спорта России от

19.04.2019 № 324 (В редакции от 23.04.2020 №

315)

100,00%27.525.5 29 292

9.4Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

10.7

Показатель рассчитывался в соответствии с

приказом Министерства спорта России от

19.04.2019 № 324 (В редакции от 23.04.2020 №

315)

100,00%11.3510.5 12 123

79Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

79.5

Фактически рассчитанный показатель

100,00%79.579.5 79.7 79.74

100Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

100

Все 19 организация спортивной подготовки

реализуют программы спортивной

подготовки

100,00%100100 100 1005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 611 753,42 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

556534.85

55218.57

5509.97

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 5 509,97 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 869,998 870,00

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1 100,008 869,998 869,99 8 869,99

8 869,998 870,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 8 869,99 100,008 869,998 869,99

8 859,368 859,37

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 8 859,36 100,008 859,368 859,36

1 052,631 052,63

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 1 052,63 100,001 052,631 052,63

1 063,261 063,26

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 1 063,26 100,001 063,261 063,26

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 446,714 446,71

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

2 100,004 446,714 446,71 4 446,71

4 446,714 446,71

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 4 446,71 100,004 446,714 446,71

4 402,254 402,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 4 402,25 100,004 402,254 402,25

4 402,254 402,25

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 4 402,25 100,004 402,254 402,25

4 446,714 446,71

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 4 446,71 100,004 446,714 446,71

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

238 652,27238 399,40

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

3 96,21229 613,59238 652,27 238 399,40

238 652,27238 399,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 238 399,40 96,21229 613,59238 652,27

238 652,27238 399,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 238 399,40 96,21229 613,59238 652,27

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

354 737,87354 737,87

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

4 86,91308 305,12354 737,87 308 390,01

354 737,87354 737,87

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 308 390,01 86,91308 305,12354 737,87

354 737,87354 737,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 308 390,01 86,91308 305,12354 737,87

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 354,535 354,53

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

5 100,005 354,535 354,53 5 354,53

5 354,535 354,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 5 354,53 100,005 354,535 354,53

5 354,535 354,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 5 354,53 100,005 354,535 354,53

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

612 061,37611 808,51

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

565 460,64 90,94556 589,94612 061,37

612 006,28611 753,42бюджет субъекта Российской Федерации 565 405,55 90,94556 534,85612 006,28

5 454,885 454,88

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

5 454,88 100,005 454,885 454,88

5 509,975 509,97бюджеты муниципальных образований 5 509,97 100,005 509,975 509,97

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

612 061,37611 808,51 565 460,64 90,94556 589,94612 061,37



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

2

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

Значение: 19,0000 Дата: 25.12.2020

5

3

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

5

4

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

3

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 0,0000 Дата: 25.12.2020

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

1

7

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

0, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приложение отсутствует" Иное   от г. №, указана

ссылка.

 В 2020 году мероприятие не реализовалось

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 19,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Министерства спорта

Камчатского края от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут

Предоставлена информация : 19 из 19.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Реализация программ спортивной

подготовки ФССП

15.12.2020 15.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятие исполнено

2.2. РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Министерства спорта

Камчатского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

2.2.1 РРП

 В организации спортивной подготовки

поставлено оборудование

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятие исполнено

2.3. РРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 02.05.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от 31.05.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.3.1 РРП

 Подготовка к проведению процедуры

закупки

30.04.2020 30.04.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от г. №б/н, приложен файл.

2.4. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

25.12.2020 30.06.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

 

2.4.1 РРП

 Проведение процедуры закупки

30.06.2020 30.06.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

 

2.5. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

2.5.1 РРП

 Исполнение контракта поставщиком

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Мероприятие исполнено

3.

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 2, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Попова Л. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.1. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

25.12.2020 25.12.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

3.2. РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 14.10.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/г, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2.1 РРП

 Поставлены комплекты спортивно-

технологического оборудования

14.10.2020 14.10.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

3.3. РРП

 Закупка включена в план закупок

25.12.2020 01.05.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от г. №б/н, приложен файл.

 

3.3.1 РРП

 Подготовка к проведению процедуры

закупки

30.04.2020 30.04.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2020 01.05.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от г. №б/н, приложен файл.

 

3.4.1 РРП

 Проведение процедуры закупки

30.04.2020 30.04.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка Министерства

спорта Камчатского края от г. №б/н, приложен файл.

 

3.5. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 28.11.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.5.1 РРП

 Исполнение контракта поставщиком

28.11.2020 28.11.2020 Попова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы" Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Глубокая Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта

капитального строительства" Иное КГАУ СШОР

"Морозная" от 21.12.2020г. №1, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в эксплуатацию  объекта

капитального  строительства " Иное Министерства

природных ресурсов и экологии Камчатского края от

29.12.2020г. №41-000-1-2020, приложен файл.

3. "Заключение о соответствии построенного объекта



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

капитального строительства требованиям проектной

документации" Иное Инспекцией государственного

строительного надзора Камчатского края от 26.12.2020г.

№31, приложен файл.

Результат достигнут

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.11.2020 30.11.2020 Глубокая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка"  Министерства спорта

Камчатского края от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Из-за неблагоприятных метеорологических условий для

строительства в осенне-зимний период сложилось

отставание от плана графика производственных работ,

Причина риска: Неблагоприятные метеорологические

условия для строительства в осенне-зимний период,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Наращивание трудового резерва для завершения

внутренних отделочных работ, срок исполнения

30.11.2020, Выполнено.

Контрольная точка исполнена

4.1.1 РРП

 Проведение строительно-монтажных

работ

30.11.2020 30.11.2020 Глубокая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информационная справка" Иное КГАУ СШОР

"Морозная" от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Из-за неблагоприятных метеорологических условий для

строительства в осенне-зимний период сложилось

отставание от плана графика производственных работ,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Причина риска: Неблагоприятные метеорологические

условия для строительства  в осенне-зимний период,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Наращивание трудового резерва для завершения

внутренних отделочных работ, срок исполнения

30.11.2020, Выполнено.

Мероприятие исполнено

4.2. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

15.12.2020 15.12.2020 Глубокая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение" Иное Инспекцией государственного

строительного надзора Камчатского края от 26.12.2020г.

№31, приложен файл.

Контрольная точка исполнена

4.2.1 РРП

 Представление субъектами

Росссийской Федерации заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России

15.12.2020 15.12.2020 Глубокая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение" Иное Инспекцией государственного

строительного надзора Камчатского края от 26.12.2020г.

№31, приложен файл.

Мероприятие исполнено

4.3. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Глубокая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное

Министерства природных ресурсов и экологии

Камчатского края от 29.12.2020г. №41-000-1-2020,

приложен файл.

Контрольная точка исполнена

4.3.1 РРП

 Ввод объекта в эксплуатацию

25.12.2020 25.12.2020 Глубокая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства природных ресурсов и экологии

Камчатского края от 29.12.2020г. №41-000-1-2020,

приложен файл.

Мероприятие исполнено

5.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 0, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства спорта

Камчатского края от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка"  Министерства

строительства Камчатского края от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное Министерства

строительства Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Информационная справка" Иное Министерства

строительства и жилищной политики Камчатского края

от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Информационная справка" Иное Министерства

строительства и жилищной политики Камчатского края

от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности Значение: 1, на дату

25.12.2021

25.12.2021 25.12.2021 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства

строительства Камчатского края от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Министерства

строительства и жилищной политики Камчатского края

от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Техническая готовность объекта 70%

25.12.2020 25.12.2020 Дегодьев А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерства

строительства и жилищной политики Камчатского края

от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут

7.

В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы" Значение: 1, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Дзенис Н. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

Плаванию от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Информационная справка" Иное  КГАУ СШОР по

плаванию от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

15.02.2020 15.02.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отсутствует" Иное Отсутствует от 15.02.2020г. №

Отсутствует, указана ссылка.

Отсутствуют

7.1.1 РРП

 Подготовка к проведению процедуры

закупки

15.02.2020 15.02.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отсутствует"  Отсутствует от 15.02.2020г. №
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствует, указана ссылка.

7.2. РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 01.10.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка КГАУ СШОР по

плаванию от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 31.10.2020г. №б\н, приложен файл.

Результат достигнут. Мероприятия выполнены в полном

объеме.

7.2.1 РРП

 В организации спортивной подготовки

поставлено оборудование

25.12.2020 01.10.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное КГАУСШОР по

плаванию от 31.10.2020г. №б\н , приложен файл.

Результат достигнут. Мероприятия выполнены в полном

объеме.

7.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2020 01.10.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

плаванию от г. №, приложен файл.

Результат достигнут. Мероприятия исполнены в полном

объеме.

7.3.1 РРП

 Исполнение контракта поставщиком

25.12.2020 01.10.2020 Дзенис Н. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное КГАУ СШОР по

плаванию от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Результат достигнут. Мероприятия исполнены в полном

объеме.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P5-30) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 7. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 8. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

68.7

100 100

0

100 100

0

100 100

0

100 100

0

65

70

75

80

85

90

95

100

105

I квартал II квартал III квартал IV квартал



42 42 42 42

79.5 79.5 79.5

79.7

79.5 79.5 79.5

79.7

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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