
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хмелевский Константин Валерьевич

_____________

(подпись)

" ( P5-30 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

330 423,97
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

18.03.2022г. №64/689,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "О

подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.01.2023г. №64/28,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Справка о

подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

04.05.2022г. №64/1079,

приложен файл.

1.1. 34.4 46.9

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

46.946.946.9

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Справка о

подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

18.03.2022г. №64/689,

1.2. 42 83.2

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

84.183.284.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приложен файл, указана

ссылка. 2. "О

подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.01.2023г. №64/28,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Справка о

подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

04.05.2022г. №64/1079,

приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

46,90

43,9042,78 43,15 43,53 44,28 44,65 45,03 45,40 45,78 46,15

46,90

44,2842,78 43,15 43,53 43,90 44,65 45,03 45,40 45,78 46,15

ФП Процент 46,53

46,53

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

83,20

80,5080,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50

84,10

84,1082,82 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10 84,10

ФП Процент 80,50

84,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Просрочка 1

день. Предоставлена

информация : 3 из 3.

25.12.2022 26.12.2022

Единица 0 33

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет Отчет

об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" Отчет

Министерством спорта

Камчатского края от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Предоставлен

отчет об использовании

15.10.2022 15.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов, кассовое

исполнение 100 %

1.1.

2

2022 КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная,

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

12.10.2022г. №90,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

08.11.2022г. №107,

приложен файл, указана

ссылка. 3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

14.11.2022г. №488369,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Товарная

накладная" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС от

11.05.2022г. №70,

приложен файл, указана

ссылка. Выполнено

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

8,0000 Дата: 25.12.2022

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 8 из 8.

25.12.2022 01.10.2022

8Единица 0 88

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

20-2022-052925.

Выполнено

25.12.2022 01.10.2022

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.12.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

включено в реестр

соглашений)

объектов

спорта

(физическом

у) лицу

21.02.2022г. №20-2021-

51118. 2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021-

00470. 3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2021-

51111. 4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2022г. №20-2021-

00471. 5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.03.2022г. №20-2021-

00001. 6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021-

51108. 7. "Соглашение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

03.03.2022г. №20-2022-

052925. Выполнено

1.2.

3

2022 КГБУ ЦСП по АВС

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное Счет-

фактура,

Иное

Договор,

Иное

Товарная

накладная,

Иное

Комплект

закрывающи

х

документов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Комплект

закрывающих

документов" Иное КГБУ

ЦСП по АВС от

14.06.2022г. №02,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Договор"

Иное КГБУ ЦСП по

АВС от 07.04.2022г. №

1/2022, приложен файл,

указана ссылка. 3. "Счет-

фактура" Иное КГБУ

ЦСП по АВС от

21.04.2022г. №35,

приложен файл, указана

ссылка. 4. "Договор"

Иное КГБУ ЦСП по

АВС от 25.04.2022г. №

2/2022, приложен файл,

указана ссылка. 5.

"Товарная накладная"

Иное КГБУ ЦСП по

25.12.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АВС от 28.04.2022г. №

114, приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено

1.3

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

8,0000 Дата: 25.12.2023

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 8.

25.12.2023 25.12.2023

8Единица 0 08

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

 

01.03.2023 01.03.2023

1.4

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Счет-

фактура,

Иное

Информацио

нная

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Счет-фактура" Иное

25.12.2022 25.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2022

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

справка

МАОУ ДО "БДДТ" от

21.10.2022г. №48,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.4.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Отчёт

по

использован

ию

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт по

использованию

межбюджетных

трансфертов" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Выполнено

01.10.2022 01.10.2022

1.4.

2

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

УПД

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "УПД"

Акт приема-передачи

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

МАОУ ДО "БДДТ" от

21.10.2022г. №48,

приложен файл, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Акт приема-

передачи

Акт

экспертизы и

счёт-

фактуры

(Быстрински

й МР), Акт

приема-

передачи

Акты и УПД

(Мильковско

му МР)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

экспертизы и счёт-

фактуры (Быстринский

МР)" Акт приема-

передачи МАОУ

«БДДТ» от 18.08.2022г.

№0700001053, приложен

файл, указана ссылка. 2.

"Акты и УПД

(Мильковскому МР)"

Акт приема-передачи

МБУ "МЦФКиС" от

11.08.2022г. №1,

приложен файл, указана

ссылка. Отсутствие

отклонений

25.12.2022 25.12.2022

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Хмелевский

Константин

Валерьевич

- Министр

спорта

Камчатского

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

25.12.2023 25.12.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

справка" Иное МКУ

ЕРУС от 27.12.2022г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

13 470,4313 470,43

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 8 825,45 100,0013 470,4313 470,43

13 470,4313 470,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 825,45 100,0013 470,4313 470,43

13 238,1813 238,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 238,18 100,0013 238,1813 238,18

4 412,734 412,73

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

4 412,73 100,004 412,734 412,73

4 644,984 644,98

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 100,004 644,984 644,98

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 945,576 945,57

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 6 945,57 100,006 945,576 945,57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 945,576 945,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 945,57 100,006 945,576 945,57

6 889,586 889,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 889,58 100,006 889,586 889,58

1 063,831 063,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

1 063,83 100,001 063,831 063,83

1 119,821 119,82

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

1 119,82 100,001 119,821 119,82

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 774,845 774,84

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 5 774,84 100,005 774,845 774,84

5 774,845 774,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 5 774,84 100,005 774,845 774,84

5 774,845 774,84бюджет субъекта Российской1.3.1. 5 774,84 100,005 774,845 774,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

5 774,845 774,84

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

5 774,84 100,005 774,845 774,84

5 774,845 774,84

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

5 774,84 100,005 774,845 774,84

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

304 439,10304 439,10

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.4 304 439,10 99,93304 233,13304 439,10

304 439,10304 439,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 304 439,10 99,93304 233,13304 439,10

289 216,19289 216,19

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

289 216,19 99,93289 021,48289 216,19

289 216,19289 216,19

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

289 216,19 99,93289 021,48289 216,19

304 439,10304 439,10

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

304 439,10 99,93304 233,13304 439,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

330 629,94330 629,94 325 984,96 99,94330 423,97330 629,94

330 629,94330 629,94 325 984,96 99,94330 423,97330 629,94

315 118,79315 118,79 315 118,79 99,94314 924,08315 118,79

300 467,59 300 467,59 99,94300 272,88300 467,59

315 978,74315 978,73 311 333,76 99,93315 772,77315 978,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00

300 467,59
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 774,844 442,214 442,210,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472,24 5 774,845 233,315 233,314 140,383 474,07

0,00

0,00

1.2.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 4 412,73 13 238,18 13 238,18 13 238,18 13 238,18 13 238,1813 238,1813 238,1813 238,1813 238,18

Факт/прогноз

0,00 4 412,73 13 238,18 13 238,18 13 238,18 13 238,18 13 238,1813 238,1813 238,1813 238,1813 238,18

0,00

0,00

1.3.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0,00 3 743,68 6 889,58 6 889,58 6 889,58 6 889,58 6 889,586 889,586 889,586 889,586 889,58

Факт/прогноз

0,00 3 743,68 6 889,58 6 889,58 6 889,58 6 889,58 6 889,586 889,586 889,586 889,586 889,58

0,00

0,00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 31 818,72 71 613,10 100 824,10 129 808,60 289 216,19250 202,90210 271,50175 437,80147 182,90

Факт/прогноз

0,00 0,00 31 818,72 71 613,11 138 855,5

0

259 150,3

6

289 021,48273 958,6

9

272 555,0

1

271 407,2

8

268 405,7

4

0,00

0,00


