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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

400,00

Установленные на 2022 год размеры целевых показателей достигнуты
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Основные

показатели ДТП" Иное

УГИБДД УМВД России

по Камчатскому краю от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут

1.1. 2.61 2.37 1.72.371.7

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Основные

показатели ДТП" Иное

УГИБДД УМВД России

по Камчатскому краю от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут

1.2. 22.55 15.97 11.8315.9711.83



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.1

План

Факт/прогноз

2,37

0,820,13 0,52 0,73 0,90 0,99 1,33 1,46 1,72 2,06

1,70

0,730,00 0,37 0,51 0,51 0,83 0,92 1,06 1,72 2,06

ФП Человек 2,19

1,70

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.2

План

Факт/прогноз

15,97

4,150,69 1,38 2,77 4,84 6,23 8,07 9,46 10,61 13,84

11,83

5,120,00 2,56 3,52 3,53 5,76 6,40 7,36 10,61 11,51

ФП Человек 15,22

11,83
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в районные

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Врио

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

осуществляемых МВД

России. Предоставлена

31.12.2022 11.11.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Врио

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

осуществляемых МВД

России.

30.11.2022 11.11.2022

1.1.

Проведен мониторинг

Капанадзе отсутствует

Письмо Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

оснащения автомобилями

скорой медицинской

помощи класса С для

оказания скорой

медицинской помощи в

Камчатском крае

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

Ответ на

обращение

Подтверждающие

документы: 1. "Ответ на

обращение" Письмо

Минтранс КК от

28.06.2022г. №

21.09/6995, приложен

файл.

01.10.2022 01.10.2022

1.1.

3

Проведен мониторинг

оснащения автомобилями

скорой медицинской

помощи класса С для

оказания скорой

медицинской помощи в

Камчатском крае

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

01.11.2022 11.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

осуществляемых МВД

России.

1.1.

4

Проведен мониторинг

оснащения автомобилями

скорой медицинской

помощи класса С для

оказания скорой

медицинской помощи в

Камчатском крае

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

01.12.2022 11.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществляемых МВД

России.

1.2

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Врио

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

осуществляемых МВД

России. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 11.11.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Врио

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

осуществляемых МВД

России.

30.11.2022 11.11.2022

1.2.

2

Проведен мониторинг

оснащения медицинских

учреждений

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

отсутствует

Письмо Об

отсутствии

необходимо

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

01.10.2022 01.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хроматографами для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

-

Заместитель

Министра

сти

отсутствии

необходимости" Письмо

Минздрава Камчатского

края от 28.06.2022г. №

21.09/6995, приложен

файл.

1.2.

3

Проведен мониторинг

оснащения медицинских

учреждений

хроматографами для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

01.11.2022 11.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

осуществляемых МВД

России.

1.2.

4

Проведен мониторинг

оснащения медицинских

учреждений

хроматографами для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения в

Камчатском

крае» на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Безопасность

дорожного движения в

Камчатском крае» на

территории Камчатского

края" Соглашение МВД

России от 11.11.2022г.

№188-2019-R30055-1/3,

приложен файл.

Реализация мероприятий

прекращена в связи с их

исключением из

соглашения. Паспорт

регионального проекта

будет приведен в

соответствие после

применения

обновленных

показателей в ГИИС ЭБ,

01.12.2022 11.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществляемых МВД

России.

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минобром Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Результат 2022 года

достигнут

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 26.12.2022

1

Докумен

т

0 11

1.3.

1

Документ утвержден

(подписан)

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минобром Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Результат 2022 года

достгнут

30.12.2022 26.12.2022

1.3.

2

Проведены занятия с

воспитанниками и

Короткова

Александра

отсутствует

Письмо Об

исполнении

Выполнено. Просрочка

10 дней.

30.09.2022 11.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обучающимися

образоватеных

организаций на

стационарном

автогородке

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

контрольных

точек

Подтверждающие

документы: 1. "Об

исполнении

контрольных точек"

Письмо Минтранс

Камчатский край от

28.06.2022г. №

24.05/3597, приложен

файл. Контрольная точка

фактически исполнена

30.09.2022

1.3.

3

Проведены выездные

мероприятия по обучению

воспитанников и

обучающихся

образовательных

организаций Камчатского

края практическим

навыкам безопасного

участия в дорожном

движении и профилактики

детского дорожно-

транспортного

травматизма с

использованием

мобильного комплекса

Лаборатория безопасности

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информация

о КТ

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о КТ"

Иное Минобром

Камчатского края от

19.12.2022г. №

24.05/7099, приложен

файл. Результат

достигнут

20.12.2022 21.12.2022

1.4

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

31.12.2022 26.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

образования

Камчатского

края

"Информационная

справка" Иное

Минобром Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Результат 2022 года

достигнут

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Документ утвержден

(подписан)

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минобразования

Камчатского края от

21.11.2022г. №

24.05/5345, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

30.11.2022 30.11.2022

1.4.

2

Проведены родительские

собрания по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

Минобром Камчатского

края от 20.09.2022г. №

24.05/5345, приложен

30.09.2022 12.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл. Фактическое

исполнение контрольной

точки 30.09.2022

1.4.

3

Проведены родительские

собрания по вопросам

профилактики детского

дорожно-транспортного

травматизма

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информация

о КТ

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о КТ"

Иное Минобром

Камчатского края от

19.12.2022г. №

24.05/7098, приложен

файл. Результат

достигнут

20.12.2022 21.12.2022

1.5

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 13.01.2023

1

Докумен

т

0 01

1.6

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

31.12.2022 26.12.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Камчатского

края

справка" Иное

Минобром Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Результат 2022 года

достигнут

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Документ утвержден

(подписан)

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минобром Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Результат 2022 года

достигнут

26.12.2022 26.12.2022

1.6.

2

Проведены профильные

смены по безопасности

дорожного движения или

образовательный модуль

по обучению детей

основам безопасного

поведения на дорогах при

проведении смен в

каникулярный период

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

30 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Письмо

Минтранс КК от

20.09.2022г. №

24.05/5343, приложен

файл. Контрольная точка

исполнена

30.09.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.6.

3

Участие в тематических

мероприятиях по

Безопасности дорожного

движения на базе

всероссийских детских

центров

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Информация

о КТ

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о КТ"

Иное Минобром

Камчатского края от

19.12.2022г. №

24.05/7097, приложен

файл. Результат

достигнут

20.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

400,00400,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма0

1.1 400,00 100,00400,00400,00

400,00400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 400,00 Отклонения отсутствуют100,00400,00400,00

400,00400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

400,00 Отклонения отсутствуют100,00400,00400,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

400,00400,00 400,00 100,00400,00400,00

400,00400,00 400,00 100,00400,00400,00

400,00400,00 400,00 100,00400,00400,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00400,00400,00400,00400,00

0,00

0,00


