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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год." Отчет Минстрой

России от 02.04.2020г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

1.1. 0 33 33 33

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды., возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании по

состоянию на 28.10.2021"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. 76 51 52 52

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.3. 31 110 111 113

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год" Отчет Минстрой

1.4. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

России от 02.04.2021г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год." Отчет Минстрой

России от 02.04.2020г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.5. 159 166 166 173

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год." Отчет Минстрой

России от 02.04.2020г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

2.1. 0 4 4 9

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Мистрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2. 0 1 0 1

ПроцентФП

Доля объема закупок

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

2.3. 0 90 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

контрактовании " Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения тсутствуют

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.4. 9.5 15 15 15
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

Факт/прогноз

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 13,0000 25,0000 51,0000

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 36,0000 46,0000 52,0000

РП Единица 52,0000

0,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

113,0000

71,000071,0000 71,0000 71,0000 71,0000 71,0000 80,0000 85,0000 90,0000 110,0000

113,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,0000 91,0000 93,0000 96,0000 111,0000

ФП Единица 113,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.5

План

Факт/прогноз

173,0000

166,0000166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

173,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

ФП Балл 173,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 4,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 8,6000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 210,0000

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию на

01.10.2021,

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию на

01.10.2021" Отчет

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 208 из 210.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

210Единица 0 208210

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Отчет Отчет

о

контрактова

нии , Отчет

Отчет о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании " Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики

Камчатского

края

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Отчет Отчет

о

контрактова

нии, Отчет

Отчет о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

контрактовании " Отчет

Минстрой России от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

19.12.2020

№ 069-09-

2021-371

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 19.12.2020 № 069-09-

2021-371" Соглашение

Минстрой России от

19.04.2021г. №069-09-

2021-371/4, приложен

файл.

отклонения отсутсвуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатскому

31.12.2021 31.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

бюджету Ка

мчатскому

краю на под

держку

государстве

нных

программ

(подпрограм

м)

 субъектов Р

оссийской

Федерации и

 

муниципаль

ных

программ

(подпрограм

м)

 формирован

ия

современной

городской ср

еды в рамках

 

федеральног

о проекта

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

краю на поддержку госу

дарственных программ

(подпрограмм)

 субъектов Российской

Федерации и муниципал

ьных программ

(подпрограмм)

 формирования современ

ной

городской среды в рамка

х федерального проекта

«Формирование комфор

тной городской среды»"

Соглашение Минстрой

России от 19.12.2020г.

№069-09-2021-371,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатском

у краю на

поддержку

государстве

нных

программ

(подпрограм

м) субъектов

Российской

Федерации и

муниципаль

ных

программ

(подпрограм

м)

формирован

ия

современной

городской

среды в

рамках

федеральног

о проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатскому

краю на поддержку

государственных

программ

(подпрограмм)

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" Соглашение

Минстрой России от

19.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Формирова

ние

комфортной

городской

среды»

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Отчет отчет

о

вовлечении,

Отчет Отчет

о

вовлечении

граждан по

состоянию

на

28.10.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

03.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о вовлечении

1 0

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 0 1515
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан по состоянию на

28.10.2021" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 15.

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет отчет

по

вовлечению,

Отчет Отчет

о вовлечении

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России

от 03.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Отчет отчет

о

вовлечении,

Отчет Отчет

о вовлечении

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 03.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о вовлечении"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

отклонения отсутствуют

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет отчет

по конкурсу,

Отчет Отчет

по конкурсу

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

 

Отчет о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

состоянию на "16"

сентября 2021 года"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

Отчет о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Отчет Отчет

о

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "28"

октября 2021 года"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года по

состоянию

на "28"

октября

2021 года

2.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н.

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года "

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года

2.2.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

предоставля

емого в 2021

году из

федеральног

о бюджета

бюджету

Камчатского

края на

финансовое

обеспечение

расходов по

реализации

проектов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2021

году из федерального

бюджета бюджету

Камчатского края на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях в рамках

проведения

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

в рамках

проведения

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

среды" Соглашение

Минстрой России от

20.12.2020г. №069-17-

2021-014, приложен

файл.

отсутствуют отклонения

2.2.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Протокол

Протокол

заседания

федеральной

конкурсной

комиссии по

организации

и

проведению

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания

федеральной конкурсной

комиссии по

организации и

проведению

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Протокол

Минстрой России от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комфортной

городской

среды

19.08.2021г. №№2,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.

6

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

20.12.2020

№ 069-17-

2021-014

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.12.2020 № 069-17-

2021-014" Соглашение

Минстрой России от

03.08.2021г. №069-17-

2021-014/3, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.2.

7

Предоставлен отчет об

использовании

Питиримов

Александр

Отчет Отчет

об

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

осуществлен

ии расходов,

источников

финансового

обеспечения

которых

являются

субсидии

(бюджетные

инвестиции,

межбюджетн

ые

трансферты)

, Отчет

Отчет о

контрактова

нии

Вилючинск

документы:

1. "Отчет об

осуществлении

расходов, источников

финансового

обеспечения которых

являются субсидии

(бюджетные инвестиции,

межбюджетные

трансферты)" Отчет

Минстрой России от

15.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

контрактовании

Вилючинск" Отчет

Минстрой Росиии от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.

8

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всеоссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

28.10.2021" Отчет

Минстрой России  от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

 ,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всеоссийско

го конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на

28.10.2021

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

Управление

дорожного

хозяйства,

транспорта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

и

благоустрой

ства

Администра

ции

Петропавлов

ск-

Камчатского

городского

округа

"Управление дорожного

хозяйства, транспорта и

благоустройства

Администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа " Письмо

Минстрой Камчатского

края от 26.07.2021г. №01

-07-01/4502/21,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

выполненны

х

мероприятия

х по

цифроизации

городского

хозяйства

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполненных

мероприятиях по

цифроизации городского

хозяйства" Отчет

Минстрой России от

26.07.2021г. №01-07-

01/4502/21, приложен

файл.

отклонений нет

31.12.2021 31.12.2021

2.3.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

Иное отчет о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о выполнении

мероприятий по

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Иное Минстрой

России от 26.07.2021г.

№01-07-01/4502/21,

приложен файл.

отклонений нет

2.3.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет отчет

о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства в

рамках

проекта

"Умный

город"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства в

рамках проекта "Умный

город"" Отчет Минстрой

России от 26.07.2021г.

№01-07-01/4502/21,

приложен файл.

отклонений нет

31.12.2021 31.12.2021

2.3.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Питиримов

Александр

Александро

Отчет Отчет

о

выполненны

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

вич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

х

мероприятия

х по

цифровизаци

и городского

хозяйства

1. "Отчет о выполненных

мероприятиях по

цифровизации

городского хозяйства"

Отчет Минстрой России

от 22.07.2021г. №01-07-

01/4502/21, приложен

файл.

отклонений нет

2.4

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

ЕГРЮЛ АНО РЦК"

Иное Иное ФНС России

по Камчатскому краю от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20-262066512, приложен

файл. Фактичекски

результат достигнут

22.10.2020

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

0 01

2.4.

1

Утвержден проект

распоряжения об

учредители АНО "РЦК"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Распоряжени

е  о создании

АНО РЦК

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. " о создании АНО

РЦК" Распоряжение

Правительство

Камчатского края от

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.07.2020г. №303-РП,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 31.07.2020

года.

2.5

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

Письмо в

Минстрой

России,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

«Об

утверждени

и

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

Минстрой России"

Письмо Минстрой

России от 02.11.2021г.

№01-03-06-6483,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление от

г. №, приложен файл. 3.

"О внесении изменений в

постановление

Правительства

1 0

01.11.2021 01.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление от

г. №, приложен файл.

Существует риск: Не

своевременное

утверждение

постановления

Правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», Причина риска:

Долгий процесс

согласования Проекта

постановления

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края в

исполнительных органах

государственной власти

Камчатского края,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Проводится

работа по устранению

замечаний поступивших

от ИОГВ Камчатского

края в ходе согласования

проекта Постановления,

срок исполнения

01.12.2021. отклонения

отсутствуют Просрочка

30 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.5.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное отчет

по

адресному

перечню

территорий,

для

включения в

ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет по адресному

перечню территорий, для

включения в ГП" Иное

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2021 01.10.2021

2.5.

Документ разработан

Питиримов

Иное Проект Выполнено.

01.10.2021 01.10.2021



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

актуализиро

ванной ГП

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.5.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

01.11.2021 01.10.2021

2.5.

4

Документ утвержден

(подписан)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики

Камчатского

края

отклонений нет

2.5.

5

Документ опубликован

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

01.11.2021 01.10.2021

2.5.

6

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное Проект

постановлен

ия

Правительст

ва

Камчатского

края о

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

"Формирова

ние

комфортной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

постановления

Правительства

Камчатского края о

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

комфортной городскокй

среды""" Иное

Правительство

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городскокй

среды""

ссылка.

отклонений нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

90 611,5290 611,52

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 90 611,52 56,2150 931,5190 611,52

90 611,5290 611,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90 611,52 отклонения отсутствуют56,2150 931,5190 611,52

89 630,8089 630,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

89 630,80 отклонения отсутствуют56,2750 437,2289 630,80

89 630,8089 630,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

89 630,80 56,2750 437,2289 630,80

90 611,5290 611,52

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

90 611,52 отклонения отсутствуют56,2150 931,5190 611,52

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

160 020,00160 020,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 70 500,00 0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 70 500,00

Заключено дополнительное

соглашение от 12.10.2021 №

069-17-2021-014/4к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение,

из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 20.12.2020 №

069-17-2021-014 в котором

средства краевого бюджета в

размере 60,5 млн рублей сняты

в 2021 году и перенесены на

2022 год

0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

70 500,00

Заключено дополнительное

соглашение от 12.10.2021 №

069-17-2021-014/4к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного

0,000,00160 020,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от

20.12.2020 № 069-17-2021-014 в

котором средства краевого

бюджета в размере 60,5 млн

рублей сняты в 2021 году и

перенесены на 2022 год

160 020,00160 020,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

70 500,00 0,000,00160 020,00

160 020,00160 020,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

70 500,00

Заключено дополнительное

соглашение от 12.10.2021 №

069-17-2021-014/4к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение,

из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 20.12.2020 №

069-17-2021-014 в котором

средства краевого бюджета в

размере 60,5 млн рублей сняты

в 2021 году и перенесены на

2022 год

0,000,00160 020,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

250 631,52250 631,52 161 111,52 20,3250 931,51250 631,52

250 631,52250 631,52 161 111,52 20,3250 931,51250 631,52

249 650,80249 650,80 160 130,80 20,2050 437,22249 650,80

249 650,80 160 130,80 20,2050 437,22249 650,80

250 631,52250 631,52 161 111,52 20,3250 931,51250 631,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

249 650,80
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 1 400.00 2 470.00 7 800.00 17 800.00 89 630.8088 560.0053 800.0041 800.0029 800.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 531.54 89 630.8089 630.8050 437.2245 780.1320 151.38

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 12 000.00 22 000.00 32 000.00 160 020.00160 020.00136 000.0052 000.0042 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 347.24 6 347.24 70 500.0070 500.006 347.246 347.246 347.24

0.00

0.00


