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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов

99,0000 2018

97,00

00

96,20

00

96,10

00

93,80

00

92,40

00

90,80

00

87,90

00

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

80,40

00

- - - - 49,80

00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

1,0000 2018

3,000

0

3,800

0

3,900

0

6,200

0

7,600

0

9,200

0

12,10

00

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

19,60

00

- - - - 49,50

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов

2.2.

Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов

3,0000 2018

7,000

0

15,80

00

21,40

00

26,60

00

32,70

00

39,70

00

50,20

00

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

67,70

00

- - - - 100,0

000

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

20,00

00

50,00

00

88,00

00

100,0

000

100,0

000

- -

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -

2.4.

Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов

60,0000 2018

50,00

00

40,00

00

40,00

00

39,00

00

38,00

00

37,00

00

36,00

00

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

- - - - - -

2.5.

Доля населения,

охваченного услугой

90,0000 2019

0,000

0

90,00

00

90,00

00

- - - -

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

по обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

бюджет»
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

92,30 92,20 92,10 91,90 91,80 91,70

Процент 90,80

90,9091,1091,2091,4091,50

НП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

7,70 7,80 7,90 8,10 8,20 8,30

Процент 9,20

9,108,908,808,608,50

НП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

33,30 33,90 34,50 35,00 35,60 36,20

Процент 39,70

39,1038,5037,9037,3036,80

НП

2.3. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00

Процент 37,00

37,0037,0037,0037,0037,00

ФП

2.4. Доля населения, охваченного услугой по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент -

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1.1

Реализована

концепция

образовательно

й,

просветительск

ой и

информационно

-

разъяснительно

й деятельности

ППК

«Российский

экологический

оператор» в

области

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

 Проведено информационное сопровождение в форме образовательно-просветительских, медийных и коммуникационных программ в области обращения с твердыми

коммунальными отходами:

- о внедрении раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

- о предотвращении образования твердых коммунальных отходов и максимальном использовании исходных сырья и материалов;

- об инвестиционной деятельности по созданию объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе о развитии механизмов

государственно-частного партнерства в системе управления твердыми коммунальными отходами в субъектах Российской Федерации.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Закуплены в

субъектах

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемы

е на

контейнерные

площадки,

включенные в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий

итог

Штука

- - 65 4

90,

000

0

143

284,

000

0

143

284,

000

0

-

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

Субъектами Российской Федерации, прошедшими отбор в установленном порядке, осуществлена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

1.3

Организован

общественный

мониторинг и

социологическа

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я оценка

удовлетворённо

сти населения

экологической

обстановкой в

части

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

Проведены социологические исследования на предмет социологической оценки информированности населения о проводимой реформе, проблемах и степени удовлетворенности

населения, оценки потенциала протестной активности населения

1.4

Обеспечено

участие

молодежи в

мероприятиях,

направленных

на

профориентаци

ю молодежи и

популяризацию

профессий

сферы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

Человек

- - - 1 00

0,

000

0

1 20

0,

000

0

1 50

0,

000

0

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Реализованы мероприятия по профориентации  молодежи (населения Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет) и популяризации профессий сферы обращения с

твердыми коммунальными отходами, в которых приняли участие 3700 человек

1.5

Обеспечено

сокращение

твердых

коммунальных

отходов,

направленных

на захоронение

в субъектах

Российской

Федерации

Тысяча

тонн

- - - - - 815,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

Реализация комплекса мероприятий, направленных на ввод в эксплуатацию объектов обработки (1510 тыс. тонн), утилизации (815 тыс. тонн) твердых коммунальных отходов,

которые позволят обеспечить с 2025 года снижение захоронения твердых коммунальных отходов на 815 тыс. тонн:-Архангельская область – объекты обработки (130 тыс. тонн) и

утилизации (52 тыс. тонн);

-Республика Дагестан – объекты обработки (950 тыс. тонн) и утилизации (550 тыс. тонн);

-Республика Мордовия – объекты обработки (180 тыс. тонн) и утилизации (78 тыс. тонн);

-Псковская область – объект обработки (250 тыс. тонн) и утилизации (135 тыс. тонн).

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1

Создана

публично-

правовая

компания,

обеспечивающа

Штука

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -



10

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

я

софинансирован

ие создания

инфраструктуры

по ТКО, в том

числе за счет

средств

экологического

сбора, на

возвратной

основе.

акта

 Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании

2.2

Сформировано

нормативно-

правовое

обеспечение

функционирова

ния

комплексной

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -

Осуществлено урегулирование основных правоотношений в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами

2.3

Субъектами

Российской

Федерации

Процент

- - 90,0

000

- - -

Обеспечен

ие

реализации

- 90,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной

услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не

менее 90%

2.4

Завершена

подготовка

нормативно-

правового

обеспечения

формирования

комплексной

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами.

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -

Принятие нормативного правового акта

2.5

Проведена

инвентаризация

мест

Условна

я

единица

1,00

00

- - - - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

размещения

ТКО в

субъектах

Российской

Федерации и

анализ

территориальны

х схем

обращения с

отходами на

соответствие

результатам

инвентаризации

(во всех 85

субъектах

Российской

Федерации).

100% (во всех 85 субъектах Российской Федерации)

2.6

Создана

государственна

я

информационна

я система учета

отходов,

включая

электронную

модель

федеральной

схемы

Условна

я

единица

- - 1,00

00

2,00

00

4,00

00

-

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами.

Нарастающий

итог

Введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, включая электронную модель федеральной схемы

обращения с твердыми коммунальными отходами. Модернизирована единая государственная система учета отходов от использования товаров. Введено в эксплуатацию типовое

решение автоматизации деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.7

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн

2,01

40

2,82

34

4,41

12

5,10

62

6,04

56

8,23

73

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Создание

устойчивой

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами,

обеспечивающей

сортировку отходов

в объеме 100

процентов и

снижение объема

отходов,

направляемых на

полигоны, в два

раза

-- - - 18,4

985

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2030 года составит 49,5%

2.8

Введены в Миллио

6,38 9,79 13,9 17,9 19,4 25,7

Оказание- 0,0000 2018

- -

Создание

-- - - 49,5
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке)

твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий

итог

н тонн

66 56 846 768 793 777

услуг

(выполнени

е работ)

устойчивой

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами,

обеспечивающей

сортировку отходов

в объеме 100

процентов и

снижение объема

отходов,

направляемых на

полигоны, в два

раза

366

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2030

года составит 100%

2.9

Обеспечено

функционирова

ние публично-

правовой

компании по

формированию

комплексной

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

1,00

00

Обеспечен

о

привлечени

е

квалифици

рованных

кадров

- 0,0000 2018

1,00

00

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Российский

экологический

оператор»

 Обеспечены реализация норм законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирование инвестиционной

активности в этой области, а также реализация мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального

проекта «Экология»

2.1

0

Создана

инфраструктура

по утилизации

твердых

коммунальных

отходов путем

их

использования

для

производства

электрической и

(или) тепловой

энергии .

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - - - - 3,35

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Создание

устойчивой

системы

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами,

обеспечивающей

сортировку отходов

в объеме 100

процентов и

снижение объема

отходов,

направляемых на

полигоны, в два

раза

-- - - -

 Обеспечен ввод в эксплуатацию 4 объектов по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии

(энергетическая утилизация) в Московской области и 1 объекта в Республике Татарстан общей мощностью 3,35 млн. тонн

2.1

1

Обеспечено

совершенствова

ние института

расширенной

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ответственност

и

производителей

и импортеров

товаров и

упаковки

Усовершенствованы механизмы функционирования расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки

2.1

2

Введены в

эксплуатацию

объекты

размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий

итог

Миллио

н тонн в

год

- - 0,54

00

2,34

70

4,03

27

10,5

319

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

-

-- - - -

 Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью 26,6425 млн.тонн в год

2.1

3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению

твердых

Миллио

н тонн

- - 1,54

60

0,80

00

0,68

90

0,36

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

0,29

40

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

коммунальных

отходов,

включая

комплексные

объекты

обращения с

отходами, с

финансировани

ем ППК

«Российский

экологический

оператор»

Обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию мощностей:

По обработке (сортировке) ТКО:

2021 г. – 1,000 млн.т.;

2022 г. – 0,440 млн.т.;

2023 г. – 0,480 млн.т.;

2024 г. – 0,300 млн.т;

2025 г. – 0,294 млн.т.

 

По утилизации ТКО:

2021 г. – 0, 423 млн.т.;

2023 г. – 0,209 млн.т.;

2024 г. – 0,060 млн.т.

По размещению ТКО:

2021 г. – 0,123 млн.т.;

2022 г. – 0,360 млн.т.

2.1

4

Обеспечена

возможность

Условна

я

- - - - - 1,00

00

Проведени

е научно-

- 0,0000 2019

- -

-

-- - - -



18

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сбора

оперативных

данных с

объектов

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

посредством

автоматизирова

нных систем

весового

контроля

единица исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

Апробирована система сбора оперативных данных, позволяющая обеспечить непрерывное поступление, обновление и сбор данных с объектов обращения с твердыми

коммунальными отходами в информационные системы

2.1

5

Привлечены

средства на

финансировани

е

инвестиционны

х проектов по

созданию,

реконструкции

объектов по

обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению

твердых

Миллиа

рд

рублей

- - - 13,0

000

3,50

00

33,5

000

Обеспечен

ие

реализации

федерально

го проекта

(результата

федерально

го проекта)

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

коммунальных

отходов,

включая

комплексные

объекты

обращения с

отходами, за

счет

приобретения

АО

«Россельхозбан

к» облигаций,

выпущенных

ППК

«Российский

экологический

оператор»

АО «Россельхозбанк» до конца 2024 года  за счет докапитализации из Резервного фонда Правительства Российской Федерации» в размере 5 млрд. руб. приобретены ценные

бумаги ППК  «Российский экологический оператор», выпущенные с целью финансирования инвестиционных проектов по созданию, реконструкции объектов по обработке

(сортировке), утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, включая комплексные объекты обращения с отходами, на сумму 50 млрд. руб. (мультипликатор 1:10)

2.1

6

Введены в

эксплуатацию

мусоросортиров

очные

комплексы по

обработке

твердых

коммунальных

отходов в

Тысяча

тонн в

год

- - - 270,

000

0

270,

000

0

-

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Чеченской

Республике.

Нарастающий

итог

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

Введены в эксплуатацию 4 мусоросортировочных комплекса по обработке твердых коммунальных отходов

суммарной мощностью 270 тыс. тонн/год в:

- г. Гудермес (Гудермесский район) суммарной мощностью 100 тыс.тонн/год;

- г. Шали (Шалинский район) суммарной мощностью 100 тыс.тонн/год;

- с. Ачхой-Мартан (Ачхой-Мартановский район) суммарной мощностью 50 тыс.тонн/год;

- с. Знаменское (Надтеречный район) суммарной мощностью 20 тыс.тонн/год.

2.1

7

Введены в

эксплуатацию

объекты в

Республике

Крым

Тысяча

тонн в

год

- - - - - 860,

000

0

Строительс

тво

(реконструк

ция,

техническо

е

перевооруж

ение,

приобретен

ие) объекта

недвижимо

го

имущества

- 0,0000 2022

- -

-

-- - - -

Введены в эксплуатацию 3 объекта обработки и (или) утилизации и (или) размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, суммарной мощностью не менее 860

тыс. тонн/год в:

-Белогорском районе суммарной мощностью 500 тыс.тонн/год;

-Ленинском районе суммарной мощностью 160 тыс.тонн/год;

-Сакском районе суммарной мощностью 200 тыс.тонн/год.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

8

Осуществлена

закупка и

безвозмездная

передача

специализирова

нной техники,

контейнеров и

бункеров для

обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

органам

исполнительной

власти

Донецкой

Народной

Республики,

Луганской

Народной

Республики,

Запорожской

области,

Херсонской

области

Единица

- - - - 11 6

01,

000

0

-

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

В соответствии с утвержденной программой социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области,

Херсонской области в целях обеспечения потребности данных субъектов Российской Федерации ППК «Российский экологический оператор» осуществлена закупка и

безвозмездная передача органам исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области

Российской Федерации и поставка / доставка до мест хранения (складирования):

-150 ед. специализированной техники для обращения с твердыми коммунальными отходами;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

-11 451 ед. контейнеров и бункеров

2.1

9

Разработана

проектная

документация,

на которую

получено

положительное

заключение

государственно

й экспертизы,

содержащее

заключение о

достоверности

определения

сметной

стоимости,

подтверждающе

го стоимость

создания

объектов, в

Донецкой

Народной

Республике,

Луганской

Народной

республике

Штука

- - - - - 2,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2023

- -

-

-- - - -

Разработаны проектно-сметные документации по объектам:

- «Экопромышленный парк в г. Мариуполе» в Донецкой Народной Республике мощностью 170 тыс. тонн/год;

- «КПО «Луганск» в Луганской Народной Республике мощностью 350 тыс. тонн/год
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Создана публично-

правовая компания,

обеспечивающая

софинансирование

создания

инфраструктуры по

ТКО, в том числе за счет

средств экологического

сбора, на возвратной

основе.

1.1

0,0018 667

000,00

30 333

000,00

11 667

000,00

0,00 0,00 60 667 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,0018 667 

000,00

30 333 

000,00

11 667 

000,00

0,00 0,00 60 667 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Сформировано

нормативно-правовое

обеспечение

функционирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами

1.2

0,000,00 0,0030 000,

00

0,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,000,00 0,0030 000,

00

0,00 0,00 30 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по

оказанию коммунальной

услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами

1.3

0,008 838 9

21,82

0,000,000,00 0,00 8 838 921,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,008 838 9

21,82

0,000,000,00 0,00 8 838 921,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

0,00779 730

,32

0,000,000,00 0,00 779 730,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

0,00779 730

,32

0,000,000,00 0,00 779 730,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.3.3.

0,00779 730

,32

0,000,000,00 0,00 779 730,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана государственная

информационная

система учета отходов,

включая электронную

модель федеральной

схемы обращения с

твердыми

коммунальными

отходами

1.4

0,00287 000

,00

212 000

,00

162 000

,00

0,00 0,00 661 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,00287 000

,00

212 000

,00

162 000

,00

0,00 0,00 661 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

1.5

0,000,00 0,000,020,00 0,00 0,020,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,020,00 0,00 0,020,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

публично-правовой

компании по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами «Российский

экологический

оператор»

1.6

2 555 8

43,10

1 205 5

17,68

1 833 9

46,70

432 509

,28

0,00 5 627 6

42,10

21 662 998,964 769 5

40,10

0,000,00 0,005 238 0

00,00

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

2 555 8

43,10

1 205 5

17,68

1 833 9

46,70

432 509

,28

0,00 5 627 6

42,10

21 662 998,964 769 5

40,10

0,000,00 0,005 238 0

00,00

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инфраструктура

по утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии

1.7

32 834

019,65

67 696

484,21

31 157

553,56

15 240

978,86

0,00 0,00 146 929 036,2

8

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

8 379 5

68,50

0,00 1 253 6

98,50

0,000,00 0,00 9 633 267,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

24 454 

451,15

67 696 

484,21

29 903 

855,06

15 240 

978,86

0,00 0,00 137 295 769,2

8

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»

1.9

2 074 3

40,00

0,00 21 551

631,00

0,000,00 93 749,

40

24 412 587,500,00 0,000,00 0,00692 867

,10

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

2 074 3

40,00

0,00 6 167 2

51,00

0,000,00 93 749,

40

9 028 207,500,00 0,000,00 0,00692 867

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 15 384 

380,00

0,000,00 0,00 15 384 380,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Привлечены средства на

финансирование

инвестиционных

проектов по созданию,

реконструкции объектов

по обработке

(сортировке),

утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, за счет

приобретения АО

«Россельхозбанк»

облигаций, выпущенных

ППК «Российский

экологический

1.10

0,000,00 5 000 0

00,00

0,000,00 0,00 5 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

оператор»

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 5 000 0

00,00

0,000,00 0,00 5 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике

1.11

725 198

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 725 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.11.1.

725 190,00 0,000,000,00 0,00 725 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

8,60

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.11.1.

1.

725 198

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 725 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.11.1.

1.1.

725 198

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 725 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

725 198

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 725 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

объекты в Республике

Крым

1.12

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 629 1

95,15

9 120 195,152 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 602 9

03,10

9 093 903,102 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.12.1.

1.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 602 9

03,10

9 093 903,102 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.12.1.

1.1.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 602 9

03,10

9 093 903,102 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

4 391 0

00,00

0,00 0,000,000,00 2 629 1

95,15

9 120 195,152 100 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена закупка и

безвозмездная передача

1.13

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 574 970,001 574 9

70,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения

с твердыми

коммунальными

отходами органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 574 970,001 574 9

70,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана проектная

документация, на

которую получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы, содержащее

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости,

подтверждающего

стоимость создания

объектов, в Донецкой

Народной Республике,

Луганской Народной

республике

1.14

0,000,00 0,000,000,00 160 000

,00

410 000,00250 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 158 400

,00

405 900,00247 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.14.1.

1.

0,000,00 0,000,000,00 158 400

,00

405 900,00247 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.14.1.

1.1.

0,000,00 0,000,000,00 158 400

,00

405 900,00247 500

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 160 000

,00

410 000,00250 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)0

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

2.1

1 648 4

29,80

0,00 959 768

,80

0,000,00 0,00 2 608 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,2.1.1.

1 566 50,00 927 410,000,00 0,00 2 494 015,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

97,508,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

1 566 5

97,50

0,00 927 418

,00

0,000,00 0,00 2 494 015,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

1 566 5

97,50

0,00 927 418

,00

0,000,00 0,00 2 494 015,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

1 648 4

29,80

0,00 959 768

,80

0,000,00 0,00 2 608 198,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено сокращение

твердых коммунальных

отходов, направленных

2.2

6 161 0

42,40

0,00 0,000,000,00 1 764 6

06,40

15 257 321,577 331 6

72,77

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

на захоронение в

субъектах Российской

Федерации

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

4 734 4

61,10

0,00 0,000,000,00 1 387 2

14,60

12 781 417,206 659 7

41,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

4 734 4

61,10

0,00 0,000,000,00 1 387 2

14,60

12 781 417,206 659 7

41,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

4 734 4

61,10

0,00 0,000,000,00 1 387 2

14,60

12 781 417,206 659 7

41,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

4 787 3

43,10

0,00 0,000,000,00 1 402 4

62,60

12 934 658,476 744 8

52,77

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.2.5.

1 373 60,00 0,000,000,00 362 14 2 322 663,10586 82 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

99,30 3,800,00

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 4 363 8

94,40

8 727 788,800,00 0,000,00 0,004 363 8

94,40

0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

27 532 

488,16

96 694 

923,71

91 047 

900,06

50 389 

873,55

16 026 

182,87

14 639 

087,45

306 625 217,

30

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

24 427 

008,80

10 331 

439,50

15 394 

314,20

624 50

9,30

0,00 14 233 

803,60

90 657 588,5

0

15 351 

751,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

11 551 

971,50

779 73

0,32

959 76

8,80

0,000,00 4 191 6

57,75

26 577 981,1

4

9 094 8

52,77

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

25 828 

150,45

86 363 

484,21

75 621 

235,06

26 907 

978,86

0,00 362 14

3,80

215 669 812,

38

586 82

0,00

10 294 

761,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,0010 294 

761,50

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечено сокращение твердых

коммунальных отходов, направленных

на захоронение в субъектах Российской

Федерации

0,00 2 318 668

,70

2 318 668

,70

2 318 668

,70

2 318 668

,70

6 659 741

,50

6659741.5

6 659 741

,50

6 659 741

,50

6 659 741

,50

6 659 741

,50

6 659 741

,50

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Создана публично-правовая компания,

обеспечивающая софинансирование

создания инфраструктуры по ТКО, в том

числе за счет средств экологического

сбора, на возвратной основе.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.2. Сформировано нормативно-правовое

обеспечение функционирования

комплексной системы обращения с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.3. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

отходами

2.4. Создана государственная

информационная система учета отходов,

включая электронную модель

федеральной схемы обращения с

твердыми коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.5. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.6. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.7. Обеспечено функционирование

публично-правовой компании по

формированию комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными

отходами «Российский экологический

оператор»

124 443,1

0

296 774,9

0

654 207,1

0

901 476,5

0

1 096 082

,30

1 688 671

,30

4769540.1

3 538 100

,50

3 287 027

,90

3 047 269

,40

2 312 474

,40

2 115 265

,70

2.8. Создана инфраструктура по утилизации

твердых коммунальных отходов путем

их использования для производства

электрической и (или) тепловой энергии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.9. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке), утилизации и размещению

твердых коммунальных отходов,

включая комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК «Российский

экологический оператор»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.10. Привлечены средства на

финансирование инвестиционных

проектов по созданию, реконструкции

объектов по обработке (сортировке),

утилизации и размещению твердых

коммунальных отходов, включая

комплексные объекты обращения с

отходами, за счет приобретения АО

«Россельхозбанк» облигаций,

выпущенных ППК «Российский

экологический оператор»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.11. Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные комплексы по

обработке твердых коммунальных

отходов в Чеченской Республике

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.12. Введены в эксплуатацию объекты в

Республике Крым

0,00 17 514,90 63 019,90 108 524,8

0

118 242,8

0

118 242,8

1

2100000

1 851 992

,89

287 849,8

9

118 242,8

1

118 242,8

1

118 242,8

1

2.13. Осуществлена закупка и безвозмездная

передача специализированной техники,

контейнеров и бункеров для обращения с

твердыми коммунальными отходами

органам исполнительной власти

Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики,

Запорожской области, Херсонской

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1574970

1 416 939

,20

986 160,4

0

599 247,4

0

321 466,0

0

0,00

2.14. Разработана проектная документация, на

которую получено положительное

заключение государственной

экспертизы, содержащее заключение о

достоверности определения сметной

стоимости, подтверждающего стоимость

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247500

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

создания объектов, в Донецкой

Народной Республике, Луганской

Народной республике
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

Результат "Реализована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1

Буцаев Д. П.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Наблюдательным

советом ППК

«Российский

экологический оператор»

утверждена концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

1.1.

1

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

-

Буцаев Д. П.

30.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

21 ГИИС УНП

"Электроный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами утверждена

протоколом

Наблюдательного совета

ППК «Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.

2

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами на 2021 год

утвержден генеральным

директором ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

21

20 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

1.1.

3

Отчет

Итоговый отчет в

Минприроды России за

2021 год

-

Буцаев Д. П.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

1.1.

4

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2022

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электроный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план

1.1.

5

Прочий тип документа

План мероприятий по

-

Буцаев Д. П.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

год в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами на 2022 год

утвержден генеральным

директором ППК

«Российский

экологический оператор»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.

6

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 1

полугодие 2022 года

-

Буцаев Д. П.

15.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

1.1.

7



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 2

полугодие 2022 года

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.

8

Отчет

Итоговый отчет в

Минприроды России за

2022 год

-

Буцаев Д. П.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

1.1.

9
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2023

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

1.1.

10

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами на 2023 год

-

Буцаев Д. П.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходами" утвержден генеральным

директором ППК

«Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.

11

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 1

полугодие 2023 года

-

Буцаев Д. П.

15.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

1.1.

12

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 2

полугодие 2023 года

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.

13

Отчет

Итоговый отчет в

Минприроды России за

2023 год

-

Буцаев Д. П.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

актуализирована

концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

1.1.

14

Протокол

Концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

-

Буцаев Д. П.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

твердыми коммунальными

отходами,

актуализированная на 2024

год, утверждена

протоколом Правления

ППК «Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Сформирован план

мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

1.1.

15

Прочий тип документа

План мероприятий по

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами на 2024 год

утвержден генеральным

директором ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

31.05.20

24

09 11 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

исполнении плана

мероприятий реализации

концепции

1.1.

16

Отчет

Промежуточный отчет в

Минприроды России за 1

полугодие 2024 года

-

Буцаев Д. П.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подведены итоги

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор»

в области обращения с

твердыми коммунальными

отходами "

1.1.

17

Отчет

Отчет в Минприроды

России об итогах

реализации концепции

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский

экологический оператор» в

области обращения с

твердыми коммунальными

отходами за период с 2021

по 2024 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Закуплены в

субъектах Российской

Федерации контейнеры

для раздельного

накопления твердых

1.2

Тетенькин Д.

Д.

01.01.20

21

01.06.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

Постановление

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

государственную

программу Российской

Федерации «Охрана

окружающей среды»"

1.2.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Федотовский

А. Н.

01.07.20

21

17 21 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.

2

Прочий тип документа

На официальном сайте

Министерства природных

ресурсов и экологии

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» размещено

объявление о проведении

отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии

-

Федотовский

А. Н.

01.08.20

21

18 20 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.

3

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам

отбора

-

Федотовский

А. Н.

01.09.20

21

19 21 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подписаны в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашения на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.2.

4

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации

-

Федотовский

А. Н.

01.11.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении

субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

1.2.

5

Отчет

Исходящее письмо

Минприроды России в

адрес Руководителя

федерального проекта

-

Федотовский

А. Н.

31.12.20

21

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Объявлен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.

6

Прочий тип документа

На официальном сайте

Министерства природных

ресурсов и экологии

Российской Федерации в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» размещено

объявление о проведении

отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии

-

Федотовский

А. Н.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

количестве закупленных

субъектами Российской

Федерации контейнеров

для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов"

1.2.

7

Отчет

Минприроды России

сформирован сводный

отчет о количестве

закупленных субъектами

Российской Федерации в

2021 году контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, с приложением

отчетов о достижении

значений результатов

-

Федотовский

А. Н.

01.06.20

22

06 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования субсидии

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.2.

8

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам

отбора

-

Федотовский

А. Н.

01.07.20

22

07 09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации о

распределении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.2.

9

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации

-

Федотовский

А. Н.

18.08.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.2.

10

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России о

заключенных между РРП и

РФП в ГИИС

«Электронный бюджет»

дополнительных

соглашениях к

Соглашениям о реализации

региональных проектов

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными отходами»

-

Буцаев Д. П.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на территории субъектов

Российской Федерации,

прошедших отбор в

установленном порядке для

предоставления субсидии

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

11

Соглашение

Подписаны в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет» соглашения на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет об

осуществлении

субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, закупки

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

1.2.

12

Отчет

Исходящее письмо

Минприроды России в

адрес Руководителя

федерального проекта

-

Федотовский

А. Н.

30.12.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2.

13

Исходящее письмо

Минприроды России

направлено в адрес

Руководителя федерального

проекта письмо о

сформированных

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

отчетах по расходам

-

Федотовский

А. Н.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2.

14

Исходящее письмо

Уточняющий отчет

Минприроды России

направлен в адрес

Руководителя федерального

проекта о сформированных

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

отчетах о достижении

значений результата

-

Федотовский

А. Н.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлены

предложения по

актуализации результата"

1.2.

15

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено письмо в

-

Буцаев Д. П.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минприроды России с

предложениями об

актуализации результата

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2.

16

Исходящее письмо

Промежуточный отчет

Минприроды России

направлен в адрес

Руководителя федерального

проекта о сформированных

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

отчетах о достижении

значений результата

-

Федотовский

А. Н.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части результата

соответствующего

проекта)"

1.2.

17

Исходящее письмо

Промежуточный отчет

Минприроды России

направлен в адрес

Руководителя федерального

проекта о сформированных

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

отчетах о достижении

значений результата

-

Федотовский

А. Н.

01.05.20

23

03 05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.2.

18

Отчет

Минприроды России

сформирован сводный

отчет о количестве

-

Федотовский

А. Н.

01.06.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" закупленных в субъектах

Российской Федерации в

2022 году контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, с приложением

отчетов о достижении

значений результатов

использования субсидии

точками

отсутствует

Результат "Организован

общественный

мониторинг и

социологическая оценка

удовлетворённости

населения экологической

обстановкой в части

обращения с твердыми

коммунальными отходами

"

1.3

Исмаилов Р.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

1

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 3 квартал 2021

года

-

Буцаев Д. П.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электроный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

1.3.

2

Отчет

Отчет о проведении

ежегодного всероссийского

-

Исмаилов Р.

А.

19.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами" , значение:

0.0000

социологического опроса в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами предоставлен

в Минприроды России и

ППК «Российский

экологический оператор»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.3.

3

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 4 квартал 2021

года

-

Буцаев Д. П.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

4

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 1 квартал 2022

года

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

1.3.

5

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 2 квартал 2022

года

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходами в Российской

Федерации"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

6

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 3 квартал 2022

года

-

Буцаев Д. П.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами"

1.3.

7

Отчет

Отчет о проведении

ежегодного всероссийского

социологического опроса в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами предоставлен

в Минприроды России и

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Исмаилов Р.

А.

19.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

8

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 4 квартал 2022

года

-

Буцаев Д. П.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

9

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 1 квартал 2023

года

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

23

29 31 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

10

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 2 квартал 2023

года

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

23

30 32 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

11

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 3 квартал 2023

года

-

Буцаев Д. П.

15.10.20

23

31 33 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

1.3.

12

Отчет

Отчет о проведении

ежегодного всероссийского

социологического опроса в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

-

Исмаилов Р.

А.

19.12.20

23

32 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документами" документами предоставлен

в Минприроды России и

ППК «Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

13

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 4 квартал 2023

года

-

Буцаев Д. П.

20.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

14

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 1 квартал 2024

года

-

Буцаев Д. П.

15.04.20

24

15 17 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

1.3.

15

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

работе за 2 квартал 2024

года

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

24

16 18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Произведен мониторинг

СМИ и социальных медиа

1.3.

16

Отчет

Отчет в Минприроды

России о проделанной

-

Буцаев Д. П.

15.10.20

24

17 19 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на тему обращения с

твердыми коммунальными

отходами в Российской

Федерации"

работе за 3 квартал 2024

года

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

всероссийский

социологический опрос в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами"

1.3.

17

Отчет

Отчет о проведении

ежегодного всероссийского

социологического опроса в

соответствии с

утвержденными

организационно-

методическими

документами предоставлен

в Минприроды России и

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Исмаилов Р.

А.

19.12.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подведены итоги

социологических

исследований на предмет

социологической оценки

информированности

населения о проводимой

реформе, проблемах и

степени

удовлетворенности

населения, оценки

потенциала протестной

активности населения в

1.3.

18

Отчет

Представлен отчет в

Минприроды России о

проведении и результатах

социологических

исследований на предмет

социологической оценки

информированности

населения о проводимой

реформе, проблемах и

степени удовлетворенности

населения, оценки

потенциала протестной

-

Исмаилов Р.

А.

31.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

период с 2020 по 2024

года "

активности населения в

период с 2020 по 2024 года

Результат "Обеспечено

участие молодежи в

мероприятиях,

направленных на

профориентацию

молодежи и

популяризацию

профессий сферы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами"

1.4

Буцаев Д. П.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

1

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

1.4.

2

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

3

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

4

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных мастерских

" , значение: 0.0000

1.4.

5

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

-

Буцаев Д. П.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с отходами по программе

«Апсайклинг»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.4.

6

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2022 год

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

7

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюжет"

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

8

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронынй бюджет"

Контрольная точка

1.4.

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами " ,

значение: 0.0000

9

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных мастерских

" , значение: 0.0000

1.4.

10

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.4.

11

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2023 год

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

1.4.

12

Исходящее письмо

ППК «Российский

-

Буцаев Д. П.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлены

представители молодежи

на профильные

стажировки на

предприятия,

осуществляющие

деятельность в сфере

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

13

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

представлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о направленных на

профильные стажировки

представителях молодежи

-

Буцаев Д. П.

31.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено участие

молодежи в выездных

лекциях на предприятиях

инфраструктуры

обращения с отходами" ,

значение: 0.0000

1.4.

14

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведенных

выездных лекциях

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

1.4.

15

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодёжь

отчет о проведенных

мероприятиях за 2024 год

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Проведено обучение

представителей молодежи

в профильных мастерских

" , значение: 0.0000

1.4.

16

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России и Росмолодежь

отчет о проведении

обучения представителей

молодежи в профильных

мастерских на базе

предприятий

инфраструктуры обращения

с отходами по программе

«Апсайклинг»

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Элекронный бюджет"

Результат "Обеспечено

сокращение твердых

коммунальных отходов,

направленных на

захоронение в субъектах

Российской Федерации"

1.5

Буцаев Д. П.

08.07.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.5.

1

Распоряжение

Утверждено распоряжение

Правительства Российской

Федерации о распределении

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.5.

2

Соглашение

Минприроды России с

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

26.12.20

22

12 14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

3

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 500

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

22

14 16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

4

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту: «Комплекс

обработки, утилизации и

-

Мураев И. Г.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения (захоронения)

твердых коммунальных

отходов мощностью 60 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Няндомский

район»

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

5

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

6

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 200

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

7

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту: «Комплекс

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов мощностью 70 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Котласский р-н,

муниципальное

образование

«Черемушское»

-

Мураев И. Г.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

8

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды земельных

участков по объекту:

«Строительство объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

-

Грахов С. С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов на

территории Псковской

области, расположенного

по адресу: Псковская

область, Палкинский район,

урочище Халево,

кадастровый номер

земельного участка

60:14:0100206:123»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.5.

9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и предоставлены в

Минприроды России

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2022 году

-

Тетенькин Д.

Д.

30.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

10

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Строительство объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов на

территории Псковской

области, расположенного

-

Грахов С. С.

28.02.20

23

16 18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по адресу: Псковская

область, Палкинский район,

урочище Халево,

кадастровый номер

земельного участка

60:14:0100206:123» от

органа, уполномоченного

на выдачу разрешений

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

11

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

государственной

экспертизы:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 200

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу заключений

-

Гамидов Р.

М.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

12

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

-

Гамидов Р.

М.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

экспертизы:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу заключений

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

13

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

государственной

экспертизы:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 500

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу заключений

-

Гамидов Р.

М.

28.02.20

23

32 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

14

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

-

Мураев И. Г.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

экспертизы: «Комплекс

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов мощностью 70 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Котласский р-н,

муниципальное

образование

«Черемушское» от органа,

уполномоченного на

выдачу заключений

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

15

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

государственной

экспертизы: «Комплекс

обработки, утилизации и

размещения (захоронения)

твердых коммунальных

отходов мощностью 60 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Няндомский

район» от органа,

-

Мураев И. Г.

28.02.20

23

30 32 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

уполномоченного на

выдачу заключений

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

16

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

государственной

экспертизы:

«Строительство объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов на

территории Псковской

области, расположенного

по адресу: Псковская

область, Палкинский район,

урочище Халево,

кадастровый номер

земельного участка

60:14:0100206:123» от

органа, уполномоченного

на выдачу заключений

-

Грахов С. С.

28.02.20

23

31 33 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

17

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 500

-

Гамидов Р.

М.

31.03.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу разрешений

отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

18

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу разрешений

-

Гамидов Р.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

19

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 200

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу разрешений

-

Гамидов Р.

М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

субъектов Российской

Федерации для

предоставления субсидии"

1.5.

20

Протокол

Решение комиссии в форме

протокола по результатам

отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидии в

2023 году

-

Тетенькин Д.

Д.

17.04.20

23

38 36 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

21

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту: «Полигон

захоронения не пригодных

для переработки ТКО

производительностью 300

тыс. тонн ТКО в год

(включая комплекс

компостирования

органической фракции

отходов и техногрунта

(утилизация))» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

05.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.5.

22

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о заключенном

договоре аренды

земельного участка по

объекту:

«Межмуниципальный

комплекс по обработке

отходов, расположенный по

адресу: Республика

-

Цыцарева Е.

И.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Мордовия, Лямбирский

муниципальный район, в 5

км северо-восточнее

с.Атемар, участок с

кадастровым номером -

13:15:0205001:427»

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.5.

23

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

государственной

экспертизы по объекту:

«Полигон захоронения не

пригодных для переработки

ТКО производительностью

300 тыс. тонн ТКО в год

(включая комплекс

компостирования

органической фракции

отходов и техногрунта

(утилизация))» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу заключений

-

Гамидов Р.

М.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

1.5.

24

Исходящее письмо

Исполнителем направлена в

адрес ППК «Российский

-

Цыцарева Е.

И.

03.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

экологический оператор»

информация о получении

положительного

заключения по результатам

государственной

экспертизы по объекту:

«Межмуниципальный

комплекс по обработке

отходов, расположенный по

адресу: Республика

Мордовия, Лямбирский

муниципальный район, в 5

км северо-восточнее

с.Атемар, участок с

кадастровым номером -

13:15:0205001:427» от

органа, уполномоченного

на выдачу заключений

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

25

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Межмуниципальный

комплекс по обработке

отходов, расположенный по

адресу: Республика

Мордовия, Лямбирский

муниципальный район, в 5

км северо-восточнее

с.Атемар, участок с

кадастровым номером -

-

Цыцарева Е.

И.

07.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

13:15:0205001:427» от

органа, уполномоченного

на выдачу разрешений

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

26

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Полигон захоронения не

пригодных для переработки

ТКО производительностью

300 тыс. тонн ТКО в год

(включая комплекс

компостирования

органической фракции

отходов и техногрунта

(утилизация))» в

Республике Дагестан от

органа, уполномоченного

на выдачу разрешений

-

Гамидов Р.

М.

07.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

27

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Комплекс обработки и

утилизации твердых

коммунальных отходов

мощностью 70 000 тонн в

год, расположенный по

адресу: Архангельская

область, Котласский р-н,

муниципальное

образование

-

Мураев И. Г.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Черемушское» от органа,

уполномоченного на

выдачу разрешений

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.5.

28

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта:

«Комплекс обработки,

утилизации и размещения

(захоронения) твердых

коммунальных отходов

мощностью 60 000 тонн в

год, расположенный по

адресу: Архангельская

область, Няндомский

район» от органа,

уполномоченного на

выдачу разрешений

-

Мураев И. Г.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

соответствующего

результата"

1.5.

29

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен отчет в

Минприроды России о

промежуточных итогах

исполнения результата

-

Буцаев Д. П.

06.10.20

23

03 21 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.5.

30

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и предоставлены в

Минприроды России

-

Тетенькин Д.

Д.

29.12.20

23

20 22 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2023 году

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

31

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование: «Комплекс

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов мощностью 70 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Котласский р-н,

муниципальное

образование

«Черемушское»

-

Мураев И. Г.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

41 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

32

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

-

Гамидов Р.

М.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подтверждающие

приобретенное

оборудование:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 500

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

33

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

34

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 200

-

Гамидов Р.

М.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

35

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование: «Полигон

захоронения не пригодных

для переработки ТКО

производительностью 300

тыс. тонн ТКО в год

(включая комплекс

компостирования

органической фракции

отходов и техногрунта

(утилизация))» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

36

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование:

«Межмуниципальный

комплекс по обработке

-

Цыцарева Е.

И.

31.01.20

24

61 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходов, расположенный по

адресу: Республика

Мордовия, Лямбирский

муниципальный район, в 5

км северо-восточнее

с.Атемар, участок с

кадастровым номером -

13:15:0205001:427»

Контрольная точка

"Актуализация

результата"

1.5.

37

Паспорт проекта

Паспорт проекта дополнен

(при наличии)

информацией о

мероприятиях,

направленных на создание

(реконструкцию) на

территории

соответствующего субъекта

Российской Федерации

объектов, участвующих в

реализации результата в

2024 году

-

Буцаев Д. П.

05.05.20

24

21 23 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

38

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование: «Комплекс

обработки, утилизации и

-

Мураев И. Г.

01.08.20

24

40 42 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения (захоронения)

твердых коммунальных

отходов мощностью 60 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Няндомский

район»

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.5.

39

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие

приобретенное

оборудование:

«Строительство объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов на

территории Псковской

области, расположенного

по адресу: Псковская

область, Палкинский район,

урочище Халево,

кадастровый номер

земельного участка

60:14:0100206:123»

-

Грахов С. С.

01.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

1.5.

40

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

-

Мураев И. Г.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию: «Комплекс

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов мощностью 70 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Котласский р-н,

муниципальное

образование

«Черемушское»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

41

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию: «Комплекс

обработки, утилизации и

размещения (захоронения)

твердых коммунальных

отходов мощностью 60 000

тонн в год, расположенный

по адресу: Архангельская

область, Няндомский

-

Мураев И. Г.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

район»

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

42

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию:

«Строительство объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов на

территории Псковской

области, расположенного

по адресу: Псковская

область, Палкинский район,

урочище Халево,

кадастровый номер

земельного участка

60:14:0100206:123»

-

Грахов С. С.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

43

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию:

«Мусоросортировочный

-

Гамидов Р.

М.

30.11.20

24

48 50 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплекс мощностью 500

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

44

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

45

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 200

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Оборудование введено в

1.5.

46

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

-

Гамидов Р.

М.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию" в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию: «Полигон

захоронения не пригодных

для переработки ТКО

производительностью 300

тыс. тонн ТКО в год

(включая комплекс

компостирования

органической фракции

отходов и техногрунта

(утилизация))» в

Республике Дагестан

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.5.

47

Прочий тип документа

Исполнителем направлены

в адрес ППК «Российский

экологический оператор»

документы,

подтверждающие введение

оборудования в

эксплуатацию:

«Межмуниципальный

комплекс по обработке

отходов, расположенный по

адресу: Республика

Мордовия, Лямбирский

муниципальный район, в 5

-

Цыцарева Е.

И.

30.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



97

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

км северо-восточнее

с.Атемар, участок с

кадастровым номером -

13:15:0205001:427»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

48

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

«Межмуниципальный

комплекс по обработке

отходов, расположенный по

адресу: Республика

Мордовия, Лямбирский

муниципальный район, в 5

км северо-восточнее

с.Атемар, участок с

кадастровым номером -

13:15:0205001:427»

-

Цыцарева Е.

И.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

49

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

«Строительство объекта

обработки, утилизации и

размещения твердых

коммунальных отходов на

территории Псковской

области, расположенного

по адресу: Псковская

область, Палкинский район,

-

Грахов С. С.

30.12.20

24

22 24 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

урочище Халево,

кадастровый номер

земельного участка

60:14:0100206:123»

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

50

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 500

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

26 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

51

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

«Комплекс обработки,

утилизации и размещения

(захоронения) твердых

коммунальных отходов

мощностью 60 000 тонн в

год, расположенный по

адресу: Архангельская

область, Няндомский

район»

-

Мураев И. Г.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

52

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 250

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

53

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

«Мусоросортировочный

комплекс мощностью 200

тыс. тонн в год» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

54

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта:

«Полигон захоронения не

пригодных для переработки

ТКО производительностью

300 тыс. тонн ТКО в год

(включая комплекс

компостирования

органической фракции

отходов и техногрунта

(утилизация))» в

Республике Дагестан

-

Гамидов Р.

М.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект введен в

эксплуатацию"

1.5.

55

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

-

Мураев И. Г.

30.12.20

24

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в эксплуатацию объекта:

«Комплекс обработки и

утилизации твердых

коммунальных отходов

мощностью 70 000 тонн в

год, расположенный по

адресу: Архангельская

область, Котласский р-н,

муниципальное

образование

«Черемушское»

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет о реализации

комплекса мероприятий

по строительству

(реконструкции) объектов

по обработке, утилизации,

размещению

(захоронению) твердых

коммунальных отходов"

1.5.

56

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и представлены в

Минприроды России

итоговые отчеты о

реализации комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции) объектов

по обработке, утилизации,

размещению (захоронению)

твердых коммунальных

отходов

-

Тетенькин Д.

Д.

30.12.20

24

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет!

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.5.

57

Отчет

Субъектами Российской

Федерации сформированы

и предоставлены в

Минприроды России

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

24

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчеты о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

2024 году

отсутствует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

Результат "Создана

публично-правовая

компания,

обеспечивающая

софинансирование

создания инфраструктуры

по ТКО, в том числе за

счет средств

экологического сбора, на

возвратной основе."

2.1

Логинов В. Г.

01.01.20

19

31.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка "Издан

Указ Президента

Российской Федерации о

создании публично-

правовой компании"

2.1.

1

Указ

Указ Президента

Российской Федерации о

создании публично-

правовой компании

-

Логинов В. Г.

31.01.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность

2.2

Керимов М.

К.

01.01.20

21

31.01.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению

с твердыми

коммунальными

отходами"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

Постановление

Правительства

Российской Федерации об

утверждении правил

предоставления

трансфертов бюджетам

субъектов Российской

Федерации на поддержку

региональных

операторов"

2.2.

1

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации утверждено

-

Керимов М.

К.

30.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов за II квартал

2020 г."

2.2.

2

Отчет

Отчет предоставлен

-

Керимов М.

К.

15.07.20

20

13 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

2.2.

3

Отчет

Отчет предоставлен

-

Керимов М.

К.

15.10.20

20

11 14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов за III квартал

2020 г."

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.2.

4

Соглашение

Заключены соглашения

-

Керимов М.

К.

01.11.20

20

09 11 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты об использовании

межбюджетных

трансфертов за IV квартал

2020 г." , значение: 0.0000

2.2.

5

Отчет

Отчет предоставлен

-

Керимов М.

К.

31.01.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях

о предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.2.

6

Отчет

Отчет о заключенных

соглашениях о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов

-

Керимов М.

К.

31.01.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Сформировано

нормативно-правовое

2.3

Тетенькин Д.

Д.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение

функционирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Устав

публично-правовой

компании утвержден

Правительством

Российской Федерации "

2.3.

1

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Логинов В. Г.

01.07.20

19

02 22 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта -

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов"

2.3.

2

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНО

В А. М.

31.12.20

20

29 34 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта –

Доля направленных на

утилизацию отходов,

2.3.

3

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНО

В А. М.

31.12.20

20

31 33 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта –

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов"

2.3.

4

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНО

В А. М.

31.12.20

20

12 32 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена методика

расчета показателя

федерального проекта –

Утилизация твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии "

2.3.

5

Приказ

Приказ подписан

-

АМИРХАНО

В А. М.

31.12.20

20

32 37 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Акт

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

30 Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждена концепция

целевой модели развития

отрасли обращения с

твердыми коммунальными

отходами"

6

Акт принят

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены

инвестиционная

декларация и Положение о

порядке возвратного

финансирования

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами ППК

"Российский

экологический

оператор"."

2.3.

7

Протокол

Наблюдательным советом

ППК "Российский

экологический оператор"

утверждены

инвестиционная декларация

и Положение о порядке

возвратного

финансирования

инвестиционных проектов

в сфере обращения с

твердыми коммунальными

отходами ППК

"Российский экологический

оператор".

-

Буцаев Д. П.

01.06.20

21

13 27 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительство

Российской Федерации "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Российской Федерации от

20.12.2019 №1727 "Об

утверждении Правил

2.3.

8

Акт

Акт принят

-

Керимов М.

К.

31.12.20

21

34 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

публично-правовую

компанию по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

"Российский

экологический оператор"

в части расширения форм

мер поддержки

оказываемых ППК

"Российский

экологический оператор""

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении Правил

рассмотрения

разногласий,

возникающих между

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

федеральными органами

2.3.

9

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

31.07.20

22

35 29 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной власти,

российским

экологическим

оператором, федеральным

оператором по обращению

с отходами I и II классов

опасности или между

субъектами Российской

Федерации при разработке

и корректировке

территориальных схем

обращения с отходами, и

внесении изменения в

Положение о

Правительственной

комиссии по вопросам

обращения с отходами

производства и

потребления,

утвержденное

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

28 октября 2017 г. №

1310»" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

2.3.

10

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

31.07.20

22

37 36 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

постановление

Правительства

Российской Федерации от

22.09.2018 № 1130 «О

разработке, общественном

обсуждении,

утверждении,

корректировке

территориальных схем в

области обращения с

отходами производства и

потребления, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами, а также о

требованиях к составу и

содержанию таких схем» в

части дополнения

функциями публично-

правовой компании по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

по проведению

экспертизы

территориальных схем в

области обращения с

отходами" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

принятых нормативных

2.3.

11

Отчет

Отчет о принятых

нормативных правовых

-

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

22

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правовых актах,

направленных на

урегулирование основных

правоотношений в рамках

реформы обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

актах, направленных на

урегулирование основных

правоотношений в рамках

реформы обращения с

твердыми коммунальными

отходами

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Завершена

подготовка нормативно-

правового обеспечения

формирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами."

2.4

Румянцев К.

Н.

01.01.20

19

01.05.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Утверждена в

установленном порядке

методика расчета

показателей федерального

проекта"

2.4.

1

Приказ

Приказ подписан

-

Румянцев К.

Н.

28.03.20

19

06 10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.4.

2

Прочий тип документа

Принят Федеральный закон

Российской Федерации

-

Логинов В. Г.

01.05.20

19

09 12

Контрольная точка

"Оценка и анализ

существующей

2.4.

3

Прочий тип документа

Представлены предложения

по внесению изменений в

-

Логинов В. Г.

01.10.20

19

10 13
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативной правовой

базы и составление

перечня необходимых

корректировок,

обеспечивающих

реализацию проекта по

созданию комплексной

системы обращения с

ТКО"

нормативные правовые

акты

Контрольная точка

"Проведен анализ и

экспертная оценка

существующих методик

проведения технических

обследований объектов по

обращению с твердыми

коммунальными

объектами с целью

определения их

мощностей (остаточной

емкости), условий

обращения с отходами для

определения возможности

исполнения

установленных целевых

показателей, а также

обоснованности

включения объектов в

территориальную схему

обращения с отходами"

2.4.

4

Прочий тип документа

Аналитические материалы

-

Буцаев Д. П.

01.10.20

19

12 14
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена

детализированная оценка

существующей

инфраструктуры

обращения с отходами, в

том числе с ТКО, и

инфраструктуры объектов

утилизации по всем

субъектам Российской

Федерации. Создан

инструмент сбора данных,

удовлетворяющий

требованиям различного

типа ввода данных,

позволяющий

межсистемную

интеграцию с иными ИС

для информационного

обмена и выгрузки

данных, обладающий

утилитой проверки

данных на

репрезентативность и

возможностью

многофакторного

моделирования сценариев

и процессов. "

2.4.

5

Прочий тип документа

Отчет. Техническое задание

на ЕГИС ОО. Прототип

системы.

-

Буцаев Д. П.

01.10.20

19

13 15

Контрольная точка

"Разработана методика

2.4.

6

Прочий тип документа

Методические

-

Буцаев Д. П.

01.10.20

19

14 16
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оценки социальной,

бюджетной и

экономической

эффективности

выбранного решения, а

так же методики

сравнительного анализа

создания инфраструктуры

за счет бюджетного,

внебюджетного или

смешанного

финансирования"

рекомендации.

Электронный калькулятор

расчетов.

Контрольная точка

"Проведение

масштабного,

многокритериального

анализа территориальных

схем субъектов по

обращению с отходами, в

том числе ТКО.

Разработка единой

методики корректировки

территориальных схем

обращения с отходами, в

том числе с ТКО. Анализ,

оценка существующих и ,

при необходимости,

разработка методов

оптимизации системы

обращения с отходами и

2.4.

7

Прочий тип документа

Аналитические материалы

-

Буцаев Д. П.

15.10.20

19

15 17
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оценки эффективности

обновленных

территориальных схем."

Контрольная точка

"Проведен анализ и

оценка возможности

разработки и/или

доработки группы законов

- по внедрению в сфере

обращения с отходами

экономики «Замкнутого

цикла». - по созданию

системы единых

расчетных центров( ЕРЦ)

обеспечивающих платежи

в сфере обращения

отходов -разработка блока

изменений в

законодательство,

посвященного развитию

"зеленого

финансирования" "

2.4.

8

Исходящее письмо

Перечень изменений в

нормативные правовые

акты

-

Буцаев Д. П.

30.10.20

19

16 18

Контрольная точка

"Разработаны требования

к расчету стоимости и

структуре ФЭО

технических решений

инфраструктуры

технологического цикла

обращения с отходами"

2.4.

9

Прочий тип документа

Шаблон расчета ФЭО.

-

Буцаев Д. П.

01.11.20

19

17 19
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработаны и внесены

изменения в законы и

другие законодательные и

нормативно-правовые

акты по вопросам

организации деятельности

публично-правовой

компании, разработки

федеральной схемы

обращения с отходами,

созданию

государственной

информационной системы

обращения с отходами и

иные, обеспечивающих

реализацию проекта по

созданию комплексной

системы обращения с

ТКО"

2.4.

10

Прочий тип документа

Внесены изменения

(подготовлены

предложения) в

нормативные правовые

акты

-

Румянцев К.

Н.

31.12.20

19

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Проведена

инвентаризация мест

размещения ТКО в

субъектах Российской

Федерации и анализ

территориальных схем

обращения с отходами на

соответствие результатам

инвентаризации (во всех

85 субъектах Российской

2.5

Румянцев К.

Н.

01.01.20

19

25.12.2019

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации)."

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о проведенной

инвентаризации объектов

размещения ТКО в

субъектах Российской

Федерации и анализе

территориальных схем

обращения с отходами на

соответствие результатам

инвентаризации"

2.5.

1

Исходящее письмо

Направление информации

по итогам проведенной

инвентаризации на

территории субъектов РФ

-

Румянцев К.

Н.

25.12.20

19

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Создана

государственная

информационная система

учета отходов, включая

электронную модель

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами"

2.6

Буцаев Д. П.

14.09.20

18

20.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработан и внесен

проект законодательного

акта, предусматривающий

исключение полномочий

Правительства

Российской Федерации по

утверждению федеральной

2.6.

1

Прочий тип документа

Проект акта разработан и

внесен в Правительство

Российской Федерации

-

Керимов М.

К.

28.12.20

20

17 20 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

схемы обращения с

твердыми коммунальными

отходами, преобразование

электронной модели

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

в государственную

информационную

систему" , значение:

0.0000

Контрольная точка "

Сформирован отчет о

разработанных

электронных моделях

территориальных схем

обращения с отходами в

субъектах Российской

Федерации" , значение:

0.0000

2.6.

2

Отчет

Информация о ходе

разработки (актуализации)

электронных моделей

территориальных схем

обращения с отходами

-

Керимов М.

К.

31.12.20

20

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Внесены изменения в

показатели федерального

проекта, в том числе по

субъектам Российской

Федерации, на основании

данных федеральной

схемы обращения с

твёрдыми коммунальными

отходами" , значение:

2.6.

3

Прочий тип документа

Сформирован запрос на

изменение

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации «О

внесении изменений в

постановление

Российской Федерации от

30.12.2015 № 1520 «О

единой государственной

информационной системе

учета отходов от

использования товаров» в

части реализации

функционала учета

твёрдых коммунальных

отходов»" , значение:

0.0000

2.6.

4

Акт

Акт принят

-

Керимов М.

К.

30.03.20

21

34 44 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами»" , значение:

0.0000

2.6.

5

Акт

Акт утвержден

-

Керимов М.

К.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.6.

Прочий тип документа

-

Керимов М.

30.03.20

17 Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проект распоряжения

Правительства

Российской Федерации

«Об утверждении

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» внесен в

Правительство

Российской Федерации" ,

значение: 0.0000

6

Письма о внесении проекта

акта в Правительство

Российской Федерации

К.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Созданы отдельные

модули электронной

модели федеральной

схемы обращения с

твердыми коммунальными

отходами " , значение:

0.0000

2.6.

7

Акт

Подписан акт ввода в

эксплуатацию

информационной системы

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

21

46 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Создана федеральная

схема обращения с

твердыми коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

2.6.

8

Прочий тип документа

Утверждена федеральная

схема обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Буцаев Д. П.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принят Приказ «Об

утверждении состава,

сроков и периодичность

2.6.

9

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

24.12.20

21

43 44 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения информации в

государственной

информационной системе

учета твердых

коммунальных отходов»" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Модернизирована единая

государственная система

учета отходов, в части

дополнения

функционалом по

обращению с твердыми

коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

2.6.

10

Прочий тип документа

Акт приемки работ

-

АМИРХАНО

В А. М.

31.12.20

21

44 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

модернизации единой

государственной системы

учета отходов, в части

дополнения

функционалом по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

на основании данных

Росприроднадзора и ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

2.6.

11

Отчет

Отчет о модернизации

единой государственной

системы учета отходов, в

части дополнения

функционалом по

обращению с твердыми

коммунальными отходами

на основании данных

Росприроднадзора и ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Керимов М.

К.

31.12.20

21

47 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Согласовано техническое

задание на создание

федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов"

2.6.

12

Прочий тип документа

Техническое задание

согласовано с Минцифры

России в соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 06.07.2015 №

676

-

Цыганов К.

А.

15.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена

инфраструктура обработки

и хранения информации

для федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов"

2.6.

13

Прочий тип документа

Акт выполненных работ

подписан оператором

федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

27.06.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.6.

14

Прочий тип документа

Минприроды России

определен перечень

подсистем федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов, а

также состав информации,

размещаемой в системе

-

Буцаев Д. П.

15.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработан проект

архитектуры федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов,

включая расчет требуемой

серверной

инфраструктуры"

2.6.

15

Прочий тип документа

Оператором системы

разработан и направлен в

Минприроды России

проект архитектуры

федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов,

включающий расчет

требуемой серверной

инфраструктуры

-

Буцаев Д. П.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

51 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны частные

технические задания на

создание федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов и

ее частей"

2.6.

16

Прочий тип документа

Оператором системы

разработаны и направлены

в Минприроды России

проекты частных

технических заданий на

создание федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов и ее

частей

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

22

50 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.6.

17

Соглашение

Заключено соглашение

-

Цыганов К.

А.

25.12.20

22

51 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана модель угроз

и нарушителя

безопасности информации

федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов"

2.6.

18

Прочий тип документа

Оператором системы

разработан и направлен в

Минприроды России

проект модели угроз и

нарушителя безопасности

информации федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

25.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

53 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Завершена интеграция

разработанных компонент

электронной модели

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

и единой федеральной

государственной

информационной системы

учета отходов от

использования товаров в

федеральную

2.6.

19

Отчет

Оператором системы

направлен в Минприроды

России отчет об интеграции

компонентов в

федеральную

государственную

информационную систему

учета твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

25.02.20

23

52 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственную

информационную систему

учета твердых

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

2.6.

20

Прочий тип документа

Аттестат соответствия

требованиям

информационной

безопасности выдан

лицензиатом ФСТЭК

России

-

Буцаев Д. П.

24.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

57 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.6.

21

Приказ

Утвержден приказ «О вводе

в эксплуатацию

федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов»

-

Буцаев Д. П.

29.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

58 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "К

информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи"

2.6.

22

Отчет

Оператором системы

предоставлен отчет в

Минприроды России о

пользователях,

подключенных к

федеральной

государственной

информационной системе

-

Буцаев Д. П.

29.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

учета твердых

коммунальных отходов

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

создании федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов"

2.6.

23

Отчет

Оператором системы

предоставлен отчет в

Минприроды России о

создании федеральной

государственной

информационной системы

учета твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

29.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.6.

24

Отчет

Отчет представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

29.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

УНП ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирована

эксплуатационная

документация на

информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационную

систему)"

2.6.

25

Прочий тип документа

Оператором системы

разработана и направлена в

Минприроды России

эксплуатационная

документация на

федеральную

государственную

информационную систему

учета твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

29.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюдждет"



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен отчет о

промежуточном

исполнении результата"

2.6.

26

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

предоставлен отчет в

Минприроды России о

промежуточном

исполнении результата

-

Буцаев Д. П.

29.09.20

23

62 64 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

2.6.

27

Акт

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России Акт ввода в

эксплуатацию типового

решения автоматизации

деятельности региональных

операторов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

64 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведена интеграция

типового решения

автоматизации

деятельности

региональных операторов

по обращению с твердыми

коммунальными отходами

с федеральной

государственной

информационной

системой учета твердых

2.6.

28

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор»

предоставлен отчет в

Минприроды России об

интеграции типового

решения автоматизации

деятельности региональных

операторов по обращению с

твердыми коммунальными

отходами с федеральной

государственной

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов" информационной системой

учета твердых

коммунальных отходов

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов"

2.7

Буцаев Д. П.

01.01.20

19

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.7.

1

 

-

Степкина Е.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

2

Отчет

Отчет в Минприроды

России о достижении

результатов в отчетном году

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "В

паспорта региональных

проектов, входящих в

состав федерального

проекта «Комплексная

система обращения с

твердыми коммунальными

отходами», внесены

изменения,

предусматривающие

включение мероприятий

по созданию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов,

определённых в перечне

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.7.

3

Отчет

Сформирован сводный

отчет с анализом внесенных

в паспорта региональных

проектов изменений,

предусматривающих

включение мероприятий по

созданию объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

31.05.20

21

04 14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

4

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата во 2

квартале 2021 г. направлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

введённых в

2.7.

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата в 3

квартале 2021 г. направлен

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

в Минприроды Россииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов за

2021 год" , значение:

0.0000

2.7.

6

Отчет

Отчет в Минприроды

России о достижении

результата в отчетном году

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

2.7.

8

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2022 г. направлен в

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

Минприроды Россииотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов "

2.7.

10

Отчет

Отчет о достижении

результата по состоянию на

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

2.7.

11

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Эектронный бюджет"



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

12

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

13

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

14

Отчет

Отчет о достижении

результата по состоянию на

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.7.

Отчет

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

15

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

16

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.7.

17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о введённых в

2.7.

18

Отчет

Итоговый отчет о

введённых в

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

промышленную

эксплуатацию мощностях

по утилизации отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов,

направлен в Минприроды

России

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов "

2.8

Буцаев Д. П.

01.01.20

19

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.8.

1

 

-

Степкина Е.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

2.8.

2

Отчет

Отчет в Минприроды

России о достижении

результатов в отчетном году

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов"

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

паспорта региональных

проектов, входящих в

состав федерального

проекта «Комплексная

система обращения с

твердыми коммунальными

отходами», внесены

изменения,

предусматривающие

включение мероприятий

по созданию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов,

определённых в перечне

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.8.

3

Отчет

Сформирован сводный

отчет с анализом внесенных

в паспорта региональных

проектов изменений,

предусматривающих

включение мероприятий по

созданию объектов

обработки твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.8.

4

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата во 2

квартале 2021 г. направлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

21

10 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке отходов,

выделенных из твердых

коммунальных отходов"

2.8.

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата в 3

квартале 2021 г. направлен

в Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

21

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке твердых

коммунальных отходов за

2021 год" , значение:

0.0000

2.8.

6

Отчет

Отчет в Минприроды

России о достижении

результата в отчетном году

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов "

2.8.

7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

22

10 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

2.8.

8

Отчет

Промежуточный отчет о

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

22

11 13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

22

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

10

Отчет

Отчет о достижении

результата по состоянию на

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

2.8.

11

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2023 г. направлен в

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

23

10 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

Минприроды России

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

12

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

23

11 13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

13

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

2.8.

14

Отчет

Отчет о достижении

результата по состоянию на

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

15

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

24

09 11 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

16

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

24

10 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

17

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

24

11 13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов"

2.8.

18

Отчет

Итоговый отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Обеспечено

функционирование

публично-правовой

компании по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

«Российский

экологический оператор»"

2.9

Цыганов К.

А.

14.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.9.

1

Отчет

Отчет за 2020 год

представлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

01.02.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

2.9.

2

Соглашение

Заключено соглашение

-

Керимов М.

К.

15.02.20

21

11 13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор»

на реализацию отдельных

мероприятий

федерального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» национального

проекта «Экология»"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.9.

3

Отчет

Отчет за 2021 год

представлен в Минприроды

России

-

Буцаев Д. П.

01.02.20

22

14 16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»

на реализацию отдельных

мероприятий

федерального проекта

«Комплексная система

обращения с твердыми

коммунальными

отходами» национального

проекта «Экология»" ,

2.9.

4

Соглашение

Заключено соглашение

-

Цыганов К.

А.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.9.

5

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2022 год представлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

18.01.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор»"

2.9.

6

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2023 году

-

Цыганов К.

А.

13.03.20

23

13 15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

7

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 1

квартал 2023 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

-

Буцаев Д. П.

12.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

адрес Минприроды России

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

8

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 2

квартал 2023 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

12.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

2.9.

9

Отчет

Годовой отчет публично-

правовой компании

«Российский

экологический оператор»,

включающий информацию

о деятельности компании за

отчетный 2022 год,

опубликован путем

размещения на

официальном сайте

публично-правовой

компании в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

-

Буцаев Д. П.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.9.

10

Отчет

Отчет о расходах компании,

-

Буцаев Д. П.

11.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходах получателя

субсидии"

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 3

квартал 2023 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.9.

11

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2023 год представлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

17.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор»"

2.9.

12

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2024 году

-

Цыганов К.

А.

11.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

2.9.

13

Отчет

Отчет о расходах компании,

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходах получателя

субсидии"

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 1

квартал 2024 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

14

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 2

квартал 2024 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

2.9.

15

Отчет

Годовой отчет публично-

правовой компании

«Российский

экологический оператор»,

включающий информацию

о деятельности компании за

отчетный 2023 год,

опубликован путем

размещения на

официальном сайте

публично-правовой

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компании в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

16

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 3

квартал 2024 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.9.

17

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год представлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

20.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор»"

2.9.

18

Соглашение

Заключено соглашение

между ППК «Российский

экологический оператор» и

Минприроды России о

предоставлении субсидии

на обеспечение

-

Цыганов К.

А.

10.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования ППК

«Российский

экологический оператор» в

2025 году

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

19

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 1

квартал 2025 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

20

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 2

квартал 2025 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места"

2.9.

21

Отчет

Годовой отчет публично-

правовой компании

«Российский

экологический оператор»,

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включающий информацию

о деятельности компании за

отчетный 2024 год,

опубликован путем

размещения на

официальном сайте

публично-правовой

компании в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах получателя

субсидии"

2.9.

22

Отчет

Отчет о расходах компании,

источником финансового

обеспечения которой

является субсидия, за 3

квартал 2025 года

направлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

10.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.9.

23

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2025 год представлен ППК

«Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Создана

инфраструктура по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии "

2.1

0

Буцаев Д. П.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации об

утверждении правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации в

государственную

корпорацию развития

«ВЭБ.РФ» в целях

компенсации

недополученных доходов

по кредитам,

привлекаемым

акционерным обществом

«РТ-Инвест» в

государственной

корпорации развития

«ВЭБ.РФ» на создание

2.1

0.1

Постановление

Принято Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Керимов М.

К.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии» "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

в виде имущественного

взноса Российской

Федерации в

государственную

корпорацию развития

«ВЭБ.РФ» в рамках

реализации мероприятия

по созданию

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии "

2.1

0.2

Соглашение

Заключено соглашение

-

Керимов М.

К.

31.03.20

21

06 16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

2.1

0.3

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» о

строительстве в 2021 году

объектов утилизации

твердых коммунальных

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

09 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области" ,

значение: 0.0000

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор»

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан" ,

значение: 0.0000

2.1

0.4

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» о

строительстве в 2021 году

объекта утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объеме кредитов,

выданных с применением

субсидии в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

12.10.2020 № 1664 с целью

2.1

0.5

Отчет

Отчет об объеме кредитов,

выданных в 2021 году с

применением субсидии в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.10.2020 №

1664

-

Цехомский

Н. В.

25.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создания объектов

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии на

территории Московской

области и Республики

Татарстан" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

2.1

0.6

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» о

строительстве в 2022 году

объектов утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

2.1

0.7

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» о

строительстве в 2022 году

объекта утилизации

твердых коммунальных

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор»

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объеме кредитов,

выданных с применением

субсидии в соответствии с

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

12.10.2020 № 1664 с целью

создания объектов

инфраструктуры по

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии на

территории Московской

области и Республики

Татарстан"

2.1

0.8

Отчет

Отчет об объеме кредитов,

выданных в 2022 году с

применением субсидии в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.10.2020 №

1664

-

Цехомский

Н. В.

25.01.20

23

12 14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

2.1

0.9

Отчет

Промежуточный отчет

-

Буцаев Д. П.

20.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

20 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

ООО «АГК-1» о

строительстве объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии в 2023

году предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

2.1

0.1

0

Отчет

Промежуточный отчет

ООО «АГК-2» о

строительстве объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии в 2023

году предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

20.11.20

23

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1

0.1

1

Соглашение

Минприроды России

заключено дополнительное

соглашение к соглашению в

-

Тетенькин Д.

Д.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

части изменения сроков

ввода в эксплуатацию

заводов по энергетической

утилизации ТКО в

Московской области и

Республике Татарстан

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

2.1

0.1

2

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» о

строительстве объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии в 2023

году предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

2.1

0.1

3

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» о

строительстве объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии в 2023

году предоставлен в ППК

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

0.1

4

Отчет

Отчет об объеме кредитов,

выданных в 2023 году с

применением субсидии в

соответствии с

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 12.10.2020 №

1664 с целью создания

объектов инфраструктуры

по утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии на

территории Московской

области и Республики

Татарстан

-

Цехомский

Н. В.

25.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

2.1

0.1

5

Отчет

Промежуточный отчет

ООО «АГК-1» о

строительстве объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

-

Буцаев Д. П.

12.04.20

24

22 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тепловой энергии

Московской области"

электрической и (или)

тепловой энергии в 2024

году предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

2.1

0.1

6

Отчет

Промежуточный отчет

ООО «АГК-2» о

строительстве объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии в 2024

году предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

12.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

2.1

0.1

7

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» за

первое полугодие 2024 года

о строительстве объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

-

Буцаев Д. П.

26.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

2.1

0.1

8

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» за

первое полугодие 2024 года

о строительстве объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

26.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объектах утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

Московской области"

2.1

0.1

9

Отчет

Отчет ООО «АГК-1» за

второе полугодие 2024 года

о строительстве объектов

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор» и

Минприроды России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

объекте утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

Республики Татарстан"

2.1

0.2

0

Отчет

Отчет ООО «АГК-2» за

второе полугодие 2024 года

о строительстве объекта

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Введены в эксплуатацию

объекты по утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии"

2.1

0.2

1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объектов в эксплуатацию

общей мощностью 3,35

млн.тонн

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

2.1

0.2

2

Акт

Акт субъекта Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

16 18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования для

производства

электрической и(или)

тепловой энергии

включен в

территориальную схему

обращения с отходами

Республики Татарстан "

Контрольная точка

"Объекты утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

тепловой энергии

включены в

территориальную схему

обращения с отходами

Московской области"

2.1

0.2

3

Акт

Акт субъекта Российской

Федерации

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

07 17 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет об объектах

утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования

для производства

электрической и (или)

тепловой энергии,

включенных в

2.1

0.2

4

Отчет

Итоговый отчет ООО

«АГК-1» и ООО «АГК-2» о

строительстве в 2021-2024

годах объектов утилизации

твердых коммунальных

отходов путем их

использования для

производства

электрической и (или)

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

территориальную схему

обращения с отходами

Московской области и

Республики Татарстан"

тепловой энергии

предоставлен в ППК

«Российский

экологический оператор» и

Минприроды России

Результат "Обеспечено

совершенствование

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки"

2.1

1

Тетенькин Д.

Д.

31.12.20

19

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена концепция

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителя и

импортера товаров и

упаковки"

2.1

1.1

Прочий тип документа

Утверждена концепция

-

Керимов М.

К.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

2.1

1.2

Отчет

Отчет Минприроды России

за 2 квартал 2021 года о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

-

Тетенькин Д.

Д.

15.08.20

21

10 12 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производителей и

импортеров товаров и

упаковки"

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки от 31.03.2021 №

2915п-П11, направлен в

адрес Руководителя

федерального проекта

Контрольная точка

"Актуализация Результата

"

2.1

1.3

Паспорт проекта

Паспорт проекта дополнен

контрольными точками,

направленными на

реализацию результата в

2021 году

-

Тетенькин Д.

Д.

20.08.20

21

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки"

2.1

1.4

Отчет

Отчет Минприроды России

за 3 квартал 2021 года о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки от 31.03.2021 №

2915п-П11, направлен в

адрес Руководителя

федерального проекта

-

Тетенькин Д.

Д.

15.11.20

21

12 14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки" , значение:

0.0000

2.1

1.5

Отчет

Отчет Минприроды России

за 4 квартал 2021 года о

реализации мероприятий,

предусмотренных

Дорожной картой по

реализации концепции

совершенствования

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки от 31.03.2021 №

2915п-П11, направлен в

адрес Руководителя

федерального проекта

-

Тетенькин Д.

Д.

15.02.20

22

13 15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Актуализация

Результата"

2.1

1.6

Паспорт проекта

Паспорт проекта дополнен

контрольными точками,

направленными на

реализацию результата в

2022 году

-

Тетенькин Д.

Д.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проект документа внесен

на рассмотрение"

2.1

1.7

Прочий тип документа

Проект Федерального

закона «О внесении

изменений в Федеральный

закон «Об отходах

производства и

потребления» и статью 8

Федерального закона «Об

-

Тетенькин Д.

Д.

20.10.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

основах государственного

регулирования торговой

деятельности в Российской

Федерации» внесен на

рассмотрение в

Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе реализации

результата "

2.1

1.8

Отчет

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации результата

-

Тетенькин Д.

Д.

23.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе реализации

результата"

2.1

1.9

Отчет

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации результата

-

Тетенькин Д.

Д.

24.07.20

23

17 18 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе реализации

результата "

2.1

1.1

0

Отчет

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации результата

-

Тетенькин Д.

Д.

25.09.20

23

17 06 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.1

1.1

1

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и отдельные

-

Тетенькин Д.

Д.

30.10.20

23

18 08 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

законодательные акты

Российской Федерации»

принят Государственной

Думой Федерального

Собрания Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ одобрен"

2.1

1.1

2

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»

одобрен Советом

Федерации Федерального

Собрания Российской

Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

27.11.20

23

06 16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Документ подписан"

2.1

1.1

3

Прочий тип документа

Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»

подписан Президентом

Российской Федерации

-

Тетенькин Д.

Д.

18.12.20

23

08 19 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Тетенькин Д.

25.12.20

16 Взаимосвязь с Официальный интернет-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ опубликован"

1.1

4

Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон «Об

отходах производства и

потребления» и отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»

опубликован

Д.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

портал правовой

информации

государственной

системы правовой

информации (ГСПИ)

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2

Буцаев Д. П.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены в субъекты

Российской Федерации

рекомендации по

включению в паспорта

региональных проектов

мероприятий по введению

в эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

Исходящее письмо

Письмо в субъекты

Российской Федерации о

направлении рекомендаций

по включению в паспорта

региональных проектов

мероприятий по введению в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "В

паспорта региональных

проектов, входящих в

состав федерального

проекта «Комплексная

2.1

2.2

Отчет

Отчет о внесении

изменений,

предусматривающих

включение в паспорта

-

Буцаев Д. П.

01.10.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

система обращения с

твердыми коммунальными

отходами», внесены

изменения,

предусматривающие

включение мероприятий

по введению в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов"

региональных проектов

мероприятий по введению в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов за III квартал

2021"

2.1

2.3

Отчет

Отчет о ходе строительства

объектов размещения

твердых коммунальных

отходов за III квартал 2021

-

Буцаев Д. П.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

2.1

2.4

Отчет

Отчет о введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов за

2021 год

-

Буцаев Д. П.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

2.1

2.5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2022 г. направлен в

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения твердых

коммунальных отходов" ,

значение: 0.0000

Минприроды Россииотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.6

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.7

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.8

Отчет

Отчет о достижении

результата по состоянию на

2022 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

2.1

2.9

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2023 г. направлен в

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

размещения твердых

коммунальных отходов"

Минприроды Россииотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

0

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

1

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

2

Отчет

Отчет о достижении

результата по состоянию на

2023 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

30.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

2.1

2.1

3

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 1 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

11.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коммунальных отходов"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

4

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 2 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет о

введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

5

Отчет

Промежуточный отчет о

достижении результата по

состоянию на 3 квартал

2024 г. направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

09.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован итоговый

отчет о введенных в

эксплуатацию объектах

размещения твердых

коммунальных отходов"

2.1

2.1

6

Отчет

Итоговый отчет о

введенных в эксплуатацию

объектах размещения

твердых коммунальных

отходов направлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

2.1

3

Буцаев Д. П.

01.04.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»"

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования " ,

значение: 0.0000

2.1

3.1

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор»

на Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» " , значение:

0.0000

2.1

3.2

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК «Российский

экологический оператор»,

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

2.1

3.3

Соглашение

Заключены соглашения с

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

21

11 13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

инвесторами на

предоставление

финансирования" ,

значение: 0.0000

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.1

3.4

Отчет

Отчет о достижении

результата в 2021 г.

направлен в Минприроды

России.

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении

бюджетных средств на

софинансирование

инвестиционных

проектов"

2.1

3.5

Соглашение

Заключено соглашение

между Минприроды России

и ППК «Российский

экологический оператор» в

2022 г.

-

Буцаев Д. П.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "ППК

«Российский

2.1

3.6

Отчет

Предоставлен на

-

Буцаев Д. П.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический оператор»

предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

отчет об оказанной

финансовой поддержке

реализации

инвестиционных

проектов" , значение:

0.0000

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

отчет за 2021 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "ППК

«Российский

экологический оператор»

отобраны для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционные проекты

для финансирования" ,

значение: 0.0000

2.1

3.7

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор»

на Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

01.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Финансирование для

инвестиционных проектов

2.1

3.8

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

-

Буцаев Д. П.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

одобрено

Наблюдательным советом

и/или Правлением ППК

«Российский

экологический

оператор» " , значение:

0.0000

ППК «Российский

экологический оператор»,

которым одобрено

финансирование

инвестиционных проектов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

инвесторами на

предоставление

финансирования" ,

значение: 0.0000

2.1

3.9

Соглашение

Заключены соглашения с

инвесторами об оказании

финансовой поддержки

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический

оператор»" , значение:

0.0000

2.1

3.1

0

Отчет

Отчет о достижении

результата в 2022 г.

направлен в Минприроды

России.

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.1

1

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за I

квартал 2023 года о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

14.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

3.1

2

Отчет

Предоставлен на

Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

отчет за 2022 год об

оказанной финансовой

поддержке реализации

инвестиционных проектов,

направленных на ввод в

промышленную

эксплуатацию объектов по

-

Буцаев Д. П.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.1

3

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за II

квартал 2023 года о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

14.07.20

23

10 25 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.1

4

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за III

квартал 2023 года о

-

Буцаев Д. П.

13.10.20

23

24 26 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.1

5

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет за IV

квартал 2023 года о

введённых в

промышленную

эксплуатацию мощностях

по обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

2.1

3.1

6
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

2023 году

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

23

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

3.1

7

Соглашение

Заключено соглашение

между Минприроды России

и ППК «Российский

экологический оператор» о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор» в

2024 году

-

Буцаев Д. П.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

29 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.1

8

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор»

на Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

об отобранных для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

01.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для

финансирования/дофинанс

ирования

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.1

9

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК «Российский

экологический оператор»,

которым одобрено

финансирование/дофинанс

ирование инвестиционных

проектов в 2024 году

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

3.2

0

Отчет

В Минприроды России

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор» за

2024 год

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

24

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.2

1

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

2024 году

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

Контрольная точка

2.1

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

32 Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

2

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достижении

значения результата за 2021

-2024 гг.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

3.2

3

Соглашение

Заключено соглашение

между Минприроды России

и ППК «Российский

экологический оператор» о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор» в

2025 году

-

Буцаев Д. П.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.2

4

Исходящее письмо

Доклад ППК «Российский

экологический оператор»

на Наблюдательный совет

ППК «Российский

экологический оператор»

об отобранных для

рассмотрения на

Наблюдательном совете

ППК «Российский

экологический оператор»

инвестиционных проектов

-

Буцаев Д. П.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для

финансирования/дофинанс

ирования

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

3.2

5

Протокол

Протокол Наблюдательного

совета и/или Правления

ППК «Российский

экологический оператор»,

которым одобрено

финансирование/дофинанс

ирование инвестиционных

проектов в 2025 году

-

Буцаев Д. П.

01.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

3.2

6

Отчет

В Минприроды России

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор» за

2025 год

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

3.2

7

Отчет

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

предоставлен отчет о

достижении результата в

2025 году

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

Исходящее письмо

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

8

ППК «Российский

экологический оператор»

направлено в адрес

Минприроды России

письмо о достижении

значения результата за 2021

-2025 гг.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Результат "Обеспечена

возможность сбора

оперативных данных с

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами посредством

автоматизированных

систем весового контроля"

2.1

4

Буцаев Д. П.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Разработка технического

задания на пилотное

решение по сбору

оперативных данных с

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами

автоматизированными

системами весового

контроля с возможностью

передачи данных в другие

информационные

системы" , значение:

0.0000

2.1

4.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Буцаев Д. П.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена эксплуатация

пилотного решения по

сбору оперативных

данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

автоматизированными

системами весового

контроля с возможностью

передачи данных в другие

информационные

системы" , значение:

0.0000

2.1

4.2

Отчет

Отчет в Минприроды

России о результатах

эксплуатации пилотного

решения

-

Буцаев Д. П.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны

предложения по

оснащению объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

автоматизированными

системами весового

контроля, позволяющими

обеспечить непрерывное

поступление, обновление

и сбор данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными

отходами" , значение:

0.0000

2.1

4.3

Прочий тип документа

Предложения в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Актуализация

результата" , значение:

0.0000

2.1

4.4

Паспорт проекта

Результат дополнен

контрольными точками в

части необходимых

мероприятий по итогам

реализации пилотного

проекта

-

Буцаев Д. П.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

результатах по оснащению

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами,

автоматизированными

системами весового

контроля, позволяющими

обеспечить непрерывное

поступление, обновление

и сбор данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

" , значение: 0.0000

2.1

4.5

Отчет

Отчет о результатах по

оснащению объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами,

автоматизированными

системами весового

контроля, позволяющими

обеспечить непрерывное

поступление, обновление и

сбор данных с объектов

обращения с твердыми

коммунальными отходами

-

Буцаев Д. П.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Привлечены

средства на

финансирование

инвестиционных проектов

по созданию,

реконструкции объектов

по обработке (сортировке),

2.1

5

Буцаев Д. П.

21.12.20

21

27.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, за

счет приобретения АО

«Россельхозбанк»

облигаций, выпущенных

ППК «Российский

экологический оператор»"

Контрольная точка

"Принято распоряжение

Правительства

Российской Федерации о

выделении средств "

2.1

5.1

Акт

Принято распоряжение

Правительства Российской

Федерации о выделении

средств из Резервного

фонда Правительства

Российской Федерации

-

Буцаев Д. П.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрирована

программа облигаций

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.2

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

программы облигаций ППК

«Российский

экологический оператор»

размещено на официальном

сайте регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

21

16 18 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Издано распоряжение об

увеличении уставного

2.1

5.3

Акт

Издано распоряжение (в

соответствии с

-

Буцаев Д. П.

28.12.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

капитала " Постановлением

Правительства РФ от

14.07.2020 № 1041)

Росимущества об

увеличении уставного

капитала АО

«Россельхозбанк»

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подписан договор в

ГИИС «Электронный

бюджет»"

2.1

5.4

Прочий тип документа

Заключен договор между

Минприроды,

Росимуществом и АО

«Россельхозбанк» в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Цыганов К.

А.

29.12.20

21

15 17 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Принято решение об

увеличении уставного

капитала "

2.1

5.5

Решение

Принято Решение

Росимуществом об

увеличении уставного

капитала АО

«Россельхозбанк» путем

дополнительного выпуска

акций на сумму

предоставляемых

бюджетных ассигнований

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

21

14 16 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Увеличен уставной

капитал АО

«Россельхозбанк» "

2.1

5.6

Отчет

Банком России

зарегистрирован отчет об

итогах дополнительного

выпуска ценных бумаг АО

«Россельхозбанк», уставной

-

Буцаев Д. П.

30.12.20

21

17 19 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

капитал увеличен на 5

млрд. руб.

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.7

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

1-го выпуска облигаций

ППК «Российский

экологический оператор»

размещено на официальном

сайте регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

18.02.20

22

18 20 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.8

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

«Российский

экологический оператор»

субсидии на организацию

выпуска облигации,

выплату процентного

(купонного) дохода по

выпуску облигаций

-

Цыганов К.

А.

22.04.20

22

19 21 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о расходовании

средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический

оператор» "

2.1

5.9

Исходящее письмо

ППК «Российской

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России отчет о

расходовании средств

субсидии на затраты ППК

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Российский

экологический оператор»

на организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

0

Прочий тип документа

В Банк России

представлено Уведомление

об итогах выпуска

облигаций ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

22

20 22 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

1

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

2-го выпуска облигаций

ППК «Российский

экологический оператор»

размещено на официальном

сайте регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

17.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

2

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

«Российский

экологический оператор»

субсидии на организацию

-

Цыганов К.

А.

21.04.20

23

23 25 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выпуска облигации,

выплату процентного

(купонного) дохода по

выпуску облигаций

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

3

Отчет

Зарегистрирован Отчет об

итогах 2-го выпуска

облигаций ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

22.08.20

23

24 26 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о расходовании

средств субсидии на

затраты ППК «Российский

экологический

оператор» "

2.1

5.1

4

Исходящее письмо

ППК «Российской

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России отчет о

расходовании средств

субсидии на затраты ППК

«Российский

экологический оператор»

на организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

23

25 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

2.1

5.1

5

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Цыганов К.

А.

22.04.20

24

27 29 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

субсидии на организацию

выпуска облигации,

выплату процентного

(купонного) дохода по

выпуску облигаций

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

6

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

«Российский

экологический оператор»

размещено на официальном

сайте регистрирующей

организации

-

Буцаев Д. П.

15.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

7

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

22.08.20

24

28 30 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Зарегистрирован

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

8

Решение

Решение регистрирующей

организации о регистрации

выпуска облигаций ППК

«Российский

экологический оператор»

размещено на официальном

сайте регистрирующей

-

Буцаев Д. П.

20.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

28 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации

Контрольная точка

"Размещен

облигационный выпуск

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

5.1

9

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор» в

Минприроды России

направлено письмо о

завершении размещения

облигаций

-

Буцаев Д. П.

25.10.20

24

37 38 ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего проекта

(в части мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)"

2.1

5.2

0

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

проведен мониторинг

реализации мероприятий по

привлечению средств на

финансирование

инвестиционных проектов

и направлен в Минприроды

России отчет об

инвестиционных проектах,

профинансированных за

счет облигаций,

выпущенных ППК

«Российский

экологический оператор»

-

Буцаев Д. П.

29.11.20

24

37 30 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен и направлен

отчет о расходовании

средств субсидии на

затраты ППК «Российский

2.1

5.2

1

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор»

направлен в Минприроды

России отчет о

-

Буцаев Д. П.

27.12.20

24

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

экологический

оператор» "

расходовании средств

субсидии на затраты ППК

«Российский

экологический оператор»

на организацию выпуска

облигаций, выплату

процентного (купонного)

дохода

отсутствует

Результат "Введены в

эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике"

2.1

6

Тетенькин Д.

Д.

01.04.20

22

31.03.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

корректировку проектной

документации" , значение:

0.0000

2.1

6.1

Прочий тип документа

Правительством Чеченской

Республики с исполнителем

заключен контракт на

разработку проектной

документации

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р. С.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Адаев Р. С.

15.05.20

Взаимосвязь с 06 ГИИС УНП



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

6.2

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1

6.3

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету

Чеченской Республики в

целях софинансирования в

полном объеме расходных

обязательств Чеченской

Республики по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов

-

Федотовский

А. Н.

15.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

2.1

6.4



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики иного

межбюджетного

трансферта" , значение:

0.0000

Соглашение

Между Минприроды

России и Чеченской

Республикой заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Федотовский

А. Н.

15.06.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство" , значение:

0.0000

2.1

6.5

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

Чеченской Республики с

подрядчиком заключен

государственный контракт

на производство

строительных работ

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р. С.

30.06.20

22

29 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

2.1

6.6

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

-

Адаев Р. С.

01.07.20

22

05 07 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

Чеченской Республикой

(или уполномоченным

органом) от органа,

уполномоченного на

выдачу разрешений

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты" ,

значение: 0.0000

2.1

6.7

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо о

начале строительства

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р. С.

01.07.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)" ,

значение: 0.0000

2.1

6.8

Акт

Заказчиком с

ресурсоснабжающей

организацией подписаны

акты о подключении

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

-

Адаев Р. С.

01.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Мартановском,

Надтеречном районах

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы" ,

значение: 0.0000

2.1

6.9

Акт

Между заказчиком и

подрядчиком подписаны

акты об окончании пуско-

наладочных работ

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р. С.

15.12.20

22

32 33 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0.0000

2.1

6.1

0

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Адаев Р. С.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятий по

2.1

6.1

1

Исходящее письмо

Правительством Чеченской

Республики в адрес

Минприроды России

-

Федотовский

А. Н.

30.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов" , значение:

0.0000

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлены результаты

мониторинга

строительства объектов " ,

значение: 0.0000

2.1

6.1

2

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

направлены документы и

информация по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах за

2022 год

-

Буцаев Д. П.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект передан

заказчику" , значение:

0.0000

2.1

6.1

3

Акт

Между заказчиком и

подрядчиком подписаны

акты приема-передачи

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

-

Адаев Р. С.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1

6.1

4

Отчет

Минприроды России

принят отчет за 2022 год об

осуществлении расходов

бюджета Чеченской

Республики, в целях

софинансирования которых

предоставляется иной

межбюджетный трансферт,

сформированный

Чеченской Республикой в

ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Федотовский

А. Н.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000

2.1

6.1

5

Прочий тип документа

Права на созданные

объекты недвижимого

имущества в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

зарегистрированы за

Чеченской Республикой

-

Адаев Р. С.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электонный бюджет"

Контрольная точка

"Направлен итоговый

отчет о ходе реализации

2.1

6.1

6

Исходящее письмо

Правительством Чеченской

Республики в адрес

-

Федотовский

А. Н.

15.03.20

23

25 31 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

строительству объектов " ,

значение: 0.0000

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах по

состоянию на конец 2022

года

Контрольная точка

"Направлен отчет об

итогах исполнения

результата " , значение:

0.0000

2.1

6.1

7

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

направлена информация об

итогах исполнении

результата по строительству

мусоросортировочных

комплексов по обработке

твердых коммунальных

отходов в Гудермесском,

Шалинском, Ачхой-

Мартановском,

Надтеречном районах

-

Буцаев Д. П.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты в

Республике Крым"

2.1

7

Тетенькин Д.

Д.

01.04.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

разработку проектной

документации" , значение:

0.0000

2.1

7.1

Прочий тип документа

Правительством

Республики Крым с

исполнителем заключен

контракт на разработку

проектной документации на

объекты в Белогорском,

Ленинском и Сакском

районах

-

Донец С. О.

20.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила и

объем предоставления

межбюджетных

трансфертов Республике

Крым" , значение: 0.0000

2.1

7.2

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету

Республики Крым в целях

финансирования в полном

объеме расходных

обязательств Республики

Крым по строительству

объектов обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов

-

Федотовский

А. Н.

30.06.20

22

12 14 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

2.1

7.3

Прочий тип документа

Исполнителем

представлена проектная

документация на объекты в

Белогорском и Сакском

районах Правительству

Республики Крым

-

Донец С. О.

30.09.20

22

13 15 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0.0000

2.1

7.4

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объекты в

Белогорском и Сакском

районах

-

Донец С. О.

30.11.20

22

14 17 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1

7.5

Соглашение

Между Минприроды

России и Республикой

Крым заключено

соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Федотовский

А. Н.

30.11.20

22

15 16 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

2.1

7.6

Прочий тип документа

Исполнителем

представлена проектная

документация на объект в

-

Донец С. О.

16.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Ленинском районе

Правительству Республики

Крым

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.1

7.7

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

Республики Крым с

подрядчиком заключен

государственный контракт

на производство

строительных работ по

объектам в Белогорском и

Сакском районах

-

Донец С. О.

25.12.20

22

15 22 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов

обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов"

2.1

7.8

Исходящее письмо

Правительством

Республики Крым в адрес

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству объектов

обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов

-

Федотовский

А. Н.

30.12.20

22

16 22 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0.0000

2.1

7.9

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объектов в

Белогорском и Сакском

районах Республикой Крым

-

Донец С. О.

30.01.20

23

16 23 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(или уполномоченным

органом) от органа,

уполномоченного на

выдачу разрешений

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0.0000

2.1

7.1

0

Отчет

Минприроды России

принят отчет за 2022 год об

осуществлении расходов

бюджета Республики Крым,

в целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт,

сформированный

Республикой Крым в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Федотовский

А. Н.

01.02.20

23

23 29 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты" ,

значение: 0.0000

2.1

7.1

1

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо о

начале строительства

объектов в Белогорском и

Сакском районах

-

Донец С. О.

28.02.20

23

28 22 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного

2.1

7.1

2

Соглашение

Между Минприроды

России и Республикой

Крым заключено

дополнительное

соглашение к соглашению о

-

Федотовский

А. Н.

01.04.20

23

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансферта " , значение:

0.0000

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

Республике Крым,

уточняющего объем

бюджетных ассигнований

на соответствующий

финансовый год

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.1

7.1

3

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

23.06.20

23

24 30 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключен контракт на

строительство"

2.1

7.1

4

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

Республики Крым с

подрядчиком заключен

государственный контракт

на производство

строительных работ по

объекту в Ленинском

районе

-

Донец С. О.

20.10.20

23

27 30 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

2.1

7.1

5

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство объекта в

Ленинском районе

Республикой Крым (или

уполномоченным органом)

-

Донец С. О.

04.12.20

23

29 31 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

от органа,

уполномоченного на

выдачу разрешений

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы начаты"

2.1

7.1

6

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо о

начале строительства

объекта в Ленинском

районе

-

Донец С. О.

25.12.20

23

30 27 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации мероприятий

по строительству объектов

"

2.1

7.1

7

Исходящее письмо

Правительством

Республики Крым в адрес

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

строительству объектов

обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов, по

состоянию на конец 2023

года

-

Федотовский

А. Н.

30.12.20

23

32 26 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлены результаты

мониторинга

строительства объектов " ,

значение: 0.0000

2.1

7.1

8

Исходящее письмо

ППК «Российский

экологический оператор» в

адрес Минприроды России

направлены документы и

-

Буцаев Д. П.

15.01.20

24

27 32 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация по результатам

мониторинга строительства

объектов обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов, за

2023 год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1

7.1

9

Отчет

Минприроды России

принят отчет за 2023 год об

осуществлении расходов

бюджета Республики Крым,

в целях софинансирования

которых предоставляется

иной межбюджетный

трансферт,

сформированный

Республикой Крым в ГИИС

«Электронный бюджет»

-

Федотовский

А. Н.

01.02.20

24

42 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "К

объекту подведены сети

инженерно-технического

обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

2.1

7.2

0

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо с

приложением

подтверждающих

документов об исполнении

мероприятия на объектах в

Белогорском и Сакском

районах

-

Донец С. О.

01.03.20

24

27 33 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1

7.2

1

Соглашение

Между Минприроды

России и Республикой

Крым заключено

дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

Республике Крым,

уточняющей объем

бюджетных ассигнований

на соответствующий

финансовый год

-

Федотовский

А. Н.

01.04.20

24

36 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

2.1

7.2

2

Акт

Заказчиком с

ресурсоснабжающей

организацией подписан акт

о подключении объектов в

Белогорском и Сакском

районах

-

Донец С. О.

03.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

36 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

2.1

7.2

3

Акт

Между заказчиком и

подрядчиком подписан акт

об окончании пуско-

наладочных работ на

объектах в Белогорском и

Сакском районах

-

Донец С. О.

01.07.20

24

35 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

2.1

Акт

-

Донец С. О.

17.07.20

37 35 ГИИС УНП
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Объект передан

заказчику"

7.2

4

Между заказчиком и

подрядчиком подписан акт

приема-передачи объекта

завершенного

строительства в

Белогорском и Сакском

районах

24

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.1

7.2

5

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объектов в

Белогорском и Сакском

районах

-

Донец С. О.

15.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "К

объекту подведены сети

инженерно-технического

обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

2.1

7.2

6

Исходящее письмо

Подрядчиком в адрес

заказчика направлено

информационное письмо с

приложением

подтверждающих

документов об исполнении

мероприятия на объекте в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

28.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

35 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0.0000 , Штука

2.1

7.2

7

Прочий тип документа

Права на созданные

объекты недвижимого

имущества в Белогорском и

Сакском районах

зарегистрированы за

Республикой Крым

-

Донец С. О.

30.10.20

24

38 34 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект подключен к

сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и пр.)"

2.1

7.2

8

Акт

Заказчиком с

ресурсоснабжающей

организацией подписан акт

о подключении объекта в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

11.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

2.1

7.2

9

Акт

Между заказчиком и

подрядчиком подписан акт

об окончании пуско-

наладочных работ на

объекте в Ленинском

районе

-

Донец С. О.

13.12.20

24

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

2.1

7.3

0

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта в

Ленинском районе

-

Донец С. О.

27.12.20

24

40 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлен итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов "

2.1

7.3

1

Исходящее письмо

Правительством

Республики Крым в адрес

Минприроды России

направлен итоговый отчет о

ходе реализации

мероприятий по

строительству объектов

-

Федотовский

А. Н.

30.12.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обработки и (или)

утилизации и (или)

размещения отходов, в том

числе твердых

коммунальных отходов, по

состоянию на конец 2024

года

Результат "Осуществлена

закупка и безвозмездная

передача

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

твердыми коммунальными

отходами органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области"

2.1

8

Буцаев Д. П.

01.08.20

23

29.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Принято постановление

Правительства

Российской Федерации об

утверждении Правил

предоставления из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

2.1

8.1

Акт

Акт принят

-

Тетенькин Д.

Д.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации

публично-правовой

компании по

формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

«Российский

экологический оператор»"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ППК «Российский

экологический оператор»"

2.1

8.2

Соглашение

Минприроды России

подписано соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в виде

имущественного взноса

Российской Федерации

ППК «Российский

экологический оператор»

-

Тетенькин Д.

Д.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.1

8.3

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении значения

результата предоставления

субсидии представлен в

Минприроды России

-

Буцаев Д. П.

01.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

2.1

8.4

Отчет

Ежеквартальный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

-

Буцаев Д. П.

01.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" которых является субсидия,

представлен в Минприроды

России

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения

закупочных мероприятий

и поставки товаров,

услуг"

2.1

8.5

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет о ходе

выполнения работ в рамках

заключенных с ППК

«Российский

экологический оператор»

контрактов (договоров) на

закупку/поставку/доставку

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

твердыми коммунальными

отходами

-

Буцаев Д. П.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Приобретенные товары

переданы органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области

Российской Федерации"

2.1

8.6

Отчет

В Минприроды России

направлен отчет о

поставленном в Донецкую

Народную Республику,

Луганскую Народную

Республику, Запорожскую

область, Херсонскую

область количестве единиц

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

твердыми коммунальными

-

Буцаев Д. П.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

«Электронный бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отходами

Результат "Разработана

проектная документация,

на которую получено

положительное

заключение

государственной

экспертизы, содержащее

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости,

подтверждающего

стоимость создания

объектов, в Донецкой

Народной Республике,

Луганской Народной

республике"

2.1

9

Тетенькин Д.

Д.

01.08.20

23

27.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления и

распределения субсидии

Донецкой Народной

Республике, Луганской

Народной Республике"

2.1

9.1

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации, утверждающее

Правила предоставления и

распределения субсидии из

федерального бюджета

бюджетам Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, в целях

софинансирования

-

Федотовский

А. Н.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходных обязательств

указанных субъектов

Российской Федерации,

возникающих при

реализации мероприятий по

проектированию и

строительству объектов

обработки и (или)

утилизации, и (или)

обезвреживания, и (или)

захоронения твердых

коммунальных отходов

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1

9.2

Соглашение

Между Минприроды

России и Донецкой

Народной Республикой

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Федотовский

А. Н.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

2.1

9.3

Соглашение

Между Минприроды

России и Луганской

Народной Республикой

заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Федотовский

А. Н.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

9.4

Прочий тип документа

Правительством Луганской

Народной Республики с

исполнителем заключен

контракт на разработку

проектной документации

по объекту КПО «Луганск»

мощностью 350 тыс.

тонн/год

-

Жарков И. В.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

9.5

Прочий тип документа

Правительством Донецкой

Народной Республики с

исполнителем заключен

контракт на разработку

проектной документации

по объекту

Экопромышленный парк в

г. Мариуполе мощностью

170 тыс. тонн/год

-

Циганов Н.

М.

10.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Направлен отчет о ходе

реализации мероприятий

по разработке проектной

документации по объекту

"

2.1

9.6

Отчет

Минприроды России

направлен отчет о ходе

реализации мероприятий по

разработке проектно-

сметной документации по

объектам: -

Экопромышленный парк в

г. Мариуполе мощностью

170 тыс. тонн/год; - КПО

-

Федотовский

А. Н.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Луганск» мощностью 350

тыс. тонн/год

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

2.1

9.7

Отчет

Минприроды России

принят отчет за 2023 год об

осуществлении расходов

бюджетов Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, в целях

софинансирования которых

предоставляется субсидия

-

Федотовский

А. Н.

10.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

2.1

9.8

Прочий тип документа

Исполнителем

представлена проектная

документация на объект

Экопромышленный парк в

г. Мариуполе мощностью

170 тыс. тонн/год

Правительству Донецкой

Народной Республики

-

Циганов Н.

М.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация"

2.1

9.9

Прочий тип документа

Исполнителем

представлена проектная

документация на объект

КПО «Луганск» мощностью

350 тыс. тонн/год

Правительству Луганской

Народной Республики

-

Жарков И. В.

03.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.1

9.1

0

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

Экопромышленный парк в

г. Мариуполе мощностью

170 тыс. тонн/год

-

Циганов Н.

М.

27.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

2.1

9.1

1

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

КПО «Луганск» мощностью

350 тыс. тонн/год

-

Жарков И. В.

05.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

9.1

2

Исходящее письмо

Минприроды России

направлен отчет в адрес

руководителя федерального

проекта о достижении

значения результата за 2023

-2024 гг.

-

Федотовский

А. Н.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС УНП

"Электронный бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых

коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

99,50

00

201899,6000 100,0

000

99,90

00

99,20

00

Амурская область

99,20

00

99,40

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Еврейская автономная

область

98,70

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,90

00

98,70

00

98,50

00

Забайкальский край

98,50

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

88,50

00

201888,9000 85,60

00

85,60

00

85,60

00

Камчатский край

85,60

00

88,50

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Магаданская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,40

00

201898,9000 99,20

00

99,10

00

99,30

00

Приморский край

99,00

00

99,40

00

- - - - - -

0,000

0

99,94

00

201898,9000 100,0

000

99,90

00

98,76

00

Республика Бурятия

99,90

00

99,81

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Саха (Якутия)

99,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,00

00

98,50

00

99,00

00

Сахалинская область

98,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,80

00

201899,9000 99,60

00

99,60

00

99,70

00

Хабаровский край

99,60

00

99,80

00

- - - - - -

0,000

0

98,90

00

201899,2000 100,0

000

99,90

00

98,90

00

Чукотский автономный

округ

99,90

00

98,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кировская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

97,00

00

201897,7000 93,70

00

93,70

00

93,70

00

Нижегородская область

88,10

00

96,80

00

- - - - - -

0,000

0

97,70

00

201898,5000 98,60

00

98,50

00

97,10

00

Оренбургская область

98,50

00

97,60

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,30

00

99,00

00

99,30

00

Пензенская область

97,30

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,60

00

201899,7000 97,70

00

96,20

00

97,70

00

Пермский край

89,90

00

99,50

00

- - - - - -

0,000

0

97,70

00

201898,2000 94,20

00

94,20

00

96,70

00

Республика Башкортостан

94,20

00

97,60

00

- - - - - -

0,000

0

99,10

00

201899,1000 99,40

00

99,40

00

99,10

00

Республика Марий Эл

98,80

00

99,10

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,70

00

99,70

00

100,0

000

Республика Мордовия

99,70

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,30

00

201899,5000 99,10

00

99,10

00

99,10

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

99,10

00

99,10

00

- - - - - -

0,000

0

98,90

00

201899,1000 97,00

00

96,60

00

98,60

00

Самарская область

90,00

00

98,60

00

- - - - - -

0,000

0

97,90

00

201898,4000 97,40

00

96,50

00

97,40

00

Саратовская область

90,00

00

97,80

00

- - - - - -

0,000

0

99,80

00

201899,8000 97,50

00

97,50

00

99,40

00

Удмуртская Республика

95,50

00

99,80

00

- - - - - -

0,000

0

98,60

00

201898,9000 98,20

00

98,20

00

98,60

00

Ульяновская область

98,20

00

98,60

00

- - - - - -

0,000

0

96,30

00

201897,1000 97,10

00

94,90

00

94,90

00

Чувашская Республика -

Чувашия

94,90

00

95,30

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,90

00

99,80

00

100,0

000

Архангельская область

97,20

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,30

00

201899,5000 99,10

00

99,10

00

99,10

00

Вологодская область

99,10

00

99,20

00

- - - - - -

0,000

0

93,20

00

201894,8000 97,20

00

96,60

00

91,20

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

96,60

00

93,00

00

- - - - - -

0,000 99,80201899,6000 99,80 98,4098,00

Калининградская область

98,4099,60 - - - - - -



220

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

95,00

00

201896,1000 93,10

00

93,10

00

93,10

00

Ленинградская область

76,30

00

95,00

00

- - - - - -

0,000

0

95,00

00

201896,1000 93,70

00

93,70

00

93,70

00

Мурманская область

93,70

00

94,90

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

201896,1000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

201898,8000 92,20

00

92,20

00

96,90

00

Новгородская область

92,20

00

98,70

00

- - - - - -

0,000

0

98,20

00

201898,7000 96,30

00

95,00

00

97,60

00

Псковская область

95,00

00

97,80

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Карелия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Коми

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

97,50

00

201898,1000 96,60

00

96,60

00

96,60

00

Кабардино-Балкарская

Республика

95,00

00

97,30

00

- - - - - -

0,000

0

98,60

00

201898,9000 97,30

00

97,20

00

98,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

97,20

00

98,50

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Дагестан

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

99,20

00

201899,4000 98,40

00

98,40

00

98,90

00

Республика Ингушетия

98,40

00

99,10

00

- - - - - -

0,000

0

97,10

00

201897,8000 99,90

00

97,00

00

96,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

96,00

00

97,00

00

- - - - - -

0,000

0

96,00

00

201897,2000 92,50

00

92,50

00

95,10

00

Ставропольский край

92,50

00

95,90

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чеченская Республика

97,00

00

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Алтайский край

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,90

00

99,90

00

100,0

000

Иркутская область

99,60

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201899,1000 99,90

00

99,00

00

99,05

00

Кемеровская область -

Кузбасс

99,00

00

99,20

00

- - - - - -

0,000

0

98,00

00

201898,4000 96,00

00

96,00

00

96,00

00

Красноярский край

96,00

00

97,80

00

- - - - - -

0,000

0

99,70

00

201899,8000 99,60

00

99,60

00

99,60

00

Новосибирская область

99,60

00

99,70

00

- - - - - -

0,000

0

96,40

00

201897,3000 98,90

00

98,90

00

95,60

00

Омская область

98,90

00

96,30

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Алтай

100,0

000

100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Тыва

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Хакасия

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

201899,8000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Томская область

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

99,90

00

201898,8000 99,00

00

99,00

00

99,80

00

Курганская область

99,00

00

99,80

00

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201899,7000 99,10

00

95,40

00

99,50

00

Свердловская область

86,50

00

99,50

00

- - - - - -

0,000

0

97,90

00

201897,8000 96,30

00

96,30

00

97,10

00

Тюменская область

96,30

00

97,50

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 99,00

00

98,80

00

100,0

000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

98,80

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

98,40

00

201898,7000 92,50

00

91,50

00

96,30

00

Челябинская область

91,50

00

98,30

00

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201897,2000 99,50

00

99,50

00

99,50

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

99,50

00

99,50

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 97,10201897,7000 95,10 94,7096,30

Белгородская область

94,7097,10 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000

0,000

0

98,60

00

201898,9000 97,00

00

96,50

00

98,00

00

Брянская область

96,00

00

98,30

00

- - - - - -

0,000

0

99,50

00

201899,6000 99,00

00

98,40

00

99,30

00

Владимирская область

98,40

00

99,40

00

- - - - - -

0,000

0

98,10

00

201898,5000 97,00

00

97,00

00

97,40

00

Воронежская область

97,00

00

97,70

00

- - - - - -

0,000

0

84,50

00

201890,1000 76,00

00

72,00

00

77,20

00

город федерального

значения Москва

64,00

00

86,90

00

- - - - - -

0,000

0

96,80

00

201897,5000 93,20

00

92,40

00

95,60

00

Ивановская область

92,40

00

96,70

00

- - - - - -

0,000

0

91,00

00

201892,6000 94,20

00

91,00

00

91,00

00

Калужская область

91,00

00

91,00

00

- - - - - -

0,000

0

95,70

00

201896,7000 94,60

00

94,60

00

94,60

00

Костромская область

94,60

00

95,50

00

- - - - - -

0,000

0

99,90

00

201899,5000 98,70

00

98,70

00

98,90

00

Курская область

98,60

00

99,90

00

- - - - - -

0,000

0

98,40

00

201898,7000 98,40

00

98,40

00

98,40

00

Липецкая область

98,40

00

98,40

00

- - - - - -

0,000

0

92,00

00

201892,0000 67,00

00

58,70

00

82,70

00

Московская область

50,00

00

87,20

00

- - - - - -

0,000

0

95,00

00

201896,2000 89,50

00

89,50

00

93,20

00

Орловская область

89,50

00

94,50

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

96,80

00

201897,5000 96,00

00

94,00

00

96,00

00

Рязанская область

94,00

00

96,70

00

- - - - - -

0,000

0

99,90

00

201899,4000 98,60

00

98,60

00

99,20

00

Смоленская область

98,60

00

99,60

00

- - - - - -

0,000

0

97,40

00

201898,0000 96,80

00

96,60

00

96,80

00

Тамбовская область

96,20

00

97,30

00

- - - - - -

0,000

0

99,30

00

201899,5000 98,80

00

98,40

00

99,00

00

Тверская область

98,40

00

99,10

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 98,50

00

95,70

00

99,00

00

Тульская область

95,70

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

97,20

00

201897,8000 94,20

00

91,80

00

94,70

00

Ярославская область

89,10

00

96,50

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

99,60

00

201898,0000 98,60

00

98,60

00

98,60

00

Астраханская область

98,60

00

99,60

00

- - - - - -

0,000

0

99,20

00

201899,4000 97,10

00

96,90

00

96,90

00

Волгоградская область

95,30

00

99,00

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

99,10

00

201899,3000 98,70

00

98,10

00

98,70

00

Краснодарский край

96,50

00

98,90

00

- - - - - -

0,000

0

98,30

00

201898,7000 97,10

00

97,10

00

97,80

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

97,10

00

97,90

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

95,80

00

201896,5000 94,20

00

94,20

00

94,20

00

Республика Калмыкия

94,20

00

95,10

00

- - - - - -

0,000

0

99,70

00

201898,5000 99,80

00

99,00

00

97,90

00

Республика Крым

99,00

00

99,70

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 94,00

00

94,00

00

97,40

00

Ростовская область

94,00

00

100,0

000

- - - - - -

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в

общей массе образованных твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,500

0

20180,4000 0,000

0

0,100

0

0,800

0

Амурская область

0,800

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

1,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,100

0

1,300

0

1,500

0

Забайкальский край

1,500

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

11,50

00

201811,1000 14,40

00

14,40

00

14,40

00

Камчатский край

14,40

00

11,50

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,600

0

20181,1000 0,800

0

0,900

0

0,700

0

Приморский край

1,000

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20181,1000 0,000

0

0,100

0

1,240

0

Республика Бурятия

0,100

0

0,190

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

1,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,500

0

1,000

0

Сахалинская область

2,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,1000 0,400

0

0,400

0

0,300

0

Хабаровский край

0,400

0

0,200

0

- - - - - -

0,000

0

1,100

0

20180,8000 0,000

0

0,100

0

1,100

0

Чукотский автономный

округ

0,100

0

1,100

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кировская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

3,000

0

20182,3000 6,300

0

6,300

0

6,300

0

Нижегородская область

11,90

00

3,200

0

- - - - - -

0,000

0

2,300

0

20181,5000 1,400

0

1,500

0

2,900

0

Оренбургская область

1,500

0

2,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,700

0

1,000

0

0,700

0

Пензенская область

2,700

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,400

0

20180,3000 2,300

0

3,800

0

2,300

0

Пермский край

10,10

00

0,500

0

- - - - - -

0,000

0

2,300

0

20181,8000 5,800

0

5,800

0

3,300

0

Республика Башкортостан

5,800

0

2,400

0

- - - - - -

0,000 0,90020180,9000 0,600 0,6000,900

Республика Марий Эл

1,2000,900 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,300

0

0,300

0

0,000

0

Республика Мордовия

0,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,700

0

20180,5000 0,900

0

0,900

0

0,900

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,900

0

0,900

0

- - - - - -

0,000

0

1,100

0

20180,9000 3,000

0

3,400

0

1,400

0

Самарская область

10,00

00

1,400

0

- - - - - -

0,000

0

2,100

0

20181,6000 2,600

0

3,500

0

2,600

0

Саратовская область

10,00

00

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,2000 2,500

0

2,500

0

0,600

0

Удмуртская Республика

4,500

0

0,200

0

- - - - - -

0,000

0

1,400

0

20181,1000 1,800

0

1,800

0

1,400

0

Ульяновская область

1,800

0

1,400

0

- - - - - -

0,000

0

3,700

0

20182,9000 2,900

0

5,100

0

5,100

0

Чувашская Республика -

Чувашия

5,100

0

4,700

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,100

0

0,200

0

0,000

0

Архангельская область

2,800

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,700

0

20180,5000 0,900

0

0,900

0

0,900

0

Вологодская область

0,900

0

0,800

0

- - - - - -

0,000

0

6,800

0

20185,2000 2,800

0

3,400

0

8,800

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

3,400

0

7,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,200

0

20180,4000 0,200

0

1,600

0

2,000

0

Калининградская область

1,600

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20183,9000 6,900

0

6,900

0

6,900

0

Ленинградская область

23,70

00

5,000

0

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20183,9000 6,300

0

6,300

0

6,300

0

Мурманская область

6,300

0

5,100

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20183,9000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20181,2000 7,800

0

7,800

0

3,100

0

Новгородская область

7,800

0

1,300

0

- - - - - -

0,000

0

1,800

0

20181,3000 3,700

0

5,000

0

2,400

0

Псковская область

5,000

0

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Коми

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

2,500

0

20181,9000 3,400

0

3,400

0

3,400

0

Кабардино-Балкарская

Республика

5,000

0

2,700

0

- - - - - -

0,000

0

1,400

0

20181,1000 2,700

0

2,800

0

1,900

0

Карачаево-Черкесская

Республика

2,800

0

1,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

0,000

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,800

0

20180,6000 1,600

0

1,600

0

1,100

0

Республика Ингушетия

1,600

0

0,900

0

- - - - - -

0,000

0

2,900

0

20182,2000 0,100

0

3,000

0

4,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

4,000

0

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

4,000

0

20182,8000 7,500

0

7,500

0

4,900

0

Ставропольский край

7,500

0

4,100

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

3,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,100

0

0,100

0

0,000

0

Иркутская область

0,400

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20180,9000 0,100

0

1,000

0

0,950

0

Кемеровская область -

Кузбасс

1,000

0

0,800

0

- - - - - -

0,000

0

2,000

0

20181,6000 4,000

0

4,000

0

4,000

0

Красноярский край

4,000

0

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20180,2000 0,400

0

0,400

0

0,400

0

Новосибирская область

0,400

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

3,600

0

20182,7000 1,100

0

1,100

0

4,400

0

Омская область

1,100

0

3,700

0

- - - - - -

0,000 0,00020180,0000 0,000 0,0000,000

Республика Алтай

0,0000,000 - - - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,2000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Томская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,100

0

20181,2000 1,000

0

1,000

0

0,200

0

Курганская область

1,000

0

0,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20180,3000 0,900

0

4,600

0

0,500

0

Свердловская область

13,50

00

0,500

0

- - - - - -

0,000

0

2,100

0

20182,2000 3,700

0

3,700

0

2,900

0

Тюменская область

3,700

0

2,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,800

0

1,200

0

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,200

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,600

0

20181,3000 7,500

0

8,500

0

3,700

0

Челябинская область

8,500

0

1,700

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20182,8000 0,500

0

0,500

0

0,500

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,500

0

0,500

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

2,900

0

20182,3000 4,900

0

5,300

0

3,700

0

Белгородская область

5,300

0

2,900

0

- - - - - -

0,000

0

1,400

0

20181,1000 3,000

0

3,500

0

2,000

0

Брянская область

4,000

0

1,700

0

- - - - - -

0,000

0

0,500

0

20180,4000 1,000

0

1,600

0

0,700

0

Владимирская область

1,600

0

0,600

0

- - - - - -

0,000

0

1,900

0

20181,5000 3,000

0

3,000

0

2,600

0

Воронежская область

3,000

0

2,300

0

- - - - - -

0,000

0

15,50

00

20189,9000 24,00

00

28,00

00

22,80

00

город федерального

значения Москва

36,00

00

13,10

00

- - - - - -

0,000

0

3,200

0

20182,5000 6,800

0

7,600

0

4,400

0

Ивановская область

7,600

0

3,300

0

- - - - - -

0,000

0

9,000

0

20187,4000 5,800

0

9,000

0

9,000

0

Калужская область

9,000

0

9,000

0

- - - - - -

0,000

0

4,300

0

20183,3000 5,400

0

5,400

0

5,400

0

Костромская область

5,400

0

4,500

0

- - - - - -

0,000

0

0,060

0

20180,5000 1,300

0

1,300

0

1,100

0

Курская область

1,400

0

0,080

0

- - - - - -

0,000

0

1,600

0

20181,3000 1,600

0

1,600

0

1,600

0

Липецкая область

1,600

0

1,600

0

- - - - - -

0,000

0

8,000

0

20188,0000 33,00

00

41,30

00

17,30

00

Московская область

50,00

00

12,80

00

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20183,8000 10,50

00

10,50

00

6,800

0

Орловская область

10,50

00

5,500

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

3,200

0

20182,5000 4,000

0

6,000

0

4,000

0

Рязанская область

6,000

0

3,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,100

0

20180,6000 1,400

0

1,400

0

0,800

0

Смоленская область

1,400

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

2,600

0

20182,0000 3,200

0

3,400

0

3,200

0

Тамбовская область

3,800

0

2,700

0

- - - - - -

0,000

0

0,700

0

20180,5000 1,200

0

1,600

0

1,000

0

Тверская область

1,600

0

0,900

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,500

0

4,300

0

1,000

0

Тульская область

4,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

2,800

0

20182,2000 5,800

0

8,200

0

5,300

0

Ярославская область

10,90

00

3,500

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,400

0

20182,0000 1,400

0

1,400

0

1,400

0

Астраханская область

1,400

0

0,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,800

0

20180,6000 2,900

0

3,100

0

3,100

0

Волгоградская область

4,700

0

1,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,900

0

20180,7000 1,300

0

1,900

0

1,300

0

Краснодарский край

3,500

0

1,100

0

- - - - - -

0,000 1,70020181,3000 2,900 2,9002,200

Республика Адыгея

2,9002,100 - - - - - -
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Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00

(Адыгея)

00

0,000

0

4,200

0

20183,5000 5,800

0

5,800

0

5,800

0

Республика Калмыкия

5,800

0

4,900

0

- - - - - -

0,000

0

0,300

0

20180,0000 0,200

0

1,000

0

2,100

0

Республика Крым

1,000

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 6,000

0

6,000

0

2,600

0

Ростовская область

6,000

0

0,000

0

- - - - - -

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Амурская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Еврейская автономная

область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Забайкальский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Камчатский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Магаданская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Приморский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Бурятия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Саха (Якутия)

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

10,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Сахалинская область

36,00

00

10,00

00

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Хабаровский край

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Чукотский автономный

округ

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Кировская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Нижегородская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Оренбургская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Пензенская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Пермский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Башкортостан

36,00

00

20,00

00

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Марий Эл

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

- 60,00

00

201880,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Мордовия

36,00

00

40,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

10,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Самарская область

36,00

00

10,00

00

- - - - - -

- 49,00

00

201853,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Саратовская область

36,00

00

46,00

00

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Удмуртская Республика

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ульяновская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Чувашская Республика -

Чувашия

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Архангельская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Вологодская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000201860,0000 38,00 37,0039,00

город федерального

36,000,000 - - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0000

значения Санкт-Петербург

000

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Калининградская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

2018100,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ленинградская область

36,00

00

100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Мурманская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ненецкий автономный

округ

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Новгородская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Псковская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Карелия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Коми

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

- 60,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

36,00

00

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

36,00

00

0,000

0

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Дагестан

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Ингушетия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ставропольский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 60,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Чеченская Республика

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

- 20,00

00

201830,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Алтайский край

36,00

00

18,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Иркутская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Кемеровская область -

Кузбасс

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Красноярский край

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Новосибирская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

30,00

00

201960,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Омская область

36,00

00

25,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Алтай

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Тыва

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Хакасия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Томская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Курганская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201880,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Свердловская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

- 0,000

0

20190,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тюменская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 0,000

0

20180,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

10,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Челябинская область

36,00

00

10,00

00

- - - - - -

0,000

0

50,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Белгородская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Брянская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 60,00

00

201865,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Владимирская область

36,00

00

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Воронежская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

75,00

00

201875,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

город федерального

значения Москва

36,00

00

70,00

00

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ивановская область

36,00

00

5,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Калужская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Костромская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Курская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Липецкая область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Московская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Орловская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 60,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Рязанская область

36,00

00

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Смоленская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

33,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тамбовская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тверская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Тульская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

- 72,00

00

201875,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ярославская область

36,00

00

70,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

- 40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Астраханская область

36,00

00

30,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Волгоградская область

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

город федерального

значения Севастополь

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Краснодарский край

36,00

00

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- 50,00

00

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

36,00

00

40,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Калмыкия

36,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

201860,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Республика Крым

36,00

00

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

40,00

00

201850,0000 38,00

00

37,00

00

39,00

00

Ростовская область

36,00

00

35,00

00

- - - - - -

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

2,900

0

20181,5000 0,900

0

4,900

0

4,900

0

Амурская область

10,70

00

4,800

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

66,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,500

0

17,80

00

13,70

00

Забайкальский край

31,50

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

26,50

00

201813,8000 47,00

00

47,00

00

46,00

00

Камчатский край

50,00

00

44,20

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

14,40

00

20185,3000 41,00

00

41,10

00

18,40

00

Приморский край

41,10

00

9,900

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

1,370

0

20185,2000 0,500

0

0,500

0

17,00

00

Республика Бурятия

0,500

0

8,200

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Саха (Якутия)

24,10

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 10,00

00

22,00

00

10,00

00

Сахалинская область

42,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

1,300

0

20180,7000 13,40

00

13,40

00

2,300

0

Хабаровский край

19,50

00

2,200

0

- - - - - -

0,000

0

7,700

0

20184,0000 21,60

00

21,60

00

25,80

00

Чукотский автономный

округ

21,60

00

25,80

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кировская область

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

34,70

00

201818,1000 61,40

00

61,40

00

61,40

00

Нижегородская область

80,00

00

61,40

00

- - - - - -

0,000

0

13,70

00

20187,2000 30,30

00

36,00

00

26,10

00

Оренбургская область

43,40

00

22,80

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 5,000

0

18,20

00

4,300

0

Пензенская область

18,20

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

3,500

0

20181,6000 14,80

00

33,10

00

15,60

00

Пермский край

51,40

00

1,100

0

- - - - - -

0,000

0

16,50

00

20188,6000 38,30

00

38,30

00

29,40

00

Республика Башкортостан

60,00

00

27,50

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

12,50

00

20186,5000 29,40

00

29,40

00

21,50

00

Республика Марий Эл

30,50

00

20,90

00

- - - - - -

0,000

0

0,200

0

20180,1000 0,300

0

8,400

0

0,300

0

Республика Мордовия

8,400

0

0,300

0

- - - - - -

0,000

0

12,60

00

20186,6000 21,00

00

21,00

00

21,00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

21,00

00

21,00

00

- - - - - -

0,000

0

7,900

0

20184,1000 37,00

00

37,00

00

25,00

00

Самарская область

55,00

00

13,20

00

- - - - - -

0,000

0

31,40

00

201816,4000 52,40

00

52,40

00

52,40

00

Саратовская область

83,10

00

52,40

00

- - - - - -

0,000

0

1,800

0

20180,9000 16,30

00

29,30

00

4,900

0

Удмуртская Республика

79,80

00

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

9,900

0

20185,2000 24,20

00

60,00

00

20,80

00

Ульяновская область

60,00

00

16,50

00

- - - - - -

0,000

0

26,30

00

201813,7000 52,20

00

60,00

00

45,10

00

Чувашская Республика -

Чувашия

60,00

00

43,90

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 3,700

0

7,400

0

0,000

0

Архангельская область

22,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

12,30

00

20186,4000 21,10

00

21,10

00

21,10

00

Вологодская область

40,00

00

20,50

00

- - - - - -

0,000 12,0020186,3000 29,60 33,8025,70

город федерального

45,0020,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000

значения Санкт-Петербург

0000

0,000

0

6,500

0

20182,0000 6,100

0

21,10

00

14,10

00

Калининградская область

21,10

00

6,500

0

- - - - - -

0,000

0

35,70

00

201818,6000 59,50

00

59,50

00

59,50

00

Ленинградская область

79,90

00

59,50

00

- - - - - -

0,000

0

15,60

00

20188,2000 26,10

00

26,10

00

26,10

00

Мурманская область

26,10

00

26,10

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 10,00

00

10,00

00

10,00

00

Ненецкий автономный

округ

10,00

00

4,500

0

- - - - - -

0,000

0

11,10

00

20185,8000 51,70

00

51,70

00

28,00

00

Новгородская область

51,70

00

18,60

00

- - - - - -

0,000

0

12,40

00

20186,5000 28,00

00

32,50

00

21,20

00

Псковская область

32,50

00

20,70

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Карелия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Коми

4,600

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

17,60

00

20189,2000 34,70

00

38,60

00

30,10

00

Кабардино-Балкарская

Республика

40,00

00

29,30

00

- - - - - -

0,000

0

9,700

0

20185,1000 19,20

00

21,40

00

16,60

00

Карачаево-Черкесская

Республика

21,40

00

16,10

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Дагестан

8,500

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

5,900

0

20183,1000 11,40

00

12,60

00

10,00

00

Республика Ингушетия

12,60

00

9,800

0

- - - - - -

0,000

0

20,50

00

201810,7000 3,500

0

35,20

00

35,20

00

Республика Северная

Осетия - Алания

35,20

00

34,20

00

- - - - - -

0,000

0

21,50

00

201811,2000 45,00

00

46,00

00

36,80

00

Ставропольский край

84,00

00

35,90

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Чеченская Республика

50,40

00

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,100

0

0,000

0

0,000

0

Алтайский край

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 1,000

0

1,500

0

0,000

0

Иркутская область

4,300

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

8,400

0

20184,4000 30,00

00

32,00

00

14,50

00

Кемеровская область -

Кузбасс

35,00

00

14,10

00

- - - - - -

0,000

0

14,40

00

20187,5000 39,70

00

39,70

00

39,70

00

Красноярский край

39,70

00

24,10

00

- - - - - -

0,000

0

1,800

0

20180,9000 3,100

0

3,100

0

3,100

0

Новосибирская область

17,00

00

3,000

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201814,1000 36,60

00

42,30

00

41,90

00

Омская область

42,30

00

30,20

00

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Тыва

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Хакасия

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

7,300

0

20182,3000 7,300

0

7,300

0

7,300

0

Томская область

7,300

0

7,300

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

2,600

0

20180,0000 40,00

00

40,00

00

5,000

0

Курганская область

40,00

00

5,000

0

- - - - - -

0,000

0

11,00

00

20182,7000 10,80

00

10,80

00

8,800

0

Свердловская область

39,10

00

8,500

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201810,4000 34,20

00

34,20

00

34,20

00

Тюменская область

69,20

00

23,30

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 9,700

0

13,80

00

0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

13,80

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

11,60

00

20186,1000 43,00

00

53,60

00

32,80

00

Челябинская область

82,00

00

19,40

00

- - - - - -

0,000

0

18,60

00

20189,7000 31,00

00

31,00

00

31,00

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

31,00

00

23,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

28,50

00

201815,7000 61,60

00

61,60

00

50,20

00

Белгородская область

61,60

00

40,00

00

- - - - - -

0,000

0

12,30

00

20186,4000 55,90

00

55,90

00

40,40

00

Брянская область

55,90

00

20,50

00

- - - - - -

0,000

0

3,400

0

20181,8000 10,70

00

10,70

00

5,800

0

Владимирская область

30,00

00

5,700

0

- - - - - -

0,000

0

13,40

00

20187,0000 40,30

00

40,30

00

22,90

00

Воронежская область

50,00

00

22,30

00

- - - - - -

0,000

0

33,00

00

20188,4000 41,50

00

56,00

00

38,00

00

город федерального

значения Москва

69,00

00

27,00

00

- - - - - -

0,000

0

22,60

00

201811,8000 44,80

00

49,90

00

38,70

00

Ивановская область

51,90

00

37,70

00

- - - - - -

0,000

0

32,30

00

201816,9000 70,80

00

78,80

00

55,30

00

Калужская область

81,90

00

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

30,30

00

201815,8000 50,50

00

50,50

00

50,50

00

Костромская область

80,00

00

40,00

00

- - - - - -

0,000

0

11,30

00

20185,9000 37,60

00

37,60

00

37,60

00

Курская область

37,60

00

11,30

00

- - - - - -

0,000

0

44,00

00

20186,1000 50,40

00

50,40

00

44,00

00

Липецкая область

57,60

00

44,00

00

- - - - - -

0,000

0

35,70

00

201818,6000 60,00

00

87,50

00

60,00

00

Московская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

35,00

00

201818,3000 69,90

00

78,00

00

60,00

00

Орловская область

81,90

00

58,40

00

- - - - - -

0,000

0

36,90

00

201819,3000 61,60

00

73,00

00

61,60

00

Рязанская область

81,90

00

61,60

00

- - - - - -

0,000

0

5,400

0

20182,8000 51,40

00

51,40

00

35,00

00

Смоленская область

51,40

00

20,00

00

- - - - - -

0,000

0

44,90

00

201823,5000 75,00

00

41,00

00

75,00

00

Тамбовская область

85,00

00

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

5,000

0

20182,6000 16,00

00

20,00

00

8,600

0

Тверская область

20,00

00

8,400

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 11,90

00

30,00

00

10,30

00

Тульская область

30,00

00

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

20,00

00

201810,5000 54,50

00

62,00

00

47,10

00

Ярославская область

76,70

00

33,40

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

13,90

00

20189,8000 40,00

00

45,00

00

30,00

00

Астраханская область

50,00

00

13,90

00

- - - - - -

0,000

0

19,20

00

201810,0000 56,70

00

56,70

00

44,60

00

Волгоградская область

61,00

00

32,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,000

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

6,700

0

20183,5000 31,40

00

45,00

00

11,40

00

Краснодарский край

47,70

00

11,10

00

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

17,50

00

20189,1000 34,50

00

34,50

00

29,90

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

50,00

00

29,10

00

- - - - - -

0,000

0

49,20

00

201825,7000 82,10

00

82,10

00

82,10

00

Республика Калмыкия

82,10

00

82,10

00

- - - - - -

0,000

0

1,000

0

20181,0000 0,200

0

10,20

00

6,100

0

Республика Крым

15,00

00

1,090

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 49,00

00

49,00

00

5,600

0

Ростовская область

49,00

00

0,000

0

- - - - - -

Доля разработанных электронных моделей Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Амурская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Еврейская автономная

область

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Забайкальский край

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Камчатский край

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Магаданская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Приморский край

-100,0

000

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Бурятия

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Саха (Якутия)

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Сахалинская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Хабаровский край

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Кировская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Нижегородская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Оренбургская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Пензенская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Пермский край

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Башкортостан

-100,0

000

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Марий Эл

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Мордовия

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Самарская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Саратовская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Удмуртская Республика

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ульяновская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Чувашская Республика -

Чувашия

-100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Архангельская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Вологодская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 100,0 -100,0

город федерального

-0,000 - - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000000

значения Санкт-Петербург

0

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Калининградская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ленинградская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Мурманская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ненецкий автономный

округ

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Новгородская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Псковская область

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Карелия

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Коми

-0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Карачаево-Черкесская

Республика

-100,0

000

- - - - - -
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2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Дагестан

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Ингушетия

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Северная

Осетия - Алания

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ставропольский край

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Чеченская Республика

-100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Алтайский край

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Иркутская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

-100,0

000

Кемеровская область -

Кузбасс

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

-100,0

000

Красноярский край

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Новосибирская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

-100,0

000

Омская область

-100,0

000

- - - - - -
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0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Алтай

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Тыва

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Хакасия

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20190,0000 100,0

000

-100,0

000

Томская область

-100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Курганская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Свердловская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20190,0000 100,0

000

-100,0

000

Тюменская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Челябинская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Белгородская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Брянская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Владимирская область

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Воронежская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

город федерального

значения Москва

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ивановская область

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Калужская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Костромская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Курская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Липецкая область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Московская область

-100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Орловская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Рязанская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Смоленская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Тамбовская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Тверская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Тульская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ярославская область

-100,0

000

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Астраханская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Волгоградская область

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

город федерального

значения Севастополь

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Краснодарский край

-100,0

000

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Калмыкия

-0,000

0

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Республика Крым

-100,0

000

- - - - - -

0,000

0

100,0

000

20180,0000 100,0

000

-100,0

000

Ростовская область

-100,0

000

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2020

- - -

6549

0.000

0

1432

84.00

00

1432

84.00

00

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2020

- - -

14328

4.000

0

65490

.0000

14328

4.000

0

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2020

- - -

39759

.0000

24903

.0000

39759

.0000

- - -

0.0000

- - - -

Липецкая область Штука 0.0000

2020

- - -

228.0

000

228.0

000

228.0

000

- - -- - - -

Ярославская область Штука 0.0000

2020

- - -

58.00

00

58.00

00

58.00

00

- - -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2020

- - -

1868.

0000

547.0

000

1868.

0000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Штука 0.0000

2020

- - -

7362.

0000

2266.

0000

7362.

0000

- - -- - - -

Воронежская область Штука 0.0000

2020

- - -

11150

.0000

11150

.0000

11150

.0000

- - -- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2020

- - -

465.0

000

228.0

000

465.0

000

- - -- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2020

- - -

4730.

0000

4730.

0000

4730.

0000

- - -- - - -

Владимирская область Штука 0.0000

2020

- - -

1179.

0000

-

1179.

0000

- - -- - - -

Орловская область Штука 0.0000

2020

- - -

2507.

0000

848.0

000

2507.

0000

- - -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2020

- - -

401.0

000

182.0

000

401.0

000

- - -- - - -

Тамбовская область Штука 0.0000

2020

- - -

745.0

000

-

745.0

000

- - -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2020

- - -

3453.

0000

3453.

0000

3453.

0000

- - -- - - -

Тульская область Штука 0.0000

2020

- - -

2385.

0000

456.0

000

2385.

0000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курская область Штука 0.0000

2020

- - -

3228.

0000

757.0

000

3228.

0000

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2020

- - -

12288

.0000

5643.

0000

12288

.0000

- - -

0.0000

- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2020

- - -

2154.

0000

821.0

000

2154.

0000

- - -- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2020

- - -

1123.

0000

1123.

0000

1123.

0000

- - -- - - -

Вологодская область Штука 0.0000

2020

- - -

4412.

0000

2035.

0000

4412.

0000

- - -- - - -

Калининградская область Штука 0.0000

2020

- - -

254.0

000

41.00

00

254.0

000

- - -- - - -

Ленинградская область Штука 0.0000

2020

- - -

1117.

0000

915.0

000

1117.

0000

- - -- - - -

Ненецкий автономный округ Штука 0.0000

2020

- - -

91.00

00

-

91.00

00

- - -- - - -

Новгородская область Штука 0.0000

2020

- - -

1011.

0000

708.0

000

1011.

0000

- - -- - - -

Республика Карелия Штука 0.0000

2020

- - -

2126.

0000

-

2126.

0000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Штука

2020

- - -

7960.

0000

2105.

0000

7960.

0000

- - -

0.0000

- - - -

Краснодарский край Штука 0.0000

2020

- - -

3876.

0000

-

3876.

0000

- - -- - - -

Волгоградская область Штука 0.0000

2020

- - -

1262.

0000

1262.

0000

1262.

0000

- - -- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2020

- - -

1806.

0000

-

1806.

0000

- - -- - - -

Республика Крым Штука 0.0000

2020

- - -

285.0

000

285.0

000

285.0

000

- - -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2020

- - -

191.0

000

18.00

00

191.0

000

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Штука 0.0000

2020

- - -

540.0

000

540.0

000

540.0

000

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2020

- - -

23484

.0000

9507.

0000

23484

.0000

- - -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Штука 0.0000

2020

- - -

1575.

0000

1575.

0000

1575.

0000

- - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2020

- - -

7321.

0000

3587.

0000

7321.

0000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2020

- - -

2289.

0000

2289.

0000

2289.

0000

- - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2020

- - -

1430.

0000

693.0

000

1430.

0000

- - -- - - -

Ставропольский край Штука 0.0000

2020

- - -

3942.

0000

1363.

0000

3942.

0000

- - -- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2020

- - -

6927.

0000

-

6927.

0000

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2020

- - -

31334

.0000

10896

.0000

31334

.0000

- - -

0.0000

- - - -

Республика Марий Эл Штука 0.0000

2020

- - -

318.0

000

318.0

000

318.0

000

- - -- - - -

Ульяновская область Штука 0.0000

2020

- - -

1424.

0000

792.0

000

1424.

0000

- - -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2020

- - -

725.0

000

-

725.0

000

- - -- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2020

- - -

8120.

0000

3237.

0000

8120.

0000

- - -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2020

- - -

1012.

0000

442.0

000

1012.

0000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Штука 0.0000

2020

- - -

11803

.0000

1044.

0000

11803

.0000

- - -- - - -

Удмуртская Республика Штука 0.0000

2020

- - -

351.0

000

-

351.0

000

- - -- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2020

- - -

2195.

0000

2195.

0000

2195.

0000

- - -- - - -

Саратовская область Штука 0.0000

2020

- - -

4495.

0000

2503.

0000

4495.

0000

- - -- - - -

Республика Мордовия Штука 0.0000

2020

- - -

891.0

000

365.0

000

891.0

000

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2020

- - -

10984

.0000

4211.

0000

10984

.0000

- - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2020

- - -

1594.

0000

593.0

000

1594.

0000

- - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2020

- - -

1388.

0000

-

1388.

0000

- - -- - - -

Свердловская область Штука 0.0000

2020

- - -

8002.

0000

3618.

0000

8002.

0000

- - -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2020

- - - 8751.4940. 8751. - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00000000 0000

Красноярский край Штука 0.0000

2020

- - -

2005.

0000

997.0

000

2005.

0000

- - -- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2020

- - -

2476.

0000

740.0

000

2476.

0000

- - -- - - -

Республика Алтай Штука 0.0000

2020

- - -

460.0

000

460.0

000

460.0

000

- - -- - - -

Омская область Штука 0.0000

2020

- - -

616.0

000

464.0

000

616.0

000

- - -- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2020

- - -

3194.

0000

2279.

0000

3194.

0000

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2020

- - -

8724.

0000

3285.

0000

8724.

0000

- - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2020

- - -

5407.

0000

2713.

0000

5407.

0000

- - -- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2020

- - -

37.00

00

18.00

00

37.00

00

- - -- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2020

- - -

366.0

000

-

366.0

000

- - -- - - -

Сахалинская область Штука 0.0000

2020

- - - 1783.98.00 1783. - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

000000 0000

Приморский край Штука 0.0000

2020

- - -

1131.

0000

456.0

000

1131.

0000

- - -- - - -

Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

тонн

0.0000

2022

- - - - - -

815.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн

0.0000

2022

- - - -- -

815.0

000

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

тонн

2022

- - - -- -

187.0

000

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область

Тысяча

тонн

0.0000

2022

- - - -- -

52.00

00

- -- - - -

Псковская область

Тысяча

тонн

0.0000

2022

- - - -- -

135.0

000

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

тонн

2022

- - - -- -

550.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Дагестан

Тысяча

тонн

0.0000

2022

- - - -- -

550.0

000

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ

Тысяча

тонн

2022

- - - -- -

78.00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия

Тысяча

тонн

0.0000

2022

- - - -- -

78.00

00

- -- - - -

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

6.386

6

9.795

6

13.98

46

17.97

68

19.47

93

25.77

77

-

49.53

66

- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

6.386

6

9.795

6

17.97

68

13.98

46

19.47

93

25.77

77

-

49.53

46

- - - -

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

3.580

0

5.395

0

10.54

20

8.384

0

11.15

10

11.53

26

-

13.80

53

0.0000

- - - -

Московская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

1.600

0

2.950

0

7.610

0

5.850

0

7.610

0

7.610

0

-

6.300

0

- - - -

Липецкая область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.015

0

0.000

0

0.015

0

0.040

0

-

0.230

0

- - - -

Курская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

-

0.215

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Калужская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -

Брянская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.015

0

0.015

0

0.065

0

0.065

0

0.065

0

0.065

0

-

0.200

0

- - - -

Воронежская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.585

0

0.585

0

0.585

0

0.585

0

0.614

0

0.614

0

-

1.865

0

- - - -

Владимирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

-

0.490

0

- - - -

Орловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

-

0.203

5

- - - -

Белгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.150

0

0.150

0

0.230

0

0.150

0

0.230

0

0.246

6

-

0.327

8

- - - -

Ивановская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

0.100

0

-

0.200

0

- - - -

Рязанская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.425

0

- - - -

Тульская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.440

0

0.590

0

0.440

0

1.070

0

1.370

0

-

1.100

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.028

0

0.000

0

0.028

0

0.028

0

-

0.300

0

- - - -

Тверская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

0.060

0

-

0.630

0

- - - -

Ярославская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.099

0

0.039

0

0.159

0

0.199

0

-

0.199

0

- - - -

Смоленская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.025

0

0.050

0

0.025

0

0.050

0

0.050

0

-

0.120

0

- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.300

0

0.512

0

0.637

0

0.607

0

0.932

0

2.948

0

-

3.359

5

0.0000

- - - -

Республика Карелия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.150

0

-

0.175

0

- - - -

Новгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.040

0

0.085

0

0.085

0

0.085

0

0.160

0

-

0.181

5

- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.020

0

0.020

0

0.020

0

0.020

0

0.020

0

0.020

0

-

0.020

0

- - - -

Мурманская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.180

0

0.180

0

0.180

0

0.180

0

0.180

0

0.300

0

-

0.300

0

- - - -

Ленинградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.100

0

0.272

0

0.322

0

0.322

0

0.322

0

0.622

0

-

0.442

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.025

0

0.325

0

-

0.325

0

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.200

0

0.626

0

-

0.626

0

- - - -

Вологодская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.330

0

- - - -

Архангельская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.030

0

0.000

0

0.100

0

0.435

0

-

0.430

0

- - - -

Псковская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.250

0

-

0.200

0

- - - -

Республика Коми

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.060

0

-

0.330

0

- - - -

Южный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.873

0

1.073

0

1.663

0

1.383

0

1.663

0

3.023

0

-

8.006

5

0.0000

- - - -

Ростовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.200

0

0.400

0

0.200

0

0.400

0

0.400

0

-

2.220

0

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.250

0

-

0.250

0

- - - -

Республика Крым

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.300

0

0.100

0

0.860

0

-

1.300

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.100

0

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.150

0

-

0.203

5

- - - -

Краснодарский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.290

0

0.010

0

0.290

0

0.490

0

-

2.860

0

- - - -

Волгоградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.723

0

0.723

0

0.723

0

0.723

0

0.723

0

0.723

0

-

0.823

0

- - - -

Астраханская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.150

0

0.150

0

0.150

0

0.150

0

0.150

0

0.150

0

-

0.250

0

- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.214

3

0.364

3

1.041

3

0.364

3

1.041

3

1.106

3

-

3.424

7

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.410

4

- - - -

Ставропольский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.164

3

0.314

3

0.721

3

0.314

3

0.721

3

0.721

3

-

1.074

3

- - - -

Чеченская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.270

0

0.000

0

0.270

0

0.270

0

-

0.910

0

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

0.050

0

-

0.050

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.065

0

-

0.550

0

- - - -

Республика Ингушетия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.300

0

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.130

0

- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.272

0

1.112

0

1.767

0

1.187

0

2.087

0

3.048

0

-

7.550

0

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.030

0

0.165

0

0.310

0

0.165

0

0.310

0

0.310

0

-

0.535

0

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.020

0

0.000

0

0.020

0

0.020

0

-

0.150

0

- - - -

Ульяновская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.070

0

0.110

0

0.110

0

-

0.110

0

- - - -

Саратовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.095

0

0.000

0

0.095

0

0.155

0

-

0.560

0

- - - -

Самарская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.040

0

0.290

0

0.330

0

0.330

0

0.490

0

0.665

0

-

1.410

0

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

1.687

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Мордовия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.020

0

0.260

0

-

0.265

0

- - - -

Республика Марий Эл

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.015

0

0.000

0

0.015

0

0.035

0

-

0.140

0

- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.320

0

0.490

0

0.320

0

0.510

0

0.610

0

-

0.620

0

- - - -

Пермский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.020

0

0.115

0

0.180

0

0.115

0

0.260

0

0.280

0

-

0.620

0

- - - -

Пензенская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.015

0

0.015

0

0.065

0

0.015

0

0.065

0

0.175

0

-

0.655

0

- - - -

Оренбургская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.017

0

0.017

0

0.072

0

0.052

0

0.072

0

0.108

0

-

0.193

0

- - - -

Нижегородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.080

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

0.120

0

-

0.370

0

- - - -

Кировская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.200

0

-

0.235

0

- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.400

0

0.457

0

1.097

0

0.797

0

1.197

0

1.772

0

-

3.780

0

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.000

0

0.100

0

0.365

0

-

0.365

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.010

0

0.010

0

0.510

0

0.310

0

0.610

0

0.720

0

-

1.045

0

- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.220

0

- - - -

Курганская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

-

0.200

0

- - - -

Тюменская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.390

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

0.415

0

-

0.520

0

- - - -

Свердловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.032

0

0.032

0

0.032

0

0.032

0

0.232

0

-

1.430

0

- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.472

5

0.527

5

0.666

5

0.857

5

0.799

0

1.492

0

-

6.557

5

0.0000

- - - -

Иркутская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.050

0

0.000

0

0.073

0

0.073

0

-

0.800

0

- - - -

Алтайский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.060

0

0.100

0

0.060

0

0.060

0

-

1.275

0

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.109

5

0.109

5

-

0.609

5

- - - -

Красноярский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.040

0

0.040

0

0.035

0

0.270

0

0.035

0

0.363

0

-

0.755

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.055

0

0.089

0

0.055

0

0.089

0

0.089

0

-

1.157

2

- - - -

Омская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.400

0

0.400

0

0.400

0

0.400

0

0.400

0

0.400

0

-

0.900

0

- - - -

Республика Алтай

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.032

5

0.032

5

0.032

5

0.032

5

0.032

5

0.032

5

-

0.092

5

- - - -

Республика Тыва

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.110

0

-

0.120

0

- - - -

Республика Хакасия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.155

0

-

0.318

3

- - - -

Томская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

-

0.530

0

- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.274

8

0.354

8

0.563

0

0.404

8

0.609

0

0.855

8

-

3.051

1

0.0000

- - - -

Амурская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

-

0.350

0

- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.040

0

-

0.045

0

- - - -

Камчатский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.180

0

0.220

0

0.140

0

0.220

0

0.140

0

0.140

0

-

0.400

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.080

0

- - - -

Приморский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.058

2

0.020

0

0.058

2

0.185

0

-

0.555

0

- - - -

Забайкальский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.000

0

0.100

0

0.100

0

-

0.462

0

- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

-

0.100

0

- - - -

Сахалинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.130

0

0.000

0

0.130

0

0.130

0

-

0.250

0

- - - -

Хабаровский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.084

8

0.060

8

0.080

8

-

0.494

8

- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.024

3

- - - -

Республика Бурятия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

-

0.290

0

- - - -

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

2.014

0

2.823

4

4.411

2

5.106

2

6.045

6

8.237

3

-

18.49

85

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

2.014

1

2.823

6

5.106

2

4.411

3

6.045

5

8.237

2

-

18.49

85

- - - -

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.944

7

1.614

9

3.711

1

3.164

9

3.982

8

4.066

3

-

5.433

9

0.0000

- - - -

Тульская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.018

0

0.000

0

0.229

7

0.229

7

-

0.341

0

- - - -

Тверская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.165

0

- - - -

Тамбовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.090

0

- - - -

Смоленская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.024

0

- - - -

Рязанская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.204

0

- - - -

Орловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Московская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.815

0

1.475

0

3.361

1

3.025

0

3.421

1

3.421

1

-

3.160

0

- - - -

Курская область Миллион 0.0000

2018

- 0.000 0.000 0.0000.000 0.000 0.000 - 0.100- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

тонн

0 0 00 0 0 0

Белгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.014

4

0.018

6

0.018

6

0.018

6

0.018

6

0.018

6

-

0.108

6

- - - -

Брянская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.011

9

0.017

9

0.120

0

0.017

9

0.120

0

0.120

0

-

0.070

0

- - - -

Владимирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.187

5

- - - -

Воронежская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.026

9

0.026

9

0.026

9

0.026

9

0.026

9

0.026

9

-

0.476

8

- - - -

Ивановская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.050

0

-

0.080

0

- - - -

Ярославская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

0.002

5

-

0.002

5

- - - -

Липецкая область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.003

5

-

0.073

0

- - - -

Калужская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.074

0

0.074

0

0.164

0

0.074

0

0.164

0

0.194

0

-

0.351

5

- - - -

Костромская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.265

0

0.290

0

0.397

5

0.290

0

0.717

5

1.298

5

-

1.589

7

0.0000

- - - -

Вологодская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.162

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

0.162

0

-

0.387

7

- - - -

Архангельская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.174

0

- - - -

Республика Коми

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.069

0

- - - -

Республика Карелия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.067

5

- - - -

Псковская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.125

0

-

0.060

0

- - - -

Новгородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.036

2

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.040

0

0.000

0

0.360

0

0.720

0

-

0.207

3

- - - -

Мурманская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Ленинградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.103

0

0.128

0

0.195

5

0.128

0

0.195

5

0.291

5

-

0.488

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.100

0

- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Южный федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.038

3

0.132

3

0.164

0

0.132

3

0.164

0

0.807

0

-

3.599

3

0.0000

- - - -

Ростовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.094

0

0.164

0

0.094

0

0.164

0

0.164

0

-

1.014

0

- - - -

Республика Крым

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.470

0

-

0.330

0

- - - -

Астраханская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.030

0

- - - -

Волгоградская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.038

3

0.038

3

0.000

0

0.038

3

0.000

0

0.120

0

-

0.624

8

- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.112

5

- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.053

0

-

0.105

0

- - - -

Краснодарский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

1.353

0

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.030

0

- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.135

5

-

0.629

0

0.0000

- - - -

Чеченская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.120

0

-

0.120

0

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

0.015

5

-

0.015

5

- - - -

Ставропольский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.205

5

- - - -

Республика Ингушетия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.090

0

- - - -

Республика Дагестан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.141

0

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.057

0

- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.517

0

0.537

3

0.582

5

0.540

3

0.588

5

1.124

5

-

3.359

3

0.0000

- - - -
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.033

0

-

0.033

0

- - - -

Нижегородская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.033

0

0.110

0

-

0.250

0

- - - -

Оренбургская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.003

0

0.000

0

0.079

0

-

0.226

0

- - - -

Пензенская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.029

0

0.029

0

0.029

0

0.029

0

0.029

0

0.059

0

-

0.293

0

- - - -

Пермский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.205

0

0.205

0

0.222

5

0.205

0

0.222

5

0.222

5

-

0.364

0

- - - -

Республика Мордовия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.124

0

-

0.132

9

- - - -

Республика Марий Эл

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.045

0

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.294

0

- - - -

Самарская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.163

0

-

0.661

5

- - - -

Саратовская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.180

0

- - - -
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.009

0

0.029

3

0.057

0

0.029

3

0.057

0

0.057

0

-

0.068

3

- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.135

0

- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.390

0

- - - -

Ульяновская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.247

0

0.247

0

0.247

0

0.247

0

0.247

0

0.277

0

-

0.286

6

- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.298

9

0.407

1

-

0.976

3

0.0000

- - - -

Курганская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.048

0

-

0.048

0

- - - -

Челябинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.054

8

0.100

0

-

0.134

8

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.008

7

0.008

7

-

0.063

0

- - - -

Тюменская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.052

5

- - - -

Свердловская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.235

4

0.250

4

-

0.612

0

- - - -



283

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.066

0

- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн

2018

-

0.051

9

0.051

9

0.075

9

0.051

9

0.173

4

0.173

4

-

1.837

9

0.0000

- - - -

Алтайский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.151

0

- - - -

Иркутская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.240

0

- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.255

0

- - - -

Красноярский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.097

5

0.097

5

-

0.097

5

- - - -

Новосибирская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.030

0

0.000

0

0.030

0

0.030

0

-

0.417

0

- - - -

Омская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.042

6

0.042

6

0.036

6

0.042

6

0.036

6

0.036

6

-

0.402

6

- - - -

Республика Алтай

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.009

3

0.009

3

0.009

3

0.009

3

0.009

3

0.009

3

-

0.027

3

- - - -

Республика Тыва

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -
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Республика Хакасия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.075

0

- - - -

Томская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.172

5

- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн

2018

-

0.126

9

0.126

9

0.104

9

0.161

6

0.104

9

0.224

9

-

1.073

1

0.0000

- - - -

Амурская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.130

5

- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.020

5

- - - -

Забайкальский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.030

0

-

0.063

0

- - - -

Камчатский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.075

6

0.075

6

0.064

9

0.075

6

0.064

9

0.064

9

-

0.141

6

- - - -

Магаданская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.024

0

- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.045

0

- - - -

Республика Бурятия

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.112

5

- - - -
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Сахалинская область

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.070

0

- - - -

Хабаровский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.005

3

0.005

3

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

-

0.180

0

- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

- - - -

Приморский край

Миллион

тонн

0.0000

2018

-

0.046

0

0.046

0

0.000

0

0.046

0

0.000

0

0.090

0

-

0.286

0

- - - -

Введены в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы по обработке твердых коммунальных отходов в Чеченской Республике

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - -

270.0

000

270.0

000

- - -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - -

270.0

000

-

270.0

000

- - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

тонн в год

2022

- - -

270.0

000

-

270.0

000

- - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - -

270.0

000

-

270.0

000

- - -- - - -

Введены в эксплуатацию объекты в Республике Крым
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Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - - - -

860.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - -- -

860.0

000

- -- - - -

Южный федеральный округ

Тысяча

тонн в год

2022

- - - -- -

860.0

000

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Тысяча

тонн в год

0.0000

2022

- - - -- -

860.0

000

- -- - - -

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.540

0

2.347

0

4.032

7

10.53

19

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

2.347

0

0.540

0

4.032

7

10.53

19

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.602

5

0.500

0

1.268

0

2.112

1

- -

0.0000

- - - -

Московская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.122

5

0.500

0

0.122

5

0.122

5

- -- - - -

2020
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Липецкая область

Миллион

тонн в год

0.0000

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.233

5

- -- - - -

Курская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Костромская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.130

0

- -- - - -

Воронежская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.029

0

0.054

6

- -- - - -

Ивановская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.150

0

- -- - - -

Брянская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.205

0

- -- - - -

Орловская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.023

4

0.023

4

- -- - - -

Калужская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Тамбовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.192

1

0.192

1

- -- - - -

Тверская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

- -- - - -

Тульская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.360

0

0.000

0

0.781

0

0.781

0

- -- - - -

Смоленская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.120

0

0.000

0

0.120

0

0.120

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.170

0

0.000

0

0.180

3

0.950

2

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.195

0

- -- - - -

Вологодская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.008

9

- -- - - -

Калининградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.175

0

- -- - - -

Ленинградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.096

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.170

0

0.000

0

0.180

3

0.220

3

- -- - - -

Республика Карелия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.130

0

- -- - - -

Псковская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.125

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

1.033

8

0.000

0

1.733

8

2.383

8

- -

0.0000

- - - -

Астраханская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

1.033

8

0.000

0

1.033

8

1.033

8

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.400

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.100

0

0.150

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.100

0

- -- - - -



290
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.600

0

0.700

0

- -- - - -

Волгоградская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.245

0

0.745

0

- -

0.0000

- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.200

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.245

0

0.245

0

- -- - - -

Ставропольский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.300

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.214

9

0.040

0

0.264

9

1.941

7

- -

0.0000

- - - -

Самарская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.242

0

- -- - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - - -- -

0.160

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.200

4

0.000

0

0.200

4

0.380

4

- -- - - -

Пермский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.040

0

0.050

0

0.120

0

- -- - - -

Пензенская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.349

8

- -- - - -

Нижегородская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.160

0

- -- - - -

Кировская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.014

5

0.000

0

0.014

5

0.144

5

- -- - - -

Саратовская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.335

0

- -- - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - - -- -

0.050

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.265

0

0.000

0

0.265

0

0.909

4

- -

0.0000

- - - -

Челябинская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.175

0

0.000

0

0.175

0

0.175

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.090

0

0.000

0

0.090

0

0.590

0

- -- - - -

Курганская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.144

4

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.057

5

0.000

0

0.072

4

0.897

4

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.006

8

0.000

0

0.016

7

0.016

7

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.500

0

- -- - - -

Новосибирская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.030

0

0.000

0

0.035

0

0.050

0

- -- - - -

Омская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.200

0

- -- - - -

Республика Тыва

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.110

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.020

7

0.000

0

0.020

7

0.020

7

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

тонн в год

2020

- - -

0.003

3

0.000

0

0.003

3

0.592

3

- -

0.0000

- - - -

Забайкальский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.185

6

- -- - - -

Камчатский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.050

0

- -- - - -

Магаданская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приморский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.205

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.131

9

- -- - - -

Сахалинская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Хабаровский край

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.003

3

0.000

0

0.003

3

0.019

8

- -- - - -

Амурская область

Миллион

тонн в год

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

0.000

0

0.000

0

- -- - - -

Разработана проектная документация, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы, содержащее заключение о достоверности

определения сметной стоимости, подтверждающего стоимость создания объектов, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной республике

Справочно: в целом по

Российской Федерации

Штука 0.0000

2023

- - - - - -

2.000

0

- -- - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2023

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2023

- - - -- -

2.000

0

- -

0.0000

- - - -

Луганская Народная Республика Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Донецкая Народная Республика Штука 0.0000

2023

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 90.0000

2019

- - -

90.00

00

- - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Московская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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измерения
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ярославская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Тульская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Тверская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Тамбовская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Смоленская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Орловская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Рязанская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Брянская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Владимирская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ивановская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Калужская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Костромская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Курская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Белгородская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ненецкий автономный округ Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Коми Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Псковская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Единица
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Мурманская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Карелия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Калининградская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Вологодская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Архангельская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ленинградская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ростовская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Крым Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



299

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Краснодарский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Астраханская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Волгоградская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ставропольский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Дагестан Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



300

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Карачаево-Черкесская

Республика

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Чеченская Республика Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Кировская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Нижегородская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Мордовия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Пермский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Башкортостан Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



301

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Самарская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Саратовская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Ульяновская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Оренбургская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Пензенская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Курганская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Свердловская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



302

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Челябинская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Иркутская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Хакасия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Алтай Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Омская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Новосибирская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Красноярский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Алтайский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Процент

2019

- -

90.00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Камчатский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Магаданская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Приморский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Чукотский автономный округ Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Сахалинская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Амурская область Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Бурятия Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



304

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Процент 0.0000

2019

- -

90.00

00

-- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создана государственная

информационная система

учета отходов, включая

электронную модель

федеральной схемы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

661 000,00 100,00 0,00 10,00 10,00 0,00 5,00 125,00

2.Субъектами Российской

Федерации обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

8 838 921,82 0,00 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00 94,98

3.Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов

-0,02 0,00 0,00 40,00 0,00 33,33 25,00 98,33



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов

0,02 0,00 0,00 0,00 40,00 33,33 30,00 103,33

5.Создана инфраструктура

по утилизации твердых

коммунальных отходов

путем их использования для

производства электрической

и (или) тепловой энергии

9 633 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,34 10,00 43,34

6.Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

7.Обеспечена возможность

сбора оперативных данных с

объектов обращения с

твердыми коммунальными

отходами посредством

автоматизированных систем

весового контроля

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 5,00 15,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Создана публично-

правовая компания,

обеспечивающая

софинансирование создания

инфраструктуры по ТКО, в

том числе за счет средств

экологического сбора, на

возвратной основе.

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00

9.Обеспечено

совершенствование

института расширенной

ответственности

производителей и

импортеров товаров и

упаковки

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 20,00

10.Проведена

инвентаризация мест

размещения ТКО в

субъектах Российской

Федерации и анализ

территориальных схем

обращения с отходами на

соответствие результатам

инвентаризации (во всех 85

субъектах Российской

Федерации).

0,00 0,00 0,00 5,00 10,00 0,00 5,00 20,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Обеспечено

функционирование

публично-правовой

компании по формированию

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

«Российский экологический

оператор»

21 662 998,96 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 5,00 25,00

12.Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов

2 494 015,50 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 10,00

13.Сформировано

нормативно-правовое

обеспечение

функционирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Реализована концепция

образовательной,

просветительской и

информационно-

разъяснительной

деятельности ППК

«Российский экологический

оператор» в области

обращения с твердыми

коммунальными отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00

15.Обеспечено сокращение

твердых коммунальных

отходов, направленных на

захоронение в субъектах

Российской Федерации

12 781 417,20 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 15,00

16.Организован

общественный мониторинг

и социологическая оценка

удовлетворённости

населения экологической

обстановкой в части

обращения с твердыми

коммунальными отходами

0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.Завершена подготовка

нормативно-правового

обеспечения формирования

комплексной системы

обращения с твердыми

коммунальными отходами.

0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 10,00

18.Введены в

промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке),

утилизации и размещению

твердых коммунальных

отходов, включая

комплексные объекты

обращения с отходами, с

финансированием ППК

«Российский экологический

оператор»

9 028 207,50 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 9,00

19.Введены в эксплуатацию

мусоросортировочные

комплексы по обработке

твердых коммунальных

отходов в Чеченской

Республике

725 198,60 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,50 2,00

20.Введены в эксплуатацию

объекты в Республике Крым

9 093 903,10 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 1,50
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

21.Осуществлена закупка и

безвозмездная передача

специализированной

техники, контейнеров и

бункеров для обращения с

твердыми коммунальными

отходами органам

исполнительной власти

Донецкой Народной

Республики, Луганской

Народной Республики,

Запорожской области,

Херсонской области

1 574 970,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50 1,50

22.Обеспечено участие

молодежи в мероприятиях,

направленных на

профориентацию молодежи

и популяризацию профессий

сферы обращения с

твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,30
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля

разработанных

электронных

моделей",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на утилизацию

отходов, выделенных

в результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки) твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля импорта

оборудования для

обработки и

утилизации твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля направленных

на захоронение

твердых

коммунальных

отходов, в том числе

прошедших

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

23.Привлечены средства на

финансирование

инвестиционных проектов

по созданию, реконструкции

объектов по обработке

(сортировке), утилизации и

размещению твердых

коммунальных отходов,

включая комплексные

объекты обращения с

отходами, за счет

приобретения АО

«Россельхозбанк»

облигаций, выпущенных

ППК «Российский

экологический оператор»

5 000 000,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,30

24.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

81 523 899,68 100,00 99,98 120,20 109,70 100,00 109,70 639,58
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 2 582 637,

20

302 328,40 356 875,00 0,00 0,00 3 241 840,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 2 582 637,

20

295 632,70 350 706,20 0,00 0,00 3 228 976,100,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 2 582 637,

20

295 632,70 350 706,20 0,00 0,00 3 228 976,100,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 241 840,600,00 2 582 637,

20

302 328,40 356 875,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 111 059,

70

9 941,70 24 708,2

0

0,00 0,00 145 709,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 144 323,60111 059,

70

9 544,00 23 719,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 144 323,60111 059,

70

9 544,00 23 719,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 145 709,60111 059,

70

9 941,70 24 708,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Брянская область, в том числе: 0,000,00 54 746,1

0

42 886,9

0

103 763,

50

0,00 0,00 201 396,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 199 930,0054 746,1

0

42 458,0

0

102 725,

90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 199 930,0054 746,1

0

42 458,0

0

102 725,

90

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 201 396,5054 746,1

0

42 886,9

0

103 763,

50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,000,00 95 169,5

0

0,00 21 229,5

0

0,00 0,00 116 399,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 115 974,4095 169,5

0

0,00 20 804,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 115 974,4095 169,5

0

0,00 20 804,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 116 399,0095 169,5

0

0,00 21 229,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Воронежская область, в том числе: 0,000,00 230 288,

70

141 604,

70

0,00 0,00 0,00 371 893,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 369 061,30230 288,

70

138 772,

60

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 369 061,30230 288,

70

138 772,

60

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 371 893,40230 288,

70

141 604,

70

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 67 098,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 67 098,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 67 098,8067 098,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 67 098,8067 098,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 67 098,8067 098,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Калужская область, в том числе: 0,000,00 93 004,3

0

2 952,40 3 219,90 0,00 0,00 99 176,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 98 929,7093 004,3

0

2 834,30 3 091,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 98 929,7093 004,3

0

2 834,30 3 091,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 99 176,6093 004,3

0

2 952,40 3 219,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 61 166,8

0

0,00 61 493,9

0

0,00 0,00 122 660,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 122 045,8061 166,8

0

0,10 60 878,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 122 045,8061 166,8

0

0,10 60 878,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 122 660,7061 166,8

0

0,00 61 493,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Курская область, в том числе: 0,000,00 98 192,9

0

11 357,3

0

49 421,5

0

0,00 0,00 158 971,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 157 756,2098 192,9

0

11 130,2

0

48 433,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 157 756,2098 192,9

0

11 130,2

0

48 433,1

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 158 971,7098 192,9

0

11 357,3

0

49 421,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,000,00 100 488,

30

3 506,20 0,00 0,00 0,00 103 994,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 103 819,20100 488,

30

3 330,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 103 819,20100 488,

30

3 330,90 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 103 994,50100 488,

30

3 506,20 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Московская область, в том числе: 0,000,00 985 648,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 985 648,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 985 648,20985 648,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 985 648,20985 648,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 985 648,20985 648,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,000,00 58 796,2

0

12 633,3

0

48 610,9

0

0,00 0,00 120 040,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 119 428,0058 796,2

0

12 507,0

0

48 124,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 119 428,0058 796,2

0

12 507,0

0

48 124,8

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 120 040,4058 796,2

0

12 633,3

0

48 610,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 88 605,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 88 605,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 88 605,9088 605,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 88 605,9088 605,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 88 605,9088 605,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 52 403,4

0

2 384,10 3 266,30 0,00 0,00 58 053,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 57 884,3052 403,4

0

2 312,60 3 168,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 57 884,3052 403,4

0

2 312,60 3 168,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 58 053,8052 403,4

0

2 384,10 3 266,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 61 564,6

0

0,00 12 223,9

0

0,00 0,00 73 788,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 73 544,0061 564,6

0

0,00 11 979,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 73 544,0061 564,6

0

0,00 11 979,4

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 73 788,5061 564,6

0

0,00 12 223,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 96 536,5

0

68 359,0

0

0,00 0,00 0,00 164 895,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 162 844,8096 536,5

0

66 308,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 162 844,8096 536,5

0

66 308,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 164 895,5096 536,5

0

68 359,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Тульская область, в том числе: 0,000,00 192 138,

00

5 652,50 28 937,4

0

0,00 0,00 226 727,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 225 344,30192 138,

00

5 426,40 27 779,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 225 344,30192 138,

00

5 426,40 27 779,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 226 727,90192 138,

00

5 652,50 28 937,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00 135 729,

30

1 050,30 0,00 0,00 0,00 136 779,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 136 737,60135 729,

30

1 008,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 136 737,60135 729,

30

1 008,30 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 136 779,60135 729,

30

1 050,30 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 789 463,60 87 138,50 676 834,70 2 330 633,

77

277 756,90 4 161 827,470,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 789 463,60 82 328,90 660 770,50 2 302 020,

70

272 201,70 4 106 785,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 789 463,60 82 328,90 660 770,50 2 302 020,

70

272 201,70 4 106 785,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 4 161 827,470,00 789 463,60 87 138,50 676 834,70 2 330 633,

77

277 756,90 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,000,00 49 036,1

0

0,00 58 902,8

0

0,00 0,00 107 938,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 107 349,9049 036,1

0

0,00 58 313,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 107 349,9049 036,1

0

0,00 58 313,8

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 107 938,9049 036,1

0

0,00 58 902,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 0,000,00 102 193,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 102 193,500,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 102 193,50102 193,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 102 193,50102 193,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 102 193,50102 193,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 107 961,

90

19 704,2

0

500 781,

00

530 677,

00

277 756,

90

1 436 881,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 410 301,80107 961,

90

19 310,1

0

490 764,

60

520 063,

50

272 201,

70

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 410 301,80107 961,

90

19 310,1

0

490 764,

60

520 063,

50

272 201,

70

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 436 881,00107 961,

90

19 704,2

0

500 781,

00

530 677,

00

277 756,

90

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00 78 351,3

0

33 786,8

0

44 097,9

0

0,00 0,00 156 236,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 153 120,6078 351,3

0

32 435,3

0

42 334,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 153 120,6078 351,3

0

32 435,3

0

42 334,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 156 236,0078 351,3

0

33 786,8

0

44 097,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,000,00 59 127,9

0

3 093,60 25 143,9

0

0,00 0,00 87 365,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 86 518,3059 127,9

0

3 000,80 24 389,6

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 86 518,3059 127,9

0

3 000,80 24 389,6

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 87 365,4059 127,9

0

3 093,60 25 143,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00 175 261,

90

7 734,60 4 336,30 0,00 0,00 187 332,800,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 183 349,40175 261,

90

5 182,20 2 905,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 183 349,40175 261,

90

5 182,20 2 905,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 187 332,80175 261,

90

7 734,60 4 336,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,000,00 95 359,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 95 359,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 95 359,4095 359,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 95 359,4095 359,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 95 359,4095 359,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,000,00 28 268,3

0

9 526,90 4 693,10 0,00 0,00 42 488,300,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 42 061,6028 268,3

0

9 241,00 4 552,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 42 061,6028 268,3

0

9 241,00 4 552,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 42 488,3028 268,3

0

9 526,90 4 693,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 83 528,3

0

13 292,4

0

27 990,3

0

1 799 95

6,77

0,00 1 924 767,770,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 906 355,4083 528,3

0

13 159,5

0

27 710,4

0

1 781 95

7,20

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 906 355,4083 528,3

0

13 159,5

0

27 710,4

0

1 781 95

7,20

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 924 767,7783 528,3

0

13 292,4

0

27 990,3

0

1 799 95

6,77

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 0,000,00 10 375,0

0

0,00 10 889,4

0

0,00 0,00 21 264,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 20 175,5010 375,0

0

0,00 9 800,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 20 175,5010 375,0

0

0,00 9 800,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 21 264,4010 375,0

0

0,00 10 889,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 015 394,

84

31 738,40 4 503 374,

10

2 350 000,

00

2 789 195,

15

10 689 702,490,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 015 394,

84

31 239,70 4 499 650,

60

2 347 500,

00

2 761 303,

10

10 655 088,240,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 015 394,

84

31 239,70 4 499 650,

60

2 347 500,

00

2 761 303,

10

10 655 088,240,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 689 702,490,00 1 015 394,

84

31 738,40 4 503 374,

10

2 350 000,

00

2 789 195,

15

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 0,000,00 30 351,3

0

8 095,90 0,00 0,00 0,00 38 447,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 38 366,2030 351,3

0

8 014,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 38 366,2030 351,3

0

8 014,90 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 38 447,2030 351,3

0

8 095,90 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 10 850,3

0

729,40 3 499,90 0,00 0,00 15 079,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 14 995,0010 850,3

0

714,80 3 429,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 14 995,0010 850,3

0

714,80 3 429,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 15 079,6010 850,3

0

729,40 3 499,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00 286 076,

10

0,00 73 800,1

0

0,00 0,00 359 876,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 356 924,20286 076,

10

0,00 70 848,1

0

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 356 924,20286 076,

10

0,00 70 848,1

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 359 876,20286 076,

10

0,00 73 800,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 80 192,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 80 192,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 80 192,5080 192,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 80 192,5080 192,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 80 192,5080 192,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00 173 853,

30

17 394,5

0

0,00 0,00 0,00 191 247,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 190 899,90173 853,

30

17 046,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 190 899,90173 853,

30

17 046,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 191 247,80173 853,

30

17 394,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 259 414,

44

0,00 35 074,1

0

0,00 0,00 294 488,540,00

федеральный бюджет 0,000,00 293 787,04259 414,

44

0,00 34 372,6

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 293 787,04259 414,

44

0,00 34 372,6

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 294 488,54259 414,

44

0,00 35 074,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,000,00 134 374,

90

5 518,60 4 391 00

0,00

2 100 00

0,00

2 629 19

5,15

9 260 088,650,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 233 741,40134 374,

90

5 463,40 4 391 00

0,00

2 100 00

0,00

2 602 90

3,10

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 233 741,40134 374,

90

5 463,40 4 391 00

0,00

2 100 00

0,00

2 602 90

3,10

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 260 088,65134 374,

90

5 518,60 4 391 00

0,00

2 100 00

0,00

2 629 19

5,15

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 40 282,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 40 282,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 40 282,0040 282,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 40 282,0040 282,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 40 282,0040 282,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,

00

100 000,

00

250 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 247 500,000,00 0,00 0,00 148 500,

00

99 000,0

0

0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 247 500,000,00 0,00 0,00 148 500,

00

99 000,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 250 000,000,00 0,00 0,00 150 000,

00

100 000,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,

00

60 000,0

0

160 000,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 158 400,000,00 0,00 0,00 99 000,0

0

59 400,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 158 400,000,00 0,00 0,00 99 000,0

0

59 400,0

0

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 160 000,000,00 0,00 0,00 100 000,

00

60 000,0

0

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 454 058,68 155 688,50 5 265 290,

10

3 178 626,

50

969 285,80 10 022 949,580,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 454 058,68 154 152,60 5 219 889,

20

3 146 840,

20

959 593,00 9 934 533,680,00

     из них межбюджетные трансферты 0,00 0,00 454 058,6 154 152,6 5 219 889, 3 146 840, 959 593,0 9 934 533,680,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам 8 0 20 20 0

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 10 022 949,580,00 454 058,68 155 688,50 5 265 290,

10

3 178 626,

50

969 285,80 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 21 680,0

8

0,00 4 286 56

2,10

3 178 62

6,50

969 285,

80

8 456 154,480,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 371 809,7821 680,0

8

0,00 4 243 69

6,50

3 146 84

0,20

959 593,

00

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 371 809,7821 680,0

8

0,00 4 243 69

6,50

3 146 84

0,20

959 593,

00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 456 154,4821 680,0

8

0,00 4 286 56

2,10

3 178 62

6,50

969 285,

80

0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 34 338,8

0

0,00 0,00 0,00 34 338,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 33 995,400,00 33 995,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 33 995,400,00 33 995,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 34 338,800,00 34 338,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 37 212,7

0

64 558,6

0

67 208,3

0

0,00 0,00 168 979,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 167 661,9037 212,7

0

63 913,0

0

66 536,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 167 661,9037 212,7

0

63 913,0

0

66 536,2

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 168 979,6037 212,7

0

64 558,6

0

67 208,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 0,000,00 40 543,5

0

25 206,5

0

0,00 0,00 0,00 65 750,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 65 497,9040 543,5

0

24 954,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 65 497,9040 543,5

0

24 954,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 65 750,0040 543,5

0

25 206,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 30 004,7

0

10 393,2

0

11 417,1

0

0,00 0,00 51 815,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 51 596,9030 004,7

0

10 289,3

0

11 302,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 51 596,9030 004,7

0

10 289,3

0

11 302,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 51 815,0030 004,7

0

10 393,2

0

11 417,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 36 226,2

0

0,00 856 260,

80

0,00 0,00 892 487,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 891 176,4036 226,2

0

0,00 854 950,

20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 891 176,4036 226,2

0

0,00 854 950,

20

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 892 487,0036 226,2

0

0,00 856 260,

80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 288 391,

50

21 191,4

0

43 841,8

0

0,00 0,00 353 424,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 352 795,40288 391,

50

21 000,5

0

43 403,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 352 795,40288 391,

50

21 000,5

0

43 403,4

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 353 424,70288 391,

50

21 191,4

0

43 841,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 968 756,

40

155 752,30 344 890,60 1 235 592,

00

0,00 3 704 991,300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 968 756,

40

147 776,60 336 076,10 1 210 880,

10

0,00 3 663 489,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 968 756,

40

147 776,60 336 076,10 1 210 880,

10

0,00 3 663 489,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 3 704 991,300,00 1 968 756,

40

155 752,30 344 890,60 1 235 592,

00

0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,000,00 341 079,

50

13 674,9

0

172 150,

90

0,00 0,00 526 905,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 523 188,80341 079,

50

13 401,4

0

168 707,

90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 523 188,80341 079,

50

13 401,4

0

168 707,

90

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 526 905,30341 079,

50

13 674,9

0

172 150,

90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00 39 824,7

0

4 676,50 0,00 0,00 0,00 44 501,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 44 407,7039 824,7

0

4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 44 407,7039 824,7

0

4 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 44 501,2039 824,7

0

4 676,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00 28 835,5

0

5 452,60 20 519,2

0

1 235 59

2,00

0,00 1 290 399,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 1 265 168,0028 835,5

0

5 343,60 20 108,8

0

1 210 88

0,10

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 1 265 168,0028 835,5

0

5 343,60 20 108,8

0

1 210 88

0,10

0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 1 290 399,3028 835,5

0

5 452,60 20 519,2

0

1 235 59

2,00

0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 0,000,00 234 306,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 234 306,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 234 306,60234 306,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 234 306,60234 306,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 234 306,60234 306,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 313,60 0,00 0,00 6 313,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 124,200,00 0,00 6 124,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 124,200,00 0,00 6 124,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 313,600,00 0,00 6 313,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 0,000,00 52 369,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 52 369,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 52 369,8052 369,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 52 369,8052 369,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 52 369,8052 369,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 120 277,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 120 277,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 120 277,60120 277,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 120 277,60120 277,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 120 277,60120 277,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 291 825,

50

0,00 12 908,3

0

0,00 0,00 304 733,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 304 217,50291 825,

50

0,00 12 392,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 304 217,50291 825,

50

0,00 12 392,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 304 733,80291 825,

50

0,00 12 908,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 88 675,0

0

46 211,1

0

81 049,9

0

0,00 0,00 215 936,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 210 882,4088 675,0

0

44 399,5

0

77 807,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 210 882,4088 675,0

0

44 399,5

0

77 807,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 215 936,0088 675,0

0

46 211,1

0

81 049,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 100 520,

40

9 630,00 12 679,0

0

0,00 0,00 122 829,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 122 606,30100 520,

40

9 533,70 12 552,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 122 606,30100 520,

40

9 533,70 12 552,2

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 122 829,40100 520,

40

9 630,00 12 679,0

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,000,00 159 824,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 159 824,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 159 824,70159 824,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 159 824,70159 824,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 159 824,70159 824,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 298 797,

10

32 923,5

0

0,00 0,00 0,00 331 720,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 327 111,30298 797,

10

28 314,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 327 111,30298 797,

10

28 314,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 331 720,60298 797,

10

32 923,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 111 117,

40

31 306,7

0

29 153,9

0

0,00 0,00 171 578,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 170 368,70111 117,

40

30 680,5

0

28 570,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 170 368,70111 117,

40

30 680,5

0

28 570,8

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 171 578,00111 117,

40

31 306,7

0

29 153,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00 101 302,

60

11 877,0

0

10 115,8

0

0,00 0,00 123 295,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 122 635,60101 302,

60

11 520,7

0

9 812,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 122 635,60101 302,

60

11 520,7

0

9 812,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 123 295,40101 302,

60

11 877,0

0

10 115,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 481 059,70 76 527,50 153 884,10 0,00 0,00 711 471,300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 481 059,70 71 516,80 130 335,50 0,00 0,00 682 912,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 481 059,70 71 516,80 130 335,50 0,00 0,00 682 912,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 711 471,300,00 481 059,70 76 527,50 153 884,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 47 919,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 47 919,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 47 919,8047 919,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 47 919,8047 919,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 47 919,8047 919,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 219 415,

20

64 986,7

0

109 611,

20

0,00 0,00 394 013,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 381 791,20219 415,

20

60 437,6

0

101 938,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 381 791,20219 415,

20

60 437,6

0

101 938,

40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 394 013,10219 415,

20

64 986,7

0

109 611,

20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 213 724,

70

11 540,8

0

19 527,5

0

0,00 0,00 244 793,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 243 550,30213 724,

70

11 079,2

0

18 746,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 243 550,30213 724,

70

11 079,2

0

18 746,4

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 244 793,00213 724,

70

11 540,8

0

19 527,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 24 745,4

0

0,00 0,00 24 745,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 650,700,00 0,00 9 650,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 650,700,00 0,00 9 650,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 24 745,400,00 0,00 24 745,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 1 072 707,

00

89 801,70 106 035,90 0,00 0,00 1 268 544,600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 1 072 707,

00

86 135,40 101 754,70 0,00 0,00 1 260 597,100,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 1 072 707,

00

86 135,40 101 754,70 0,00 0,00 1 260 597,100,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 1 268 544,600,00 1 072 707,

00

89 801,70 106 035,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,000,00 11 702,4

0

1 130,50 5 776,30 0,00 0,00 18 609,200,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 18 540,1011 702,4

0

1 119,10 5 718,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 18 540,1011 702,4

0

1 119,10 5 718,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 18 609,2011 702,4

0

1 130,50 5 776,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 21 123,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 21 123,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 21 123,1021 123,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 21 123,1021 123,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 21 123,1021 123,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 104 303,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 104 303,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 104 303,60104 303,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 104 303,60104 303,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 104 303,60104 303,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00 216 937,

80

22 931,0

0

29 698,1

0

0,00 0,00 269 566,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 266 935,40216 937,

80

21 784,4

0

28 213,2

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 266 935,40216 937,

80

21 784,4

0

28 213,2

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 269 566,90216 937,

80

22 931,0

0

29 698,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 149 267,

80

18 388,9

0

46 878,5

0

0,00 0,00 214 535,200,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 211 924,50149 267,

80

17 653,3

0

45 003,4

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 211 924,50149 267,

80

17 653,3

0

45 003,4

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 214 535,20149 267,

80

18 388,9

0

46 878,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 0,000,00 148 447,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 148 447,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 148 447,70148 447,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 148 447,70148 447,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 148 447,70148 447,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 147 161,

30

41 283,6

0

19 496,1

0

0,00 0,00 207 941,000,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 205 509,90147 161,

30

39 632,3

0

18 716,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 205 509,90147 161,

30

39 632,3

0

18 716,3

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 207 941,00147 161,

30

41 283,6

0

19 496,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,000,00 231 541,

70

6 067,70 4 186,90 0,00 0,00 241 796,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 241 591,20231 541,

70

5 946,30 4 103,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 241 591,20231 541,

70

5 946,30 4 103,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 241 796,30231 541,

70

6 067,70 4 186,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 42 221,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 42 221,600,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 42 221,6042 221,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 42 221,6042 221,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 42 221,6042 221,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 474 844,40 60 793,50 144 786,90 0,00 0,00 680 424,800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 474 844,40 58 635,30 118 074,40 0,00 0,00 651 554,100,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 474 844,40 58 635,30 118 074,40 0,00 0,00 651 554,100,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 680 424,800,00 474 844,40 60 793,50 144 786,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 56 237,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 56 237,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 56 237,5056 237,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 56 237,5056 237,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 56 237,5056 237,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 69 070,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 69 070,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 69 070,9069 070,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 69 070,9069 070,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 69 070,9069 070,9

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 118 423,

90

15 954,6

0

20 256,1

0

0,00 0,00 154 634,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 153 910,40118 423,

90

15 635,5

0

19 851,0

0

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 153 910,40118 423,

90

15 635,5

0

19 851,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 154 634,60118 423,

90

15 954,6

0

20 256,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 16 173,3

0

0,00 0,00 16 173,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 15 688,100,00 0,00 15 688,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 15 688,100,00 0,00 15 688,1

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 16 173,300,00 0,00 16 173,3

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 53 270,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 53 270,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 53 270,6053 270,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 53 270,6053 270,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 53 270,6053 270,6

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,000,00 22 958,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 22 958,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 22 958,2022 958,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 22 958,2022 958,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 22 958,2022 958,2

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 10 017,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 10 017,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 017,0010 017,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 017,0010 017,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 017,0010 017,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,000,00 42 587,2

0

2 416,30 60 653,9

0

0,00 0,00 105 657,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 79 798,6042 587,2

0

1 425,60 35 785,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 79 798,6042 587,2

0

1 425,60 35 785,8

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 105 657,4042 587,2

0

2 416,30 60 653,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 92 092,3

0

41 945,6

0

47 087,8

0

0,00 0,00 181 125,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 179 345,0092 092,3

0

41 106,7

0

46 146,0

0

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 179 345,0092 092,3

0

41 106,7

0

46 146,0

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 181 125,7092 092,3

0

41 945,6

0

47 087,8

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 10 186,8

0

477,00 615,80 0,00 0,00 11 279,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 11 257,8010 186,8

0

467,50 603,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 257,8010 186,8

0

467,50 603,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 279,6010 186,8

0

477,00 615,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


