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"(13) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

23 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 22 достигнутых результатов.

205 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 160 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1367699,28 тыс. руб., 96,72%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Выполнен Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка"

Иное МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 12.02.2025г. №64.01-

22/305, приложен файл.

34,4 55,7

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

55,91.1. 55,7

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Выполнен Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная справка"

Иное МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 12.02.2025г. №64.01-

22/305, приложен файл.

42 83,6

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

94,51.2. 83,6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4220d656-70c7-412a-be1a-cdbb91db4ea1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xvVr9SETeAGMB8EYZGunlrMNWG0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f7be320-38c2-40db-9fc2-80d8014e723a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yVrKx0Q5kmkHAD7DhyUJHa7zwqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь Значение:

6,0000 Дата:

25.12.2019

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствуют

Выполнено.Отсутству

ют Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют" Иное

Отсутствуют от

25.12.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.2019Единица 0 661.1

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют" Иное

Отсутствуют от

30.04.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.04.2019 30.04.20191.1.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют" Иное

Отсутствуют от

15.07.2019 15.07.20191.1.K.2

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчиками по

результатам закупок

спортивных

школ и

объектов

спорта

15.07.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют" Иное

Отсутствуют от

30.11.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.11.2019 30.11.20191.1.K.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Иное

Отсутствует

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствует" Иное

Отсутствует от

25.12.2019г. №

Отсутствует, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.20191.1.K.4

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь Значение:

0,0000 Дата:

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Приложение

отсутствует

Выполнено. В 2020

году мероприятие не

реализовалось

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2020 25.12.2020Единица 0 001.2

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82
%d0%a1%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2020

школ и

объектов

спорта

"Приложение

отсутствует" Иное от г.

№, указана ссылка.

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь Значение:

1,0000 Дата:

25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Снятые

риски: Задержка

поставки

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 3 месяца

Принятые меры: 1.

Корректировка сроков

доставки

оборудования, а также

графика

производственных

работ, срок исполнения

31.01.2022, С

транспортной

компанией велась

25.12.2021 25.12.20211Единица 0 111.3

%d0%a1%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,

Выполнено. Задержка

поставки

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

оборудования

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 1 месяц

Принятые меры: 1.

Корректировка сроков

доставки

оборудования, а также

графика

производственных

работ, срок исполнения

30.11.2021, С
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,

Выполнено. Задержка

поставки

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

22.12.2021г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки

оборудования, а также

графика

производственных

работ, срок исполнения

22.12.2021, С

транспортной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев .

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Возможность

установить верную

дату исполнения

(31.03.2021)

отсутствует, по

причине наличия

технической

особенности

информационной

системы Электронный

бюджет (Обращение от

15.05.2021№ 1885449).

Подтверждающие

31.03.2021 01.04.20211.3.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

камчатского края от

30.04.2021г. № б/н,

указана ссылка.

30.04.2021 30.04.20211.3.K.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2021 30.06.20211.3.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Информацио

нная

система

Иное

Универсальн

ый

Выполнено. Просрочка

53 дней. Риск снят:

Задержка поставки

30.10.2021 22.12.20211.3.K.4

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

отсутствует

передаточны

й документ

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 3 месяца

Принятые меры: 1.

Корректировка сроков

доставки

оборудования, а также

графика

производственных

работ, срок исполнения

31.01.2022, С

транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОР "МОРОЗНАЯ"

от 22.12.2021г. №2251,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Счёт -

фактура

Выполнено. Просрочка

42 дней. Риск снят:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

22.12.2021г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки

оборудования, а также

графика

производственных

10.11.2021 22.12.20211.3.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ, срок исполнения

22.12.2021, С

транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев .

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт -

фактура" Иное КГАУ

СШОР "МОРОЗНАЯ"

от 22.12.2021г. №2251,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021

1.3.K.6

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Организации

спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка)

спортивным

оборудованием и

инвентарем

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

Выполнено. Просрочка

51 дней. Риск снят:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

оборудования

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен на 1 месяц

Принятые меры: 1.

Корректировка сроков

доставки

оборудования, а также

графика

производственных

работ, срок исполнения

30.11.2021, С

транспортной

компанией велась

01.11.2021 22.12.20211.3.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОР "МОРОЗНАЯ"

от 22.12.2021г. №2251,

приложен файл.

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь Значение:

3,0000 Дата:

25.12.2022

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

1 день. Предоставлена

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 26.12.2022Единица 0 331.4

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Информацио

нная

система

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

25.01.2022 25.01.20221.4.K.1

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

отсутствует

"Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2021г. №777-07-

2019-036/7, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

24.12.2021г. №777-08-

2019-024/4 , приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

3. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

24.12.2021г. №777-08-

2019-178-5, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

4. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

27.12.2021г. №777-08-

2019-148/8, приложен

файл.

2022 КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

http://azk-

p.kamgov.ru/

Акт приема-

передачи

Товарная

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

25.12.2022 25.12.20221.4.K.2

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

накладная

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

12.10.2022г. №90,

приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

2. "Товарная

накладная" Акт

приема-передачи

КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

08.11.2022г. №107,

приложен файл,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

от 14.11.2022г. №

488369, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

4. "Товарная

накладная" Акт

приема-передачи

КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС от

11.05.2022г. №70,

приложен файл,

указана ссылка.

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 2022 КГАУ СШОР по

ЗВС Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

Выполнено.

Оборудование

получено и оплачено

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОР по ЗВС от

23.03.2022г. №18,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.06.2022

1.4.K.3

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

2. "Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОР по ЗВС от

23.03.2022г. №19,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

3. "Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОР по ЗВС от

24.03.2022г. №21,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Универсальн

ый

передаточны

й документ

4. "Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОП по ЗВС от

23.03.2022г. №20,

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл,

указана ссылка.

 2022 МБОУ СШОР

ЛВС Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Закупка

ЭА68-22

Приобретен

ие

спортивного

инвентаря

для нужд

МБУ СШОР

по ЛВС

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "ЭА68-

22 Приобретение

спортивного инвентаря

для нужд МБУ СШОР

по ЛВС" Закупка МБУ

"Спортивная школа

олимпийского резерва

по лыжным видам

спорта" от 12.04.2022г.

№

0138300000122000070,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.07.2022

1.4.K.4

Иное Архив

с

договорами

и

платежными

поручениям

и

2. "Архив с

договорами и

платежными

поручениями" Иное

МБОУ СШОР ЛВС от

15.04.2022г. №21,24-

26, приложен файл,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

30.04.20221.4.K.5

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000122000070
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

30.06.20221.4.K.6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

30.11.20221.4.K.7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

31.01.2022 31.01.20221.4.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

спортивных

школ и

объектов

спорта

Камчатского края от

28.01.2022г. №

30604000-1-2019-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2021г. №

30610401-1-2019-005,

приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Российской

Федерации "Развитие

физической культуры и

спорта""

Постановление

Правительства РФ от

24.12.2021г. №2440,

приложен файл,

указана ссылка.

25.02.2022 25.02.20221.4.K.9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.12.2022

1.4.K.1

0

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300019
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Закупка

Закупка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка

КГАУ СШОР по ЗВС

от 15.03.2022г. №

32211220673, указана

ссылка.

25.03.2022 25.03.2022

1.4.K.1

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Реестр

контрактов

Информация

о контракте

Выполнено. МБУ

"Спортивная школа

олимпийского резерва

по лыжным видам

спорта" заключены

договора: ИКЗ

2234105026003410501

00100050003230612

(электронный

аукцион); № 21 от

28.03.2022; № 24 от

31.03.2022;№ 25 от

06.04.2022. Краевое

государственное

автономное

01.04.2022 02.04.2022

1.4.K.1

2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&ppRf615=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502600322000004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждение

"Спортивная школа

олимпийского резерва

по зимним видам

спорта" заключены

договора: № 5 от

14.03.2022; № 6 от

14.03.2022; № 8 от

14.03.2022; № 7 от

14.03.2022. Краевое

государственное

автономное

учреждение

«Спортивная школа

олимпийского резерва

"Эдельвейс" заключен

договор: №01-03-2022

от 30.03.2022.

Остальные

организации

заключили договоры с

единственным

поставщиком

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

контракте" Реестр

контрактов

Муниципальное

бюджетное

учреждение

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502600322000004


24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Спортивная школа

олимпийского резерва

по лыжным видам

спорта» от 01.04.2022г.

№

2234105026003410501

00100050003230612,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Договоры на

приобретени

е

спортивного

инвентаря

2. "Договоры на

приобретение

спортивного

инвентаря" Иное

КГАУ СШОР по ЗВС

от 14.03.2022г. №5-8,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Договор на

приобретени

е

спортивного

инвентаря

3. "Договор на

приобретение

спортивного

инвентаря" Иное

КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

30.03.2022г. №01-03-

2022, приложен файл,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.12.2022

1.4.K.1

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3410502600322000004
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%9C%D0%A2%D0%91%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%92%D0%A1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%205-8.pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%9C%D0%A2%D0%91%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%9601-03-2022%20%D0%BE%D1%82%2030.03.2022_4412727%2c27%20%D1%80%D1%83%D0%B1..pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2021г. №20-2021

-00469, приложен

файл.

25.06.2022 29.03.2021

1.4.K.1

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.03.2021г. №20-2021

-00468, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

3. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20670109511&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=20725989383&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21870959814&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

10.03.2021г. №20-2021

-00005, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет Отчет

об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов, кассовое

исполнение 100 %

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов" Отчет

Министерством спорта

Камчатского края от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

15.10.2022 15.10.2022

1.4.K.1

5

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь Значение:

7,0000 Дата:

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

информацио

нная справка

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

25.12.2023 25.12.20237Единица 0 771.5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21870959814&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c25fe7a-495b-40dd-84ad-b34cc3d50f25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qkuAjdE9QmjG3m0E5OUQHAD4CXY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2023

школ и

объектов

спорта

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.06.20231.5.K.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГБУДО СШОР

единоборств

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счет-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное

КГБУДО СШОР

ЕДИНОБОРСТВ от

18.12.2023г. №176,

приложен файл.

23.12.2023 22.12.20231.5.K.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

25.12.2023 31.05.20231.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1c25fe7a-495b-40dd-84ad-b34cc3d50f25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qkuAjdE9QmjG3m0E5OUQHAD4CXY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b22d3f0a-21c0-4116-bbb3-c7ba35e132fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B%2FPGIk7EQ2FnQrjqGSdlHGw4sQM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28a87c2e-cb20-4d6e-8312-160e4a729f75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdSYWnYRDwypbAbEcFSg%2B%2F39lfA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивных

школ и

объектов

спорта

КГАУ СШОР

Эдельвейс от

14.04.2023г. №56,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР по ЗВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Счет

фактура

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет

фактура" Акт приема-

передачи КГАУ СШОР

по ЗВС от 02.05.2023г.

№16, приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 31.05.20231.5.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР по

плаванию

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

КГАУ "СШОР по

плаванию" от

24.05.2023г. №

ТC00005883, приложен

файл.

25.12.2023 31.05.20231.5.K.5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.06.20231.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28a87c2e-cb20-4d6e-8312-160e4a729f75?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdSYWnYRDwypbAbEcFSg%2B%2F39lfA%3D
-
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e2413a3a-5692-4f80-9552-3d8847f2355f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=i5CJGsNgzwYsuKUKOf%2BW4f6G3bY%3D


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам закупок

школ и

объектов

спорта

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.12.20231.5.K.7

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное План

закупок

Выполнено.

Выполнено в срок

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Иное КГАУ

СШОР "Морозная" от

31.03.2023г. №

2220660433, указана

ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.5.K.8

Иное План

закупок

КГАУ

СШОР

"Эдельвейс"

2. "План закупок

КГАУ СШОР

"Эдельвейс"" Иное

КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

21.02.2023г. №

2220647333, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=869974&infoId=6853867
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=832893&infoId=6745097
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303383000024001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное План

закупки

МБУ СШОР

"Звезда"

3. "План закупки МБУ

СШОР "Звезда" " Иное

МБУ СШОР "Звезда"

от 16.03.2023г. №

202303383000024001,

указана ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

плаванию

4. "План закупки

КГАУ СШОР по

плаванию" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

22.03.2023г. №

2220647045, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

ЗВС

5. "План закупки

КГАУ СШОР по ЗВС"

Иное КГАУ СШОР по

ЗВС от 03.03.2023г. №

2220631172, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР

"Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

КГАУДО "СШОР

"Морозная"" от

25.04.2023г. №59,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 31.05.20231.5.K.9

 Произведена приемка

поставленных товаров,

Дзенис

Наталья

-

Иное

Контракт на

Выполнено.

Выполнено

25.12.2023 31.05.2023

1.5.K.1

0

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303383000024001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=855763&infoId=6819956
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=834636&infoId=6771177
-
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР "Звезда"

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

поставку

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт на

поставку" Иное МБУ

ДО СШОР

единоборств "Кречет"

от 10.04.2023г. №

14/23, приложен файл,

указана ссылка.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерациим

естному

бюджету

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерацииместному

бюджету" Соглашение

Министерство спорта

Камчатского края от

31.01.2023г. №

30607000-1-2019-032,

приложен файл,

указана ссылка.

31.01.2023 31.01.2023

1.5.K.1

1

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии в

-
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

24.03.2021

№ 20-2021-

00469

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

от 24.03.2021 № 20-

2021-00469"

Соглашение КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО

ЗИМНИМ ВИДАМ

СПОРТА от

28.04.2022г. №20-2021

-00469/2, приложен

файл, указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Закупка у

единственно

го

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

КГАУДО СШОР

"МОРОЗНАЯ" от

01.07.2023 01.07.2023

1.5.K.1

2

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16086215


33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.04.2023г. №09/23,

указана ссылка.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

30.09.2023 27.09.2023

1.5.K.1

3

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь Значение:

20,0000 Дата:

25.12.2024

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное О ходе

реализации

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни»

Выполнено.Выполнено

, все документы в

соответствующих

контрольных точках

Предоставлена

информация : 3 из 20.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

реализации

регионального проекта

«Спорт – норма

жизни»" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2024 30.11.20243Единица 0 3201.6

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16086215
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f636ffa-6026-4dbe-9a50-7d3d40f17c2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SAnoc0SRJ%2FNd82yASfWMY%2F5AAsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.11.2024г. №64/2338,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.06.20241.6.K.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное КТ

удалена

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2024/004 от

28.06.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "КТ

удалена" Иное . . от

30.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2024 30.06.20241.6.K.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

30.06.2024 30.06.20241.6.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f636ffa-6026-4dbe-9a50-7d3d40f17c2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SAnoc0SRJ%2FNd82yASfWMY%2F5AAsc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db3aa403-03b9-4888-9efc-377b02cc9907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4BKuiEDBAakGAuTCyxB2R2Cq%2FM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033264&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

24.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

2. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

19.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

3. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033264&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4105015883&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО

ЗИМНИМ ВИДАМ

СПОРТА" от

21.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.06.20241.6.K.4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Отчет Отчет

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет

КРАЕВОЕ ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ "

СПОРТИВНАЯ ШКО

ЛА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕ

15.10.2024 08.10.20241.6.K.5

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cfd218b-cfdd-435e-a9b1-cefa66939089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f7ZTXE5gXfY54Lqp%2FhNHtEAeO6w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗЕРВА ПО ЗИМНИМ

ВИДАМ СПОРТА" от

01.10.2024г. №20-2024

-028384/1-3, приложен

файл.

Отчет Отчет

2. "Отчет" Отчет

КРАЕВОЕ ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ "

СПОРТИВНАЯ ШКО

ЛА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕ

ЗЕРВА "МОРОЗНАЯ"

от 01.10.2024г. №20-

2024-006771/1-3,

приложен файл.

Отчет Отчет

3. "Отчет" Отчет

КРАЕВОЕ ГОСУДАРС

ТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ "

СПОРТИВНАЯ ШКО

ЛА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕ

ЗЕРВА "ЭДЕЛЬВЕЙС"

от 01.10.2024г. №20-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cfd218b-cfdd-435e-a9b1-cefa66939089?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f7ZTXE5gXfY54Lqp%2FhNHtEAeO6w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb87c9cb-1658-44fc-bb15-3f64f1946aec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kyNzCnIFXU2jopJ5JkKi0IifhzU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2268235f-0667-42bb-9015-d82e7b91707b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a%2F6KKSuz%2Botm4TAJUScRy0RkAQI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2024-006770/1-3,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2021/006 от

30.04.2021.

25.12.20241.6.K.6

Оборудование

поставлено

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(УПД)

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ (УПД)" Акт

приема-передачи

КГАУДО СШОР ПО

ЗВС от 12.08.2024г. №

1914, приложен файл.

25.12.2024 30.11.2024

1.6.K.7

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(УПД)

2. "Универсальный

передаточный

документ (УПД)" Акт

приема-передачи

КГАУДО СШОР ПО

ЗВС от 28.03.2024г. №

1172, приложен файл.

Акт приема- 3. "Универсальный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2268235f-0667-42bb-9015-d82e7b91707b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a%2F6KKSuz%2Botm4TAJUScRy0RkAQI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9d33ca9-ef47-415e-a236-20a56eb9b223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EdF974MFnXxWYsAZtMOXqxxk85Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0431084-71ad-499b-a1de-6385d6adb7ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LrRepiWCVcVP%2Bu8AS%2FhUrsRYoH8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eec70de-254c-4e26-98a4-d7ad15b4c571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KjpzR86ocqYNIQXROOC9IdoAJJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(УПД)

передаточный

документ (УПД)" Акт

приема-передачи

КГАУДО СШОР

«Эдельвейс» от

01.03.2024г. №19,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(УПД)

4. "Универсальный

передаточный

документ (УПД)" Акт

приема-передачи

КГАУДО СШОР

"Морозная" от

22.11.2024г. №7,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР

"Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счет-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное краевое

государственное

автономное

учреждение

дополнительного

образования

СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

«МОРОЗНАЯ» от

30.09.2024г. №б/н,

30.09.2024 28.09.20241.6.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eec70de-254c-4e26-98a4-d7ad15b4c571?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KjpzR86ocqYNIQXROOC9IdoAJJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/173fac55-b492-447b-a9fd-e488892f468c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xBxU8M2kolDAiCMIl9Z%2FbiZmCeM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3edaad0-5f0c-4fc5-ad63-ff9c924a45f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BAo3tN%2FcF5rqPRjZpvIgVMQnXf0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР по

ЗВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счёт-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт-

фактура" Иное

КГАУДО СШОР ПО

ЗВС от 12.08.2024г. №

1914, приложен файл.

30.11.2024 19.09.2024

1.6.K.9

Иное Счёт-

фактура

2. "Счёт-фактура"

Иное КГАУДО СШОР

ПО ЗВС от

28.03.2024г. №1172,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Иное КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №19,

приложен файл.

30.11.2024 19.09.2024

1.6.K.1

0

План закупок

утвержден

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

-

Иное План

закупок

Выполнено. Выполнен

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Иное

КГАУДО СШОР по

31.03.2024 28.03.2024

1.6.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3edaad0-5f0c-4fc5-ad63-ff9c924a45f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BAo3tN%2FcF5rqPRjZpvIgVMQnXf0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/111dbd3d-a40c-43c3-b431-9f2e6931028d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZNKGvcObg0R%2BA%2BSULvwXBjSjp30%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2c22a0f-bec7-47a7-9fc2-feed9a89df15?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xtjogIpQSf7QMw019ZyNTxC6Pck%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d89e9014-209a-424c-964e-e5bc093e52bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C77Y42UP%2FCQUJMsCMydpRdJA3hM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=922687&infoId=7992657
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

ЗВС от 26.03.2024г. №

2230712808, указана

ссылка.

Иное План

закупок

2. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

06.02.2024г. №

2240755594, указана

ссылка.

Иное План

закупок

3. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=922687&infoId=7992657
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=973729&infoId=7833656
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=957278&infoId=7993018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"МОРОЗНАЯ" от

26.03.2024г. №

2230739242, указана

ссылка.

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

8,0000 Дата:

25.12.2022

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.10.20228Единица 0 881.7

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 11.02.2019 № 777-

08-2019-024"

Соглашение

Правительства

01.03.2022 24.12.20211.7.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=957278&infoId=7993018
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11.02.2019

№ 777-08-

2019-024

Камчатского края от

24.12.2021г. №777-08-

2019-024/4, приложен

файл, указана ссылка.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.20221.7.K.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Гражданско-

правовой

договор

Выполнено. Все

договора заключены с

единственным

поставщиком, ссылок

на портал zakupki нет,

договора приложены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Гражданско-правовой

договор" Иное КГАУ

СШОР "Морозная" от

17.03.2022г. №

17/03/2022, приложен

файл, указана ссылка.

15.04.2022 17.04.2022

1.7.K.3

Иное

Договор

2. "Договор" Иное

КГАУ СШОР по ЗВС

от 28.01.2022г. №1,

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20735080.00.pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%92%D0%A1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%201%20%D0%BE%D1%82%2028.01.2022%20%D0%B3.%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF.pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл,

указана ссылка.

Иное КГАУ

СШОР

ТХЭКВОНД

О Договор

3. "КГАУ СШОР

ТХЭКВОНДО

Договор" Иное КГАУ

СШОР ТХЭКВОНДО

от 30.03.2022г. №22-2,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Договор

КГАУ

СШОР по

ЗВС

4. "Договор КГАУ

СШОР по ЗВС" Иное

КГАУ СШОР по ЗВС

от 16.02.2022г. №2,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное КГАУ

СШОР

"Эдельвейс"

Договор

5. "КГАУ СШОР

"Эдельвейс" Договор"

Иное КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

30.03.2022г. №02-03-

2022, приложен файл,

указана ссылка.

Иное КГАУ

СШОР

ТХЭКВОНД

О Договор

6. "КГАУ СШОР

ТХЭКВОНДО

Договор" Иное КГАУ

СШОР ТХЭКВОНДО

от 30.03.2022г. №

2022/3003, приложен

файл, указана ссылка.

Иное КГАУ 7. "КГАУ СШОР

file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%92%D0%A1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%201%20%D0%BE%D1%82%2028.01.2022%20%D0%B3.%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF.pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE/sufdattach1474762173539326808/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%97%D0%92%D0%A1/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%202%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2022%20%D0%B3..pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%E2%84%9602-03-2022%20%D0%BE%D1%82%2030.03.2022_1489364%2c86%20%D1%80%D1%83%D0%B1..pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE/sufdattach7804982690260643781/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE/sufdattach1121051775739208836/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СШОР

ТХЭКВОНД

О Договор

ТХЭКВОНДО

Договор" Иное КГАУ

СШОР ТХЭКВОНДО

от 30.03.2022г. №223,

приложен файл,

указана ссылка.

2022 КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Договор

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор" Иное КГАУ

СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙСЭ от

30.03.2022г. №02-03-

2022, приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.07.20221.7.K.4

2022 КГАУ СШОР

"Морозная"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Оборудование

поставлено

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Иное КГАУ СШОР

"МОРОЗНАЯ" от

22.03.2022г. №126,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.06.20221.7.K.5

2022 КГАУ СШОР

ЗВС Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Универсальн

ый

передаточны

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2022 01.06.20221.7.K.6

file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/2022/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%202022/%D0%A1%D0%A8%D0%9E%D0%A0%20%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE/sufdattach1121051775739208836/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
https://project.minfin.ru/#
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ, оказанных услуг

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

й документ

"Универсальный

передаточный

документ" Иное КГАУ

СШОР по ЗВС от

17.02.2022г. №155,

приложен файл,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акт приема

(передачи)

2. "Акт приема

(передачи)" Акт

приема-передачи

КГАУ СШОР по ЗВС

от 06.04.2022г. №

НФ00-001177,

приложен файл,

указана ссылка.

2022 КГАУ СШОР

тхэквондо

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Акт приема-

передачи

Комплект

документов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Комплект

документов" Акт

приема-передачи

Краевое

государственное

автономное

учреждение

"Спортивная школа

олимпийского резерва

тхэквондо" от

04.04.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.08.20221.7.K.7

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/


47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 КГБУ ЦСП по

АВС Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Комплект

закрывающи

х

документов

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Комплект

закрывающих

документов" Иное

КГБУ ЦСП по АВС от

14.06.2022г. №02,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 01.10.2022

1.7.K.8

Иное

Договор

2. "Договор" Иное

КГБУ ЦСП по АВС от

07.04.2022г. №1/2022,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное Счет-

фактура

3. "Счет-фактура"

Иное КГБУ ЦСП по

АВС от 21.04.2022г. №

35, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Договор

4. "Договор" Иное

КГБУ ЦСП по АВС от

25.04.2022г. №2/2022,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Товарная

накладная

5. "Товарная

накладная" Иное КГБУ

ЦСП по АВС от

28.04.2022г. №114,

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл,

указана ссылка.

2022 МБУ СШОР по

ЛВС Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Комплект

закрывающи

х

документов

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Комплект

закрывающих

документов" Иное

СШОР по ЛВС от

01.08.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 02.08.20221.7.K.9

2022 МБУ СШОР

"Звезда" Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.08.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 02.08.2022

1.7.K.1

0

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2022

1.7.K.1

1

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школ и

объектов

спорта

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№20-2022-052925,

приложен файл.

25.12.2022 01.10.2022

1.7.K.1

2

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№20-2022-052925,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

3. "Отчет о

выполнении

соглашения о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf


50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№20-2022-052925,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№20-2022-052925,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

5. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№20-2022-052925,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/007 от

19.05.2022.

25.12.2022

1.7.K.1

3

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2021

-51118, приложен

файл.

25.12.2022 01.10.2022

1.7.K.1

4

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116745&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25554273377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25566378472&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22.02.2022г. №20-2021

-51111, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2022г. №20-2021

-00471, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.03.2022г. №20-2021

-00001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25566378472&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683988&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

-51108, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

03.03.2022г. №20-2022

-052925, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2021

-51118, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-00470, приложен

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683988&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25554273377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2021

-51111, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2022г. №20-2021

-00471, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.03.2022г. №20-2021

-00001, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25566378472&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-00470, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-51108, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

03.03.2022г. №20-2022

-052925, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683988&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25554273377&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2021

-51118, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-00470, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2021

-51111, приложен

файл.

Соглашение 25. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25554273377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25566378472&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2022г. №20-2021

-00471, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

26. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.03.2022г. №20-2021

-00001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

27. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-51108, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

28. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683988&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

03.03.2022г. №20-2022

-052925, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

29. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2021

-51118, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2021

-51111, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

30. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25554273377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25566378472&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-00470, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

31. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2022г. №20-2021

-51111, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

32. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

11.04.2022г. №20-2021

-00471, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

33. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25566378472&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.03.2022г. №20-2021

-00001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

34. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-51108, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

35. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

03.03.2022г. №20-2022

-052925, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683988&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

11.04.2022г. №20-2021

-00471, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.03.2022г. №20-2021

-00001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-51108, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=26079788142&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25768899473&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683988&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

03.03.2022г. №20-2022

-052925, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.02.2022г. №20-2021

-51118, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

18.02.2022г. №20-2021

-00470, приложен

файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2022

1.7.K.1

5

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25671505494&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25554273377&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=25527683979&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школ и

объектов

спорта

2022 КГАУ СШОР по

плаванию Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

http://azk-

p.kamgov.ru/

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное КГА

СШОР по плаванию от

01.08.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 02.08.2022

1.7.K.1

6

Услуга оказана

(работы выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/007 от

19.05.2022.

25.12.2022

1.7.K.1

7

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

Информацио

нная

система

отсутствует

Закупка

Закупка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка

КГАУ СШОР по ЗВС

от 15.03.2022г. №

15.03.2022 15.03.2022

1.7.K.1

8

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&ppRf615=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

спорта

32211220663, указана

ссылка.

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

9,0000 Дата:

25.12.2023

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

информацио

нная справка

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 9 из 9.

Подтверждающие

документы: 1.

"информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.20239Единица 0 991.8

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.20231.8.K.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

25.12.2023 26.04.20231.8.K.2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz44=on&fz223=on&ppRf615=on&fz94=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdGeneral=-1
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f3c8481-9109-4c90-a419-cfa58847f30b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8a3boDGA34lHUHoBrOkDICP1Ghk%3D
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школ и

объектов

спорта

25.01.2023г. №6,

приложен файл,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР по ЗВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

КГАУ СШОР по ЗВС

от 14.03.2023г. №1064,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 26.04.20231.8.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР

"Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Счёт-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт-

фактура" Акт приема-

передачи КГАУДО

СШОР "МОРОЗНАЯ"

от 15.05.2023г. №62,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2023 31.05.20231.8.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР по

плаванию

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

-

Акт приема-

передачи

Акт

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Акт приема-передачи

КГАУДО СШОР ПО

ПЛАВАНИЮ от

29.08.2023г. №28,

25.12.2023 13.12.20231.8.K.5

-
-
-
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2aa64b98-4a86-4a81-9ccd-b2aca2048bb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yXB%2BrIBnocQML8kQ22LlT2F2lKM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

спорта

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ ЦСП по АВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счет-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура " Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ ПО

АДАПТИВНЫМ

ВИДАМ СПОРТА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 26.06.2023г.

№236, указана ссылка.

25.12.2023 13.12.20231.8.K.6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР по

тхэквондо

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Платежное

поручение

Платежные

поручения

Жданов и

Алехин

Выполнено. Оплата

командировочных

сборов

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежные поручения

Жданов и Алехин"

Платежное поручение

УФК по Камчатскому

краю от 11.10.2023г. №

702318, приложен

файл.

25.12.2023 27.10.20231.8.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2aa64b98-4a86-4a81-9ccd-b2aca2048bb6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yXB%2BrIBnocQML8kQ22LlT2F2lKM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410103828723000002&contractInfoId=82105448
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/910e8c8e-93e4-4fba-9f2f-fcf02a2071d6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q1yiq8wgWJRNUD7mvS4NOCmuQBA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e9d95d6-17b1-45af-93ed-da42099db098?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCSpnm%2FMhLXSUmO4vgsFv7fGqsc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР ЛВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное МБУДО

СШОР по ЛВС от

22.12.2023г. №172,

приложен файл.

25.12.2023 22.12.20231.8.K.8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг МБУ

СШОР "Звезда"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное МБУ ДО

СШОР единоборств

«Кречет» от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 22.12.20231.8.K.9

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/010 от

31.10.2022.

25.12.2023

1.8.K.1

0

Для оказания услуги

Дзенис

Завершено. Исключен

25.12.20231.8.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e9d95d6-17b1-45af-93ed-da42099db098?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lCSpnm%2FMhLXSUmO4vgsFv7fGqsc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4915c04-f1c9-47ab-b0de-6741bb5660b9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oPQGWYyuXTkSG32aDpxTHsbZmLw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2023

1.8.K.1

2

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное План-

график

КГБУ

СШОР

единоборств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график КГБУ СШОР

единоборств" Иное

КГБУ СШОР

единоборств от

11.01.2023г. №

202303382000016001,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.8.K.1

3

Иное План-

график МБУ

2. "План-график МБУ

СШОР "Звезда"" Иное

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/documents-info.html?plan-number=202303382000016001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202303383000024001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СШОР

"Звезда"

МБУ СШОР "Звезда"

от 16.03.2023г. №

202303383000024001,

указана ссылка.

Иное План

закупки

3. "План закупки"

Иное КГАУ СШОР

"Морозная" от

31.03.2023г. №

2220660433, указана

ссылка.

Иное План-

график

КГБУ ЦСП

по АВС

4. "План-график КГБУ

ЦСП по АВС" Иное

КГБУ ЦСП по АВС от

03.02.2023г. №

202303382000020001,

указана ссылка.

Иное План-

график МБУ

СШОР ЛВС

5. "План-график МБУ

СШОР ЛВС" Иное

МБУ СШОР ЛВС от

24.03.2023г. №

202303383000022001,

указана ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР

"Эдельвейс"

6. "План закупки

КГАУ СШОР

"Эдельвейс"" Иное

КГАУ СШОР

"Эдельвейс" от

21.02.2023г. №

2220647333, указана

ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202303383000024001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=869974&infoId=6853867
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303382000020001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202303383000022001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=832893&infoId=6745097
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=834636&infoId=6771177
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

ЗВС

7. "План закупки

КГАУ СШОР по ЗВС"

Иное КГАУ СШОР по

ЗВС от 03.03.2023г. №

2220631172, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР по

плаванию

8. "План закупки

КГАУ СШОР по

плаванию" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

22.03.2023г. №

2220647045, указана

ссылка.

Иное План

закупки

КГАУ

СШОР

тхэквондо

9. "План закупки

КГАУ СШОР

тхэквондо" Иное

КГАУ СШОР

тхэквондо от

02.03.2023г. №

2220644798, указана

ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУ СШОР

единоборств

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счёт-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счёт-

фактура" Иное

КГБУДО СШОР

ЕДИНОБОРСТВ от

16.08.2023г. №9,

приложен файл.

25.12.2023 22.12.2023

1.8.K.1

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=834636&infoId=6771177
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=855763&infoId=6819956
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=824479&infoId=6771152
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1b60a82-5460-46c4-9e6b-e0475976764e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3qZ8x43fRetowIc6BIg9AdeE0%2FI%3D
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

от

29.03.2021

№ 20-2021-

00468

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного кодекса

Российской Федерации

от 29.03.2021 № 20-

2021-00468"

Соглашение КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

22.04.2022г. №20-2021

-00468/2, приложен

файл, указана ссылка.

31.01.2023 31.01.2023

1.8.K.1

5

Соглашение

Дополнитель

2. "Дополнительное

соглашение к

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«06»декабря

2021№

30501000-1-

2019-001

Соглашению о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету от

«06»декабря 2021№

30501000-1-2019-001"

Соглашение

Министерство спорта

Камчатского края от

24.01.2023г. №

30501000-12019-001/1,

приложен файл,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Закупка у

единственно

го

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

01.07.2023 01.07.2023

1.8.K.1

6

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16120704
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

02.05.2023г. №35,

указана ссылка.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства спорта

Камчатского края от

01.07.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

30.09.2023 27.09.2023

1.8.K.1

7

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

84,0000 Дата:

25.12.2024

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное О ходе

реализации

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни»

Выполнено.Выполнено

, подтверждающие

сведения содержатся в

контрольных точках.

Предоставлена

информация : 9 из 84.

Подтверждающие

документы: 1. "О ходе

25.12.2024 01.12.20249Единица 0 9841.9

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-info.html?id=16120704
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#AgreementReportMain
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b0af351-498d-4afb-9ff0-4c6f29f55e67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpo%2FREI7IFVHEQu4m3ClOXJClRg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

спорта

реализации

регионального проекта

«Спорт – норма

жизни»" Иное

минспорт от

25.11.2024г. №64/2338,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.20241.9.K.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУДО СШ по

сноуборду

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

ТОВАРНАЯ

НАКЛАДН

АЯ

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"ТОВАРНАЯ

НАКЛАДНАЯ" Иное

Краевое

государственное

автономное

учреждение

дополнительного

образования

«Спортивная школа по

сноуборду» от

23.12.2024 19.09.20241.9.K.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b0af351-498d-4afb-9ff0-4c6f29f55e67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpo%2FREI7IFVHEQu4m3ClOXJClRg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a089e21-9438-44f0-9c19-eaf6686f9f09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ccPF4R0aeGwbNXlsNWHGl8hqCRA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.03.2024г. №2524,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУДО СШОР

тхэквондо

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Приказ

и сметы

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

и сметы" Иное

КГАУДО СШОР

тхэквондо от

27.02.2024г. №8,

приложен файл.

10.12.2024 19.09.20241.9.K.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

МБУДО СШОР

единоборств "Кречет"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Акт приема-передачи

МБУ ДО СШОР

единоборст "Кречет"

от 19.03.2024г. №26,

приложен файл.

10.12.2024 08.10.20241.9.K.4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГБУ

ЦСП по АВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

-

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Иное КГБУ ЦСП по

АВС от 18.04.2024г. №

111, приложен файл.

10.12.2024 19.09.20241.9.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0a089e21-9438-44f0-9c19-eaf6686f9f09?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ccPF4R0aeGwbNXlsNWHGl8hqCRA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a3d5db6-4869-4b66-9586-cf7ce44f85b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yyZ8Y3DPkFusOEA33OFiceN%2FR4o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1252b253-62c0-4ccd-9f17-adeaa5e7a231?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j%2Fz9e5CckBgm6SYvrOIfaPJg7Es%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab1f4311-0370-4fe9-b431-e5e666fec8e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kd%2FeLVuDGhsS6fwhaeIvCqAhPNQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное План

закупок

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

06.02.2024г. №

2240755594, указана

ссылка.

31.03.2024 30.03.2024

1.9.K.6

Иное План

закупок

2. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ab1f4311-0370-4fe9-b431-e5e666fec8e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kd%2FeLVuDGhsS6fwhaeIvCqAhPNQ%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=973729&infoId=7833656
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=957278&infoId=7993018
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"МОРОЗНАЯ" от

26.03.2024г. №

2230739242, указана

ссылка.

Иное План

закупок

3. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО

ЗИМНИМ ВИДАМ

СПОРТА" от

26.03.2024г. №

2230712808, указана

ссылка.

Иное План

закупок

4. "План закупок"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=957278&infoId=7993018
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=922687&infoId=7992657
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000024001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЕДИНОБОРСТВ

"КРЕЧЕТ" от

18.01.2024г. №

202403383000024001,

указана ссылка.

Иное План

Закупок

5. "План Закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ЕДИНОБОРСТВ" от

28.03.2024г. №

202403382000016002,

указана ссылка.

Иное План

закупок

6. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ПО

ФУТБОЛУ" от

13.03.2024г. №

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000024001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403382000016002
%d0%9a%d0%a0%d0%90%d0%95%d0%92%d0%9e%d0%95%20%d0%93%d0%9e%d0%a1%d0%a3%d0%94%d0%90%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%91%d0%ae%d0%94%d0%96%d0%95%d0%a2%d0%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95%20%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%9d%d0%98%d0%a2%d0%95%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%20%d0%9e%d0%91%d0%a0%d0%90%d0%97%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%af%20%22%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%98%d0%92%d0%9d%d0%90%d0%af%20%d0%a8%d0%9a%d0%9e%d0%9b%d0%90%20%d0%9f%d0%9e%20%d0%a4%d0%a3%d0%a2%d0%91%d0%9e%d0%9b%d0%a3%22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202303382000128001,

указана ссылка.

Иное План

закупок

7. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

СПОРТИВНОЙ

ПОДГОТОВКИ ПО

АДАПТИВНЫМ

ВИДАМ СПОРТА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 12.02.2024г.

№

202403382000020001,

указана ссылка.

Иное План

закупок

8. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ТХЭКВОНДО" от

17.01.2024г. №

2230724114, указана

%d0%9a%d0%a0%d0%90%d0%95%d0%92%d0%9e%d0%95%20%d0%93%d0%9e%d0%a1%d0%a3%d0%94%d0%90%d0%a0%d0%a1%d0%a2%d0%92%d0%95%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%91%d0%ae%d0%94%d0%96%d0%95%d0%a2%d0%9d%d0%9e%d0%95%20%d0%a3%d0%a7%d0%a0%d0%95%d0%96%d0%94%d0%95%d0%9d%d0%98%d0%95%20%d0%94%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%9b%d0%9d%d0%98%d0%a2%d0%95%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%20%d0%9e%d0%91%d0%a0%d0%90%d0%97%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%9d%d0%98%d0%af%20%22%d0%a1%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%a2%d0%98%d0%92%d0%9d%d0%90%d0%af%20%d0%a8%d0%9a%d0%9e%d0%9b%d0%90%20%d0%9f%d0%9e%20%d0%a4%d0%a3%d0%a2%d0%91%d0%9e%d0%9b%d0%a3%22
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403382000020001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=939671&infoId=7760345
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Иное План

закупок

9. "План закупок"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ПО

СНОУБОРДУ" от

04.03.2024г. №

202403383000024001,

указана ссылка.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/010 от

31.10.2022.

25.12.20241.9.K.7

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.20241.9.K.8

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=939671&infoId=7760345
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/purchase-plan/card/common-info.html?id=949787&infoId=7921420
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школ и

объектов

спорта

 Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Реестр

контрактов

Выполнено. 7

учреждений исполнило

контракты,

законтрактовались и

внесли информацию на

закупки 9

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

контрактов" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО

ЗИМНИМ ВИДАМ

СПОРТА" от

24.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

30.06.2024 30.06.2024

1.9.K.9

Иное Реестр

контрактов

2. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033264&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"МОРОЗНАЯ" от

21.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

3. "Реестр контрактов"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА ПО

ЛЫЖНЫМ ВИДАМ

СПОРТА" от

17.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

4. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЦЕНТР

СПОРТИВНОЙ

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101033137&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4105026003&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4101038287+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПОДГОТОВКИ ПО

АДАПТИВНЫМ

ВИДАМ СПОРТА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ" от 28.06.2024г.

№б/н, указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

5. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ПО

СНОУБОРДУ" от

14.05.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

6. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ТХЭКВОНДО" от

26.06.2024г. №б/н,

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4101038287+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101178478&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101047877+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

7. "Реестр контрактов"

Иное КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

"ЭДЕЛЬВЕЙС" от

24.04.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Иное Реестр

контрактов

8. "Реестр контрактов"

Иное

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ЕДИНОБОРСТВ

"КРЕЧЕТ" от

17.06.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Услуга оказана

Дзенис

Завершено. Исключен

25.12.20241.9.K.1

https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4101047877+&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html?searchString=4105015883&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&statuses_0=on&statuses=0&currencyId=-1&sortBy=BY_UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=4105024630&morphology=on&search-filter=%d0%94%d0%b0%d1%82%d0%b5+%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

0

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГБУДО СШОР

единоборств

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Акт приема-

передачи

Универсальн

ый

передаточны

й документ

(УПД)

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Универсальный

передаточный

документ (УПД)" Акт

приема-передачи

КГБУДО СШОР

единоборств от

26.07.2024г. №27,

приложен файл.

30.11.2024 29.11.2024

1.9.K.1

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУДО СШОР по

ЗВС

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счет

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет

фактура" Иное

КГАУДО СШОР ПО

ЗВС от 08.04.2024г. №

2538, приложен файл.

19.09.2024 19.09.2024

1.9.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55fc0734-6e6b-42a3-a6e1-053378cfe681?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D3NBZXw9QHFa5nOdXDfyAbXSzWU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f6829a6-9e5c-4a68-8563-cdc9b51f83a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xgC5BU1yBpasH3h9ezAPi1fNQzM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9952a047-0197-4ed8-b5a1-303314656315?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eTtppe6bAFvadEE6cfgkjVWBmts%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУДО СШОР

"Морозная"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное Счет-

фактура

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное КГАУ

ДО СШОР

МОРОЗНАЯ от

27.04.2024г. №17,

приложен файл.

15.10.2024 19.09.2024

1.9.K.1

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

-

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Иное КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №44,

приложен файл.

15.10.2024 08.05.2024

1.9.K.1

4

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная

накладная" Иное

КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №9,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная

накладная" Иное

КГАУДО СШОР

ЭДЕЛЬВЕЙС от

01.03.2024г. №19,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9952a047-0197-4ed8-b5a1-303314656315?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eTtppe6bAFvadEE6cfgkjVWBmts%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/19c25d1b-5efc-42b7-827c-17ffe1059e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euddKMDG5%2B6CT5zVWWTAaQDJxAg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b76ed47-3516-49bb-8a15-d0b54aa7442c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=frzBgz7i6k1DqZTu00QoPMuBaV4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/284b7545-edf3-40a3-a581-10924c749e1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrFn0BwdKAzBzULLdO3rTvot1Zg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

19,0000 Дата:

25.12.2019

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствует

Выполнено.Отсутству

ют Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствует" Иное

Отсутствует от

25.12.2019г. №

Отсутствует, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.2019Единица 0 19191.10

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

01.03.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.2019

1.10.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Выполнено.

Отсутствуют

Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2019 25.12.2019

1.10.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/284b7545-edf3-40a3-a581-10924c749e1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wrFn0BwdKAzBzULLdO3rTvot1Zg%3D
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оборудование

приобретено

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

25.12.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.2019

1.10.K.

3

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.04.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.04.2019 30.04.2019

1.10.K.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.10.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.10.2019 30.10.2019

1.10.K.

5

Произведена приемка

Дзенис Информаци

 Выполнено.

30.11.2019 30.11.20191.10.K.

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

онная

система

отсутствует

Отсутствуют

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.11.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

6

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

19,0000 Дата:

25.12.2020

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Информацио

нная справка

Выполнено.Результат

достигнут

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Министерства

спорта Камчатского

края от 31.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020Единица 0 1919

1.11

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/н,

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82


90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

4. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

5. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

В работе. Данная

контрольная точка

удалена и не является

действительной

Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2020 25.12.2020

1.11.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

15.12.2020 15.12.2020

1.11.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов

спорта

Камчатского края от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

В работе. Данная

контрольная точка

удалена и не является

действительной

Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2020 25.12.2020

1.11.K.

3

Оборудование

приобретено

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Министерства

спорта Камчатского

края от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1.11.K.

4

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Информацио

нная

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

25.12.2020 02.05.2020

1.11.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

система

отсутствует

Справка

документы: 1.

"Справка"

Информационная

справка Министерства

спорта Камчатского

края от 31.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информацио

нная справка

Справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка"

Информационная

справка Министерства

спорта Камчатского

края от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

25.12.2020 30.06.2020

1.11.K.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1.11.K.

7

Иное

Информацио

2. "Информационная

справка" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нная справка

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка Значение:

20,0000 Дата:

25.12.2021

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 20 из 20.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.202120Единица 0 2020

1.12

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

4. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

5. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

6. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2021

1.12.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

15.12.2021 15.12.2021

1.12.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школ и

объектов

спорта

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 25.02.2021г.

№20-2021-00470,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021

1.12.K.

3

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 24.02.2021г.

№20-2021-00001,

приложен файл.

Отчет Отчет 3. "Отчет о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22069398453&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22090157278&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22111634349&inlineExtensions=pdf


96

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 24.03.2021г.

№20-2021-51111,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 23.03.2021г.

№20-2021-51118,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

5. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 29.03.2021г.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22111634349&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22090264903&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22070020967&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

№20-2021-51108,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/005 от

28.05.2020.

25.12.2021

1.12.K.

4

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.02.2021г. №20-2021

-00471, приложен

файл.

25.12.2021 25.12.2021

1.12.K.

5

Соглашение

Соглашение

о

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=22070020967&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21776601899&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21958125662&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.02.2021г. №20-2021

-00470, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.02.2021г. №20-2021

-00001, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

24.03.2021г. №20-2021

-51111, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21958125662&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21976452043&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21886850971&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21704957381&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

23.03.2021г. №20-2021

-51118, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.03.2021г. №20-2021

-51108, приложен

файл.

Оборудование

приобретено

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021

1.12.K.

6

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

01.04.2021 01.04.2021

1.12.K.

7

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21704957381&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=21905671584&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/


100

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.04.2021г. № б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2021 30.06.2021

1.12.K.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

оборудовани

я, инвентаря,

экипировки

и

сопутствую

щих товаров

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Поставка спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки

и сопутствующих

товаров" Акт приема-

передачи от

01.12.2020г. №4,

указана ссылка.

30.11.2021 30.11.2021

1.12.K.

9

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410103828720000002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410103828720000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

оборудовани

я, инвентаря,

экипировки

и

сопутствую

щих товаров

2. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки

и сопутствующих

товаров" Акт приема-

передачи от

20.11.2020г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

оборудовани

я, инвентаря,

экипировки

и

сопутствую

щих товаров

3. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки

и сопутствующих

товаров" Акт приема-

передачи от

20.11.2020г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивного

оборудовани

я, инвентаря,

экипировки

и

сопутствую

щих товаров

4. "Поставка

спортивного

оборудования,

инвентаря, экипировки

и сопутствующих

товаров" Акт приема-

передачи от

10.11.2020г. №1,

указана ссылка.

Иное 5. "Информационная

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410103828720000002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410103828720000002
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410103828720000002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информацио

нная справка

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 5,0000 Дата:

25.12.2019

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствует

Выполнено.Отсутству

ют Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствует" Иное

Отсутствует от

25.12.2019г. №

Отсутствует, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.2019Единица 0 551.13

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

 Отсутствует

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствует"

Отсутствует от г. №

Отсутствует, указана

ссылка.

25.12.2019 25.12.2019

1.13.K.

1

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2019 25.12.2019

1.13.K.

2

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

25.12.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.05.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.05.2019 30.05.2019

1.13.K.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

21.07.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

21.07.2019 21.07.2019

1.13.K.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

Попова

Людмила

Информацио

нная

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

30.11.2019 01.12.2019

1.13.K.

5

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

система

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.11.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2020

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Результат

достигнут

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020Единица 0 22

1.14

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1.14.K.

1

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Мероприятия

исполнены в полном

объеме. Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2020/006 от

29.12.2020.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

25.12.2020 01.10.2020

1.14.K.

2



106

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

31.10.2020г. №б\н,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Мероприятия

исполнены в полном

объеме. Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2020/006 от

29.12.2020.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 01.10.2020

1.14.K.

3

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/г,

приложен файл.

25.12.2020 14.10.2020

1.14.K.

4

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Информацио

нная

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

25.12.2020 01.05.2020

1.14.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

система

отсутствует

Справка

документы: 1.

"Справка"

Информационная

справка Министерства

спорта Камчатского

края от г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Иное

Информацио

нная справка

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1.14.K.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

Информацио

нная

система

отсутствует

Информацио

нная справка

Справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка"

Информационная

справка Министерства

спорта Камчатского

края от г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 01.05.2020

1.14.K.

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного

мастерства

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 28.11.2020

1.14.K.

8

Заключены контракты

на поставку и монтаж

спортивного

оборудования

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

 Отсутствует

Выполнено. Данная

контрольная точка

удалена от 28.05.2020

Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2020/005 от

28.05.2020.

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствует"

Отсутствует от г. №

Отсутствует, указана

ссылка.

15.06.2020 28.05.2020

1.14.K.

9

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2021 25.12.20211Единица 0 111.15

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82


109

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

футбольные поля)

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2021

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского Края от

30.04.2021г. № б/н,

приложен файл.

Распоряжени

е

Распоряжени

е, контракт,

счёт-

фактура и

акты

приема-

передачи

10. "Распоряжение,

контракт, счёт-фактура

и акты приема-

передачи"

Распоряжение МКОУ

"Пахачинская средняя

школа" от 24.08.2021г.

№82, приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

4. "Информационная

справка" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нная справка

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

5. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

6. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

7. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

8. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

9. "Информационная

справка" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нная справка

Министерства спорта

Камчатского края от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2021

1.15.K.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Распоряжени

е Оплата

поставки

оборудовани

я для малой

спортивной

площадки

для

тестировани

я населения в

соответствии

со

Всероссийск

им

физкультурн

о-

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата

поставки оборудования

для малой спортивной

площадки для

тестирования

населения в

соответствии со

Всероссийским

физкультурно-

спортивным

комплексом "Готов к

труду и обороне

15.11.2021 01.10.2021

1.15.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивным

комплексом

"Готов к

труду и

обороне

(ГТО)"

(ГТО)"" Распоряжение

МКОУ "Пахачинская

средняя школа" от

28.08.2021г. №82,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2021

1.15.K.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2021

1.15.K.

4

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

Информацио

нная

система

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

30.11.2021 01.10.2021

1.15.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

отсутствует

передачи

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

МКОУ "Пахачинская

средняя школа" от

17.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.04.2021г. № б/н,

указана ссылка.

30.04.2021 30.04.2021

1.15.K.

6

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отсутствуют

отклонения

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.05.2021г. №б\н,

приложен файл.

15.06.2021 14.06.2021

1.15.K.

7

Иное 2. "Информационная

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информацио

нная справка

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

31.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.10.2021 30.10.2021

1.15.K.

8

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

Поставлены

комплекты

спортивного

Попова

Людмила

Николаевна

Информацио

нная

система

Иное Счет-

фактура

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

25.12.2022 25.12.20222Единица 0 221.16

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2022

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

отсутствует

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное МАОУ

ДО "БДДТ" от

21.10.2022г. №48,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2022

1.16.K.

1

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.16.K.

2

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.16.K.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.16.K.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Попова

Людмила

Николаевна

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

25.12.2022

1.16.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

29.12.2020.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Российской

Федерации "Развитие

физической культуры и

спорта" Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 24.12.2021г. №2440,

приложен файл,

указана ссылка.

25.02.2022 25.02.2022

1.16.K.

6

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Договор с

единственны

м

поставщико

м

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор с

единственным

15.03.2022 15.03.2022

1.16.K.

7

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300019
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20.pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

поставщиком" Иное

МАОУ ДО "БДДТ" от

15.03.2022г. №1/03,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Закупка

Договор

поставки

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор поставки"

Закупка

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования

"Быстринский Дом

детского творчества"

от 25.03.2022г. №1/03,

приложен файл,

указана ссылка.

21.04.2022 25.03.2022

1.16.K.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2022

1.16.K.

9

file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%AD%D0%91/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20.pdf
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/


119

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного

мастерства

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Отчёт

по

использован

ию

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт

по использованию

межбюджетных

трансфертов" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

01.10.2022 01.10.2022

1.16.K.

10

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

УПД

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "УПД"

Акт приема-передачи

МАОУ ДО "БДДТ" от

21.10.2022г. №48,

приложен файл,

указана ссылка.

25.12.2022 25.12.2022

1.16.K.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

-

Акт приема-

передачи

Акт

экспертизы и

счёт-

фактуры

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

экспертизы и счёт-

25.12.2022 25.12.2022

1.16.K.

12

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

(Быстрински

й МР)

фактуры (Быстринский

МР)" Акт приема-

передачи МАОУ

«БДДТ» от

18.08.2022г. №

0700001053, приложен

файл, указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Акты и УПД

(Мильковско

му МР)

2. "Акты и УПД

(Мильковскому МР)"

Акт приема-передачи

МБУ "МЦФКиС" от

11.08.2022г. №1,

приложен файл,

указана ссылка.

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 11,0000

Дата: 25.12.2023

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное Акт на

выполнение

работ

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт на

выполнение работ"

Иное Администрацией

АМО от 06.09.2023г.

№18, приложен файл.

25.12.2023 01.10.20231Единица 0 1111.17

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2023

1.17.K.

1

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02916b92-c236-4069-a964-821132ad9288?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qu3aE6j6BHUt5oCl17OtAklizbo%3D


121

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Иное

Протокол

подведения

итогов

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя

)

Выполнено.

https://zakupki.gov.ru/e

pz/order/notice/ea20/

view/documents.html?

regNumber=013830000

4823000001

https://zakupki.gov.ru/e

pz/order/notice/ea20/

view/protocol/protocol-

main-info.html?

regNumber=013830000

4823000001&

protocolId=40370879

https://zakupki.gov.ru/e

pz/order/notice/ea20/

view/documents.html?

regNumber=013830000

4823000001

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол подведения

итогов определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)" Иное

АДМИНИСТРАЦИЯ

01.04.2023 31.03.2023

1.17.K.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0138300004823000001&protocolId=40370879
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АЛЕУТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГ

О ОКРУГА В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ

от 24.02.2023г. №

ИЭА1, указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2023

1.17.K.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2020/006 от

29.12.2020.

25.12.2023

1.17.K.

4

Оборудование

приобретено

Попова

Людмила

Николаевна

-

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

25.12.2023 01.10.2023

1.17.K.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0138300004823000001&protocolId=40370879
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f347ac4-a6b9-4e5a-843d-cdc855ed371b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MLg9b0YMw7U%2FeCN9yG5g9b6JV4M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

передачи

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Министерство спорт

Камчатского края от

24.08.2023г. №1,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Иное План-

график

АДМИНИС

ТРАЦИИ

АЛЕУТСКО

ГО МО

Выполнено.

Выполнено Номер

процедуры

2334103000176410301

00100120003230244

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график

АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕУТСКОГО МО"

Иное

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕУТСКОГО МО от

31.03.2023г. №

202301383000048001,

указана ссылка.

31.03.2023 31.03.2023

1.17.K.

6

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

Выполнено.

Соглашение подписано

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

31.01.2023 31.01.2023

1.17.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f347ac4-a6b9-4e5a-843d-cdc855ed371b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MLg9b0YMw7U%2FeCN9yG5g9b6JV4M%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301383000048001
https://ssl2.unp.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местному

бюджету" Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

24.01.2023г. №

30501000-1- 2019-001,

приложен файл,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

=

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное

поручение" Платежное

поручение

АДМИНИСТРАЦИЯ

АМО от 30.06.2023г.

№398897, приложен

файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.17.K.

8

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение

Администрацией АМО

от 31.08.2023г. №

576257, приложен

файл.

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

https://ssl2.unp.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5e7bff3-b120-4b51-bf82-997d99fcabdb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ITpxelrJrBwyyA0MQ6lKMzOsD5A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/381bbb0e-1ada-498f-bd16-89d55980bda9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y8iqsX1NCWOXXTpRSxTGL3FsL78%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5dce1c9-9b3a-4d0f-8f7d-ec00dfbb2f9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOQ30AZZQMLy2T3Z%2BOcT0%2FD7Jb4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

поручение

Администрацией АМО

от 19.05.2023г. №

263457, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

-

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи

Администрация АМО

от 24.08.2023г. №1,

приложен файл.

25.12.2023 30.09.2023

1.17.K.

9

Акт приема-

передачи

Акт

приемки-

сдачи товара

2. "Акт приемки-сдачи

товара" Акт приема-

передачи

Администрация АМО

от 26.04.2023г. №42,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт приемки

3. "Акт приемки" Акт

приема-передачи

Администрации АМО

от 24.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

доставке

4. "Акт о доставке

груза" Акт приема-

передачи

Администрация АМО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f5dce1c9-9b3a-4d0f-8f7d-ec00dfbb2f9f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yOQ30AZZQMLy2T3Z%2BOcT0%2FD7Jb4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10b6effb-7494-4bbd-8c7b-eaec358ff3ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SrdDZngKOuIQVVOnWvA2CC3LlhU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d4e860cd-0fd9-423b-9d6a-717dd8507a82?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zJ3IvTkmLS7OQCdHBVNhRSJ5rwM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7f4e6ff-2443-4cc1-81c0-3975becff1a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eCKVqYq9l2dy9sELisGVVED91qw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cee19e75-a61b-4993-9feb-697004620ece?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FU5Rhw%2B5fv7%2BVcB34YsPgPInNPA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

груза

от 11.08.2023г. №243,

приложен файл.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы" Значение:

1,0000 Дата:

25.12.2020

Орлова

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

капитальног

о

строительств

а

Выполнено.Результат

достигнут

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта капитального

строительства" Акт

приема-передачи

КГАУ СШОР

"Морозная" от

21.12.2020г. №1,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020Единица 0 11

1.18

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю  объекта

капитальног

о

строительств

а

2. "Разрешение на ввод

в эксплуатацию

объекта капитального

строительства" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Камчатского

края от 25.12.2020г. №

41-000-1-2020,

приложен файл.

Иное

Заключение

о

соответствии

3. "Заключение о

соответствии

построенного объекта

капитального

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cee19e75-a61b-4993-9feb-697004620ece?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FU5Rhw%2B5fv7%2BVcB34YsPgPInNPA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

построенног

о объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и

строительства

требованиям

проектной

документации" Иное

нспекцией

государственного

строительного надзора

Камчатского края от

25.12.2020г. №31,

приложен файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Орлова

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

01.07.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

01.07.2019 01.07.2019

1.18.K.

1

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Орлова

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.12.2018г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.12.2018 30.12.2018

1.18.K.

2

Строительно-

монтажные работы

завершены

Орлова

Наталья

Викторовна

Информацио

нная

система

 

Информацио

нная справка

Выполнено. Риск снят:

Из-за неблагоприятных

метеорологических

30.11.2020 30.11.2020

1.18.K.

3

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

Министра

отсутствует

условий для

строительства в

осенне-зимний период

сложилось отставание

от плана графика

производственных

работ, Причина риска:

Неблагоприятные

метеорологические

условия для

строительства в

осенне-зимний период,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые

решения: 1.

Наращивание

трудового резерва для

завершения внутренних

отделочных работ,

срок исполнения

30.11.2020,

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта Камчатского

края от 31.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Орлова

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Заключение

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение" Иное

Инспекцией

государственного

строительного надзора

Камчатского края от

26.12.2020г. №31,

приложен файл.

15.12.2020 15.12.2020

1.18.K.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Орлова

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Контрольная точка

исполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Министерства

природных ресурсов и

экологии Камчатского

края от 29.12.2020г. №

41-000-1-2020,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1.18.K.

5

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Орлова

Наталья

Викторовна

Информацио

нная

система

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

20.09.2019 20.09.2019

1.18.K.

6

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

Министра

отсутствует

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

20.09.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2021

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Снятые

риски: Задержка в

связи с задержанием

сроков завершения

строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 15.02.2022,

25.12.2021 05.03.20222Единица 0 221.19

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев.

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственных

работ , срок

исполнения 15.02.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,

Выполнено. Задержка

сроков окончания

строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых для

строительства

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.01.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а



133

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 15.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев.

Просрочка 70 дней.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Ответ на

запрос №

64/2860 от

28.12.2021

2. "Ответ на запрос №

64/2860 от 28.12.2021"

Письмо Краевое

государственное

казенное учреждение

"Служба заказчика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

29.12.2021г. №4203,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

4. "Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

5. "Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию" Иное

Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского округа от

05.03.2022г. №ru 41-

301-000-4-2022,

приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

утвержденно

й проектной

документаци

и

6. "Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства

требованиям

утвержденной

проектной

документации" Иное

Инспекцией

государственного

строительства

Камчатского края от

03.03.2022г. №1,

приложен файл,

указана ссылка.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

01.01.2018г. №

Отсутствуют, указана

01.01.2018 02.01.2018

1.19.K.

1

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссылка.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

70 дней. Риск снят:

Задержка в связи с

задержанием сроков

завершения

строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 31.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

25.12.2021 05.03.2022

1.19.K.

2

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию" Иное

Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского

городского округа от

05.03.2022г. №ru 41-

301-000-4-2022,

приложен файл,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Дегодьев

Андрей

Информацио

нная

Закупка

Выполнение

Выполнено.

Отклонения

25.12.2021 29.03.2019

1.19.K.

3

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000960010001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Григорьевич

- Министр

система

отсутствует

работ по

строительств

у объекта

«Физкульту

рно-

оздоровител

ьный

комплекс с

плавательны

м бассейном

в г.

Петропавлов

ске-

Камчатском

»

отсутствуют,

контрольная точка

выполнена в срок

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс с

плавательным

бассейном в г.

Петропавловске-Камча

тском»" Закупка от

21.12.2018г. №

2019033820000960010

001, указана ссылка.

Техническая

готовность объекта

70%

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Результат

достигнут

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 25.12.2020

1.19.K.

4

Получены

положительные

Дегодьев

Андрей

Информацио

нная

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

27.02.2018 27.02.2018

1.19.K.

5

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=2019033820000960010001
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Григорьевич

- Министр

система

отсутствует

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

27.02.2018г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

25.12.2018г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

25.12.2018 25.12.2018

1.19.K.

6

Строительно-

монтажные работы

завершены

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Закупка

Ссылка на

единую

информацио

нную

систему в

сфере

закупок

Выполнено. Просрочка

93 дней. Риск снят:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

30.09.2021 03.01.2022

1.19.K.

7

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200001219000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

04.01.2022г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 04.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на единую

информационную

систему в сфере

закупок" Закупка

МИНИСТЕРСТВО

ФИНАНСОВ

КАМЧАТСКОГО

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200001219000011
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КРАЯ от г. № , указана

ссылка.

Оборудование

приобретено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

 

Отсутствуют

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Отсутствуют"

Отсутствуют от

30.05.2019г. №

Отсутствуют, указана

ссылка.

30.05.2019 30.05.2019

1.19.K.

8

Оборудование

установлено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

80 дней. Риск снят:

Задержка поставки

необходимых

материалов

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

15.12.2021 05.03.2022

1.19.K.

9

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0138200001219000011
%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственных

работ , срок

исполнения 31.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев,

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию" Иное

Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

городского округа от

05.03.2022г. №ru 41-

301-000-4-2022,

приложен файл,

указана ссылка.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

70 дней. Риск снят:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.01.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 30.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

25.12.2021 05.03.2022

1.19.K.

10

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

2. "Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию" Иное

Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского

городского округа от

05.03.2022г. №ru 41-

301-000-4-2022,

приложен файл,

указана ссылка.

Техническая

готовность объекта, %

Дегодьев

Андрей

Информацио

нная

Иное

Справка о

Выполнено. Просрочка

31 дней. Риск снят:

01.12.2021 01.01.2022

1.19.K.

11

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Григорьевич

- Министр

система

отсутствует

стоимости

работ и

затрат

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки

материалов

транспортной

компанией,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

04.01.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 04.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая

готовность объекта

100% достигнута

25.12.2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка о стоимости

работ и затрат" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

20.12.2021г. №38,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка

68 дней. Риск снят:

Задержка сроков

окончания

строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых для

строительства

материалов (цемент,

отделочные материалы

и т.д.) и

технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

25.12.2021 03.03.2022

1.19.K.

12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

28.01.2022г. Принятые

меры: 1.

Корректировка сроков

доставки материалов, а

также графика

производственных

работ , срок

исполнения 28.01.2022,

С транспортной

компанией велась

постоянная работа по

сокращению сроков

доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с

4 до 2 месяцев.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Заключение

о

соответствии

2. "Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

утвержденно

й проектной

документаци

и

объекта капитального

строительства

требованиям

утвержденной

проектной

документации" Иное

Инспекцией

государственного

строительства

Камчатского края от

03.03.2022г. №1,

приложен файл,

указана ссылка.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности

Значение: 0,0000 Дата:

25.12.2022

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №P5-13-

2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022 25.12.20220Единица 0 001.20

Закупка включена в

план закупок

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.20.K.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.20.K.

2

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/view/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.20.K.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №P5-

13-2022/002 от

29.01.2022.

25.12.2022

1.20.K.

4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2023

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи МКУ

"ЕРУС" от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2023 25.12.20231Единица 0 11

1.21

Иное

Заключение

о

соответствии

2. "Заключение о

соответствии

построенного объекта"

Иное ИНСПЕКЦИЕЙ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

построенног

о объекта

ГОСУДАРСТВЕННОГ

О СТРОИТЕЛЬНОГО

НАДЗОРА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 20.02.2023г.

№2, приложен файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021

1.21.K.

1

Техническая

готовность объекта,

95%

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Справка об

исполнении

контрольных

точек и

достижении

результата 5

«Построены

и введены в

эксплуатаци

ю объекты

спорта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка об

исполнении

контрольных точек и

достижении результата

5 «Построены и

введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

28.02.2023 01.02.2023

1.21.K.

2

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

й

(муниципаль

ной)

собственнос

ти»

регионально

го проекта

«Спорт -

норма жизни

(Камчатский

край)» по

состоянию

на «01»

февраля

2023 года

собственности»

регионального проекта

«Спорт - норма жизни

(Камчатский край)» по

состоянию на «01»

февраля 2023 года"

Иное Администрация

Елизовского

муниципального

района от 01.02.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2021 01.12.2021

1.21.K.

3

Иное Акт

сдачи-

2. "Акт сдачи-

приёмки" Иное ГАУ

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приёмки

"Госэкспертиза ПД

КК" от 07.09.2021г. №

б/н, приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное -

от 28.01.2022г. №RU

41-501102-721-2022,

указана ссылка.

30.10.2022 01.06.2022

1.21.K.

4

Строительно-

монтажные работы

завершены

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи МКУ

"Елизовское районное

Управление

строительства" от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

10.05.2023 01.02.2023

1.21.K.

5

Техническая

готовность объекта, %

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

-

Акт приема-

передачи

АКТ

ПРИЕМКИ

ЗАКОНЧЕН

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ

ПРИЕМКИ

15.05.2023 01.02.2023

1.21.K.

6

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
-
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

НОГО

СТРОИТЕЛ

ЬСТВОМ

НЕЖИЛОГ

О ОБЪЕКТА

НЕПРОИЗВ

ОДСТВЕНН

ОГО

НАЗНАЧЕН

ИЯ

ЗАКОНЧЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВОМ

НЕЖИЛОГО

ОБЪЕКТА

НЕПРОИЗВОДСТВЕН

НОГО

НАЗНАЧЕНИЯ" Акт

приема-передачи

Муниципальное

казенное учреждение

«Елизовское районное

Управление

строительства» от

01.02.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Заключение

Выполнено.

Выполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение" Иное

Инспецкия

государственного

надзора от 20.02.2023г.

№2, приложен файл,

указана ссылка.

05.06.2023 20.02.2023

1.21.K.

7

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

Выполнено.

Выполнена

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

12.06.2023 20.02.2023

1.21.K.

8

-
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

ю

объекта в

эксплуатацию" Иное

Управления

архитектуры и

градостроительства

Елизовского поселения

от 20.02.2023г. №RU

41-501102-267-2023,

приложен файл,

указана ссылка.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Сведения об

основных

характерист

иках объекта

недвижимос

ти

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Сведения об основных

характеристиках

объекта

недвижимости" Иное

Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра

и картографии по

Камчатскому краю от

22.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

26.06.2023 01.04.2023

1.21.K.

9

Техническая

готовность объекта,

90%

Хмелевский

Константин

Валерьевич -

Министр

спорта

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

31.01.2023 31.01.2023

1.21.K.

10

-
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6300c323-c125-476e-8f9d-e53b709d1c5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P9LRBDLv1QA519vZpTog97%2BEp6I%3D
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджетасуб

ъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету от

«05»апреля2

022№

30607000-1-

2019-030

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

бюджетасубъекта

Российской Федерации

местному бюджету от

«05»апреля2022№3060

7000-1-2019-030"

Соглашение

Министерство спорта

Камчатского края от

23.01.2023г. №

30607000-1-2019-

030/3, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Справка об

исполнении

контрольных

точек и

достижении

результата 5

«Построены

и введены в

эксплуатаци

ю объекты

спорта

регионально

й

( муниципал

2. "Справка об

исполнении

контрольных точек и

достижении результата

5 «Построены и

введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

( муниципальной)

собственности»

регионального проекта

«Спорт-норма жизни

( Камчатский край)»

по состоянию на «01»

февраля 2023 года"

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьной)

собственнос

ти»

регионально

го проекта

«Спорт-

норма жизни

( Камчатски

й край)» по

состоянию

на «01»

февраля

2023 года

Иное МКУ

"Елизовское районное

Управление

строительства от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности

Значение: 4,0000 Дата:

25.12.2024

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Выписка из

росреестра

об основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

(теннисный

корт)

Выполнено.Выполнено

, объект приобретен,

выписка получена

Предоставлена

информация : 1 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выписка из

росреестра об

основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости

(теннисный корт)"

Иное Управление

Росреестра по

Камчатскому краю от

25.12.2024 21.08.20241Единица 0 141.22

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8216808840/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1665c925-143f-44eb-af3d-380787d6723a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SH6pMBhg0LDkPRJ8h30MLRO%2BC%2FA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

19.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Выписка из

росреестра

об основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти (здание

теннисного

центра)

2. "Выписка из

росреестра об

основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости (здание

теннисного центра)"

Иное Управление

Росреестра по

Камчатскому краю от

19.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Выписка из

росреестра

об основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти

(ограждение

)

3. "Выписка из

росреестра об

основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости

(ограждение)" Иное

Управление Росреестра

по Камчатскому краю

от 19.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное 4. "Выписка из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1665c925-143f-44eb-af3d-380787d6723a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SH6pMBhg0LDkPRJ8h30MLRO%2BC%2FA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a43f3b67-f630-47e5-9665-62ae755f4071?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2B0B8nWDd5luLzgPckKSO0AFXOGQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/099390eb-8ee5-49d1-8ee3-5c15460e1ab2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pTg9Ev%2FcR%2F4CjGBHJa8btl4SCVg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c45827-743c-46ec-b6c2-80637e6122dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qE7CVwZI4U4S2wL4%2Bdc3QkCKOrs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выписка из

росреестра

об основных

характерист

иках и

зарегистрир

ованных

правах на

объект

недвижимос

ти (блок

вспомогател

ьных

помещений)

росреестра об

основных

характеристиках и

зарегистрированных

правах на объект

недвижимости (блок

вспомогательных

помещений)" Иное

Управление Росреестра

по Камчатскому краю

от 19.08.2024г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

с Краевым

государственным

бюджетным

учреждением

дополнительного

образования

"Спортивная школа

олимпийского резерва

единоборств" о

предоставлении

субсидии

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидий

юридически

м лицам в

соответствии

с пунктом 8

статьи 78,

статьей 78.2,

подпунктом

3 пункта 1

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидий

юридическим лицам в

соответствии с

пунктом 8 статьи 78,

статьей 78.2,

подпунктом 3 пункта 1

статьи 78.3

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации" Иное

31.03.2024 29.03.2024

1.22.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c9c45827-743c-46ec-b6c2-80637e6122dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qE7CVwZI4U4S2wL4%2Bdc3QkCKOrs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65cc3225-b268-4808-84a7-47b153acb25f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ry6AvtEulX19n94cQT6Z5%2FcGflI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

статьи 78.3

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ  "

СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ЕДИНОБОРСТВ от

22.02.2024г. №60-2024

-000243, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

2. "Соглашение"

Соглашение КРАЕВОЕ

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

 БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ  "

СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ЕДИНОБОРСТВ" от

20.03.2024г. №21,

приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

Бондаренко

Александр

-

Платежное

поручение

Выполнено.

Отсутствие

01.09.2024 21.08.2024

1.22.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/65cc3225-b268-4808-84a7-47b153acb25f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ry6AvtEulX19n94cQT6Z5%2FcGflI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f6e8775-2cb3-421a-8650-cd8d9ab12785?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SvQ9gd2zq5CMldHb0f2mBK0p1rg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cbbb584-71ea-480a-a960-342db24a6c39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T0n2VJyH%2FGEx1REDCAwxrY%2F0Xjs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

Поручение о

перечислени

и на счет

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Поручение о

перечислении на счет"

Платежное поручение

МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 24.07.2024г.

№778119, приложен

файл.

Платежное

поручение

Поручение о

перечислени

и на счет

2. "Поручение о

перечислении на счет"

Платежное поручение

МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 26.07.2024г.

№784009, приложен

файл.

Подписан акт

приемки-передачи

объекта выкупа

недвижимого

имущества

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи" Акт

приема-передачи

Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

31.10.2024 21.08.2024

1.22.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3cbbb584-71ea-480a-a960-342db24a6c39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=T0n2VJyH%2FGEx1REDCAwxrY%2F0Xjs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

"Cпортивная школа

олимпийского резерва

единоборств" от

01.10.2024г. №1,

приложен файл.

Заключен договор

купли-продажи на

выкуп объекта

недвижимого

имущества

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Иное

контракт

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"контракт" Иное

КГБУДО СШОР

единоборств от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2024 29.03.2024

1.22.K.

4

Представлен отчет о

выполнении

соглашения о порядке

и условиях

предоставления

субсидии на

выполнение

муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Субсидия

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

Отчет КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА

15.11.2024 21.08.2024

1.22.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/293873f0-ae26-4b72-9e3d-49ff49625212?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b7ICNo30naJt7tgPOU4xeLh0B7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4575ba22-867d-49c3-a011-a7ece40c9519?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xBpidWpIC1lx74TPxvvGV35b4rE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/656b9816-104b-4699-8078-4c7a49616a67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wXXA9NBEwIyTvcaWFf6y8DCTTjY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ОЛИМПИЙСКОГО

РЕЗЕРВА

ЕДИНОБОРСТВ" от

01.07.2024г. №б/н,

приложен файл.

Краевое

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования

"Cпортивная школа

олимпийского резерва

единоборств"

профинансировано не

менее 50% до

31.07.2024

Бондаренко

Александр

Владимиров

ич -

Министр

спорта

Камчатского

края

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Произведена оплата

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 24.07.2024г.

№778119, приложен

файл.

31.08.2024 19.08.2024

1.22.K.

6

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ ( от 26.07.2024г.

№784009, приложен

файл.

В организации

спортивной

подготовки поставлено

спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

25.12.2020 25.12.2020Единица 0 111.23

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/656b9816-104b-4699-8078-4c7a49616a67?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wXXA9NBEwIyTvcaWFf6y8DCTTjY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/420b1ceb-0fe5-465e-a857-2b1310261e72?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nk3YoEs20kI%2FA4hQTLD7FU0L5zQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d82c90b-9f4d-4c07-8a4a-0d5e8445fb79?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5iq6bOAzoXLUS2NTVX711ZRG%2F3U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы" Значение:

1,0000 Дата:

25.12.2020

школ и

объектов

спорта

справка" Иное КГАУ

СШОР по Плаванию от

31.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

3. "Информационная

справка" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

4. "Информационная

справка" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

5. "Информационная

справка" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Отсутствует

Выполнено.

Отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

15.02.2020 15.02.2020

1.23.K.

1

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

"Отсутствует" Иное

Отсутствует от

15.02.2020г. №

Отсутствует, указана

ссылка.

Оборудование

приобретено

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информацио

нная справка

Справка

Выполнено. Результат

достигнут.

Мероприятия

выполнены в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1.

"Справка"

Информационная

справка КГАУ СШОР

по плаванию от

30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

25.12.2020 01.10.2020

1.23.K.

2

Иное

Информацио

нная справка

2. "Информационная

справка" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

31.10.2020г. №б\н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Дзенис

Наталья

Юрьевна -

Начальник

отдела

развития

спортивных

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Результат

достигнут.

Мероприятия

исполнены в полном

объеме.

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2020 01.10.2020

1.23.K.

3

%d0%9e%d1%82%d1%81%d1%83%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школ и

объектов

спорта

"Информационная

справка" Иное КГАУ

СШОР по плаванию от

г. №, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

91 252,551.1 130,3438 664,0729 664,07 28 828,1338 664,07

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь, код направления

расходов:522900

91 252,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 130,3438 664,0729 664,07 28 828,1338 664,07

90 908,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,0038 410,5538 410,55 33 219,5938 410,55

4 816,77

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

34,864 816,7713 816,77 4 816,774 816,77

5 161,19

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,005 070,295 070,29 425,315 070,29

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

39 218,501.2 100,0032 661,3332 661,33 27 681,3832 661,33

(04) Организациям, входящим в

систему спортивной

подготовки,оказана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственная поддержка, код

направления расходов:508100

39 218,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100,0032 661,3332 661,33 27 681,3832 661,33

39 001,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

100,0032 444,5232 444,52 27 499,3632 444,52

4 970,16

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

100,004 970,164 970,16 4 309,134 970,16

5 186,98

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

100,005 186,975 186,97 4 491,155 186,97

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

34 105,491.3 100,0019 960,3019 960,30 19 960,3019 960,30

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля), код

направления расходов:522800

34 105,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 100,0019 960,3019 960,30 19 960,3019 960,30

31 517,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

100,0017 513,8017 513,80 17 513,8017 513,80

17 513,80межбюджетные трансферты1.3.1. 100,0017 513,8017 513,80 17 513,8017 513,80



168

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

20 101,75

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

100,0019 960,3019 960,30 19 960,3019 960,30

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

238 399,401.4 96,31229 613,59238 399,40 238 399,40238 399,40

(16) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", код направления

расходов:549500

238 399,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 96,31229 613,59238 399,40 238 399,40238 399,40

238 399,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

96,31229 613,59238 399,40 238 399,40238 399,40

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.4.4 0,000,000,00 0,000,00

1 288 084,181.5 95,711 041 445,461 088 084,18 849 996,321 088 084,18

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности, код направления

расходов:513900

1 288 084,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 95,711 041 445,461 088 084,18 849 996,321 088 084,18

1 265 289,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

95,621 018 661,871 065 289,33 827 201,471 065 289,33

314 683,04

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

99,94314 488,33314 683,04 314 683,04314 683,04

337 477,89

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

99,94337 271,92337 477,89 337 477,89337 477,89

0,00внебюджетные источники1.5.4 0,000,000,00 0,000,00

5 354,531.6 100,005 354,535 354,53 5 354,535 354,53

(22) В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы",
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

код направления расходов:549500

5 354,53

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 100,005 354,535 354,53 5 354,535 354,53

5 354,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

100,005 354,535 354,53 5 354,535 354,53

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.6.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 696 414,65 96,721 367 699,28

1 696 414,65

1 670 470,61

341 789,06

367 927,80 99,94367 489,48

0,00 0,000,00

341 983,77 97,38

1 414 123,81 1 170 220,061 423 123,81

1 414 123,81 1 170 220,061 423 123,81

350 983,77 341 322,74341 983,77

367 695,45 362 354,65367 695,45

0,00 0,000,00

1 397 412,13 1 149 188,151 397 412,13

96,721 367 699,28

96,031 341 998,86


