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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Сведения не представлены

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

401 627,76
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Согласно

приказа №285,

утвержденного

Минприроды РФ" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 08.02.2023г. №бн,

приложен файл. Отклонения

отсутствуют. Результат

достигнут.

1.1. 88.9 85.6 85.664.4 64.4

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении информации"

Иное Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 01.03.2023г. №20/20-

1002, приложен файл. В 2023

году ввод оборудования в

эксплуатацию не

запланирован

2.1. 60 38 3838 38

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

эксплуатацию ЭМ" Приказ

Агентством по обращению с

отходами Камчатского края

от 19.12.2019г. №96,

2.2. 0 100 100100 100



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

приложен файл. ЭМ введена

в эксплуатацию

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

согласно формы №285,

утвержденной приказом

Минприроды России" Иное

Мнистерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 08.02.2023г. №бн,

приложен файл.

2.3. 11.1 14.4 14.435.6 35.6

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Согласно

формы №285, утвержденной

Минприроды РФ" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 08.02.2023г. №бн,

приложен файл.

2.4. 13.8 47 4784.8 84.8
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

64,4000

71,100064,3000 63,9000 69,7000 70,6000 71,3000 72,4000 71,0000 71,7000 71,5000

ФП Процент 85,6000

71,6000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

84,8000

90,000092,6000 90,6000 89,7000 89,8000 90,3000 90,2000 89,9000 90,2000 90,3000

ФП Процент 47,0000

90,3000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

38,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000

38,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000 38,0000 38,0000

ФП Процент 38,0000

38,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

35,6000

28,900034,7000 36,1000 30,3000 29,4000 28,7000 27,6000 29,0000 28,3000 28,5000

ФП Процент 14,4000

28,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

 

31.12.2024 31.12.2024

9Единица 4 09

1.1.

1

Направление проектной

документации для

прохождения

государственной

экологической экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

отсутствует

Иное на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "на

выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации и

25.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

документаци

и и

инженерно-

изыскательс

кие работы

для

строительств

а полигона

ТКО

инженерно-

изыскательские работы

для строительства

полигона ТКО " Иное

Администрации

Карагинского

муниципального района

от 26.11.2018г. №

0338300035318000058-

0277157-01, приложен

файл. В соответствии с

пунктом 24

технического задания на

выполнение работ по

разработке проектно-

сметной документации и

инеженерно-

изыскательские работы

для строительства

полигона ТКО для

населенных пунктов: п.

Оссора, с.Карага,

с.Кострома Исполнитель

самостоятельно

направляет

документацию на

государственную

экологическую

экспертизу.

Документация

направлена.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Получение заключения

государственной

экологической экспертизы

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

некомплектн

ости

документов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

некомплектности

документов" Письмо

Федеральной службы по

надзору в сфере

природопользования от

26.10.2022г. №ГЭЭ-

000651/1/Исх-1,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2022 26.12.2022

1.1.

3

Предоставление

документов для

проведения оптимизации

лимитов на 2022 год

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо Об

оптимизации

денежных

средств,

Письмо О

возможности

выполнения

работ в 2023

году, Иное

Коммерческ

ое

предложение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

оптимизации денежных

средств" Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01-

16-39, приложен файл. 2.

"О возможности

выполнения работ в 2023

году" Письмо ООО

"КАЭ" от 22.09.2022г. №

16, приложен файл. 3.

"Коммерческое

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

31.10.2022 30.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.05.2022г. №7,

приложен файл. 4. "Об

оптимизации денежных

средств" Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01-

16-39, приложен файл. 5.

"О возможности

выполнения работ в 2023

году" Письмо ООО

"КАЭ" от 22.09.2022г. №

16, приложен файл. 6.

"Коммерческое

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

23.05.2022г. №7,

приложен файл. 7. "Об

оптимизации денежных

средств" Письмо

Администрации

городского округа

"посёлок Палана" от

04.10.2022г. №3407/01-

16-39, приложен файл. 8.

"О возможности

выполнения работ в 2023

году" Письмо ООО

"КАЭ" от 22.09.2022г. №

16, приложен файл. 9.

"Коммерческое
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предложение" Иное

ООО "КАЭ" от

23.05.2022г. №7,

приложен файл.

Контрольная точка

достигнута.

1.2

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 401.6 из

761.

31.12.2024 13.01.2023

761

Миллион

рублей

401.6761

1.2.

1

Оформлена заявка на

субсидирование

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

отсутствует

Иное

Заявление о

предоставле

нии в 2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заявление о

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам,

осуществля

ющим

функции

регионально

го оператора

по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами, в

целях

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

оказанием

услуг по

обращению с

твёрдыми

коммунальн

ыми

отходами

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции регионального

оператора по обращению

с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от

26.09.2022г. №2729,

приложен файл. 2.

"Заявление о

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции регионального

оператора по обращению

с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от

26.09.2022г. №2729,

приложен файл. 3.

"Заявление о

предоставлении в 2022

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам,

осуществляющим

функции регионального

оператора по обращению

с твёрдыми

коммунальными

отходами, в целях

финансового

обеспечения затрат,

связанных с оказанием

услуг по обращению с

твёрдыми

коммунальными

отходами" Иное ГУП

"Спецтранс" от

26.09.2022г. №2729,

приложен файл.

Контрольная точка

достигнута
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

своевременно.

1.2.

2

Ввод оборудования

(техники) в эксплуатыцию

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Акт приема-

передачи о

приёме-

передаче

объекта

основных

средств

(кроме

зданий,

сооружений)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

приёме-передаче

объекта основных

средств (кроме зданий,

сооружений)" Акт

приема-передачи ГУП

"Спецтранс" от

09.11.2022г. №16, 7-14,

18-25, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

30.12.2022 23.12.2022

1.3

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0756 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс" от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Результат достигнут.

Приложены

подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 7 от

31.12.2019 31.12.2019

0.0756

Миллион

тонн

0 0.07560.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.02.2019 О вводе в

эксплуатацию

оборудования по

изготовлению полимер-

песчаных и полимер

резиновых изделий.

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000023 от

28.02.2019 на дробилку

модели GC800T,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000041 от

18.02.2019 на дробилку

молотковую ИМС-500-

15 (стекло), АКТ ООО

«Феникс» № 10 от

15.08.2019 О вводе в

эксплуатацию площадки

компостирования,

письмо Министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края». Предоставлена

информация : 0.0756 из

0.0756.

1.4

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю, Иное Акт

о

выполнении

шеф-

монтажных,

пуско-

наладочных

и пробных

работ по

договору

поставки,

Иное

Унифициров

анная форма

№ ОС-6 на

Дробилку

молотковую

ИМС-500-15

(стекло),

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл. 2. "Акт

о выполнении шеф-

монтажных, пуско-

наладочных и пробных

работ по договору

поставки" Иное ООО

"Феникс" от 24.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Унифицированная

форма № ОС-6 на

Дробилку молотковую

ИМС-500-15 (стекло)"

Иное ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №00-

000041, приложен файл.

4. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.12.2022 30.12.2022

0.0649

Миллион

тонн

0 0.06490.0649
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ю

06.12.2018г. №21,

приложен файл. 5. "Акт

ввода оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

Результат достигнут,

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.0649 из

0.0649.

1.4.

1

Оборудование введено в

эксплуатацию.

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

 

31.10.2022

1.5

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1800

Дата: 31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Без

источника

данных

Иное

Подтвержда

ющие

сведения

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подтверждающие

сведения" Иное

31.12.2019 31.12.2019

0.18

Миллион

тонн

0 0.180.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края, ООО "Феникс" от

31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Результат достигнут.

Подтверждающие

сведения: АКТ ООО

«Феникс» № 11 от

31.07.2019 О вводе в

эксплуатацию

мусоросортировочного

комплекса МСК-120,

Унифицированная форма

№ ОС-6 ООО «Феникс»

№ 00-000017 от

31.07.2019 на комплекс

сортировки ТКО «МСК

120», письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края №

20/20-6562 от 14.12.2022

«Об итогах

инвентаризации

мощностей по обработке

и утилизации ТКО на

территории Камчатского

края». Предоставлена

информация : 0.18 из

0.18.



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.6

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,1400

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Иное

Унифициров

анная форма

№ ОС-6 на

Комплекс

сортировки

ТКО "МСК

120", Приказ

О вводе в

эксплуатаци

ю линии

сортировки

твёрдых

коммунальн

ых отходов

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл. 2.

"Унифицированная

форма № ОС-6 на

Комплекс сортировки

ТКО "МСК 120"" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №00-

000017, приложен файл.

3. "О вводе в

эксплуатацию линии

сортировки твёрдых

коммунальных отходов"

Приказ ОАО "ЕМКХ" от

13.11.2020г. №62/1-П,

приложен файл.

Результат достигнут.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.14 из

0.14.

31.12.2022 30.12.2022

0.14

Миллион

тонн

0 0.140.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.7

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Об

отсутствии

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

по

обращению

с ТКО в

2022 году

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию объектов

по обращению с ТКО в

2022 году" Письмо

Заместителя

Председателя

Правительства

Камчатского края от

27.01.2022г. №01-03-39-

481, приложен файл.

Ввод в эксплуатацию

объектов размещения

твёрдых коммунальных

отходов в 2022 году не

был запланирован.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 30.12.2022

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

401 627,75401 627,75

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов0

1.1 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

401 627,75401 627,75 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

401 627,75401 627,75 401 627,76 100,00401 627,76401 627,75

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

36 452,70 36 452,70 36 452,70 36 452,70 36 452,70 36 452,70 401 627,7536 453,6036 452,7036 452,7036 452,70

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 627,76330 861,2

3

294 366,5

6

269 293,4

7

0,00

36 452,70

0,00


