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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 5 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 37, из

них:

- 37 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

877797.05 тыс. руб., 99.21

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды.,

возрастающий

Показатель достигнут. На

начало года планировалось

благоустроить 10 дворовых

территорий. Фактически

благоустроено 18 дворовых

территорий. Дополнительно

благоустроено 8 дворовый

территорий из них: 6

территорий ПКГО, 1 территория

с. Тиличики, 1 территория с.

Тигиль. Подтверждающие

документы: 1. "Подтверждение

принятия отчета на платформе"

Иное Минстрой России от

04.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 10 1018

1.1.

10. "Отчет по Контрактованию"

Документ Федеральной службы

государственной статистики

Минстрой России от 28.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

11. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

31.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

12. "Подтверждающий документ

о принятии отчета о

контрактовании Минстроем

России" Иное Минстрой России

от 02.11.2023г. №б/н, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1910bc5-7fda-41aa-a59a-3d011f9e8d1b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nu4SpkNNL3s6CXNBP7wCaRD9TdQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8daa6edc-b886-4726-804a-c0a55ed7ca2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hyxVh3ah4790%2Fw8rfWyuegM0Mhs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/793ed08a-57cc-4f06-9b97-08f51718e040?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hMXruODjhIQbMLAt%2BEvuwB%2BaTGw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a870b47-4e1a-451d-aaac-e0ce5b3d206f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=imbER5Ep48kqGaFAz42uzzUc4NM%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.

13. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

25.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

14. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

01.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

15. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

28.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

27.01.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет по контракованию"

Отчет Минстрой России от

28.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Подтверждение принятия

отчета на платформе" Иное

Минстрой России от 25.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

5. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Отчет по контрактованию"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a870b47-4e1a-451d-aaac-e0ce5b3d206f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=imbER5Ep48kqGaFAz42uzzUc4NM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e63033b2-51b2-478d-8bd9-21cdf0b1d10a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hmlbxYEPXY5hy3aHK3mWlaYcrZY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4b6420a3-98a0-4bf6-89a5-27223b90e72b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tBVw2CkrYPVVpn9AfkWxNAgIBSA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0faee849-40bc-4d5d-935b-be949423aee2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X0afnAV4bIWR%2F644LH%2B4HZX9kjc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3270421-4aa8-4f1a-a430-ec6d0453a691?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mcSsuY00wIixbQunHS78E%2FOh4ys%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39dd5850-ddb1-4c4b-8889-579ca168f0b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pjLFvWMGED7N%2BqCCDxaQQadE6IQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/818ad489-d245-43a8-9913-bacd8410207a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7WasSX0MtDXEnEQLTO670t0Y4Dk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7397bbb5-5fba-439c-91ee-0903df6bb5a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wKIvbWCuV45%2FzjY8InqyT7z5RCQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11f2fda1-43cf-4d62-a911-803016647d52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8MvUppxyoGie6NmD4gYsdt1YFSY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28f94128-9a73-4299-aa89-2bdc821d6879?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2YXL7H0ifj%2FFFG%2FOvsbyJ66wHLw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минстрой России от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

01.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

26.05.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

годом. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды" Отчет

Минстрой России от 04.04.2022г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 67 6767

1.2.

2. "Индекс качества городской

среды за 2022 год" Отчет

Минстрой России от 03.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Перевыполнение показателя на 2

общественные территории.

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждение принятия

отчета на платформе Минстроя

России" Иное Минстрой России

от 04.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

31 192 192195

1.3.

10. "Отчет по контрактованию"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28f94128-9a73-4299-aa89-2bdc821d6879?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2YXL7H0ifj%2FFFG%2FOvsbyJ66wHLw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0916e0b9-af87-4b9a-ba9c-36fcba6d477c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=entm49IzERzBIUPFIaaUdoVnSBI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4659c12-8f5b-4ac7-8eb5-1b9bae74afcf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f86RtN9eJCRUBayMWb%2BjL4bGfsY%3D
https://zelenogradsk.com/news/Files/Indeks_kachestva_gorodskoi_sredy_v_razreze_gorodov_i_subektov_Rossii_skoi_.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e27edcb-d4ed-40b9-87ac-17fecbaad263?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FX26tO9D21tV9x8IdkL6BuJGjd0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde136be-4166-4ccd-874e-dc91a9963f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K%2BKRaLaIUFlMenmfN4r9ap7705c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b96dd28-777f-4ca9-9b01-7ba71f5eb719?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6XAE%2BG%2FBR3yCN25M5l3a232Xb20%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минстрой России от

25.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Подтверждение принятия

отчета на платформе Минстроя

России" Иное Минстрой России

от 25.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

12. "О контрактовании" Отчет

Минстрой России от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

13. "Отчет о контрактовании"

Отчет МИнстрой России от

28.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

14. "Отчет по контрактованию"

Иное Минстрой России от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

01.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

01.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

28.03.2023г. №б/н, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b96dd28-777f-4ca9-9b01-7ba71f5eb719?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6XAE%2BG%2FBR3yCN25M5l3a232Xb20%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae59f7eb-503f-4fb8-9ab7-5e5fcf25f277?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ptKmKULk23IimWc9Q%2BY2eXy0PoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0362e7ac-2dce-416a-a628-94a6a0e58582?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QhllLhtcufxHNBuk1tPrEsaplQE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a801f0a5-5aaf-4fc4-a5c5-71811fdf65e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VnNfw2Tvk5SCLlwagLCiNGMBpBE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b5e10f33-d50c-4ded-b29b-7252605df9a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AiijxXLdor3jdyhyVXKwK3qAIVM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6829c3d3-da3b-44c6-8626-4a656c9b97cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=crLkXGR129RB1FJzC8G5obD1qmQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a05ae5d-34b8-4226-9f24-3bffa96585ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L%2FfQ9F%2Bau8Qm%2Fh%2FfeUxLg3Jh4LE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e6b9c9d5-73e5-4e9e-8f81-54a26f74d5ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G78kX5v465%2BPgxnkv6bJyWO8qnM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d986512-14b2-4d59-9fd5-3e34de022f62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=HOWB%2BybqNtZSp6diQYGDEHur3jE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.

6. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

26.05.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Отчет о контрактовании"

Отчет Минстрой России от

25.11.2022г. №б/н, приложен

файл.

9. "Отчет по контрактованию"

Отчет Минстрой России от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

годом Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды за 2022 год"

Отчет Минстроя России от

03.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 2 22

1.4.

2. "Индекс качества городской

среды" Отчет Минстрой России

от 04.04.2022г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

159 189 1891891.5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

годом. По итогам 2022 года по

Камчатскому краю индекс

составил 183. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды за 2022 год"

Отчет Минстрой России от

03.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Индекс качества городской

среды 2021 год" Отчет

Минстрой России от 04.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 27.04.2023г.

№б/н, приложен файл.

0 3 33

2.1.

10. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 30.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

11. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 26.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

12. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.

13. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 30.11.2023г.

№б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

14. "О завершении реализации

проекта в городе Вилючинске –

победителе Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды 2020" Письмо

Минстрой России от 30.11.2022г.

№01-03-06-6130, приложен файл.

15. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

16. "Сопроводительное письмо

о завершении реализации

проекта "Городской парк

отдыха у р.Половинка"" Письмо

Минстрой России от 29.12.2023г.

№32/6681, приложен файл.

17. "Отчет по Конкурсу" Иное

Минстрой России от 28.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

2. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 01.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

3. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 29.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

4. "Подтверждение принятия

отчета Минстроем России"

Иное Минстрой России от

24.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 27.07.2023г.

№б/н, приложен файл.
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значение на
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периода

6. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 26.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

7. "Отчет по конкурсу" Отчет

Минстрой России от 27.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

8. "Подтверждение принятия

отчета Минстроем России"

Иное Минстрой России от

29.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "Отчет по Конкурсу" Отчет

Минстрой России от 24.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.01.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 90 90100

2.2.

10. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

01.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Подтверждение принятия

отчета Минстроем России"

Иное Минстрой России от

04.07.2023г. №б/н, приложен
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файл.

12. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

07.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

13. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.10.2023г. №б/н, приложен

файл.

14. "Отчет по оборудованию"

Иное Минстрой России от

29.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

2. "Отчет по оботудованию"

Отчет Минстрой России от

28.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

02.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

28.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой России от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "Отчет по оборудованию"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/34873ea2-28e1-4696-8110-f6a4106889eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7XnNJC63dkdnE4YqBMSWqla9teU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9b9388ce-1abc-4def-8aa3-0c1e90080443?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cGbx4AiiCm32SK2ImMq5wMOwFDs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/607fe477-7194-4eba-8f1b-4cb653d5e225?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1WDNBqW%2BXZbWjF14crIiXRyG4HY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff7d301e-f2e4-47a8-a112-458c53c53598?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Luu1XoTqZ9uQ63n%2Fx1FZBatWOw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d645342-3acc-46f4-8033-51c431a1af18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yPfzwwAIUX0j90%2FQNK0n9sjQPx0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9012632c-0826-449a-af33-53bd837c87bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pJtvyft2HLyIH%2FlG7NWVhzXUVGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10def44c-3cbf-401c-b253-cdf56e6870c4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pF6O6rENsY3ekjO5MS2YkRsZRAk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6697b762-66ff-462d-8057-452838711df6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XLE88qvOVNdXn1ty5puRkiXHIOg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82e0fa13-a172-476a-a3e9-4702b5daf642?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=72kgHv3d1oV%2BgFWkWiKinCjTwPU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18cb8422-051e-4e78-92c6-c4bdc90cee04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCfLNqBvaUg19oB4zsEIWfLUgds%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минстрой России от

05.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой Россиии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "Отчет по оборудованию"

Отчет Минстрой Росии от

01.03.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждение принятия

отчета Минстроем России на

платформе" Иное Минстрой

России от 04.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

9.5 25 2525.04

2.3.

10. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

30.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

11. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

02.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

12. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

13. "Отчет по вовлечению"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18cb8422-051e-4e78-92c6-c4bdc90cee04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cCfLNqBvaUg19oB4zsEIWfLUgds%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09d67e54-9c78-4cb2-bc24-eaf9214118cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K%2FaZm5lfdlIlwg%2FUrnnCUM6KAqI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4361df8d-9ad0-489a-9171-fbff9b6d49ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5ElaLwOvlkQlwePwOVQV%2ByYbSEo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1406e501-ae2e-44a5-b62d-ed5454dff9f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LEWrgjs3cCxwmpoUndEZFtuFTEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72f7ca38-73e5-4105-a040-20a306a02dfa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jByb8zOhCZZim8YJ1eM4MPIYQVM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a44eab1-25d5-49f8-aa80-97cc3c4a6096?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IUdq48HMzNu7Gh5cVx35LDfssbs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c6f38e68-4e9f-4896-b7b9-b4050bd72b3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LYz00RIFy53p1NRvpQorVR%2FFgyA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c73f839e-11a9-4af3-af45-1f3f934478ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EfB5t3QUL8Q8fyVSiGHPzh%2Bye2w%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Отчет Минстрой России от

01.11.2023г. №б/н, приложен

файл.

14. "Отчет по вовлечению"

Отчет Минстрой России от

28.04.2023г. №б/н, приложен

файл.

15. "Отчет по вовлечению" Иное

Минстрой России от 28.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

2. "О направлении информации

об итогах голосования граждан

на платформе обратной связи в

2023 году" Письмо Минстрой

России от 09.06.2023г. №32/3395,

приложен файл.

3. "Приложение к письму "О

направлении информации об

итогах голосования граждан на

платформе обратной связи""

Отчет Минстрой России от

09.06.2023г. №32/3395, приложен

файл.

4. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 30.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

5. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 02.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

6. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 30.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

7. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 03.04.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c73f839e-11a9-4af3-af45-1f3f934478ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EfB5t3QUL8Q8fyVSiGHPzh%2Bye2w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ea71c56-8226-40e4-ba38-c4b03b914e7f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=axltZyRpFH5RrlilmcQfGfOzeo0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6da626d8-624c-4af5-9273-3e338233d2a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xwYj4tql%2Fr5dFHjMmBr%2FR1%2F%2Fk2M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aff6a5c2-ce66-48df-9bd8-8793a744e007?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XaCYkYXoWJPdwlpXwoEL85E0Vss%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7772ea02-7bd3-42ce-aab1-89f7deb68a27?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zlc1V9dKhMDCOvXgbBqGIXw6bZA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeb75d58-f6ce-4e58-8168-f0b8207b632c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jQDgTLHrA30Dlb7pgpiLIsmlctE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bf9e6393-4c10-4315-bee1-15d50535a094?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9o%2BgJiq84iNTkOk9cWpTaLf1BXU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a28bbe4-f92b-4455-b389-7e196ca1d64e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMaMgLCYR%2F73Tubo5EBOfzhDx4w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/469469df-9d61-4d6a-bb0f-fdf25f3e4169?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oy0BN8ReoOrJtrRYDO0JG%2BWA%2Bv0%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

№б/н, приложен файл.

8. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой Россиии от

30.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

9. "Отчет по вовлечению" Отчет

Минстрой России от 01.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Показатель расчитывается

Минстроем России по итогам

года не позднее апереля месяца

года, следующего за отчетным

годом. Подтверждающие

документы: 1. "Индекс качества

городской среды 2022 год"

Отчет Минстрой Россиии от

03.04.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

0 19 1919

2.4.

2. "Индекс качества городской

среды за 2021 год" Иное

Минстрой России от 04.04.2021г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/469469df-9d61-4d6a-bb0f-fdf25f3e4169?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oy0BN8ReoOrJtrRYDO0JG%2BWA%2Bv0%3D
%d0%9e%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%20%d0%bf%d0%be%20%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ddb9124-45bf-4ee3-92e7-c7bc45f3fbd4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sWd2uDKUEdYQCh9qjgQHcOyI2TI%3D
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%97%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b0/030423_INDX_A4_crop-_2_.pdf
https://zelenogradsk.com/news/Files/Indeks_kachestva_gorodskoi_sredy_v_razreze_gorodov_i_subektov_Rossii_skoi_.pdf
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

189,0000

173,0000173,0000 173,0000 173,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000 182,0000

189,0000

183,0000174,0000 174,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000 183,0000

ФП Балл 182,0000

183,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

67,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

67,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.3

План

Факт/прогноз

192,0000

155,0000155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 155,0000 173,0000

195,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 167,0000 169,0000 174,0000 189,0000 192,0000

ФП Единица 192,0000

194,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.5

План

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000РП Единица 10,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

18,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 18,0000 18,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 3,0000

2,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.2

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

10,50000,0000 0,0000 0,0000 15,5000 15,5200 16,1000 16,1000 20,0000 22,0000

25,0400

15,50000,0000 0,0000 0,0000 10,5000 16,1000 16,1000 16,1000 20,0000 22,0000

ФП Процент 25,0000

25,0400

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

19,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

19,0000

15,00009,0000 9,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 14,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 384,0000

Дата: 31.12.2023

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено.Отклонения

отсутствют.

Предоставлена

информация : 387 из 384.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

387Единица 0 3873841.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

распоряжени

е

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"распоряжение " Иное

Правительства

Камчатского края от

27.01.2023г. №28-РП,

приложен файл.

17.04.2023 03.03.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/838fe583-d291-4984-a4ef-4e484b2bf5da?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=guLxI5XzKgPsZGPa56EgvcOVLTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31fc5813-1b1f-4d89-9733-9887c3a5fb65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K%2FfaYHujisdsKlGKJ%2BGSyTxtMhM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83453245-1960-4c9e-a788-adbafe709f9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2BNp95mNqFR82xnJQLlktQvgZdA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 3 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

ио расходах,

в целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения ио расходах,

в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия " Отчет

Минстрой России от

18.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.10.2023 19.10.2023

1.1.

2

Проведено голосование по

отбору общественных

территорий

муниципальных

образований в Камчатском

крае, подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо О

направлении

сводного

регионально

го отчета

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении сводного

регионального отчета"

Письмо Минстрой

России от 09.06.2023г.

№32/3395, приложен

файл.

10.06.2023 09.06.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83453245-1960-4c9e-a788-adbafe709f9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7%2BNp95mNqFR82xnJQLlktQvgZdA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e41843a8-d4d1-45f7-be2a-5412338198c0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mk0AFZy26opCJ8e94dJfzQLC%2B7w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3348016-bb77-41f2-94ad-f8532a921b12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MKWRa8TdnkyR2Vz9Uix7dyzm0pA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет

Сводный

региональны

й отчет

2. "Сводный

региональный отчет "

Отчет Минстрой России

от 09.06.2023г. №

32/3395, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Распоряжени

е "Внести в

распределен

ие объемов

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

местным

бюджетам из

краевого

бюджета

между

муниципаль

ными

образования

ми в

Камчатском

крае в 2023

году в

рамках

реализации

регионально

го проекта

«Формирова

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. ""Внести

в распределение объемов

иных межбюджетных

трансфертов местным

бюджетам из краевого

бюджета между

муниципальными

образованиями в

Камчатском крае в 2023

году в рамках

реализации

регионального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды» государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

10.04.2023 06.04.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3348016-bb77-41f2-94ad-f8532a921b12?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MKWRa8TdnkyR2Vz9Uix7dyzm0pA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55b8a0d7-1a09-4a4c-926b-8a9c61420366?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iYtp0DNFBQ0fCYpcYJKiX%2Fu0yFU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ние

комфортной

городской

среды»

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденно

й

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П"

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

21.02.2023г. №68-РП,

приложен файл.

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №F2-85

-2023/002 от 23.01.2023.

Подтверждающие

документы: 1.

01.04.2023 01.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/55b8a0d7-1a09-4a4c-926b-8a9c61420366?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iYtp0DNFBQ0fCYpcYJKiX%2Fu0yFU%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031414&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:15:56 AM

№ 30607416

-1-2023-003

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:15:56 AM № 30607416

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607416

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

6:21:34 AM

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

6:21:34 AM № 30851000

-1-2023-009"

Соглашение от

27.01.2023г. №30851000

-1-2023-009, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031414&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29819583987&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 30851000

-1-2023-009

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:16:48 AM

№ 30607418

-1-2023-003

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:16:48 AM № 30607418

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607418

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:26:58 AM № 30619402

-1-2023-003"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29819583987&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031428&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031790&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:26:58 AM

№ 30619402

-1-2023-003

27.01.2023г. №30619402

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

10:26:05 AM

№ 30832405

-1-2023-003

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

10:26:05 AM №

30832405-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30832405

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031790&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29823263351&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031744&inlineExtensions=pdf


24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:25:57 AM

№ 30619401

-1-2023-004

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:25:57 AM № 30619401

-1-2023-004"

Соглашение от

27.01.2023г. №30619401

-1-2023-004, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:22:04 AM

№ 30607422

-1-2023-003

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:22:04 AM № 30607422

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607422

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение 16. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031744&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031670&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031285&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:06:51 AM

№ 30607410

-1-2023-004

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:06:51 AM № 30607410

-1-2023-004"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607410

-1-2023-004, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:01:51 AM № 30607101

-1-2023-004"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607101

-1-2023-004, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031285&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031181&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 1/27/2023

5:01:51 AM

№ 30607101

-1-2023-004

 

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

7:28:28 AM

№ 30701000

-1-2023-014

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

7:28:28 AM № 30701000

-1-2023-014"

Соглашение от

27.01.2023г. №30701000

-1-2023-014, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

4:59:18 AM № 30604401

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031181&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29820060709&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29817783107&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

4:59:18 AM

№ 30604401

-1-2023-003

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30604401

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:28:01 AM

№ 30735000

-1-2023-007

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:28:01 AM № 30735000

-1-2023-007"

Соглашение от

27.01.2023г. №30735000

-1-2023-007, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

20. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29817783107&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031847&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30151985642&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 2/21/2023

6:19:49 AM

№ 30701000

-1-2023-018

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 2/21/2023

6:19:49 AM № 30701000

-1-2023-018"

Соглашение от

21.02.2023г. №30701000

-1-2023-018, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:10:36 AM

№ 30607413

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:10:36 AM № 30607413

-1-2023-004"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607413

-1-2023-004, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30151985642&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031333&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-1-2023-004

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:19:12 AM

№ 30607419

-1-2023-003

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:19:12 AM № 30607419

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607419

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:29:00 AM № 30827405

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30827405

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031333&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031480&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031880&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:29:00 AM

№ 30827405

-1-2023-003

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:03:30 AM

№ 30607407

-1-2023-003

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:03:30 AM № 30607407

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607407

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031880&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031222&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031722&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:24:59 AM

№ 30610401

-1-2023-004

Федерации от 1/27/2023

5:24:59 AM № 30610401

-1-2023-004"

Соглашение от

27.01.2023г. №30610401

-1-2023-004, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:21:19 AM

№ 30607421

-1-2023-003

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:21:19 AM № 30607421

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607421

-1-2023-003, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

9. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031722&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031620&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031208&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/27/2023

5:02:39 AM

№ 30607154

-1-2023-003

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/27/2023

5:02:39 AM № 30607154

-1-2023-003"

Соглашение от

27.01.2023г. №30607154

-1-2023-003, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия субсидий

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Комментарии

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования субсидий

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения " Отчет

Минстрой России от

19.01.2023г. №069-09-

2022-596/10, приложен

файл.

20.01.2023 22.01.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=29818031208&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 1 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИс

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Об

использован

ии МБТ за 1

квартал 2023

года

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

использовании МБТ за 1

квартал 2023 года"

Отчет Минстрой России

от 18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2023 21.04.2023

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 2 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Э,лектронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах и

достижении

ФКГС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах и достижении

ФКГС " Отчет Минстрой

России от 20.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

1.1.

8

Муниципальными

образованиями прведены

процедуры определения

подрядчиком на

выполнение работ по

благоустройству

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

отсутствует

Отчет О

контрктован

ии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

контрктовании" Отчет

Минстрой России от

31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

10.04.2023 06.04.2023

1.1.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/951232cc-2980-4ea5-9ee2-4d1d38da0c03?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IehbDjdNWvb8cvemTlcQ%2FKR%2Bbhk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18720882-568b-405b-8233-a6f4f6bacf4b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DEPMcCkgM2jT%2B39wasLyryBnRUI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8d57981-55a0-4188-911c-b1d3a059db26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8IYc%2BKyawqu2VWJTHODbvFrOZPs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Камчатского

края

 

С муниципальными

образованиями субъекта

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внутренняя

отчетность,

ГИИС

Электронны

й бюджет

Соглашение

20

соглашений

заключенны

х с ОМС

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "20

соглашений

заключенных с ОМС"

Соглашение Минстрой

Камчатского края от

31.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.04.2023 07.04.2023

1.1.

10

 Муниципальными

образованиями выполнены

работы по

благоустройству

общественных и иных

территорий

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по

контрактова

нию

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

контрактованию" Отчет

Минстрой России от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

29.12.2023 26.12.2023

1.1.

11

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

https://41.gor

odsreda.ru

Отчет Отчет

по

вовлечению

Выполнено.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 25.4 из 25.

31.12.2023 27.12.2023

25Процент 0 25.4252.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d8d57981-55a0-4188-911c-b1d3a059db26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8IYc%2BKyawqu2VWJTHODbvFrOZPs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4aef300-6c08-48d9-a986-dc63663efb4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IuFhemc3oLYpD6LNSwM4hY3EfQk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c27d386f-faed-4296-b4a1-6cde66fd53f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V0Xp8DjBlKkPgUtI%2F9VZdMX3ArM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/166d9cbd-c0ac-4bb0-9552-eafa5a722427?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=49zD3tgZLjEMfnbBQ0lWPuwLOto%3D


35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комфортной городской

среды" Значение: 25,0000

Дата: 31.12.2023

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению" Отчет

Минстрой России от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

20.03.2019

№ 132-П

«Об

утверждении

порядка

организации

и проведения

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий

отдельных

муниципаль

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

01.05.2023 06.04.2023

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/166d9cbd-c0ac-4bb0-9552-eafa5a722427?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=49zD3tgZLjEMfnbBQ0lWPuwLOto%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3825deb-0dc7-4f29-a47c-9fadae3294fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5dkL1RGNoKNhpPTXY4EDXLOvXvI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

образований

в

Камчатском

крае,

подлежащих

благоустрой

ству в год,

следующий

за годом

проведения

такого

голосования,

в рамках

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденно

й

постановлен

ием

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №513-П,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3825deb-0dc7-4f29-a47c-9fadae3294fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5dkL1RGNoKNhpPTXY4EDXLOvXvI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П»

Проведено Всероссийское

рейтинговое голосование

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Отчет

Сводный

региональны

й отчет

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет"

Отчет Минстрой России

от 09.06.2023г. №

32/3395, приложен файл.

10.06.2023 09.06.2023

2.1.

2

Письмо О

направлении

результатов

итогового

голосования

2. "О направлении

результатов итогового

голосования" Письмо

Минстрой России от

09.06.2023г. №32/3395,

приложен файл.

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

внутреняя

отчетность

Отчет Отчет

по

вовлечению

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению" Отчет

Минстрой России от

29.06.2023г. №б/н,

30.06.2023 30.06.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3825deb-0dc7-4f29-a47c-9fadae3294fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5dkL1RGNoKNhpPTXY4EDXLOvXvI%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33d09587-1e47-4dae-bf37-3752bc693c41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=12TaD783uhqiLYbWc%2BG0n%2BMwDXE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

жилищной

политики

Камчатского

края

приложен файл.

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внутреняя

отчетность

Отчет Отчет

о вовлечении

Выполнено. исполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 26.09.2023

2.1.

4

Иное

Подтвержде

ние принятия

отчета

Минстроем

России на

платформе

сбора и

анализа

данных

2. "Подтверждение

принятия отчета

Минстроем России на

платформе сбора и

анализа данных" Иное

Минстрой России от

06.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33d09587-1e47-4dae-bf37-3752bc693c41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=12TaD783uhqiLYbWc%2BG0n%2BMwDXE%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7b4495cb-2e59-49f5-92d7-edaa5decd8ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N7jq%2B%2B7pLHfGU49S9K1pAZ07sSI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внутренняя

отчетность

Отчет Отчет

по

вовлечению

граждан

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

вовлечению граждан"

Отчет Минстрой России

от 30.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2023 01.12.2023

2.1.

5

Обеспечено вовлечение

доли граждан, принявших

участие в решении

вопросов городской

среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14

лет,проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

среды

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

внуиреняя

отчктность

Отчет Отчет

о вовлечении

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.03.2023 30.03.2023

2.1.

6

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

Фирстов

Артем

Валерьевич

отсутствует

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 27.12.2023

3Единица 0 332.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2023

- ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

информация : 3 из 3.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Письмо о

завершении

реализации

проекта

2. "Письмо о завершении

реализации проекта "

Иное Минстрой

Камчатского края от

26.12.2023г. №5648,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет ВГО_

Отчет о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Комментарии

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "ВГО_

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минстрой России от

20.01.2023г. №069-17-

2021-014/16, приложен

20.01.2023 21.01.2023

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/963eed22-70f9-4223-8627-21b1f427c93f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RuZ4K%2B%2B%2FQpTOIfESL0%2Bl4qItju4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d07e1da3-ba31-4227-80fa-72101b07e530?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h0%2Fy%2BRc6nnnGy0ptlfh5PJBqswA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Отчет ЕГП_

Отчет о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

2. "ЕГП_Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минстрой России от

19.01.2023г. №069-17-

2022-020/08, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов ( за 1 кв. 2023

года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах

Выполнено. Отлонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах" Отчет

Минстрой России от

18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

20.04.2023 20.04.2023

2.2.

2

Отчет Отчет

о

достижении

2. "Отчет о достижении"

Отчет Минстрой России

от 18.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2572b588-b628-4cb7-b2fc-e500cf5b6389?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=o3MDp6AuptK2mujdLK5WRFKELbY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5582599d-4600-4a6a-9839-df3555a9d25d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=48SAp6g8n99eJnyC4Bn9Y2Pv0f8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 2 квартал

2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

 ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о расходах и

достижению

по Конкурсу

ВГО и

ПКГО

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах и достижению

по Конкурсу ВГО и

ПКГО " Отчет Минстрой

России от 18.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

20.07.2023 20.07.2023

2.2.

3

Отчет Отчет

о расходах и

достижении

Конкурс

ЕГП

2. "Отчет о расходах и

достижении Конкурс

ЕГП" Отчет Минстрой

России от 19.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов (за 3

кквартал 2023 года)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

Выполнено. Исполено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения иОТЧЕТ о

расходах, в целях

софинансирования

20.10.2023 19.10.2023

2.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5582599d-4600-4a6a-9839-df3555a9d25d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=48SAp6g8n99eJnyC4Bn9Y2Pv0f8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd2467f9-bf0e-4d4f-8fc2-3c74f88afe6a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KzmTjErkEIW5CqAljRZNjo5eiz4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/119214ba-9f4d-4cb4-846a-1249a3c105e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A0GdApBOm4fNxjGDnOr8Uw5AUEY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/543c0554-e2e6-4762-9e19-1612fdcad445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gZzbeHNI95lpT6rdvRpIx2QNsIU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

достижения

иОТЧЕТ о

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт " Отчет

Минстрой России от

18.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Определены победители

Всероссийского крнкураса

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Иное

Конкурс

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды для

субъектов

ДФО 2023

Выполнено. 28 апреля

2023 года в г. Магадан

подведены итоги

Конкурса лучших

проектов создания

комфорной городской

среды для субъектов

ДФО_2023

победителями призны

проекты: г. Елизо

"Комплексное развитие

набережной реки Авача в

городе Елизово" и г.

Петропалвловск-

Камчатский "Устройство

сквера по ул. Войцешека.

3А" Подтверждающие

документы: 1. "Конкурс

лучших проектов

15.05.2023 03.05.2023

2.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/543c0554-e2e6-4762-9e19-1612fdcad445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gZzbeHNI95lpT6rdvRpIx2QNsIU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99e6add-9e0d-4550-910c-333618a800ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FofC7OGg84la6kgij%2BB5xKJqTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания комфортной

городской среды для

субъектов ДФО 2023"

Иное Минстрой России

от 28.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

С муниципальными

образованиями заключены

соглашения

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Соглашение

Соглашения

заключенны

е в рамках

Конкурса

Выполнено. В рамках

мероприятия заключены

3 Соглашения с: ПКГО

(+2 дополнительных

соглашения), ВГО (+ 1

дополнительное

соглашение), ЕГП (+ 2

дополнительных

соглаешния).

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения

заключенные в рамках

Конкурса" Соглашение

Минстрой Камчатского

края от 01.06.2023г. №

б/н, приложен файл.

01.06.2023 01.06.2023

2.2.

6

 Муниципальными

образованиями проведены

процедуры определения

подрядчиков

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

отсутствет

Отчет Отчет

по Конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

Конкурсу" Отчет

Минстрой России от

01.07.2023 30.06.2023

2.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b99e6add-9e0d-4550-910c-333618a800ca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0FofC7OGg84la6kgij%2BB5xKJqTs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7250411-900d-411b-8844-111c538241a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WIVCxtewpoeNoNPtjgxDy8NCflw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74da9dec-e44b-4562-87c1-9e22f06de284?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WQDgWoKGNXggefh4pNR9FK9D5xE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

29.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Установлено

видеонаблюдение на

объекте

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Видеонаблюдение

установлено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Миннстрой России от

07.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

10.07.2023 10.07.2023

2.2.

8

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

по конкурсу

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

конкурсу" Отчет

Минстрой России от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

27.12.2023 26.12.2023

2.2.

9

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

Фирстов

Артем

Валерьевич

отсутствует

Отчет

Годовой

отчет о

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2023 27.12.2023

1

Условная

единица

0 112.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

- ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

реализации

базовых и

дополнитель

ных

показателей

к Умным

городам -

Стандарт

"Умный

город"

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Годовой

отчет о реализации

базовых и

дополнительных

показателей к Умным

городам - Стандарт

"Умный город" " Отчет

Минстрой России от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Письмо

Сопроводите

льное

письмо к

годовому

отчету о

реализации

базовых и

дополнитель

ных

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Сопроводительное

письмо к годовому

отчету о реализации

базовых и

дополнительных

показателей к умным

городам (Стандарт

«Умного города»),

утвержденных приказом

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр"

Письмо Минстрой

России от 21.02.2023г.

№01-03-06-777,

20.04.2023 20.04.2023

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae491d5e-9f67-4fe3-ade4-d7fb54092507?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AAqDzzgqlQy519yF4Cbcc%2BPSDWQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af6382bb-02f6-4fd3-b65d-c194e0f6cd3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NFleuqR67WvQSeB%2F0zrf16tWiI8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

приложен файл.

Отчет

Годовой

отчет о

реализации

базовых и

дополнитель

ных

показателей

к умным

городам

(Стандарт

«Умного

города»),

утвержденн

ых приказом

Минстроя

России от

11.05.2022

№ 357/пр

2. "Годовой отчет о

реализации базовых и

дополнительных

показателей к умным

городам (Стандарт

«Умного города»),

утвержденных приказом

Минстроя России от

11.05.2022 № 357/пр"

Отчет Минстрой России

от 21.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта) (за 2023 год)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

отсутствует

Отчет

Годовой

отчет о

реализации

базовых и

дополнитель

ных

показателей

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Годовой

отчет о реализации

базовых и

дополнительных

показателей к Умным

30.12.2023 27.12.2023

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/af6382bb-02f6-4fd3-b65d-c194e0f6cd3c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NFleuqR67WvQSeB%2F0zrf16tWiI8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ceb743e-9c07-4a0d-998a-7e5c8ccf1574?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yV10DoULAbIou6aVY0Xngb8ODpY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f427f35-cb03-45a4-b3da-aa9e241d6561?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fVDmyBGeh96CYpHkBZlP2ygPqvc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Камчатского

края

к Умным

городам -

Стандарт

"Умный

город"

городам - Стандарт

"Умный город" " Отчет

Минстрой России от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Представлен годовой

региональный отчет о

выполнении мероприятий

(235/пр) на платформе

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Письмо о

предоставле

нии

ежегодного

отчета о

выполнении

мероприятий

по

цифровизаци

и городского

хозяйства,

предусмотре

нных

приказом

Минстроя

России от

24.03.2019

№ 235/пр

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении

ежегодного отчета о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренных

приказом Минстроя

России от 24.03.2019 №

235/пр" Письмо

Минстрой России от

24.03.2023г. №32/1510,

приложен файл.

10.04.2023 06.04.2023

2.3.

3

Отчет о

предоставле

нии

ежегодного

отчета о

выполнении

мероприятий

2. "о предоставлении

ежегодного отчета о

выполнении

мероприятий по

цифровизации

городского хозяйства,

предусмотренных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7f427f35-cb03-45a4-b3da-aa9e241d6561?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fVDmyBGeh96CYpHkBZlP2ygPqvc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3049e4a-cc80-419f-b9b5-4a99383fbfeb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dOlHAaj6sOAKTLhMt1Qk1lHrAeE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ffd6c0e-cc53-4b98-8b78-9379887dc64f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBZdPi54i1REMcR3fnCwi3YYfOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

цифровизаци

и городского

хозяйства,

предусмотре

нных

приказом

Минстроя

России от

24.03.2019

№ 235/пр

приказом Минстроя

России от 24.03.2019 №

235/пр" Отчет Минстрой

России от 24.03.2023г.

№32/1510, приложен

файл.

Обеспечено заключение

соглашений с

муниципальными

образованиями ,

включающих мероприятия

по цифровизации

городского хозяйства

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Камчатского

края

местному

бюджету

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края

местному бюджету"

Соглашение Минстрой

Камчатского края от

27.01.2021г. №30701000

-1-2023-014, приложен

файл.

15.04.2023 06.04.2023

2.3.

4

Муниципальными

образованиями завершены

процедуры определения

подрядчиков на

выполнение работ

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

отсутствует

Отчет Отчет

о

конрактован

ии

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

конрактовании" Отчет

05.06.2023 05.06.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ffd6c0e-cc53-4b98-8b78-9379887dc64f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PBZdPi54i1REMcR3fnCwi3YYfOQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2803f77e-8409-4a63-ab64-25763e894e53?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TVFQyAWkSiu7mNZzrgAV4vWhuI4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7d62465-9ef7-435d-8224-995499f6dbc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCerR54XPKQXl7n2JA%2BwkarIJK4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Минстрой России от

02.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" (за 2023

год)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Отчет Отчет

по форме

оценки и

мониторинга

индекса IQ

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

форме оценки и

мониторинга индекса

IQ" Отчет Минстрой

России от 04.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

25.12.2023 30.11.2023

2.3.

6

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Выполнено.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

15.12.2023 30.11.2023

1

Условная

единица

0 112.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7d62465-9ef7-435d-8224-995499f6dbc4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LCerR54XPKQXl7n2JA%2BwkarIJK4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee5eaf2c-885e-46e8-baf8-1b43485a5037?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=naAWQ%2Bt5mfzz9HE1q%2FIGH9ADo2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e016a013-4dfd-4f24-8e34-ba73ab21b5e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aB%2BZgiHUD9w2EvV5r4Boe1tc4K0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2023

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П "

Постановление

Правительство

Камчатского края от

31.08.2023г. №502-П,

приложен файл.

Документ разработан

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

28.02.2023г. №108-П,

приложен файл.

10.04.2023 06.04.2023

2.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e016a013-4dfd-4f24-8e34-ba73ab21b5e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aB%2BZgiHUD9w2EvV5r4Boe1tc4K0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33f020e7-03c8-43f6-87d5-96719bd8af6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hrW6IvW36jIlJfZpl3%2FHxAGTVbw%3D


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

 

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутсвует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П""

Постановление

Правительства

Камчатского края от

28.02.2023г. №108-П,

приложен файл.

01.04.2023 31.03.2023

2.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33f020e7-03c8-43f6-87d5-96719bd8af6c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hrW6IvW36jIlJfZpl3%2FHxAGTVbw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecc8f758-23fd-4b58-85b1-dea12684baf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4yBq7ICAJKL6aAzxAYn34NZpyhs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2017

№ 360-П"

Документ утвержден

(подписан)

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствует

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

Выполнено. Исполнено

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

01.10.2023 27.09.2023

2.4.

3

Документ опубликован

Фирстов

Артем

Валерьевич

отсутсвует

Постановлен

ие О

внесении

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

15.12.2023 30.11.2023

2.4.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ecc8f758-23fd-4b58-85b1-dea12684baf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4yBq7ICAJKL6aAzxAYn34NZpyhs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83dac5b2-65b7-4cd0-9287-6104c62a838d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cZInx6va76HE7tWX1Xfl700%2Fx9g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7942656-5a76-4ddc-9374-8a7c49519540?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0MJU5mrxTvwv8Bg65GkIjeB6rTs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

отсутствует

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края «Формирование

01.12.2023 29.11.2023

2.4.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7942656-5a76-4ddc-9374-8a7c49519540?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0MJU5mrxTvwv8Bg65GkIjeB6rTs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f99a9a-9230-46d2-a782-5b9600bb5fb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuTH2VGqUIYqspXZVEU29thgXJU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики

Камчатского

края

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденну

ю

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденную

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

26.09.2023г. №502-П,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/75f99a9a-9230-46d2-a782-5b9600bb5fb3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuTH2VGqUIYqspXZVEU29thgXJU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

148 833,51149 524,24

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:55551, 55550, 5555F0

1.1 0,00 100,00148 833,51148 833,51

148 833,51149 524,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,00148 833,51148 833,51

148 833,51148 833,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,00148 833,51148 833,51

0,00148 833,51

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00149 524,24

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

735 912,69735 912,69

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:5424F,

542400

2.1 0,00 99,06728 963,54735 912,69

735 912,69735 912,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 99,06728 963,54735 912,69

735 912,69735 912,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 99,06728 963,54735 912,69

0,00735 912,69

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00735 912,69

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

884 746,20885 436,93 0,00 99,21877 797,05884 746,20

884 746,20885 436,93 0,00 99,21877 797,05884 746,20

884 746,20884 746,20 0,00 99,21877 797,05884 746,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00885 436,93 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

884 746,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,51 9 319,06 148 833,51148 833,5197 978,0428 982,2319 799,43

Факт/прогноз

0,00 1 238,20 1 273,69 1 569,31 4 874,41 7 689,47 112 045,5385 434,4379 914,2975 546,3418 058,81

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,00 122 015,00 735 912,69735 912,69735 912,69646 000,00488 935,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 106 000,0

0

106 000,0

0

711 055,67711 055,6

7

686 029,9

1

638 935,0

0

106 000,0

0

0,00

0,00


