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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1. "Письмо

Министерства строительства РФ к 01.04.2021

года" Письмо от г. №, приложен

файл.Отклонения отсутсвуют

100,00%00 5 51

31Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

32

Подтверждающие документы:1. "О ходе

реализации" Отчет от г. №, приложен файл.

156,72%440 105 672

1Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0

Подтверждающие документы:1. "О расчете

индекса городской среды" Письмо от г. №,

приложен файл.

100,00%00 1 13

0Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

0

Подтверждающие документы:1. "о ходе

реализации работ" Отчет от г. №, приложен

файл.выполнено

100,00%00 30 304
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

городской среды.

10Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

0

Подтверждающие документы:1. "Отчат о

ходе реалиции" Отчет от г. №, приложен

файл.

100,00%00 12 125

0Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

0

Подтверждающие документы:1. "О ходе

реализации" Отчет от г. №, приложен файл.

100,00%00 1 16
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 149 422,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

122138.58

27284.12

99710.79

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 99 710,79 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0051 333,90

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.0

1 0,0051 333,9051 333,90 51 333,90

0,0051 333,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 51 333,90 0,0051 333,9051 333,90

51 333,9051 333,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 51 333,90 100,0051 333,9051 333,90

51 333,900,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0099 710,79

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

2 0,0070 804,6872 901,89 72 901,89

0,0099 710,79

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 72 901,89 0,0070 804,6872 901,89

72 901,8998 088,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 72 901,89 97,1270 804,6872 901,89

72 901,8998 088,80

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0099 710,79

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00151 044,69

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

124 235,79 0,00122 138,58124 235,79

124 235,79149 422,70бюджет субъекта Российской Федерации 124 235,79 98,31122 138,58124 235,79

124 235,7998 088,80

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0099 710,79бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00151 044,69 124 235,79 0,00122 138,58124 235,79
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

7

2

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

3

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

3

4

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

5

5

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

5

6

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды

Значение: 158,0000 Дата: 31.12.2020

6

7

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной городской среды

Значение: 199,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании –

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в 2019 году"

Отчет Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского

края от 29.12.2020г. №01-03-06-6248, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании –

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в 2019 году"

Отчет Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского

края от 29.12.2020г. №01-03-06-6248, приложен файл.

Отсутсвие отклонений.

1.1.1 РРП

Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской сре5ды в малых городах и

исторических поселениях в 2020 году.

Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской сре5ды в малых

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании –

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в 2019 году"

Отчет Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского

края от 29.12.2020г. №01-03-06-6248, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

городах и исторических поселениях в

2020 году.

Отсутствие отклонений

1.2.

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 09.05.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету от «27»

сентября 2020 года № 30607101-1-2019-005"  ЕГП с

Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края от

08.05.2020г. №30607101-1-2019-005/2, приложен файл.

отклонения отсутсвуют

1.2.1 РРП

С администрацией Елизовского

городского поселения заключено

Соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету С

администрацией Елизовского

городского поселения заключено

Соглашение о предоставлении иного

межбюджетного трансферта, имеющего

целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации

местному бюджету

31.12.2020 08.05.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету от «27»

сентября 2020 года № 30607101-1-2019-005"  ЕГП с

Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края от

08.05.2020г. №30607101-1-2019-005/2, приложен файл.

1.3.

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании –

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в 2019 году"



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отчет Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского

края от 29.12.2020г. №01-03-06-6248, приложен файл.

Выполнено.

1.3.1 РРП

Администрацией Елизовского

городского поселения реализован

проект, победивший во Всероссийском

конкурсе лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2019 году Администрацией

Елизовского городского поселения

реализован проект, победивший во

Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019 году

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении отчета о реализации проекта,

реализованного в муниципальном образовании –

победителе Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в 2019 году"

Отчет Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского

края от 29.12.2020г. №01-03-06-6248, приложен файл.

Выполнено.

1.4.

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 27.04.2019 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетпых

трансфертов, предоставляемых в 2019 году из

федерального бюджета бюджетам субъекгов Российской

Федерации на фипаrrсовое обеспечепие расходов по

реализации проектов создания комфортной городской

среды в малых городах п историческпх поселениях в

рамках проведенпя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды"

Правительства Российской Федерации от 26.04.2019г. №

843-р, приложен файл.

отклонения отсутсвуют

1.5.

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

31.12.2020 27.04.2019 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетпых
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

трансфертов, предоставляемых в 2019 году из

федерального бюджета бюджетам субъекгов Российской

Федерации на фипаrrсовое обеспечепие расходов по

реализации проектов создания комфортной городской

среды в малых городах п историческпх поселениях в

рамках проведенпя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды"

Правительство Российской Федерации от 26.04.2019г. №

843-р, приложен файл.

отклонения отсутсвуют

1.6.

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 25.04.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 12.07.2019

№ 069-17-2019-112"  Минстрой России и Правительство

Камчатского края от 16.04.2020г. №069-17-2019-112/2,

приложен файл.

отклонения отсутсвуют

1.7.

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.10.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации проекта" Отчет  от г. №, приложен

файл.

2.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О проведении рейтингового голсования (территории

подлежат благоустройству в 2020 году)"  Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края от 01.03.2020г. №

б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении рейтингового голсования (территории

подлежат благоустройству в 2020 году)"   от г. №,

приложен файл.

2.2.

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении рейтингового голсования (территории

подлежат благоустройству в 2020 году)"   от г. №,

приложен файл.

2.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 01.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении рейтингового голсования (территории

подлежат благоустройству в 2020 году)"   от г. №,

приложен файл.

3.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

01.03.2021 01.03.2021 Редькин П. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет контрактование с территориями" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутсвие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

3.1. РРП

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2021 01.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет контрактование с территориями" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутсвие отклонений

3.2. РРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.03.2021 01.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет  контрактование с территориями" Отчет  от г. №

, приложен файл.

Отсутвие отклонений

3.3. РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 01.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет контрактование с территориями" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государствен-ную программу

Камчатского края «Формирование современной город-

ской среды в Камчатском крае», утвер-жденную

постановлением Правитель-ства Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"  Правительства Камчатского края

от 05.11.2019г. №465-П, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1.

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП 360-П"   от г. №, приложен

файл.

4.2.

Документ разработан Документ

разработан

10.03.2020 10.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в ГП 360-П"   от г. №, приложен

файл.

4.3.

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесени  изменений в ГП 360-П"   от г. №, приложен

файл.

4.4.

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Камчатского края «Формирование современной город-

ской среды в Камчатском крае», утвержденную

постановлением Правительства Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"  Правительства Камчатского края

от 05.11.2019г. №465-П, приложен файл.

4.5.

Документ опубликован Документ

опубликован

31.03.2020 31.03.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Камчатского края «Формирование современной город-

ской среды в Камчатском крае», утвержденную
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

постановлением Правительства Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П"  Правительства Камчатского края

от 05.11.2019г. №465-П, приложен файл.

5.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1,0000 Дата:

31.03.2021

31.03.2021 31.03.2021 Редькин П. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об акутализации государственной программы"

Постановление  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1.

Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа

31.03.2021 31.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об актуализации государственной программы"

Постановление  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2.

Документ разработан Документ

разработан

10.03.2021 10.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об акутализации государственной программы"

Постановление  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

5.3.

Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.03.2021 31.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об акутализации государственной программы"

Постановление  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.4.

Документ утвержден (подписан)

Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об акутализации государственной программы"

Постановление  от г. №, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутсвие отклонений

5.5.

Документ опубликован Документ

опубликован

31.03.2021 31.03.2021 Редькин П. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об акутализации государственной программы"

Постановление  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений.

6.

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 158,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 295 из 158.

6.1.

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

6.2.

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсуствуют

6.3.

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

6.4.

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2017 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ""

Правительства Российской Федерации от 31.12.2017г. №

1710, приложен файл.

отсутсвие отклонений

6.5.

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 19.12.2019 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

поддержку государственных программ (подпрограмм)

субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ (подпрограмм) формирования современной

городской среды в рамках федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»"  между

Минстроем РФ и Министерством ЖКХ и энергетики

Камчатского края от 18.12.2019г. №069-09-2020-024,

приложен файл.

6.6.

Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О завершении работ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

7. 31.12.2021 19.12.2020 Редькин П. С.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых,

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 199,0000 Дата: 31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О заверлшении работ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 199 из 199.

7.1.

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 26.04.2019 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ иных межбюджетпых

трансфертов, предоставляемых в 2019 году из

федерального бюджета бюджетам субъекгов Российской

Федерации на фипаrrсовое обеспечепие расходов по

реализации проектов создания комфортной городской

среды в малых городах п историческпх поселениях в

рамках проведенпя Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды"

правительства Российской Федерации от 26.04.2019г. №

843-р, приложен файл.

отсутсвие отклонений

7.2.

С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов* С

субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2021 19.12.2020 Редькин П. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О заключении соглашений в срок до 01.01.2021"

Письмо  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F2-30) Формирование комфортной городской среды (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.*

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 10. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 11. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 12. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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