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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год." Отчет Минстрой

России от 02.04.2020г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

1.1. 0 33 33 33

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды., возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании за

период январь-декабрь

2021 года" Отчет

Минстрой России от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. 76 52 52 52

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании за

январь-декабрь 2021

года" Отчет Минстрой

России от 24.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3. 31 119 119 119

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

1.4. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

год" Отчет Минстрой

России от 02.04.2021г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год." Отчет Минстрой

России от 02.04.2020г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Недостижение

показателя, Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Показатель

расчитывается

Минстроем России по

итогам года, срок

исполнения 04.04.2022.

Отклонения отсутствуют.

Показатель

расчитывается

Минстроем по итогам

года не позднее апреля

месяца года, следующего

за отчетным годом

1.5. 159 173 166 166

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Индекс

качества городской

среды. Результаты 2020

год." Отчет Минстрой

России от 02.04.2020г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Недостижение

показателя, Вероятность:

10%, Сутевые:

Недостижение

показателя Принятые

меры: 1. Показатель

расчитывается

Минстроем России по

итогам года не позднее

апреля месяца.

следующего за отчетным

годом, срок исполнения

04.04.2022. Отклонения

отсутствуют. Показатель

расчитывается

Минстроем России по

итогам года не позднее

апреля месяца года,

следующего за отчетным

годом

2.1. 0 9 4 4

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Мистрой России от

2.2. 0 1 1 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Егорову М.Б. о

завершении работ и

открытию сквера"

Письмо Минстрой

России от 13.11.2020г. №

20/07-8318, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактовании " Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Отчет

о контрактовании за

январь-декабрь 2021

года" Отчет Минстрой

России от 27.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения тсутствуют

2.3. 0 90 100 100

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

вовлечении" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.4. 9.5 15 15 15
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.

1.1

План

Факт/прогноз

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 13,0000 25,0000 51,0000

52,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 18,0000 36,0000 46,0000 52,0000

РП Единица 52,0000

52,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.2

План

Факт/прогноз

33,0000

33,000033,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

33,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000

ФП Процент 33,0000

33,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

173,0000

166,0000166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

166,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000 166,0000

ФП Балл 173,0000

166,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.5

План

Факт/прогноз

119,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

119,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 4,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 8,6000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 210,0000

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отсутствует

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 210 из 210.

31.12.2021 31.12.2021

210Единица 0 210210

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

о

контрактова

нии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

26.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

4. "Отчет о

контрактовании" Отчет

Минстрой России от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

https://41.gor

odsreda.ru

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 1520

2.1.

1

Обеспечена возможность

проведения голосования

по выбору общественной

территории

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

20.03.2019

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

20.03.2019 № 132-П «Об

утверждении порядка

организации и

27.03.2022 27.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 132-П

«Об

утверждении

порядка

организации

и проведения

голосования

по отбору

общественн

ых

территорий

отдельных

муниципаль

ных

образований

в

Камчатском

крае,

подлежащих

благоустрой

ству в год,

следующий

за годом

проведения

такого

голосования,

в рамках

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

проведения голосования

по отбору общественных

территорий отдельных

муниципальных

образований в

Камчатском крае,

подлежащих

благоустройству в год,

следующий за годом

проведения такого

голосования, в рамках

реализации

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае», утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П»"

Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №513-П,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

утвержденно

й

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П»

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо о

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавто

в (сквера

Комсомольс

кой славы) в

2020 году,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 24.09.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет по конкурсу"

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "о

завершении работ по

благоустройству сквера

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х

поселениях

2021 года по

состоянию

на "24"

декабря  ,

Отчет отчет

по конкурсу,

Отчет Отчет

по конкурсу

Космонавтов (сквера

Комсомольской славы) в

2020 году" Письмо

Минстрой России от

13.11.2020г. №20/07-

8318, приложен файл. 4.

"Отчет о предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "24"

декабря " Отчет

Минстрой России от

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

предоставлении

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "24"

декабря  ,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "16"

сентября 2021 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     "

Отчет Минстрой России

от 17.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года по

состоянию

на "16"

сентября

2021 года

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года "

Отчет Минстрой России

от 28.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "о завершении работ

по благоустройству

сквера Космонавтов

(сквера Комсомольской

славы) в 2020 году"

Письмо Минстрой

России от 13.11.2020г.

№20/07-8318, приложен

файл.

4. "Отчет о

предоставлении

информации о ходе

реализации проектов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях 2021 года по

состоянию на "24"

декабря  " Отчет

Минстрой России от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 

24.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

 ,

Отчет Отчет

о

предоставле

нии

информации

о ходе

реализации

проектов -

победителей

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

2021 года ,

Письмо о

завершении

работ по

благоустрой

ству сквера

Космонавтов

(сквера

Комсомольс

кой славы) в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2020 году

2.3

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Иное

"Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

""Выписка ЕГРЮЛ АНО

РЦК"" Иное УФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически Результат

исполнен 22.10.2020 г. В

соответствии с письмом

Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

01.03.2021 30.09.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта. При

направлении отчетных

сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2. Внести

отчетные сведения по

данному результату за

2022 год (в связи с тем,

что 2021 год не

подтягивается в раздел

9.1, т.к. результат по

2021 году исполнен

01.03.2021) года. По

согласованию с

Региональным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

Возникшую проблему

связываем с ошибкой

системы ГИИС

"Электронный бюджет",

между собой разделы 9.1

и 13.5 не взаимоувязаны,

что приводит к ошибке и

невозможности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сформировать отчет за

сентябрь 2021 года.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868), так же

проведена работа с

Региональным

проектным офисом по

устранению данной

ошибки. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка ЕГРЮЛ

АНО РЦК" Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020 г.

 В соответствии с

01.02.2021 29.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта.

При направлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отчетных сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2.

Внести отчетные

сведения по данному

результату за 2022 год (в

связи с тем, что 2021 год

не подтягивается в

раздел 9.1, т.к. результат

по 2021 году исполнен

01.03.2021) года.

По согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

2.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка ЕГРЮЛ

АНО РЦК" Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020 г.

 В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

15.02.2021 29.09.2021



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта.

При направлении

отчетных сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Внести отчетные

сведения по данному

результату за 2022 год (в

связи с тем, что 2021 год

не подтягивается в

раздел 9.1, т.к. результат

по 2021 году исполнен

01.03.2021) года.

По согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

2.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка ЕГРЮЛ

АНО РЦК" Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020 г.

 В соответствии с

письмом Правительства

Камчатского края от

07.09.2021 года № 01 03-

44-5275, в соответствии

с методическими

рекомендациями по

разработке и внесению

изменений в рабочие

планы в ГИИС

«Электронный бюджет»

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

подготовлен и

утвержден рабочий план

01.03.2021 29.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 14.09.2021 года по

региональному проекту

F2 «Формирование

комфортной городской

среды» (далее - F2).

Рабочий план прошел

автоматическую

синхронизацию с

паспортом

регионального проекта

F2, которая

предусматривала

дублирование всех

результатов в рабочий

план проекта.

При направлении

отчетных сведений

периодического

мониторинга за сентябрь

2021 года по

региональному проекту

F2 система ГИИС

«Электронный бюджет»

выдает ошибку в части,

создания исполнения по

результату F3.00.16 «В

субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской

среды» для отображения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

данных в рабочем плане.

Отчет по данному

результату был

представлен

Министерством

жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края в

феврале 2021 года от

02.03.2021 № F2.30-15-

2021.02/4903 № -

(результат по 2021 году

достигнут, КТ закрыты) .

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края

рабочий план

сформирован в сентябре.

Указать дату исполнения

результатов в рабочем

плане возможно только

фактическую, а также

есть возможность

указать прогнозное

значение исполнения

результата по 2022 году.

Министерством

строительства и

жилищной политики

Камчатского края



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сформировано

обращение в службу

технической поддержки

ГИИС «Электронный

бюджет» (номер

обращения: от

06.10.2021 года №

2120868). По

результатам обращения

рекомендовано: 1.

Создать уточняющее

исполнение результата за

февраль «В субъектах

Российской Федерации

созданы и действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды» с прогнозным

типом исполнения на

30.09.2021 года, но в

таком случае у нас

возникнет просрочка в

292 дня; 2.

Внести отчетные

сведения по данному

результату за 2022 год (в

связи с тем, что 2021 год

не подтягивается в

раздел 9.1, т.к. результат

по 2021 году исполнен

01.03.2021) года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

По согласованию с

Региональным

проектным офисом

принято решение

принять к исполнению 2-

ой вариант и внести

данные сведения с

прогнозным типом

исполнения по

результату за 2022 год в

целях формирования

отчетности за сентябрь

2021 года. Был применен

1-ый вариант, но система

ГИСС "Электронный

бюджет" опять выдала

ошибку (направить на

согласование отчет

невозможно). По итогу

принято решение

применить 1-ый вариант

и внести уточняющий

отчет за февраль 2021

года с прогнозным

исполнением Результата

на сентябрь 2021 года.

2.4

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Иное

Выписка

ЕГРЮЛ

АНО РЦК

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

01.03.2022 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

"Выписка ЕГРЮЛ АНО

РЦК" Иное Иное ФНС

России по Камчатскому

краю от 22.10.2020г. №

ЮЭ9965-20-262066512,

приложен файл.

Фактичекски результат

достигнут 22.10.2020

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020

01.02.2022 31.12.2021

2.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Иное

Выписка из

Единого

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

15.02.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(кадровое) обеспечение

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020

2.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

Фактичкски КТ

наступила 22.10.2020

01.03.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.4.

4

Утвержден проект

распоряжения об

учредители АНО "РЦК"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Распоряжени

е  о создании

АНО РЦК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. " о создании АНО

РЦК" Распоряжение

Правительство

Камчатского края от

31.07.2020г. №303-РП,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 31.07.2020

года.

31.01.2022 31.12.2021

2.4.

5

Направлены

учредительные документы

в Министерство юстиций

Российской Федерации

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц в

электронной

форме

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра юридических

лиц в электронной

форме" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по г.

Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020

28.02.2022 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.4.

6

Создана и действует АНО

"РЦК"

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отчет

Иное

ВЫПИСКА

из Единого

государстве

нного

реестра

юридически

х лиц

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ВЫПИСКА из

Единого

государственного

реестра юридических

лиц" Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по

г.Петропавловску-

Камчатскому от

22.10.2020г. №ЮЭ9965-

20- 262066512,

приложен файл.

Фактически КТ

исполнена 22.10.2020

01.03.2022 31.12.2021

2.5

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Письмо

Письмо в

Минстрой

России,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Письмо в Минстрой

России" Письмо

Минстрой России от

02.11.2021г. №01-03-06-

6483, приложен файл. 2.

"О внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

01.11.2021 30.11.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

края от

31.08.2017

№ 360-П

«Об

утверждени

и

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае»,

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

31.08.2017

№ 360-П

"Об

утверждени

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление от

г. №, приложен файл. 3.

"О внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае»" Постановление от

г. №, приложен файл. 4.

""О внесении изменений

в постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П "Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края "Формирование

современной городской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

государстве

нной

программы

Камчатского

края

"Формирова

ние

современной

городской

среды в

Камчатском

крае"

среды в Камчатском

крае"" Постановление

Правительство

Камчатского края от

30.11.2021г. №512-П,

приложен файл.

Постановление

правительства

Камчатского края "О

внесении изменений в

постановление

Правительства

Камчатского края от

31.08.2017 № 360-П «Об

утверждении

государственной

программы Камчатского

края «Формирование

современной городской

среды в Камчатском

крае" утверждено

30.11.2021 № 512-П

(плановый срок нарушен

на 29 дней).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5.

1

Документ разработан

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.5.

2

Документ утвержден

(подписан)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Проект

актуализиро

ванной ГП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

актуализированной ГП"

Иное Правительство

Камчатского края от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

01.10.2021 01.10.2021

2.5.

3

Акт разработан

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное

Разработанн

ый акт

(проект) в

части

изменения

ГП ФКГС

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разработанный акт

(проект) в части

изменения ГП ФКГС"

Иное Правительство

Камчатского края от

15.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

15.09.2021 15.09.2021

2.5.

4

Акт согласован с

заинтересованными

Дегодьев

Андрей

отсутствует

Отчет

сводный

Выполнено.

Подтверждающие

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

органами и организациями

Григорьевич

- Министр

отчет от МО

- адресный

перечень

(для

изменения в

ГП)

документы:

1. "сводный отчет от МО

- адресный перечень (для

изменения в ГП)" Отчет

Минстрой России от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонений нет

2.5.

5

Документ опубликован

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

htths://npapro

ject.kamgov.r

u

Иное Проект

постановлен

ия

Правительст

ва

Камчатского

края о

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Камчатского

края

"Формирова

ние

комфортной

городскокй

среды""

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Проект

постановления

Правительства

Камчатского края о

внесении изменений в

государственную

программу Камчатского

края "Формирование

комфортной городскокй

среды""" Иное

Правительство

Камчатского края от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

отклонений нет

15.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

88 689,8488 689,84

(23) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 90 611,52 99,3888 142,2588 689,84

88 689,8488 689,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 90 611,52

Отклонения между "Учтенными

бюджетными обязательствами"

и "паспортом РП" в сумме  -1

899,4 млн. руб. возникли в

связи с отказом получателя

субсидии (администрации

ПКГО) от подписания

дополнительных соглашений на

уменьшение бюджетных

обязательств в системе ЭБ. Не

освоение бюджетных средств

составило 547,59575 тыс.

рублей. из них: за счет средств

ФБ - 361,72449

99,3888 142,2588 689,84



47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. рублей, КБ - 162,25265

тыс. рублей, МБ 23,61861 тыс.

рублей. Средства не освоены

Соболевским сельским

поселением, в связи с

невозможностью формирования

актов сверки расходов

понесенных МО в системе ЭБ.

В Соболевском сельском

поселении полномочия по

благоустройству переданы в

Соболевский муниципальный

район, но в системе ГИС ЭБ не

реализована возможность

формирования актов сверки по

перераспределенным

полномочиям. Техническая

проблема, не решена службой

технической поддержки ГИС

ЭБ до 31.12.2021.

87 731,4087 731,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

89 630,80

Отклонения между "Учтенными

бюджетными обязательствами"

и "паспортом РП" в сумме  -1

899,4 млн. руб. возникли в

связи с отказом получателя

субсидии (администрации

ПКГО) от подписания

дополнительных соглашений на

уменьшение

99,4087 207,4387 731,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджетных обязательств в

системе ЭБ. Не освоение

бюджетных средств составило

523,97714 тыс. рублей. из них:

за счет средств ФБ - 361,72449

тыс. рублей, КБ - 162,25265

тыс. рублей. Средства не

освоены Соболевским сельским

поселением, в связи с

невозможностью формирования

актов сверки расходов

понесенных МО в системе ЭБ.

В Соболевском сельском

поселении полномочия по

благоустройству переданы в

Соболевский муниципальный

район, но в системе ГИС ЭБ не

реализована возможность

формирования актов сверки по

перераспределенным

полномочиям. Техническая

проблема, не решена службой

технической поддержки ГИС

ЭБ до 31.12.2021.

87 731,4087 731,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

89 630,80 99,4087 207,4387 731,40

88 689,8488 689,84бюджеты муниципальных1.1.1. 90 611,52 99,3888 142,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

Отклонения между "Учтенными

бюджетными обязательствами"

и "паспортом РП" в сумме  -1

899,4 млн. руб. возникли в

связи с отказом получателя

субсидии (администрации

ПКГО) от подписания

дополнительных соглашений на

уменьшение бюджетных

обязательств в системе ЭБ. Не

освоение бюджетных средств

составило 547,59575 тыс.

рублей. из них: за счет средств

ФБ - 361,72449 тыс. рублей, КБ

- 162,25265 тыс. рублей, МБ

23,61861 тыс. рублей. Средства

не освоены Соболевским

сельским поселением, в связи с

невозможностью формирования

актов сверки расходов

понесенных МО в системе ЭБ.

В Соболевском сельском

поселении полномочия по

благоустройству переданы в

Соболевский муниципальный

район, но в системе ГИС ЭБ не

реализована возможность

формирования актов сверки по

перераспределенным

88 689,84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

полномочиям. Техническая

проблема, не решена службой

технической поддержки ГИС

ЭБ до 31.12.2021.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

70 500,0070 500,00

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 70 500,00 100,0070 500,0070 500,00

70 500,0070 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 70 500,00 отклонения отсуствуют100,0070 500,0070 500,00

70 500,0070 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

70 500,00 отклонения отсуствуют100,0070 500,0070 500,00

70 500,0070 500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

70 500,00 100,0070 500,0070 500,00

70 500,0070 500,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

70 500,00 отклонения отсуствуют100,0070 500,0070 500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

159 189,84159 189,84 161 111,52 99,66158 642,25159 189,84

159 189,84159 189,84 161 111,52 99,66158 642,25159 189,84

158 231,40158 231,40 160 130,80 99,67157 707,43158 231,40

158 231,40 160 130,80 99,67157 707,43158 231,40

159 189,84159 189,84 161 111,52 99,66158 642,25159 189,84

0,000,00 0,00 0,000,000,00

158 231,40
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 3 471.16 6 347.24 15 531.54 87 731.4086 035.5650 437.2245 780.1320 151.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 531.54 87 207.4386 035.5650 437.2245 780.1320 151.38

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 500.0043 637.430.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 347.24 6 347.24 70 500.0043 637.436 347.246 347.246 347.24

0.00

0.00


