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федерального проекта

Информационная инфраструктура

1. Основные положения

Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.11.2018

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Угнивенко Д.К.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Доброконный В.А.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"
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программы) Направление (подпрограмма)

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным

производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан Российской Федерации

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской

Федерации"

Создание условий для обеспечения качественными

услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан

Российской Федерации

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие здравоохранения"

6

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотелек

оммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

64,3400 2020

- 42,90

00

64,30

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

1.2.

Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

56,6000 2020

- - 56,60

00

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

единой сети передачи

данных для

обеспечения

защищенного доступа

к государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

1.3.

Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования, в

помещениях которых

обеспечена

возможность

беспроводного

широкополосного

0,0000 2020

- - 0,000

0

3,000

0

15,25

00

- -

ПроцентНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

доступа к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

по технологии Wi-Fi

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2.1.

Количество

населенных пунктов с

количеством жителей

от 100 до 500 человек,

на территории

которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

21,5000 2020

- - 21,50

00

23,20

00

24,50

00

25,40

00

25,40

00

Тысяча

единиц

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

2.2.

Количество субъектов

Российской

Федерации, имеющих

подключение по

волоконно-

83,0000 2020

- - 83,00

00

83,00

00

84,00

00

85,00

00

85,00

00

ЕдиницаФП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1.

Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020

400,0000 2020

- - - - 600,0

000

610,0

000

800,0

000

Мегагер

ц

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

3.2.

Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети 5G/IMT-

2020 на

отечественном

оборудовании

0,0000 2020

- - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

10,00

00

ЕдиницаФП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 100,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

НП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего, среднего общего и среднего

профессионального образования,

подключенных к единой сети передачи данных

для обеспечения защищенного доступа к

государственным и муниципальным

информационным системам и безопасного

использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 100,00

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

НП

1.3. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25

Процент -

15,2515,2515,2515,2515,25

НП

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

2.1. Количество населенных пунктов с

количеством жителей от 100 до 500 человек,

на территории которых домохозяйствам

обеспечена возможность широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

24,50 24,50 24,60 24,60 24,60 24,70

Тысяча

единиц

25,40

24,8024,8024,8024,7024,70

НП

2.2. Количество субъектов Российской Федерации,

имеющих подключение по волоконно-

оптическим линиям связи к единой сети

электросвязи Российской Федерации

84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00

Единица 85,00

84,0084,0084,0084,0084,00

ФП

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1. Объем радиочастотного спектра, доступного

для использования радиоэлектронными

средствами сетей 5G/IMT-2020

610,0

0

610,0

0

610,0

0

610,0

0

610,0

0

610,0

0

Мегагерц 610,00

610,0

0

610,0

0

610,0

0

610,0

0

610,0

0

НП

3.2. Количество городов Российской Федерации с

численностью населения более 1 млн. человек,

на территории которых созданы сети 5G/IMT-

2020 на отечественном оборудовании

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Единица 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а

также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Создана

защищенная

цифровая среда

аудиовизуально

го

взаимодействия

государственны

х органов,

организаций и

граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном

уровнях.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

0,00

00

0,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

2,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:

на 31.12.2021 – создан компонент защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия федерального уровня и представлен отчет о его создании (центральная часть

системы);

на 31.12.2022 – создан компонент защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия федерального уровня и представлен отчет о его создании;

на 31.12.2023 – создан компонент защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия федерального уровня и представлен отчет о его создании;

на 31.12.2024 – создана и введена в эксплуатацию защищенная цифровая среда аудиовизуального взаимодействия государственных органов, организаций и граждан на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях (периферийная часть системы). Представлен отчет о ее создании и акт ввода в эксплуатацию.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

Функционирует

система

распределенных

ситуационных

центров высших

органов

государственно

й власти

Российской

Федерации,

работающих по

единому

регламенту

взаимодействия

. Нарастающий

итог

Штука

1,00

00

2,00

00

4,00

00

6,00

00

7,00

00

8,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:

на 31.12.2019 г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра;

на 31.12.2020 г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра;

на 31.12.2021 г. -  создано два цифровых программно-технических комплекса ситуационного центра;

на 31.12.2022 г. - создано два цифровых программно-технических комплекса ситуационного центра;

на 31.12.2023 г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра;

на 31.12.2024 г. - создан один цифровой программно-технический комплекс ситуационного центра.

Представлены отчеты по их созданию.

 

1.3

Обеспечено

подключение и

широкополосны

й доступ к сети

Штука

285,

000

0

570,

000

0

855,

000

0

1 22

3,

000

0

1 54

9,

000

0

1 54

9,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Интернет

военных

комиссариатов.

Нарастающий

итог

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

Муниципальные военные комиссариаты, военные комиссариаты субъектов Российской Федерации и сборные пункты подключены к сети «Интернет» и обеспечены услугой:

на 2020 год – 570 шт.;

на 2021 год – 855 шт.;

на 2022 год – 1223 шт.;

на 2023 год – 1549 шт.;

на 2024 год – 1549 шт

Акты выполненных работ (оказанных услуг).

1.4

Обеспечен

защищенный

доступ к

государственны

м,

муниципальным

и иным

информационны

м системам, а

также к сети

Интернет для

отдельных

категорий

социально

Тысяча

единиц

0,00

00

18,2

000

39,8

200

51,4

000

51,7

800

51,7

800

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -



12

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

значимых

объектов с

использованием

единой сети

передачи

данных.

Нарастающий

итог

Оказание государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим программы общего и среднего профессионального образования, избирательным

комиссиям субъектов Российской Федерации и территориальным избирательным комиссиям, расположенным на территориях субъектов Российской Федерации, услуг связи по

передаче данных между государственными и муниципальными образовательными организациями, реализующими программы общего и среднего профессионального

образования, и единой сетью передачи данных; по организации канала связи, включая его создание, между государственными и муниципальными образовательными

организациями, реализующими программы общего и среднего профессионального образования, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и

территориальными избирательными комиссиями, расположенными на территории субъектов Российской Федерации , и единой сетью передачи данных в случае его отсутствия;

по передаче данных в единой сети передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети

«Интернет»; по защите данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также

к сети «Интернет»; по обеспечению ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, и к информации, наносящей вред

здоровью и развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» (только для образовательных организаций); по мониторингу и обеспечению безопасности связи при

предоставлении доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»; по предоставлению доступа к единой сети

передачи данных в случае его отсутствия.

В ходе реализации мероприятия будет обеспечен защищенный доступ:на 31.12.2020 - 18,2 тыс. социально значимых объектов;

на 31.12.2021 - 39,82 тыс. социально значимых объектов;

на 31.12.2022 - 51,4 тыс. социально значимых объектов;

на 31.12.2023 - 51,4 тыс. социально значимых объектов;

на 31.12.2024 - 51,4 тыс. социально значимых объектов;

1.5

Обеспечено

развитие

инфраструктуры

информационны

Штука

- - 855,

000

0

1 14

0,

000

0

1 38

3,

000

0

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х технологий

военных

комиссариатов .

Нарастающий

итог

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

Военные комиссариаты работают в автоматизированном режиме с гражданами и организациями по сети "Интернет". В ходе реализации мероприятия будут достигнуты

следующие целевые показатели:

на 31.12.2021 - 855 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме;на 31.12.2022 - 1140 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме;на

31.12.2023 - 1383 военных комиссариатов работают в автоматизированном режиме.

1.6

Обеспечено

расширение

каналов связи

ведомственной

сети передачи

данных

Федеральной

службы

судебных

приставов.

Нарастающий

итог

Штука

- - 2 39

3,

000

0

2 39

3,

000

0

2 39

3,

000

0

2 39

3,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

Обеспечена возможность уведомления (извещения) граждан посредством ЕПГУ (без наличия согласия и без ожидания входа гражданина в личный кабинет), через банки,

операторов сотовой связи на всей территории Российской Федерации. Информация о наличии задолженности передается в цифровой профиль стороны исполнительного

производства. Пропускная способность ведомственной сети передачи данных ФССП России увеличена не менее чем на 6307,75 Мбит/с:

на 2021 год - 2393 объектам;

на 2022 год - 2393 объектам;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на 2023 год - 2393 объектам;

на 2024 год - 2393 объектам.

1.7

Создана

цифровая

защищенная

инфраструктура

связи в органах

государственно

й власти, в том

числе

обеспечено

оснащение

цифровыми

абонентскими

средствами.

Нарастающий

итог

Процент

- - 9,50

00

32,0

000

64,6

000

100,

000

0

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

100,

000

0

-

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

 Создана и функционирует сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных

сетей и систем специальной связи и информации, ключевые должностные лица в системе государственного управления обеспечены цифровыми абонентскими средствами в

специальном исполнении.

31.12.2023 - сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи создана на 64,6%;

31.12.2024 - сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи создана на 100%;

31.12.2025 - сеть передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи создана на 100%.

1.8

Акционерным

обществом

"Московский

центр новых

технологий

телекоммуника

Тысяча

штук

- - 2 10

0,

000

0

3 37

5,

000

0

4 45

7,

000

0

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ций"

обеспечено

функционирова

ние контакт-

центра по

информировани

ю граждан о

ключевых

социально-

экономических

вопросах,

включая

вопросы

ограничения

распространени

я новой

коронавирусной

инфекции.

Нарастающий

итог

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

В целях обеспечения информирования населения о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, профилактике ее распространения, мерах государственной

поддержки и по вопросам касаемо вакцинации в рамках колл-центра функционирует горячая справочно-информационная линия по поддержке населения Российской Федерации

по коронавирусу (covid-19) на федеральном номере 8-800-2000-112.

Горячая справочно-информационная линия обеспечивает прием и обработку обращений граждан посредством телефонных звонков.

На 2021 год - 2 100 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством телефонных звонков;

На 2022 год - 3 375 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством телефонных звонков;

На 2023 год - 4 457 тыс. шт. обращений граждан принято и обработано посредством телефонных звонков.

1.9

Обеспечено

развитие,

Гигабит

в

10,0

000

20,0

000

40,0

000

40,0

000

80,0

000

100,

000

0

Создание

(развитие)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственног

о сегмента сети

«Интернет»

(сеть RSNet).

Нарастающий

итог

секунду информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

Сформирована инфраструктура российского государственного сегмента сети "Интернет" (сеть RSNet) и обеспечивается её развитие, поддержание и эксплуатация в целях

надёжного взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов

подключенных в сеть "Интернет" через сеть RSNet в соответствии с Указом Президента от 22 мая 2015 года № 260 "О некоторых вопросах информационной безопасности".

Обеспечена пропускная способность

на 31.12.2019 - 10 Гбит/сек;

на 31.12.2020 - 20 Гбит/сек;

на 31.12.2021 - 40 Гбит/сек;

на 31.12.2022 - 40 Гбит/сек;

на 31.12.2023 - 80 Гбит/сек;

на 31.12.2024 - 100 Гбит/сек.

1.1

0

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации

работы единой

службы

Штука

- - - 42,0

000

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

оперативной

помощи

гражданам по

номеру «122»

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

 В субъектах Российской Федерации развернуты виртуальные автоматические телефонные станции с набором функций виртуальных контакт-центров и достигнуто количество

оборудованных рабочих мест операторов Системы-122.

на 2022 год - 42 виртуальных АТС

1.1

1

Обеспечено

подключение и

широкополосны

й доступ

социально

значимых

объектов к сети

Интернет.

Нарастающий

итог

Штука

16 0

35,

000

0

41 6

55,

000

0

75 4

53,

000

0

75 5

71,

000

0

102

070,

000

0

102

070,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

Услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети

оказаны:

на 31.12.2019 - 16 035 шт

на 31.12.2020 - 41 655 шт

на 31.12.2021 - 75 568 шт объектам: фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, пожарным частям и

пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых

проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.

Чернышенко от 28.10.2021 № ДЧ-П10-15392 субъектами Российской Федерации оказаны услуги по передаче данных при осуществлении доступа к сети Интернет фельдшерским



18

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

и фельдшерско-акушерским пунктам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции,

территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания

полиции:

на 2022 год – 53 287 шт.

на 2023 год – 53 287 шт.

на 2024 год – 53 287 шт.

В рамках результата услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении

доступа к этой сети оказаны государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего

профессионального образования:

на 2022 год – 22 284 шт.

на 2023 год – 48 783 шт.

на 2024 год – 48 783 шт.

1.1

2

Обеспечено

формирование и

ведение

генеральной

схемы развития

сетей связи и

инфраструктуры

обработки

данных с

использованием

созданной

информационно

й системы.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

- - 1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

Создание, актуализация, развитие и эксплуатация Генеральной схемы развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных. В ходе реализации мероприятия

будут достигнуты следующие целевые показатели:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на 31.12.2019 – создание ГИС Генеральная схема;

на 31.12.2020 – развитие (организация взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, указанных в Положении о ГИС

«Генеральная схема», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 703. После организации взаимодействия с ИС других ФОИВ будет

осуществлено наполнение ГИС «Генеральная схема» данными, в том числе, об инфраструктуре связи Российской Федерации) и эксплуатация ГИС Генеральная схема;

на 31.12.2021 – развитие (организация взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, указанных в Положении о ГИС

«Генеральная схема», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 703. После организации взаимодействия с ИС других ФОИВ будет

осуществлено наполнение ГИС «Генеральная схема» данными, в том числе, об инфраструктуре связи Российской Федерации) и эксплуатация ГИС Генеральная схема;

на 31.12.2024 – развитие (организация взаимодействия с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, указанных в Положении о ГИС

«Генеральная схема», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 703. После организации взаимодействия с ИС других ФОИВ будет

осуществлено наполнение ГИС «Генеральная схема» данными, в том числе, об инфраструктуре связи Российской Федерации) и эксплуатация ГИС Генеральная схема.

1.1

3

Обеспечена

методологическ

ая поддержка

развития и

внедрения

стандартов и

решений в

сфере "Умного

города",

сформирован

банк лучших

практик.

Нарастающий

итог

Штука

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 1,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

Обеспечена методологическая поддержка развития и внедрения стандартов: направление методических рекомендаций регионам по решениям «Умного города», заключение

соглашений с муниципальными образованиями, формирование и актуализация НПА по проекту «Умный город», формирование банка решений успешных практик, отражающих

концепцию проекта «Умный город».

В 2023 году:

– разработаны и направлены 3 методические рекомендации в регионы;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

– сформированы и актуализированы 2 приказа Минстроя России;

– заключены 4 соглашения с муниципальными образованиями о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального

образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства

«Умный город»;

– внесено 10 решений по цифровизации городского хозяйства, также по мероприятиям стандарта в банк решений.

В 2024 году:

 – разработаны и направлены 4 методические рекомендации в регионы;

 – сформированы и актуализированы 2 приказа Минстроя России;

 – заключено 5 соглашений с муниципальными образованиями о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального

образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства

«Умный город»;

– внесено 10 решений по цифровизации городского хозяйства,  так же по мероприятиям стандарта в банк решений.

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

2.1

Обеспечено

оказание

универсальных

услуг связи на

территории

Российской

Федерации, в

населенных

пунктах с

численностью

населения от

100 до 500

человек.

Нарастающий

итог

Штука

10 5

28,

000

0

12 2

43,

000

0

13 9

58,

000

0

13 9

58,

000

0

15 6

14,

000

0

15 6

14,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 10 528,0

000

2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью

населения от 100 до 500 человек.

Отчет о техническом состоянии средств коллективного доступа по контролируемым параметрам по завершению отчетного периода.

Протокол заседания комиссии по подтверждению выполнения обязательств оператора универсального обслуживания по договору об условиях оказания универсальных услуг

связи.

В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:на 31.12.2019 - 10528 шт.

на 31.19 2020 - 12243 шт.

на 31.19 2021 - 13958 шт.

на 31.19 2022 - 13958 шт.

на 31.19 2023 - 15614 шт.

на 31.19 2024 - 15614 шт.

2.2

Обеспечено

присоединение

с

использованием

волоконно-

оптических

линий связи на

территории

Чукотского

автономного

округа к единой

сети

электросвязи

Российской

Федерации и

снижение

стоимости

доступа к сети

Интернет для

Условна

я

единица

0,00

00

0,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

абонентов на

территории

округа.

Нарастающий

итог

 Создана подводная волоконно-оптическая линия передачи г. Петропавловск-Камчатский – г. Анадырь - пос. Угольные Копи.

В результате выполнения мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:

на 31.12.2021 - получено положительное заключение государственной экспертизы, в том числе экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,

экспертизы достоверности сметной стоимости объекта;

на 31.12.2022 - на период строительства волоконно-оптических линий связи до конца 2022 года Чукотскому автономному округу будет оказана поддержка с целью снижения

стоимости услуги доступа к сети «Интернет». Выполнены работы по строительству береговых станций;

на 31.12.2023 - достигнута пропускная способность волоконно-оптической линии передачи - 100 Гбит/с.

2.3

Ситуационным

центром

Минцифры

России

обеспечен

мониторинг

развития и

устранения

последствий

кризисных и

чрезвычайных

ситуаций

функционирова

ния

инфраструктуры

связи общего

пользования

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В рамках предоставления ФГБУ "Связист" субсидии из федерального бюджета обеспечивается функционирование на базе указанного ФГБУ Ситуационного центра Минцифры

России, в рамках деятельности которого осуществляется ведение информационных ресурсов и баз данных, координация и информационное взаимодействие с федеральными

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями и организациями, в том числе по вопросам

мобилизационной подготовки и при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах отрасли связи, а также проведение экспертной оценки в сфере информационно-

коммуникационных технологий и мониторинг развития и устранения последствий кризисных и чрезвычайных ситуаций функционирования инфраструктуры связи общего

пользования.

В ходе реализации результата осуществлены следующие мероприятия:

2021 год – создание на базе ФГБУ "Связист" Ситуационного центра Минцифры России;

2022 год – выполнение Ситуационным центром Минцифры России работ в рамках заключенного соглашения:

1) Проведение аудита и анализа сведений информационно-аналитических систем, в том числе, «Реестр услуг связи», «Федеральная государственная информационно-

аналитическая система по управлению использованием радиочастотным спектром», подготовка предложений по реализации сервисов, обеспечивающих учет и анализ данных

предоставляемых операторами связи;

2) прогнозирование возникновения или развития ситуаций, оказывающих влияние на функционирование отрасли связи, на основе данных оперативных служб (НЦУКС МЧС

России, САЦ Минэнерго России, СЦ Росгидромета);

3) мониторинг состояния информационной инфраструктуры и проведения аварийно-восстановительных работ на сетях связи в районах чрезвычайных ситуаций;

4) участие в подготовке и проведении учений (тренировок), проводимых Минцифры России в рамках своих полномочий, в том числе тренировок с операторами связи и органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 5) контроль оказания услуг

связи СЗО и Объектам ЦИК по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»;

2023 год – выполнение Ситуационным центром Минцифры России работ в рамках заключенного соглашения:

1) наполнение базы данных сведениями о результатах деятельности подведомственных Минцифры России организаций;

2) прогнозирование возникновения или развития ситуаций, оказывающих влияние на функционирование инфраструктуры связи в регионах на основе данных оперативных служб

(ГУ НЦУКС МЧС России, САЦ Минэнерго России, СЦ Росгидромета);

3) мониторинг состояния информационной инфраструктуры и проведения аварийно-восстановительных работ на сетях связи в зонах чрезвычайных ситуаций;4) Участие в

подготовке и проведении учений (тренировок), проводимых Минцифры России в рамках своих полномочий, в том числе тренировок с операторами связи и органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации;5) Участие в подготовке и проведении штабных тренировок по информационному обмену в рамках выполнения

мероприятий по управлению и восстановлению единой сети электросвязи Российской Федерации и сети почтовой связи при угрозе возникновения и при возникновении

чрезвычайной ситуации;

6) обработка обращений потребителей по оказанию услуг связи образовательным организациям и объектам ЦИК по передаче данных при осуществлении доступа к
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»;

7) мониторинг оказания услуг связи образовательным организациям и избирательным комиссиям по передаче данных при осуществлении доступа к государственным,

муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»;

8) разработка программных инструментов для обеспечения автоматизации обработки данных и представления формализованных отчетов;

9) обеспечение функционирования, созданной в 2022 году дополнительной (резервной) площадки в целях мониторинга оказания услуг связи образовательным организациям и

избирательным комиссиям по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети «Интернет»;

2024 год – выполнение Ситуационным центром Минцифры России работ в рамках заключенного соглашения, уточненный состав которых определяется методическими

рекомендациями Минцифры России после заключения соглашения на указанный год.

3

Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1

Проведены

научно-

исследовательс

кие работы в

сфере

технологическог

о

совершенствова

ния и

регулирования

развития

информационно

телекоммуника

ционной

инфраструктуры

. Нарастающий

итог

Штука

- 4,00

00

6,00

00

15,0

000

18,0

000

-

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

Проведение научно-исследовательских работ по технологическому совершенствованию и регуляторным изменениям в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного и радиовещания федерального проекта «Информационная

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», планируемых к выполнению в 2020-2023 годах.

В ходе реализации мероприятия будут достигнуты следующие целевые показатели:на 31.12.2020 - 4 шт.;

на 31.12.2021 - 6 шт.;

на 31.12.2022 - 15 шт;

на 30.12.2023 - 18 шт.

3.2

Обеспечена

реализация

дорожной карты

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности

операторов для

развития сетей

связи на основе

передовых

технологий.

Нарастающий

итог

Штука

- - 1,00

00

8,00

00

10,0

000

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

В соответствии с дорожной картой мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий реализовано

(накопительным итогом):

В 2021 году – 1 мера стимулирования, направленная на снижение административной нагрузки операторов связи в части стимулирования инвестиционной активности операторов

для развития сетей связи на основе передовых технологий;

В 2022 году – 8 мер стимулирования, направленных на снижение административной нагрузки операторов связи в части стимулирования инвестиционной активности операторов

для развития сетей связи на основе передовых технологий;

В 2023 году – 10 мер стимулирования, направленных на снижение административной нагрузки на операторов связи в части стимулирования инвестиционной активности

операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.3

Обеспечено

проведение

исследований

перспективных

технологий в

сфере

телекоммуника

ций.

Нарастающий

итог

Штука

- - 5,00

00

14,0

000

36,0

000

41,0

000

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

- 0,0000 2020

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

-- - - -

Проведены исследования перспективных беспроводных технологий связи, перспективных технологий в области систем космической связи и вещания гражданского назначения,

систем обработки больших данных, систем квантовых коммуникаций, интеллектуальных антенных систем для систем беспроводной связи различного назначения и

инфраструктурных исследований в области телекоммуникационного сектора цифровой экономики, опубликованы статьи в научно-технических изданиях, зарегистрированы

заявки на патенты на изобретения Российской Федерации, внесены программные продукты в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и

баз данных: в 2021 году – 5 шт., в 2022 году – 14 шт., в 2023 году – 36 шт., в 2024 году – 41 шт.

3.4

Проведена

конверсия

радиочастотног

о спектра в

интересах

развития сетей

5G/IMT-2020 в

Российской

Федерации.

Штука

0,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

10,0

000

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2019

- -

Рост доли

домохозяйств,

которым

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацио

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Нарастающий

итог

нной сети

"Интернет", до 97

процентов

09.2019 - проведены научно-исследовательские работы по определению наиболее перспективных полос радиочастот для запуска сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской

Федерации и разработаны предложения по перспективному использованию лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот и подготовлен отчет о результатах;

12.2020 - разработан план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации;

12.2021 - 12.2023 - согласование, утверждение и реализация утвержденного плана по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской

Федерации;

12.2023 - Принято Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в План перспективного использования радиочастотного спектра

радиоэлектронными средствами и в Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации в части распределения полос радиочастот для

использования радиоэлектронными средствами подвижной радиослужбы стандарта 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации;

12.2024 - сети 5G на отечественном оборудовании внедрены на территории 10 городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных

разработок0

Обеспечение целевой

архитектуры центров

обработки данных

федеральной

государственной

информационной

системы ведения

Единого

государственного

реестра недвижимости

1.1

0,00984 055

,10

8 088,1

0

0,000,00 0,00 992 143,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,00984 055

,10

8 088,1

0

0,000,00 0,00 992 143,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

среднегодовое снижение

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет",

оказываемую

операторами связи на

территории Чукотского

автономного округа, из

расчета 1 ГБ трафика - не

менее чем на 40%

1.2

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.2.1.1

.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1

.1.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,00112 544

,10

0,000,000,00 0,00 112 544,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Военные комиссариаты

обеспечены

автоматизированными

рабочими местами для

работы с гражданами и

организациями по сети

"Интернет" (количество

военных комиссариатов)

1.3

0,0095 424,

10

0,000,000,00 0,00 95 424,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,0095 424,

10

0,000,000,00 0,00 95 424,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Ситуационным центром

Минкомсвязи России

обеспечено устойчивое

функционирование

инфраструктуры связи и

ЦОД путем

мониторинга,

моделирования,

прогнозирования

развития,

предотвращения и

устранения кризисных и

чрезвычайных ситуаций

1.4

0,0067 473,

90

0,000,000,00 0,00 67 473,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.4.1.

0,0067 473, 0,000,000,00 0,00 67 473,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

90

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечен

функционированием

акционерным обществом

"Московский центр

новых технологий

телекоммуникаций"

контакт-центр по

информированию

граждан о ключевых

социально-

1.5

0,00120 249

,00

0,000,000,00 0,00 120 249,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



33

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

экономических

вопросах, включая

ограничение

распространения новой

коронавирусной

инфекции, поддержку

малого и среднего

бизнеса в условиях

пандемии, вывоз

граждан Российской

Федерации из-за

границы и иные

мероприятия

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,00120 249

,00

0,000,000,00 0,00 120 249,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Медицинские

организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

подключены к сети

«Интернет» в рамках

заключенных

государственных

контрактов

1.6

0,000,00 0,006 213 2

26,10

0,00 0,00 6 213 226,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,000,00 0,006 213 2

26,10

0,00 0,00 6 213 226,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построение

узкополосных

беспроводных сетей

связи "Интернета вещей"

на территории

Российской Федерации

1.7

0,0025 000,

00

0,0025 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,0025 000,

00

0,0025 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Утверждена Концепция

и технические

требования покрытия

транспортной

инфраструктуры сетями

связи для систем

передачи данных,

включая координатно-

временную информацию

ГЛОНАСС,

дифференциальных

поправок,

автоматического

зависимого наблюдения

и многопозиционных

систем наблюдения, в

том числе предложения

по источникам

финансирования

1.8

0,000,00 0,0023 952,

00

0,00 0,00 23 952,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,0023 952,

00

0,00 0,00 23 952,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приоритетные объекты

транспортной

инфраструктуры

(включая

железнодорожную и

автодорожную

инфраструктуру)

покрыты сетями связи с

широкополосной

беспроводной

возможностью передачи

данных и голоса,

необходимой для

развития современных

интеллектуальных

логистических,

транспортных

технологий и сетями

узкополосной связи

сбора телеметрической

информации,

построенной по

1.9

0,001 637 6

63,80

61 453,

80

635 175

,60

0,00 0,00 2 334 293,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

технологии LPWAN

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,001 337 6

63,80

61 453,

80

435 175

,60

0,00 0,00 1 834 293,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,00300 000

,00

0,00200 000

,00

0,00 0,00 500 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введена в

промышленную

эксплуатацию

государственная единая

облачная платформа

1.10

0,000,00 0,00200 000

,00

0,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,00200 000

,00

0,00 0,00 200 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Переведены в

государственную

единую облачную

платформу

информационные

системы и

информационные

ресурсы федеральных

органов исполнительной

власти и

государственных

внебюджетных фондов

1.11

0,0016 780

065,90

0,006 929 6

93,20

0,00 0,00 23 709 759,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,001 710 0

65,90

0,00649 693

,20

0,00 0,00 2 359 759,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,0015 070 

000,00

0,006 280 0

00,00

0,00 0,00 21 350 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана общественная

сетевая платформа

управления правами на

результаты

интеллектуальной

деятельности и средства

индивидуализации,

обеспечивающая

развитие сервисов

1.12

0,000,00 0,00250 000

,00

0,00 0,00 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

управления такими

правами в цифровой

среде (открытая

общественная

технологическая

инфраструктура) и

общественно-

государственная

организация,

обеспечивающая

функционирование

указанной

инфраструктуры

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,00250 000

,00

0,00 0,00 250 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана отечественная

цифровая платформа

сбора, обработки,

хранения и

распространения данных

дистанционного

зондирования Земли из

космоса,

обеспечивающая

потребности граждан,

бизнеса и власти.

Обеспечена реализация

проекта «Цифровая

земля»

1.13

0,001 891 0

00,00

0,001 071 2

16,90

0,00 0,00 2 962 216,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,001 891 0

00,00

0,001 071 2

16,90

0,00 0,00 2 962 216,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы сегменты

федеральной сети

геодезических станций

(«пилотные проекты») в

соответствии с

утвержденной

концепцией создания

федеральной сети

геодезических станций и

проведена интеграция

информации

существующих сетей и

их развитие в

соответствии с

утвержденным планом

1.14

0,0010 982,

00

0,000,000,00 0,00 10 982,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

0,0010 982,

00

0,000,000,00 0,00 10 982,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана универсальная

цифровая платформа

инвентаризации, учета и

контроля состояния всех

видов энергоресурсов

имущественных

комплексов

государственной и

муниципальной форм

собственности

1.15

0,00657 000

,00

0,000,000,00 0,00 657 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

0,00657 000

,00

0,000,000,00 0,00 657 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



45

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Информационные

системы Росреестра

защищены от

внутренних и внешних

угроз безопасности

информации средствами

криптографической

защиты и

ведомственным центром

1.16

0,007 456,7

0

0,00109 700

,00

0,00 0,00 117 156,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,007 456,7

0

0,00109 700

,00

0,00 0,00 117 156,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поддержаны проекты

малых предприятий по

разработке и внедрению

цифровых платформ и

технологий для них,

направленных на

развитие

информационной

инфраструктуры

1.17

0,00350 000

,00

0,00350 000

,00

0,00 0,00 700 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

0,00350 000

,00

0,00350 000

,00

0,00 0,00 700 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны, введены в

эксплуатацию и

функционирует

государственная

информационная

система Федеральный

портал

пространственных

данных, обеспечивающая

доступ к сведениям,

содержащимся в

федеральном фонде

пространственных

данных, и

государственная

информационная

система ведения Единой

электронной

1.18

0,00379 938

,30

0,00350 000

,00

0,00 0,00 729 938,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

картографической

основы

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

0,00379 938

,30

0,00350 000

,00

0,00 0,00 729 938,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана единая

электронная

картографическая

основа, обеспечено ее

использование в

деятельности не менее 5

1.19

0,002 386 3

61,50

0,00708 556

,00

0,00 0,00 3 094 917,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,002 386 3

61,50

0,00708 556

,00

0,00 0,00 3 094 917,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

объектов

1.20

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

общеобразовательных

организаций

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.20.1.

1.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.20.1.

1.1.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

0,001 638 6

25,20

0,001 319 2

13,30

0,00 0,00 2 957 838,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы и

функционируют

информационные

системы

информатизации

деятельности по

регистрации и охране

прав на объекты

интеллектуальной

собственности

1.21

0,00445 044

,20

0,00724 486

,70

0,00 0,00 1 169 530,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00445 044

,20

0,00724 486

,70

0,00 0,00 1 169 530,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Создана цифровая

унифицированная

платформа жилищно-

коммунального

комплекса для

инвентаризации, учёта и

контроля оказания

коммунальных услуг,

состояния всех видов

энергоресурсов, включая

технологии сбора

данных посредством

Интернета вещей,

состояния

имущественных

комплексов для целей

повышения качества и

расширения спектра

оказываемых

дополнительных услуг

жильцам

многоквартирных жилых

домов

1.22

0,000,00 0,00101 000

,00

0,00 0,00 101 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,00101 000

,00

0,00 0,00 101 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализация дорожной

карты, в том числе

реализация стадии

проектирования проекта

ГМИСС

1.23

0,000,00 0,0030 000

000,00

0,00 0,00 30 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,0030 000 

000,00

0,00 0,00 30 000 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных

и труднодоступных населенных пунктах0

Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение

стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов

на территории округа

2.1

2 326 8

64,50

734 000

,00

4 158 3

78,30

0,000,00 0,00 7 655 881,90436 639

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

2 326 8

64,50

734 000

,00

4 158 3

78,30

0,000,00 0,00 7 655 881,90436 639

,10

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.1.1.1

.

147 879

,50

0,00 148 378

,30

0,000,00 0,00 296 257,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

147 879

,50

148 378

,30
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1

.1.

0,000,000,00 0,00 296 257,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

147 879

,50

0,00 148 378

,30

0,000,00 0,00 296 257,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Ситуационным центром

Минцифры России

обеспечен мониторинг

развития и устранения

последствий кризисных

и чрезвычайных

ситуаций

функционирования

2.2

181 285

,30

0,00 141 231

,10

0,000,00 201 479

,20

730 544,00206 548

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

инфраструктуры связи

общего пользования

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

181 285

,30

0,00 141 231

,10

0,000,00 201 479

,20

730 544,00206 548

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказаны услуги по

подключению объектов

телерадиовещания по

волоконно-оптическим

линиям связи для

обеспечения доставки

2.3

0,003 058 5

45,60

0,004 027 0

33,80

0,00 0,00 7 085 579,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

телевизионного контента

и создания сети

беспроводного

широкополосного

доступа

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,003 058 5

45,60

0,004 027 0

33,80

0,00 0,00 7 085 579,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-20200

Проведены научно-

исследовательские

3.1

600 000

,00

629 400

,00

589 977

,30

0,000,00 0,00 1 907 783,9088 406,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

600 000

,00

629 400

,00

589 977

,30

0,000,00 0,00 1 907 783,9088 406,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено проведение3.2

692 000

,00

0,00 1 386 0

00,00

0,000,00 352 606

,00

2 771 170,60340 564

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

исследований

перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

692 000

,00

0,00 1 386 0

00,00

0,000,00 352 606

,00

2 771 170,60340 564

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена конверсия

радиочастотного спектра

в интересах развития

сетей 5G/IMT-2020 в

3.3

0,000,00 0,00461 397

,60

0,00 336 200

,00

797 597,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,000,00 0,00203 397

,60

0,00 336 200

,00

539 597,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,00258 000

,00

0,00 0,00 258 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

4 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

Создана защищенная

цифровая среда

аудиовизуального

взаимодействия

государственных

4.1

199 000

,00

10 400,

00

104 840

,00

104 840

,00

0,00 105 000

,00

629 080,00105 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

органов, организаций и

граждан на федеральном,

региональном и

муниципальном уровнях

Федеральный бюджет,

всего

4.1.1.

199 000

,00

10 400,

00

104 840

,00

104 840

,00

0,00 105 000

,00

629 080,00105 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Функционирует система

распределенных

ситуационных центров

высших органов

4.2

128 000

,00

131 267

,40

131 260

,00

131 252

,60

0,00 57 000,

00

706 780,00128 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственной власти

Российской Федерации,

работающих по единому

регламенту

взаимодействия

Федеральный бюджет,

всего

4.2.1.

128 000

,00

131 267

,40

131 260

,00

131 252

,60

0,00 57 000,

00

706 780,00128 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

4.3

503 100

,00

191 071

,80

347 100

,00

35 071,

80

0,00 780 000

,00

2 449 136,10592 792

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

к сети Интернет военных

комиссариатов

Федеральный бюджет,

всего

4.3.1.

503 100

,00

191 071

,80

347 100

,00

35 071,

80

0,00 780 000

,00

2 449 136,10592 792

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен защищенный

доступ к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

4.4

3 455 1

87,00

3 831 1

23,39

2 953 4

21,05

3 700 7

57,80

0,00 3 962 3

77,10

21 370 343,343 467 4

77,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных

Федеральный бюджет,

всего

4.4.1.

3 455 1

87,00

3 831 1

23,39

2 953 4

21,05

3 700 7

57,80

0,00 3 962 3

77,10

21 370 343,343 467 4

77,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие

инфраструктуры

информационных

4.5

120 900

,00

0,00 267 332

,30

0,000,00 0,00 509 132,30120 900

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

технологий военных

комиссариатов

Федеральный бюджет,

всего

4.5.1.

120 900

,00

0,00 267 332

,30

0,000,00 0,00 509 132,30120 900

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено расширение

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов

4.6

550 474

,30

0,00 457 918

,00

0,000,00 599 051

,40

2 130 386,30522 942

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

4.6.1.

550 474

,30

0,00 457 918

,00

0,000,00 599 051

,40

2 130 386,30522 942

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

4.7

5 537 4

82,70

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 0,00 7 632 573,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях безопасного

доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет

Федеральный бюджет,

всего

4.7.1.

5 537 4

82,70

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 0,00 7 632 573,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.7.1.1

.

5 537 4

82,70

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 0,00 7 632 573,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.7.1.1

.1.

5 537 4

82,70

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 0,00 7 632 573,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.7.3.

5 537 4

82,70

0,00 2 095 0

90,50

0,000,00 0,00 7 632 573,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

4.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана цифровая

защищенная

инфраструктура связи в

органах государственной

власти, в том числе

обеспечено оснащение

цифровыми

абонентскими

средствами

4.8

1 407 2

73,60

0,00 589 000

,00

0,000,00 2 187 0

00,00

6 221 131,501 819 4

35,10

0,000,00 0,00218 422

,80

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.8.1.

1 407 2

73,60

0,00 589 000

,00

0,000,00 2 187 0

00,00

6 221 131,501 819 4

35,10

0,000,00 0,00218 422

,80

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

4.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи.

4.9

16 551,

20

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 0,00 1 393 614,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.9.1.

16 551,

20

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 0,00 1 393 614,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.9.1.1

.

16 551,

20

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 0,00 1 393 614,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.9.1.1

.1.

16 551,

20

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 0,00 1 393 614,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.9.3.

16 551,

20

0,00 1 377 0

63,70

0,000,00 0,00 1 393 614,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

4.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Акционерным

обществом "Московский

центр новых технологий

телекоммуникаций"

обеспечено

4.10

39 620,

50

0,00 61 900,

00

0,000,00 0,00 138 945,9037 425,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

функционирование

контакт-центра по

информированию

граждан о ключевых

социально-

экономических

вопросах, включая

вопросы ограничения

распространения новой

коронавирусной

инфекции

Федеральный бюджет,

всего

4.10.1.

39 620,

50

0,00 61 900,

00

0,000,00 0,00 138 945,9037 425,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено развитие,

поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственного

сегмента сети

«Интернет» (сеть RSNet)

4.11

821 894

,10

444 014

,20

439 000

,00

555 985

,80

0,00 713 000

,00

3 724 000,00750 105

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.11.1.

821 894

,10

444 014

,20

439 000

,00

555 985

,80

0,00 713 000

,00

3 724 000,00750 105

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

4.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

4.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия по

созданию и организации

работы единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

4.12

371 430

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 371 430,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.12.1.

305 737

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 305 737,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

4.12.1.

1.

305 737

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 305 737,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

4.12.1.

1.1.

305 737

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 305 737,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.12.3.

371 430

,60

0,00 0,000,000,00 0,00 371 430,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

4.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Социально значимым

объектам на отдельных

территориях Российской

Федерации обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

к сети Интернет

4.13

152 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 152 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.13.1.

152 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 152 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

4.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечен

автоматизированный

контроль качества

широкополосного

доступа к сети Интернет

социально значимых

объектов с

использованием

специально созданной

информационной

системы

4.14

0,000,00 0,00390 000

,00

0,00 0,00 390 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.14.1.

0,000,00 0,00390 000

,00

0,00 0,00 390 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



76

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети

Интернет

4.15

2 185 7

09,30

18 460

503,00

25 209

710,65

11 544

195,50

0,00 3 226 2

66,20

63 590 349,252 963 9

64,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.15.1.

2 185 7

09,30

18 460 

503,00

25 209 

710,65

11 544 

195,50

0,00 3 226 2

66,20

63 590 349,252 963 9

64,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

4.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечено

формирование и ведение

генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры

обработки данных с

использованием

созданной

информационной

системы

4.16

0,0099 930,

00

76 925,

00

89 455,

60

0,00 58 507,

70

324 818,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.16.1.

0,0069 930,

00

76 925,

00

59 455,

60

0,00 58 507,

70

264 818,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.16.5.

0,0030 000,

00

0,0030 000,

00

0,00 0,00 60 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов и

решений в сфере

"Умного города",

сформирован банк

лучших практик

4.17

150 000

,00

111 000

,00

150 000

,00

100 000

,00

0,00 152 581

,90

813 744,90150 163

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

4.17.1.

150 000

,00

111 000

,00

150 000

,00

100 000

,00

0,00 152 581

,90

813 744,90150 163

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

4.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

4.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты4.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

4.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

70 151 

210,30

55 290 

139,19

40 605 

689,80

19 438 

773,10

11 730 

364,80

12 731 

069,50

210 165 669,

49

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

19 373 

080,10

39 890 

139,19

40 605 

689,80

32 832 

210,30

0,00 12 731 

069,50

157 380 976,

49

11 730 

364,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

6 073 3

44,00

1 751 1

69,30

3 620 5

32,50

1 319 2

13,30

0,00 0,00 12 764 259,1

0

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,0015 400 

000,00

0,0037 319 

000,00

0,00 0,00 52 719 000,0

0

0,00

218 42

2,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00218 42

2,80

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Создана защищенная цифровая среда

аудиовизуального взаимодействия

государственных органов, организаций

и граждан на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105000

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена методологическая

поддержка развития и внедрения

стандартов и решений в сфере "Умного

города", сформирован банк лучших

практик

0,00 0,00 0,00 150 163,0

0

150 163,0

0

150 163,0

0

150163

150 163,0

0

150 163,0

0

150 163,0

0

150 163,0

0

150 163,0

0

1.3. Обеспечено формирование и ведение

генеральной схемы развития сетей связи

и инфраструктуры обработки данных с

использованием созданной

информационной системы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.0

0,000,000,000,000,00

1.4. Обеспечено подключение и

широкополосный доступ социально

значимых объектов к сети Интернет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 603 285

,10

2963964.6

2 603 285

,10

2 603 285

,10

2 603 285

,10

2 603 285

,10

2 603 285

,10

1.5. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Акционерным обществом "Московский

центр новых технологий

телекоммуникаций" обеспечено

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37425.4

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

функционирование контакт-центра по

информированию граждан о ключевых

социально-экономических вопросах,

включая вопросы ограничения

распространения новой коронавирусной

инфекции

1.7. Обеспечено развитие, поддержание и

эксплуатация инфраструктуры

российского государственного сегмента

сети «Интернет» (сеть RSNet)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750105.9

0,000,000,000,000,00

1.8. Обеспечено расширение каналов связи

ведомственной сети передачи данных

Федеральной службы судебных

приставов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

522942.6

0,000,000,000,000,00

1.9. Обеспечено развитие инфраструктуры

информационных технологий военных

комиссариатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120900

0,000,000,000,000,00

1.10. Обеспечен защищенный доступ к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а

также к сети Интернет для отдельных

категорий социально значимых объектов

с использованием единой сети передачи

данных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3467477.0

0,000,000,000,000,00

1.11. Обеспечено подключение и

широкополосный доступ к сети

Интернет военных комиссариатов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

592792.5

0,000,000,000,000,00

1.12. Функционирует система

распределенных ситуационных центров

высших органов государственной власти

Российской Федерации, работающих по

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

единому регламенту взаимодействия

1.13. Создана цифровая защищенная

инфраструктура связи в органах

государственной власти, в том числе

обеспечено оснащение цифровыми

абонентскими средствами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1819435.1

245 000,0

0

245 000,0

0

120 000,0

0

120 000,0

0

120 000,0

0

2 Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных,

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах

2.1. Обеспечено присоединение с

использованием волоконно-оптических

линий связи на территории Чукотского

автономного округа к единой сети

электросвязи Российской Федерации и

снижение стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на территории

округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

436639.1

0,000,000,000,000,00

2.2. Ситуационным центром Минцифры

России обеспечен мониторинг развития

и устранения последствий кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования инфраструктуры

связи общего пользования

0,00 0,00 0,00 149 973,8

0

149 973,8

0

149 973,8

0

206548.4

149 973,8

0

149 973,8

0

149 973,8

0

149 973,8

0

149 973,8

0

3 Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

3.1. Обеспечено проведение исследований

перспективных технологий в сфере

телекоммуникаций

0,00 0,00 0,00 0,00 340 564,6

0

340 564,6

0

340564.6

340 564,6

0

340 564,6

0

340 564,6

0

340 564,6

0

340 564,6

0

3.2. Проведены научно-исследовательские

работы в сфере технологического

совершенствования и регулирования

развития информационно

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88406.6

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

телекоммуникационной инфраструктуры

3.3. Проведена конверсия радиочастотного

спектра в интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

Результат "Создана

защищенная цифровая

среда аудиовизуального

взаимодействия

государственных органов,

организаций и граждан на

федеральном,

региональном и

муниципальном уровнях"

1.1

Заплаткин В.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

1

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

2

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

по Системе

конфиденциальной

видеосвязи органов

государственной власти

Российской Федерации

-

Новиков С.

В.

25.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.

4

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С.

В.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

5

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С.

В.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.

6

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С.

В.

30.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1.

7

Акт

Акт

-

Новиков С.

В.

30.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

30.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

9

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С.

В.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

10

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

12

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

государственный

контракт"

1.1.

13

Прочий тип документа

Подписан государственный

контракт

-

Новиков С.

В.

30.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

14

Акт

Подписан акт приемки 2

этапа

-

Новиков С.

В.

25.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.1.

15

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С.

В.

25.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

17

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

18

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключен

1.1.

19

Прочий тип документа

Подписан государственный

-

Новиков С.

В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственный

контракт" , значение:

0.0000

контрактрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

20

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С.

В.

25.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.

21

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1.

22

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.1.

23

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

-

Новиков С.

В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

ИТСконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1.

24

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С.

В.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.

25

Акт

Акт приемки

-

Новиков С.

В.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.1.

26

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

28.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.

27

Справка

Справка

-

Новиков С.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

28

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1.

29

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Новиков С.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Новиков С.

29.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

30

Заключен Государственный

контракт

В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

31

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новиков С.

В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

32

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

1.1.

33

Справка

Справка о реализации

мероприятия

-

Новиков С.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

34

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1.

35

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С.

В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

36

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Новиков С.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1.

37

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

-

Новиков С.

В.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

оказанных услугконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1.

38

Прочий тип документа

Представлен отчет о

создании системы и акт

ввода в эксплуатацию

-

Новиков С.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

39

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1.

40

Справка

Справка о реализации

мероприятия

-

Новиков С.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

1.2

Заплаткин В.

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Функционирует система

распределенных

ситуационных центров

высших органов

государственной власти

Российской Федерации,

работающих по единому

регламенту

взаимодействия"

А.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

2

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.

В.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

31.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

4

Акт

Подписан акт приемки 1

этапа

-

Новиков С.

В.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

6

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

7

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2.

8

Акт

Акт выполненных работ

-

Новиков С.

В.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



98

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

(оказанных услуг)результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

31.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

10

Акт

Подписан акт приемки 1

этапа

-

Новиков С.

В.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

11

Акт

Подписан акт приемки 1

этапа

-

Новиков С.

В.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2.

12

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



99

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

14

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

15

Акт

Подписан акт приемки

-

Новиков С.

В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.2.

16

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



100

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

17

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.

В.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.

18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2.

19

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2.

20

Акт

Акт выполненных работ

-

Новиков С.

В.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

(оказанных услуг)результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.2.

21

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Новиков С.

В.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

22

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Новиков С.

В.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

23

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Новиков С.

В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.

Прочий тип документа

-

Новиков С.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

24

Платежное поручениеВ.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

25

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2.

26

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Новиков С.

В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2.

27

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Новиков С.

В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

28

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новиков С.

В.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

29

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.2.

30

Справка

Справка о реализации

мероприятия

-

Новиков С.

В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

31

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Новиков С.

В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.2.

32

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Новиков С.

В.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

33

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Новиков С.

В.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

34

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Новиков С.

В.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.2.

35

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Новиков С.

В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.2.

36

Справка

Справка о реализации

мероприятия

-

Новиков С.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ к

сети Интернет военных

комиссариатов"

1.3

Масленников

О. В.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС «Электронный

бюджет»,

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

1

Приказ

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Семенюк О.

А.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.3.

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

3

Акт

Акт об оказании услуг

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) "

1.3.

4

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

5

Приказ

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Семенюк О.

А.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.

7

Акт

акт об оказании услуг

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

8

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

9

Прочий тип документа

Уведомление о включении

в план закупок

-

Семенюк О.

А.

03.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС «Электронный

бюджет»,

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.3.

10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) " , значение:

0.0000

1.3.

11

Отчет

Отчет об оказанных услугах

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.3.

12

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на 2022 год

-

Семенюк О.

А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.3.

13

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О.

А.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Прочий тип документа

-

Семенюк О.

03.05.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

14

Уведомление о включении

в план закупок

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.

15

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на 2023 год

-

Семенюк О.

А.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие" , значение:

0.0000

1.3.

16

Отчет

Отчет

-

Семенюк О.

А.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2022

года" , значение: 0.0000

1.3.

17

Акт

Акт сверки взаимных

расчетов

-

Семенюк О.

А.

02.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.3.

18

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

19

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Масленников

О. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.

20

Прочий тип документа

Уведомление о включении

в план закупок

-

Масленников

О. В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

21

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 полугодие

-

Масленников

О. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.3.

22

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на 2024 год

-

Масленников

О. В.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2023

года"

1.3.

23

Акт

Акт сверки взаимных

расчетов

-

Масленников

О. В.

02.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

24

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Масленников

О. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.

25

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Масленников

О. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

квартал" , значение: 0.0000

, Условная единица

1.3.

26

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Масленников

О. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 2

квартал" , значение: 0.0000

, Условная единица

1.3.

27

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

-

Масленников

О. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

инвентаризация расчетов

по ГК за 9 месяцев 2024

года" , значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.3.

28

Акт

Акт сверки взаимных

расчетов

-

Масленников

О. В.

02.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.3.

29

Акт

Акты выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Масленников

О. В.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет за 4

квартал" , значение: 0.0000

, Условная единица

1.3.

30

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 4 квартал

-

Масленников

О. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечен

защищенный доступ к

государственным,

1.4

Ким Д. М.

20.08.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определение

единственного

исполнителя оказываемых

услуг"

1.4.

1

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Иванов О. А.

15.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключение

государственного

контракта на оказание

услуг с единственным

поставщиком"

1.4.

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Иванов О. А.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

3

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Иванов О. А.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.4.

4

Докладная записка

Доклад в Правительство

-

Иванов О. А.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" Российской Федерации о

ходе исполнения

мероприятия

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2020 году"

1.4.

5

Соглашение

Дополнительное

соглашение к

государственному

контракту с единственным

поставщиком услуг

-

Иванов О. А.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Оказаны услуги по

присоединению сетей

передачи данных к ЕСПД

"

1.4.

6

Акт

Акт оказанных услуг

-

Иванов О. А.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2021

гг."

1.4.

7

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Иванов О. А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

8

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения

мероприятия

-

Иванов О. А.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Уточнение перечней

социально значимых

объектов, определенных к

присоединению к ЕСПД в

2021 году"

1.4.

9

Соглашение

Дополнительное

соглашение

-

Ким Д. М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определение

единственного

поставщика услуг на 2022

год" , значение: 0.0000

1.4.

10

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.4.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

12

Докладная записка

Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения

мероприятия

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.4.

13

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

-

Ким Д. М.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

единственного поставщика

услуг на 2022-2023 гг.

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.4.

14

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ким Д. М.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.4.

15

Прочий тип документа

Государственный контракт

на оказание услуг с

единственным

поставщиком на 2022-2023

гг

-

Ким Д. М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

16

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие

2022 г.

-

Ким Д. М.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.4.

17

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.4.

18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.4.

19

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие

2022 г.

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

20

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

актуализированный

перечень объектов для

государственного

контракта по

подключению объектов к

сети "Интернет" с

использованием единой

сети передачи данных" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.4.

21

Справка

Справка с

актуализированным

перечнем объектов по ГК

ЕСПД

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

22

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Ким Д. М.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.4.

23

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.4.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

25

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет об оказании услуг за

2023 год

-

Ким Д. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

26

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.4.

27

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Ким Д. М.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.4.

28

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

27.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

29

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.4.

30

Отчет

Предоставлен итоговый

отчет об оказании услуг за

2024 год

-

Ким Д. М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

развитие инфраструктуры

информационных

технологий военных

1.5

Масленников

О. В.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комиссариатов " точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

1

Приказ

Закупка включена в план

закупок

-

Семенюк О.

А.

15.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.

2

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Семенюк О.

А.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.5.

3

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.

А.

23.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.5.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О.

А.

27.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.5.

5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Семенюк О.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.5.

6

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Семенюк О.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие " , значение:

0.0000

1.5.

7

Отчет

Отчет

-

Семенюк О.

А.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.

8

Акт

Акт выполненных работ

(оказанных услуг)

-

Семенюк О.

А.

23.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "

Проведена сверка

взаимных расчетов по ГК

2022 год за 2022 год " ,

значение: 0.0000

1.5.

9

Акт

Акт сверки взаимных

расчетов

-

Семенюк О.

А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.5.

10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенюк О.

А.

27.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.

11

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Масленников

О. В.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.5.

12

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Масленников

О. В.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет за 1

полугодие " , значение:

0.0000 , Условная единица

1.5.

13

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 полугодие

-

Масленников

О. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.

14

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Масленников

О. В.

22.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена сверка

взаимных расчетов по ГК

2023 год за 2023 год " ,

значение: 0.0000

1.5.

15

Акт

Акт сверки взаимных

расчетов

-

Масленников

О. В.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.5.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Масленников

О. В.

27.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

17

Справка

Справка об итогах

реализации мероприятия в

2023 году

-

Масленников

О. В.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

расширение каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов"

1.6

Помигалова

О. А.

31.12.20

20

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.

1

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок.

-

Помигалова

О. А.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.

2

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок.

-

Помигалова

О. А.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.6.

АктПомигалова

25.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3

Акт сдачи-приемки

выполненных услуг

-

О. А.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова

О. А.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена

возможность мониторинга

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов" ,

значение: 0.0000

1.6.

5

Прочий тип документа

Реквизиты доступа к

средствам мониторинга

-

Помигалова

О. А.

12.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

1.6.

6

Отчет

Обеспечено переключение

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

-

Помигалова

О. А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во I

квартале 2022 года"

службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации во I квартале

2022 года

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во II

квартале 2022 года"

1.6.

7

Отчет

Обеспечено переключение

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации во II

квартале 2022 года

-

Помигалова

О. А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.6.

8

Прочий тип документа

Ссылка на карточку в

Единой информационной

системе в сфере закупок.

-

Помигалова

О. А.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в III

1.6.

9

Отчет

Обеспечено переключение

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в III

-

Помигалова

О. А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартале 2022 года" квартале 2023 года

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.6.

10

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок.

-

Помигалова

О. А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализирована

техническая документация

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

1.6.

11

Прочий тип документа

Техническая документация

-

Помигалова

О. А.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.6.

12

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных услуг

-

Помигалова

О. А.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

1.6.

13

Отчет

Обеспечено переключение

каналов связи

ведомственной сети

-

Помигалова

О. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в IV

квартале 2022 года"

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде или

реорганизации в IV

квартале 2022 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.6.

14

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова

О. А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.6.

15

Прочий тип документа

Ссылка на карточку в

Единой информационной

системе в сфере закупок.

-

Помигалова

О. А.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.6.

16

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Помигалова

О. А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлена

возможность мониторинга

каналов связи

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.6.

17

Входящее письмо

Входящее письмо с

реквизитами доступа к

средствам мониторинга

-

Помигалова

О. А.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в 1

квартале 2023 года"

1.6.

18

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Помигалова

О. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

1.6.

19

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

-

Помигалова

О. А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приставов при переезде

или реорганизации во 2

квартале 2023 года"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в 3

квартале 2023 года"

1.6.

20

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Помигалова

О. А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Актуализирована

техническая документация

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000

1.6.

21

Прочий тип документа

Техническая документация

-

Помигалова

О. А.

01.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.6.

22

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Помигалова

О. А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в 4

квартале 2023 года"

1.6.

23

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2023 год

-

Помигалова

О. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.6.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова

О. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.6.

25

Прочий тип документа

Ссылка на карточку в

Единой информационной

системе в сфере закупок.

-

Помигалова

О. А.

16.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлена

возможность мониторинга

каналов связи

1.6.

26

Входящее письмо

Входящее письмо с

реквизитами доступа к

средствам мониторинга

-

Помигалова

О. А.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в 1

квартале 2024 года"

1.6.

27

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Помигалова

О. А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации во 2

квартале 2024 года"

1.6.

28

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

-

Помигалова

О. А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

1.6.

29

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Помигалова

О. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в 3

квартале 2024 года"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.6.

30

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Помигалова

О. А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Актуализирована

техническая документация

ведомственной сети

передачи данных

Федеральной службы

судебных приставов " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.6.

31

Прочий тип документа

Техническая документация

-

Помигалова

О. А.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

переключение каналов

1.6.

32

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

-

Помигалова

О. А.

02.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

связи ведомственной сети

передачи данных на

объектах Федеральной

службы судебных

приставов при переезде

или реорганизации в 4

квартале 2024 года"

2024 годконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.6.

33

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Помигалова

О. А.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.6.

34

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Помигалова

О. А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Результат "Создана

цифровая защищенная

инфраструктура связи в

органах государственной

власти, в том числе

обеспечено оснащение

1.7

Заплаткин В.

А.

01.01.20

21

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровыми абонентскими

средствами"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

1

Прочий тип документа

План закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.11.20

21

01 03 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.7.

3

Акт

Акт

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

21

02 04 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.7.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.7.

5

Прочий тип документа

План закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.7.

6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.7.

7

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.7.

8

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.7.

9

Прочий тип документа

Акт

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.7.

10

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

11

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.7.

12

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

13

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000 , Условная единица

1.7.

14

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2023 год

-

Заплаткин В.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

15

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.7.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.7.

17

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Заплаткин В.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

1.7.

18

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.7.

19

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000 , Условная единица

1.7.

20

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2024 год

-

Заплаткин В.

А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.7.

21

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.7.

22

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Акционерным

обществом "Московский

центр новых технологий

телекоммуникаций"

обеспечено

функционирование

контакт-центра по

информированию граждан

о ключевых социально-

экономических вопросах,

включая вопросы

ограничения

распространения новой

коронавирусной

инфекции"

1.8

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 1

полугодие 2021 года" ,

значение: 0.0000

1.8.

1

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.

2

Соглашение

Соглашение

-

Ким Д. М.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.8.

3

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.8.

4

Отчет

Отчет за 2021 год

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.8.

5

Прочий тип документа

Утверждена ежеквартальная

форма отчетности

-

Угнивенко Д.

К.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за I

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.8.

6

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

04.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за II

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.8.

7

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

04.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

юридическому лицу "

1.8.

8

Постановление

Постановление

Правительства РФ

-

Угнивенко Д.

К.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за III

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

1.8.

9

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

04.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены документы

для заключения

соглашения о

1.8.

10

Отчет

Отчет

-

Угнивенко Д.

К.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому лицу " ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000 , Тысяча штук

1.8.

11

Соглашение

Соглашение

-

Угнивенко Д.

К.

10.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.8.

12

Отчет

Отчет за 2022 год

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены Правила

предоставления субсидии

юридическому лицу"

1.8.

13

Постановление

Постановление

Правительства РФ "Об

утверждении Правил

предоставления в 2023 году

субсидии из федерального

бюджета акционерному

обществу "Московский

-

Ким Д. М.

25.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

центр новых технологий

телекоммуникаций" на

возмещение затрат на

обеспечение

функционирования

контакт-центра по

информированию граждан

о ключевых социально-

экономических вопросах,

включая вопросы

ограничения

распространения новой

коронавирусной инфекции"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.

14

Соглашение

Соглашение

-

Ким Д. М.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "электронный

бюджет", ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.

15

Прочий тип документа

Утверждена ежеквартальная

форма отчетности

-

Ким Д. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал 2023 года"

1.8.

16

Отчет

Отчет о работе за 1 квартал

-

Ким Д. М.

04.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 2

квартал 2023 года"

1.8.

17

Отчет

Отчет о работе за 2 квартал

-

Ким Д. М.

04.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал 2023 года"

1.8.

18

Отчет

Отчет о работе за 3 квартал

-

Ким Д. М.

04.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

19

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2023 год

-

Угнивенко Д.

К.

05.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены документы

для получения субсидии"

1.8.

20

Отчет

Отчет с необходимыми

документами для получения

субсидии

-

Угнивенко Д.

К.

15.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

развитие, поддержание и

эксплуатация

инфраструктуры

российского

государственного

сегмента сети «Интернет»

(сеть RSNet)"

1.9

Заплаткин В.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Белановский

В. В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Белановский

В. В.

30.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.

3

Акт

акт об оказании услуг

-

Белановский

В. В.

29.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Белановский

В. В.

30.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Белановский

В. В.

30.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

6

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Белановский

В. В.

30.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.9.

7

Акт

акт об оказании услуг

-

Белановский

В. В.

29.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг" точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Белановский

В. В.

30.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.

9

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин В.

А.

30.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.

10

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

21

22 24 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.9.

11

Акт

Акт об оказании услуг

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

21

23 25 ГИИС «Электронный

бюджет»



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.9.

12

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

21

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.9.

13

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.9.

14

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.9.

15

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000

1.9.

16

Отчет

Отчет

-

Заплаткин В.

А.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.9.

17

Акт

Акт об оказании услуг

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.9.

18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

19

Приказ

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.9.

20

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

21

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Заплаткин В.

А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000 , Условная единица

1.9.

22

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2023 год

-

Заплаткин В.

А.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.

23

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

28.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.

25

Приказ

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин В.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.9.

26

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы для создания

ИТС

-

Заплаткин В.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.

27

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен отчет об

эффективности создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы) " , значение:

0.0000 , Условная единица

1.9.

28

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2024 год

-

Заплаткин В.

А.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.9.

29

Акт

Акт сдачи-приемки

-

Заплаткин В.

А.

26.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

выполненных работ,

оказанных услуг

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.

30

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия

по созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122» "

1.1

0

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.1

0.1

Соглашение

Соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов на

организацию работы

единой службы

-

Ким Д. М.

01.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*" , значение:

0.0000

оперативной помощи

гражданам по номеру "122"

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации проведены

организационные

мероприятия по

определению исполнителя

" , значение: 0.0000

1.1

0.2

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

субъектами РФ

мероприятия за I квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.1

0.3

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

субъектами РФ

мероприятия за II квартал

2022 года " , значение:

0.0000

1.1

0.4

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

1.1

0.5

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе реализации

субъектами РФ

мероприятия за III квартал

2022 года " , значение:

0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

0.6

Отчет

Отчет о настроенных в

субъектах виртуальных

АТС и организованных

рабочих местах операторов

Службы-122

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет"

1.1

1

Ким Д. М.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы и

утверждены планы

поэтапного подключения

СЗО в 2021 году" ,

значение: 0.0000

1.1

1.1

Прочий тип документа

Утвержденные Минцифрой

планы поэтапного

подключения СЗО

-

Ким Д. М.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесение изменений и

дополнений в

государственный контракт

" , значение: 0.0000

1.1

1.2

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение

-

Ким Д. М.

15.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено подключение

СЗО к сети Интернет" ,

значение: 0.0000

1.1

1.3

Акт

Акты сдачи-приемки услуг

по 7 этапу

-

Ким Д. М.

20.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен

широкополосный доступ к

сети Интернет для СЗО,

подключенных за период

2019 - 2021 гг." , значение:

0.0000

1.1

1.4

Акт

Акты сдачи-приемки услуг

по 6 и 8 этапам

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1

1.5

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Ким Д. М.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.1

1.6

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ким Д. М.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

10.04.20



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

1.1

1.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

на оказание услуг с

единственным

поставщиком услуг на 2022

-2023 гг.

-

Ким Д. М.

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги в первом

полугодии 2022 г " ,

значение: 0.0000

1.1

1.8

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за I полугодие

2022 г.

-

Ким Д. М.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

1.9

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

оказании услуги во

втором полугодии 2022 г "

, значение: 0.0000

1.1

1.1

0

Справка

Справка о ходе реализации

мероприятия за II полугодие

2022 г.

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 , Штука

1.1

1.1

1

Акт

Акт приемки выполненных

работ

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен

актуализированный

перечень объектов для

государственного

контракта по

подключению объектов к

сети "Интернет" с

использованием единой

сети передачи данных" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

3

Справка

Справка с

актуализированным

перечнем объектов по ГК

ЕСПД

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

1.1

4

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Ким Д. М.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.1

5

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.1

7

Отчет

Итоговый отчет об

оказании услуг за 2023 год

-

Ким Д. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен

актуализированный

перечень объектов для

государственного

контракта по

подключению объектов к

сети "Интернет" с

использованием единой

сети передачи данных" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.1

9

Справка

Справка с

актуализированным

перечнем по ГК ЕСПД

-

Ким Д. М.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

1.2

0

Распоряжение

Распоряжение

Правительства Российской

Федерации об определении

единственного поставщика

услуг

-

Ким Д. М.

30.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

1.2

1

Прочий тип документа

Заключен Государственный

контракт

-

Ким Д. М.

27.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

1.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

1.2

3

Отчет

Итоговый отчет об

оказании услуг за 2024 год

-

Ким Д. М.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечено

формирование и ведение

генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры

обработки данных с

1.1

2

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использованием

созданной

информационной

системы"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И. В.

15.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1

2.2

Акт

Акт

-

Семенихин

И. В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.3

Акт

Акт

-

Семенихин

И. В.

30.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

2.4

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Семенихин

И. В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

2.5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И. В.

15.05.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1

2.6

Акт

Акт

-

Семенихин

И. В.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

2.7

Акт

Акт

-

Семенихин

И. В.

30.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

2.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенихин

И. В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

2.9

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Семенихин

И. В.

15.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1

2.1

0

Акт

Акт

-

Семенихин

И. В.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

1.1

2.1

1

Акт

Акт

-

Семенихин

И. В.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

2.1

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Семенихин

И. В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Исполнителем

государственного

контракта предоставлен

отчет о проделанной

работе за предыдущий

отчетный период"

1.1

2.1

3

Прочий тип документа

Доклад о реализации

мероприятия за

предыдущий отчетный

период

-

Угнивенко Д.

К.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

2.1

4

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Угнивенко Д.

К.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

1.1

2.1

5

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Угнивенко Д.

К.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

2.1

6

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг 1 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

2.1

7

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг 2 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

30.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

2.1

8

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг 3 этапа

-

Угнивенко Д.

К.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.1

2.1

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ЕИС - Единая

информационная



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

9

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000 , Условная единица

1.1

2.2

0

Прочий тип документа

Руководство пользователя,

администратора

-

Угнивенко Д.

К.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечена

методологическая

поддержка развития и

внедрения стандартов и

решений в сфере "Умного

города", сформирован

банк лучших практик"

1.1

3

Михайлик К.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка процесса

реализации

1.1

3.1

Прочий тип документа

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

-

Егоров М. Б.

20.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ведомственного проекта

Минстроя России

Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством "

проекта Минстроя России

Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства

(Умного города) с

использованием банка

лучших практик"

1.1

3.2

Прочий тип документа

Отчет о внедренных

тиражируемых технологиях

цифровизации городского

хозяйства (Умного города) с

использованием ресурса

банка лучших практик

-

Егоров М. Б.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено выполнение

функций в целях

реализации нормативных

правовых актов

Президента Российской

Федерации и

Правительства

Российской Федерации

(для финансового

обеспечения расходов на

сопровождение

реализации мероприятий

по созданию

1.1

3.3

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения

-

Егоров М. Б.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методологической и

организационной основы

для формирования

экосистемы «Умного

города», включая

проведение оценки IQ для

городов, внедрению

тиражируемых

технологий цифровизации

городского хозяйства с

использованием ресурса

«Банк решений умного

города» в рамках

федерального проекта

«Информационная

инфраструктура»

национальной программы

«Цифровая экономика

Российской Федерации») "

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

3.4

Прочий тип документа

Отчет, содержащий

результаты мониторинга

хода и эффективности

цифровой трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации (IQ

городов), актуальный на

2019 год

-

Егоров М. Б.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработаны и

1.1

3.5

Прочий тип документа

Официальные письма от

-

Егоров М. Б.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

согласованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2020 год"

лица Минстроя России,

содержащие проект

документа и

предназначенные для

своевременного

ознакомления и

согласования

заинтересованными

сторонами, подписанные

заинтересованными

органами власти,

общественными

организациями и их

объединениями, а также

юридическими лицами

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Опубликованы

методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ

городов за 2020 год"

1.1

3.6

Прочий тип документа

"Методологические

рекомендации по сбору

целевых показателей для

оценки индекса IQ городов

за 2020 год" опубликован

на сайте:

https://minstroyrf.gov.ru

-

Егоров М. Б.

07.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

1.1

3.7

Прочий тип документа

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

проекта Минстроя России

по цифровизация

-

Егоров М. Б.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством" , значение:

0.0000

городского хозяйства

«Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством

Контрольная точка

"Внедрены тиражируемые

технологии цифровизации

городского хозяйства

(Умного города) с

использованием банка

лучших практик" ,

значение: 0.0000

1.1

3.8

Прочий тип документа

Отчет о внедренных

тиражируемых технологиях

цифровизации городского

хозяйства (Умного города) с

использованием банка

лучших практик

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2020 год"

1.1

3.9

Прочий тип документа

Отчет, содержащий

результаты мониторинга

хода и эффективности

цифровой трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации (IQ

городов), актуальный на

2020 год

-

Егоров М. Б.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" собрана

1.1

3.1

0

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства по

итогам 2021 г., в

соответствии с приказом

Минстроя России от 24

апреля 2019 г. № 235/пр " ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 4

квартала 2021 г.." ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

1

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" произведена

1.1

3.1

2

Отчет

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

проекта Минстроя России

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2021 год." ,

значение: 0.0000

по цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 1

квартала 2022 г.. " ,

значение: 0.0000

1.1

3.1

3

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству с учетом

общественного мнения, в

рамках реализации

1.1

3.1

4

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в вопросы выбора

объектов благоустройства с

помощью платформы

za.gorodsreda.ru

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" , значение: 0.0000

Контрольная точка " На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 2

квартала 2022 г. "

1.1

3.1

5

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" кураторами

муниципальных

1.1

3.1

6

Приказ

Протокол подкомиссии

федеральной конкурсной

комиссии по проведению

Всероссийского конкурса

"Лучшая муниципальная

практика" направлен в

-

Михайлик К.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образований заполнены

заявки Всероссийского

конкурса "Лучшая

муниципальная практика"

в части номинации

"Модернизация

городского хозяйства

посредством цифровых

технологий (Умный

город)" и проведена

экспертная оценка

заявок." , значение: 0.0000

Министерство

экономического развития

Российской Федерации

Контрольная точка

"Опубликована методика

оценки хода и индекса

цифровой трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

«IQ городов» " , значение:

0.0000

1.1

3.1

7

Прочий тип документа

Приказ Минстроя России

-

Михайлик К.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

1.1

3.1

8

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 3

квартала 2022 г.."

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

1.1

3.1

9

Отчет

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

проекта Минстроя России

Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" собрана

информация о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства по

итогам 2022 г., в

соответствии с приказом

1.1

3.2

0

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минстроя России от 24

апреля 2019 г. № 235/пр" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 4

квартала 2022 г.. " ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

1

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

3.2

2

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 полугодие

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

1.1

3.2

3

Отчет

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

город" произведена

оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2022 год" ,

значение: 0.0000

проекта Минстроя России

по цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 1

квартала 2023 г.. " ,

значение: 0.0000

1.1

3.2

4

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству с учетом

общественного мнения, в

рамках реализации

1.1

3.2

5

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в вопросы выбора

объектов благоустройства с

помощью платформы

za.gorodsreda.ru

-

Михайлик К.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" , значение: 0.0000

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" кураторами

муниципальных

образований заполнены

заявки Всероссийского

конкурса "Лучшая

муниципальная практика"

в части номинации

"Модернизация

городского хозяйства

посредством цифровых

технологий (Умный

город)" и проведена

экспертная оценка

заявок." , значение: 0.0000

, Условная единица

1.1

3.2

6

Протокол

Протокол подкомиссии

федеральной конкурсной

комиссии по проведению

Всероссийского конкурса

"Лучшая муниципальная

практика" направлен в

Министерство

экономического развития

Российской Федерации

-

Михайлик К.

А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

1.1

Прочий тип документаМихайлик К.

29.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 2

квартала 2023 г. "

3.2

7

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

заключены соглашения с

муниципальными

образованиями о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства на

территории

муниципального

образования в рамках

ведомственного проекта

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации городского

1.1

3.2

8

Соглашение

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства на

территории

муниципального

образования в рамках

ведомственного проекта

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации

-

Михайлик К.

А.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хозяйства «Умный

город»"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

3.2

9

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2023 год

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении ФАУ

«Проектная дирекция

Минстроя России»

субсидии"

1.1

3.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 3

квартала 2023 г.."

1.1

3.3

1

Прочий тип документа

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получен протокол

Рабочей группы проекта

«Умный город» о

согласовании 10 решений

для включения в банк

решений «Умный город» "

1.1

3.3

2

Протокол

Протокол о согласовании

10 решений для включения

в банк решений

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2023 год"

1.1

3.3

3

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2023 год

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

направлены методические

рекомендации в регионы"

1.1

3.3

4

Методические

рекомендации

Исходящее письмо в

регионы с разработанными

методическими

рекомендациями

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены внутренние

приказы Минстроя

России"

1.1

3.3

5

Приказ

Приказы Минстроя России

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

1.1

3.3

6

Отчет

Отчет об оказанной

методологической

-

Михайлик К.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством"

поддержке процесса

реализации ведомственного

проекта Минстроя России

Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

трансформации системы

управления городским

хозяйством

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" собрана

информация о

выполнении мероприятий

по цифровизации

городского хозяйства по

итогам 2023 г., в

соответствии с приказом

Минстроя России от 24

апреля 2019 г. № 235/пр" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

3.3

7

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

1.1

3.3

8

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 4

квартала 2023 г.. " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

3.3

9

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 полугодие

-

Михайлик К.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" произведена

оценка хода и

эффективности цифровой

трансформации

городского хозяйства в

Российской Федерации

(IQ городов) за 2023 год" ,

1.1

3.4

0

Отчет

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

проекта Минстроя России

по цифровизации

городского хозяйства

«Умный город» для

ускоренной и эффективной

трансформации системы

управления

-

Михайлик К.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 1

квартала 2024 г.. " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

1.1

3.4

1

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проведено голосование

по отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству с учетом

общественного мнения, в

рамках реализации

муниципальных программ

(подпрограмм)

формирования

современной городской

среды в рамках

1.1

3.4

2

Прочий тип документа

Обеспечено вовлечение

граждан в вопросы выбора

объектов благоустройства с

помощью платформы

za.gorodsreda.ru

-

Михайлик К.

А.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

«Формирование

комфортной городской

среды»" , значение: 0.0000

, Условная единица

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" кураторами

муниципальных

образований заполнены

заявки Всероссийского

конкурса "Лучшая

муниципальная практика"

в части номинации

"Модернизация

городского хозяйства

посредством цифровых

технологий (Умный

город)" и проведена

экспертная оценка

заявок." , значение: 0.0000

1.1

3.4

3

Протокол

Протокол подкомиссии

федеральной конкурсной

комиссии по проведению

Всероссийского конкурса

"Лучшая муниципальная

практика" направлен в

Министерство

экономического развития

Российской Федерации

-

Михайлик К.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

1.1

3.4

4

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 2

квартала 2024 г.. "

Контрольная точка

"Разработаны и

заключены соглашения с

муниципальными

образованиями о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства на

территории

муниципального

образования в рамках

ведомственного проекта

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город»"

1.1

3.4

5

Соглашение

Соглашение с

муниципальными

образованиями о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства на

территории

муниципального

образования в рамках

ведомственного проекта

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации по

цифровизации

-

Михайлик К.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

3.4

6

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2024 годконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении ФАУ

«Проектная дирекция

Минстроя России»

субсидии"

1.1

3.4

7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получен протокол

Рабочей группы проекта

«Умный город» о

согласовании 15 решений

для включения в банк

решений «Умный город»"

1.1

3.4

8

Протокол

Протокол о согласовании

15 решений для включения

в банк решений

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2024 год"

1.1

3.4

9

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2024 год

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны и

направлены методические

рекомендации в регионы"

1.1

3.5

0

Методические

рекомендации

Исходящее письмо в

регионы с разработанными

методическими

рекомендациями

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены внутренние

приказы Минстроя

России"

1.1

3.5

1

Приказ

Приказы Минстроя России

-

Михайлик К.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "На

платформе аналитическая

система мониторинга и

анализа реализации

мероприятий "Умный

город" сформирован отчёт

по выполнению

мероприятий,

предусмотренных

дорожными картами

реализации пилотных

проектов муниципальных

образований по итогам 3

квартала 2024 г.."

1.1

3.5

2

Отчет

Отчет на ресурсе

https://russiasmartcity.ru/

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Участникам проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

хозяйства «Умный город»

оказана методологическая

поддержка для ускоренной

и эффективной

трансформации системы

управления городским

1.1

3.5

3

Отчет

Отчет об оказанной

методологической

поддержке процесса

реализации ведомственного

проекта Минстроя России

Цифровизация городского

хозяйства «Умный город»

для ускоренной и

эффективной

-

Михайлик К.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

хозяйством" трансформации системы

управления городским

хозяйством

2

Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и

труднодоступных населенных пунктах

Результат "Обеспечено

оказание универсальных

услуг связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек"

2.1

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

1

Отчет

Отчет за 1 квартал 2019

-

Шередин Р.

В.

06.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

2

Отчет

Отчет за 2 квартал 2019

-

Шередин Р.

В.

08.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

2.1.

3

Отчет

Отчет за 3 квартал 2019

-

Шередин Р.

В.

04.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуг связи" контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

4

Отчет

Отчет за 4 квартал 2019

-

Шередин Р.

В.

04.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

5

Отчет

Отчет за 1 квартал 2020

-

Шередин Р.

В.

05.05.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

6

Отчет

Отчет за 2 квартал 2020

-

Шередин Р.

В.

04.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

7

Отчет

Отчет за 3 квартал 2020

-

Шередин Р.

В.

05.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

04.02.20



195

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

8

Отчет

Отчет об оказании

универсальных услуг связи

за 4-й квартал 2020 года

-

Ким Д. М.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

9

Отчет

Отчет об оказании

универсальных услуг связи

за 1-й квартал 2021 года

-

Ким Д. М.

05.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

10

Отчет

Отчет об оказании

универсальных услуг связи

за 2-й квартал 2021 года

-

Ким Д. М.

05.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании универсальных

услуг связи"

2.1.

11

Отчет

Отчет об оказании

универсальных услуг связи

за 3-й квартал 2021 года

-

Ким Д. М.

05.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

2.1.

12

Отчет

Отчет Отчет о техническом

состоянии средств

коллективного доступа по

-

Ким Д. М.

04.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

контролируемым

параметрам за 4-й квартал

2021 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.

13

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания за 4-й

квартал 2021 года

-

Ким Д. М.

04.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.

14

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств

коллективного доступа по

контролируемым

параметрам за 1-й квартал

2022 года

-

Ким Д. М.

05.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.

15

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания за 1-й

квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



197

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.

16

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств

коллективного доступа по

контролируемым

параметрам за 2-й квартал

2022 года

-

Ким Д. М.

05.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

2.1.

17

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

обслуживания за 2-й

квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

05.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен Отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

0.0000

2.1.

18

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств

коллективного доступа по

контролируемым

параметрам за 3-й квартал

2022 года

-

Ким Д. М.

05.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлена копия

формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

2.1.

19

Отчет

Копия формы расчета базы

обязательных отчислений

(неналоговых платежей) в

резерв универсального

-

Ким Д. М.

05.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



198

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

резерв универсального

обслуживания " ,

значение: 0.0000

обслуживания за 3-й

квартал 2022 года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

20

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 4-й квартал 2022 года

-

Ким Д. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

21

Протокол

Протокол заседания

комиссии за 4-й квартал

2022 года

-

Ким Д. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам " , значение:

2.1.

22

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 1 квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



199

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

23

Отчет

Протокол заседания

комиссии за 1 квартал 2023

года

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

24

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 2 квартал 2023 года

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

2.1.

25

Отчет

Протокол заседания

комиссии за 2 квартал 2023

года

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



200

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

26

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 3 квартал 2023 года

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

27

Отчет

Протокол заседания

комиссии за 3 квартал 2023

года

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

28

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 4 квартал 2023 года

-

Угнивенко Д.

К.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

29

Отчет

Протокол заседания

комиссии за 4 квартал 2023

года

-

Угнивенко Д.

К.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

30

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 1 квартал 2024 года

-

Угнивенко Д.

К.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

31

Отчет

Протокол заседания

комиссии за 1 квартал 2024

года

-

Угнивенко Д.

К.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

32

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 2 квартал 2024 года

-

Угнивенко Д.

К.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

33

Отчет

Протокол заседания

комиссии за 2 квартал 2024

года

-

Угнивенко Д.

К.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

техническом состоянии

средств коллективного

доступа по

контролируемым

параметрам" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.1.

34

Отчет

Отчет о техническом

состоянии средств доступа

за 3 квартал 2024 года

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.1.

Отчет

-

Угнивенко Д.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен протокол

заседания комиссии по

подтверждению

выполнения обязательств

оператора универсального

обслуживания по

договору об условиях

оказания универсальных

услуг связи" , значение:

0.0000 , Условная единица

35

Протокол заседания

комиссии за 3 квартал 2024

года

К.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Результат "Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на

территории Чукотского

автономного округа к

единой сети электросвязи

Российской Федерации и

снижение стоимости

доступа к сети Интернет

для абонентов на

территории округа"

2.2

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

19

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.2.

1

Постановление

Правила предоставления

субсидий

-

Семенихин

И. В.

03.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.

2

Соглашение

-

Семенихин

И. В.

01.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.2.

3

Отчет

-

Семенихин

И. В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации о

ходе исполнения

мероприятия на

ежегодной основе (за 2019

год)"

2.2.

4

Прочий тип документа

Доклад

-

Семенихин

И. В.

31.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получателем субсидии

заключены договора

подряда на проведение

проектно-изыскательских

2.2.

5

Прочий тип документа

Письмо

-

Семенихин

И. В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведены морские

изыскания"

2.2.

6

Прочий тип документа

Письмо

-

Семенихин

И. В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Получателем субсидий

предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

за отчетный период"

2.2.

7

Отчет

Отчет

-

Семенихин

И. В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за I

квартал 2021 года"

2.2.

8

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа.

-

Ким Д. М.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

2.2.

9

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за II

квартал 2021 года"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана проектная

документация в целях

создания подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи"

2.2.

10

Входящее письмо

Разработана проектно-

сметная документация

строительства ПВОЛП.

Получено положительное

заключение ФАУ

"Главгосэкспертиза

России". Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2021 года"

2.2.

11

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

31.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Строительство

2.2.

12

Входящее письмо

Поставлено основное

-

Ким Д. М.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи " ,

значение: 0.0000

технологическое

оборудование. Письмо

ПАО "Ростелеком"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о реализации

мероприятия за 12 месяцев

2021 года" , значение:

0.0000

2.2.

13

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о расходах " ,

значение: 0.0000

2.2.

14

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за I

2.2.

15

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2022 года" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Строительство

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи " ,

значение: 0.0000

2.2.

16

Входящее письмо

Получено разрешение на

строительство. Письмо

ПАО "Ростелеком"

-

Ким Д. М.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставление

отчетности о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за II

квартал 2022 года"

2.2.

17

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

31.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о реализации

мероприятия по

строительству волоконно-

оптических линий передач

на участке г.

2.2.

18

Входящее письмо

Отчет. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи за 2

квартал 2022 г."

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о реализации

мероприятия по

строительству волоконно-

оптических линий передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи за 3

квартал 2022 г."

2.2.

19

Входящее письмо

Отчет. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о снижении

стоимости тарифа на

услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» на

территории Чукотского

автономного округа за III

квартал 2022 года"

2.2.

20

Отчет

Отчет Правительства

Чукотского автономного

округа

-

Ким Д. М.

31.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Осуществлено

строительство подводной

2.2.

21

Входящее письмо

Выполнены линейные

работы по прокладке ВОК

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи"

(морская часть), монтаж

прибрежных муфт,

строительству береговых

станций. Письмо ПАО

"Ростелеком"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о реализации

мероприятия по

строительству волоконно-

оптических линий передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи за

2022 г."

2.2.

22

Входящее письмо

Отчет. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Выполнены

пусконаладочные работы,

локальные и секционные

испытания, приемо-

сдаточные испытания

подводной волоконно-

оптической линии передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи"

2.2.

23

Входящее письмо

Письмо ПАО "Ростелеком".

-

Ким Д. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.2.

Отчет

-

Ким Д. М.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

24

Предоставлен отчет

Правительства Чукотского

автономного округа о

снижении стоимости

тарифа на услугу доступа к

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" за 12

месяцев 2022 года.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

технологическое

сопряжение подводной

волоконно-оптической

линии передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи с

действующими

магистральными каналами

связи ПАО "Ростелеком"

со стороны г.

Петропавловск-

Камчатский"

2.2.

25

Входящее письмо

Письмо ПАО "Ростелеком"

-

Ким Д. М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о реализации

мероприятия по

строительству волоконно-

оптических линий передач

2.2.

26

Входящее письмо

Отчет. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



212

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи за 1

квартал 2023 г."

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о реализации

мероприятия по

строительству волоконно-

оптических линий передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи за 2

квартал 2023 г."

2.2.

27

Входящее письмо

Отчет. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Ким Д. М.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

отчетность о реализации

мероприятия по

строительству волоконно-

оптических линий передач

на участке г.

Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи за 3

квартал 2023 г."

2.2.

28

Входящее письмо

Отчет. Письмо ПАО

"Ростелеком"

-

Угнивенко Д.

К.

31.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Введена в эксплуатацию

2.2.

29

Входящее письмо

Оформлен Акт КС-14.

-

Угнивенко Д.

К.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



213

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

построенная подводная

волоконно-оптическая

линия передач на участке

г. Петропавловск-

Камчатский – г. Анадырь -

пос. Угольные Копи"

Письмо ПАО "Ростелеком"результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Ситуационным

центром Минцифры

России обеспечен

мониторинг развития и

устранения последствий

кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования

инфраструктуры связи

общего пользования"

2.3

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.3.

1

Прочий тип документа

Государственное задание

-

Ким Д. М.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Соглашение

-

Ким Д. М.

28.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2

Соглашение о

предоставлении субсидии

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Создание и утверждение

Положения о

ситуационном центре

Минцифры России"

2.3.

3

Прочий тип документа

Нормативно-правовой акт

-

Ким Д. М.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

2.3.

4

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

2.3.

5

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

2.3.

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д. М.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за I

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.

7

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за II

2.3.

8

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за III

квартал 2022 года " ,

значение: 0.0000

2.3.

9

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

04.10.20

22

15 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

2.3.

10

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.3.

11

Отчет

Отчет за 2022 год

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Соглашение

-

Ким Д. М.

01.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

"Связист" субсидии" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

12

Соглашение о

предоставлении

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

"Связист" субсидии в целях

реализации мероприятий в

области информационных

технологий, включая

внедрение современных

информационных систем в

федеральных

государственных

бюджетных и автономных

учреждениях

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал 2023 года " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.3.

13

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Ким Д. М.

04.04.20

23

12 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 2

квартал 2023 года " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.3.

14

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

-

Ким Д. М.

04.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Дополнительная

2.3.

15

Прочий тип документа

Соглашение, платежные

-

Ким Д. М.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

площадка службы

технической поддержки

заказчика (СТПЗ)

обеспечена

финансированием в 2023

году"

поручения о произведении

оплаты

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал 2023 года " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.3.

16

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Ким Д. М.

04.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 4

квартал 2023 года"

2.3.

17

Отчет

Отчет о проделанной работе

за 4 квартал 2023 года

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Условная единица

2.3.

18

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

"Связист" в целях

реализации мероприятий в

области информационных

технологий, включая

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрение современных

информационных систем в

федеральных

государственных

бюджетных и автономных

учреждениях за 2023 год

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

"Связист" субсидии"

2.3.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

"Связист" субсидии в целях

реализации мероприятий в

области информационных

технологий, включая

внедрение современных

информационных систем в

федеральных

государственных

бюджетных и автономных

учреждениях

-

Угнивенко Д.

К.

05.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал 2024 года " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.3.

20

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Угнивенко Д.

К.

05.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

2.3.

Отчет

-

Угнивенко Д.

05.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

проделанной работе за 2

квартал 2024 года " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

21

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

К.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Дополнительная

площадка службы

технической поддержки

заказчика (СТПЗ)

обеспечена

финансированием в 2024

году"

2.3.

22

Прочий тип документа

Соглашение, платежное

поручение о произведении

оплаты

-

Угнивенко Д.

К.

02.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал 2024 года " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.3.

23

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Угнивенко Д.

К.

04.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе за 4

квартал 2024 года"

2.3.

24

Отчет

Отчет о проделанной работе

за 4 квартал 2024 года

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

2.3.

25

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 , Условная единица предоставлении субсидии

федеральному

государственному

бюджетному учреждению

"Связист" в целях

реализации мероприятий в

области информационных

технологий, включая

внедрение современных

информационных систем в

федеральных

государственных

бюджетных и автономных

учреждениях за 2024 год

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

3

Создание условий для внедрения современных стандартов связи 5G/IMT-2020

Результат "Проведены

научно-исследовательские

работы в сфере

технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры"

3.1

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

20

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС «Электронный

бюджет»,

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1 квартал

2021 года"

3.1.

1

Отчет

Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д. М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2 квартал

2021 года " , значение:

0.0000

3.1.

2

Отчет

Отчет о проведенной работе

по разработке научно-

исследовательских работ за

отчетный период

-

Ким Д. М.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.

3

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ким Д. М.

30.07.20

21

12 05 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

3.1.

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

31.08.20

21

04 06 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3.1.

5

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Ким Д. М.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

3.1.

6

Отчет

Проанализировано

-

Ким Д. М.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе выполнения

мероприятия за 2021 год" ,

значение: 0.0000

проведение научно-

исследовательских работ за

отчетный период. Приняты

и оформлены в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

результаты выполненных

научно-исследовательских

работ по 2 государственным

контрактам.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

3.1.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

3.1.

8

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ким Д. М.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

3.1.

9

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ким Д. М.

30.06.20

22

04 08 Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0.0000

3.1.

10

Прочий тип документа

Присвоен регистрационный

номер органом научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в

сфере научной, научно-

технической и

инновационной

деятельности (ссылка на

систему ЕГИСУ НИОКТР)

-

Ким Д. М.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

3.1.

11

Акт

Акт сдачи-приемки работ

-

Ким Д. М.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

3.1.

12

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2022 год" ,

значение: 0.0000

3.1.

13

Отчет

Проанализировано

проведение научно-

исследовательских работ за

отчетный период. Приняты

и оформлены в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

результаты выполненных

научно-исследовательских

работ по 9 государственным

контрактам.

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

3.1.

14

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ким Д. М.

14.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка "Этап

3.1.

Акт

-

Ким Д. М.

14.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС - Единая
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

15

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 1-ое

полугодие 2023 года"

3.1.

16

Отчет

Проанализировано

проведение научно-

исследовательских работ за

отчетный период. Приняты

и оформлены в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

результаты выполненных

этапов научно-

исследовательских работ по

3 государственным

контрактам

-

Ким Д. М.

28.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен"

3.1.

17

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Угнивенко Д.

К.

22.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

выполненных работ,

оказанных услуг по

3.1.

18

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ким Д. М.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

контракту"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

ходе выполнения

мероприятия за 2023 год"

3.1.

19

Отчет

Проанализировано

проведение научно-

исследовательских работ за

отчетный период. Приняты

и оформлены в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации

результаты выполненных

научно-исследовательских

работ по 5 государственным

контрактам.

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Обеспечена

реализация дорожной

карты реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

3.2.

1

Прочий тип документа

Федеральный закон, акт

Правительства Российской

Федерации, проект приказа

Минцифры России, акт

-

Ким Д. М.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

федерального органа

исполнительной власти

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий "

3.2.

2

Прочий тип документа

Федеральный закон, приказ

Минцифры России

-

Ким Д. М.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации

направленный на

снижение

административной

3.2.

3

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Ким Д. М.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

новых мер, предлагаемых

участниками рынка к

включению в состав

дорожной карты"

3.2.

4

Прочий тип документа

Перечень новых мер

-

Ким Д. М.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан проект

нормативно-правового

акта, направленного на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий" , значение:

0.0000

3.2.

5

Прочий тип документа

Федеральный закон

-

Ким Д. М.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализация плана

3.2.

6

Прочий тип документа

План мероприятий

-

Ким Д. М.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий («дорожной

карты») реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий" , значение:

0.0000

(«дорожная карта»)

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов для

развития сетей связи на

основе передовых

технологий

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны проекты

нормативно-правовых

актов, направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий" , значение:

0.0000

3.2.

7

Прочий тип документа

Федеральные законы, акты

Правительства Российской

Федерации

-

Ким Д. М.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Внесен в Правительство

Российской Федерации

проект нормативно-

правового акта,

направленный на

снижение

3.2.

8

Прочий тип документа

Федеральный закон

-

Ким Д. М.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

Контрольная точка

"Внесены в

Правительство

Российской Федерации

проекты нормативно-

правовых актов,

направленных на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.

9

Прочий тип документа

Федеральные законы, акты

Правительства Российской

Федерации

-

Ким Д. М.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сформирован перечень

новых мер, предлагаемых

участниками рынка к

включению в состав

дорожной карты"

3.2.

10

Прочий тип документа

Перечень новых мер

-

Ким Д. М.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Доклад в Правительство

Российской Федерации

направленный на

снижение

административной

нагрузки на операторов

связи, стимулирование

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.

11

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Ким Д. М.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Актуализирован план

мероприятий («дорожной

карты») реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий"

3.2.

12

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта»)

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов для

развития сетей связи на

основе передовых

технологий

-

Ким Д. М.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации о

ходе реализации

мероприятия"

3.2.

13

Прочий тип документа

Доклад в Правительство

Российской Федерации

-

Ким Д. М.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Направлен запрос

операторам связи и

производителям

оборудования

5G/IMT2020"

3.2.

14

Исходящее письмо

Запрос о технических

требованиях к

оборудованию, план-

графике разработки,

производства, поставки и

установки базовых станций

отечественного

производства

-

Ким Д. М.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Получены ответы

операторов связи и

производителей

оборудования"

3.2.

15

Входящее письмо

Ответы операторов о

технических требованиях к

оборудованию, план-

графике разработки,

производства, поставки и

установки базовых станций

отечественного

производства

-

Ким Д. М.

28.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены

финансовая модель

построения сетей

5G/IMT2020, предложения

и финансово-

экономическое

обоснование"

3.2.

16

Исходящее письмо

Исходящий запрос в

заинтересованные ФОИВ

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлен проект

доклада в Правительство

3.2.

17

Исходящее письмо

Исходящий запрос в

заинтересованные ФОИВ

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации по

снижению размера платы

за радиочастотный спектр

для операторов связи,

внедряющих сети связи

5G/IMT2020, и направлен

в заинтересованные

ФОИВ"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "По

докладу в Правительство

Российской Федерации по

снижению размера платы

за радиочастотный спектр

для операторов связи,

внедряющих сети связи

5G/IMT2020, получены

замечания и предложения

от заинтересованных

ФОИВ"

3.2.

18

Входящее письмо

Входящие письма от

заинтересованных ФОИВ

-

Угнивенко Д.

К.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

новых мер, предлагаемых

участниками рынка к

включению в состав

дорожной карты"

3.2.

19

Прочий тип документа

Перечень новых мер

-

Угнивенко Д.

К.

30.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Направлен итоговый

доклад в Правительство

Российской Федерации по

3.2.

20

Прочий тип документа

Итоговый доклад в

Правительство Российской

Федерации о выполнении

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнению дорожной

карты по реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов

для развития сетей связи

на основе передовых

технологий " , значение:

0.0000 , Условная единица

дорожной картыточками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Обеспечено

проведение исследований

перспективных

технологий в сфере

телекоммуникаций"

3.3

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д. М.

31.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

3.3.

2

Отчет

Отчет о согласовании

перечня исследований

-

Ким Д. М.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2021 года"

3.3.

3

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2021 года" ,

значение: 0.0000

3.3.

4

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2021

год

-

Ким Д. М.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

3.3.

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д. М.

28.02.20

22

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1-й

квартал 2022 года" ,

значение: 0.0000

3.3.

7

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2-й

квартал 2022 года"

3.3.

8

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3-й

квартал 2022 года"

3.3.

9

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 4-й

квартал 2022 года"

3.3.

10

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Ким Д. М.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

3.3.

11

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2022

год

-

Ким Д. М.

20.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ким Д. М.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал 2023 года"

3.3.

13

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Ким Д. М.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2

3.3.

14

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2023 года" контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал 2023 года"

3.3.

15

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет о реализации

мероприятия за 2023 год"

3.3.

16

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2023 год (опубликованы

статьи в научно-

технических изданиях,

зарегистрированы заявки на

патенты на изобретения

Российской Федерации,

внесены программные

продукты в Единый реестр

российских программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных)

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

3.3.

17

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2023

-

Угнивенко Д.

К.

19.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " годотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

3.3.

18

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Угнивенко Д.

К.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал 2024 года"

3.3.

19

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 1 квартал

-

Угнивенко Д.

К.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 2

квартал 2024 года"

3.3.

20

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 2 квартал

-

Угнивенко Д.

К.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал 2024 года"

3.3.

21

Отчет

Отчет о реализации

мероприятия за 3 квартал

-

Угнивенко Д.

К.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу"

3.3.

22

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу за 2024

год

-

Угнивенко Д.

К.

27.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведена

конверсия

радиочастотного спектра в

интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в

Российской Федерации"

3.4

Угнивенко Д.

К.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3.4.

1

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт

-

Канцуров А.

Н.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.

2

Прочий тип документа

Проект плана направлен в

центр компетенций

-

Иванов О. А.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ рассмотрен

рабочей группой"

3.4.

3

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы

-

Канцуров А.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ направлен на

согласование

заинтересованным

органам и организациям"

3.4.

4

Прочий тип документа

Письма о направлении

документа на согласование

-

Канцуров А.

Н.

20.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проект доклада

Президенту Российской

Федерации направлен в

Президиум

Правительственной

комиссии по цифровому

развитию, использованию

информационных

технологий для

улучшения качества

жизни и условий ведения

предпринимательской

деятельности"

3.4.

5

Исходящее письмо

Письмо о направлении

-

Канцуров А.

Н.

20.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проект документа и

проект доклада

3.4.

6

Исходящее письмо

Письмо о направлении

-

Канцуров А.

Н.

20.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Президенту Российской

Федерации направлены в

Правительство

Российской федерации"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.

7

Указ

План утвержден Указом

Президента Российской

Федерации

-

Канцуров А.

Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Реализованы 4 пилотных

проекта по созданию сетей

связи 5G в Российской

Федерации в 2021 году" ,

значение: 0.0000

3.4.

8

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечено принятие

решения ГКРЧ об

обязательности

использования только

российского

телекоммуникационного

оборудования для

строительства сетей

5G/IMT-2020" , значение:

0.0000

3.4.

9

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

3.4.

Исходящее письмо

-

Ким Д. М.

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС "Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проект Указа внесен в

Правительство

Российской Федерации " ,

значение: 0.0000

10

Исходящее письмо о

направлении проекта Указа

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 3 отраслях

экономики " , значение:

0.0000

3.4.

11

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 " ,

значение: 0.0000

3.4.

12

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 " ,

значение: 0.0000

3.4.

13

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам

рассмотрена программа

проведения

организационно-

технических мероприятий

по высвобождению

полосы радиочастот 24,45

–27,50 ГГц и обеспечению

в ней электромагнитной

совместимости РЭС сетей

5G/IMT-2020 с

действующими и

планируемыми к

применению РЭС других

служб радиосвязи " ,

значение: 0.0000

3.4.

14

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Внедрено использование

сетей 5G в 7 отраслях

экономики " , значение:

0.0000

3.4.

15

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам рассмотрен

вопрос о выделении полос

3.4.

16

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

частот для использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиосвязи стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации " , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы 5 пилотных

проектов по созданию

сетей связи 5G в

Российской Федерации в

2022 году" , значение:

0.0000

3.4.

17

Отчет

Отчет

-

Ким Д. М.

31.12.20

22

10 13 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан

перспективный частотно-

территориальный план

цифрового

телевизионного вещания

Российской Федерации

для пилотных регионов с

учётом необходимости

высвобождения полосы

радиочастот в диапазоне

700 МГц от использования

телевизионных станций"

3.4.

18

Отчет

Отчет о разработке

перспективного частотно-

территориального плана

-

Ким Д. М.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

3.4.

Отчет

-

Ким Д. М.

31.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Разработаны изменения в

План перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

радиочастот между

радиослужбами

Российской Федерации в

части распределения

полос радиочастот для

использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиослужбы стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации" , значение:

0.0000 , Условная единица

19

Отчет о разработке плана

перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и таблицы

распределения полос

радиочастот между

радиослужбами Российской

Федерации

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Согласованы с

заинтересованными

ФОИВ изменения в План

перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

3.4.

20

Отчет

Отчет с согласованными

изменениями ФОИВ в План

перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

радиочастот между

-

Ким Д. М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

радиочастот между

радиослужбами

Российской Федерации в

части распределения

полос радиочастот для

использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиослужбы стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации"

радиослужбами Российской

Федерации

Контрольная точка

"Принято Постановление

Правительства

Российской Федерации о

внесении изменений в

План перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

радиочастот между

радиослужбами

Российской Федерации в

части распределения

полос радиочастот для

использования

радиоэлектронными

3.4.

21

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации о внесении

изменений в План

перспективного

использования

радиочастотного спектра

радиоэлектронными

средствами и в Таблицу

распределения полос

радиочастот между

радиослужбами Российской

Федерации

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

средствами подвижной

радиослужбы стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации" , значение:

0.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Проведена оценка ЭМС

вещательных РЭС с РЭС

гражданского, военного и

специального назначения

для пилотных регионов

Российской Федерации в

диапазонах ниже 700

МГц" , значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.4.

22

Отчет

Отчет о проведении оценки

ЭМС

-

Ким Д. М.

29.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "На

заседании

Государственной

комиссии по

радиочастотам

рассмотрены результаты

работ по конверсии" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.4.

23

Отчет

Итоговый отчет по итогам

заседания Государственной

комиссии

-

Угнивенко Д.

К.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам принято

3.4.

24

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Угнивенко Д.

К.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

решение о дополнении

перечня мест размещения

пилотных зон сетей связи

стандарта 5G/IMT-2020 "

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000 , Условная единица

3.4.

25

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Угнивенко Д.

К.

28.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Государственной

комиссией по

радиочастотам рассмотрен

вопрос о выделении полос

частот для использования

радиоэлектронными

средствами подвижной

радиосвязи стандарта

5G/IMT-2020 на

территории Российской

Федерации " , значение:

0.0000

3.4.

26

Прочий тип документа

Решение ГКРЧ

-

Угнивенко Д.

К.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000 ,

3.4.

27

Акт

Акт сдачи-приемки

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Угнивенко Д.

К.

29.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка "На

территории 10 городов

Российской Федерации с

численностью населения

более 1 млн. человек

созданы сети 5G/IMT-2020

на отечественном

оборудовании " ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

3.4.

28

Отчет

Итоговый отчет о

реализации мероприятия за

2024 год

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000 , Условная единица

3.4.

29

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС - Единая

информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

конверсии

радиочастотного спектра в

целях развертывания сетей

подвижной

радиотелефонной связи

5G/IMT-2020

3.4.

30

Отчет

Итоговый отчет о

реализации плана

мероприятий по конверсии

радиочастотного спектра за

2024 год

-

Угнивенко Д.

К.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(мероприятия 2024

года) " , значение: 0.0000 ,

Условная единица
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с

утвержденными требованиями Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202051,7000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Амурская область

100,0

000

51,70

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Еврейская автономная

область

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202054,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Забайкальский край

100,0

000

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Камчатский край

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Магаданская область

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Приморский край

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Бурятия

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202059,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Саха (Якутия)

100,0

000

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202049,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Сахалинская область

100,0

000

49,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202053,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Хабаровский край

100,0

000

53,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202028,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чукотский автономный

округ

100,0

000

28,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кировская область

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Нижегородская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202050,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Оренбургская область

100,0

000

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202056,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Пензенская область

100,0

000

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202048,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Пермский край

100,0

000

48,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Башкортостан

100,0

000

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Марий Эл

100,0

000

47,00

00

- - - - - -



255

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202035,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Мордовия

100,0

000

35,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202032,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

100,0

000

32,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202043,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Самарская область

100,0

000

43,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Саратовская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Удмуртская Республика

100,0

000

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,4300 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ульяновская область

100,0

000

45,43

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202022,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чувашская Республика -

Чувашия

100,0

000

22,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Архангельская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Вологодская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Санкт-Петербург

100,0

000

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,000202033,0000 100,0 100,0100,0

Калининградская область

100,033,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000000 00000

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ленинградская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Мурманская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202059,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ненецкий автономный

округ

100,0

000

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202036,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Новгородская область

100,0

000

36,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202056,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Псковская область

100,0

000

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Карелия

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Коми

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кабардино-Балкарская

Республика

100,0

000

51,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Карачаево-Черкесская

Республика

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202060,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Дагестан

100,0

000

60,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202059,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Ингушетия

100,0

000

59,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202054,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Северная

Осетия - Алания

100,0

000

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ставропольский край

100,0

000

51,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202072,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Чеченская Республика

100,0

000

72,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Алтайский край

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Иркутская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202076,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Кемеровская область -

Кузбасс

100,0

000

76,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Красноярский край

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Новосибирская область

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Омская область

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Алтай

100,0

000

51,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Тыва

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Хакасия

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Томская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202153,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Курганская область

100,0

000

53,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202051,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Свердловская область

100,0

000

51,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тюменская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202050,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

100,0

000

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202043,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Челябинская область

100,0

000

43,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,000202058,0000 100,0 100,0100,0

Белгородская область

100,058,00 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 000000 00000

0,000

0

0,000

0

202042,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Брянская область

100,0

000

42,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Владимирская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202060,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Воронежская область

100,0

000

60,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202099,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Москва

100,0

000

99,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ивановская область

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202057,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Калужская область

100,0

000

57,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202056,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Костромская область

100,0

000

56,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Курская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Липецкая область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202033,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Московская область

100,0

000

33,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202042,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Орловская область

100,0

000

42,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202052,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Рязанская область

100,0

000

52,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202039,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Смоленская область

100,0

000

39,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202045,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тамбовская область

100,0

000

45,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202049,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тверская область

100,0

000

49,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202048,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Тульская область

100,0

000

48,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ярославская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202047,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Астраханская область

100,0

000

47,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202054,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Волгоградская область

100,0

000

54,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202055,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

город федерального

значения Севастополь

100,0

000

55,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202050,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Краснодарский край

100,0

000

50,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Адыгея

(Адыгея)

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Калмыкия

100,0

000

58,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202025,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Республика Крым

100,0

000

25,00

00

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

202058,0000 100,0

000

100,0

000

100,0

000

Ростовская область

100,0

000

58,00

00

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Информационная инфраструктура

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а

также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру

«122»

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Штука 0.0000

2021

- - - -

42.00

00

- - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Штука 0.0000

2021

- - -

42.00

00

- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Штука

2021

- - -

9.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Калужская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Белгородская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Тверская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Смоленская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Рязанская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Курская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Костромская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ивановская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Штука

2021

- - -

2.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Псковская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Архангельская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Штука

2021

- - -

3.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Ростовская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Штука

2021

- - -

5.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Дагестан Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Штука

2021

- - -

6.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -



265

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Самарская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Пензенская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Оренбургская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Кировская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Нижегородская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Штука

2021

- - -

2.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Челябинская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Штука

2021

- - -

6.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -



266

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Тыва Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Новосибирская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Иркутская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Алтайский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Хакасия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Штука

2021

- - -

9.000

0

- - - - -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Хабаровский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -



267

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Приморский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Магаданская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Забайкальский край Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Еврейская автономная область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Амурская область Штука 0.0000

2021

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Информационная инфраструктура

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных для

обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено

присоединение с

использованием

волоконно-оптических

линий связи на территории

Чукотского автономного

округа к единой сети

электросвязи Российской

Федерации и снижение

стоимости доступа к сети

Интернет для абонентов на

территории округа

7 655 881,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных для

обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Проведена конверсия

радиочастотного спектра в

интересах развития сетей

5G/IMT-2020 в Российской

Федерации

539 597,60 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 79,00 179,00

3.Обеспечен защищенный

доступ к государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет для отдельных

категорий социально

значимых объектов с

использованием единой

сети передачи данных

21 370 343,34 0,00 0,00 99,00 0,00 15,00 0,00 114,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных для

обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечено оказание

универсальных услуг

связи на территории

Российской Федерации, в

населенных пунктах с

численностью населения

от 100 до 500 человек

0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00

5.Обеспечено

подключение и

широкополосный доступ

социально значимых

объектов к сети Интернет

63 590 349,25 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00

6.Обеспечена реализация

дорожной карты

реализации мер

стимулирования

инвестиционной

активности операторов для

развития сетей связи на

основе передовых

технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных для

обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Проведены научно-

исследовательские работы

в сфере технологического

совершенствования и

регулирования развития

информационно

телекоммуникационной

инфраструктуры

1 907 783,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

8.Обеспечено

формирование и ведение

генеральной схемы

развития сетей связи и

инфраструктуры

обработки данных с

использованием созданной

информационной системы

264 818,30 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00



5

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации,

имеющих

подключение по

волоконно-

оптическим линиям

связи к единой сети

электросвязи

Российской

Федерации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

радиочастотного

спектра, доступного

для использования

радиоэлектронными

средствами сетей

5G/IMT-2020",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего,

среднего общего и

среднего

профессионального

образования,

подключенных к

единой сети

передачи данных для

обеспечения

защищенного

доступа к

государственным и

муниципальным

информационным

системам и

безопасного

использования

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

населенных пунктов

с количеством

жителей от 100 до

500 человек, на

территории которых

домохозяйствам

обеспечена

возможность

широкополосного

доступа к

информационно-

телекоммуникацион

ной сети

«Интернет»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля социально

значимых объектов,

имеющих

широкополосный

доступ к

информационнотеле

коммуникационной

сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество городов

Российской

Федерации с

численностью

населения более 1

млн. человек, на

территории которых

созданы сети

5G/IMT-2020 на

отечественном

оборудовании",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.Обеспечено проведение

исследований

перспективных технологий

в сфере телекоммуникаций

2 771 170,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

10.Ситуационным центром

Минцифры России

обеспечен мониторинг

развития и устранения

последствий кризисных и

чрезвычайных ситуаций

функционирования

инфраструктуры связи

общего пользования

730 544,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00

11.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

98 830 488,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 59 940,80 0,00 0,00 59 940,800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 59 940,80 0,00 0,00 59 940,800,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 59 940,80 0,00 0,00 59 940,800,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 59 940,800,00 0,00 0,00 59 940,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 865,10 0,00 0,00 5 865,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 865,100,00 0,00 5 865,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 865,100,00 0,00 5 865,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 865,100,00 0,00 5 865,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,500,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 271,60 0,00 0,00 6 271,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 271,600,00 0,00 6 271,60 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 271,600,00 0,00 6 271,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 271,600,00 0,00 6 271,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 7 571,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 4 088,70 0,00 0,00 4 088,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 4 088,700,00 0,00 4 088,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 4 088,700,00 0,00 4 088,70 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 4 088,700,00 0,00 4 088,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00 7 212,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 212,900,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 212,900,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 212,900,00 0,00 7 212,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 335,80 0,00 0,00 6 335,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 335,800,00 0,00 6 335,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 335,800,00 0,00 6 335,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 335,800,00 0,00 6 335,80 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 7 930,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 930,200,00 0,00 7 930,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 14 067,20 0,00 0,00 14 067,200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 14 067,20 0,00 0,00 14 067,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 14 067,20 0,00 0,00 14 067,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14 067,200,00 0,00 0,00 14 067,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Архангельская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 7 571,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 571,500,00 0,00 7 571,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00 6 495,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 495,700,00 0,00 6 495,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 19 209,90 0,00 0,00 19 209,900,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 19 209,90 0,00 0,00 19 209,900,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 19 209,90 0,00 0,00 19 209,900,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 19 209,900,00 0,00 0,00 19 209,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00 5 718,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 718,700,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 718,700,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 718,700,00 0,00 5 718,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 7 332,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 332,500,00 0,00 7 332,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 158,70 0,00 0,00 6 158,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 158,700,00 0,00 6 158,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 158,700,00 0,00 6 158,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 158,700,00 0,00 6 158,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 37 301,20 0,00 0,00 37 301,200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 37 301,20 0,00 0,00 37 301,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 37 301,20 0,00 0,00 37 301,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 37 301,200,00 0,00 0,00 37 301,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 824,20 0,00 0,00 9 824,200,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 824,200,00 0,00 9 824,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 824,200,00 0,00 9 824,20 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 824,200,00 0,00 9 824,20 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00 6 256,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 256,700,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 256,700,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 256,700,00 0,00 6 256,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00 7 033,600,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 033,600,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 033,600,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 033,600,00 0,00 7 033,60 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 5 820,40 0,00 0,00 5 820,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 820,400,00 0,00 5 820,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 820,400,00 0,00 5 820,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 820,400,00 0,00 5 820,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 366,30 0,00 0,00 8 366,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 366,300,00 0,00 8 366,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 366,300,00 0,00 8 366,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 366,300,00 0,00 8 366,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Ставропольский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 48 420,00 0,00 0,00 48 420,000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 48 420,00 0,00 0,00 48 420,000,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 48 420,00 0,00 0,00 48 420,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 48 420,000,00 0,00 0,00 48 420,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 511,50 0,00 0,00 5 511,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 511,500,00 0,00 5 511,50 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 511,500,00 0,00 5 511,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 511,500,00 0,00 5 511,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 12 233,5

0

0,00 0,00 12 233,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,5

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 233,500,00 0,00 12 233,5

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 706,90 0,00 0,00 8 706,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 706,900,00 0,00 8 706,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 8 706,900,00 0,00 8 706,90 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 706,900,00 0,00 8 706,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 836,10 0,00 0,00 5 836,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 836,100,00 0,00 5 836,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 836,100,00 0,00 5 836,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 836,100,00 0,00 5 836,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 12 148,7

0

0,00 0,00 12 148,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 12 148,700,00 0,00 12 148,7

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 12 148,700,00 0,00 12 148,7

0

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 12 148,700,00 0,00 12 148,7

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 3 983,30 0,00 0,00 3 983,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 3 983,300,00 0,00 3 983,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 3 983,300,00 0,00 3 983,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 3 983,300,00 0,00 3 983,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 17 956,80 0,00 0,00 17 956,800,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 17 956,80 0,00 0,00 17 956,800,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 17 956,80 0,00 0,00 17 956,800,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 17 956,800,00 0,00 0,00 17 956,80 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 9 130,10 0,00 0,00 9 130,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 9 130,100,00 0,00 9 130,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 9 130,100,00 0,00 9 130,10 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 9 130,100,00 0,00 9 130,10 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

0,000,00 0,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00 8 826,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 826,700,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 826,700,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 826,700,00 0,00 8 826,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 47 980,40 0,00 0,00 47 980,400,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 47 980,40 0,00 0,00 47 980,400,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 47 980,40 0,00 0,00 47 980,400,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 47 980,400,00 0,00 0,00 47 980,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00 5 838,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 838,300,00 0,00 5 838,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00 6 316,400,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 316,400,00 0,00 6 316,40 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 10 261,1

0

0,00 0,00 10 261,100,00

федеральный бюджет 0,000,00 10 261,100,00 0,00 10 261,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 10 261,100,00 0,00 10 261,1

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 10 261,100,00 0,00 10 261,1

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 715,90 0,00 0,00 6 715,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 715,900,00 0,00 6 715,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты 0,000,00 6 715,900,00 0,00 6 715,90 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

бюджетам

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 715,900,00 0,00 6 715,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 11 336,9

0

0,00 0,00 11 336,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 11 336,900,00 0,00 11 336,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 11 336,900,00 0,00 11 336,9

0

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 11 336,900,00 0,00 11 336,9

0

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 7 511,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 60 861,20 0,00 0,00 60 861,200,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 60 861,20 0,00 0,00 60 861,200,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 60 861,20 0,00 0,00 60 861,200,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 60 861,200,00 0,00 0,00 60 861,20 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 931,50 0,00 0,00 5 931,500,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 931,500,00 0,00 5 931,50 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 931,500,00 0,00 5 931,50 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 931,500,00 0,00 5 931,50 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00 7 272,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 272,700,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 272,700,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 272,700,00 0,00 7 272,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 921,70 0,00 0,00 8 921,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 921,700,00 0,00 8 921,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 921,700,00 0,00 8 921,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 921,700,00 0,00 8 921,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00 8 049,700,00

федеральный бюджет 0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 8 049,700,00 0,00 8 049,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00 6 854,300,00

федеральный бюджет 0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 6 854,300,00 0,00 6 854,30 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018 2025

Магаданская область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 5 419,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 7 511,800,00

федеральный бюджет 0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 7 511,800,00 0,00 7 511,80 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00 5 479,700,00
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федеральный бюджет 0,000,00 5 479,700,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 479,700,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 479,700,00 0,00 5 479,70 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 0,000,00 0,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 5 419,900,00

федеральный бюджет 0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 5 419,900,00 0,00 5 419,90 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


