
Руководитель

регионального проекта —

Киселев Николай Владимирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Информационная инфраструктура (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникацио

нной сети "Интернет" в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие сведения"

Иное Управление по

национальным проектам и

стратегической деятельности

Администрации Губернатора

Камчатского края от 04.10.2023г.

№56.02/1835, приложен файл.

58 100 - 100100

1.1.

2. "Информация по достижению

показателей РП

Информационная

инфраструктура на 01.10.2023"

Иное Управление по

национальным проектам и

стратегической деятельности

Администрации Губернатора

Камчатского края от 04.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

3. "2. Сводные сведения о

подключении" Иное Управление

по национальным проектам и

стратегической деятельности

Администрации Губернатора

Камчатского края от 04.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

0 0 001.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7d1d810-8d4c-4da8-9082-cf539b319ec5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OjOvvU4gD31%2FWi9ihNsiC%2B04R%2BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/328f8682-6111-4396-8110-e793ad59bd0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CN9dj582h1yd2ETjMuGcVDGC2dQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d64b4be5-7194-4768-9ba9-5ad40f6ca7a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=r7GceIPqcxeCTad9LQG%2F36ocU6M%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программы начального общего,

основного общего и среднего

общего образования, в помещениях

которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" по технологии Wi-Fi,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по технологии Wi-Fi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 011.1

Проведен мониторинг

количества подключенных

и функционирующих

судебных участков к

Батурин

Виталий

Александров

ич -

-

Иное

Аналитическ

ая записка от

28.07.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка

31.07.2023 28.07.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/879cc5cc-4762-4f3b-8d09-c6c62e3e3a18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F0Dhdb5N8WTrJ%2FQNCepXyXPG1pw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системе Федеральной

службы судебных

приставов по состоянию на

01.08.2023

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

инфраструкт

уры связи

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края

от 28.07.2023" Иное

Управления по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.07.2023г. №

56.02/1343, приложен

файл.

Проведен мониторинг

количества подключенных

и функционирующих

судебных участков к

системе Федеральной

службы судебных

приставов по состоянию на

01.10.2023

Батурин

Виталий

Александров

ич -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

инфраструкт

уры связи

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Иное

Аналитическ

ая записка

D2 от

28.09.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Аналитическая записка

D2 от 28.09.2023" Иное

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.09.2023г. №

56.02/1792, приложен

файл.

30.09.2023 28.09.2023

1.1.

2

Проведен мониторинг

количества подключенных

и функционирующих

судебных участков к

Батурин

Виталий

Александров

ич -

-

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/879cc5cc-4762-4f3b-8d09-c6c62e3e3a18?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F0Dhdb5N8WTrJ%2FQNCepXyXPG1pw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/508f0c9e-5395-42ed-af6d-911b5e0c4ed9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vsBsjm8o9O3YrU3MDfjoRm97Pfk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системе Федеральной

службы судебных

приставов по состоянию на

01.12.2023

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

инфраструкт

уры связи

Министерст

ва

цифрового

развития

Камчатского

края


