
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Камчатский край)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края4.

Киселев Н.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Камчатского края5.

Батурин В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела инфраструктуры

связи Министерства цифрового развития Камчатского края

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекомму

никационной сети

"Интернет" в соответствии

с утвержденными

требованиями

58,0000 2020 100,0000ПроцентНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2020 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2020

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов,

имеющих широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной

сети "Интернет" в соответствии с

утвержденными требованиями

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 58,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

Оказание содействия

подключению к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления,

расположенных на

территории

Камчатского края

Условна

я

единица

- - -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

.

Подключение к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов,

расположенных на

территории

Камчатского края

Условна

я

единица

- - -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

0,0000 2018

- -- -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

проекта)

182 социально-значимых объектов на территории Камчатского края подключены к сети Интернет, в том числе по годам:

2019 год –  подключено 48 объектов, услуги оказаны 48 объектам;

2020 год – подключено 59 объектов, услуги оказаны 107 объектам;

2021 год -  подключено 75 объектов, услуги оказаны 182 объектам.

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи

.

Условна

я

единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.3



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

 Результат достигнут в 2021 году. В 2023 году запланировано проведение мониторинга  количества подключенных и функционирующих судебных участков к системе

Федеральной службы судебных приставов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

0

Развитие инфраструктуры связи

на территории Камчатского края.

Строительство ВОЛС «Усть-

Большерецк – Озерновский»

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2020 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2020

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Мероприятие (результат) "В

государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет. "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "На участках

мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации реализованы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2020

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

мероприятия по созданию и организации

работы единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру «122» "

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной информационной

инфраструктуры на территории Камчатского края в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной задачей регионального проекта «Информационная инфраструктура» является создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения

современными цифровыми услугами населения Камчатского края и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных

разработок.

Реализацию поставленной задачи планируется осуществлять в рамках цели регионального проекта «Создание глобальной конкурентоспособной

инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

«Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок».

Главной задачей данного направления является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Камчатского края посредством реализации

мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально-значимых объектов инфраструктуры, таких как медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пунктов государственной и муниципальной систем

здравоохранения, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и/или

среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Реализация указанных мероприятий имеет стратегический характер, и от их реализации напрямую зависит трансформация отраслей экономики и

обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями федеральных

проектов и национальных проектов (в том числе «Цифровое здравоохранение» и «Образование»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Мероприятие

(результат) "Оказание содействия

подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального

бюджета) органов

государственной власти, органов

местного самоуправления,

расположенных на территории

Камчатского края"

.Киселев Н.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Согласование

списков подключения"

Прочий тип документа

Отчет объектов

подключения.

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

31.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации подключения."

Прочий тип документа

Отчет о ходе

исполнения.

-

Киселев Н.В.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Контроль

подключения СЗО."

Прочий тип документа

Отчет о ходе

подключения.

-

Киселев Н.В.

30.09.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Прочий тип документа

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта)",

значение: 0.0000

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Контроль

итогов подключения.", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

подключенных объектах.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Подключение к сети

Интернет (за счет средств

федерального бюджета)

социально значимых объектов,

расположенных на территории

Камчатского края"

182 социально-значимых

объектов на территории

Камчатского края

подключены к сети

Интернет, в том числе по

годам:

2019 год –  подключено

48 объектов, услуги

оказаны 48 объектам;

2020 год – подключено

59 объектов, услуги

оказаны 107 объектам;

2021 год -  подключено

75 объектов, услуги

оказаны 182 объектам.

Леонтьева И.М.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода подключения

СЗО к сети Интернет в I квартале

2020 года"

Протокол

-

Леонтьева И.М.

31.03.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода подключения

СЗО к сети Интернет в II

квартале 2020 года"

Протокол

-

Леонтьева И.М.

30.06.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода подключения

СЗО к сети Интернет в III

квартале 2020 года"

Протокол

-

Леонтьева И.М.

30.09.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода подключения

СЗО к сети Интернет в IV

квартале 2020 года"

Протокол

-

Леонтьева И.М.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Прочий тип документа

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка.

-

Киселев Н.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие (результат) "На

участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

 Результат достигнут в

2021 году. В 2023 году

запланировано

проведение

мониторинга  количества

подключенных и

функционирующих

судебных участков к

системе Федеральной

службы судебных

приставов

Киселев Н.В.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

1.3.1.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг количества

подключенных и

функционирующих судебных

участков к системе Федеральной

службы судебных приставов по

состоянию на 01.02.2023",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг количества

подключенных и

функционирующих судебных

участков к системе Федеральной

службы судебных приставов по

состоянию на 01.04.2023",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг количества

подключенных и

функционирующих судебных

участков к системе Федеральной

службы судебных приставов по

состоянию на 01.06.2023",

значение: 1.0000, Условная

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

единица

1.3.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг количества

подключенных и

функционирующих судебных

участков к системе Федеральной

службы судебных приставов по

состоянию на 01.08.2023",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг количества

подключенных и

функционирующих судебных

участков к системе Федеральной

службы судебных приставов по

состоянию на 01.10.2023",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг количества

подключенных и

функционирующих судебных

участков к системе Федеральной

службы судебных приставов по

состоянию на 01.12.2023",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Батурин В.А.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


