

П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Поддержка семьи"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Семья"			
Краткое наименование федерального проекта	Поддержка семьи	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Баталина О.Ю.	Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Галкин А.И.	Директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		
Связь с государственными программами	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации	

(комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)			"Развитие образования"
		Направление (подпрограмма)	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	4	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели национального и федерального проект

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка																				
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП	Единица	1,4000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,4430	1,4730	1,5030	1,5330	1,5630	1,5930	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
1.2.	Уровень бедности среди многодетных семей	ФП	Процент	21,7000	2023	-	-	-	-	-	-	-	22,900 0	20,700 0	18,500 0	16,400 0	14,200 0	12,000 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
1.3.	Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5000	8,5000	8,5000	8,5000	8,5000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
1.4.	Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей	ФП	Процент	95,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	95,000 0	95,500 0	96,000 0	96,500 0	97,000 0	97,500 0	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью																				

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.1.	Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,5000	1,4700	2,4900	3,7600	5,0200	6,3000	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
3	Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми																				
3.1.	Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	30,000 0	45,000 0	60,000 0	75,000 0	90,000 0	100,00 00	-	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
3.2.	Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах	ФП	Процент	15,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	40,000 0	41,000 0	53,000 0	66,000 0	78,000 0	90,000 0	-		Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах	ФП	Процент	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка																						
1.1	Обеспечен мониторинг ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Суммарный коэффициент рождаемости	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	Государственна я программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
В 2025 году будут проведены мероприятия по расширению аналитического дашборда по повышению рождаемости в целях мониторинга данных о развитии в субъектах Российской Федерации сервисов, инфраструктуры, предоставления мер и мероприятий, влияющих на благополучие семьи, ее планы по рождению детей. Запуск информационно-аналитической платформы мониторинга ключевых показателей, характеризующих среду формирования семьи и реализуемую семейную политику в регионах планируется с 1 января 2026 года. Будет проводится постоянный анализ и мониторинг среды, которая оказывает влияние на развитие института семьи и формирование семейной политики в регионах (на основе социально-экономических, социально-демографических, инфраструктурных, медицинских и иных факторов).																							
1.2	Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека"	-	Тысяча семей	314,9000	2024	-	-	-	-	-	-	-	300,0 000	633,0 000	881,0 000	1 129, 0000	1 377, 0000	1 625, 0000	Оказани е услуг (выполн ение работ)	-	Суммарный коэффициент рождаемости	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году	Государственна я программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029						2030
Повышение доступности ипотечного (жилищного) кредитования для семей с детьми. Стимулирование рождения очередных детей и улучшение жилищных условий семей с детьми. К 2030 году 1,5 млн. семей с детьми воспользовались льготным ипотечным кредитов для приобретения жилья.																							
1.3	В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточно го федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременну ю выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом	-	Тысяча семей	31,6480	2024	-	-	-	-	-	-	-	36,55 20	37,38 10	39,17 40	39,17 40	39,17 40	39,17 40	Социаль ное обеспеч ение и иные выплаты населен ию	Декомпоз ирован	Суммарный коэффициент рождаемости	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	Государственна я программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
Будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, в 2024 году средний размер составляет 47 081 рублей и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в 2024 году размер составляет 249 907 рублей.																							
1.4	Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка	-	Тысяча человек	10 336,9 320	2024	-	-	-	-	-	-	-	9 900, 7220	9 830, 5280	9 618, 5940	9 618, 5940	9 618, 5940	9 618, 5940	Социаль ное обеспеч ение и иные выплаты населен ию	-	Суммарный коэффициент рождаемости, Уровень бедности среди многодетных семей	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12	Государственна я программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году	
Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации будет предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", порядок и условия предоставления которого регулируются правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка".																							
1.5	Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей	-	Миллио н человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	4,200 0	Социаль ное обеспеч ение и иные выплаты населен ию	-	Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособно го населения, Уровень бедности среди многодетных семей	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году	Государственна я программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
Предоставление ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, с пересчетом НДФЛ по ставке 6% в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 № 179-ФЗ "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей"																							
1.6	Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала	-	Тысяча семей	1 346,00 00	2024	-	-	-	-	-	-	-	1 736, 1590	1 764, 3970	1 795, 9090	1 838, 1400	1 882, 7330	1 925, 0970	Социаль ное обеспеч ение и иные выплаты населен ию	-	Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей,	Государственна я программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					детьми, получивших меры социальной поддержки на детей, Суммарный коэффициент рождаемости, Уровень бедности среди многодетных семей	Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году	
В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".																							
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью																						
2.1	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000 0	66,00 00	66,00 00	72,00 00	103,0 000	Строите льство (реконст рукция, техниче ское перевео ружение , приобре тение) объекта недвижи мого имуще ства	Декомпози рован	Доля зданий дошкольных образовательн ых организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательн ых организаций, Суммарный коэффициент рождаемости	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	Государственна я программа Российской Федерации "Развитие образования"
2.1. 1	Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях	-	Место	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000 0	224,0 000	14 23 1, 0000	14 23 1, 0000	16 01 1, 0000	23 82 6, 0000	-	-	-	-	-
Построены дошкольные образовательные организации на основании поручений (указаний) Президента Российской Федерации, актов и (или) поручений Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации																							
2.2	Осуществлен	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	142,0 000	480,0 000	837,0 000	1 292, 0000	1 746, 0000	2 200, 0000	Благоус	Декомпози	Доля зданий	Завершение до	Государственна

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог																		тройство территории, ремонт объектов в недвижимого имущества	ирован	дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций	конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;; Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	я программа Российской Федерации "Развитие образования"
Осуществлена модернизация дошкольных образовательных организации на основании поручений (указаний) Президента Российской Федерации, актов и (или) поручений Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации или руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации																							
2.3	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи"	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	-	Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций	Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;; Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результат а	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																						числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	
Реализуется комплекс мер в целях организационно-технического сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий)", "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций" федерального проекта "Поддержка семьи", а именно: - осуществляется информационное, консультационное и методическое сопровождение по мероприятиям (результатам), в том числе: - сопровождение финансового планирования и мониторинг реализации субъектами Российской Федерации в рамках указанных мероприятий (результатов); - организация информационной, консультационной и методической поддержки для специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации в рамках указанных мероприятий (результатов); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативно-методической поддержки, оказание практической и методической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категоризированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов)).																							
3	Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми																						
3.1	Проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованные образовательными организациями высшего образования	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	4,000 0	Проведение массовых мероприятий	-	Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
3.1.1	Численность обучающихся образовательных организаций высшего образования, принявших участие в просветительских	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 800,0000	8 800,0000	9 850,0000	9 850,0000	10 800,0000	10 800,0000	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	их и досуговых мероприятиях																						
Образовательными организациями высшего образования организованы и проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей с детьми, направленные на популяризацию семейных ценностей. Создана комфортная среда в образовательных организациях для организации досуга студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми.																							
3.2	Созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременно го пребывания детей в образовательных организациях высшего образования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	220,0000	370,0000	520,0000	670,0000	820,0000	1 000,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций испытывающих в них потребность	Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"
3.2.1	Ежегодный охват благополучателей из числа молодых семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в образовательных организациях высшего образования	-	Человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,0000	31 000,0000	32 000,0000	33 000,0000	34 000,0000	35 000,0000	-	-	-	-	-
Будет реализован проект Помогите маме учиться, в рамках которого в образовательных организациях высшего образования (далее - вузы) будут созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей. Реализация данного проекта позволит предоставить возможность вузам временного присмотра за детьми во время обучения студентов, а также работы молодых преподавателей с детьми.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом, 50780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 594,10	4 781 854,80	5 099 944,10	5 303 941,90	5 516 099,50	5 736 743,50	30 944 177,90
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 988,10	4 602 381,70	4 887 027,70	5 070 454,60	5 260 776,70	5 458 253,50	29 631 882,30
2.2.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 988,10	4 602 381,70	4 887 027,70	5 070 454,60	5 260 776,70	5 458 253,50	29 631 882,30
2.2.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 988,10	4 602 381,70	4 887 027,70	5 070 454,60	5 260 776,70	5 458 253,50	29 631 882,30
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 594,10	4 781 854,80	5 099 944,10	5 303 941,90	5 516 099,50	5 736 743,50	30 944 177,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, 31460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 617 080,80	1 798 788 819,70	1 830 407 660,60	1 903 714 591,10	1 979 863 128,60	2 059 057 746,10	11 305 449 026,90
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 578 911,60	1 440 272 494,10	1 441 484 906,30	1 499 144 302,60	1 559 110 074,70	1 621 474 477,70	8 973 065 167,00
2.3.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 578 911,60	1 440 272 494,10	1 441 484 906,30	1 499 144 302,60	1 559 110 074,70	1 621 474 477,70	8 973 065 167,00
2.3.1.1 .2.	<i>бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 578 911,60	1 440 272 494,10	1 441 484 906,30	1 499 144 302,60	1 559 110 074,70	1 621 474 477,70	8 973 065 167,00
2.3.1.1 .2.4.	<i>бюджету Фонда пенсионного и</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 578 911,60	1 440 272 494,10	1 441 484 906,30	1 499 144 302,60	1 559 110 074,70	1 621 474 477,70	8 973 065 167,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>социального страхования Российской Федерации</i>								60	10	30	60	70	70	
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 617 080,80	1 798 788 819,70	1 830 407 660,60	1 903 714 591,10	1 979 863 128,60	2 059 057 746,10	11 305 449 026,90
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей, 31120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 159 022,50	107 835 517,90	115 748 703,90	124 174 399,30	133 210 570,30	582 128 213,90
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 159 022,5	107 835 517,9	115 748 703,9	124 174 399,3	133 210 570,3	582 128 213,90

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью														
3.1	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры, 50540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 675,49	9 624 910,39	9 713 689,54	9 645 108,91	9 645 108,91	10 594 015,56	53 645 508,80
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 623,00	9 148 000,00	9 148 000,00	9 148 000,00	9 148 000,00	10 048 000,00	50 928 623,00
3.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 623,00	9 148 000,00	9 148 000,00	9 148 000,00	9 148 000,00	10 048 000,00	50 928 623,00
3.1.1.1.1.	из них: бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 623,00	9 148 000,00	9 148 000,00	9 148 000,00	9 148 000,00	10 048 000,00	50 928 623,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 675,49	9 624 910,39	9 713 689,54	9 645 108,91	9 645 108,91	10 594 015,56	53 645 508,80
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, 53150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895 183,60	17 853 930,89	18 022 242,79	18 562 586,38	18 562 586,38	20 653 410,92	101 549 940,96
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 558,80	16 970 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00	18 881 441,20	94 320 000,00
3.2.1.1	в том числе: межбюджетные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 558,80	16 970 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00	18 881 441,20	94 320 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека"	0,00	0,00	0,00	288 000 000,00	361 000 000,00	396 000 000,00	514 000 000,00	592 000 000,00	670 000 000,00	710 000 000,00	750 000 000,00	782075000.0000	
1.2.	В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом	0,00	0,00	0,00	640 056,80	942 476,80	1 227 476,80	1 512 476,80	1 802 476,80	2 102 476,80	2 402 476,80	3 002 476,80	4352988.1000	
1.3.	Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка	0,00	0,00	0,00	433 404 270,30	470 526 303,80	588 157 879,83	705 789 455,80	823 421 031,76	941 052 607,73	1 058 684 183,70	1 293 947 335,63	1411578911.6000	
1.4.	Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.5.	Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала	0,00	0,00	0,00	134 368 833,40	268 737 666,80	268 737 666,80	268 737 666,80	403 106 500,20	403 106 500,20	546 379 437,30	546 379 437,30	546379437.3000	
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью													
2.1.	Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	121 440,00	403 143,10	785 893,60	1 269 953,50	1 887 025,80	2 488 204,70	3 039 755,50	3 572 853,00	4288623	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.2.	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	0,00	0,00	185 548,90	711 554,20	1 426 238,60	2 330 091,20	3 482 309,00	4 604 850,00	5 634 723,90	6 630 141,30	7558558.80
2.3.	Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи"	0,00	0,00	0,00	18 999,90	27 333,20	32 666,50	39 499,80	46 333,10	54 666,40	59 999,70	73 666,30	82549.7

7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Поддержка семьи»

Целью федерального проекта является увеличение числа семей с детьми.

Федеральный проект направлен на достижение показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Федеральным проектом предусмотрено оказание комплексной поддержки семьям, направленной на улучшение уровня и качества жизни семей. Образовательные организации высшего образования вовлечены в активную поддержку семей с детьми в части предоставления комфортной среды в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми, проведения различных просветительских и досуговых мероприятий, создание на базе ВУЗов комнат матери и ребенка и/ или групп кратковременного пребывания.

В целях стимулирования рождения очередных детей, а также улучшения жилищных условий семей с детьми продолжают реализовываться мероприятия по предоставлению семьям с детьми ипотечного кредита (займа) по программе «Семейная ипотека», а также предоставлению материнского (семейного) капитала.

В соответствии с пп. «а» и «г» п. 10 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 30 марта 2024 г. № Пр-616 (далее – перечень поручений № Пр-616) срок реализации мероприятий продлен до 2030 года указанные мероприятия будут реализовываться до конца 2030 года.

В рамках проекта будет продолжена реализация результата по предоставлению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьям при рождении первого ребенка единовременной выплаты, семьям при рождении второго ребенка средств регионального материнского (семейного) капитала.

Мероприятие реализовывалось во исполнение перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № Пр-1918ГС (пп. «б» п. 1) в рамках национального проекта «Демография».

С 2026 года планируется реализация мероприятия по предоставлению ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, с пересчетом НДФЛ по ставке 6% в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 г. № 179-ФЗ «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».

Проектом предусмотрена реализация мероприятия по предоставлению ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Мероприятие совместно с иными мероприятиями федерального проекта представляет комплексную систему мер, направленных на достижение показателя национального проекта «Семья» и Указа № 309 по снижению уровня бедности среди многодетных (пп. «к» п.2).

В соответствии с абз. 2 пункта 2 перечня поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в паспорте проекта предусмотрен показатель, характеризующий отраслевую цифровую трансформацию «Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей».

На достижение задачи национальной цели развития Российской Федерации, предусмотренной пп. «о» п. 4 Указа № 309, а также в соответствии с пунктом «м» пункта 1, пп. «ж» и «з» п. 2 перечня поручений № Пр-616 в проект погружены мероприятия по капитальному ремонту и строительству

	дошкольных образовательных организаций. Будет создано более 100 детских садов, оснащено более 2,6 тыс. образовательных пространств.
--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Поддержка семьи

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка							
1.1	Результат "Обеспечен мониторинг ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет : Представлен отчет о мониторинге ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы.	не предусмотрено
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	26.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	19.02.2026	01	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материально-техническое (кадровое) обеспечение" , Единица						Федерации	
1.1. 3	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	22.04.20 26	01	06	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 4	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал" , Единица	-	23.07.20 26	05	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 5	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица	-	21.10.20 26	06	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 6	Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев "	-	16.12.20 26	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	25.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо за 2026 год	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует				
1.1. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	19.02.20 27	03	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 9	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	21.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 10	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	20.07.20 27	05	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 11	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица	-	26.10.20 27	06	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1.	Контрольная точка	-	21.12.20 27	07	Взаимосвязь с	Баталина О.	Входящее письмо	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	"Предоставлена информация за 11 месяцев" , Единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.	Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	бюджет
1.1. 13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	26.01.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо за 2027 год	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	17.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 15	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал "	-	19.04.2028	01	06	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 16	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	20.07.2028	05	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал ", Единица	-	25.10.2028	06	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев ", Единица	-	20.12.2028	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , Единица	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо за 2028 год	ГИИС Электронный бюджет
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	24.04.2029	01	06	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							Федерации	
1.1. 22	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	25.07.20 29	05	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 23	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " ,	-	25.10.20 29	06	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 24	Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев " ,	-	20.12.20 29	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , Единица	-	24.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо за 2029 год	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	24.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	05	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнения работы)" , Единица			отсутствует				
1.1. 27	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	25.04.20 30	01	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 28	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	26.07.20 30	05	07	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 29	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал ", Единица	-	24.10.20 30	06	04	Баталина О. Ю.	Входящее письмо Письмо АНО Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации	ГИИС Электронный бюджет
1.1. 30	Контрольная точка "Предоставлена информация за 11 месяцев ", Единица	-	20.12.20 30	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Входящее письмо ГИИС Электронный бюджет	ГИИС Электронный бюджет
1.2	Результат "Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ниденс А. В.	Отчет : Предоставлен отчет о семьях с детьми, которые воспользовались правом получения ипотечного	Официальный сайт АО "ДОМ.РФ"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	программе "Семейная ипотека""			точками отсутствует	точками отсутствует		кредита (займа) по программе "Семейная ипотека"	
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Письмо ДОМ РФ	не предусмотрена
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 1 квартал	Электронный бюджет
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 2 квартал	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 3 квартал	Электронный бюджет
1.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Прочий тип документа Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев	не предусмотрена
1.2. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Ниденс А. В.	Отчет Годовой отчет за 2025 год	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(физическому) лицу"			отсутствует	отсутствует			
1.2. 8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 3 квартал	Электронный бюджет
1.2. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта в части исполнения результата федерального проекта"	-	20.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							рамках программы «Семейная ипотека» за 7 месяцев	
1.2. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет отчет за 3 квартал	Электронный ю.джет
1.2. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев	не предусмотрено
1.2. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	26.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Годовой отчет за 2026 год	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 1 квартал	Электронный бюджет
1.2. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 1 квартал	Электронный бюджет
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 2 квартал	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев	не предусмотрена
1.2. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Годовой отчет за 2027 год	Электронный бюджет
1.2. 20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашений)"							
1.2. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 1 квартал	Электронный бюджет
1.2. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 2 квартал	Электронный бюджет
1.2. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 3 квартал	Электронный бюджет
1.2. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа),	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев	
1.2. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Годовой отчет за 2028 год	Электронный бюджет
1.2. 26	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет отчет за 1 квартал	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 2 квартал	Электронный бюджет
1.2. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 3 квартал	Электронный бюджет
1.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев	не предусмотрена
1.2. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ниденс А. В.	Отчет Годовой отчет за 2029 год	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.2. 32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Соглашение Акционерным обществом «ДОМ.РФ» заключено дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении субсидии на цели возмещения недополученных доходов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 1 квартал	Электронный бюджет
1.2. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	30.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 2 квартал	Электронный бюджет
1.2. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.10.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ниденс А. В.	Отчет Отчет за 3 квартал	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует			
1.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ниденс А. В.	Входящее письмо Акционерным обществом «ДОМ.РФ» размещена на официальном сайте общества информация о выплаченном возмещении недополученных доходов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с гражданами Российской Федерации в рамках программы «Семейная ипотека» за 11 месяцев	не предусмотрена
1.3	Результат "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет : Предоставлен отчет о субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьях при рождении первого ребенка, которые получили единовременную выплату, семьях, которые при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	материнским (семейным) капиталом"						(семейным) капиталом.	
1.3. 1	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица	-	24.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»).	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица	-	30.01.20 25	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Закон о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 3	Контрольная точка "Принято обязательств" , Единица	-	14.02.20 25	05	07	Баталина О. Ю.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии	ГИИС Электронный бюджет
1.3.	Контрольная точка	-	24.04.20	10	08	Баталина О.	Отчет	Программно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
4	"Предоставлена информация за I квартал " , Единица		25			Ю.	Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России	информационный комплекс Минтруда России
1.3. 5	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	23.07.20 25	07	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России	Программно-информационный комплекс Минтруда России
1.3. 6	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица	-	22.10.20 25	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России	Программно-информационный комплекс Минтруда России
1.3. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.11.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии.	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 8	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	19.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 9	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица	-	19.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»).	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица	-	28.01.20 26	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Закон о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 12	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	20.04.20 26	10	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 13	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	22.07.20 26	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 14	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица	-	26.10.20 26	05	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда	Программно- информационный комплекс Минтруда России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							России	
1.3. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	09.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии.	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 16	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица	-	18.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 17	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица	-	22.01.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							поддержка граждан»).	
1.3. 18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица	-	28.01.2027	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Закон о бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 20	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	23.04.2027	10	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России	Программно-информационный комплекс Минтруда России
1.3. 21	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал "	-	22.07.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из	Программно-информационный комплекс Минтруда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	, Единица				контрольными точками отсутствует		программно- информационного комплекса Минтруда России	России
1.3. 22	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал "	-	26.10.20 27	05	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии.	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	20.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 25	Контрольная точка "Утвержден /принят	-	26.01.20 28	Взаимосвязь с иными	10	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Приложение к	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица			результатами и контрольными точками отсутствует			государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»).	
1.3. 26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица	-	27.01.20 28	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Закон о бюджете на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 28	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	20.04.20 28	10	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 29	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	20.07.20 28	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 30	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал " , Единица	-	24.10.20 28	05	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	13.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии.	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 32	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица	-	20.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 33	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица	-	25.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»).	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 34	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.01.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 35	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.01.20 29	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Закон о бюджете на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 36	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	20.04.20 29	10	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 37	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал " , Единица	-	19.07.20 29	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 38	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал ", Единица	-	24.10.20 29	05	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда	Программно- информационный комплекс Минтруда России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							России	
1.3. 39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	12.11.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии.	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 40	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица	-	20.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 41	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат" , Единица	-	24.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Приложение к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							поддержка граждан»).	
1.3. 42	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.01.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Соглашение соглашение с субъектами Российской Федерации на текущий год и плановый период	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 43	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , Единица	-	30.01.20 30	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Прочий тип документа Закон о бюджете на 2030 год и на плановый период 2031 и 2032 годов	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 44	Контрольная точка "Предоставлена информация за I квартал " , Единица	-	22.04.20 30	10	09	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно-информационного комплекса Минтруда России	Программно-информационный комплекс Минтруда России
1.3. 45	Контрольная точка "Предоставлена информация за II квартал "	-	18.07.20 30	08	Взаимосвязь с иными результатами и	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из	Программно-информационный комплекс Минтруда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	, Единица				контрольными точками отсутствует		программно- информационного комплекса Минтруда России	России
1.3. 46	Контрольная точка "Предоставлена информация за III квартал ", Единица	-	22.10.20 30	05	08	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.3. 47	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	11.11.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баталина О. Ю.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании субсидии за 3 квартал в соответствии с заключенным финансовым Соглашением о предоставлении субсидии.	ГИИС Электронный бюджет
1.3. 48	Контрольная точка "Выплаты осуществлены" , Единица	-	20.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Баталина О. Ю.	Отчет Отчет субъектов Российской Федерации из программно- информационного комплекса Минтруда России	Программно- информационный комплекс Минтруда России
1.4	Результат "Предоставлено ежемесячное пособие в	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Чирков С. А.	Отчет : Предоставлен отчет об ежемесячном пособии в	ГИС ЕЦП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	связи с рождением и воспитанием ребенка"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		связи с рождением и воспитанием ребенка	
1.4. 1	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	СЭД
1.4. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 3 месяца "	-	26.05.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо СФР о значении результата	не предусмотрена
1.4. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	не предусмотрена
1.4. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 6 месяцев "	-	25.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо - отчет СФР о значении результата за 6 мес.	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал"	-	27.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в 3 квартале	не предусмотрена
1.4. 6	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.4. 7	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	не предусмотрена
1.4. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	29.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.4. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 2 квартал"	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат во 2 квартале	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.4. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в 3 квартале	не предусмотрена
1.4. 12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.4. 13	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	не предусмотрена
1.4. 14	Контрольная точка	-	29.04.20 27	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чирков С. А.	Отчет	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 1 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	
1.4. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	29.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.4. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.4. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	не предусмотрена
1.4. 18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.4. 19	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	не предусмотрена
1.4. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.4. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	28.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.4. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.4. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за	-	27.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		квартал	
1.4. 24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.4. 25	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	не предусмотрена
1.4. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	30.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.4. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	27.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
			30.07.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.4. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал"	-	30.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	не предусмотрена
1.4. 30	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.4. 31	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	не предусмотрена
1.4. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	30.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.4. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.4. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	не предусмотрена
1.4. 36	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.5	Результат "Предоставлена	01.01.20 26	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чирков С. А.	Отчет : Предоставлен отчет	ГИС ЕЦП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		об ежегодной семейной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей	
1.5. 1	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Баталина О. Ю.	Постановление Утверждены Правила предоставления выплаты	ГИС ЕЦП
1.5. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.05.20 26	01	02	Чирков С. А.	Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.5. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты "	-	15.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет СФР об осуществлении выплаты по 2 квартале	СЭД
1.5. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	15.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Предоставлен отчет СФР об использовании МБТ во 2 квартале	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.5.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет о предоставлении выплаты в 3 квартале	СЭД
1.5.6	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.2026	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2026 году	СЭД
1.5.7	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	СЭД
1.5.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.05.2027	05	02	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 1 квартал	СЭД
1.5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.5. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Отчет о МБТ за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.5. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты в 3 квартале	СЭД
1.5. 12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 27	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2027 году	СЭД
1.5. 13	Контрольная точка " Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	СЭД
1.5. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	15.05.20 28	05	02	Чирков С. А.	Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов"							
1.5. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	СЭД
1.5. 16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 2 квартал	СЭД
1.5. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты в 3 квартале	СЭД
1.5. 18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 28	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2028 году	СЭД
1.5. 19	Контрольная точка	-	25.02.20 29	Взаимосвязь с	04	Чирков С. А.	Входящее письмо	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Письмо о предоставлении МБТ	
1.5. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.05.20 29	05	02	Чирков С. А.	Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал	Электронный бюджет
1.5. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	СЭД
1.5. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 2 квартал	СЭД
1.5. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 29	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2029 году	СЭД
1.5. 25	Контрольная точка "Межбюджетные трансферы бюджету СФР в отчетном году предоставлены"	-	25.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Чирков С. А.	Входящее письмо Письмо о предоставлении МБТ	СЭД
1.5. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.05.20 30	05	02	Чирков С. А.	Отчет Отчет об использовании МБТ за 1 квартал	Электронный бюджет
1.5. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	СЭД
1.5. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об использовании МБТ за 2 квартал	СЭД

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.5. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты"	-	15.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты во 2 квартале	СЭД
1.5. 30	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 30	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Промежуточный отчет о предоставлении выплат в 2030 году	ГИС ЕЦП
1.6	Результат "Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет : Предоставлен отчет о семьях с ребенком (детьми), которые распорядились средствами материнского (семейного) капитала	ГИС ЕЦП
1.6. 1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат"	-	15.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплат за 1 квартал	СЭД
1.6. 2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения"	-	16.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР -отчет о значении результата	Не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	результата за 5 месяцев "			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6. 3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	15.07.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Входящее письмо - отчет об осуществлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.6. 4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал"	-	15.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Входящее письмо -отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал	не предусмотрена
1.6. 5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значения результата за 9 месяцев "	-	27.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР -отчет о значении результата	не предусмотрена
1.6. 6	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
			25.03.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.6. 8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.6. 9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	31.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.6. 10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	не предусмотрена
1.6. 11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев"	-	30.11.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.6. 12	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР –отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.6. 13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.6. 14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.6. 15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат "	-	30.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.6. 16	Контрольная точка	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Чирков С. А.	Отчет	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	"Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	
1.6. 17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев"	-	30.11.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев	не предусмотрена
1.6. 18	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.6. 19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.6. 20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	28.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.6. 21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	31.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.6. 22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 3 квартал"	-	31.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	не предусмотрена
1.6. 23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев"	-	30.11.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев	не предусмотрена
1.6. 24	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.6. 25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат"	-	25.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет о предоставлении выплат в 2028 году	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
1.6. 26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	27.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.6. 27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	30.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.6. 28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	31.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.6. 29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал"	-	15.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Входящее письмо Отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал	не предусмотрена
			25.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 30	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
1.6. 31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 1 квартал"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 1 квартал	не предусмотрена
1.6. 32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 6 месяцев"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 6 месяцев	не предусмотрена
1.6. 33	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплат за 2 квартал"	-	31.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 2 квартал	не предусмотрена
1.6. 34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об осуществлении выплаты за 3 квартал"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о предоставлении выплат за 3 квартал	не предусмотрена

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.6. 35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о кассовых расходах за 10 месяцев"	-	30.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР - отчет о выполненных расходах за 10 месяцев	не предусмотрена
1.6. 36	Контрольная точка "Выплаты осуществлены"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Чирков С. А.	Отчет Письмо СФР – отчет о предоставлении выплат в текущем году.	ГИС ЕЦП
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью							
2.1	Результат "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Предоставлен отчет об адресном строительстве детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	не предусмотрена
2.1. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	30.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	26	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			точками отсутствует			Федерации межбюджетных трансфертов на 2025 год	
2.1. 2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 25	22	27	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет""	-	31.07.20 25	26	28	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС "Электронный бюджет""	-	30.10.20 25	27	23	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
2.1. 5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 25	28	19	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 6	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.20 25	23	29	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Письма субъектов Российской Федерации о предоставлении земельных участков заказчикам	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	26.02.20 26	19	30	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	форме электронного документа по итогам IV квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.1. 8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 26	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 9	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.07.20 26	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	29.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	форме электронного документа по итогам III квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.1. 11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 26	32	20	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 12	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2026 года в	-	25.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	ГИИС «Электронный бюджет»							
2.1. 14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 27	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 15	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	31.05.20 27	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2027 года в"	-	27.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.1. 17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	27	19	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 18	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.04.20 28	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 21	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	27.07.20 28	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	26.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.1. 23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2028	27	19	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 24	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	30.04.2029	23	Взаимосвязь с иными результатами и	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"				контрольными точками отсутствует		Российской Федерации об исполнении условий соглашений	
2.1. 27	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз"	-	30.07.20 29	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	27.12.20 29	26	19	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2030 год	
2.1. 30	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений результатов использования Субсидии	-	14.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и обязательствах, принятых в целях их достижения по состоянию на 1 января 2030 г. в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.1. 33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1. 34	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосуда рственных экспертиз"	-	29.07.20 30	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных/негосудар ственных экспертиз	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1. 35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	28.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	19	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			точками отсутствует			исполнении условий соглашений	
2.1. 36	Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"	-	31.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Получены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Предоставлен отчет о капитальном ремонте и оснащении зданий дошкольных образовательных организаций	не предусмотрена
2.2. 1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2025 год	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.04.20 25	08	11	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 3	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.07.20 25	10	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	30.10.20 25	11	09	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.2.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2025	12	03	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2026 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2025 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 8	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.04.20 26	10	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 9	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.20 26	11	13	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 10	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	29.10.20 26	12	09	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.2.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2026	13	03	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2027 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2026 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 27	09	11	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 15	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.07.20 27	10	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 16	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	28.10.20 27	11	08	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.2.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2027	12	03	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2028 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2027 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	27.04.20 28	10	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	31.07.20 28	11	09	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	26.10.20 28	12	08	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.2. 23	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2028	09	03	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2028 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.04.20 29	09	11	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.07.20 29	10	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III	-	29.10.20 29	11	08	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.2. 29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	27.12.2029	12	03	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на 2030 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам IV квартала 2029 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.2. 32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	14.03.20 30	10	11	Пермяков С. Г.	Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты о достижении результата предоставления субсидии за 2029 год	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	29.04.20 30	09	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	31.07.20 30	11	13	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документа по итогам II квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"							
2.2. 35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2030 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	30.10.20 30	12	03	Пермяков С. Г.	Отчет Отчеты исполнительных органов субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Акт Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3	Результат "Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи""	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Отчет : Предоставлен отчет о сопровождении реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи"	не предусмотрена
2.3.	Контрольная точка	-	27.03.20	Взаимосвязь с	12	Пермяков С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"		25	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Г.	Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	бюджет"
2.3. 2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 25	11	09	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.07.20 25	09	13	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	
2.3. 4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.10.20 25	12	08	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 5	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	27.11.20 25	08	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025"	
2.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	26.02.20 26	11	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.3. 8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 26	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.07.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 11	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.11.20 26	08	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.	Контрольная точка		31.12.20	14	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
12	"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	бюджет"
2.3. 13	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.02.20 27	11	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	30.03.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует			оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.3. 15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	29.04.20 27	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	29.07.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							"Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	
2.3. 17	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.11.20 27	09	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	
2.3. 19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.20 28	11	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	30.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.	Контрольная точка	-	27.04.20	13	Взаимосвязь с	Пермяков С.	Соглашение	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
21	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"		28		иными результатами и контрольными точками отсутствует	Г.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	бюджет»
2.3. 22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	27.07.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 23	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о	-	30.11.20 28	09	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа-2025"	
2.3. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 28	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии"	-	28.02.20 29	11	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	
2.3. 26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.04.20 29	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	заключено (включено в реестр соглашений)"						заключено (включено в реестр соглашений)	
2.3. 28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта"	-	30.07.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 29	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	29.11.20 29	09	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(выполнение работ)"						ФГБУ "Дирекция "Школа-2025"	
2.3. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 29	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.20 30	11	12	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
2.3. 32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.20 30	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3. 34	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг сопровождения реализации в части мероприятий (результатов)	-	30.07.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	14	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соответствующего федерального проекта"			отсутствует			детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	
2.3. 35	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.11.20 30	09	10	Пермяков С. Г.	Отчет Отчет по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), заключенному между Минпросвещения России и ФГБУ "Дирекция "Школа- 2025"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 30	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пермяков С. Г.	Прочий тип документа Мониторинг сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры" и "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	
3	Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми							
3.1	Результат "Проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованные образовательными организациями высшего образования"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет : Предоставлен отчет о проведении всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованных образовательными организациями высшего образования	не предусмотрено
3.1. 1	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей	
3.1. 2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде	-
3.1. 3	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми "	-	30.06.20 25	01	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года	-
3.1. 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	30.09.20 25	05	07	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми "						всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года	
3.1. 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми "	-	28.11.20 25	06	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года	-
3.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2025 году всероссийских	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми	
3.1. 7	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	28.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей	-
3.1. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.	Контрольная точка	-	30.06.20	01	06	Савенков Д.	Отчет	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
9	"Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"		26			А.	Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года	
3.1. 10	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.09.20 26	05	07	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года	-
3.1. 11	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и	-	30.11.20 26	06	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"						семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года	
3.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2026 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 13	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	28.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							ценностей	
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.06.2027	01	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года	-
3.1.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и"	-	30.09.2027	05	07	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"						семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года	
3.1. 17	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.11.20 27	06	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года	-
3.1. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2027 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							детьми	
3.1. 19	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	28.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей	-
3.1. 20	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 21	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских	-	30.06.20 28	01	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"						молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года	
3.1. 22	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.09.20 28	05	07	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года	-
3.1. 23	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.11.20 28	06	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2028 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 25	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	28.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей	-
3.1. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)"	-	30.03.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий,	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде	
3.1. 27	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.06.20 29	01	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года	-
3.1. 28	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.09.20 29	05	07	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 29	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных высшего образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.11.20 29	06	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года	-
3.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего образования в 2029 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 31	Контрольная точка "Утверждена концепция мероприятия/положение о мероприятии"	-	28.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	01	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Информационная справка для вузов по организации и проведению мероприятий	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует			для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей	
3.1. 32	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Межвузовский план мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию традиционных семейных ценностей в студенческой среде	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1. 33	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных организаций высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.06.20 30	01	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 1 квартал текущего года	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.1. 34	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	30.09.20 30	05	07	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 2 квартал текущего года	-
3.1. 35	Контрольная точка "Проведен мониторинг образовательных высшего образования в части реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми"	-	29.11.20 30	06	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о реализации всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми за 3 квартал текущего года	-
3.1. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о реализованных образовательными организациями высшего	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		образования в 2030 году всероссийских просветительских и досуговых мероприятий для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми	
3.2	Результат "Созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования"	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет : Предоставлен отчет о комнатах матери и ребенка и группах кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования.	не предусмотрено
3.2. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	-
3.2. 2	Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций"	-	31.03.20 25	01	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования,	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
							испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах	
3.2. 3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 25	01	03	Савенков Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей	-
3.2. 4	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия "	-	30.09.20 25	02	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года	-
3.2. 5	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в	-	30.11.20 25	05	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогах II полугодия "						образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года	
3.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено
3.2. 7	Контрольная точка " " Сформирован перечень образовательных организаций"	-	28.02.20 26	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах	не предусмотрено
3.2. 8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	28.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	для оказания услуги (выполнения работы)"			точками отсутствует			кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	
3.2. 9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 26	01	03	Савенков Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей	не предусмотрено
3.2. 10	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогах I полугодия "	-	30.09.20 26	02	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года	не предусмотрено
3.2. 11	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	30.11.20 26	05	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия "						готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года	
3.2. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 26	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено
3.2. 13	Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций"	-	28.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах	не предусмотрено
3.2. 14	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	28.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	
3.2. 15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 16	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогах I полугодия "	-	30.09.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года	не предусмотрено
3.2.	Контрольная точка	-	30.11.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Савенков Д.	Отчет	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
17	"Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия "		27	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.	Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года	
3.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2. 19	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено
3.2.	Контрольная точка	-	31.03.20	01	02	Савенков Д.	Прочий тип документа	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
20	"Сформирован перечень образовательных организаций"		28			А.	Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах	
3.2. 21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 28	01	03	Савенков Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей	не предусмотрено
3.2. 22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.20 28	01	03	Савенков Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 23	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия "	-	30.09.20 28	02	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года	не предусмотрено
3.2. 24	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия "	-	30.11.20 28	05	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года	не предусмотрено
3.2. 25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 28	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							образования	
3.2. 26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено
3.2. 27	Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций"	-	30.03.2029	01	05	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах	не предусмотрено
3.2. 28	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам I полугодия "	-	30.09.2029	04	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 29	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия "	-	30.11.20 29	05	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года	не предусмотрено
3.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 29	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено
3.2. 31	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Модели инфраструктурных проектов комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 32	Контрольная точка "Сформирован перечень образовательных организаций"	-	29.03.20 30	01	02	Савенков Д. А.	Прочий тип документа Перечень образовательных организаций высшего образования, испытывающих потребность в комнатах матери и ребенка и/или группах	не предусмотрено
3.2. 33	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.06.20 30	01	03	Савенков Д. А.	Исходящее письмо Исходящее письмо с перечнем лучших инфраструктурных проектов образовательных организаций высшего образования по созданию комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей	не предусмотрено
3.2. 34	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогах I полугодия "	-	30.09.20 30	02	06	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 1-2 квартал текущего года	не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственны й исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
3.2. 35	Контрольная точка "Проведен мониторинг наличия в образовательных организациях высшего образования оборудованных комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей по итогам II полугодия "	-	30.11.20 30	05	03	Савенков Д. А.	Отчет Отчет о состоянии готовности открытия образовательными организациями высшего образования комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей за 3-4 квартал текущего года	не предусмотрено
3.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 30	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков Д. А.	Отчет Итоговый отчет о создании комнат матери и ребенка и/или групп кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования	не предусмотрено

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Поддержка семьи

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Суммарный коэффициент рождаемости Единица															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	1,4360	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,497 0	1,512 0	1,545 0	1,579 0	1,614 0	1,650 0
Еврейская автономная область	1,3420	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,569 0	1,589 0	1,632 0	1,677 0	1,723 0	1,770 0
Забайкальский край	1,5880	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,629 0	1,647 0	1,689 0	1,731 0	1,775 0	1,820 0
Камчатский край	1,5880	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,670 0	1,670 0	1,670 0	1,670 0	1,670 0	1,670 0
Магаданская область	1,2410	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,348 0	1,365 0	1,402 0	1,440 0	1,480 0	1,521 0
Приморский край	1,4330	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,446 0	1,459 0	1,489 0	1,518 0	1,549 0	1,580 0
Республика Бурятия	1,5100	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,610 0	1,629 0	1,674 0	1,720 0	1,767 0	1,816 0
Республика Саха (Якутия)	1,5150	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,559	1,578	1,622	1,666	1,712	1,759

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,9980	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,059 0	1,077 0	1,118 0	1,160 0	1,204 0	1,250 0
Республика Татарстан (Татарстан)	1,4510	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,458 0	1,473 0	1,509 0	1,545 0	1,582 0	1,620 0
Самарская область	1,3190	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,338 0	1,354 0	1,392 0	1,430 0	1,470 0	1,510 0
Саратовская область	1,0620	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,111 0	1,134 0	1,187 0	1,242 0	1,300 0	1,360 0
Удмуртская Республика	1,3430	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,410 0	1,431 0	1,478 0	1,527 0	1,578 0	1,630 0
Ульяновская область	1,2790	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,348 0	1,365 0	1,402 0	1,440 0	1,480 0	1,521 0
Чувашская Республика - Чувашия	1,3590	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,409 0	1,426 0	1,465 0	1,506 0	1,547 0	1,590 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	1,4150	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,446 0	1,457 0	1,482 0	1,507 0	1,533 0	1,560 0
Вологодская область	1,3320	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,400 0	1,421 0	1,468 0	1,517 0	1,568 0	1,620 0
город федерального значения Санкт-Петербург	1,2530	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,269 0	1,288 0	1,331 0	1,376 0	1,422 0	1,440 0
Калининградская область	1,2070	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,194 0	1,223 0	1,289 0	1,359 0	1,432 0	1,510 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,8880	2024	-	-	-	-	-	-	-	0,890 0	0,911 0	0,959 0	1,010 0	1,064 0	1,120 0
Мурманская область	1,3950	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,453 0	1,460 0	1,475 0	1,490 0	1,505 0	1,520 0
Ненецкий автономный округ	1,8010	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,910 0	1,910 0	1,910 0	1,910 0	1,910 0	1,910 0
Новгородская область	1,2110	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,273 0	1,299 0	1,360 0	1,424 0	1,490 0	1,560 0
Псковская область	1,2850	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,312 0	1,336 0	1,391 0	1,448 0	1,508 0	1,570 0
Республика Карелия	1,4990	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,530 0	1,530 0	1,530 0	1,530 0	1,530 0	1,530 0
Республика Коми	1,5270	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,563 0	1,570 0	1,585 0	1,600 0	1,615 0	1,630 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	1,6110	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,534 0	1,541 0	1,558 0	1,575 0	1,593 0	1,610 0
Карачаево-Черкесская Республика	1,3350	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,348 0	1,365 0	1,402 0	1,440 0	1,480 0	1,521 0
Республика Дагестан	1,8140	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,755 0	1,765 0	1,789 0	1,812 0	1,836 0	1,860 0
Республика Ингушетия	1,8040	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	2,2920	2024	-	-	-	-	-	-	-	2,440 0	2,440 0	2,440 0	2,440 0	2,440 0	2,440 0
Республика Хакасия	1,4680	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,538 0	1,555 0	1,592 0	1,630 0	1,670 0	1,710 0
Томская область	1,1640	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,199 0	1,217 0	1,258 0	1,301 0	1,345 0	1,390 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	1,5380	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,646 0	1,659 0	1,689 0	1,719 0	1,749 0	1,780 0
Свердловская область	1,5270	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,557 0	1,571 0	1,602 0	1,634 0	1,667 0	1,700 0
Тюменская область	1,7390	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,726 0	1,738 0	1,765 0	1,793 0	1,821 0	1,850 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	1,6700	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,669 0	1,689 0	1,732 0	1,777 0	1,823 0	1,870 0
Челябинская область	1,4490	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,475 0	1,484 0	1,505 0	1,526 0	1,548 0	1,570 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,9900	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,950 0	1,950 0	1,950 0	1,950 0	1,950 0	1,950 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	1,0730	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,130 0	1,152 0	1,201 0	1,252 0	1,305 0	1,360 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	1,1320	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,201 0	1,222 0	1,271 0	1,322 0	1,375 0	1,430 0
Владимирская область	1,1380	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,164 0	1,194 0	1,262 0	1,334 0	1,410 0	1,490 0
Воронежская область	1,2110	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,227 0	1,242 0	1,276 0	1,311 0	1,347 0	1,384 0
город федерального значения Москва	1,4600	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,420 0	1,420 0	1,420 0	1,420 0	1,420 0	1,420 0
Ивановская область	1,3050	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,358 0	1,375 0	1,412 0	1,451 0	1,491 0	1,532 0
Калужская область	1,3330	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,351 0	1,375 0	1,428 0	1,483 0	1,540 0	1,600 0
Костромская область	1,4730	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,553 0	1,558 0	1,571 0	1,584 0	1,597 0	1,610 0
Курская область	1,2360	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,268 0	1,284 0	1,322 0	1,360 0	1,399 0	1,440 0
Липецкая область	1,1730	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,241 0	1,264 0	1,317 0	1,373 0	1,430 0	1,490 0
Московская область	1,3400	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,358 0	1,375 0	1,412 0	1,451 0	1,491 0	1,532 0
Орловская область	1,1760	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,179 0	1,198 0	1,241 0	1,286 0	1,332 0	1,380 0
Рязанская область	1,1180	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,115	1,145	1,214	1,288	1,367	1,450

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	1,2730	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,447 0	1,462 0	1,495 0	1,529 0	1,564 0	1,600 0
Республика Крым	1,4660	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,429 0	1,446 0	1,486 0	1,526 0	1,568 0	1,611 0
Ростовская область	1,2970	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,278 0	1,293 0	1,329 0	1,365 0	1,403 0	1,441 0

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча семей	4.6000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.770 0	4.828 0	4.770 0	4.770 0	4.770 0	4.770 0
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча семей	5.8280	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.140 0	6.730 0	5.730 0	5.730 0	5.730 0	5.730 0
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча семей	1.9020	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.855 0	1.834 0	1.741 0	1.741 0	1.741 0	1.741 0
<i>Магаданская область</i>	Тысяча семей	0.5570	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.548 0	0.551 0	0.657 0	0.657 0	0.657 0	0.657 0
<i>Камчатский край</i>	Тысяча семей	1.3840	2024	-	-	-	-	-	-	-	1.400 0	1.410 0	1.454 0	1.454 0	1.454 0	1.454 0
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча семей	6.4940	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.410 0	5.707 0	6.058 0	6.058 0	6.058 0	6.058 0
<i>Еврейская автономная область</i>	Тысяча семей	0.7130	2024	-	-	-	-	-	-	-	0.540 0	0.589 0	0.620 0	0.620 0	0.620 0	0.620 0
<i>Приморский край</i>	Тысяча семей	6.8110	2024	-	-	-	-	-	-	-	5.954 0	5.701 0	6.155 0	6.155 0	6.155 0	6.155 0
К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью																
Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры																
<i>Справочно: в целом по</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	66.00	66.00	72.00	103.0

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>												0	00	00	00	000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	66.00 00	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00 00	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курганская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.00 00	-	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 0	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	-	-	-
Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	142.0 000	480.0 000	837.0 000	1292. 0000	1746. 0000	2200. 0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	142.0 000	480.0 000	837.0 000	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	28.00 00	97.00 00	174.0 000	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	5.000 0	8.000 0	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000	5.000	7.000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0			
Воронежская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	14.00 00	-	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000	8.000	15.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	00			
Ярославская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	14.00 00	-	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	15.00 00	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	47.00 00	82.00 00	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000	4.000	7.000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0			
Вологодская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	61.00 00	95.00 00	-	-	-
Херсонская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	14.00 00	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
Запорожская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000	2.000	2.000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	0			
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	17.00 00	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	13.00 00	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Луганская Народная Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	54.00 00	105.0 000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	17.00 00	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000	6.000	10.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	00			
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	14.00 00	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	27.00 00	94.00 00	157.0 000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	5.000 0	7.000 0	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	5.000 0	6.000 0	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	13.00 00	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	12.00 00	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000	8.000	16.00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
											0	0	00			
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	11.00 00	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	14.00 00	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5.000 0	20.00 00	34.00 00	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000	4.000	4.000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000									0	0	0			
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	6.000 0	12.00 00	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	16.00 00	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	56.00 00	104.0 000	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	5.000 0	12.00 00	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000	8.000	16.00	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000		-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	14.00 00	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	17.00 00	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	8.000 0	14.00 00	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	13.00 00	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Поддержка семьи

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 333,10	315 616,80	440 431,90	0,00	0,00	0,00	884 381,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,90	250 140,10	379 399,70	0,00	0,00	0,00	657 067,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,80	240 134,50	360 429,70	0,00	0,00	0,00	626 991,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,80	240 134,50	360 429,70	0,00	0,00	0,00	626 991,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 527,90	250 140,10	379 399,70	0,00	0,00	0,00	657 067,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 222,90	1 921 388,50	2 023 112,00	0,00	0,00	0,00	4 842 723,40
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 173,20	1 797 778,50	1 818 858,20	0,00	0,00	0,00	4 484 809,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 173,20	1 797 778,50	1 818 858,20	0,00	0,00	0,00	4 484 809,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 222,90	1 921 388,50	2 023 112,00	0,00	0,00	0,00	4 842 723,40

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 689,50	5 210 472,30	4 653 375,60	0,00	0,00	0,00	11 875 537,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 689,50	5 210 472,30	4 653 375,60	0,00	0,00	0,00	11 875 537,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 923,86	5 626 799,30	5 116 151,40	0,00	0,00	0,00	12 866 874,56
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 361,77	455 847,40	531 612,40	0,00	0,00	0,00	1 148 821,57
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 134,50	446 730,40	520 980,10	0,00	0,00	0,00	1 125 845,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 134,50	446 730,40	520 980,10	0,00	0,00	0,00	1 125 845,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 361,77	455 847,40	531 612,40	0,00	0,00	0,00	1 148 821,57
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 080,60	304 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 374,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 799,80	301 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	428 050,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 799,80	301 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	428 050,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 080,60	304 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 374,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 922,10	295 410,60	383 109,10	0,00	0,00	0,00	775 441,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 952,90	292 456,50	379 278,00	0,00	0,00	0,00	767 687,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 952,90	292 456,50	379 278,00	0,00	0,00	0,00	767 687,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 922,10	295 410,60	383 109,10	0,00	0,00	0,00	775 441,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 163,89	828 147,20	798 143,60	0,00	0,00	0,00	1 860 454,69
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 989,50	604 547,50	534 756,20	0,00	0,00	0,00	1 324 293,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 238,00	314 763,10	469 755,70	0,00	0,00	0,00	892 756,80
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 990,90	305 320,20	455 663,00	0,00	0,00	0,00	865 974,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 990,90	305 320,20	455 663,00	0,00	0,00	0,00	865 974,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 238,00	314 763,10	469 755,70	0,00	0,00	0,00	892 756,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 355,97	1 928 100,40	1 528 408,10	0,00	0,00	0,00	4 005 864,47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 982,90	1 683 276,80	1 320 105,80	0,00	0,00	0,00	3 477 365,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 982,90	1 683 276,80	1 320 105,80	0,00	0,00	0,00	3 477 365,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 355,97	1 928 100,40	1 528 408,10	0,00	0,00	0,00	4 005 864,47
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 998,34	383 362,30	404 044,20	0,00	0,00	0,00	905 404,84

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 555,82	2 718 477,10	2 989 760,30	0,00	0,00	0,00	6 664 793,22
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 937,80	2 613 616,00	2 806 131,30	0,00	0,00	0,00	6 348 685,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 937,80	2 613 616,00	2 806 131,30	0,00	0,00	0,00	6 348 685,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 555,82	2 718 477,10	2 989 760,30	0,00	0,00	0,00	6 664 793,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 213,15	339 070,40	396 809,10	0,00	0,00	0,00	831 092,65
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 261,00	335 679,70	392 841,00	0,00	0,00	0,00	822 781,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 261,00	335 679,70	392 841,00	0,00	0,00	0,00	822 781,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 213,15	339 070,40	396 809,10	0,00	0,00	0,00	831 092,65
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 695,63	304 796,00	204 027,30	0,00	0,00	0,00	584 518,93

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 901,70	2 549 411,20	2 869 322,70	0,00	0,00	0,00	7 053 635,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 465,65	2 628 258,90	2 988 877,80	0,00	0,00	0,00	7 302 602,35
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 905,31	768 590,60	896 612,40	0,00	0,00	0,00	2 406 108,31
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 678,20	737 846,90	860 747,90	0,00	0,00	0,00	2 317 273,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 678,20	737 846,90	860 747,90	0,00	0,00	0,00	2 317 273,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 905,31	768 590,60	896 612,40	0,00	0,00	0,00	2 406 108,31
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 063,20	251 449,60	198 251,10	0,00	0,00	0,00	756 763,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 9	248 9	196 2	0,00	0,00	0,00	749 196,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							92,60	35,10	68,60				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 9 92,60	248 9 35,10	196 2 68,60	0,00	0,00	0,00	749 196,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 0 63,20	251 4 49,60	198 2 51,10	0,00	0,00	0,00	756 763,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 9 89,70	72 06 7,90	84 26 6,90	0,00	0,00	0,00	351 324,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 0 89,90	70 62 6,50	81 73 8,90	0,00	0,00	0,00	343 455,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 0 89,90	70 62 6,50	81 73 8,90	0,00	0,00	0,00	343 455,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 9 89,70	72 06 7,90	84 26 6,90	0,00	0,00	0,00	351 324,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 8 51,20	312 6 72,00	177 5 40,30	0,00	0,00	0,00	787 063,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 2	159 4	79 89	0,00	0,00	0,00	408 561,00

[illegible]

[illegible]