

П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Камчатский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Камчатский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Поддержка семьи (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение числа семей с детьми			
4.	Куратор регионального проекта	Сивак В.И.	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Фёдорова А.С.	Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края		
6.	Администратор регионального проекта	Соколова Г.В.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Молодые люди 18-35, Отцы или матери детей до 3-х лет, Все население 18+, Семьи с 1 и более детьми, Семьи с проблемами зачатия, Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости	НП,ГП, Указ 309	Единица	1,5880	2024	-	1,6700	1,6700	1,6700	1,6700	1,6700	1,6700	Фёдорова А.С. Министр социального благополучия и семейной политики Камчатского края МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИ Я И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка								
1.1	В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом	0,00	179 282,60	187 874,00	198 576,10	0,00	0,00	0,00	565 732,70
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	179 282,60	187 874,00	198 576,10	0,00	0,00	0,00	565 732,70
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	179 282,60	187 874,00	198 576,10	0,00	0,00	0,00	565 732,70
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью								
2.1	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	0,00	134 821,69	63 890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	198 712,30

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка												
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом"	11 951,28	17 926,91	26 890,37	32 268,44	38 722,13	46 466,56	55 759,87	66 911,85	80 294,21	96 353,06	115 623,67	179 282,60
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью												
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	0,00	0,00	0,00	38 424,18	38 424,18	38 424,18	38 424,18	38 424,18	128 080,61	128 080,61	128 080,61	128 080,61
ИТОГО:		11 951,28	17 926,91	26 890,37	70 692,62	77 146,31	84 890,74	94 184,05	105 336,03	208 374,82	224 433,67	243 704,28	307 363,21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семьи (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка						
1.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фёдорова А.С.	Будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							средний размер составляет 47 081 рублей и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в 2024 году размер составляет 249 907 рублей.
1.1.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0500, Тысяча семей	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 50 семей
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.1000, Тысяча семей			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 100 семей
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.1200, Тысяча семей	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 120 семей
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.1500, Тысяча семей	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 150 семей
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.2000, Тысяча семей	-	31.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							получили не менее 200 семей
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.2300, Тысяча семей	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 230 семей
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.3000, Тысяча семей	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 300 семей
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.3500, Тысяча семей	-	31.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 350 семей
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Соколова Г.В.	Входящее письмо

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.4000, Тысяча семей			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 400 семей
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.5000, Тысяча семей	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 500 семей
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.6000, Тысяча семей	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 600 семей
1.1.12.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 1.3000, Тысяча семей	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		(семейный) капитал получили не менее 1300 семей
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0500, Тысяча семей	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 50 семей
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.1000, Тысяча семей	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 100 семей
1.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.1500, Тысяча семей	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 150 семей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.2000, Тысяча семей	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 200 семей
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.2500, Тысяча семей	-	31.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 250 семей
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.3000, Тысяча семей	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 350 семей
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.4000, Тысяча семей	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 400 семей
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.5000, Тысяча семей	-	31.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 500 семей
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.6000, Тысяча семей	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 600 семей
1.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.7000, Тысяча семей	-	31.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 700 семей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.8000, Тысяча семей	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 800 семей
1.1.24.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 1.3000, Тысяча семей	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 1300 семей
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0500, Тысяча семей	-	31.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо Единовременная выплата при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал предоставлены 50 семья
1.1.26.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 1.3000, Тысяча семей	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Фёдорова А.С.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		(семейный) капитал получили не менее 1300 семей
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0500, Тысяча семей	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо меры социальной поддержки предоставлены 50 семьям
1.1.28.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 1.3000, Тысяча семей	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фёдорова А.С.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 1300 семей
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0500, Тысяча семей	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо меры социальной поддержки предоставлены 50 семьям
1.1.30.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 1.3000, Тысяча семей	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Фёдорова А.С.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 1300 семей
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0500, Тысяча семей	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Г.В.	Входящее письмо меры социальной поддержки предоставлены 50 семьям
1.1.32.	Контрольная точка"Выплаты осуществлены", значение: 1.3000, Тысяча семей	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фёдорова А.С.	Входящее письмо Единовременную выплату при рождении первого ребенка и краевой материнский (семейный) капитал получили не менее 1300 семей
2.	К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью						
2.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							требованиям.
2.1.1.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов / реестр соглашений
2.1.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Прочий тип документа Договоры (контракты) на выполнение работ
2.1.3.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 2.0000, Единица	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту и оснащению зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.7.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	17.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов / реестр соглашений
2.1.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Прочий тип документа Договоры (контракты) на выполнение работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту и оснащению зданий дошкольных образовательных организаций
2.1.13.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями	-	17.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Короткова А.Ю.	Соглашение Соглашения о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов, реестр соглашений
2.1.14.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Прочий тип документа Договоры (контракты) на выполнение работ
2.1.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Короткова А.Ю.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		которых предоставляется субсидия
2.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 3.0000, Единица	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Короткова А.Ю.	Отчет о реализации мероприятия по капитальному ремонту и оснащению зданий дошкольных образовательных организаций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Регионального проекта
Поддержка семьи (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Суммарный коэффициент рождаемости", Влияние на достижение (процентов)	
1	В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом	50.00	50.00
2	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	50.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100.00	100.00