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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Прокопенко О.И.Руководитель регионального проекта Министр культуры Камчатского края

Пегуров В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела экономического

планирования и контроля

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Реализация

государственной национальной политики и укрепление

гражданского единства в Камчатском крае"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

культуры в Камчатском крае"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

сферы культуры,

повысивших квалификацию

на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

123,0000 2020

0,0000 44,0000 123,000

0

245,000

0

389,000

0

533,000

0

677,000

0

ЧеловекФП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 12,0000 18,0000 24,0000

ЕдиницаФП -

--

2.2.

Количество некоммерческих

организаций, получивших

финансовую поддержку в

целях реализации творческих

проектов, направленных на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных и культурных

0,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 3,0000

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

ценностей народов

Российской Федерации,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел (ед.)

(нарастающим итогом)

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

55,0000 2020

0,0000 22,0000 55,0000 88,0000 830,000

0

1 239,0

000

1 346,0

000

ЧеловекФП -

--

3.2.

Количество мероприятий,

направленных на поддержку

добровольческого движения,

в том числе, в сфере

сохранения культурного

наследия народов

Российской Федерации

(нарастающим итогом)

0,0000 2018

0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000

ЕдиницаРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов сферы культуры,

повысивших квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

389,0

000

398,0

000

435,0

000

459,0

000

463,0

000

479,0

000

Человек 533,0000

533,0

000

505,0

000

503,0

000

482,0

000

482,0

000

ФП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

18,00

00

18,00

00

Единица 18,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2.2. Количество некоммерческих организаций,

получивших финансовую поддержку в целях

реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и

ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

Единица 2,0000

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

2,000

0

РП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

1 138,

0000

1 151,

0000

1 206,

0000

1 239,

0000

1 239,

0000

1 239,

0000

Человек 1 239,0000

1 239,

0000

1 239,

0000

1 239,

0000

1 239,

0000

1 239,

0000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

3.2. Количество мероприятий, направленных на

поддержку добровольческого движения, в том

числе, в сфере сохранения культурного

наследия народов Российской Федерации

(нарастающим итогом)

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

5,000

0

5,000

0

Единица 5,0000

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

5,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1

Реализация

творческих проектов

некоммерческих

организаций,

направленных на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов

Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

2,0

000

2,0

000

В период с 2019 по

2024 гг.

некоммерческим

организациям

выделено не менее

5 грантов на

творческие

проекты,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных

и культурных

ценностей народов

Российской

Федерации,

включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремесел.

Нарастающий итог

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел,

поддержку

изобразительного

искусства

2

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

2.1

Проведение

мероприятий по

поддержке

добровольческого

движения, в том

числе, в сфере

сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

К 2024 году

сформирован

социальный

институт

добровольчества

сфере сохранения

культурного

наследия,

проведено 6

мероприятий,

направленных  на

поддержку

добровольческого

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

движения, в том

числе, в сфере

сохранения

культурного

наследия народов

Российской

Федерации

3

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

3.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 4,0

000

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

сельских

учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим сельским

учреждениям в

размере 100

тыс.руб.,  можно

будет приобрести

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

звуковое, световое

оборудование,

музыкальные

инструменты и

оргтехнику.

Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».

4

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.1

Повышена

квалификация

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры на базе 15

Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 44,

000

0

123

,00

00

245

,00

00

367

,00

00

Повышена

квалификация

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры на базе

15 Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -489

,00

00

611

,00

00

-

5

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

5.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

. Нарастающий итог

Челове

к

- - - 4,0

000

8,0

000

 К концу 2024 года

будет оказана

государственная

поддержка не

менее 4000

работников

сельских

учреждений

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -12,

000

0

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

культуры (по 1000

ежегодно).

Денежные

поощрения будут

выплачиваться

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуре в размере

50 тыс.руб.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие

процессы и

проектную

деятельность,

повышает престиж

профессии.

Реализация

мероприятия

осуществляется в

соответствии с

Указом Президента

Российской

Федерации от

28.07.2012 № 1062
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«О мерах

государственной

поддержки

муниципальных

учреждений

культуры,

находящихся на

территориях

сельских

поселений, и их

работников», а

также Правилами

предоставления и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку отрасли

культуры,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 № 317
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Об утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

1.1

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

250,000,00 250,000,00 0,00 1 000,00500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

250,000,00 250,000,00 0,00 1 000,00500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры

1.2

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

250,000,00 250,000,00 500,00 1 500,00500,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

250,000,00 250,000,00 0,00 1 000,00500,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

250,000,00 250,000,00 0,00 1 000,00500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

1.3

0,00500,00 0,00500,00 0,00 1 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00500,00 0,00500,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00500,00 0,00500,00 0,00 1 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

более широкий доступ к культурным ценностям0

Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

на базе 15 Центров непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры

2.1

0,00104,92 0,00233,95 0,00 338,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,00104,92 0,00233,95 0,00 338,870,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00104,92 0,00233,95 0,00 338,870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

733,95 604,92 500,00 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 000,00 1 000,00 4 338,87

733,95 500,00604,92 500,00 1 000,00 1 000,00 4 338,87

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

на базе 15 Центров непрерывного

образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в

сфере культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

500,00

500,00500,00500,00500,00500,00

2.2. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

500,00

500,00500,00500,00500,00500,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.3. Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

1 000,00

1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Повышена

квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере

культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры"

Повышена квалификация

творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры на базе 15

Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры

Прокопенко

О.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Симерецкая

В.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

-

Симерецкая

В.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет

-

Симерецкая

В.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо запрос

потребности

-

Симерецкая

В.В.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2022

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Симерецкая

В.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Симерецкая

В.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2022

07 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Обработка и

систематизация заявок,

составление списков

обучающихся

-

Симерецкая

В.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

16.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

е"

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2023

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Симерецкая

В.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Симерецкая

В.В.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2023

07 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.23

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Исходящее письмо

Обработка и

систематизация заявок,

составление списков

обучающихся

-

Симерецкая

В.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

16.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо список

кандидатов на повышение

квалификации

-

Симерецкая

В.В.

01.02.2024

06 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

аналитическая справка о

реализации мероприятия

-

Симерецкая

В.В.

01.12.2024

07 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет -

-

Прокопенко

О.И.

16.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

Прокопенко

О.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры" сельских учреждений

культуры ( по 1000

ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

сельским учреждениям в

размере 100 тыс.руб.,

можно будет приобрести

звуковое, световое

оборудование, музыкальные

инструменты и оргтехнику.

Мероприятие призвано

повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ -

-

Прокопенко

О.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

01.08.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ -

-

Прокопенко

О.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.1.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Распоряжение

Распоряжение

Правительства о

-

Пегуров В.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

перераспределении до

закона

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения в

ГИИС "Электронный

бюджет" с

администрациями МО

-

Пегуров В.А.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечение

перечисления средств в МО"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Пегуров В.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные документы о

перечислении средств

победителям в номинации

"Лучшее учреждение"

-

Пегуров В.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Прокопенко

О.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры "

 К концу 2024 года будет

оказана государственная

поддержка не менее 4000

работников сельских

учреждений культуры (по

1000 ежегодно). Денежные

поощрения будут

выплачиваться лучшим

работникам сельских

учреждений культуре в

размере  50 тыс.руб.

Мероприятие способствует

вовлечённости в творческие

процессы и проектную

деятельность,  повышает

престиж профессии.

Реализация мероприятия

осуществляется в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 №

1062 «О мерах

государственной

поддержки муниципальных

учреждений культуры,

находящихся на

Прокопенко

О.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территориях сельских

поселений, и их

работников», а также

Правилами предоставления

и распределения субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

поддержку отрасли

культуры, утвержденными

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 №

317 «Об утверждении

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры».

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Произведена выплата

четырем работникам

-

Пегуров В.А.

01.10.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение наПегуров В.А.

31.12.2021

07 09 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

2022 год

-

"Электронны

й бюджет"

2.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о выполнении

мероприятия

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Подведение итогов

конкурса на получение

денежного поощрения

лучшими работниками

сельских учреждений

культуры»

-

Прокопенко

О.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.2.5

Контрольная точка "С Соглашение -

-

Пегуров В.А.

01.05.2022

07 09 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет -

-

Пегуров В.А.

31.08.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Прокопенко

О.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Утверждено Распоряжение

-

Пегуров В.А.

15.04.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

Правительства о

перераспределении до

закона

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения в

ГИИС "Электронный

бюджет" с

администрациями МО

-

Пегуров В.А.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечение

перечисления средств в МО"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Пегуров В.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные документы о

перечислении средств

победителям в номинации

"Лучший работник"

-

Пегуров В.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.2.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение -

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

планировани

е"

2.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Прокопенко

О.И.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет -

-

Пегуров В.А.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.3

Результат "Реализация В период с 2019 по 2024 гг.Прокопенко

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИСНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел"

некоммерческим

организациям выделено не

менее 5 грантов на

творческие проекты,

направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных

и культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные

на популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел,

поддержку

изобразительного искусства

О.И.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Айгистова

С.В.

20.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Айгистова

С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Айгистова

С.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Айгистова

С.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Айгистова

С.В.

10.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Айгистова

С.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Айгистова

С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Айгистова

С.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Айгистова

С.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Прокопенко

О.И.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об

объявлении отбора

исполнителя проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Приказ об

объявлении отбора

исполнителя проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Бюджетное

планировани

е"

2.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с исполнителем

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

01.06.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-

2.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о реализации

творческого проекта

-

Прокопенко

О.И.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Результат "Проведение

мероприятий по поддержке

добровольческого движения, в

том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов

Российской Федерации"

К 2024 году сформирован

социальный институт

добровольчества сфере

сохранения культурного

наследия, проведено 6

мероприятий,

направленных  на

поддержку

добровольческого

движения, в том числе, в

сфере сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации

Сивак В.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сивак В.И.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сивак В.И.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сивак В.И.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Сивак В.И.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сивак В.И.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Сивак В.И.

01.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Сивак В.И.

05.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 

-

Сивак В.И.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет -

-

Сивак В.И.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет -

-

Сивак В.И.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.19

Контрольная точка "Направление

в МК РФ Плана проведения

мероприятия"

Исходящее письмо -

-

Пегуров В.А.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.20

Контрольная точка "Направление

информационного письма в

Пресс-службу о необходимости

освещения мероприятия"

Исходящее письмо -

-

Пегуров В.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.22

Контрольная точка "Направлен

отчет о проведении мероприятия"

Исходящее письмо -

-

Пегуров В.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Исходящее письмо о дате

проведения мероприятия

-

Сивак В.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Сивак В.И.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Докладная записка

Информация о выполнении

мероприятия

-

Сивак В.И.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.26
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Участники регионального проекта

0

61

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 25

2 Администратор регионального

проекта

Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Чекин Е. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Чекин Е. А. 30

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 25

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 25

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 25

7 Участник регионального

проекта

Симерецкая В. В. Консультант Прокопенко О. И. 20

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-



нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов и ремесел

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Министр культуры

Камчатского края

Лебедева А. С. 25

Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения культурного наследия народов Российской

Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09


