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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Тысяча

человек

Количество специалистов,

прошедших переобучение по

компетенциям цифровой

экономики в рамках

дополнительного образования

0

Существует риск:Не применена актуальная

редакция паспорта регионального проекта,

Причина риска: Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Кадры для

цифровой экономики (Камчатский край)» на

территории Камчатского края от 24.12.2020

№ 139-2019-D3001-58/0.1 значение показателя

на 2020 год обнулено. , Вероятность: 10%,

Сутевые: Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы. Значение

показателя достигнуто.Предлагаемые

решения:1. Обращение в техническую

поддержку системы, срок исполнения

31.01.2021, Выполнено.Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Кадры для

цифровой экономики (Камчатский край)» на

территории Камчатского края от 24.12.2020

№ 139-2019-D3001-58/0.1 значение показателя

на 2020 год обнулено. Соответствующие

изменения внеселны в паспорт

регионального проекта, но не могут быть

применены к периодическому мониторингу

9,74%00 0.114 1.171
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

за 2020 год из-за ограничений системы.

Значение показателя достигнуто.

Тысяча

человек

Количество выпускников

системы профессионального

образования с ключевыми

компетенциями цифровой

экономики

0

Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта «Кадры для цифровой экономики

(Камчатский край)» на территории

Камчатского края от 24.12.2020 № 139-2019-

D3001-58/0.1 значение показателя на 2020 год

обнулено. Соответствующие изменения

внеселны в паспорт регионального проекта,

но не могут быть применены к

периодическому мониторингу за 2020 год

из-за ограничений системы. Значение

показателя достигнуто.

101,98%00 0.515 0.5052
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых

компетенций цифровой экономики, в том числе путем проведения информационных кампаний по

поддержке и продвижению в Камчатском крае реализации персональных цифровых сертификатов от

государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного

образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

повышение активности (в том числе через информационные кампании) общеобразовательных организаций и

профессиональных организаций, а также организаций дополнительного образования детей на территории

Камчатского края принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки

федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики,

информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и

субсидии

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти Камчатского края и органов

местного самоуправления цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа

государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

содействие гражданам, в том числе

предпенсионного и старшего

возраста, в освоении ключевых

компетенций цифровой экономики, в

том числе путем проведения

информационных кампаний по

поддержке и продвижению в

Камчатском крае реализации

персональных цифровых

сертификатов от государства, а

также по использованию

гражданами общедоступного онлайн-

сервиса непрерывного образования,

направленного на формирование

ключевых компетенций цифровой

экономики Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Леонтьева И. М.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации

федерального проекта "Кадры для

цифровой экономики" в Камчатском

крае в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации" Иное Министерство цифрового

развития Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

1.1.1 РРП

 Проведение заседания

Межведомственной рабочей группы по

реализации национальной программы

"Цифровая экономика Российской

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации НП "Цифровая экономика РФ" в

2020 году" Отчет Министерство цифрового развития
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации" в Камчатском крае

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

повышение активности (в том числе

через информационные кампании)

общеобразовательных организаций и

профессиональных организаций, а

также организаций дополнительного

образования детей на территории

Камчатского края принимать

участие в предоставлении заявок на

получение грантовой поддержки

федерального уровня, направленной на

выявление и развитие талантов в

областях математики,

информатики, цифровых технологий

для развития цифровой экономики,

включая федеральные гранты и

субсидии Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Леонтьева И. М.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Запуск проекта Яндекс лицей на

территории Камчатского края

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реализация мероприятий в 2020 году завершена

досрочно., По причине отсутствия педагогов, прошедших

конкурсный отбор." Иное Министерство цифрового

развития Камчатского края от 31.01.2021г. №б/н, указана

ссылка.

Риск снят:

Реализация мероприятий в 2020 году завершена

досрочно., Причина риска: Отсутствие педагогов,

прошедших конкурсный отбор.  , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.; Сутевые:

Мерпориятия будут включены в план 2021 года.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Принятие решения о включении мероприятиий в план

2021 года, срок исполнения 31.12.2020.

Реализация мероприятий в 2020 году завершена

досрочно., Причина риска: Отсутствие педагогов,

прошедших конкурсный отбор.

2.1.1 РРП

 Отбор педагогов для участия в проекте

Яндекс лицей в Камчатском крае

30.06.2020 30.06.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пресс-релиз "На Камчатке стартовал поиск

преподавателей для открытия Яндекс.Лицея в краевом

центре"" Ссылка Агентство по информатизации и связи

Камчатского края от 20.04.2020г. №б/н, указана ссылка.

2.1.2 РРП

 Отбор учащихся для участия в проекте

Яндекс лицей в Камчатском крае

30.09.2020 30.09.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мероприятие завершено" Иное Министерство

цифрового развития Камчатского края от 30.09.2020г. №

б/н.

2.1.3 РРП

 Подведение итогов запуска проекта

Яндекс лицей в Камчатском крае в 2020

году

31.12.2020 31.12.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мероприятие в 2021 году завершено дострочно по

причине отсутвия педагогов, прошедших конкурсный

отбор" Иное Министерство цифрового развития

Камчатского края от 31.01.2021г. №б/н, указана ссылка.

3.

содействие массовой подготовке

сотрудников органов государственной

власти Камчатского края и органов

местного самоуправления цифровым

31.12.2021 31.12.2021 Леонтьева И. М.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

компетенциям и технологиям, в том

числе отбор претендентов из числа

государственных и муниципальных

служащих для прохождения

программ повышения квалификации и

профессиональной переподготовки

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

3.1. РРП

 Проведено очное образовательное

мероприятие по программе «Цифровая

трансформация и цифровая экономика:

технологии и компетенции» в

Камчатском крае (совместно с

РАНХиГС)

30.09.2020 30.09.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации программы повышения квалификации

должностных лиц" Письмо Российская академия

народного хозяйства и государственной службы при

Президенте РФ от 23.09.2020г. №14/18-761, приложен

файл.

3.1.1 РРП

 Организация и проведение очного

образовательного мероприятия по

программе «Цифровая трансформация и

цифровая экономика: технологии и

компетенции»

30.09.2020 30.09.2020 Леонтьева И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации программы повышения квалификации"

Письмо Российская Академя народного хозяйства и

госудпарственной службы при Президенте Российской

Федерации от 23.09.2020г. №14/18-761, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

3

3 3 3

1 1 1

3

3

3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D3-30) Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного

образования
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