
П А С П О Р Т

федерального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

1. Основные положения

Национальный проект "Демография"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Гандилян М.М.Руководитель федерального проекта Заместитель министра спорта Российской Федерации

Жабин Д.А.Администратор федерального проекта Заместитель директора Департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Переход к персонализированной медицине,

высокотехнологичному здравоохранению и технологиям

здоровьесбережения, в том числе за счет рационального

применения лекарственных препаратов (прежде всего
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антибактериальных)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"

Массовый спорт и подготовка спортивного резерва
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

39,8000 2018

- 43,000

0

43,500

0

45,200

0

51,300

0

53,100

0

57,800

0

ПроцентУказ 204 Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

57,000

0

59,000

0

61,500

0

64,000

0

67,000

0

70,000

0

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

Декомпозиро

ван

1.2.

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

54,2000 2018

- 55,700

0

57,000

0

58,000

0

59,000

0

60,400

0

62,000

0

ПроцентУказ 204 Государственная

программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

64,000

0

66,000

0

68,000

0

70,000

0

72,000

0

74,000

0

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

Декомпозиро

ван
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2024 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

53,26 53,42 53,58 53,73 53,89 54,05

Процент 57,80

57,7257,6357,5557,4757,21

НП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

60,40 60,40 60,60 60,60 60,60 60,60

Процент 62,00

61,5061,5061,0061,0061,00

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Проведены

физкультурные

и комплексные

физкультурные

мероприятия

для всех

категорий и

групп населения

Единица

340,0

000

340,0

000

340,0

000

398,0

000

334,0

000

248,0

000

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 320,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

216,0

000

- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

1.1.

1

Численность

участников

мероприятий

Человек

- - - - - 3 000

000,

0000

-- - -

- -

-

3 100

000,

0000

- - - -

- - -

К участию в физкультурных и комплексных физкультурных мероприятиях привлекаются все категории и группы населения, граждане всех возрастов с участием не менее 1 100 000 человек, в том числе мероприятия среди детей и учащейся

молодежи с участием не менее 100 000 человек и мероприятия среди различных групп населения не менее 1 000 000 человек. Мероприятия носят массовый характер. К мероприятиям относятся, например, открытая Всероссийская массовая

лыжная гонка "Лыжня России", всероссийское соревнование по футболу среди детских команд "Кожаный мяч", физкультурные и спортивные мероприятия студенческих спортивных лиг и др. Финансирование мероприятий осуществляется за

счет предоставления подведомственной Минспорту России организации субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания по реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с развитием физической культуры и спорта, в том числе

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, подготовкой и участием инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных и спортивных мероприятиях.

1.2

Проведена

информационно

-

коммуникацион

ная кампания,

направленная

на продвижение

федерального

проекта

«Спорт – норма

жизни"

Миллио

н

человек

5,000

0

20,00

00

40,00

00

60,00

00

67,20

00

90,00

00

Проведе

ние

информ

ационно

-

коммун

икацион

ной

кампани

и

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

объектов

спорта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Целью информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни», является повышение мотивации и формирование у населения потребности в систематических
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

занятиях физической культурой и спортом. В рамках договора №СИ424 «Выполнение работ по проведению социологического исследования для определения эффективных каналов коммуникаций по вопросам вовлечения населения в

систематические занятия физической культурой и спортом, разработке концепции информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизнии оценке ее эффективности» была

разработана фокусная аудитория коммуникационной кампании, которая включает в себя 7 сегментов, разбитых в процентном соотношении от общей аудитории: - «Радость движения» (от 25 до 40, занимаются спортом хотя бы время от

времени - 25%), - «Семейный досуг» (35-45, занимаются спортом, хотя и не регулярно, но чаще всей семьей - 19%), - «Вечная молодость» (то люди старших возрастов (50+), которые занимаются спортом, чтобы продлить молодость) - 15%, -

«Душевная гармония» (55-64, занимаются спортом для восстановление психологического и морального состояние - 12%), - «То, что доктор прописал» (женщины 65+, в основном не занимаются спортом, делают это по показанию врачей - 11%),

- «Быстрее, выше, сильнее» (молодые, чаще студенты, много и регулярно занимаются спортом - 8%), - «Быть офигенной» (сегмент молодых до 35, регулярно занимаются спортом, среди них больше «свободных художников» и студентов - 9%).

Результаты реализации информационно-коммуникационной кампании включают: 1. Информирование населения о мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни». 2. Создание и поддержку ресурсов по информированию населения

о мероприятиях федерального проекта «Спорт – норма жизни». 3. Проведение обучающих мероприятий по продвижению федерального проекта «Спорт – норма жизни» для специалистов региональных/муниципальных органов власти,

спортивных федераций, спортивных организаций и т.д. 4. Формирование типовых решений (стандартов) продвижения бренда федерального проекта «Спорт – норма жизни», визуального оформления мероприятий и размещении

информационных материалов о его реализации. 5. Пропаганду физической культуры, спорта и спортивного образа жизни. 6. Интеграцию бренда федерального проекта «Спорт – норма жизни» в направления деятельности Минспорта России и

подведомственных организаций. 7. Проведение конкурсов и специальных мероприятий. В 2021 году плановым значением результата являетсяохват аудитории в количестве40 миллионов человек, в 2022 году – 60 миллионов человек, в 2023 году

– 80 миллионов человек, в 2024 году – 100миллионов человек. Продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется посредством официального сайта«Norma.sport», мобильного приложения «Norma.sport», аккаунтов в

социальных сетях,лидеров общественного мнения, федеральных и региональных СМИ. Финансовое обеспечение осуществляется за счет проведения конкурса на право заключать государственный контракт на выполнение работ по реализации

информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта Спорт - норма жизни". "

1.3

В спортивные

школы

олимпийского

резерва

поставлено

новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единица

112,0

000

72,00

00

197,0

000

242,0

000

300,0

000

264,0

000

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

С целью достижения результата по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании

слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания в нормативное состояние субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации (Приложение № 3 к государственной программе Российской

Федерации Развитие физической культуры и спорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1661). Распределение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий между субъектами

Российской Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и плановый период. Перечень спортивного оборудования и инвентаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации

должен быть согласован Минспортом России. Спортивные организации отбираются субъектами Российской Федерации самостоятельно.

1.4

В организациях,

входящих в

систему

спортивной

подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению

условий для

подготовки

спортивного

резерва

Единица

2 989,

0000

3 066,

0000

3 063,

0000

714,0

000

749,0

000

750,0

000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1.4.

1

Количество

обучающихся

по

дополнительны

м

образовательны

м программам

спортивной

подготовки в

организациях,

реализующих

дополнительные

образовательны

е программы

спортивной

подготовки

Человек

- - - - - 441 9

72,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.4.

2

Количество

одаренных

спортсменов,

занимающихся

в организациях,

реализующих

дополнительные

образовательны

е программы

спортивной

подготовки,

получивших

единовременну

ю денежную

выплату

Человек

- - - - - 581,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.4.

3

Количество

приобретенных

автомобилей, не

являющихся

легковыми,

массой более

3500 кг и с

числом

посадочных

мест (без учета

водительского

места) более 8

Единица

- - - - - 20,00

00

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

1.4.

4

Количество

специалистов в

сфере

физической

культуры и

спорта,

Человек

- - - - - 1 452,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

прошедших

повышение

квалификации

или

переподготовку

1.4.

5

Количество

спортсменов и

тренеров-

преподавателей,

обеспеченных

проездом до

мест

проведения II и

III этапов

Всероссийской

спартакиады

учащихся

(юношеской),

Всероссийской

спартакиады

молодежи

(юниорской) и

обратно

Человек

- - - - - 883,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

"Проводится отбор субъектов Российской Федерации, в которых имеются организации, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по базовым видам спорта, и в соответствии с правилами

предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (приложение № 2 к государственной программе

Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Спорт - норма жизни", которые состоят из количества организаций, входящих в систему

спортивной подготовки, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва".

1.5

Проведены

мероприятия по

развитию

системы

подготовки

спортивного

резерва

Единица

300,0

000

310,0

000

603,0

000

658,0

000

629,0

000

341,0

000

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 318,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

288,0

000

- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

1.5.

1

Численность

участников

мероприятия

Человек

- - - - - 90 50

0,

0000

-- - -

0,000

0

-

-

66 00

0,

0000

- - - -

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

В рамках результата организуются и проводятся спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва, в которых принимают участие спортсмены, входящие в сборные команды субъектов Российской Федерации и имеющие

соответствующие спортивные разряды и звания, осуществляется организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва, включая организации, входящие в систему

спортивной подготовки, а также реализуются проекты по организации и обеспечению экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта, направленные на получение материалов, необходимых для

обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации с учетом их апробации в рамках федеральных экспериментальных площадок. Реализация мероприятий проводится подведомственной

Минспорту России организацией (ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва") за счет средств предоставленной субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания в рамках работ "Участие в

организации официальных спортивных мероприятий", "Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва", "Организация и обеспечение экспериментальной и

инновационной деятельности в области физической культуры и спорта".

1.6

Построены и

введены в

эксплуатацию

(приобретены)

объекты спорта

региональной

(муниципальной

) собственности

Единица

7,000

0

21,00

00

50,00

00

75,00

00

63,00

00

42,00

00

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

3,000

0

- - - -

Декомпоз

ирован

Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

1.6.

1

Общая площадь

спортивных

объектов

Квадрат

ный

метр

- - - - - 286 8

15,

6700

-- - -

0,000

0

-

-

13 00

0,

0000

- - - -

- - -

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) и приобретение объектов спорта, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и модернизации объектов спортивной инфраструктуры

государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), а также при приобретении (выкупе) в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность)

объектов недвижимого имущества для занятий физической культурой и спортом (Приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661).

1.7

Выполнена

научно-

исследовательс

кая работа,

включающая

социологически

й опрос, для

определения

факторов

мотивации

населения к

систематически

м занятиям

физической

культурой и

спортом

Единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

-

Проведе

ние

научно-

исследо

вательск

их

(опытно

-

констру

кторски

х) работ,

реализа

ция

проекта

внедрен

ия новой

информ

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ационно

й

технолог

ии

Подведомственной Минспорту России организации предоставлена субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по определению поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к систематическим

занятиям физической культурой и спортом, а также препятствующих этому факторов

1.8

Подготовлены

новые кадры и

проведено

повышение

квалификации

специалистов в

сфере

физической

культуры и

спорта

Тысяча

человек

- 7,400

0

24,40

00

17,00

00

7,605

0

6,664

0

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

15,99

20

- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

объектов

спорта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

В рамках подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта дополнительные профессиональные программы могут реализовываться образовательными организациями и организациями,

осуществляющими обучение, на основании соответствующей лицензии. Общее число подготовленных специалистов является целевым показателем результата федерального проекта. В 2021 г. планируется осуществить подготовку

инструкторов по спорту (переподготовка) - 6000 чел., тренеров (переподготовку) - 3000, инструкторов по спорту, тренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 12400 чел., тренеров и специалистов по футболу (повышение

квалификации) - 2500 чел., тренеров и специалистов по хоккею (повышение квалификации) - 500 чел.; в 2022 г.: инструкторов по спорту (переподготовку) - 5000 чел., тренеров (переподготовку) – 3130 чел., инструкторов по спорту, тренеров и

иных специалистов (повышение квалификации) – 5870 чел.; тренеров и специалистов по футболу (повышение квалификации) - 2500 чел., тренеров и специалистов по хоккею (повышение квалификации) - 500 чел.; в 2023 г.:планируется

осуществить подготовкутренеров и иных специалистов (повышение квалификации) – 7605 чел. В 2024 годупланируется осуществить подготовкутренеров и иных специалистов (повышение квалификации) - 6882 чел.

1.9

Выполнено

научное

исследование

по разработке

современных

форм и методик

занятий

физической

культурой и

спортом

Единица

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- -

Проведе

ние

научно-

исследо

вательск

их

(опытно

-

констру

кторски

х) работ,

реализа

ция

проекта

внедрен

ия новой

информ

ационно

- 1,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

й

технолог

ии

Результатом выполнения научного исследования являются методические рекомендации субъектам Российской Федерации, имеющие целью повышение эффективности вовлечение населения в массовые занятия физической культурой и

спортом и учет современных тенденций при разработке методик занятий физической культурой и спортом.

С целью выполнения научного исследования подведомственной Минспорту России организации предоставляется субсидия из федерального бюджета на выполнение

государственного задания по разработке научно-обоснованных подходов по совершенствованию действующих и подготовке новых методик организации спортивно-массовой работы с различными группами и категориями населения.

1.1

0

Проведена

Специальная

олимпиада

России для

инвалидов с

умственной

отсталостью

Единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 1,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

1.10

.1

Численность

участников

мероприятия

Человек

- - - - - 3 200,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

Статьей 12 Федерального Закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ установлено, что Специальная Олимпиада России-это часть международной специальной олимпиады, целями

которых являются содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере и представление команды России во

Всемирных специальных олимпийских играх. Специальная Олимпиада России наделена полномочиями международной специальной олимпиады на подготовку и участие инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных мероприятиях по

программе Специальной Олимпиады в России. Таким образом, Специальная Олимпиада России - единственная организация, уполноченная проводить соревнования по программе Специальной Олимпиады. В Спартакиадах, проводимых по

программе Специальной Олимпиады России принимают участие не менее 2000 инвалидов с умственной отсталостью ежегодно.Организатору Специальной олимпиады России предоставляется субсидия из федерального бюджета в

соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим развитию физической культуры и спорта

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 874.

1.1

1

Проведены

физкультурные

и спортивные

мероприятия, в

том числе

направленные

на

совершенствова

ние физической

подготовки

сотрудников

правоохранител

ьных органов и

органов

Единица

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

45,00

00

Проведе

ние

массовы

х

меропри

ятий

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного

движения

ой пропускной

способности

1.11

.1

Численность

участников

мероприятия

Человек

- - - - - 17 70

0,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

Наиболее массовыми мероприятиями являются Фестиваль зимних видов спорта"Юный динамовец", Всероссийские открытые массовые соревнования по лыжным гонкам "Динамовская лыжня", Фестиваль спортивных единоборств "Юный

динамовец". Ежегодное количество участников около 15,0 тыс. человек. Основным организатором является Общество Динамо" и со-организаторами региональные организации ВФСО "Динамо" и органы исполнительной власти в области

физической культуры и спорта. Организатору указанных физкультурных мероприятий предоставляется субсидия из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета на развитие

служебно-прикладных видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения, а также о признании

утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 798 и пункта 219 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы

финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.12.2019 № 1847. "

1.1

2

Построены и

введены в

эксплуатацию

объекты спорта

в рамках

реализации

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

Единица

94,00

00

182,0

000

- - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 51,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Предполагается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений, стоимостью не более 100 млн. руб. в расчете на один объект. С целью осуществления строительства обозначенных объектов

субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта в соответствии с  Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,

направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программе "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской /Федерации от 21.01.2015 N 30.

1.1

3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

(малые

спортивные

формы и

футбольные

поля)

Единица

815,0

000

460,0

000

315,0

000

295,0

000

260,0

000

-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Субъектам РФ предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм и футбольных полей в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим

оборудованием (Приложение № 32 к государственной программе Российской Федерации Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302). Распределение

объемов финансового обеспечения на реализацию мероприятий между субъектами Российсчкой Федерации утверждается Федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год и планновый период.Перечень спортивного

оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 27.12.19 № 1134. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно."

1.1

4

Построены, в

том числе

реконструирова

ны объекты

спорта в рамках

государственно

й программы

Российской

Федерации

"Развитие

Северо-

Кавказского

федерального

округа"

Единица

- - 15,00

00

- - 1,000

0

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

Северо-

Кавказского

федерального

округа"

1.14

.1

Мощность

объекта

Место

- - - - - 800,0

000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

Мероприятие реализуется в Ставропольском крае, которому предоставляется субсидия из федерального бюджета на строительство объекта Дворец спорта "Арена Кисловодск (1-й этап, бассейн)" в соответствии с Правилами предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,

мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" и мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Северо-Кавказском федеральном округе" государственной программы

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" , утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 (приложение № 7 ).

1.1

5

Реализованы

мероприятия по

улучшению

материально-

технической

базы объектов

спорта в

субъектах

Российской

Федерации-

победителях

фестиваля

культуры и

спорта народов

Единица

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 1,0000 2018

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Юга России ой пропускной

способности

1.15

.1

Площадь

ремонтируемых

объектов

Квадрат

ный

метр

- - - - - 2 400,

0000

-- - -

- -

-

-- - - -

- - -

Осуществляется премирование субъекта Российской Федерации, команда которого стала победителем фестиваля культуры и спорта народов Юга России в текущем году. Региону-победителю предоставляется иной межбюджетный трансферт

из федерального бюджета, который должен быть использован на закупку оборудования для спортивных сооружений, капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта в регионе-победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга

России. Объемы выполняемых работ и приобретенного оборудования на объектах спорта, на развитие (усовершенствование, оснащенность, модернизацию) которых направляются выделенные средства, определяются субъектом Российской

Федерации самостоятельно.

1.1

6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

Единица

112,0

000

46,00

00

- - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 119,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

Доля

занимающихс

я по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственно

й

принадлежнос

ти физической

культуры и

спорта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

С целью поставки спортивного оборудования в организации спортивной подготовки субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии из федерального бюджета на их закупку в соответствии с Правилами   предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ

субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30.

Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом Минспорта России от 16.02.18 № 144. Спортивные организации отбираются субьектами Российской

Федерации самостоятельно.

1.1

7

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных

полей в рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

Единица

33,00

00

36,00

00

- - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 33,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

В соответствии с Правилами   предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих

при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта

"Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

21.01.2015 N 30, субсидии предоставляются на закупку комплекта искусственного покрытия. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

1.1

8

Реализованы

проекты

государственно-

частного

партнерства по

созданию

объектов спорта

в рамках

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

Единица

5,000

0

8,000

0

- - - -

Строите

льство

(реконст

рукция,

техниче

ское

перевоо

ружение

,

приобре

тение)

объекта

недвижи

мого

имущес

тва

- 5,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Учитывая низкую доходность социальной спортивной инфраструктуры, в сфере физической культуры и спорта, Минспорт России впервые в отечественной практике реализовал механизм прямой финансовой поддержки из федерального

бюджета проектов ГЧП посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку строительства спортивной инфраструктуры. Правила   предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов

Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" представлены в приложении N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30.

Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий в случае создания объектов спорта в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства являются представление субъектами Российской

Федерации в Министерство спорта Российской Федерации копий концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, заключенных в установленном законодательством Российской

Федерации порядке, либо копий решений высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) о заключении концессионного соглашения или соглашения о

государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного

соглашения либо соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве.

1.1

9

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

для спортивных

площадок в

Республику

Крым и город

федерального

значения

Севастополь в

рамках

Единица

134,0

000

80,00

00

- - - -

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- 134,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

Декомпоз

ирован

- Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020 годы"

Субъектам РФ предоставляется субсидия из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования в соответствии с Правилами   предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и

спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", согласно приложению N 6 к федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30. Перечень спортивного оборудования и инветаря, которые предполагается поставлять в спортивные организации, утвержден приказом

Минспорта России от 12.02.19 № 98. Спортивные организации отбираются субьектами Российской Федерации самостоятельно.

1.2

0

Разработана и

утверждена

программа

развития

инфраструктуры

региональных

центров

подготовки

спортивного

резерва в

субъектах

Российской

Федерации

Штука

- - 1,000

0

- - -

Утверж

дение

докумен

та

- 0,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- - Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Программой будет предусмотрен адресный перечень планируемых к строительству объектов спорта, который предполагается утвердить в соответствии с пунктом 36 плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры

и спорта до 2030 г., утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерции от28.12.2020 № 3615-р, актом Правительства Российской Федерации в IV квартале 2022 г..

1.2

1

Образовательны

е организации,

подведомственн

ые Минспорту

России,

реализуют

дополнительные

образовательны

е программы

спортивной

подготовки,

разработанные

в соответствии

с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Человек

- - - 1 682,

0000

1 308,

0000

1 220,

0000

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 947,0000 2017

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

1 220,

0000

- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

11 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации (ФГБУ ПОО "БГУОР", ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара, ФГБУ ПОО "ГУОР г. Щелково МО",

ФГБУ ПОО "ГУОР по хоккею", ФГБУ ПОО "ГУОР г. Кисловодск", ФГБУ ПОО "Сибирское ГУОР", ФГБУ ПОО "СГУОР", ФГБУ ПОО "ГУОР г. Бронницы МО", ФГБПОУ "ГУОР г. Кондопога", ФГБУ ПОО "ПГУОР"), и одно структурное

подразделение ФГБОУ ВО КГУФКСТ - училище олимпийского резерва (далее - ФГУОР) реализуют государственные услуги "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта",

"Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта" и "Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта" в

соответствии с утвержденными государственными заданиями на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственные задания). Результатом деятельности ФГУОР является подготовка спортсменов высокого класса и

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства в режиме круглогодичного тренировочного процесса. Значением результата является общее значение объёмных показателей по

государственным услугам в соответствии с государственными заданиями ФГУОР. Выполнение государственных заданий ФГУОР регулируется постановлением Правительства Российской Федерации № 640 от 26.06.2015 "О порядке

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания", приказом

Минспорта России от 12.07.2021 № 530 "Об утверждении правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными бюджетными и

автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства спорта Российской Федерации", приказом Минспорта России от 23.04.2021 № 257 "Об утверждении порядка определения и применения значений допустимых (возможных)

отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным и

автономным учреждениям, подведомственным Министерству спорта Российской Федерации" и нормативными правовыми актами указанными в государственных заданиях.

1.2

2

Разработана и

реализована

Концепция

развития

детско-

юношеского

спорта в

Российской

Федерации до

2030 года

Единица

- - - 1,000

0

1,000

0

1,000

0

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2022

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года направлена на создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, начиная с раннего физического развития детей, формирование

условий и возможностей для развития массового физкультурно-спортивного движения среди обучающихся в возрасте до 18 лет и подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Российской Федерации.

1.2

3

Разработаны

методические

рекомендации

субъектам

Российской

Федерации,

направленные

на повышение

эффективности

вовлечения

населения в

систематически

е занятия

физической

культурой и

спортом

Единица

- - - - 1,000

0

-

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2022

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

-- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Научно-

технологическо

е развитие

Российской

Федерации"

Результатом выполнения работы по научно-методическому обеспечению являются методические рекомендации субъектам Российской Федерации, направленные на повышение эффективности вовлечения населения в систематические

занятия физической культурой и спортом с учетом современных тенденций организации занятий физической культурой и спортом. С целью выполнения работы по научно-методическому обеспечению подведомственной Минспорту России

организации предоставляется субсидия из федерального бюджета на выполнение государственного задания по разработке методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, направленных на повышение эффективности

вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом с учетом современных тенденций организации занятий физической культурой и спортом.

1.2

4

Граждане

приняли

Миллио

н

- - - - - 14,60

00

Проведе

ние

- 13,2000 2023

- -

Увеличение доли

граждан,

17,50

00

- - - -

- Доля граждан,

систематичес

Государственна

я программа
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

участие в

выполнении

нормативов

испытаний

(тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО)

по результатам

проведения

мероприятий

для всех

категорий и

групп населения

человек массовы

х

меропри

ятий

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Увеличение числа зарегистрированных в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (нарастающим итогом) путем проведения мероприятий по 6 основным направлениям:

1.Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми общероссийскими

общественными физкультурно-спортивными организациями; 2.Проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями,

проводимыми общероссийскими общественными физкультурно- спортивными организациями; 3.Реализация мероприятий по развитию и технической поддержке эксплуатации единой электронной базы данных и интернет-портала

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с учетом мероприятий информационной безопасности и тестированию инвалидов. 4.Осуществление мероприятий по методическому обеспечению

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), разработке и реализации образовательных программ в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

5.Осуществление мероприятий по обеспечению субъектов Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверений к ним; 6.Мониторинг реализации

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), деятельности центров тестирования по выполнению нормативов (тестов).

1.2

5

Некоммерчески

ми

организациями

реализованы

проекты в сфере

физической

культуры и

спорта.

Единица

- - - - - 30,00

00

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 15,0000 2019

- -

Увеличение доли

граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, до 70

процентов

30,00

00

- - - -

- Доля граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом,

Уровень

обеспеченност

и граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременн

ой пропускной

способности

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта"

Предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта, в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни"

государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". Проекты некоммерческих организаций реализуются на территории субъектов Российской Федерации и направлены на организацию физкультурно-

оздоровительной работы с населением по месту жительства, работы, обучения, в том числе в сельской местности, удаленных населенных пунктах, малых городах, а также на проведение физкультурных мероприятий среди различных

возрастных групп, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, масштабирование успешных практик.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения, 17100

1.1

1 988 1

27,70

1 653 9

94,60

1 533 9

29,10

849 825

,10

0,00 4 266 4

67,20

12 536 195,901 307 3

84,70

0,00936 467

,50

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

1 988 1

27,70

1 653 9

94,60

1 533 9

29,10

849 825

,10

0,00 2 133 2

33,60

10 402 962,301 307 3

84,70

0,00936 467

,50

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни",

17000

1.2

387 650

,00

130 000

,00

388 611

,30

100 000

,00

0,00 217 642

,00

1 291 753,8067 850,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

387 650

,00

130 000

,00

388 611

,30

100 000

,00

0,00 108 821

,00

1 182 932,8067 850,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь, 52290

1.3

1 573 2

90,75

2 832 7

50,18

3 383 9

62,47

1 818 2

54,91

0,00 1 608 4

44,02

11 997 500,89780 798

,56

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

1 408 3

43,20

2 550 1

41,70

3 085 5

22,20

1 647 0

02,50

0,00 1 157 4

35,60

10 559 570,20711 125

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.3.1.1

.

1 408 3

43,20

2 550 1

41,70

3 085 5

22,20

1 647 0

02,50

0,00 1 157 4

35,60

10 559 570,20711 125

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.3.1.1

.1.

662 476

,00

1 265 1

41,70

1 373 0

22,20

0,000,00 578 717

,80

4 590 482,70711 125

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

1 573 2

90,75

2 832 7

50,18

3 383 9

62,47

1 818 2

54,91

0,00 804 222

,01

11 193 278,88780 798

,56

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В организациях,

входящих в систему

спортивной подготовки,

реализованы

мероприятия по

обеспечению условий

для подготовки

спортивного резерва,

50810

1.4

1 863 5

74,48

2 003 7

02,20

2 003 7

02,20

1 139 7

91,77

0,00 1 566 0

37,20

9 321 585,67744 777

,82

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

1 445 5

83,95

1 556 2

12,30

1 406 1

93,40

775 481

,50

0,00 1 194 1

03,80

7 044 714,65667 139

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.4.1.1

.

1 445 5

83,95

1 556 2

12,30

1 406 1

93,40

775 481

,50

0,00 1 194 1

03,80

7 044 714,65667 139

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1

.1.

667 247

,95

778 115

,60

628 096

,70

0,000,00 597 051

,90

3 337 651,85667 139

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.4.3.

1 863 5

74,48

2 003 7

02,20

2 003 7

02,20

1 139 7

91,77

0,00 783 018

,60

8 538 567,07744 777

,82

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

для всех категорий и

групп населения в целях

увеличения доли

населения принявшего

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО), 66790

1.5

305 707

,30

142 554

,00

199 898

,90

146 097

,60

0,00 0,00 1 033 446,60239 188

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

305 707

,30

142 554

,00

199 898

,90

146 097

,60

0,00 0,00 1 033 446,60239 188

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены мероприятия

по развитию системы

подготовки спортивного

резерва, 16100

1.6

2 477 2

78,00

2 963 3

80,90

3 028 1

31,50

1 512 8

44,40

0,00 5 386 0

65,60

17 445 695,301 293 0

31,30

0,00784 963

,60

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

2 477 2

78,00

2 963 3

80,90

3 028 1

31,50

1 512 8

44,40

0,00 2 693 0

32,80

14 752 662,501 293 0

31,30

0,00784 963

,60

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию

(приобретены) объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности, 51390,

5139F

1.7

41 647

281,83

30 171

710,03

30 252

201,61

21 821

142,42

0,00 11 046

754,00

150 890 842,0

1

10 326

388,02

0,005 481 7

60,70

0,00143 603

,40

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

38 291 

237,30

28 056 

045,40

29 411 

540,00

20 152 

337,68

0,00 10 920 

826,80

138 514 386,9

8

9 287 5

43,90

0,002 258 4

33,80

0,00136 422

,10

0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.7.1.1

.

38 291 

237,30

28 056 

045,40

29 411 

540,00

5 963 0

27,18

0,00 10 920 

826,80

124 325 076,4

8

9 287 5

43,90

0,002 258 4

33,80

0,00136 422

,10

0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.7.1.1

.1.

38 291 

237,30

28 680 

023,90

29 411 

540,00

11 926 

054,36

0,00 10 920 

826,80

141 243 632,1

6

19 619 

093,90

0,002 258 4

33,80

0,00136 422

,10

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

41 647 

281,83

30 171 

710,03

30 252 

201,61

7 631 8

31,92

0,00 5 523 3

77,00

131 178 154,5

1

10 326 

388,02

0,005 481 7

60,70

0,00143 603

,40

0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнена научно-

исследовательская работа

по разработке моделей

развития и управления

системой занятий

физической культурой и

спортом , 16600

1.8

0,000,00 0,007 000,0

0

0,00 0,00 7 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.8.1.

0,000,00 0,007 000,0

0

0,00 0,00 7 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана федеральная

сеть спортивно-

образовательных

центров

круглогодичного

профиля, 17200

1.9

402 100

,00

130 175

,60

1 128 4

06,60

155 000

,00

0,00 0,00 2 315 645,50499 963

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

402 100

,00

130 175

,60

1 128 4

06,60

155 000

,00

0,00 0,00 2 315 645,50499 963

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнена научно-

исследовательская

работа, включающая

социологический опрос,

для определения

факторов мотивации

населения к

систематическим

занятиям физической

культурой и спортом ,

16700

1.10

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

10 000,

00

0,00 0,00 49 656,5010 083,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

10 000,

00

0,00 0,00 49 656,5010 083,

60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта, 16900

1.11

1 019 3

69,60

597 515

,80

1 303 1

05,40

0,000,00 656 160

,00

4 295 636,90189 797

,20

0,00529 688

,90

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

1 019 3

69,60

597 515

,80

1 303 1

05,40

0,000,00 328 080

,00

3 967 556,90189 797

,20

0,00529 688

,90

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта, 61628

1.12

256 500

,00

185 181

,10

186 500

,00

87 399,

30

0,00 0,00 959 280,40243 700

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

256 500

,00

185 181

,10

186 500

,00

87 399,

30

0,00 0,00 959 280,40243 700

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Выполнено научное

исследование по

разработке современных

форм и методик занятий

физической культурой и

спортом, 16800

1.13

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

0,000,00 0,00 29 572,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

9 827,4

0

10 000,

00

9 745,5

0

0,000,00 0,00 29 572,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведена Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью, 60230

1.14

63 259,

20

96 911,

20

63 259,

20

48 290,

60

0,00 205 540

,40

521 710,3044 449,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.14.1.

63 259,

20

96 911,

20

63 259,

20

48 290,

60

0,00 102 770

,20

418 940,1044 449,

70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены

физкультурные и

спортивные

мероприятия, в том

числе направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и

поддержку массового

физкультурно-

спортивного движения,

60240

1.15

41 091,

30

43 254,

00

41 091,

30

21 627,

00

0,00 86 508,

00

252 035,9018 464,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.15.1.

41 091,

30

43 254,

00

41 091,

30

21 627,

00

0,00 43 254,

00

208 781,9018 464,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях , 55670

1.16

0,000,00 0,00134 145

,51

0,00 0,00 134 145,510,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.16.1.

0,000,00 0,00111 342

,10

0,00 0,00 111 342,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.16.1.

1.

0,000,00 0,00111 342

,10

0,00 0,00 111 342,100,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.16.3.

0,000,00 0,00134 145

,51

0,00 0,00 134 145,510,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации

на 2016-2020 годы",

54950

1.17

476 211

,76

7 625 3

56,06

1 139 0

36,11

10 204

260,28

0,00 0,00 19 444 864,210,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.17.1.

470 838

,10

6 701 0

80,66

1 065 3

48,70

6 161 9

60,00

0,00 0,00 14 399 227,460,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.17.1.

1.

470 838

,10

6 701 0

80,66

1 065 3

48,70

6 161 9

60,00

0,00 0,00 14 399 227,460,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.17.1.

1.1.

470 838

,10

6 701 0

80,66

1 065 3

48,70

6 161 9

60,00

0,00 0,00 14 399 227,460,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.17.3.

476 211

,76

7 625 3

56,06

1 139 0

36,11

10 204 

260,28

0,00 0,00 19 444 864,210,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля), 52280

1.18

1 651 7

03,10

6 824 4

03,39

5 002 7

53,45

7 866 9

13,21

0,00 6 245,1

6

22 051 809,42699 791

,11

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.18.1.

1 550 6

35,20

6 327 2

07,60

4 688 6

11,90

7 424 4

97,90

0,00 6 057,8

0

20 663 097,00666 086

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.18.1.

1.

1 550 6

35,20

6 327 2

07,60

4 688 6

11,90

4 827 4

97,90

0,00 6 057,8

0

18 066 097,00666 086

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

1.18.1.

1.1.

831 635

,20

3 730 2

07,60

3 129 6

11,90

0,000,00 3 028,9

0

8 360 570,20666 086

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федерации

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.18.3.

1 651 7

03,10

6 824 4

03,39

5 002 7

53,45

5 269 9

13,21

0,00 3 122,5

8

19 451 686,84699 791

,11

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Построен и введен в

эксплуатацию объект

спорта в с. Ансалта

(Республика Дагестан),

52170

1.19

0,000,00 0,0034 243,

90

0,00 0,00 34 243,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.19.1.

0,000,00 0,0032 500,

00

0,00 0,00 32 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

1.19.1.

1.

0,000,00 0,0032 500,

00

0,00 0,00 32 500,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.19.3.

0,000,00 0,0034 243,

90

0,00 0,00 34 243,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

улучшению

материально-

технической базы

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

1.20

174 742

,70

149 485

,40

149 485

,40

149 485

,40

0,00 188 587

,40

911 786,30100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

России , 51650

Федеральный бюджет,

всего

1.20.1.

174 742

,70

149 485

,40

142 011

,10

149 485

,40

0,00 186 888

,40

902 613,00100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.20.1.

1.

174 742

,70

149 485

,40

142 011

,10

74 742,

70

0,00 186 888

,40

827 870,30100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.20.1.

1.1.

100 000

,00

0,00 67 268,

40

0,000,00 93 444,

20

360 712,60100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.20.3.

174 742

,70

149 485

,40

149 485

,40

74 742,

70

0,00 94 293,

70

742 749,90100 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы", 54950

1.21

0,00228 788

,40

0,000,000,00 0,00 228 788,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.21.1.

0,00206 621

,50

0,000,000,00 0,00 206 621,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.21.1.

1.

0,00206 621

,50

0,000,000,00 0,00 206 621,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.21.3.

0,00228 788

,40

0,000,000,00 0,00 228 788,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации

на 2016-2020 годы",

54950

1.22

0,00311 795

,40

0,000,000,00 0,00 311 795,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.22.1.

0,00283 245

,30

0,000,000,00 0,00 283 245,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.22.1.

1.

0,00283 245

,30

0,000,000,00 0,00 283 245,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.22.3.

0,00311 795

,40

0,000,000,00 0,00 311 795,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы", 54950

1.23

0,00346 126

,40

0,000,000,00 0,00 346 126,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.23.1.

0,00305 550

,90

0,000,000,00 0,00 305 550,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.23.1.

1.

0,00305 550

,90

0,000,000,00 0,00 305 550,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

346 126

,40
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.23.3.

0,000,000,000,00 0,00 346 126,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и

город федерального

значения Севастополь в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации

на 2016-2020 годы",

54950

1.24

0,00143 314

,50

0,000,000,00 0,00 143 314,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.24.1.

0,00136 490

,00

0,000,000,00 0,00 136 490,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.24.1.

1.

0,00136 490

,00

0,000,000,00 0,00 136 490,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.24.3.

0,00143 314

,50

0,000,000,00 0,00 143 314,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Образовательные

организации,

подведомственные

Минспорту России,

реализуют

дополнительные

образовательные

программы спортивной

1.25

604 144

,50

0,00 0,000,000,00 780 323

,50

2 524 625,60639 810

,60

0,00500 347

,00

0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

подготовки,

разработанные в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки, 17400

Федеральный бюджет,

всего

1.25.1.

604 144

,50

0,00 0,000,000,00 780 323

,50

2 524 625,60639 810

,60

0,00500 347

,00

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

методические

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 084,0010 084,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

рекомендации субъектам

Российской Федерации,

направленные на

повышение

эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом, 17500

Федеральный бюджет,

всего

1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 084,0010 084,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Граждане приняли

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и

обороне" (ГТО) по

результатам проведения

мероприятий для всех

категорий и групп

населения, 66790

1.27

0,000,00 0,000,000,00 355 930

,80

598 390,800,00 0,00242 460

,00

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 355 930

,80

598 390,800,00 0,00242 460

,00

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта.,

61628

1.28

0,000,00 0,000,000,00 230 850

,00

461 700,000,00 0,00230 850

,00

0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 230 850

,00

461 700,000,00 0,00230 850

,00

0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



49

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

46 106 

321,40

56 600 

399,16

49 823 

565,54

54 951 

687,02

17 215 

563,51

26 601 

555,28

260 149 233,

01

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

50 906 

262,85

52 235 

047,96

47 691 

651,60

39 392 

691,08

0,00 20 241 

608,30

232 082 597,

89

15 995 

703,20

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

47 386 

804,62

50 637 

431,96

41 931 

141,24

26 307 

184,20

0,00 7 208 0

33,89

191 747 715,

52

12 651 

755,51

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

143 60

3,40

8 706 5

37,70

0,00 0,00 0,00 0,00

0,005 483 2

10,80

0,00136 42

2,10

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,005 481 7

60,70

0,00143 60

3,40

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

населения

266 601,1

0

266 601,1

0

266 601,1

0

533 202,2

0

533 202,2

0

533 202,2

0

1066616,8

1 066 404

,40

959 764,0

0

799 803,3

0

799 803,3

0

799 803,3

0

1.2. Разработаны методические

рекомендации субъектам Российской

Федерации, направленные на

повышение эффективности вовлечения

населения в систематические занятия

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Образовательные организации,

подведомственные Минспорту России,

реализуют дополнительные

образовательные программы спортивной

подготовки, разработанные в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

137 485,3

0

137 485,3

0

137 485,3

0

274 970,7

0

274 970,7

0

274 970,7

0

780323,5

549 941,3

0

494 947,2

0

412 456,0

0

412 456,0

0

412 456,0

0

1.4. Поставлены комплекты спортивного

оборудования для спортивных площадок

в Республику Крым и город

федерального значения Севастополь в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

объектов спорта в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Реализованы мероприятия по

улучшению материально-технической

базы объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-победителях

фестиваля культуры и спорта народов

Юга России

0,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00

93444,20

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

80 000,00

1.9. Реализованы мероприятия по

улучшению материально-технической

базы объектов спорта в субъектах

Российской Федерации-победителях

фестиваля культуры и спорта народов

Юга России

0,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00 60 000,00

93444,20

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

80 000,00

1.10. Поставлены комплекты спортивного

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3028,9

3 028,900,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.11. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3028,9

3 028,900,000,000,000,00

1.12. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.13. Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в том числе

направленные на совершенствование

физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

1 966,09 1 966,09 2 162,70 4 325,40 6 488,10 8 650,80

21627,00

19 464,3017 301,6015 138,9012 976,2010 813,50

1.14. Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в том числе

направленные на совершенствование

физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

1 966,09 1 966,09 2 162,70 4 325,40 6 488,10 8 650,80

21627,00

19 464,3017 301,6015 138,9012 976,2010 813,50

1.15. Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

0,00 0,00 2 033,01 5 195,04 11 860,53 17 611,33

51385,1

42 378,1238 020,6632 428,0429 547,5025 374,52

1.16. Граждане приняли участие в

выполнении нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского физкультурно-

2 559,80 32 874,80 45 961,90 65 386,10 122 435,1

0

144 272,6

0

355930,8

231 472,7

0

219 145,4

0

196 488,9

0

181 628,9

0

168 895,0

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

спортивного комплекса "Готов к труду и

обороне" (ГТО) по результатам

проведения мероприятий для всех

категорий и групп населения

1.17. Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

0,00 0,00 2 033,01 5 195,04 11 860,53 17 611,33

51385,1

42 378,1238 020,6632 428,0429 547,5025 374,52

1.18. Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов

в сфере физической культуры и спорта

41 374,60 41 374,60 41 374,60 82 749,20 82 749,20 82 749,20

164040,0

165 498,4

0

148 948,6

0

124 123,8

0

124 123,8

0

124 123,8

0

1.19. Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов

в сфере физической культуры и спорта

41 374,60 41 374,60 41 374,60 82 749,20 82 749,20 82 749,20

164040,0

165 498,4

0

148 948,6

0

124 123,8

0

124 123,8

0

124 123,8

0

1.20. Выполнена научно-исследовательская

работа, включающая социологический

опрос, для определения факторов

мотивации населения к систематическим

занятиям физической культурой и

спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.21. Построены и введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

45 360,40 297 362,5

0

599 765,0

0

1 204 570

,00

1 758 974

,60

2 514 980

,90

5460413,4

5 398 048

,20

3 825 391

,90

3 170 186

,40

2 918 184

,30

2 766 983

,00

1.22. Построены и введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

45 360,40 297 362,5

0

599 765,0

0

1 204 570

,00

1 758 974

,60

2 514 980

,90

5460413,4

5 398 048

,20

3 825 391

,90

3 170 186

,40

2 918 184

,30

2 766 983

,00

1.23. Проведены мероприятия по развитию

системы подготовки спортивного

резерва

212 283,8

0

212 283,8

0

212 283,8

0

424 567,6

0

424 567,6

0

424 567,6

0

1346516,4

1 347 215

,10

764 221,7

0

636 851,4

0

636 851,4

0

636 851,4

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.24. Проведены мероприятия по развитию

системы подготовки спортивного

резерва

212 283,8

0

212 283,8

0

212 283,8

0

424 567,6

0

424 567,6

0

424 567,6

0

1346516,4

1 347 215

,10

764 221,7

0

636 851,4

0

636 851,4

0

636 851,4

0

1.25. В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий

для подготовки спортивного резерва

0,00 30 774,40 38 873,42 128 351,3

7

187 054,9

4

245 758,5

0

597051,90

538 828,3

2

480 572,7

5

421 869,2

0

363 165,6

0

304 462,1

0

1.26. В организациях, входящих в систему

спортивной подготовки, реализованы

мероприятия по обеспечению условий

для подготовки спортивного резерва

0,00 30 774,40 38 873,42 128 351,3

7

187 054,9

4

245 758,5

0

597051,90

538 828,3

2

480 572,7

5

421 869,2

0

363 165,6

0

304 462,1

0

1.27. В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 5 910,30 65 013,20 153 667,5

0

271 873,2

0

330 976,1

0

578717,80

567 387,4

0

514 195,0

0

472 823,0

0

419 630,4

0

372 348,1

0

1.28. В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 5 910,30 65 013,20 153 667,5

0

271 873,2

0

330 976,1

0

578717,80

567 387,4

0

514 195,0

0

472 823,0

0

419 630,4

0

372 348,1

0

1.29. Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт – норма

жизни"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54410,50

56 760,9050 000,0050 000,0030 000,0020 000,00

1.30. Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт – норма

жизни"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54410,50

56 760,9050 000,0050 000,0030 000,0020 000,00

1.31. Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

266 601,1

0

266 601,1

0

266 601,1

0

533 202,2

0

533 202,2

0

533 202,2

0

1066616,8

1 066 404

,40

959 764,0

0

799 803,3

0

799 803,3

0

799 803,3

0
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

населения

1.32. Выполнено научное исследование по

разработке современных форм и методик

занятий физической культурой и

спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.33. Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере

физической культуры и спорта.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230850

100 000,0

0

60 850,0030 000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030

года" в рамках национальной  цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" предусмотрено увеличение доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в

систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь около 25 млн. человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,

в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (35,7 млн человек) учащихся и студентов систематически занимаются

физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят

3,3 млн человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 21,6% (12,6 млн

человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет – 5,8% (1,8 млн человек). Таким образом, основной "резерв"

увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с

целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать

у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая

корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при

ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода

организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное

привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую

базу спортивных школ олимпийского резерва.

1



57

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Результат "Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения"

1.1

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1.

1

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

1.1.

2

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

21.01.20

19

01 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.

3

Соглашение

-

-

Новиков П.

В.

23.01.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

1.1.

4

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.

5

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

19

06 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.

6

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

19

07 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

1.1.

7

Положение

-

-

Томилова М.

В.

30.11.20

19

08 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.1.

8

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП"

1.1.

9

 

-

Малиц В. Н.

15.12.20

19

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.1.

10

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

1.1.

11

 

-

Морозов А.

А.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.

12

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал " , значение:

0,0000

1.1.

13

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.1.

14

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

20

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.

15

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

20

07 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

1.1.

16

 

-

Томилова М.

В.

15.11.20

20

08 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технического и

финансового

обеспечения"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г. "

1.1.

17

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализована 1 часть ЕКП

"

1.1.

18

 

-

Малиц В. Н.

15.12.20

20

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.1.

19

Приказ

-

-

Косилов С.

В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1.

Прочий тип документа

-

Томилова М.

25.01.20

01 10 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

20

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

В.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидий

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственными

Минспорту России

организациями на 2021 г."

1.1.

21

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.

В.

01.04.20

21

04 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены изменения

единого календарного

плана"

1.1.

22

Приказ

Приказ Минспорта России

о веесении изменений в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

-

Уразов М. С.

30.09.20

21

10 02 Информационная

система отсутствует



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

23

Положение

Положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

21

10 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения" , значение:

0,0000

1.1.

24

Положение

Положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

21

11 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

1.1.

25

Отчет

Отчет о выполнении

подведомственными

Минспорту России

-

Томилова М.

В.

14.12.20

21

03 09 Информационная

система отсутствует



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2021 г." , значение: 0,0000

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.1.

26

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.

В.

15.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП" , значение: 0,0000

1.1.

27

Отчет

Отчет о реализации 1 части

ЕКП

-

Уразов М. С.

15.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.1.

28

Отчет

Отчет о выполнении

подведомственными

-

Уразов М. С.

15.12.20

21

13 09 Информационная

система отсутствует



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0,0000 Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) (по

физкультурным и

комплексным

физкультурным

мероприятиям для всех

категорий и групп

населения)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.1.

29

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022

г.

-

Уразов М. С.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.1.

30

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

-

Уразов М. С.

25.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000

1.1.

31

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

04.04.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000

1.1.

32

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.11.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.1.

33

Отчет

Отчет о выполнении

-

Уразов М. С.

14.12.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует.



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.1.

34

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2022

г.

-

Уразов М. С.

14.12.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1.

35

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

-

Уразов М. С.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий (ЕКП) на 2023

г.

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1.

36

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

25.01.20

23

03 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1.

37

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

04.04.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1.

38

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.11.20

23

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1.

39

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

14.12.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1.

40

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

-

Уразов М. С.

15.12.20

23

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг

(выполнение работ) за 2023

г.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1.

41

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024

г.

-

Уразов М. С.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1.

42

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

25.01.20

24

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.1.

43

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

-

Уразов М. С.

04.04.20

24

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1.

44

Положение

Положение о проведении

мероприятий

-

Уразов М. С.

30.09.20

24

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1.

45

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2024

год

-

Уразов М. С.

13.12.20

24

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1.

46

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2024

г.

-

Уразов М. С.

13.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.1.

47

Приказ

Приказ об утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2026

г.

-

Уразов М. С.

12.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

44 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.1.

48

Прочий тип документа

Утверждены

государственные задания

для подведомственных

Минспорту России

-

Уразов М. С.

25.01.20

26

39 42 Информационная

система отсутствует



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

организаций на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

Единица

1.1.

49

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

04.04.20

26

44 41 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

1.1.

50

Соглашение

Соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М. С.

30.09.20

26

42 40 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Уразов М. С.

13.12.20

40 Взаимосвязь с Информационная



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

51

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2026

год

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.1.

52

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2026

г.

-

Уразов М. С.

13.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

43 Информационная

система отсутствует

Результат "Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни""

1.2

Морозов А.

А.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2019 г."

1.2.

1

 

-

Томилова М.

В.

26.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Создан центр разработки

и реализации

информационно-

коммуникационной

кампании в структуре

подведомственной

Минспорту России

организации "

1.2.

2

 

-

Томилова М.

В.

15.02.20

19

08 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены техническое

задание на выполнение

работ по проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

1.2.

3

 

-

Томилова М.

В.

25.03.20

19

02 05 Информационная

система отсутствует



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

1.2.

4

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

19

01 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен конкурский

отбор организации-

исполнителя работ по

проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

1.2.

5

 

-

Томилова М.

В.

06.05.20

19

05 11 Информационная

система отсутствует



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.

6

 

-

Курашов А.

Н.

15.07.20

19

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны проект

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

1.2.

7

 

-

Курашов А.

Н.

31.07.20

19

11 12 Информационная

система отсутствует



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

жизни (с учетом

результатов

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом) и методика

оценки ее эффективности

"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал "

1.2.

8

 

-

Курашов А.

Н.

15.10.20

19

03 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены концепция,

план мероприятий по

реализации

информационно-

коммуникационной

1.2.

9

 

-

Курашов А.

Н.

01.11.20

19

12 04 Информационная

система отсутствует



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и методика оценки

ее эффективности"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.2.

10

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.2.

11

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

19

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.2.

 

-

Томилова М.

25.12.20

10 06 Информационная



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

12

 В.

19

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.2.

13

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2020 г."

1.2.

14

 

-

Курашов А.

Н.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.2.

15

 

-

Новиков П.

В.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

1.2.

16

 

-

Новиков П.

В.

31.01.20

20

04 02 Информационная

система отсутствует



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

1.2.

17

 

-

Курашов А.

Н.

01.04.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

1.2.

18

 

-

Курашов А.

Н.

15.04.20

20

02 07 Информационная

система отсутствует



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.

19

 

-

Курашов А.

Н.

15.07.20

20

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.2.

20

 

-

Курашов А.

Н.

15.10.20

20

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

1.2.

21

 

-

Курашов А.

Н.

25.12.20

20

08 09 Информационная

система отсутствует



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.2.

22

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2021 г."

1.2.

23

Прочий тип документа

-

-

Курашов А.

Н.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.2.

24

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг на 2021 год

-

Томилова М.

В.

25.01.20

21

01 06 Информационная

система отсутствует



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2.

25

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг на

2021 год

-

Томилова М.

В.

31.01.20

21

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

26

Соглашение

Соглашение с

организациями-партнерами

в целях реализации

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Томилова М.

В.

01.04.20

21

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.2.

27

Отчет

Представлен отчет о

-

Томилова М.

В.

15.04.20

21

03 08 Информационная

система отсутствует



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2021 г.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.

28

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2021 г.

-

Томилова М.

В.

15.07.20

21

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

выполнения плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

1.2.

29

Отчет

Проведен мониторинг

выполнения плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

-

Полинский

А. Г.

10.10.20

21

08 09 нет



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.

30

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2021 г.

-

Томилова М.

В.

15.10.20

21

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ и

корректировка плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни" , значение: 0,0000

1.2.

31

Отчет

Отчет о проведении анализа

и корректировки плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

09 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

1.2.

32

Соглашение

Соглашения с

организациями-партнерами

в целях реализации

-

Дроздов А. С.

01.12.20

21

11 13 Информационная

система отсутствует



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни" , значение: 0,0000

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни" , значение: 0,0000

1.2.

33

Отчет

Отчет о выполнении плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Дроздов А. С.

25.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.2.

34

Отчет

Отчет о выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2021

г.

-

Полинский

А. Г.

25.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.2.

35

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2021 году

-

Полинский

А. Г.

25.12.20

21

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.2.

36

Прочий тип документа

План реализации

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни

-

Полинский

А. Г.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.2.

37

Прочий тип документа

План проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2022 году

-

Полинский

А. Г.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

1.2.

38

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

-

Полинский

А. Г.

24.01.20

22

03 09 Информационная

система отсутствует



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

услуг на 2022 год

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000

1.2.

39

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг на

2022 год

-

Полинский

А. Г.

28.01.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.

40

Прочий тип документа

Соглашение с

организациями-партнерами

в целях реализации

концепции

информационно-

коммуникационной

-

Полинский

А. Г.

01.04.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.

41

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Дроздов А. С.

10.06.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

42

Прочий тип документа

План закупок

-

Дроздов А. С.

20.09.20

22

10 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

43

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Дроздов А. С.

20.10.20

22

04 06 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

44

Акт

Акт приемки выполненных

работ по проведению

информационно-

коммуникационной

-

Дроздов А. С.

20.12.20

22

05 13 Информационная

система отсутствует



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

"Спорт - норма жизни""

1.2.

45

Отчет

Отчет о выполнении

государственного контракта

на оказание услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта "Спорт - норма

жизни"

-

Дроздов А. С.

22.12.20

22

06 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

46

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Дроздов А. С.

23.12.20

22

13 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

47

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2022 году

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , Единица

1.2.

48

Прочий тип документа

План закупок

-

Дроздов А. С.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключен

государственный контракт

на оказание услуг в

рамках информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

"Спорт - норма жизни" "

1.2.

49

Прочий тип документа

Государственный контракт

на оказание услуг

-

Дроздов А. С.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

50

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Дроздов А. С.

15.05.20

23

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»" ,

Единица

1.2.

51

Отчет

Отчет об исполнении

государственного

контракта.

-

Горбунов А.

В.

16.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет об исполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»" ,

Единица

1.2.

52

Отчет

Отчет об исполнении

государственного

контракта.

-

Горбунов А.

В.

24.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.2.

53

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

23

15 03 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2.

54

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2023 году

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.2.

55

Прочий тип документа

План проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2024 году

-

Горбунов А.

В.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , Единица

1.2.

56

Прочий тип документа

План закупок

-

Горбунов А.

В.

01.02.20

24

01 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Опубликовано

извещение о проведении

1.2.

57

Прочий тип документа

Извещение о проведении

открытого конкурса.

-

Горбунов А.

В.

01.03.20

24

04 05 Электронная торговая

площадка Группа

Газпромбанка
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

открытого конкурса в

электронной форме на

оказание услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»" ,

Единица

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

Единица

1.2.

58

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Горбунов А.

В.

15.05.20

24

08 09 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

1.2.

59

Отчет

Отчет об исполнении

государственного контракта

за 1 полугодие

-

Горбунов А.

В.

01.09.20

24

05 10 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»"

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый

отчет об исполнении

государственного

контракта на оказание

услуг в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на продвижение

федерального проекта

«Спорт - норма жизни»"

1.2.

60

Отчет

Отчет об исполнении

государственного контракта

за 2024 год

-

Горбунов А.

В.

24.12.20

24

09 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , Единица

1.2.

61

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2.

62

Отчет

Отчет о выполнении плана

проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной на

продвижение федерального

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта «Спорт – норма

жизни» в 2024 году

Результат "В спортивные

школы олимпийского

резерва поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь"

1.3

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.

1

 

-

Новиков П.

В.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.3.

2

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.3.

3

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.3.

4

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

03 06 Информационная

система отсутствует



101

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.3.

5

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.3.

6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

1.3.

7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.

8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.3.

9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

02 05 Информационная

система отсутствует



103

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

"

1.3.

10

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

03 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.3.

11

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

05 08 Информационная

система отсутствует



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.3.

12

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

07 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.3.

13

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.3.

 

-

Новиков П.

25.12.20

06 Взаимосвязь с Информационная



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

14

 В.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.

15

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.3.

16

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Росляков А.

В.

15.02.20

21

01 03 Информационная

система отсутствует



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.3.

17

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

21

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря" , значение:

0,0000

1.3.

18

Справка

Справка о заключении

контрактов на поставку

спортивного оборудования

и инвентаря

-

Росляков А.

В.

15.06.20

21

03 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.3.

19

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

15.07.20

21

09 07 Информационная

система отсутствует



107

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.3.

20

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

21

06 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации спортивной

1.3.

21

Справка

Справка об организациях

-

Росляков А.

В.

01.12.20

21

07 08 Информационная

система отсутствует



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем" , значение:

0,0000

спортивной подготовки

оснащеных спортивным

оборудованием и

инвентарем.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.3.

22

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2021 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000

1.3.

23

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2022 г.

-

Росляков А.

В.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

1.3.

24

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

22

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюддетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.3.

25

Отчет

Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

22

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

1.3.

26

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

-

Росляков А.

В.

15.07.20

22

05 07 Информационная

система отсутствует



110

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.3.

27

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

22

06 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.3.

28

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



111

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2022 г.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

29

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2023 г.

-

Росляков А.

В.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.3.

30

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

-

Росляков А.

В.

15.02.20

23

01 05 Информационная

система отсутствует



112

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов*" , значение:

0,0000

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.3.

31

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

-

Росляков А.

В.

15.04.20

23

02 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.3.

32

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Росляков А.

В.

15.07.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



113

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.3.

33

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

-

Росляков А.

В.

15.10.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.3.

34

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2023 г.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.

35

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2024 г.

-

Росляков А.

В.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.3.

36

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

1.3.

37

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

-

Росляков А.

В.

15.04.20

24

06 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.3.

38

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Росляков А.

В.

15.07.20

24

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.3.

39

Отчет

Представлен отчет об

-

Росляков А.

В.

15.10.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0,0000 , Единица

1.3.

40

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2024 г.

-

Росляков А.

В.

24.12.20

24

05 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

1.3.

41

Акт

Акт поставки/приемки

-

Росляков А.

В.

25.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставлено" , Единица оборудования.результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "В

организациях, входящих в

систему спортивной

подготовки, реализованы

мероприятия по

обеспечению условий для

подготовки спортивного

резерва"

1.4

Морозов А.

А.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

федеральные стандарты

спортивной подготовки

по всем олимпийским,

паралимпийским и

сурдлимпийским видам

спорта"

1.4.

1

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.05.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

1.4.

2

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

29.11.20

18

01 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

3

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

25.01.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

1.4.

4

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

15.02.20

19

05 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

1.4.

5

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

19

06 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

1.4.

6

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

19

08 10 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

1.4.

7

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

19

09 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

Контрольная точка "Не

менее 95% организаций

спортивной подготовки

оказывают услуги в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.4.

8

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

19

10 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

9

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2019 г."

1.4.

10

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

1.4.

11

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

15.02.20

20

04 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

1.4.

12

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

20

05 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.4.

13

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

20

08 10 Информационная

система отсутствует



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

1.4.

14

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

20

09 03 Информационная

система отсутствует



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают

услуги в соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.4.

15

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

20

10 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.

16

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.4.

17

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2020 г."

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

18

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

-

Морозов А.

А.

15.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1

квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

19

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2

квартал

-

Морозов А.

А.

15.07.20

21

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.

20

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

-

Морозов А.

А.

15.10.20

21

07 03 Информационная

система отсутствует



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

0,0000

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3

квартал

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.4.

21

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет",

позволяющих обеспечить

оказание услуг всеми

организациями спортивной

подготовки в соответствии

с федеральными

-

Морозов А.

А.

15.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стандартами спортивной

подготовки

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

1.4.

22

Соглашение

В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с

типовой формой,

утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации,

ежегодно заключаются

соглашения о

предоставлении Субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000

1.4.

23

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов утверждаются

ежегодно соответствующим

Федеральным законом

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

06 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

1.4.

24

Прочий тип документа

Приложение 2 к

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

государственной программе

Российской Федерации

"Развитие физической

культуры и спорта"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.4.

25

Приказ

Федеральные стандарты по

каждому виду спорта

утверждены приказами

Минспорта России

-

Дроздов А. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

26

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

27

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.4.

28

Отчет

Отчет о расходах, в целях

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

09 03 Информациооная

система отсутствует



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

29

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.4.

30

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

1.4.

31

Соглашение

В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с

типовой формой,

утвержденной

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0,0000 Министерством финансов

Российской Федерации,

ежегодно заключаются

соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000 , Единица

1.4.

32

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов утверждаются

ежегодно соответствующим

Федеральным законом

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

06 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

33

Прочий тип документа

Приложение 2 к

Государственной

программе Российской

Федерации "Развитие

физической культуры и

спорта"

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.4.

34

Соглашение

Федеральные стандарты по

каждому виду спорта

утверждены приказами

-

Дроздов А. С.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

Минспорта Россииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

35

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.04.20

23

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

36

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.07.20

23

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

37

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.10.20

23

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.4.

38

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.4.

39

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дроздов А. С.

25.12.20

23

10 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.4.

40

Соглашение

В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с

типовой формой,

утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации,

ежегодно заключаются

соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Дроздов А. С.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

1.4.

41

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Дроздов А. С.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 Информационная

система отсутствует



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000

трансфертов утверждаются

ежегодно соответствующим

Федеральным законом

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.4.

42

Соглашение

Федеральные стандарты по

каждому виду спорта

утверждены приказами

Минспорта России

-

Дроздов А. С.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

2024 г." , значение: 0,0000

, Единица

1.4.

43

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

01 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2024 г." , значение: 0,0000

, Единица

1.4.

44

Отчет

Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А. С.

15.07.20

24

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.4.

45

Отчет

Отчет о расходах, в целях

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

06 03 Информационная

система отсутствует



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2024 г." , значение: 0,0000

, Единица

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.4.

46

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения

предоставляемых

субъектами Российской

Федерации в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дроздов А. С.

25.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Проведены

мероприятия по развитию

системы подготовки

спортивного резерва"

1.5

Морозов А.

А.

01.01.20

19

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

1.5.

1

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.5.

2

 

-

Морозов А.

А.

22.01.20

19

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.5.

3

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

23.01.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

1.5.

4

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

19

05 09 Информационная

система отсутствует



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.5.

5

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

19

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.5.

6

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

19

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

1.5.

7

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

30.11.20

19

10 03 Информационная

система отсутствует



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.5.

8

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

19

02 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г."

1.5.

9

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

1.5.

10

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.5.

11

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.5.

12

Соглашение

-

-

Морозов А.

А.

15.02.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

1.5.

13

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.04.20

20

05 09 Информационная

система отсутствует



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.5.

14

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.07.20

20

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.5.

15

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

15.10.20

20

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

1.5.

16

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

30.11.20

20

10 03 Информационная

система отсутствует



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.5.

17

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

15.12.20

20

02 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.5.

18

Отчет

-

-

Морозов А.

А.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

1.5.

19

Прочий тип документа

-

-

Морозов А.

А.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.

20

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

25.01.20

21

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.

21

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией.

-

Морозов А.

А.

15.02.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Морозов А.

15.04.20

06 10 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

22

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

А.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5.

23

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально

предоставляется отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

15.07.20

21

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 3 квартал"

1.5.

24

Справка

Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по подготовке

спортивного резерва за 3

квартал

-

Дроздов А. С.

10.10.20

21

10 11 нет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.5.

25

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально

предоставляется отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

15.10.20

21

10 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000

1.5.

26

Положение

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

11 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены изменения

единого календарного

плана по итогам 1

полугодия" , значение:

0,0000

1.5.

27

Приказ

Приказ Минспорта России

о внесении изменений в

Единый календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) по

итогам 1 полугодия

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

на 2022 г." , значение:

0,0000

1.5.

28

Положение

Положения о спортивных

соревнованиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 1 полугодие" ,

значение: 0,0000

1.5.

29

Отчет

Отчет об обеспечении

мониторинга результатов

проведения мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 1 полугодие

-

Дроздов А. С.

10.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы плановые

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва, включенные во 2

часть ЕКП" , значение:

0,0000

1.5.

30

Отчет

Отчет о реализации

плановых мероприятий

системы подготовки

спортивного резерва,

включенных во 2 часть

ЕКП

-

Дроздов А. С.

15.12.20

21

03 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Дроздов А. С.

15.12.20

03 12 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

31

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из 2

части ЕКП

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.5.

32

Отчет

В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежегодно предоставляется

отчет о выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.

А.

24.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 2021 год" ,

значение: 0,0000

1.5.

33

Справка

Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по подготовке

спортивного резерва за 2021

год

-

Дроздов А. С.

25.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

нет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.5.

34

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

-

Дроздов А. С.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

1.5.

35

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

1.5.

36

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

22

06 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.5.

37

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.04.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.5.

38

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.5.

39

Отчет

Представлен отчет о

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

06 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.5.

40

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

20.12.20

22

10 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

1.5.

41

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

-

Дроздов А. С.

21.12.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000 ,

Единица

технического и

финансового обеспечения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.5.

42

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из

ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

22

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

43

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Дроздов А. С.

15.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

1.5.

44

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

23

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

45

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дроздов А. С.

26.01.20

23

04 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

46

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.04.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.5.

47

Отчет

Представлен отчет о

-

Дроздов А. С.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

48

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.5.

49

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

-

Дроздов А. С.

20.12.20

23

10 02 ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

50

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

21.12.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.5.

51

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из

ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

23

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.5.

52

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

-

Морозов А.

А.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 ГИИС "Электронный

бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

1.5.

53

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

25.01.20

24

01 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

1.5.

54

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дроздов А. С.

26.01.20

24

04 07 ГИИС "Электронный

бюджет"



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000 ,

Единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

55

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

15.02.20

24

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2024 г." , Единица

1.5.

56

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ).

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

05 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.5.

57

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

-

Дроздов А. С.

15.07.20

24

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2024 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.5.

58

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

08 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.5.

59

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

-

Дроздов А. С.

20.12.20

24

09 02 ГИИС "Электронный

бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2024

год.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.5.

60

Отчет

Отчет о реализации

мероприятий системы

подготовки спортивного

резерва ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.5.

61

Приказ

Ежегодное утверждение

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.

А.

15.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.5.

62

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

-

Дроздов А. С.

25.01.20

26

07 11 ГИИС "Электронный

бюджет"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

Единица

1.5.

63

Соглашение

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Дроздов А. С.

26.01.20

26

10 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.

64

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях,

в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А. С.

15.02.20

26

15 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.5.

65

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Дроздов А. С.

15.04.20

26

11 13 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 1

квартал 2026 г." , Единица

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2026 г." , Единица

1.5.

66

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

26

12 14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.5.

67

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

-

Дроздов А. С.

15.10.20

26

13 15 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2026 г." , Единица

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) за

2026 год" , Единица

1.5.

68

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

20.12.20

26

14 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.5.

69

Отчет

Реализованы мероприятия

системы подготовки

спортивного резерва из

ЕКП

-

Дроздов А. С.

22.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из ЕКП

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

(приобретены) объекты

спорта региональной

1.6

Гандилян М.

М.

01.01.20

19

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальной)

собственности"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

1.6.

1

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.

2

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.

3

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.

4

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал "

1.6.

5

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

14 16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.6.

6

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

15 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

1.6.

7

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

19

16 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0,0000

1.6.

8

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08 Информационная

система отсутствует



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%" ,

значение: 0,0000

1.6.

9

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)" ,

значение: 0,0000

1.6.

10

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

1.6.

11

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

1.6.

12

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

03 13 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

1.6.

13

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена" , значение:

0,0000

1.6.

14

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.6.

15

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

12 12 Информационная

систима отсутствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

1.6.

16

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000 контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 г. "

1.6.

17

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.6.

18

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

13 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.6.

19

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

12 14 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

1.6.

20

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

13 15 Информационная

система отсутствует



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.

21

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.

22

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

02 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.

23

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.6.

24

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

14 16 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал"

1.6.

25

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

15 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.6.

26

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

20

16 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0,0000

1.6.

27

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%" ,

значение: 0,0000

1.6.

28

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)" ,

значение: 0,0000

1.6.

29

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

1.6.

30

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.6.

31

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

03 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

1.6.

32

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информационная

система отсутствует



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

строительства" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0,0000

1.6.

33

Прочий тип документа

Служебная записка об

исполнении контрольной

точки

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0,0000

1.6.

34

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г."

1.6.

35

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.6.

36

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

-

Росляков А.

В.

15.02.20

21

13 16 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов*"

федерального бюджета.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.

37

Отчет

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 1

квартал.

-

Росляков А.

В.

15.04.20

21

15 17 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.6.

38

Отчет

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 2

квартал.

-

Росляков А.

В.

15.07.20

21

16 18 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Расчет распределения

субсидий между

субъектами Российской

Федерации на 2022 год

направлен для включения

в проект федерального

бюджета на следующий

период"

1.6.

39

Прочий тип документа

Методики распределения

субсидий, субвенций и

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

между бюджетами

субъектов Российской

Федерации, размещенные в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Росляков А.

В.

15.09.20

21

17 18 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Росляков А.

15.10.20

17 05 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

40

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за 3

квартал.

В.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0,0000

1.6.

41

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих приобретение

оборудования и монтажные

работы.

-

Росляков А.

В.

15.11.20

21

18 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

необходимости адресного

перераспределения

бюджетных средств" ,

значение: 0,0000

1.6.

42

Отчет

Отчет о проведении анализа

необходимости адресного

перераспределения

бюджетных средств

-

Росляков А.

В.

30.11.20

21

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0,0000

1.6.

43

Отчет

Отчет об объеме

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3.

-

Росляков А.

В.

01.12.20

21

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

строительство объектов

спорта" , значение: 0,0000

1.6.

44

Прочий тип документа

Контракты на

строительство объектов

спорта

-

Росляков А.

В.

04.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

15.12.20



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0,0000

1.6.

45

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих установку

оборудования.

-

Росляков А.

В.

21

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0,0000

1.6.

46

Прочий тип документа

Выписка из Росреестра о

кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.

В.

24.12.20

21

10 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0,0000

1.6.

47

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

06 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.6.

48

Отчет

Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2021 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

1.6.

49

Постановление

Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

10 19 Информационная

система отсутствует



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

0,0000

субъектам Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0,0000

1.6.

50

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ.

-

Росляков А.

В.

30.12.20

21

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0,0000

1.6.

51

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

31.12.20

21

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0,0000

1.6.

52

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта.

-

Росляков А.

В.

31.12.20

21

09 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

1.6.

53

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

01.02.20

22

13 15 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000

1.6.

54

Прочий тип документа

Федеральный закон "О

федеральном бюджете "

-

Росляков А.

В.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0,0000

1.6.

55

Отчет

Отчет об объеме

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3.

-

Росляков А.

В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

значение: 0,0000

1.6.

56

Прочий тип документа

Разрешение на

эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

значение: 0,0000

1.6.

57

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

1.6.

58

Прочий тип документа

Акты государственной

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , значение:

0,0000

экспертизы .

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.6.

59

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

-

Росляков А.

В.

21.12.20

22

14 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.6.

60

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ.

-

Росляков А.

В.

22.12.20

22

15 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0,0000 , Единица

1.6.

61

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

23.12.20

22

04 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0,0000 , Единица

1.6.

62

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта.

-

Росляков А.

В.

24.12.20

22

09 11 Информационная

система отсутствует



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0,0000

1.6.

63

Прочий тип документа

Выписка из Росреестра о

кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

1.6.

64

Распоряжение

Федеральный закон "О

федеральном бюджете "

-

Росляков А.

В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , Единица

1.6.

65

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

02.02.20

23

13 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , Единица

1.6.

66

Отчет

Отчет об объеме

выполненных работ по

форме КС-2, КС-3.

-

Росляков А.

В.

01.06.20

23

14 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.6.

Прочий тип документа

-

Росляков А.

01.07.20

Взаимосвязь с 02 Информационная



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

Единица

67

Разрешение на

эксплуатацию земельного

участка.

В.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз" , Единица

1.6.

68

Прочий тип документа

Акты государственной

экспертизы .

-

Росляков А.

В.

02.07.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

Единица

1.6.

69

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

03.07.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.6.

70

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

-

Росляков А.

В.

21.12.20

23

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.6.

71

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ.

-

Росляков А.

В.

22.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , Единица

1.6.

72

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

23.12.20

23

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Единица

1.6.

73

Акт

Акты о вводе в

эксплуатацию объектов

спорта.

-

Росляков А.

В.

24.12.20

23

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

Единица

1.6.

74

Прочий тип документа

Выписка из Росреестра о

кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

1.6.

75

Распоряжение

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов",

Распоряжение

Правительства «О

выделении средств из

резервного фонда

Правительства РФ»

-

Росляков А.

В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 ГИИС "Электронный

бюджет"



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.6.

76

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

02.02.20

24

16 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.6.

77

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

01.06.20

24

02 18 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.6.

78

Прочий тип документа

Федеральный/региональны

й/муниципальный

нормативный акт о

предоставлении земельного

участка.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

24

08 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.6.

79

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы.

-

Росляков А.

В.

02.07.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.6.

80

Отчет

Отчеты об исполнении

-

Росляков А.

В.

03.07.20

24

17 01 Информационная

система отсутствует



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта, %" графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального

строительства,

представляемые субъектами

Российской Федерации до

15 числа каждого месяца, в

ГИИС "Электронный

бюджет" в подсистеме

"Бюджетное

планирование"/Меню-

Соглашения-Реестр отчетов

ФОИВ.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.6.

81

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2024 г.

-

Росляков А.

В.

21.12.20

24

03 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.6.

82

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ (форма КС-14).

-

Росляков А.

В.

22.12.20

24

18 09 Информационная

система отсутствует



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.6.

83

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

23.12.20

24

04 19 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества приобретен" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.6.

84

Акт

Акт о приеме-передаче

объектов нефинансовых

активов (или иной

документ о приеме-

передаче объекта в

соответствии с

государственным

(муниципальным)

контрактом на

приобретение объекта

недвижимого имущества)

-

Росляков А.

В.

24.12.20

24

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию"

1.6.

85

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

24.12.20

24

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

1.6.

86

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Росляков А.

В.

25.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , Единица

1.6.

87

Распоряжение

Федеральный закон "О

федеральном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов",

Распоряжение

Правительства «О

выделении средств из

резервного фонда

Правительства РФ»

-

Росляков А.

В.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.6.

88

Соглашение

Заключение соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета.

-

Росляков А.

В.

02.02.20

26

23 21 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)" ,

Единица

1.6.

89

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Росляков А.

В.

01.06.20

26

20 25 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику" ,

1.6.

90

Прочий тип документа

Федеральный/региональны

й/муниципальный

-

Росляков А.

В.

01.07.20

26

21 20 Информационная

система отсутствует



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица нормативный акт о

предоставлении земельного

участка

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных/негосуда

рственных экспертиз"

1.6.

91

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Росляков А.

В.

02.07.20

26

19 28 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %" ,

Единица

1.6.

92

Соглашение

Запланированная

техническая готовность

отражается в соглашениях о

предоставлении субсидии

субъектам Российской

Федерации на развитие

спортивной

инфраструктуры и

различается к 01.06.2026 в

разрезе субъектов

Российской Федерации и

запланированных к

строительству объектов

спорта, в связи с чем

предусмотреть единую КТ с

конкретной датой

технической готовности и

гарантировать ввод объекта

спорта в установленный

-

Росляков А.

В.

03.07.20

26

24 19 Информационная

система отсутствует



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

срок не представляется

возможным. Фактическая

техническая готовность

объектов отражается на

ежемесячной основе в

отчетах об исполнении

графика выполнения

мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального

строительства,

представляемых субъектами

Российской Федерации до

15 числа каждого месяца, в

ГИИС «Электронный

бюджет» в подсистеме

«Бюджетное

планирование»/Меню-

Соглашения-Реестр отчетов

ФОИВ.

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2026 г." ,

1.6.

93

Отчет

Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

-

Росляков А.

В.

21.12.20

26

28 26 ГИИС "Электронный

бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица Российской Федерации.

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

Единица

1.6.

94

Прочий тип документа

Акт о завершении

строительно-монтажных

работ (форма КС-14)

-

Росляков А.

В.

22.12.20

26

25 29 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , Единица

1.6.

95

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации представлены в

Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.

В.

23.12.20

26

26 27 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , Единица

1.6.

96

Акт

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Росляков А.

В.

24.12.20

26

29 22 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

Единица

1.6.

97

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Росляков А.

В.

25.12.20

26

27 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Выполнена

научно-исследовательская

работа, включающая

социологический опрос,

для определения факторов

1.7

Морозов А.

А.

01.01.20

19

01.11.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мотивации населения к

систематическим занятиям

физической культурой и

спортом "

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена "

1.7.

1

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.7.

2

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.10.20

19

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.7.

3

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.7.

4

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.7.

5

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

1.7.

6

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 Информационная

система отсутствует



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы " точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

1.7.

7

 

-

Сидоркевич

И. М.

20.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.7.

8

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.7.

9

 

-

Сидоркевич

И. М.

31.01.20

20

04 02 Информационная

система отсутствует



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена"

1.7.

10

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.10.20

20

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.7.

11

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.10.20

20

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.7.

12

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.7.

Прочий тип документа

-

Обвинцев А.

20.01.20

Взаимосвязь с 04 Информационная



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

13

Утверждено технического

задания на проведение

научно-исследовательской

работы

А.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.7.

14

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

25.01.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.7.

15

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Обвинцев А.

А.

31.01.20

21

04 02 Информационная

система отсутствует



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.7.

16

Справка

Научно-исследовательская

работа проведена

-

Обвинцев А.

А.

01.10.20

21

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

1.7.

17

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

-

Обвинцев А.

А.

25.10.20

21

02 06 Информационная

система отсутствует



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-технической и

инновационной

деятельности"

научно-технической и

инновационной

деятельности

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.7.

18

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

29.10.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

1.7.

19

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Горбунов А.

В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

1.7.

20

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

25.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000

1.7.

21

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

-

Горбунов А.

В.

31.01.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.7.

Справка

-

Горбунов А.

02.09.20

05 03 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0,0000 , Единица

22

Научная работа проведенаВ.

22

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0,0000

1.7.

23

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности

-

Горбунов А.

В.

25.10.20

22

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

1.7.

24

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

-

Горбунов А.

В.

31.10.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



196

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

1.7.

25

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

25.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.7.

26

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

-

Горбунов А.

В.

31.01.20

23

04 01 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000

Минспорту России

организацией

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0,0000 , Единица

1.7.

27

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Горбунов А.

В.

01.06.20

23

05 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0,0000 , Единица

1.7.

28

Справка

Научная работа проведена

-

Горбунов А.

В.

04.09.20

23

01 07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (разработке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0,0000 , Единица

1.7.

29

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности.

-

Горбунов А.

В.

25.10.20

23

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.7.

30

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

01.11.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Подготовлены

1.8

Морозов А.

01.01.20 25.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

новые кадры и проведено

повышение квалификации

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта"

А.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены программы

повышения квалификации

и переподготовки

специалистов физической

культуры и спорта "

1.8.

1

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.8.

2

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.8.

3

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.02.20

20

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Закупка услуги включена

в план закупок"

1.8.

4

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.03.20

20

12 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам конкурса"

1.8.

5

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.06.20

20

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.

6

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.8.

7

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг за 2020

г."

1.8.

8

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

9

 

-

Сидоркевич

И. М.

15.12.20

20

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.8.

10

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.8.

11

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

02.02.20

21

12 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.

12

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Обвинцев А.

А.

01.03.20

21

13 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.

13

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Обвинцев А.

А.

01.06.20

21

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден план

(контрольные цифры

приема) по подготовке и

1.8.

14

Протокол

Протокол совещания с

субъектами Российской

Федерации по

-

Горбунов А.

В.

30.09.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

переподготовке

специалистов на 2022 г."

распределению

контрольных цифр приема

по подготовке

специалистов на 2022 г.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0,0000

1.8.

15

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Обвинцев А.

А.

14.12.20

21

05 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.8.

16

Отчет

Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.

А.

15.12.20

21

09 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.8.

17

Отчет

Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.

А.

15.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0,0000

1.8.

18

Протокол

Протоколы заседания

комиссии по приемке

отчетов по итогам оказания

услуг по реализации

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации для тренеров

и специалистов по видам

спорта «футбол» и

«хоккей», выполненных по

заказу Министерства спорта

Российской Федерации в

рамках открытого конкурса,

и отчетов об исполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

реализации

дополнительных

профессиональных

-

Горбунов А.

В.

15.12.20

21

07 17 Информационная

система отсутствует



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программ

профессиональной

переподготовки

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.8.

19

Отчет

Отчет об исполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ

профессиональной

переподготовки Отчет по

итогам оказания услуг по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации для тренеров

и специалистов по видам

спорта «футбол» и

«хоккей», выполненных по

заказу Министерства спорта

Российской Федерации в

рамках открытого конкурса

-

Обвинцев А.

А.

15.12.20

21

08 16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.8.

20

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

30.12.20

21

07 09 Информационная

система отсутствует



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000

1.8.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

30.12.20

21

07 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.8.

22

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

15.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , значение:

0,0000

1.8.

23

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

15.01.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

товаров, работ, услуг" ,

значение: 0,0000

1.8.

24

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг

-

Горбунов А.

В.

01.05.20

22

05 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0,0000

1.8.

25

Прочий тип документа

Ссылка на карточку

контракта в Единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Горбунов А.

В.

01.07.20

22

06 04 Информационная

система отсутствует



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.8.

26

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

01.10.20

22

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

результатов оказания

услуг" , значение: 0,0000 ,

Единица

1.8.

27

Акт

Акты сдачи-приемки услуг

по повышению

квалификации тренеров и

специалистов

-

Горбунов А.

В.

24.12.20

22

03 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту" , значение:

0,0000

1.8.

28

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.8.

29

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

16.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 ГИИС "Электронный

бюджет"



209

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , значение:

0,0000 , Единица

1.8.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

20.01.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г." , Единица

1.8.

31

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

23

13 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

1.8.

32

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



210

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г." , Единица

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г.

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.8.

33

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обучение тренеров и

специалистов проведено"

1.8.

34

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по приемке

отчетов об исполнении

государственного задания в

части повышения

квалификации тренеров и

специалистов

-

Морозов А.

А.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.8.

35

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

16.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует



211

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , значение:

0,0000 , Единица

1.8.

36

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

19.01.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г." , Единица

1.8.

37

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

24

13 19 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

1.8.

38

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

24

18 11 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г." , Единица

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г.

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2024 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.8.

39

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

24

19 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обучение тренеров и

специалистов проведено"

1.8.

40

Прочий тип документа

Протокол заседания

рабочей группы по приемке

отчетов об исполнении

государственного задания в

части повышения

квалификации тренеров и

специалистов

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

24

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.8.

41

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

16.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено" , Единица

1.8.

42

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение

выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

19.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2026 г." , Единица

1.8.

43

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

1.8.

44

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2026 г."

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2024 г.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)" ,

Единица

1.8.

45

Отчет

Предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обучение тренеров и

специалистов проведено" ,

Единица

1.8.

46

Протокол

Протокол заседания

рабочей группы по приемке

отчетов об исполнении

государственного задания в

части повышения

квалификации тренеров и

специалистов

-

Морозов А.

А.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Выполнено

научное исследование по

разработке современных

форм и методик занятий

физической культурой и

спортом"

1.9

Морозов А.

А.

01.01.20

20

01.11.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы"

1.9.

1

Прочий тип документа

-

-

Обвинцев А.

А.

20.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.9.

2

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.01.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

1.9.

3

 

-

Сидоркевич

И. М.

31.01.20

20

04 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

1.9.

4

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.10.20

20

05 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проведена "

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.

5

 

-

Сидоркевич

И. М.

25.10.20

20

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.

6

 

-

Сидоркевич

И. М.

01.11.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

1.9.

7

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

-

Обвинцев А.

А.

20.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

работыточками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.

8

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

25.01.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.9.

9

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

-

Обвинцев А.

А.

31.01.20

21

04 02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.

10

Справка

Научно-исследовательская

работа проведена

-

Обвинцев А.

А.

01.10.20

21

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.

11

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности

-

Обвинцев А.

А.

25.10.20

21

02 06 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.

12

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.

А.

01.11.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0,0000

1.9.

13

Прочий тип документа

Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы

-

Горбунов А.

В.

20.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

1.9.

14

Соглашение

Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.

В.

25.01.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0,0000

1.9.

15

Соглашение

Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией

-

Горбунов А.

В.

31.01.20

22

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

1.9.

16

Справка

Научно-исследовательская

работа проведена

-

Горбунов А.

В.

30.09.20

22

05 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)" , значение:

0,0000 , Единица

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности" , значение:

0,0000

1.9.

17

Отчет

Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности

-

Горбунов А.

В.

25.10.20

22

02 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.9.

18

Отчет

Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

-

Горбунов А.

В.

01.11.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

(выполнение работ)

Результат "Проведена

Специальная олимпиада

России для инвалидов с

умственной отсталостью"

1.1

0

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1

0.1

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

1.1

0.2

 

-

Новиков П.

В.

05.02.20

19

01 05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физкультурных

мероприятиях"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.1

0.3

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

0.4

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.1

0.5

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

19

06 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

1.1

0.6

 

-

Томилова М.

В.

30.11.20

19

07 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.1

0.7

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

19

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.1

0.8

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.1

0.9

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях"

1.1

0.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.1

0.1

1

 

-

Томилова М.

В.

15.04.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

0.1

2

 

-

Томилова М.

В.

15.07.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

1.1

0.1

3

 

-

Томилова М.

В.

15.10.20

20

06 02 Информационная

система отсутствует



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.1

0.1

4

 

-

Томилова М.

В.

30.11.20

20

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.1

0.1

5

 

-

Томилова М.

В.

15.12.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

1.1

0.1

6

 

-

Томилова М.

В.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

1.1

0.1

Приказ

-

-

Косилов С.

В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

7

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000

1.1

0.1

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.

В.

15.02.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000

1.1

0.1

9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал

-

Томилова М.

В.

15.04.20

21

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.1

0.2

Отчет

Представлен отчет о

-

Томилова М.

В.

15.07.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000

0

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000

1.1

0.2

1

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал

-

Томилова М.

В.

15.10.20

21

06 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000

1.1

0.2

2

Положение

Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Томилова М.

В.

30.11.20

21

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.1

0.2

3

Отчет

Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных

мероприятий Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.

В.

15.12.20

21

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Томилова М.

25.12.20

03 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000

0.2

4

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2021 г.

В.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.1

0.2

5

Прочий тип документа

Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022

г.

-

Уразов М. С.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000

1.1

0.2

6

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М. С.

15.02.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Уразов М. С.

01.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0,0000

0.2

7

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 полугодие

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000

1.1

0.2

8

Положение

Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.1

0.2

9

Отчет

Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных

мероприятий Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Уразов М. С.

15.12.20

22

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000

1.1

0.3

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2022 г.

-

Уразов М. С.

25.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

0.3

1

Прочий тип документа

Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023

г.

-

Уразов М. С.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

0.3

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М. С.

15.04.20

23

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0,0000 ,

1.1

0.3

3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за первое

-

Уразов М. С.

01.07.20

23

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица полугодие

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

0.3

4

Положение

Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М. С.

30.11.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

0.3

5

Отчет

Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных

мероприятий Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Уразов М. С.

15.12.20

23

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

0.3

6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2023 г.

-

Уразов М. С.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.1

0.3

7

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

-

Уразов М. С.

15.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

04 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

0.3

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки и

участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М. С.

15.04.20

24

01 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

Единица

1.1

0.3

9

Положение

Положения о

Всероссийских

соревнованиях. Документ

для проведения

соревнований включает в

себя: общие положения,

место и сроки проведения,

организаторы

соревнования, требования к

участникам и условия их

допуска, программа,

условия подведения итогов,

-

Уразов М. С.

15.07.20

24

04 02 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

награждение, условия

финансирования,

обеспечение безопасности

участников и зрителей,

страхование участников,

подача заявок на участие.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

0.4

0

Акт

Акт оказания услуг,

отражающий факт оказания

услуги по предоставлению

спортивного сооружения,

стоимость и сроки

отношений.

-

Уразов М. С.

30.11.20

24

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

Единица

1.1

0.4

1

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Уразов М. С.

20.12.20

24

02 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

0.4

2

Отчет

Отчет о реализации плана

мероприятий по

достижению результата

предоставления Субсидии

(контрольных точек)

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Проведены

1.1

Байсултанов

01.01.20 25.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физкультурные и

спортивные мероприятия,

в том числе направленные

на совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1

О. Х.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1

1.1

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

1.1

1.2

 

-

Новиков П.

В.

29.03.20

19

01 05 Информационная

система отсуствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.1

1.3

 

-

Косилов С.

В.

15.04.20

19

04 06 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

1.4

 

-

Косилов С.

В.

15.07.20

19

05 07 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.1

1.5

 

-

Косилов С.

В.

15.10.20

19

06 02 Информационная

система отсуствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.1

1.6

 

-

Косилов С.

В.

30.11.20

19

07 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

1.1

1.7

 

-

Косилов С.

В.

15.12.20

19

02 08 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.1

1.8

 

-

Косилов С.

В.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

1.1

1.9

 

-

Косилов С.

В.

27.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

04 Информационная

система отсуствует



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1.1

1.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

1.1

1.1

1

 

-

Косилов С.

В.

15.04.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.1

1.1

2

 

-

Косилов С.

В.

15.07.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.1

1.1

3

 

-

Косилов С.

В.

15.10.20

20

06 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.1

1.1

4

 

-

Косилов С.

В.

30.11.20

20

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

1.1

1.1

5

 

-

Косилов С.

В.

15.12.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

1.1

1.1

6

 

-

Косилов С.

В.

25.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.1

1.1

7

Приказ

-

-

Косилов С.

В.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1

1.1

8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

-

Байсултанов

О. Х.

15.02.20

21

01 05 Информационная

система отсутствует



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

1.1

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 1 квартал 2021

-

Байсултанов

О. Х.

15.04.20

21

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

1.2

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

-

Байсултанов

О. Х.

15.07.20

21

05 07 Информационная

система отсуствует



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

период - 2 квартал 2021

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

1.2

1

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 3 квартал 2021

-

Байсултанов

О. Х.

15.10.20

21

06 02 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "В

график проведения

спортивных мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения по

служебно-прикладным

видам спорта, включены

мероприятия по итогам 1

квартала" , значение:

0,0000

1.1

1.2

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

1.1

Соглашение

-

Сараева Л. А.

30.11.20

10 Взаимосвязь с Информационная



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

график проведения

спортивных мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения по

служебно-прикладным

видам спорта, включены

мероприятия по итогам 1

полугодия" , значение:

0,0000

1.2

3

Дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

1.2

4

Положение

Положение о проведении

мероприятий

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

07 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

1.1

1.2

5

Положение

Положения о спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

-

Сараева Л. А.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности" , значение:

0,0000

1.1

1.2

6

Отчет

Отчет о проведении

спортивных мероприятий, в

том числе направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Сараева Л. А.

15.12.20

21

02 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.1

1.2

7

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Сараева Л. А.

15.12.20

21

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

1.1

1.2

8

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

-

Байсултанов

О. Х.

24.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000 организации за 2021 г. - о

количестве проведенных

мероприятий за отчетный

период - 2021 год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.1

1.2

9

Приказ

Приказ о утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022

год

-

Уразов М. С.

12.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000

1.1

1.3

0

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

-

Уразов М. С.

15.02.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивного движения

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0,0000

1.1

1.3

1

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период -

первое полугодие 2022

года.

-

Сараева Л. А.

01.07.20

22

04 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000

1.1

1.3

2

Положение

Положения о проведении

мероприятий

-

Сараева Л. А.

30.11.20

22

01 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000

1.1

1.3

3

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Сараева Л. А.

15.12.20

22

02 05 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.1

1.3

4

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

-

Сараева Л. А.

25.12.20

22

03 04 Информационная

система отсуствует



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000

за отчетный период - 2022

год

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.3

5

Приказ

Приказ о утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023

год

-

Уразов М. С.

12.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

1.3

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

-

Уразов М. С.

15.02.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивного движения

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнеии соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.3

7

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период -

первое полугодие 2023 г.

-

Уразов М. С.

01.07.20

23

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.3

8

Положение

Положения о провеедении

мероприятий

-

Уразов М. С.

30.11.20

23

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

1.3

9

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности

-

Уразов М. С.

15.12.20

23

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Уразов М. С.

25.12.20

03 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.4

0

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период - 2023

год

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.4

1

Приказ

Приказ о утверждении

Единого календарного

плана межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024

год

-

Уразов М. С.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

1.4

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

-

Уразов М. С.

15.02.20

24

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2

квартал 2024 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.4

3

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период -

первое полугодие 2024 г.

-

Уразов М. С.

01.07.20

24

04 02 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.4

4

Положение

Положение о проведении

мероприятий

-

Уразов М. С.

29.11.20

24

06 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

1.4

5

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

-

Уразов М. С.

13.12.20

24

02 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

правоохранительных

органов и органов

безопасности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

1.4

6

Отчет

Отчет о количестве

проведенных мероприятий

за отчетный период - 2024

год

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.1

2

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.1

2.1

 

-

Новиков П.

В.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

1.1

2.2

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

13 15 Информационная

система отсуствует



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.1

2.3

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

14 16 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

2.4

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

2.5

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

02 05

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.1

2.6

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

19

01 03 Информационная

система отсуствует



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

экспертиз"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.1

2.7

 

-

Смирницкий

С. И.

15.07.20

19

15 17 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал"

1.1

2.8

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

16 05 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.1

2.9

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

19

17 04 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

1.1

2.1

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

05 08 Информационная

система отсуствует



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работы завершены" ,

значение: 0,0000

0

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%" ,

значение: 0,0000

1.1

2.1

1

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

04 09 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0,0000

1.1

2.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

1.1

2.1

3

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

05 09 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.1

2.1

4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

03 14 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

25.12.20

19

06 10 Информационная



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

2.1

5

 В. система отсуствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0,0000

1.1

2.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

07 11 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 год"

1.1

2.1

7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 11 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена " , значение:

0,0000

1.1

2.1

8

 

-

Новиков П.

В.

01.02.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

1.1

2.1

9

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

13 15 Информационная

система отсуствует



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

1.1

2.2

0

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

14 16 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал "

1.1

2.2

1

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

15 17 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.1

2.2

2

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

16 05 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

1.1

2.2

3

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

20

17 04 Информационная

система отсуствует



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0,0000

1.1

2.2

4

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

05 08 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100% " ,

значение: 0,0000

1.1

2.2

5

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

04 09 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС) " ,

значение: 0,0000

1.1

2.2

6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

1.1

2.2

7

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

05 09 Информационная

система отсуствует



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства" , значение:

0,0000

1.1

2.2

8

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

06 10 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена " , значение:

0,0000

1.1

2.2

9

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 18 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию" ,

значение: 0,0000

1.1

2.3

0

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

09 11 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г. "

1.1

2.3

1

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)"

1.1

3

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

3.1

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.1

3.2

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

03 05 Информационная

система отсутствует



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

1.1

3.3

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.1

3.4

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

3.5

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.1

3.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования за 2019 г. "

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.1

3.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

3.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

1.1

3.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

03 08 Информационная

система отсутствует



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

3.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

1.1

3.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

08 06 Информационная

система отсутствует



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.1

3.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

3.1

3

Распоряжение

-

-

Росляков А.

В.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

1.1

3.1

4

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

1.1

3.1

5

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

21

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.1

6

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

-

Росляков А.

В.

15.04.20

21

03 05 Информационная

система отсутствует



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.1

7

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Росляков А.

В.

15.07.20

21

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.1

8

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

-

Росляков А.

В.

15.10.20

21

05 07 Информационная

система отсутствует



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Контрольная точка "В

муниципальные

образования осуществлена

поставка спортивного

оборудования для

комплектации

плоскостных сооружений"

, значение: 0,0000

1.1

3.1

9

Акт

Акты о поставке

спортивного оборудования

-

Росляков А.

В.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

нет

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.2

0

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

-

Росляков А.

В.

25.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оборудования за 2021 г.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000

1.1

3.2

1

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования на 2022 г.

-

Росляков А.

В.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

1.1

3.2

2

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.2

3

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

-

Росляков А.

В.

01.04.20

22

03 04 Информационная

система отсутствует



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.2

4

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

-

Росляков А.

В.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.2

5

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

-

Росляков А.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

3.2

6

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2022 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

1.1

3.2

7

Распоряжение

Утверждено распределение

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации из федерального

бюджета на закупку

комплектов спортивно-

-

Росляков А.

В.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образованиям)" , значение:

0,0000 , Единица

технологического

оборудования

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.1

3.2

8

Соглашение

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования

-

Росляков А.

В.

15.02.20

23

02 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

3.2

9

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал.

-

Росляков А.

В.

01.04.20

23

03 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

3.3

0

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал.

-

Росляков А.

В.

01.07.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

3.3

1

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал.

-

Росляков А.

В.

01.10.20

23

06 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

1.1

3.3

2



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2023 г.

-

Росляков А.

В.

25.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Построены, в

том числе

реконструированы

объекты спорта в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа" "

1.1

4

Назаров С.

М.

01.01.20

21

01.03.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутставует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

4.1

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсуствует



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

4.2

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.1

4.3

 

-

Новиков П.

В.

01.07.20

20

01 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации " , значение:

0,0000

1.1

4.4

Распоряжение

-

-

Росляков А.

В.

15.12.20

20

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.1

4.5

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию).

-

Кадыров А.

Р.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.1

4.6

Справка

Техническая готовность

-

Бексултанов

К. Б.

30.09.20

22

03 20 Информационная

система отсутствует



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

объекта 35%" объекта спорта 35 %

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 40%"

1.1

4.7

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

40%

-

Бексултанов

К. Б.

15.12.20

22

19 15 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

4.8

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Бексултанов

К. Б.

25.12.20

22

20 21 ГИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 50%"

1.1

4.9

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

50%

-

Бексултанов

К. Б.

15.03.20

23

15 22 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 60%"

1.1

4.1

0

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

60%

-

Бексултанов

К. Б.

15.06.20

23

21 23 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 70%"

1.1

4.1

1

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

70%

-

Бексултанов

К. Б.

15.09.20

23

22 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

4.1

2

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих приобретение

оборудования

-

Бексултанов

К. Б.

15.11.20

23

20 06 информационная

система отсутствует



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

4.1

3

Акт

акт о завершении

строительно-монтажных

работ по форме КС-11

-

Бексултанов

К. Б.

01.12.20

23

03 06 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

4.1

4

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих приобретение

оборудования и монтажные

работы

-

Бексултанов

К. Б.

15.12.20

23

05 07 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

100,0000 , Процент

1.1

4.1

5

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

100%

-

Бексултанов

К. Б.

15.12.20

23

06 09 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

4.1

6

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

включающих ввод

оборудования в

эксплуатацию

-

Бексултанов

К. Б.

16.12.20

23

06 24 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%"

1.1

4.1

7

Справка

Справка о технической

готовности объектов спорта

100%

-

Бексултанов

К. Б.

30.12.20

23

07 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

1.1

4.1

8

Прочий тип документа

Заключение органа

государственно-

строительного надзора о

-

Бексултанов

К. Б.

15.02.20

24

08 10 Портал

Росгосстройнадзора



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

получено" , значение:

0,0000 , Единица

соответствии объектов

капитального строительства

(ЗОС)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.1

4.1

9

Прочий тип документа

Получено свидетельство о

государственной

регистрации права на

имущество.

-

Бексултанов

К. Б.

01.03.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ФГИС "Единый

государственный реестр

недвижимости"

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

4.2

0

Прочий тип документа

Акт о вводе в эксплуатацию

объекта спорта

-

Бексултанов

К. Б.

01.03.20

24

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Реализованы

мероприятия по

улучшению материально-

технической базы

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

России "

1.1

5

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

19

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

1.1

5.1

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 информационная

система отсутствует



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.1

5.2

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.1

5.3

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

03 01 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1

5.4

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.1

5.5

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.1

5.6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.1

5.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.1

5.8

Соглашение

соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

-

Томилова М.

В.

15.02.20

21

01 03 информационная

система отсутствует



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Федерации межбюдетного

трансферта

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

5.9

Отчет

Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета

-

Томилова М.

В.

24.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000

1.1

5.1

0

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

14.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

1.1

5.1

1

Соглашение

соглашение о

представлении бюджетам

-

Уразов М. С.

15.02.20

22

02 04 информационная

система отсутствует



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000

субъектов Российской

Федерации межбюдетного

трансферта

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

1.1

5.1

2

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

-

Уразов М. С.

01.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0,0000

1.1

5.1

3

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

-

Уразов М. С.

01.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов " , значение:

0,0000

1.1

5.1

4

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Уразов М. С.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

1.1

5.1

5

Отчет

отчет об использовании

межбюджетных

-

Уразов М. С.

25.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

информационная

система отсутствует



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000

трансфертов за 2022 год.контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

5.1

6

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

13.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

5.1

7

Соглашение

соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюдетного

трансферта

-

Уразов М. С.

15.02.20

23

02 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

5.1

8

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

-

Уразов М. С.

01.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

5.1

9

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

-

Уразов М. С.

01.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

5.2

0

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Уразов М. С.

01.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

5.2

1

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Уразов М. С.

25.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)" , значение:

0,0000 , Единица

1.1

5.2

2

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Уразов М. С.

12.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , Единица

1.1

5.2

3

Соглашение

Соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетного

трансферта соглашение

-

Уразов М. С.

15.02.20

24

02 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за за 1

квартал 2024 г." , Единица

1.1

5.2

4

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 1 квартал

-

Уразов М. С.

10.04.20

24

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

2024 г." , Единица

1.1

5.2

5

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2 квартал

-

Уразов М. С.

10.08.20

24

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

2024 г." , Единица

1.1

5.2

6

Отчет

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 3 квартал

-

Уразов М. С.

10.10.20

24

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Уразов М. С.

25.12.20

08 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

5.2

7

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2024 г.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

1.1

6

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

1.1

6.1

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 информационная

система отсутствует



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

6.2

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

04 06 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.1

6.3

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 информационная

система отсутствует



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

оборудования за 3

квартал"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

6.4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

1.1

6.5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

1.1

 

-

Новиков П.

25.12.20

06 02 информационная



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

6.6

 В.

19

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

6.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

03 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.1

6.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

02 04 Информационная

система отсутствует



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.1

6.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.1

6.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

04 06 Информационная

система отсутствует



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.1

6.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.1

6.1

2

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

06 07 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

25.12.20

08 Взаимосвязь с Информационная



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

6.1

3

 В.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.1

7

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.1

7.1

 

-

Новиков П.

В.

01.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05 Информационная

система отсутствует



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

7.2

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

01 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

1.1

7.3

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

7.4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.1

7.5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

7.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

7.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

02 07 Информационная

система отсуствует



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.1

7.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.1

7.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

15.06.20

03 09 Информационная



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

7.1

0

 В.

20

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

7.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

7.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

1.1

7.1

3

 

-

Новиков П.

В.

30.09.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.1

7.1

4

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

7.1

5

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.1

7.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

отсутствует

Результат "Реализованы

проекты государственно-

частного партнерства по

созданию объектов спорта

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.1

8

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.1

8.1

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.1

8.2

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

05 08 Информационная

система отсутствует



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.1

8.3

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

19

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.1

8.4

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.1

8.5

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.1

8.6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсуствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.1

8.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.1

8.8

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено" , значение:

1.1

8.9

 

-

Новиков П.

В.

15.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

04 Информационная

система отсутствует



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0,0000 контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены" ,

значение: 0,0000

1.1

8.1

0

 

-

Новиков П.

В.

01.12.20

20

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено" , значение:

0,0000

1.1

8.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

06 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование

установлено" , значение:

0,0000

1.1

8.1

2

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

20

05 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена" ,

значение: 0,0000

1.1

8.1

3

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию" , значение:

0,0000

1.1

8.1

4

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

06 08 Информационная

система отсутствует



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию" , значение:

0,0000

1.1

8.1

5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %" , значение:

0,0000

1.1

8.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 10 Информационная

система отсутствует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и город

федерального значения

Севастополь в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

1.1

9

Кадыров А.

Р.

01.01.20

19

25.12.2020

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.1

9.1

 

-

Новиков П.

В.

29.11.20

18

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивно-

технологического

оборудования "

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

9.2

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

19

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

1.1

9.3

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

19

02 05 Информационная

система отсутствует



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

9.4

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

19

03 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

9.5

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

19

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.1

9.6

 

-

Новиков П.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортивно-

технологического

оборудования "

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.1

9.7

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

19

06 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

9.8

 

-

Новиков П.

В.

15.02.20

20

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.1

9.9

 

-

Новиков П.

В.

15.04.20

20

02 08 Информационная

система отсутствует



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

9.1

0

 

-

Новиков П.

В.

15.06.20

20

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.1

9.1

1

 

-

Новиков П.

В.

15.07.20

20

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

1.1

 

-

Новиков П.

30.09.20

05 06 Информационная



306

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

9.1

2

 В.

20

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.1

9.1

3

 

-

Новиков П.

В.

15.10.20

20

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.1

9.1

4

 

-

Новиков П.

В.

01.11.20

20

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

1.1

9.1

5

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



307

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.1

9.1

6

 

-

Новиков П.

В.

25.12.20

20

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Разработана и

утверждена программа

развития инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах

Российской Федерации"

1.2

0

Морозов А.

А.

01.01.20

21

01.07.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

0.1

Прочий тип документа

Проект программы

развития инфраструктуры

региональных центров

спортивного резерва в

субъектах РФ разработан.

-

Морозов А.

А.

31.03.20

21

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

0.2

Прочий тип документа

Процедура разработки

проекта программы

развития инфраструктуры

региональных центров в

субъектах РФ.

-

Морозов А.

А.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0,0000

1.2

0.3

Прочий тип документа

Программа развития

инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах РФ

утверждена.

-

Морозов А.

А.

01.07.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2

0.4

Прочий тип документа

Программа развития

инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах РФ

согласована с

заинтересованными

органами и организациями.

-

Морозов А.

А.

01.07.20

21

02 04 Информационная

система отсутствует



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

0.5

Прочий тип документа

Программа развития

инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах РФ

утверждена.

-

Морозов А.

А.

01.07.20

21

03 05 Информационная

система отсутствует

Результат

"Образовательные

организации,

подведомственные

Минспорту России,

реализуют

дополнительные

образовательные

программы спортивной

подготовки,

разработанные в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.2

1

Морозов А.

А.

01.01.20

22

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2

1.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

-

Дроздов А. С.

15.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000

1.2

1.2

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутстсвует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

1.2

1.3

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0,0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.2

1.4

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0,0000

1.2

1.5

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.2

1.6

Отчет

Представлен отчет о

-

Дроздов А. С.

25.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

0,0000

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

1.2

1.7

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Горбунов А.

В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2

1.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

-

Горбунов А.

В.

15.02.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0,0000

соглашений)

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

1.9

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2023 г.

-

Горбунов А.

В.

10.04.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

1.1

0

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2023 г.

-

Горбунов А.

В.

10.07.20

23

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

1.2

1.1

1

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

-

Горбунов А.

В.

10.10.20

23

07 03 ГИИС "Электронный

бюджет"



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2023 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2023 г.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0,0000 , Единица

1.2

1.1

2

Справка

Информационная справка о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А. С.

25.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0,0000 , Единица

1.2

1.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Дроздов А. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

1.2

1.1

Прочий тип документа

Государственное

-

Дроздов А. С.

01.03.20

24

06 04 Информационная

система отсутствует



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , значение:

0,0000 , Единица

4

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

1.1

5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Морозов А.

А.

13.03.20

24

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

1.2

1.1

6

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

04 09 Информационная

система отсутствует



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2024 г." ,

значение: 0,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Организациями

представлены

ежеквартальные отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

1.1

7

Отчет

Ежеквартальные отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал 2024 г.

-

Дроздов А. С.

01.08.20

24

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организациями

представлены

ежеквартальные отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

1.1

8

Отчет

Ежеквартальные отчеты о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал 2024 г.

-

Дроздов А. С.

01.11.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организациями

государственные услуги

оказаны" , значение:

1.2

1.1

9

Справка

Информационная справка о

выполнении организациями

государственных заданий

-

Дроздов А. С.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсуствует



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0,0000 , Единица на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

1.2

1.2

0

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Дроздов А. С.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)" , Единица

1.2

1.2

1

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А. С.

01.03.20

26

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

1.2

1.2

2

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

-

Дроздов А. С.

15.04.20

26

08 11 Информационная

система отсутствует



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2026 г." , Единица

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за I

квартал 2026 г.

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2026 г." , Единица

1.2

1.2

3

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за II

квартал 2026 г.

-

Дроздов А. С.

15.07.20

26

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2026 г." , Единица

1.2

1.2

4

Отчет

Промежуточный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за III

квартал 2026 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

26

11 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2

1.2

5

Справка

Информационная справка о

выполнении

государственного

(муниципального) задания

-

Дроздов А. С.

25.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

отсутствует

Результат "Разработана и

реализована Концепция

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года"

1.2

2

Морозов А.

А.

01.01.20

22

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден комплекс мер,

направленных на создание

и поддержку деятельности

школьных и студенческих

спортивных клубов, а

также обеспечение их

участия в физкультурных

и спортивных

мероприятиях,

проводимых школьными и

студенческими

спортивными лигами" ,

значение: 0,0000

1.2

2.1

Приказ

Приказ Минспорта России,

Минобрнауки России,

Минпросвещения России об

утверждении комплекса

мер, направленных на

создание и поддержку

деятельности школьных и

студенческих спортивных

клубов, а также

обеспечение их участия в

физкультурных и

спортивных мероприятиях,

проводимых школьными и

студенческими

спортивными лигами.

-

Уразов М. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждена Концепция

развития детско-

1.2

2.2

Прочий тип документа

Концепция развития

детско-юношеского спорта

-

Дроздов А. С.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года" , значение:

0,5000

в Российской Федерации до

2030 года

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

хода разработки и

утверждения

региональных планов

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

0,0000

1.2

2.3

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки и

утверждения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0,0000

1.2

2.4

Акт

Нормативные правовые

акты субъектов Российской

Федерации об утверждении

региональных планов по

реализации Концепции

детско-юношеского спорта.

-

Дроздов А. С.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

хода разработки и

утверждения

региональных планов

1.2

2.5

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе разработки и

утверждения региональных

-

Дроздов А. С.

15.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

0,0000

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта" ,

значение: 0,0000

1.2

2.6

Отчет

Отчет о проведении

научно-практической

конференции

-

Клецов К. Г.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

0,0000

1.2

2.7

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

22

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.2

2.8

Прочий тип документа

Письма субъектов

-

Дроздов А. С.

15.12.20

22

09 11 Информационная

система отсутстует



322

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г." , значение:

0,0000

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г.

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2022

г." , значение: 0,0000

1.2

2.9

Отчет

Отчет по исполнению

плана мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2022 г.

-

Дроздов А. С.

20.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г. " , значение:

0,0000 , Единица

1.2

2.1

0

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"



323

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г." , значение:

0,0000 , Единица

1.2

2.1

1

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

15.06.20

23

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

2.1

2

Отчет

Отчет о проведении

научно-практической

конференции

-

Клецов К. Г.

30.09.20

23

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

1.2

2.1

3

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

-

Дроздов А. С.

15.10.20

23

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на 2023 г." , значение:

0,0000 , Единица

2030 г., запланированных

на 2023 г.

Контрольная точка

"Реализованы

региональные планы

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированные на 2023

г. " , значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

2.1

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий региональных

планов по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

30.11.20

23

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г." , значение:

0,0000 , Единица

1.2

2.1

5

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г.

-

Дроздов А. С.

15.12.20

23

08 10 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

1.2

2.1

6

Отчет

Отчет по исполнению

плана мероприятий по

реализации Концепции

-

Дроздов А. С.

20.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023

г." , значение: 0,0000 ,

Единица

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023 г.

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0,0000 , Единица

1.2

2.1

7

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0,0000 , Единица

1.2

2.1

8

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.07.20

24

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



326

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта" ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

2.1

9

Отчет

Отчет о проведении

научно-практической

конференции

-

Горбунов А.

В.

30.09.20

24

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

0,0000 , Единица

1.2

2.2

0

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

15.10.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г." , значение:

1.2

2.2

1

Прочий тип документа

Письма субъектов

Российской Федерации о

ходе исполнения

региональных планов

мероприятий по реализации

Концепции развития

детско-юношеского спорта

в Российской Федерации до

2030 г., запланированных

-

Дроздов А. С.

15.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 ГИИС "Электронный

бюджет"



327

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0,0000 , Единица на 2024 г.

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2024

г." , значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

2.2

2

Отчет

Отчет по исполнению

плана мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2024 г.

-

Дроздов А. С.

20.12.20

24

09 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена

Межотраслевая программа

развития школьного

спорта до 2030 года " ,

значение: 0,0000 ,

Единица

1.2

2.2

3

Приказ

Приказ Минспорта России

и Минпросвещения России

об утверждении

Межотраслевой программы

развития школьного спорта

до 2030 года.

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Разработаны

методические

рекомендации субъектам

Российской Федерации,

направленные на

повышение

эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

1.2

3

Морозов А.

А.

01.01.20

23

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



328

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спортом"

Контрольная точка

"Сформирован проект

технического задания на

выполнение работы по

разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение

эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом"

1.2

3.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания на выполнение

работы по разработке

методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

02.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2

3.2

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

по разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

05.06.20

23

07 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2

Соглашение

-

Горбунов А.

26.06.20

04 01 ГИИС "Электронный



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.3

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

В.

23

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

3.4

Прочий тип документа

Техническое задание на

выполнение работы по

научно-методическому

обеспечению по разработке

методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

05.07.20

23

05 06 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2

3.5

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) по

разработке методических

рекомендаций субъектам

Российской Федерации,

направленных на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

01.12.20

23

01 03 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

3.6

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации субъектам

Российской Федерации,

направленные на

повышение эффективности

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом

-

Горбунов А.

В.

25.12.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Граждане

1.2

Байсултанов

01.01.20 25.12.2026

Взаимосвязь с Взаимосвязь с отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приняли участие в

выполнении нормативов

испытаний (тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ГТО) по результатам

проведения мероприятий

для всех категорий и

групп населения"

4

О. Х.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

4.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М. С.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 1

квартал 2024 г." , Единица

1.2

4.2

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 квартал

-

Уразов М. С.

15.04.20

24

10 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2

квартал 2024г." , Единица

1.2

4.3

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 полугодие

-

Уразов М. С.

15.07.20

24

08 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал 2024 г." , Единица

1.2

4.4

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

3 квартал

-

Уразов М. С.

15.10.20

24

06 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

1.2

4.5

Справка

Справка о переводе средств

федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

проектов».

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2

4.6

Отчет

Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен

отчет об использовании

субсидии из федерального

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

07 02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу за

2024 г." , Единица

бюджета за 2024 год.

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2

4.7

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения. В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные

на развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО

и тестирование уровня

физической

подготовленности.

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

1.2

4.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М. С.

15.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 1

квартал 2026 г." , Единица

1.2

4.9

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 квартал

-

Уразов М. С.

15.04.20

26

14 16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 2

квартал 2026 г." , Единица

1.2

4.1

0

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

1 полугодие

-

Уразов М. С.

15.07.20

26

18 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлена

информация о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за 3

квартал 2026 г." , Единица

1.2

4.1

1

Прочий тип документа

Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлена информация

об использовании субсидии

из федерального бюджета за

3 квартал

-

Уразов М. С.

15.10.20

26

16 15 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.2

4.1

2

Справка

Справка о переводе средств

федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

Единица

проектов».отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2026 г." , Единица

1.2

4.1

3

Отчет

Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен

отчет об использовании

субсидии из федерального

бюджета за 2026 год.

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

17 12 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , Единица

1.2

4.1

4

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения. В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия, направленные

на развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО

и тестирование уровня

физической

подготовленности.

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат

"Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

1.2

5

Байсултанов

О. Х.

01.01.20

24

25.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сфере физической

культуры и спорта."

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещено на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки объявления о

проведении конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям" , Единица

1.2

5.1

Прочий тип документа

Подготовлено и размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора с

условиями и порядком его

проведения на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

-

Уразов М. С.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещен на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокол о

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

1.2

5.2

Протокол

В соответствии со сроками

подачи заявок на участие в

конкурсном отборе,

осуществляется

формирование итогового

протокола вскрытия заявок

участников конкурса.

-

Уразов М. С.

31.05.20

24

09 20 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

, Единица

Контрольная точка

"Размещен на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокол о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

1.2

5.3

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

рассмотрение заявок

участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам рассмотрения

заявок, секретарь

конкурсной комиссии

формирует

соответствующий протокол

и размещает его на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

-

Уразов М. С.

30.06.20

24

10 12 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещен на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

1.2

5.4

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

оценка заявок участников,

-

Уразов М. С.

31.07.20

24

20 07 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой

государственной

поддержки протокол

подведения итогов на

предоставление субсидий"

, Единица

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам оценки заявок,

секретарь конкурсной

комиссии формирует

протокол о подведении

итогов на предоставление

субсидий и размещает его

на сайте Министерства

спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

1.2

5.5

Соглашение

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора, в

соответствии с протоколом

о подведении итогов на

предоставление субсидий

осуществляется заключение

соглашений с победителями

конкурсного отбора в

ГИИС «Электронный

бюджет».

-

Семашко Ю.

Е.

31.08.20

24

12 08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2

5.6

Отчет

Получателем субсидии

-

Уразов М. С.

24.12.20

24

07 22 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2024 г."

предоставлены отчеты к

соглашению о

предоставлении субсидии в

ГИИС «Электронный

бюджет».

Контрольная точка

"Проекты реализованы" ,

Единица

1.2

5.7

Отчет

Отчет о достижении

значения результата

-

Уразов М. С.

25.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Размещено на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки объявления о

проведении конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям" , Единица

1.2

5.8

Прочий тип документа

Подготовлено и размещено

объявление о проведении

конкурсного отбора с

условиями и порядком его

проведения на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

-

Уразов М. С.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещено на

1.2

5.9

Протокол

В соответствии со сроками

-

Уразов М. С.

31.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

14 Сайт Министерства

спорта Российской
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола о

вскрытии заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

подачи заявок на участие в

конкурсном отборе,

осуществляется

формирование итогового

протокола вскрытия заявок

участников конкурса.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Размещено на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола о

рассмотрении заявок на

предоставление субсидий"

, Единица

1.2

5.1

0

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

рассмотрение заявок

участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам рассмотрения

заявок, секретарь

конкурсной комиссии

формирует

соответствующий протокол

и размещает его на сайте

Министерства спорта

Российской Федерации,

портале предоставления мер

-

Уразов М. С.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой

государственной

поддержки.

Контрольная точка

"Размещено на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации и

на портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки протокола

подведения итогов на

предоставление субсидий"

, Единица

1.2

5.1

1

Протокол

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора,

членами конкурсной

комиссии, осуществляется

оценка заявок участников,

представленных на

конкурсный отбор. По

итогам оценки заявок,

секретарь конкурсной

комиссии формирует

протокол о подведении

итогов на предоставление

субсидий и размещает его

на сайте Министерства

спорта Российской

Федерации, портале

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки.

-

Уразов М. С.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Сайт Министерства

спорта Российской

Федерации, портал

предоставления мер

финансовой

государственной

поддержки

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.2

5.1

2

Соглашение

В соответствии с условиями

и порядком проведения

конкурсного отбора, в

соответствии с протоколом

-

Семашко Ю.

Е.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , Единица

о подведении итогов на

предоставление субсидий

осуществляется заключение

соглашений с победителями

конкурсного отбора в

ГИИС «Электронный

бюджет».

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2026 г." , Единица

1.2

5.1

3

Отчет

Получателем субсидии

предоставлены отчеты к

соглашению о

предоставлении субсидии в

ГИИС «Электронный

бюджет».

-

Уразов М. С.

24.12.20

26

14 23 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Проекты реализованы" ,

Единица

1.2

5.1

4

Отчет

Отчет о достижении

значения результата

-

Уразов М. С.

25.12.20

26

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

76,00

00

201748,0000 84,80

00

84,90

00

77,00

00

Амурская область

85,00

00

76,40

00

85,10

00

85,20

00

- - - -

0,000

0

51,90

00

201745,0000 56,00

00

57,00

00

53,00

00

Еврейская автономная

область

62,10

00

52,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

40,00

00

201750,4000 49,00

00

47,30

00

40,30

00

Забайкальский край

48,00

00

39,30

00

49,00

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

79,00

00

201742,0000 83,20

00

83,50

00

80,50

00

Камчатский край

83,60

00

79,70

00

83,70

00

83,80

00

- - - -

0,000

0

66,00

00

201737,0000 71,60

00

73,00

00

67,80

00

Магаданская область

74,00

00

66,50

00

75,00

00

76,00

00

- - - -

0,000

0

36,40

00

201733,5000 46,80

00

55,00

00

42,50

00

Приморский край

62,10

00

40,50

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

57,50

00

201749,6000 61,00

00

62,00

00

59,50

00

Республика Бурятия

63,00

00

58,50

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000 44,00201734,0000 47,00 55,0046,00

Республика Саха (Якутия)

62,1045,00 64,10 66,10 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

52,00

00

201737,0000 58,60

00

60,10

00

57,10

00

Сахалинская область

62,10

00

55,60

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

73,30

00

201741,5000 74,20

00

76,60

00

74,00

00

Хабаровский край

76,70

00

74,00

00

76,80

00

76,90

00

- - - -

0,000

0

52,00

00

201749,2000 56,00

00

58,00

00

54,00

00

Чукотский автономный

округ

62,10

00

53,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

49,70

00

201732,0000 57,00

00

57,10

00

50,50

00

Кировская область

57,20

00

50,00

00

57,30

00

57,40

00

- - - -

0,000

0

51,70

00

201741,0000 57,40

00

58,10

00

54,60

00

Нижегородская область

59,00

00

53,10

00

59,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

62,30

00

201741,0000 68,00

00

68,10

00

63,10

00

Оренбургская область

68,20

00

62,70

00

68,30

00

68,40

00

- - - -

0,000

0

73,90

00

201742,5000 78,00

00

78,10

00

74,50

00

Пензенская область

78,20

00

74,20

00

78,30

00

78,40

00

- - - -

0,000

0

57,50

00

201739,0000 61,50

00

61,70

00

59,00

00

Пермский край

61,80

00

58,50

00

61,90

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

66,70

00

201744,0000 72,00

00

72,10

00

66,90

00

Республика Башкортостан

72,20

00

66,80

00

72,30

00

72,40

00

- - - -

0,000

0

60,00

00

201745,0000 62,00

00

62,10

00

60,00

00

Республика Марий Эл

62,20

00

60,00

00

62,30

00

62,40

00

- - - -



345

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

78,00

00

201745,0000 80,00

00

82,90

00

78,50

00

Республика Мордовия

83,00

00

78,30

00

83,10

00

83,20

00

- - - -

0,000

0

66,90

00

201745,0000 68,70

00

71,70

00

67,30

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

71,90

00

67,10

00

72,10

00

72,30

00

- - - -

0,000

0

39,50

00

201735,0000 42,20

00

42,80

00

41,30

00

Самарская область

43,40

00

40,40

00

44,00

00

44,50

00

- - - -

0,000

0

67,30

00

201734,0000 69,30

00

69,70

00

68,90

00

Саратовская область

70,00

00

68,30

00

70,20

00

70,40

00

- - - -

0,000

0

60,00

00

201742,0000 62,50

00

65,90

00

62,00

00

Удмуртская Республика

66,20

00

61,50

00

66,50

00

66,80

00

- - - -

0,000

0

65,70

00

201735,0000 76,00

00

77,00

00

69,30

00

Ульяновская область

78,20

00

67,80

00

79,20

00

80,00

00

- - - -

0,000

0

78,40

00

201773,0000 79,20

00

84,90

00

78,90

00

Чувашская Республика -

Чувашия

85,20

00

78,60

00

85,50

00

86,00

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

52,00

00

201731,0000 55,00

00

58,00

00

54,00

00

Архангельская область

62,10

00

53,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

43,90

00

201735,5000 51,40

00

52,80

00

44,10

00

Вологодская область

53,00

00

44,00

00

53,20

00

53,40

00

- - - -

0,000

0

56,60

00

201723,2000 63,50

00

65,70

00

61,30

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

67,80

00

58,90

00

68,80

00

69,80

00

- - - -

0,000

0

50,40

00

201746,6000 51,60

00

53,50

00

51,30

00

Калининградская область

55,70

00

50,90

00

57,90

00

59,80

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

42,30

00

201731,0000 46,20

00

43,70

00

43,00

00

Ленинградская область

43,80

00

42,50

00

43,90

00

44,00

00

- - - -

0,000

0

43,00

00

201732,0000 49,00

00

55,00

00

47,00

00

Мурманская область

62,10

00

45,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

60,50

00

201749,8000 67,20

00

67,30

00

61,50

00

Ненецкий автономный

округ

67,40

00

61,00

00

67,50

00

67,60

00

- - - -

0,000

0

77,70

00

201771,9000 79,00

00

79,50

00

78,50

00

Новгородская область

80,00

00

78,10

00

80,20

00

80,40

00

- - - -

0,000

0

78,00

00

201752,0000 81,20

00

81,50

00

80,00

00

Псковская область

81,70

00

79,00

00

81,90

00

82,10

00

- - - -

0,000

0

61,50

00

201740,0000 64,80

00

65,00

00

63,10

00

Республика Карелия

66,00

00

62,30

00

67,00

00

68,00

00

- - - -

0,000

0

61,00

00

201741,0000 63,00

00

63,10

00

61,30

00

Республика Коми

63,20

00

61,20

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

55,40

00

201733,0000 57,00

00

58,00

00

56,00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

62,10

00

55,50

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

43,10

00

201732,0000 54,00

00

58,00

00

52,00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

62,10

00

50,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

44,20

00

201724,2000 57,80

00

58,00

00

52,00

00

Республика Дагестан

62,10

00

50,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000 41,00201724,0000 55,00 17,0052,00

Республика Ингушетия

21,5050,00 24,50 26,00 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

38,40

00

201743,2000 49,00

00

55,00

00

39,10

00

Республика Северная

Осетия - Алания

62,10

00

38,60

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

56,50

00

201732,5000 59,20

00

61,00

00

58,20

00

Ставропольский край

62,50

00

57,00

00

64,50

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

42,50

00

201732,0000 54,00

00

58,00

00

52,00

00

Чеченская Республика

62,10

00

50,00

00

64,10

00

66,10

00

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

53,00

00

201748,7000 64,20

00

64,30

00

56,00

00

Алтайский край

64,40

00

55,00

00

64,50

00

64,60

00

- - - -

0,000

0

42,00

00

201733,0000 48,50

00

51,50

00

46,00

00

Иркутская область

52,00

00

44,00

00

53,00

00

54,00

00

- - - -

0,000

0

66,70

00

201743,0000 68,50

00

68,60

00

67,60

00

Кемеровская область -

Кузбасс

68,70

00

67,10

00

68,80

00

68,90

00

- - - -

0,000

0

51,70

00

201741,0000 55,50

00

58,72

00

53,20

00

Красноярский край

59,52

00

52,40

00

60,00

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

42,20

00

201733,3000 50,50

00

55,00

00

47,50

00

Новосибирская область

60,00

00

43,50

00

61,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

61,50

00

201741,4000 62,50

00

62,60

00

61,50

00

Омская область

62,70

00

61,50

00

62,80

00

62,90

00

- - - -

0,000

0

52,00

00

201753,3000 56,00

00

58,90

00

54,00

00

Республика Алтай

59,00

00

53,00

00

59,20

00

59,40

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

80,70

00

201740,0000 91,20

00

91,30

00

80,90

00

Республика Тыва

91,40

00

80,80

00

91,50

00

91,60

00

- - - -

0,000

0

55,60

00

201735,5000 60,00

00

60,10

00

57,00

00

Республика Хакасия

60,20

00

56,00

00

60,50

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

53,40

00

201735,0000 55,70

00

55,90

00

54,00

00

Томская область

56,00

00

53,50

00

56,30

00

56,60

00

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

67,80

00

201742,8000 71,10

00

71,20

00

68,00

00

Курганская область

71,30

00

67,00

00

71,40

00

71,50

00

- - - -

0,000

0

54,00

00

201733,5000 57,00

00

58,00

00

56,00

00

Свердловская область

60,00

00

55,00

00

60,50

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

55,50

00

201742,5000 63,20

00

63,30

00

56,50

00

Тюменская область

63,40

00

56,00

00

63,60

00

63,80

00

- - - -

0,000

0

41,90

00

201735,0000 46,80

00

48,50

00

43,80

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

49,00

00

42,80

00

49,50

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

51,00

00

201735,5000 56,50

00

58,00

00

54,00

00

Челябинская область

60,00

00

52,60

00

61,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

58,00

00

201733,6000 62,80

00

66,00

00

62,10

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

66,70

00

59,00

00

67,50

00

68,00

00

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

86,00

00

201760,2000 89,00

00

78,80

00

88,00

00

Белгородская область

80,50

00

87,00

00

81,00

00

81,50

00

- - - -



349

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

58,70

00

201750,0000 64,00

00

64,10

00

59,20

00

Брянская область

64,20

00

58,90

00

64,30

00

64,40

00

- - - -

0,000

0

62,00

00

201743,2000 68,00

00

70,90

00

64,00

00

Владимирская область

71,20

00

63,00

00

71,30

00

71,40

00

- - - -

0,000

0

69,00

00

201735,0000 78,00

00

69,00

00

69,00

00

Воронежская область

69,10

00

69,00

00

69,20

00

69,30

00

- - - -

0,000

0

38,00

00

201724,0000 59,10

00

58,10

00

58,70

00

город федерального

значения Москва

59,00

00

58,30

00

59,70

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

44,00

00

201732,5000 50,00

00

52,00

00

48,50

00

Ивановская область

53,20

00

46,00

00

55,10

00

56,00

00

- - - -

0,000

0

90,20

00

201738,0000 90,50

00

90,60

00

90,30

00

Калужская область

90,70

00

90,30

00

90,80

00

90,90

00

- - - -

0,000

0

56,50

00

201755,5000 58,00

00

59,00

00

57,50

00

Костромская область

60,00

00

57,00

00

60,50

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

53,00

00

201738,0000 56,00

00

58,00

00

55,00

00

Курская область

60,00

00

54,00

00

61,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

71,30

00

201736,5000 76,70

00

82,50

00

74,00

00

Липецкая область

83,20

00

73,90

00

84,00

00

84,60

00

- - - -

0,000

0

30,70

00

201724,0000 31,50

00

31,00

00

30,40

00

Московская область

31,10

00

30,80

00

31,20

00

31,30

00

- - - -

0,000

0

46,50

00

201741,1000 55,00

00

56,00

00

52,30

00

Орловская область

56,50

00

48,00

00

57,00

00

57,50

00

- - - -

0,000 56,10201743,0000 58,60 59,2058,10

Рязанская область

60,1057,10 60,50 61,00 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

66,20

00

201736,0000 69,50

00

74,00

00

66,40

00

Смоленская область

74,10

00

66,30

00

74,20

00

74,30

00

- - - -

0,000

0

84,40

00

201743,5000 90,00

00

90,10

00

84,80

00

Тамбовская область

90,20

00

84,60

00

90,30

00

90,40

00

- - - -

0,000

0

57,60

00

201735,0000 60,00

00

69,00

00

58,50

00

Тверская область

69,50

00

58,00

00

70,00

00

70,50

00

- - - -

0,000

0

61,00

00

201726,0000 67,00

00

68,00

00

65,00

00

Тульская область

70,00

00

62,50

00

71,00

00

72,00

00

- - - -

0,000

0

48,60

00

201745,8100 52,50

00

53,70

00

51,20

00

Ярославская область

55,00

00

49,90

00

55,50

00

56,00

00

- - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

43,80

00

201730,0000 46,50

00

48,00

00

45,30

00

Астраханская область

49,00

00

44,70

00

49,50

00

50,00

00

- - - -

0,000

0

54,10

00

201735,0000 60,80

00

60,90

00

55,70

00

Волгоградская область

61,00

00

55,00

00

61,20

00

61,40

00

- - - -

0,000

0

50,00

00

201730,0000 58,00

00

55,20

00

57,00

00

город федерального

значения Севастополь

56,00

00

55,60

00

56,50

00

57,00

00

- - - -

0,000

0

58,40

00

201735,5000 60,40

00

62,10

00

59,10

00

Краснодарский край

62,30

00

58,60

00

62,50

00

62,70

00

- - - -

0,000

0

59,30

00

201732,0000 62,00

00

62,10

00

60,00

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

62,20

00

59,50

00

62,30

00

62,40

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

44,00

00

201732,3000 44,80

00

45,10

00

44,50

00

Республика Калмыкия

45,40

00

44,20

00

45,60

00

45,80

00

- - - -

0,000

0

37,00

00

201733,0000 45,00

00

48,00

00

42,00

00

Республика Крым

51,00

00

39,00

00

53,00

00

55,00

00

- - - -

0,000

0

56,90

00

201740,0000 58,50

00

59,90

00

57,70

00

Ростовская область

60,20

00

57,30

00

60,60

00

61,00

00

- - - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

31,90

00

201931,9000 44,70

00

50,30

00

39,70

00

Амурская область

56,10

00

34,90

00

58,40

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

25,10

00

201925,1000 33,20

00

44,30

00

30,10

00

Еврейская автономная

область

55,50

00

27,00

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

35,30

00

201935,3000 46,00

00

50,77

00

41,30

00

Забайкальский край

55,50

00

38,00

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

34,40

00

201934,4000 46,90

00

51,20

00

42,40

00

Камчатский край

55,70

00

38,40

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

36,20

00

201936,2000 42,90

00

49,20

00

37,20

00

Магаданская область

55,50

00

36,70

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

39,80

00

201939,8000 51,50

00

56,10

00

41,70

00

Приморский край

59,90

00

39,10

00

58,50

00

60,80

00

- - - -

0,000

0

42,80

00

201942,8000 53,10

00

56,70

00

49,50

00

Республика Бурятия

58,90

00

46,00

00

60,80

00

62,60

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

41,30

00

201941,3000 50,80

00

55,20

00

46,00

00

Республика Саха (Якутия)

58,40

00

43,50

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

47,90

00

201947,9000 61,90

00

63,20

00

51,80

00

Сахалинская область

67,40

00

49,00

00

64,00

00

66,10

00

- - - -

0,000

0

42,90

00

201942,9000 52,60

00

56,40

00

48,60

00

Хабаровский край

59,70

00

44,20

00

62,00

00

65,00

00

- - - -

0,000

0

36,00

00

202042,6000 50,20

00

53,80

00

47,40

00

Чукотский автономный

округ

58,80

00

42,70

00

59,50

00

63,00

00

- - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

39,60

00

201939,6000 47,70

00

51,80

00

42,10

00

Кировская область

58,10

00

40,10

00

58,30

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

41,60

00

201941,6000 50,20

00

53,60

00

47,00

00

Нижегородская область

57,60

00

45,20

00

59,70

00

61,70

00

- - - -

0,000

0

48,30

00

201948,3000 54,90

00

56,60

00

50,80

00

Оренбургская область

58,20

00

49,20

00

60,20

00

62,10

00

- - - -

0,000

0

46,40

00

201946,4000 52,50

00

55,50

00

48,30

00

Пензенская область

58,10

00

46,80

00

58,90

00

61,10

00

- - - -

0,000

0

39,70

00

201939,7000 50,40

00

55,00

00

47,50

00

Пермский край

58,20

00

44,20

00

58,80

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

45,20

00

201945,2000 54,50

00

56,30

00

51,20

00

Республика Башкортостан

58,50

00

47,80

00

58,80

00

61,10

00

- - - -

0,000

0

44,40

00

201944,4000 53,30

00

55,70

00

50,10

00

Республика Марий Эл

58,20

00

46,10

00

59,20

00

61,30

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

45,10

00

201945,1000 51,60

00

53,90

00

49,40

00

Республика Мордовия

55,90

00

47,20

00

58,30

00

60,60

00

- - - -

0,000

0

46,60

00

201949,5000 55,50

00

58,20

00

52,60

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

63,30

00

49,30

00

62,10

00

64,10

00

- - - -

0,000

0

42,40

00

201942,4000 51,70

00

53,90

00

46,40

00

Самарская область

57,60

00

43,50

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

39,30

00

201939,3000 49,10

00

53,00

00

45,10

00

Саратовская область

56,40

00

41,20

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

38,60

00

201939,1000 46,20

00

49,50

00

42,80

00

Удмуртская Республика

54,50

00

39,80

00

55,80

00

58,70

00

- - - -

0,000

0

44,40

00

201944,4000 50,40

00

53,70

00

47,50

00

Ульяновская область

58,50

00

45,50

00

57,90

00

60,30

00

- - - -

0,000

0

46,80

00

201946,8000 51,80

00

55,00

00

49,60

00

Чувашская Республика -

Чувашия

57,90

00

47,80

00

60,80

00

61,00

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

37,20

00

201937,2000 46,60

00

52,20

00

42,50

00

Архангельская область

55,50

00

39,40

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

35,70

00

201935,7000 48,20

00

51,90

00

39,50

00

Вологодская область

57,20

00

37,80

00

52,50

00

53,00

00

- - - -

0,000

0

43,40

00

201943,4000 51,70

00

58,00

00

46,50

00

город федерального

значения Санкт-Петербург

58,50

00

45,30

00

62,00

00

65,00

00

- - - -

0,000 38,80201938,8000 48,00 52,1044,00

Калининградская область

55,7041,10 58,10 60,50 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

42,30

00

201942,3000 49,00

00

52,00

00

45,50

00

Ленинградская область

56,50

00

43,00

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

43,30

00

201943,3000 50,40

00

52,90

00

43,60

00

Мурманская область

57,30

00

42,20

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

39,90

00

201939,9000 47,60

00

52,90

00

45,30

00

Ненецкий автономный

округ

56,00

00

42,30

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

42,00

00

201942,0000 49,70

00

52,30

00

47,00

00

Новгородская область

57,30

00

44,50

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

38,70

00

201938,7000 44,90

00

46,50

00

39,80

00

Псковская область

48,90

00

39,00

00

52,40

00

55,90

00

- - - -

0,000

0

44,30

00

201944,3000 54,30

00

55,73

00

49,80

00

Республика Карелия

59,20

00

47,40

00

59,30

00

61,50

00

- - - -

0,000

0

37,50

00

201937,5000 49,70

00

52,40

00

44,80

00

Республика Коми

56,40

00

41,20

00

56,90

00

59,50

00

- - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

41,30

00

201941,3000 50,60

00

54,60

00

48,10

00

Кабардино-Балкарская

Республика

58,40

00

45,90

00

60,00

00

62,30

00

- - - -

0,000

0

44,20

00

201944,2000 55,50

00

57,30

00

50,10

00

Карачаево-Черкесская

Республика

59,10

00

46,50

00

60,90

00

62,70

00

- - - -

0,000

0

50,20

00

201950,2000 56,00

00

58,10

00

54,10

00

Республика Дагестан

60,50

00

51,80

00

62,50

00

66,20

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

21,60

00

201921,6000 38,20

00

46,80

00

32,30

00

Республика Ингушетия

55,50

00

26,60

00

58,50

00

59,00

00

- - - -

0,000

0

36,50

00

201936,5000 40,00

00

47,70

00

38,00

00

Республика Северная

Осетия - Алания

55,50

00

35,70

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

46,20

00

201946,2000 54,40

00

55,63

00

48,60

00

Ставропольский край

60,00

00

45,90

00

59,10

00

61,30

00

- - - -

0,000

0

41,90

00

201941,9000 46,90

00

52,40

00

42,30

00

Чеченская Республика

55,70

00

42,10

00

58,10

00

60,50

00

- - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

45,50

00

201945,5000 54,80

00

57,80

00

50,40

00

Алтайский край

60,40

00

47,70

00

58,60

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

34,30

00

201934,3000 41,40

00

44,30

00

38,80

00

Иркутская область

46,60

00

37,00

00

45,30

00

47,60

00

- - - -

0,000

0

44,00

00

201945,0000 53,90

00

57,40

00

46,40

00

Кемеровская область -

Кузбасс

60,20

00

45,60

00

57,80

00

60,30

00

- - - -

0,000

0

42,00

00

201943,9000 47,80

00

51,60

00

46,30

00

Красноярский край

55,50

00

45,40

00

57,50

00

62,10

00

- - - -

0,000

0

39,40

00

201939,4000 46,70

00

49,90

00

44,20

00

Новосибирская область

55,00

00

43,70

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

42,20

00

201942,2000 49,00

00

52,00

00

46,00

00

Омская область

55,00

00

43,60

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

40,30

00

201940,3000 50,20

00

53,80

00

45,20

00

Республика Алтай

58,20

00

42,60

00

55,00

00

63,60

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

50,50

00

201950,5000 54,50

00

56,00

00

53,00

00

Республика Тыва

57,80

00

51,50

00

60,00

00

62,50

00

- - - -

0,000

0

46,30

00

201946,3000 52,80

00

54,37

00

48,60

00

Республика Хакасия

55,90

00

46,70

00

58,30

00

60,60

00

- - - -

0,000

0

39,70

00

201939,7000 48,30

00

51,70

00

44,80

00

Томская область

56,60

00

41,80

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

43,60

00

201943,6000 54,20

00

55,90

00

48,50

00

Курганская область

59,10

00

45,10

00

59,70

00

61,70

00

- - - -

0,000

0

44,40

00

201944,4000 52,20

00

55,20

00

49,40

00

Свердловская область

61,50

00

46,30

00

61,90

00

64,90

00

- - - -

0,000

0

47,70

00

201947,7000 57,20

00

61,40

00

53,30

00

Тюменская область

62,70

00

49,80

00

64,00

00

64,30

00

- - - -

0,000

0

43,00

00

201941,6000 50,70

00

54,00

00

47,40

00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

61,40

00

43,90

00

59,60

00

61,70

00

- - - -

0,000

0

40,00

00

201942,1000 50,00

00

52,30

00

43,50

00

Челябинская область

57,00

00

41,50

00

58,80

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

48,50

00

201948,5000 54,50

00

56,70

00

49,40

00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

62,10

00

49,00

00

64,00

00

64,70

00

- - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 48,10201948,1000 58,60 54,0054,40

Белгородская область

55,7050,30 55,00 62,90 - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 00 00 0000 0000 00 00

0,000

0

33,30

00

201933,3000 40,60

00

41,30

00

36,20

00

Брянская область

62,00

00

34,50

00

44,20

00

47,10

00

- - - -

0,000

0

44,10

00

201944,1000 53,80

00

56,00

00

49,50

00

Владимирская область

58,60

00

47,10

00

56,50

00

60,90

00

- - - -

0,000

0

46,80

00

201946,8000 53,20

00

56,70

00

50,00

00

Воронежская область

59,50

00

47,90

00

57,10

00

61,30

00

- - - -

0,000

0

41,00

00

201941,0000 49,00

00

52,00

00

46,00

00

город федерального

значения Москва

55,00

00

43,00

00

58,00

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

36,70

00

201936,7000 44,10

00

45,57

00

40,60

00

Ивановская область

51,40

00

38,40

00

49,30

00

51,70

00

- - - -

0,000

0

42,90

00

201942,9000 51,00

00

54,00

00

48,10

00

Калужская область

56,70

00

45,00

00

58,90

00

61,10

00

- - - -

0,000

0

44,90

00

201944,9000 54,10

00

55,67

00

49,40

00

Костромская область

61,20

00

47,00

00

59,30

00

61,50

00

- - - -

0,000

0

47,10

00

201947,1000 54,10

00

55,27

00

50,30

00

Курская область

57,70

00

48,60

00

58,70

00

60,90

00

- - - -

0,000

0

43,20

00

201943,2000 52,60

00

55,40

00

47,40

00

Липецкая область

64,10

00

44,60

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

43,90

00

201943,9000 48,50

00

54,90

00

45,10

00

Московская область

61,70

00

43,60

00

60,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

35,60

00

201937,3000 47,30

00

50,20

00

42,90

00

Орловская область

54,80

00

38,60

00

55,80

00

58,60

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

43,50

00

201943,5000 52,00

00

53,40

00

47,30

00

Рязанская область

55,00

00

44,80

00

57,50

00

60,00

00

- - - -

0,000

0

38,10

00

201938,1000 48,70

00

50,07

00

45,50

00

Смоленская область

53,50

00

43,40

00

54,50

00

57,60

00

- - - -

0,000

0

49,60

00

201949,6000 60,00

00

62,50

00

52,00

00

Тамбовская область

65,80

00

50,50

00

65,20

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

36,50

00

201936,5000 47,80

00

51,80

00

39,90

00

Тверская область

55,60

00

37,90

00

56,80

00

60,40

00

- - - -

0,000

0

47,10

00

201947,1000 54,40

00

56,20

00

48,70

00

Тульская область

61,40

00

46,30

00

58,00

00

60,40

00

- - - -

0,000

0

41,40

00

201941,4000 48,30

00

51,30

00

45,90

00

Ярославская область

54,80

00

43,60

00

55,80

00

58,70

00

- - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

47,20

00

201947,2000 52,00

00

54,00

00

50,00

00

Астраханская область

57,10

00

49,40

00

58,20

00

60,50

00

- - - -

0,000

0

43,50

00

201943,5000 50,70

00

53,80

00

48,00

00

Волгоградская область

56,50

00

44,70

00

58,80

00

61,00

00

- - - -

0,000

0

20,50

00

201920,3000 44,80

00

51,30

00

37,60

00

город федерального

значения Севастополь

56,90

00

28,90

00

59,10

00

61,30

00

- - - -

0,000

0

52,50

00

201952,5000 59,90

00

61,30

00

56,50

00

Краснодарский край

65,30

00

54,20

00

64,00

00

66,00

00

- - - -

0,000

0

47,10

00

201947,1000 51,70

00

55,40

00

49,30

00

Республика Адыгея

(Адыгея)

57,70

00

47,50

00

58,70

00

60,90

00

- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

40,60

00

201940,6000 50,60

00

54,60

00

46,10

00

Республика Калмыкия

58,00

00

42,60

00

60,00

00

62,00

00

- - - -

0,000

0

35,50

00

201924,7000 37,30

00

46,40

00

26,30

00

Республика Крым

55,50

00

23,00

00

58,10

00

60,70

00

- - - -

0,000

0

48,70

00

201948,7000 53,00

00

56,00

00

50,30

00

Ростовская область

57,90

00

49,00

00

59,90

00

61,90

00

- - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 119.0000

2019

-

112.0

000

46.00

00

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

114,0

000

46,00

00

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

-

26,00

00

14,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

5.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

-

15,00

00

4,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

5.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

12,00

00

5,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

-

13,00

00

4,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

24,00

00

9,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

6.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

-

4,000

0

0,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

-

14,00

00

4,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

4.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -- - - - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

-

6,000

0

6,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 33.0000

2019

-

33.00

00

36.00

00

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

33,00

00

36,00

00

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

-

9,000

0

7,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

-

3,000

0

2,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

4,000

0

5,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -



369

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

-

5,000

0

5,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -



370

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

5,000

0

7,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

-

5,000

0

6,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

-

2,000

0

4,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

2989.

0000

3066.

0000

3063.

0000

714.0

000

749.0

000

750.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

2904,

0000

2980,

0000

714,0

000

3063,

0000

749,0

000

750,0

000

- -- - - -

Центральный федеральный Единица

2018

- 590,0 599,0 130,0622,0 120,0 118,0 - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

000 000 000000 000 000

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

22.00

00

23.00

00

11.00

00

24.00

00

9.000

0

12.00

00

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

30.00

00

30.00

00

12.00

00

33.00

00

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

25.00

00

27.00

00

8.000

0

32.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

39.00

00

40.00

00

7.000

0

41.00

00

7.000

0

10.00

00

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

41.00

00

42.00

00

17.00

00

42.00

00

17.00

00

17.00

00

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

45.00

00

46.00

00

3.000

0

46.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

25.00

00

9.000

0

25.00

00

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

168.0

000

168.0

000

8.000

0

172.0

000

9.000

0

10.00

00

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

38.00

00

35.00

00

6.000

0

35.00

00

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

- 23.00 20.00 3.00020.00 3.000 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

00 00 000 0

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

29.00

00

29.00

00

14.00

00

29.00

00

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

35.00

00

40.00

00

10.00

00

44.00

00

11.00

00

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

21.00

00

22.00

00

1.000

0

22.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

11.00

00

2.000

0

13.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

15.00

00

9.000

0

16.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

21.00

00

7.000

0

23.00

00

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

233,0

000

238,0

000

42,00

00

249,0

000

38,00

00

36,00

00

- -

0.0000

- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

12.00

00

3.000

0

18.00

00

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

2018

- 13.00 14.00 9.00013.00 7.000 8.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Карелия Единица 0.0000

00 00 000 0 0

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

10.00

00

3.000

0

10.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

15.00

00

4.000

0

15.00

00

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

17.00

00

2.000

0

18.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

19.00

00

3.000

0

19.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

24.00

00

7.000

0

26.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

65.00

00

66.00

00

4.000

0

68.00

00

5.000

0

3.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

26.00

00

1.000

0

26.00

00

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

34.00

00

34.00

00

5.000

0

35.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2018

-

335,0

000

335,0

000

59,00

00

337,0

000

59,00

00

64,00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

34.00

00

34.00

00

10.00

00

34.00

00

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

56.00

00

56.00

00

5.000

0

56.00

00

5.000

0

3.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

11.00

00

1.000

0

11.00

00

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

44.00

00

44.00

00

5.000

0

44.00

00

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

7.000

0

5.000

0

7.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

8.000

0

2.000

0

8.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

15.00

00

2.000

0

17.00

00

2.000

0

6.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

160.0

000

160.0

000

29.00

00

160.0

000

29.00

00

29.00

00

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

268,0

000

271,0

000

113,0

000

289,0

000

116,0

000

117,0

000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

56.00

00

56.00

00

55.00

00

56.00

00

55.00

00

55.00

00

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

42.00

00

44.00

00

20.00

00

48.00

00

21.00

00

21.00

00

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

28.00

00

28.00

00

7.000

0

29.00

00

8.000

0

- - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

54.00

00

57.00

00

10.00

00

70.00

00

10.00

00

19.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

26.00

00

4.000

0

26.00

00

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

42.00

00

42.00

00

7.000

0

42.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

18.00

00

10.00

00

18.00

00

10.00

00

10.00

00

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

624,0

000

643,0

000

90,00

00

642,0

000

93,00

00

96,00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

164.0

000

164.0

000

8.000

0

163.0

000

8.000

0

10.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

30.00

00

34.00

00

8.000

0

35.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

66.00

00

70.00

00

10.00

00

74.00

00

15.00

00

15.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

46.00

00

48.00

00

3.000

0

49.00

00

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

20.00

00

4.000

0

22.00

00

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

52.00

00

60.00

00

5.000

0

60.00

00

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

59.00

00

63.00

00

7.000

0

64.00

00

5.000

0

8.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

13.00

00

9.000

0

14.00

00

8.000

0

7.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

14.00

00

11.00

00

14.00

00

11.00

00

11.00

00

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

29.00

00

30.00

00

8.000

0

30.00

00

9.000

0

8.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

35.00

00

36.00

00

6.000

0

36.00

00

6.000

0

7.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

36.00

00

32.00

00

8.000

0

22.00

00

6.000

0

6.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

23.00

00

23.00

00

1.000

0

23.00

00

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

36.00

00

36.00

00

2.000

0

36.00

00

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

277,0

000

293,0

000

117,0

000

296,0

000

123,0

000

126,0

000

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

4.000

0

1.000

0

4.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

92.00

00

95.00

00

71.00

00

97.00

00

75.00

00

76.00

00

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

10.00

00

1.000

0

10.00

00

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

54.00

00

56.00

00

18.00

00

57.00

00

18.00

00

15.00

00

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

86.00

00

96.00

00

24.00

00

96.00

00

27.00

00

27.00

00

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

31.00

00

32.00

00

2.000

0

32.00

00

1.000

0

5.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

401,0

000

412,0

000

81,00

00

432,0

000

111,0

000

109,0

000

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

73.00

00

77.00

00

1.000

0

75.00

00

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

25.00

00

25.00

00

14.00

00

26.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

71.00

00

74.00

00

12.00

00

78.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

90.00

00

90.00

00

4.000

0

90.00

00

14.00

00

14.00

00

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

39.00

00

40.00

00

4.000

0

40.00

00

17.00

00

15.00

00

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

35.00

00

36.00

00

12.00

00

36.00

00

12.00

00

12.00

00

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

4.000

0

2.000

0

7.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

13.00

00

24.00

00

23.00

00

24.00

00

24.00

00

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

18.00

00

19.00

00

4.000

0

23.00

00

7.000

0

6.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

33.00

00

34.00

00

4.000

0

34.00

00

4.000

0

4.000

0

- -- - - -



381

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

176,0

000

189,0

000

82,00

00

196,0

000

89,00

00

84,00

00

- -

0.0000

- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

19.00

00

19.00

00

8.000

0

20.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

24.00

00

13.00

00

25.00

00

18.00

00

18.00

00

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

29.00

00

35.00

00

16.00

00

35.00

00

21.00

00

21.00

00

- -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

15.00

00

5.000

0

15.00

00

5.000

0

- - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

27.00

00

4.000

0

29.00

00

5.000

0

5.000

0

- -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

20.00

00

21.00

00

8.000

0

24.00

00

7.000

0

9.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

16.00

00

6.000

0

16.00

00

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

16.00

00

12.00

00

16.00

00

12.00

00

12.00

00

- -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

12.00

00

8.000

0

12.00

00

8.000

0

8.000

0

- -- - - -

В спортивные школы олимпийского резерва  поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

112.0

000

72.00

00

197.0

000

242.0

000

300.0

000

264.0

000

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

129,0

000

78,00

00

242,0

000

197,0

000

300,0

000

264,0

000

- -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

34,00

00

33,00

00

46,00

00

42,00

00

52,00

00

51,00

00

- -

0.0000

- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

9.000

0

4.000

0

3.000

0

5.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

6.000

0

4.000

0

5.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

1.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

10.00

00

- -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

6.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

1.000

0

5.000

0

3.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

1.000

0

7.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

12,00

00

11,00

00

26,00

00

22,00

00

28,00

00

26,00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

5.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

-

6.000

0

2.000

0

9.000

0

8.000

0

- -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

1.000

0

6.000

0

2.000

0

6.000

0

6.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

7,000

0

6,000

0

22,00

00

18,00

00

22,00

00

18,00

00

- -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

6.000

0

5.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

3.000

0

4.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

2.000

0

- -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

-

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

0,000

0

0,000

0

11,00

00

3,000

0

30,00

00

33,00

00

- -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

10.00

00

12.00

00

- -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

8.000

0

0.000

0

8.000

0

8.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

0.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

31,00

00

7,000

0

46,00

00

37,00

00

71,00

00

63,00

00

- -

0.0000

- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

6.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

7.000

0

6.000

0

- -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

- -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

-

3.000

0

4.000

0

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

3.000

0

0.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

10.00

00

1.000

0

20.00

00

10.00

00

- -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-

1.000

0

7.000

0

10.00

00

- -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-

1.000

0

7.000

0

7.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

6,000

0

3,000

0

30,00

00

13,00

00

30,00

00

14,00

00

- -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

1.000

0

4.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ - Югра

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

24.00

00

2.000

0

24.00

00

5.000

0

- -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

2.000

0

4.000

0

2.000

0

4.000

0

- -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

23,00

00

13,00

00

29,00

00

30,00

00

38,00

00

33,00

00

- -

0.0000

- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

4.000

0

4.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

5.000

0

3.000

0

3.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

- 8.000 0.000 3.0002.000 6.000 2.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

1.000

0

3.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

- -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

1.000

0

5.000

0

5.000

0

10.00

00

9.000

0

- -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

3.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

16,00

00

5,000

0

32,00

00

32,00

00

29,00

00

26,00

00

- -

0.0000

- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

- - - -

0.000

0

- - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

- 0.000 1.000 5.0005.000 4.000 4.000 - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 00 0 0

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

4.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

0.000

0

11.00

00

12.00

00

9.000

0

9.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

2.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

3.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

0.000

0

3.000

0

1.000

0

7.000

0

3.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2018

-

815.0

000

460.0

000

315.0

000

295.0

000

260.0

000

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

813,0

000

462,0

000

295,0

000

315,0

000

260,0

000

- - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

189,0

000

103,0

000

67,00

00

66,00

00

58,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

6.000

0

5.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

7.000

0

4.000

0

3.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

7.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

6.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

4.000

0

3.000

0

5.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

8.000

0

6.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

5.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

8.000

0

5.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

7.000

0

3.000

0

4.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

7.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

7.000

0

4.000

0

4.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

3.000

0

2.000

0

4.000

0

- - - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

-

15.00

00

8.000

0

7.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

5.000

0

3.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

6.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

66,00

00

43,00

00

27,00

00

33,00

00

20,00

00

- - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

5.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

7.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

- - -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2018

- -

2.000

0

-

3.000

0

- - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

5.000

0

4.000

0

3.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

12.00

00

8.000

0

4.000

0

7.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

4.000

0

2.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

4.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

74,00

00

38,00

00

27,00

00

28,00

00

22,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

-

19.00

00

10.00

00

5.000

0

4.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

3.000

0

5.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

8.000

0

6.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

- -

2.000

0

-

2.000

0

- - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

7.000

0

6.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

2.000

0

4.000

0

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

52,00

00

35,00

00

21,00

00

21,00

00

24,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

5.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

10.00

00

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

2.000

0

4.000

0

3.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

11.00

00

- - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

10.00

00

9.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

200,0

000

111,0

000

72,00

00

78,00

00

64,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

7.000

0

4.000

0

5.000

0

3.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

11.00

00

6.000

0

5.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

25.00

00

13.00

00

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2018

-

24.00

00

9.000

0

7.000

0

8.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

8.000

0

5.000

0

4.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

7.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

10.00

00

7.000

0

7.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

10.00

00

7.000

0

9.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

9.000

0

6.000

0

4.000

0

5.000

0

3.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

-

8.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

17.00

00

9.000

0

7.000

0

8.000

0

8.000

0

- - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

6.000

0

4.000

0

5.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

33,00

00

22,00

00

14,00

00

11,00

00

15,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

7.000

0

5.000

0

3.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

8.000

0

5.000

0

3.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2018

-

118,0

000

70,00

00

40,00

00

47,00

00

36,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

9.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

3.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

4.000

0

4.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

5.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

- - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

9.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

19.00

00

9.000

0

8.000

0

9.000

0

6.000

0

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

7.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

26.00

00

14.00

00

7.000

0

7.000

0

7.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

9.000

0

4.000

0

6.000

0

4.000

0

- - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2018

-

81,00

00

40,00

00

27,00

00

31,00

00

21,00

00

- - -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

5.000

0

3.000

0

2.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

0.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

14.00

00

8.000

0

5.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

11.00

00

5.000

0

2.000

0

3.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

6.000

0

4.000

0

4.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

-

5.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

-

16.00

00

7.000

0

6.000

0

6.000

0

5.000

0

- - -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

1.000

0

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Амурская область Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

4.000

0

4.000

0

4.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь

в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 134.0000

2019

-

134.0

000

80.00

00

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

134,0

000

80,00

00

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

-

134,0

000

80,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

118.0

000

71.00

00

-- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

16.00

00

9.000

0

-- - - - -- - - -

Построены и введены в эксплуатацию (приобретены) объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2019

-

7.000

0

21.00

00

50.00

00

75.00

00

63.00

00

42.00

00

- -

3.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

7,000

0

21,00

00

75,00

00

50,00

00

63,00

00

42,00

00

- -

3,000

0

- - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

-

3,000

0

5,000

0

12,00

00

13,00

00

16,00

00

10,00

00

- -

0.0000

3,000

0

- - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -

4.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

1.000

0

-

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

- - - -- 3.000 1.000 - -3.000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0

Липецкая область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

1.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- -

1.000

0

- -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

-

2.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- -

2.000

0

- -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

1.000

0

- -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

-

2.000

0

- - - - -- - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

0.000

0

2.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Северо-Западный федеральный Единица

2019

- - 3,000 14,006,000 9,000 4,000 - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округ

0 000 0 0

Мурманская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

- -

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

2.000

0

- - -- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

2.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

- -

0.000

0

-

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

- - -

4.000

0

2.000

0

- - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

4.000

0

- - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

- - - -0.000 - 2.000 - -- - - -



405

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0

Южный федеральный округ Единица

2019

-

1,000

0

2,000

0

6,000

0

6,000

0

3,000

0

3,000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - -

6,000

0

3,000

0

12,00

00

4,000

0

- -

0.0000

- - - -

2019

- - - -- 2.000 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край Единица 0.0000

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

- - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

- - - -- -

2.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

-

7.000

0

- - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

1,000

0

7,000

0

10,00

00

10,00

00

10,00

00

6,000

0

- -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -- -

2.000

0

- -- - - -

2019

- - - 1.0000.000 2.000 - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 0.0000

00 0

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

- - - -

0.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

- -

1.000

0

- -- - - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

- - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- -

4.000

0

1.000

0

1.000

0

- - - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

1.000

0

3.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

4.000

0

- - - -- - - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика Единица 0.0000

- -

1.000

0

-

1.000

0

- - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

- - -

3.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

-

2,000

0

1,000

0

3,000

0

0,000

0

1,000

0

4,000

0

- -

0.0000

- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- --

1.000

0

- - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

2.000

0

- -

0.000

0

-

2.000

0

- -- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

3.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -- -

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- -

3,000

0

7,000

0

5,000

0

8,000

0

5,000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алтайский край Единица 0.0000

2019

- - - --

2.000

0

- - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

- -

2.000

0

1.000

0

2.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

- - - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-

1.000

0

2.000

0

- - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

0.000

0

- - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

-

0,000

0

-

17,00

00

7,000

0

4,000

0

6,000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

- - -

1.000

0

-

2.000

0

- - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

- - -

2.000

0

- -

2.000

0

- -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

- - - --

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- - -

14.00

00

5.000

0

-

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

- - - -

2.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

- -- -

1.000

0

- -- - - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 51.0000

2018

-

94.00

00

182.0

000

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2018

-

86,00

00

190,0

000

-- - - - -- - - -

Центральный федеральный округ Единица

2018

-

11,00

00

13,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рязанская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Орловская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Московская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Курская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Костромская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калужская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Тверская область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2018

-

8,000

0

11,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Псковская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новгородская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

4.000

0

-- - - - -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

-

6,000

0

11,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Краснодарский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

31,00

00

83,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

10.00

00

29.00

00

-- - - - -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

36.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Северная Осетия - Единица 0.0000

2018

-

13.00

00

15.00

00

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Алания

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2018

-

7,000

0

11,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Самарская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2018

- 1.000 2.000 -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Кировская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Уральский федеральный округ Единица

2018

-

1,000

0

2,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

2018

- 10,00 9,000 -- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

00 0

0.0000

Республика Хакасия Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

- -- - - - -- - - -

Омская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

5.000

0

-- - - - -- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

0.000

0

-- - - - -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

-

12,00

00

50,00

00

-- - - - -

0.0000

- - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2018

- -

5.000

0

-- - - - -- - - -

Магаданская область Единица 0.0000

2018

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приморский край Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2018

-

6.000

0

36.00

00

-- - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2018

-

2.000

0

2.000

0

-- - - - -- - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2018

-

3.000

0

3.000

0

-- - - - -- - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2018

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2019

- - -

15.00

00

- -

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- - - -

15,00

00

-

1,000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - - -

15,00

00

-

1,000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

- - - -

15.00

00

-

1.000

0

- -- - - -

Реализованы мероприятия по улучшению материально-технической базы объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и

спорта народов Юга России

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 1.0000

2018

-

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ Единица

2018

- - -

1,000

0

- - - - -

1.0000

- - - -

2018
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым Единица 1.0000

- - -

1.000

0

- - - - -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2018

-

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

1,000

0

1,000

0

- -

0.0000

- - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2018

-

1.000

0

1.000

0

-

1.000

0

1.000

0

- - -- - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2018

- - - -- -

1.000

0

- -- - - -

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 5.0000

2019

-

5.000

0

8.000

0

- - - - - -- - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

3,000

0

8,000

0

-- - - - -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2019

-

1,000

0

2,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2019

-

1,000

0

1,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

-

1,000

0

2,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

1.000

0

- -- - - - -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

-

0,000

0

2,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

0.000

0

1.000

0

-- - - - -- - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2019

- -

1,000

0

-- - - - -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

- -

1.000

0

-- - - - -- - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Спорт-норма жизни

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ, в том

числе:

5 552 2

98,93

7 795 7

32,59

4 126 3

60,62

5 141 5

28,55

2 700 3

96,63

1 085 1

37,29

27 791 021,910,00 1 389 5

67,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 4 625 7

74,54

6 404 9

67,40

3 884 5

93,21

4 803 4

68,20

2 571 2

21,70

993 756

,00

24 325 956,550,00 1 042 1

75,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 625 7

74,54

6 404 9

67,40

3 884 5

93,21

4 803 4

68,20

2 571 2

21,70

993 756

,00

24 325 956,550,00 1 042 1

75,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

27 791 021,915 552 2

98,93

7 795 7

32,59

4 126 3

60,62

5 141 5

28,55

2 700 3

96,63

1 085 1

37,29

0,00 1 389 5

67,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 1 196 

750,6

6

1 479 

033,9

8

455 2

11,17

245 4

71,82

123 7

90,03

21 26

4,18

3 521 521,8

4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 142 

270,7

0

3 153 532,9

1

1 203 

540,7

0

435 8

60,71

234 0

78,20

118 8

38,40

18 94

4,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 1 142 3 153 532,91 203 435 8 234 0 118 8 18 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам 270,7

0

1540,7

0

60,71 78,20 38,40 4,20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 196 

750,6

6

3 521 521,8

4

1 479 

033,9

8

455 2

11,17

245 4

71,82

123 7

90,03

21 26

4,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 893 9

56,63

976 3

93,46

927 4

21,80

476 9

81,83

288 8

71,72

13 10

6,27

3 576 731,7

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 864 2

48,50

3 404 439,8

9

905 3

50,40

917 7

43,79

418 4

99,90

285 9

83,00

12 61

4,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

864 2

48,50

3 404 439,8

9

905 3

50,40

917 7

43,79

418 4

99,90

285 9

83,00

12 61

4,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

893 9

56,63

3 576 731,7

1

976 3

93,46

927 4

21,80

476 9

81,83

288 8

71,72

13 10

6,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область, в том числе: 186 0

30,84

42 91

5,22

80 43

5,57

356 4

78,71

45 54

6,70

17 10

6,10

728 513,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 180 6

31,10

708 619,5040 79

5,80

78 29

0,20

348 3

38,60

44 63

5,80

15 92

8,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

180 6

31,10

708 619,5040 79

5,80

78 29

0,20

348 3

38,60

44 63

5,80

15 92

8,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

186 0

30,84

728 513,1442 91

5,22

80 43

5,57

356 4

78,71

45 54

6,70

17 10

6,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 531 6

63,87

89 35

3,03

71 68

0,81

640 1

51,62

55 54

8,78

23 53

6,31

1 411 934,4

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 291 1

72,70

1 146 742,0

8

85 27

8,40

67 95

9,78

625 9

94,30

54 43

7,80

21 89

9,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

291 1

72,70

1 146 742,0

8

85 27

8,40

67 95

9,78

625 9

94,30

54 43

7,80

21 89

9,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

531 6

63,87

1 411 934,4

2

89 35

3,03

71 68

0,81

640 1

51,62

55 54

8,78

23 53

6,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ивановская область, в том числе: 188 3

50,71

646 3

03,34

34 60

5,98

13 31

3,29

243 3

64,13

180 3

38,60

1 306 276,0

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 186 4

67,20

1 250 400,2

0

597 9

60,60

33 73

5,50

13 01

6,10

240 9

30,50

178 2

90,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

186 4

67,20

1 250 400,2

0

597 9

60,60

33 73

5,50

13 01

6,10

240 9

30,50

178 2

90,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

188 3

50,71

1 306 276,0

5

646 3

03,34

34 60

5,98

13 31

3,29

243 3

64,13

180 3

38,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 955 6

00,70

2 495 

551,7

1

580 3

33,54

445 9

36,38

27 89

0,87

17 11

9,87

4 522 433,0

7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 685 9

06,74

3 462 415,3

9

1 802 

476,1

0

508 1

01,45

425 2

20,60

26 77

5,20

13 93

5,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

685 9

06,74

3 462 415,3

9

1 802 

476,1

0

508 1

01,45

425 2

20,60

26 77

5,20

13 93

5,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

955 6

00,70

4 522 433,0

7

2 495 

551,7

1

580 3

33,54

445 9

36,38

27 89

0,87

17 11

9,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 168 2

71,07

79 78

2,69

38 02

1,77

257 4

36,58

44 09

0,79

87 86

5,16

675 468,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 99 89

3,80

600 996,9078 76

1,20

37 41

8,10

254 5

27,60

43 64

9,90

86 74

6,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

99 89

3,80

600 996,9078 76

1,20

37 41

8,10

254 5

27,60

43 64

9,90

86 74

6,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

168 2

71,07

675 468,0679 78

2,69

38 02

1,77

257 4

36,58

44 09

0,79

87 86

5,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 132 4

95,68

72 80

0,63

188 1

36,25

479 1

56,23

192 4

68,06

98 23

2,67

1 163 289,5

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 60 86

3,50

1 063 723,6

3

70 70

0,40

182 9

00,03

464 8

74,50

188 6

18,70

95 76

6,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

60 86

3,50

1 063 723,6

3

70 70

0,40

182 9

00,03

464 8

74,50

188 6

18,70

95 76

6,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

132 4

95,68

1 163 289,5

2

72 80

0,63

188 1

36,25

479 1

56,23

192 4

68,06

98 23

2,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 69 34

6,53

421 4

53,37

210 3

78,13

358 4

34,01

65 06

3,88

12 47

7,40

1 137 153,3

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 64 88

4,20

1 033 987,4

2

362 0

57,50

195 2

36,42

339 1

89,50

61 81

0,70

10 80

9,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

64 88

4,20

1 033 987,4

2

362 0

57,50

195 2

36,42

339 1

89,50

61 81

0,70

10 80

9,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

69 34

6,53

1 137 153,3

2

421 4

53,37

210 3

78,13

358 4

34,01

65 06

3,88

12 47

7,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 206 7

12,29

118 1

88,44

185 1

59,74

544 1

00,60

303 0

63,83

184 3

64,76

2 931 156,9

6

0,00 1 389 

567,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 139 0

16,00

2 123 112,8

0

63 44

7,80

126 0

74,00

398 1

35,20

227 2

97,90

126 9

66,40

0,00 1 042 

175,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

139 0

16,00

2 123 112,8

0

63 44

7,80

126 0

74,00

398 1

35,20

227 2

97,90

126 9

66,40

0,00 1 042 

175,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 206 7 2 931 156,9118 1 185 1 544 1 303 0 184 3 0,00 1 389 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 12,29 688,44 59,74 00,60 63,83 64,76 567,3

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 119 3

82,68

205 3

61,06

275 8

53,64

275 5

50,87

405 6

44,01

89 57

7,19

1 371 369,4

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 112 5

56,30

1 350 384,7

6

203 0

84,00

272 0

83,36

272 5

67,90

401 5

87,60

88 50

5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

112 5

56,30

1 350 384,7

6

203 0

84,00

272 0

83,36

272 5

67,90

401 5

87,60

88 50

5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

119 3

82,68

1 371 369,4

5

205 3

61,06

275 8

53,64

275 5

50,87

405 6

44,01

89 57

7,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 382 0

59,75

482 6

45,43

115 8

85,12

306 3

17,40

249 3

16,17

39 51

3,46

1 575 737,3

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 361 2

79,50

1 512 070,4

6

463 3

24,40

112 0

33,96

296 0

88,50

241 8

36,70

37 50

7,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

361 2

79,50

1 512 070,4

6

463 3

24,40

112 0

33,96

296 0

88,50

241 8

36,70

37 50

7,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

382 0

59,75

1 575 737,3

3

482 6

45,43

115 8

85,12

306 3

17,40

249 3

16,17

39 51

3,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 73 06

3,92

133 9

03,70

115 5

58,85

99 70

7,00

19 83

3,84

9 353,

79

451 421,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 70 87

2,00

433 714,07128 0

20,20

111 4

68,57

95 76

6,60

19 23

8,80

8 347,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

70 87

2,00

433 714,07128 0

20,20

111 4

68,57

95 76

6,60

19 23

8,80

8 347,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

73 06

3,92

451 421,10133 9

03,70

115 5

58,85

99 70

7,00

19 83

3,84

9 353,

79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 128 1

90,91

59 11

7,66

242 9

80,35

95 44

9,55

145 9

43,06

2 997,

57

674 679,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 116 7

50,70

651 732,0057 73

1,20

237 9

16,60

93 44

8,70

143 0

24,10

2 860,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

116 7

50,70

651 732,0057 73

1,20

237 9

16,60

93 44

8,70

143 0

24,10

2 860,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

128 1

90,91

674 679,1059 11

7,66

242 9

80,35

95 44

9,55

145 9

43,06

2 997,

57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 117 7

10,54

120 9

02,19

172 6

95,73

256 5

52,07

219 4

22,16

16 04

2,13

903 324,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 113 2

15,20

871 591,54116 4

53,80

166 2

22,34

248 0

05,10

212 8

39,50

14 85

5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

113 2

15,20

871 591,54116 4

53,80

166 2

22,34

248 0

05,10

212 8

39,50

14 85

5,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

117 7

10,54

903 324,82120 9

02,19

172 6

95,73

256 5

52,07

219 4

22,16

16 04

2,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 96 16

3,36

242 7

55,23

224 7

95,08

265 8

44,80

252 1

47,46

31 06

0,98

1 112 766,9

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 91 33

5,50

937 605,47106 2

30,10

214 1

10,77

254 0

49,00

242 0

61,60

29 81

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

91 33

5,50

937 605,47106 2

30,10

214 1

10,77

254 0

49,00

242 0

61,60

29 81

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

96 16

3,36

1 112 766,9

1

242 7

55,23

224 7

95,08

265 8

44,80

252 1

47,46

31 06

0,98

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 106 5

48,79

129 2

71,45

207 2

07,09

24 64

5,79

18 39

1,14

241 1

80,85

727 245,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 44 41

0,90

620 887,53119 7

54,80

187 4

37,63

21 66

7,90

17 65

5,50

229 9

60,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

44 41

0,90

620 887,53119 7

54,80

187 4

37,63

21 66

7,90

17 65

5,50

229 9

60,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

106 5

48,79

727 245,11129 2

71,45

207 2

07,09

24 64

5,79

18 39

1,14

241 1

80,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Москва, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

2 811 8

55,62

1 580 4

32,01

2 278 3

44,09

3 758 4

56,45

1 132 6

03,30

420 231

,94

12 497 723,310,00 515 799

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 921 5

57,10

976 293

,30

1 947 4

10,43

3 051 4

65,20

1 019 9

34,70

358 352

,20

9 780 496,830,00 505 483

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 921 5

57,10

976 293

,30

1 947 4

10,43

3 051 4

65,20

1 019 9

34,70

358 352

,20

9 780 496,830,00 505 483

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

12 497 723,312 811 8

55,62

1 580 4

32,01

2 278 3

44,09

3 758 4

56,45

1 132 6

03,30

420 231

,94

0,00 515 799

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 78 03

2,85

117 9

78,14

100 0

26,95

350 0

38,57

319 5

26,64

255 8

75,44

1 221 478,5

9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 57 83

8,60

1 189 244,9

0

116 4

76,40

98 74

4,40

346 5

38,20

316 3

31,40

253 3

15,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

57 83

8,60

1 189 244,9

0

116 4

76,40

98 74

4,40

346 5

38,20

316 3

31,40

253 3

15,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

78 03

2,85

1 221 478,5

9

117 9

78,14

100 0

26,95

350 0

38,57

319 5

26,64

255 8

75,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 67 18

8,15

70 20

4,35

53 52

7,58

390 1

14,64

73 56

2,49

16 40

7,30

671 004,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 61 20

4,00

625 463,6464 20

3,80

48 95

5,84

367 8

92,70

69 88

4,30

13 32

3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

61 20

4,00

625 463,6464 20

3,80

48 95

5,84

367 8

92,70

69 88

4,30

13 32

3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

67 18

8,15

671 004,5170 20

4,35

53 52

7,58

390 1

14,64

73 56

2,49

16 40

7,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 181 0

39,76

66 67

8,54

184 6

81,11

387 5

54,77

28 57

3,25

9 968,

98

1 374 296,3

1

0,00 515 7

99,90

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 163 7

33,90

1 328 263,9

0

65 10

9,10

177 2

83,30

379 2

59,10

28 00

1,80

9 392,

80

0,00 505 4

83,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

163 7

33,90

1 328 263,9

0

65 10

9,10

177 2

83,30

379 2

59,10

28 00

1,80

9 392,

80

0,00 505 4

83,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

181 0

39,76

1 374 296,3

1

66 67

8,54

184 6

81,11

387 5

54,77

28 57

3,25

9 968,

98

0,00 515 7

99,90

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 253 7

14,97

63 71

0,34

346 1

89,60

461 9

67,16

60 56

1,23

9 288,

55

1 195 431,8

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 109 5

51,20

950 657,1059 35

0,10

273 3

40,50

442 2

54,30

58 13

8,80

8 022,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

109 5

51,20

950 657,1059 35

0,10

273 3

40,50

442 2

54,30

58 13

8,80

8 022,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

253 7

14,97

1 195 431,8

5

63 71

0,34

346 1

89,60

461 9

67,16

60 56

1,23

9 288,

55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 563 9

76,39

75 91

1,81

333 0

54,37

135 2

71,39

156 1

98,35

13 37

9,69

1 277 792,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 491 0

33,20

1 161 795,4

1

62 07

5,30

315 1

34,61

130 0

61,70

151 5

12,40

11 97

8,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

491 0

33,20

1 161 795,4

1

62 07

5,30

315 1

34,61

130 0

61,70

151 5

12,40

11 97

8,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

563 9

76,39

1 277 792,0

0

75 91

1,81

333 0

54,37

135 2

71,39

156 1

98,35

13 37

9,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



14

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 503 2

45,57

96 82

9,41

202 5

99,85

490 0

41,38

185 8

89,05

8 599,

29

1 487 204,5

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 202 1

73,00

847 043,1055 07

7,20

133 7

92,40

326 3

92,30

124 5

45,70

5 062,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

202 1

73,00

847 043,1055 07

7,20

133 7

92,40

326 3

92,30

124 5

45,70

5 062,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

503 2

45,57

1 487 204,5

5

96 82

9,41

202 5

99,85

490 0

41,38

185 8

89,05

8 599,

29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 532 1

65,80

79 96

8,26

329 6

86,85

210 3

63,87

153 9

34,78

9 874,

15

1 315 993,7

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 334 0

80,60

1 059 559,1

0

69 63

1,90

306 8

33,20

196 1

64,90

144 6

98,70

8 149,

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

334 0

80,60

1 059 559,1

0

69 63

1,90

306 8

33,20

196 1

64,90

144 6

98,70

8 149,

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

532 1

65,80

1 315 993,7

1

79 96

8,26

329 6

86,85

210 3

63,87

153 9

34,78

9 874,

15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 349 4

34,40

186 7

63,68

195 3

04,19

22 68

6,51

15 97

2,53

5 413,

41

775 574,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 336 0

80,40

724 937,43158 4

55,00

188 7

66,73

21 44

6,00

15 49

3,40

4 695,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

336 0

80,40

724 937,43158 4

55,00

188 7

66,73

21 44

6,00

15 49

3,40

4 695,

90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

349 4

34,40

775 574,72186 7

63,68

195 3

04,19

22 68

6,51

15 97

2,53

5 413,

41

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 108 4

07,78

137 9

22,50

281 3

19,09

110 1

53,02

20 19

0,98

4 026,

66

662 020,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 95 30

8,50

642 699,92136 2

00,90

278 1

63,52

109 0

51,50

19 98

9,10

3 986,

40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

95 30

8,50

642 699,92136 2

00,90

278 1

63,52

109 0

51,50

19 98

9,10

3 986,

40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

108 4

07,78

662 020,03137 9

22,50

281 3

19,09

110 1

53,02

20 19

0,98

4 026,

66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



16

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

170 8

64,90

674 9

34,30

212 9

14,45

843 6

84,15

36 67

2,04

86 89

7,40

2 025 967,2

4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 67 85

0,50

814 883,10183 8

04,60

93 65

6,60

411 5

57,10

17 96

9,30

40 04

5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

67 85

0,50

814 883,10183 8

04,60

93 65

6,60

411 5

57,10

17 96

9,30

40 04

5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

170 8

64,90

2 025 967,2

4

674 9

34,30

212 9

14,45

843 6

84,15

36 67

2,04

86 89

7,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

3 785,

05

9 530,

68

39 04

0,05

356 5

80,99

81 52

1,96

501,0

7

490 959,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 2 703,

20

435 949,235 909,

00

32 73

9,33

320 8

47,40

73 36

9,80

380,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

2 703,

20

435 949,235 909,

00

32 73

9,33

320 8

47,40

73 36

9,80

380,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3 785,

05

490 959,809 530,

68

39 04

0,05

356 5

80,99

81 52

1,96

501,0

7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



17

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

3 969 1

28,27

2 042 1

12,47

2 563 8

05,80

1 926 1

87,06

536 152

,64

1 351 0

17,93

12 882 238,77140 641

,30

353 193

,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 3 590 4

74,70

1 083 8

28,19

2 477 0

32,15

1 863 5

17,60

524 252

,70

1 308 7

81,80

11 326 906,74136 422

,10

342 597

,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

3 590 4

74,70

1 083 8

28,19

2 477 0

32,15

1 863 5

17,60

524 252

,70

1 308 7

81,80

11 326 906,74136 422

,10

342 597

,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

12 882 238,773 969 1

28,27

2 042 1

12,47

2 563 8

05,80

1 926 1

87,06

536 152

,64

1 351 0

17,93

140 641

,30

353 193

,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

329 2

37,13

206 9

98,07

166 8

39,88

46 45

9,08

13 31

2,34

88 12

8,50

850 975,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 323 8

75,60

801 763,00166 8

25,80

164 6

40,70

45 99

4,50

13 17

9,20

87 24

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

323 8

75,60

801 763,00166 8

25,80

164 6

40,70

45 99

4,50

13 17

9,20

87 24

7,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

329 2

37,13

850 975,00206 9

98,07

166 8

39,88

46 45

9,08

13 31

2,34

88 12

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 202 8

42,87

93 47

0,96

41 29

5,94

19 71

5,92

250 0

01,76

53 75

4,22

661 081,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 189 9

63,10

637 733,5090 49

3,70

40 24

4,20

19 33

9,10

245 0

01,70

52 69

1,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

189 9

63,10

637 733,5090 49

3,70

40 24

4,20

19 33

9,10

245 0

01,70

52 69

1,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

202 8

42,87

661 081,6793 47

0,96

41 29

5,94

19 71

5,92

250 0

01,76

53 75

4,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 416 6

59,51

1 189 

900,1

1

106 5

63,35

306 3

84,61

103 7

00,68

49 26

8,50

2 172 476,7

6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 309 5

80,50

1 216 022,7

0

383 6

78,60

97 97

1,40

285 4

79,80

99 55

2,70

39 75

9,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

309 5

80,50

1 216 022,7

0

383 6

78,60

97 97

1,40

285 4

79,80

99 55

2,70

39 75

9,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

416 6

59,51

2 172 476,7

6

1 189 

900,1

1

106 5

63,35

306 3

84,61

103 7

00,68

49 26

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 405 4

64,49

43 99

4,43

95 54

1,28

15 86

4,11

14 14

8,77

757 2

51,54

1 826 099,2

2

140 6

41,30

353 1

93,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 386 8

09,70

1 762 093,0

9

41 70

3,10

91 70

3,29

14 96

3,80

13 72

4,30

734 1

69,30

136 4

22,10

342 5

97,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

386 8

09,70

1 762 093,0

9

41 70

3,10

91 70

3,29

14 96

3,80

13 72

4,30

734 1

69,30

136 4

22,10

342 5

97,50

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

405 4

64,49

1 826 099,2

2

43 99

4,43

95 54

1,28

15 86

4,11

14 14

8,77

757 2

51,54

140 6

41,30

353 1

93,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 184 1

59,83

132 0

67,20

492 9

80,98

221 7

52,28

24 88

0,52

22 04

5,83

1 077 886,6

4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 177 0

10,00

1 049 707,4

9

129 0

55,59

482 7

51,10

216 1

62,40

24 38

2,90

20 34

5,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

177 0

10,00

1 049 707,4

9

129 0

55,59

482 7

51,10

216 1

62,40

24 38

2,90

20 34

5,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

184 1

59,83

1 077 886,6

4

132 0

67,20

492 9

80,98

221 7

52,28

24 88

0,52

22 04

5,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 320 2

95,87

304 6

38,91

412 5

20,56

192 4

17,17

39 55

6,22

23 69

9,97

1 293 128,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 220 1

51,60

1 071 154,7

3

204 2

33,80

400 1

09,93

186 1

37,70

38 76

5,10

21 75

6,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

220 1

51,60

1 071 154,7

3

204 2

33,80

400 1

09,93

186 1

37,70

38 76

5,10

21 75

6,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

320 2

95,87

1 293 128,7

0

304 6

38,91

412 5

20,56

192 4

17,17

39 55

6,22

23 69

9,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 1 229 

810,7

3

14 95

1,37

622 3

65,59

241 0

01,68

27 34

2,84

351 3

41,19

2 486 813,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 146 

459,4

0

2 375 737,4

3

12 53

0,60

603 1

82,33

239 0

72,00

27 06

9,40

347 4

23,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 146 

459,4

0

2 375 737,4

3

12 53

0,60

603 1

82,33

239 0

72,00

27 06

9,40

347 4

23,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 229 

810,7

3

2 486 813,4

0

14 95

1,37

622 3

65,59

241 0

01,68

27 34

2,84

351 3

41,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

880 6

57,84

56 09

1,42

625 6

98,22

882 5

92,21

63 20

9,51

5 528,

18

2 513 777,3

8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 836 6

24,80

2 412 694,8

0

55 30

7,00

596 4

29,20

856 3

68,30

62 57

7,40

5 388,

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

836 6

24,80

2 412 694,8

0

55 30

7,00

596 4

29,20

856 3

68,30

62 57

7,40

5 388,

10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

880 6

57,84

2 513 777,3

8

56 09

1,42

625 6

98,22

882 5

92,21

63 20

9,51

5 528,

18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

2 052 8

27,48

736 737

,39

1 541 2

38,35

3 207 6

84,85

1 108 6

91,74

1 266 6

06,32

10 285 682,030,00 371 895

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 952 1

10,50

704 881

,50

1 511 2

47,13

3 165 7

05,80

1 098 6

13,50

1 250 7

01,20

10 051 436,530,00 368 176

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 952 1

10,50

704 881

,50

1 511 2

47,13

3 165 7

05,80

1 098 6

13,50

1 250 7

01,20

10 051 436,530,00 368 176

,90

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

10 285 682,032 052 8

27,48

736 737

,39

1 541 2

38,35

3 207 6

84,85

1 108 6

91,74

1 266 6

06,32

0,00 371 895

,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 224 7

91,36

67 75

3,17

97 14

6,49

536 0

91,50

69 18

9,55

38 77

6,78

1 405 644,7

5

0,00 371 8

95,90

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 215 5

88,70

1 374 591,3

0

66 44

5,90

94 33

6,80

523 9

23,00

68 49

7,70

37 62

2,30

0,00 368 1

76,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

215 5

88,70

1 374 591,3

0

66 44

5,90

94 33

6,80

523 9

23,00

68 49

7,70

37 62

2,30

0,00 368 1

76,90

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

224 7

91,36

1 405 644,7

5

67 75

3,17

97 14

6,49

536 0

91,50

69 18

9,55

38 77

6,78

0,00 371 8

95,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 143 0

04,37

155 3

84,07

24 07

3,87

6 444,

25

354 8

39,83

206 8

81,33

890 627,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 130 9

01,40

870 355,80153 7

18,50

23 72

1,40

6 202,

60

351 2

91,40

204 5

20,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

130 9

01,40

870 355,80153 7

18,50

23 72

1,40

6 202,

60

351 2

91,40

204 5

20,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 143 0 890 627,72155 3 24 07 6 444, 354 8 206 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 04,37 84,07 3,87 25 39,83 81,33

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

441 0

49,12

38 85

3,26

416 3

69,10

373 5

94,92

23 26

6,59

264 7

39,68

1 557 872,6

7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 416 3

94,10

1 514 210,9

6

36 53

4,90

407 6

49,56

369 1

03,00

23 03

3,90

261 4

95,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

416 3

94,10

1 514 210,9

6

36 53

4,90

407 6

49,56

369 1

03,00

23 03

3,90

261 4

95,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

441 0

49,12

1 557 872,6

7

38 85

3,26

416 3

69,10

373 5

94,92

23 26

6,59

264 7

39,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

248 1

16,11

12 27

5,72

264 0

76,33

420 2

52,72

122 4

23,10

92 88

6,31

1 160 030,2

9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 238 2

39,70

1 139 583,4

0

11 92

9,50

260 7

81,80

415 4

76,00

121 1

98,90

91 95

7,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

238 2

39,70

1 139 583,4

0

11 92

9,50

260 7

81,80

415 4

76,00

121 1

98,90

91 95

7,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 248 1 1 160 030,212 27 264 0 420 2 122 4 92 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 16,11 95,72 76,33 52,72 23,10 6,31

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

309 4

66,08

123 9

58,46

115 2

03,53

588 9

21,24

215 0

85,21

394 3

95,61

1 747 030,1

3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 286 8

04,10

1 695 426,7

7

114 4

36,90

108 4

50,97

582 5

84,20

212 9

34,40

390 2

16,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

286 8

04,10

1 695 426,7

7

114 4

36,90

108 4

50,97

582 5

84,20

212 9

34,40

390 2

16,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

309 4

66,08

1 747 030,1

3

123 9

58,46

115 2

03,53

588 9

21,24

215 0

85,21

394 3

95,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 242 6

69,18

221 3

12,62

438 2

63,54

501 6

19,19

153 4

61,60

144 8

06,29

1 702 132,4

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 233 8

53,50

1 676 077,5

0

218 6

51,60

432 2

03,30

495 7

80,20

152 9

26,90

142 6

62,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

233 8

53,50

1 676 077,5

0

218 6

51,60

432 2

03,30

495 7

80,20

152 9

26,90

142 6

62,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 242 6 1 702 132,4221 3 438 2 501 6 153 4 144 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 69,18 212,62 63,54 19,19 61,60 06,29

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 443 7

31,26

117 2

00,09

186 1

05,49

780 7

61,03

170 4

25,86

124 1

20,32

1 822 344,0

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 430 3

29,00

1 781 190,8

0

103 1

64,20

184 1

03,30

772 6

36,80

168 7

30,30

122 2

27,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

430 3

29,00

1 781 190,8

0

103 1

64,20

184 1

03,30

772 6

36,80

168 7

30,30

122 2

27,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

443 7

31,26

1 822 344,0

5

117 2

00,09

186 1

05,49

780 7

61,03

170 4

25,86

124 1

20,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

3 713 7

79,25

4 366 4

01,96

5 639 9

73,70

4 839 8

74,44

1 596 8

49,17

1 304 4

55,24

21 461 333,760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 3 195 9

69,38

3 674 2

74,90

4 712 7

87,38

4 182 5

49,30

1 535 1

54,00

1 233 5

02,20

18 534 237,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

3 195 9

69,38

3 674 2

74,90

4 712 7

87,38

4 182 5

49,30

1 535 1

54,00

1 233 5

02,20

18 534 237,160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

21 461 333,763 713 7

79,25

4 366 4

01,96

5 639 9

73,70

4 839 8

74,44

1 596 8

49,17

1 304 4

55,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 209 5

96,24

265 0

18,40

255 6

81,40

663 0

97,26

85 63

8,91

32 65

2,09

1 511 684,3

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 195 8

37,20

1 456 402,7

6

256 3

77,10

247 1

68,56

646 9

69,20

80 76

0,30

29 29

0,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

195 8

37,20

1 456 402,7

6

256 3

77,10

247 1

68,56

646 9

69,20

80 76

0,30

29 29

0,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

209 5

96,24

1 511 684,3

0

265 0

18,40

255 6

81,40

663 0

97,26

85 63

8,91

32 65

2,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 76 54

2,07

40 64

3,78

59 79

6,42

293 8

28,48

38 42

7,40

4 224,

53

513 462,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 73 06

5,20

500 624,5039 48

4,80

58 26

8,90

287 9

84,80

37 65

8,80

4 162,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

73 06

5,20

500 624,5039 48

4,80

58 26

8,90

287 9

84,80

37 65

8,80

4 162,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

76 54

2,07

513 462,6840 64

3,78

59 79

6,42

293 8

28,48

38 42

7,40

4 224,

53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



27

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 209 7

01,41

118 4

33,56

114 2

53,14

315 0

32,59

46 75

2,08

8 573,

29

812 746,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 193 8

19,60

770 497,30109 3

34,60

105 2

37,80

308 2

59,50

45 81

7,00

8 028,

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

193 8

19,60

770 497,30109 3

34,60

105 2

37,80

308 2

59,50

45 81

7,00

8 028,

80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

209 7

01,41

812 746,07118 4

33,56

114 2

53,14

315 0

32,59

46 75

2,08

8 573,

29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

417 8

43,48

1 066 

313,4

8

386 3

94,37

347 8

89,39

64 09

9,25

63 03

0,13

2 345 570,1

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 273 3

96,68

1 746 785,3

9

800 2

05,70

306 4

55,51

271 8

78,60

51 92

0,40

42 92

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

273 3

96,68

1 746 785,3

9

800 2

05,70

306 4

55,51

271 8

78,60

51 92

0,40

42 92

8,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

417 8

43,48

2 345 570,1

0

1 066 

313,4

386 3

94,37

347 8

89,39

64 09

9,25

63 03

0,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

8

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 497 0

54,82

66 24

2,65

280 5

40,93

104 0

31,67

24 06

0,82

466 2

42,25

1 438 173,1

4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 431 0

55,10

1 340 661,7

0

63 73

1,20

271 5

83,10

99 64

0,40

23 33

9,00

451 3

12,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

431 0

55,10

1 340 661,7

0

63 73

1,20

271 5

83,10

99 64

0,40

23 33

9,00

451 3

12,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

497 0

54,82

1 438 173,1

4

66 24

2,65

280 5

40,93

104 0

31,67

24 06

0,82

466 2

42,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

273 9

01,44

70 19

8,36

203 4

11,26

408 0

52,51

31 68

9,37

9 862,

84

997 115,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 260 9

56,40

941 700,3669 21

4,10

202 4

39,86

367 9

53,30

31 37

2,50

9 764,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

260 9

56,40

941 700,3669 21

4,10

202 4

39,86

367 9

53,30

31 37

2,50

9 764,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 273 9 997 115,7870 19 203 4 408 0 31 68 9 862, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 01,44 8,36 11,26 52,51 9,37 84

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 85 16

7,65

94 80

1,76

111 3

67,11

38 35

7,32

240 2

86,66

309 9

31,22

879 911,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 82 61

0,20

868 249,3193 48

1,10

110 1

41,71

37 59

1,00

237 8

83,80

306 5

41,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

82 61

0,20

868 249,3193 48

1,10

110 1

41,71

37 59

1,00

237 8

83,80

306 5

41,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

85 16

7,65

879 911,7294 80

1,76

111 3

67,11

38 35

7,32

240 2

86,66

309 9

31,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 142 1

26,66

403 0

06,90

352 1

68,30

999 6

19,95

35 78

2,77

30 10

3,97

1 962 808,5

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 136 4

41,60

1 498 201,2

0

372 5

61,80

333 1

90,50

596 6

25,40

34 35

1,50

25 03

0,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

136 4

41,60

1 498 201,2

0

372 5

61,80

333 1

90,50

596 6

25,40

34 35

1,50

25 03

0,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 142 1 1 962 808,5403 0 352 1 999 6 35 78 30 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 26,66 506,90 68,30 19,95 2,77 3,97

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 122 9

34,02

80 85

6,48

80 53

7,27

36 59

3,25

262 5

39,51

39 08

5,72

622 546,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 114 1

72,30

585 554,1373 93

0,10

75 82

9,03

33 44

5,40

252 0

37,90

36 13

9,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

114 1

72,30

585 554,1373 93

0,10

75 82

9,03

33 44

5,40

252 0

37,90

36 13

9,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

122 9

34,02

622 546,2580 85

6,48

80 53

7,27

36 59

3,25

262 5

39,51

39 08

5,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 138 2

65,42

86 60

2,02

168 7

00,14

224 9

28,14

261 0

68,52

10 46

9,80

890 034,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 135 7

63,10

877 007,4583 59

4,30

166 8

11,25

222 3

08,40

258 4

57,80

10 07

2,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

135 7

63,10

877 007,4583 59

4,30

166 8

11,25

222 3

08,40

258 4

57,80

10 07

2,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты 138 2 890 034,0486 60 168 7 224 9 261 0 10 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



31

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской Федерации 65,42 2,02 00,14 28,14 68,52 9,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 119 3

43,90

59 50

6,76

72 47

3,98

43 53

0,02

404 1

05,87

28 45

2,86

727 413,390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 113 3

76,70

676 943,7049 40

7,10

68 05

0,60

38 20

4,00

383 9

00,60

24 00

4,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

113 3

76,70

676 943,7049 40

7,10

68 05

0,60

38 20

4,00

383 9

00,60

24 00

4,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

119 3

43,90

727 413,3959 50

6,76

72 47

3,98

43 53

0,02

404 1

05,87

28 45

2,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 790 3

18,83

950 2

07,92

2 626 

311,1

5

455 0

61,71

17 99

9,29

27 40

7,11

4 867 306,0

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 671 0

67,30

4 125 907,5

0

774 4

46,30

2 253 

312,4

0

390 1

33,30

15 47

9,40

21 46

8,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

671 0

67,30

4 125 907,5

0

774 4

46,30

2 253 

312,4

390 1

33,30

15 47

9,40

21 46

8,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

790 3

18,83

4 867 306,0

1

950 2

07,92

2 626 

311,1

5

455 0

61,71

17 99

9,29

27 40

7,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 343 9

59,38

832 1

61,41

379 9

91,64

110 0

67,92

30 82

8,26

20 28

3,70

1 717 292,3

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 300 7

91,30

1 460 728,9

6

680 5

23,50

322 8

57,36

107 0

65,40

30 21

1,70

19 27

9,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

300 7

91,30

1 460 728,9

6

680 5

23,50

322 8

57,36

107 0

65,40

30 21

1,70

19 27

9,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

343 9

59,38

1 717 292,3

1

832 1

61,41

379 9

91,64

110 0

67,92

30 82

8,26

20 28

3,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 287 0

23,93

232 4

08,48

548 3

46,59

799 7

84,23

53 57

0,46

254 1

35,73

2 175 269,4

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 213 6

16,70

1 684 972,9

0

207 9

83,20

191 4

40,80

774 4

90,60

51 96

3,30

245 4

78,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

213 6

16,70

1 684 972,9

0

207 9

83,20

191 4

40,80

774 4

90,60

51 96

3,30

245 4

78,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

287 0

23,93

2 175 269,4

2

232 4

08,48

548 3

46,59

799 7

84,23

53 57

0,46

254 1

35,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

1 590 2

94,13

1 360 1

54,23

1 152 4

45,02

811 025

,21

1 365 1

92,60

250 761

,48

6 529 872,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 088 2

08,00

947 162

,20

852 515

,48

627 506

,90

683 571

,80

145 996

,80

4 344 961,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 088 2

08,00

947 162

,20

852 515

,48

627 506

,90

683 571

,80

145 996

,80

4 344 961,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 529 872,671 590 2

94,13

1 360 1

54,23

1 152 4

45,02

811 025

,21

1 365 1

92,60

250 761

,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 279 3

69,22

145 1

97,45

43 18

5,22

22 14

9,18

386 3

33,99

21 38

2,65

897 617,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 273 7

00,00

877 378,90140 3

57,50

42 03

6,20

21 71

5,00

378 6

07,30

20 96

2,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

273 7

00,00

877 378,90140 3

57,50

42 03

6,20

21 71

5,00

378 6

07,30

20 96

2,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

279 3

69,22

897 617,71145 1

97,45

43 18

5,22

22 14

9,18

386 3

33,99

21 38

2,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 99 10

4,97

70 91

0,33

263 0

01,69

129 8

20,44

38 39

8,40

47 16

0,84

648 396,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 86 22

7,40

570 634,0059 56

2,30

238 2

07,30

114 3

89,50

35 71

0,50

36 53

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

86 22

7,40

570 634,0059 56

2,30

238 2

07,30

114 3

89,50

35 71

0,50

36 53

7,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

99 10

4,97

648 396,6770 91

0,33

263 0

01,69

129 8

20,44

38 39

8,40

47 16

0,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 347 2

68,81

390 7

53,95

153 7

07,66

27 14

4,03

257 2

20,99

7 796,

85

1 183 892,2

9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 89 77

2,90

302 536,2098 70

5,30

34 70

2,80

7 497,

30

69 44

9,70

2 408,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

89 77

2,90

302 536,2098 70

5,30

34 70

2,80

7 497,

30

69 44

9,70

2 408,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

347 2

68,81

1 183 892,2

9

390 7

53,95

153 7

07,66

27 14

4,03

257 2

20,99

7 796,

85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 731 7

65,15

654 8

27,76

525 4

61,27

568 0

36,93

47 92

6,23

44 68

0,32

2 572 697,6

6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 596 4

59,40

2 261 820,4

8

625 5

87,80

489 5

67,68

465 6

74,80

46 00

9,20

38 52

1,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

596 4

59,40

2 261 820,4

8

625 5

87,80

489 5

67,68

465 6

74,80

46 00

9,20

38 52

1,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

731 7

65,15

2 572 697,6

6

654 8

27,76

525 4

61,27

568 0

36,93

47 92

6,23

44 68

0,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

104 1

06,55

55 87

4,60

116 3

83,48

32 94

9,46

259 4

05,12

113 9

22,67

682 641,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 38 03

3,30

256 197,1017 08

3,60

40 90

2,70

13 77

9,40

101 1

68,00

45 23

0,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

38 03

3,30

256 197,1017 08

3,60

40 90

2,70

13 77

9,40

101 1

68,00

45 23

0,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

104 1

06,55

682 641,8855 87

4,60

116 3

83,48

32 94

9,46

259 4

05,12

113 9

22,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

28 67

9,43

42 59

0,14

50 70

5,70

30 92

5,17

375 9

07,87

15 81

8,15

544 626,460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 4 015,

00

76 394,505 865,

70

7 098,

80

4 450,

90

52 62

7,10

2 337,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

4 015,

00

76 394,505 865,

70

7 098,

80

4 450,

90

52 62

7,10

2 337,

00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

28 67

9,43

544 626,4642 59

0,14

50 70

5,70

30 92

5,17

375 9

07,87

15 81

8,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

3 531 5

60,99

4 697 8

70,96

4 878 2

40,71

4 381 5

14,61

1 258 8

64,76

880 299

,95

19 628 351,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 2 863 7

97,70

3 983 9

51,00

4 361 8

47,23

3 581 5

82,90

1 219 3

80,40

846 607

,00

16 857 166,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 863 7

97,70

3 983 9

51,00

4 361 8

47,23

3 581 5

82,90

1 219 3

80,40

846 607

,00

16 857 166,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

19 628 351,983 531 5

60,99

4 697 8

70,96

4 878 2

40,71

4 381 5

14,61

1 258 8

64,76

880 299

,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 82 42

4,91

62 78

0,76

212 1

04,66

153 5

63,71

32 40

0,06

2 181,

28

545 455,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 80 83

3,10

536 960,2061 92

9,50

207 9

34,00

152 0

28,00

32 07

6,10

2 159,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

80 83

3,10

536 960,2061 92

9,50

207 9

34,00

152 0

28,00

32 07

6,10

2 159,

50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

82 42

4,91

545 455,3862 78

0,76

212 1

04,66

153 5

63,71

32 40

0,06

2 181,

28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 47 24

5,53

51 41

4,02

35 70

7,02

20 37

9,07

251 1

66,15

544 9

88,71

950 900,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 45 74

8,90

934 034,1044 79

0,00

35 12

6,50

20 17

5,30

248 6

54,50

539 5

38,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

45 74

8,90

934 034,1044 79

0,00

35 12

6,50

20 17

5,30

248 6

54,50

539 5

38,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

47 24

5,53

950 900,5051 41

4,02

35 70

7,02

20 37

9,07

251 1

66,15

544 9

88,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 158 2

34,31

114 7

09,29

36 45

5,00

252 1

12,21

52 39

9,97

6 076,

60

619 987,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 109 8

72,90

565 146,70113 0

94,10

35 62

3,90

249 0

59,60

51 87

6,00

5 620,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

109 8

72,90

565 146,70113 0

94,10

35 62

3,90

249 0

59,60

51 87

6,00

5 620,

20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

158 2

34,31

619 987,38114 7

09,29

36 45

5,00

252 1

12,21

52 39

9,97

6 076,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 240 6

15,24

82 72

4,44

336 9

79,10

416 3

45,19

48 05

7,49

22 56

5,69

1 147 287,1

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 210 4

04,40

1 104 933,8

1

78 99

2,70

333 4

38,11

412 1

81,70

47 57

6,90

22 34

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

210 4

04,40

1 104 933,8

1

78 99

2,70

333 4

38,11

412 1

81,70

47 57

6,90

22 34

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

240 6

15,24

1 147 287,1

5

82 72

4,44

336 9

79,10

416 3

45,19

48 05

7,49

22 56

5,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 302 1

22,87

346 3

65,53

167 5

56,29

63 17

6,39

398 2

30,87

98 69

6,24

1 376 148,1

9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 261 5

77,50

1 249 113,1

2

320 2

72,60

150 4

04,22

53 33

0,10

378 3

19,30

85 20

9,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

261 5

77,50

1 249 113,1

2

320 2

72,60

150 4

04,22

53 33

0,10

378 3

19,30

85 20

9,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

302 1

22,87

1 376 148,1

9

346 3

65,53

167 5

56,29

63 17

6,39

398 2

30,87

98 69

6,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 808 4

37,87

153 0

19,90

233 8

12,55

273 4

45,87

166 1

08,20

46 89

8,77

1 681 723,1

6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 649 0

68,10

1 448 917,6

0

122 4

79,80

218 0

23,20

256 1

39,60

159 4

63,90

43 74

3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

649 0

68,10

1 448 917,6

0

122 4

79,80

218 0

23,20

256 1

39,60

159 4

63,90

43 74

3,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

808 4

37,87

1 681 723,1

6

153 0

19,90

233 8

12,55

273 4

45,87

166 1

08,20

46 89

8,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

169 9

27,75

654 7

22,34

602 1

93,98

342 2

83,02

200 8

95,65

117 5

42,66

2 087 565,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 116 6

90,70

1 638 012,0

3

627 4

17,10

260 0

78,43

327 9

71,30

194 8

68,80

110 9

85,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

116 6

90,70

1 638 012,0

3

627 4

17,10

260 0

78,43

327 9

71,30

194 8

68,80

110 9

85,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

169 9

27,75

2 087 565,4

0

654 7

22,34

602 1

93,98

342 2

83,02

200 8

95,65

117 5

42,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 1 574 

191,6

8

2 952 

565,0

9

2 893 

453,3

7

2 464 

377,0

3

28 98

8,08

19 06

2,15

9 932 637,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 246 

923,4

0

8 131 779,5

7

2 344 

356,8

0

2 770 

812,3

7

1 725 

296,3

0

27 82

8,60

16 56

2,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 246 

923,4

0

8 131 779,5

7

2 344 

356,8

0

2 770 

812,3

7

1 725 

296,3

0

27 82

8,60

16 56

2,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1 574 

191,6

8

9 932 637,4

0

2 952 

565,0

9

2 893 

453,3

7

2 464 

377,0

3

28 98

8,08

19 06

2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 127 9

91,65

212 1

97,20

240 1

41,28

290 0

53,84

51 65

8,78

15 77

9,93

937 822,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 122 9

20,60

914 170,50207 5

83,00

234 9

68,20

283 3

86,60

50 62

5,60

14 68

6,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

122 9

20,60

914 170,50207 5

83,00

234 9

68,20

283 3

86,60

50 62

5,60

14 68

6,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

127 9

91,65

937 822,68212 1

97,20

240 1

41,28

290 0

53,84

51 65

8,78

15 77

9,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область, в том числе: 20 36

9,18

67 37

2,39

119 8

37,46

105 7

78,28

28 95

9,51

6 507,

92

348 824,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 19 75

8,10

334 098,6063 03

5,40

115 4

38,30

102 0

14,40

28 09

0,70

5 761,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

19 75

8,10

334 098,6063 03

5,40

115 4

38,30

102 0

14,40

28 09

0,70

5 761,

70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

20 36

9,18

348 824,7467 37

2,39

119 8

37,46

105 7

78,28

28 95

9,51

6 507,

92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

3 148 0

27,09

1 674 4

00,71

1 632 9

34,48

3 499 9

29,93

3 040 8

58,34

572 520

,03

13 568 670,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 2 523 6

29,40

1 586 3

24,20

1 558 6

16,38

3 274 0

89,65

2 867 3

93,40

550 071

,90

12 360 124,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 523 6

29,40

1 586 3

24,20

1 558 6

16,38

3 274 0

89,65

2 867 3

93,40

550 071

,90

12 360 124,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

13 568 670,583 148 0

27,09

1 674 4

00,71

1 632 9

34,48

3 499 9

29,93

3 040 8

58,34

572 520

,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 502 9

38,95

766 6

06,99

688 0

23,07

289 3

10,34

23 86

0,67

15 08

0,89

2 285 820,9

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



43

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 421 1

15,40

2 165 301,8

6

751 0

49,00

672 3

21,31

283 0

16,05

23 38

3,50

14 41

6,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

421 1

15,40

2 165 301,8

6

751 0

49,00

672 3

21,31

283 0

16,05

23 38

3,50

14 41

6,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

502 9

38,95

2 285 820,9

1

766 6

06,99

688 0

23,07

289 3

10,34

23 86

0,67

15 08

0,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 676 1

14,49

50 88

0,50

62 75

4,34

573 7

42,32

193 5

80,98

6 699,

59

1 563 772,2

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 558 3

50,70

1 436 403,3

0

50 16

9,80

61 92

4,90

567 6

80,10

191 6

45,20

6 632,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

558 3

50,70

1 436 403,3

0

50 16

9,80

61 92

4,90

567 6

80,10

191 6

45,20

6 632,

60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

676 1

14,49

1 563 772,2

2

50 88

0,50

62 75

4,34

573 7

42,32

193 5

80,98

6 699,

59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 75 90

2,63

71 76

7,61

261 0

50,88

847 7

07,64

559 5

32,15

223 1

05,15

2 039 066,0

6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 73 67

6,70

1 993 209,5

5

69 72

9,20

255 0

41,55

829 1

91,90

548 3

41,50

217 2

28,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

73 67

6,70

1 993 209,5

5

69 72

9,20

255 0

41,55

829 1

91,90

548 3

41,50

217 2

28,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

75 90

2,63

2 039 066,0

6

71 76

7,61

261 0

50,88

847 7

07,64

559 5

32,15

223 1

05,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 751 1

80,57

251 8

44,67

103 5

10,84

825 2

71,07

289 8

11,08

16 18

6,72

2 237 804,9

5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 589 2

06,80

2 021 492,7

6

240 5

11,20

99 99

4,86

796 0

02,90

281 1

16,70

14 66

0,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

589 2

06,80

2 021 492,7

6

240 5

11,20

99 99

4,86

796 0

02,90

281 1

16,70

14 66

0,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

751 1

80,57

2 237 804,9

5

251 8

44,67

103 5

10,84

825 2

71,07

289 8

11,08

16 18

6,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 84 33

6,43

47 33

6,33

57 53

5,22

19 79

4,34

363 7

49,50

37 72

1,47

610 473,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 80 92

6,90

585 092,0341 69

6,60

55 05

9,93

18 51

1,60

352 8

37,00

36 06

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

80 92

6,90

585 092,0341 69

6,60

55 05

9,93

18 51

1,60

352 8

37,00

36 06

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

84 33

6,43

610 473,2947 33

6,33

57 53

5,22

19 79

4,34

363 7

49,50

37 72

1,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 264 9

77,59

362 9

44,60

220 2

81,47

521 5

65,87

56 21

6,26

133 6

97,52

1 559 683,3

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 262 0

65,60

1 517 389,7

0

342 1

65,30

209 2

67,40

516 0

74,60

55 65

4,10

132 1

62,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

262 0

65,60

1 517 389,7

0

342 1

65,30

209 2

67,40

516 0

74,60

55 65

4,10

132 1

62,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

264 9

77,59

1 559 683,3

1

362 9

44,60

220 2

81,47

521 5

65,87

56 21

6,26

133 6

97,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 31 11

2,30

5 831,

87

31 44

8,49

16 10

5,50

363 6

87,92

36 12

0,68

484 306,760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 28 31

2,20

470 571,405 307,

00

30 41

1,30

15 25

1,90

356 4

14,20

34 87

4,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

28 31

2,20

470 571,405 307,

00

30 41

1,30

15 25

1,90

356 4

14,20

34 87

4,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

31 11

2,30

484 306,765 831,

87

31 44

8,49

16 10

5,50

363 6

87,92

36 12

0,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 241 0

49,76

55 14

2,77

69 61

0,63

372 5

46,26

287 6

11,68

12 51

5,70

1 038 476,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 91 98

4,30

546 398,6725 31

1,60

39 09

5,57

215 6

44,90

169 6

90,90

4 671,

40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

91 98

4,30

546 398,6725 31

1,60

39 09

5,57

215 6

44,90

169 6

90,90

4 671,

40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

241 0

49,76

1 038 476,8

0

55 14

2,77

69 61

0,63

372 5

46,26

287 6

11,68

12 51

5,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 197 4

67,04

26 38

2,68

106 8

17,48

30 05

5,40

372 4

46,52

40 40

6,78

773 575,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 194 7

41,60

758 136,9125 62

9,20

104 4

55,31

29 04

0,90

364 9

97,60

39 27

2,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

194 7

41,60

758 136,9125 62

9,20

104 4

55,31

29 04

0,90

364 9

97,60

39 27

2,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

197 4

67,04

773 575,9026 38

2,68

106 8

17,48

30 05

5,40

372 4

46,52

40 40

6,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

319 1

26,15

33 65

5,89

31 09

3,08

3 831,

19

355 8

35,46

21 14

3,90

764 685,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 219 5

06,40

659 346,0532 78

8,60

30 25

1,45

3 674,

80

352 2

77,10

20 84

7,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

219 5

06,40

659 346,0532 78

8,60

30 25

1,45

3 674,

80

352 2

77,10

20 84

7,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

319 1

26,15

764 685,6733 65

5,89

31 09

3,08

3 831,

19

355 8

35,46

21 14

3,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

3 821,

18

2 006,

80

808,9

8

0,00 174 5

26,12

29 84

1,63

211 004,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 3 742,

80

206 782,701 966,

70

792,8

0

0,00 171 0

35,60

29 24

4,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3 742,

80

206 782,701 966,

70

792,8

0

0,00 171 0

35,60

29 24

4,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3 821,

18

211 004,712 006,

80

808,9

8

0,00 174 5

26,12

29 84

1,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


