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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0 238,81%00 32.24 13.51

16.09Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Прочий тип документа

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 15.12.2019г. №б/н,

указана ссылка.

101,32%00 23 22.72

59.5Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Прочий тип документа

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 01.12.2019г. №б/н,

указана ссылка.

151,26%00 90 59.53

0Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Прочий тип документа

Агентства по занятости населения и

миграционной политике Камчатского края

от 10.01.2020г. №б/н, приложен файл.

329,50%00 458 1394

Показатель введен с отчетным периодом

2020



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

58.5Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

0 0,00%00 0 05



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 28 830,02 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

20,656.70

8,173.32

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(06) Во всех субъектах Российской

Федерации созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 500,009 500,00

(08) В целях осуществления доставки

лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен

автотранспорт. 0

2 98,089 317,809 500,00 9 500,00

9 500,009 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 9 500,00 98,089 317,809 500,00

9 500,009 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 9 500,00 98,089 317,809 500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

316,30316,30

(12) Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

3 99,86315,87316,30 315,87

316,30316,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 315,87 99,86315,87316,30

316,30316,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 315,87 99,86315,87316,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 899,306 677,30

(16) В 2019 году 8 процентов лиц

старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 12

пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 18 пилотных

регионах; в 2021 году - 16 процентов

лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 24

пилотных регионах.0

4 100,001 899,301 899,30 1 899,30

1 899,306 677,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 1 899,30 100,001 899,301 899,30

1 899,306 677,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 1 899,30 100,001 899,301 899,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(21) Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для размещения

53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в

стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в

эксплуатацию 12 объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв. м, для

размещения более 1327 граждан. в 2021

году - 58,22%, введено в эксплуатацию

15 объектов, общей площадью 52,512

тыс. кв. м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью 86,276 тыс.

кв. м, для размещения 2520 граждан в

2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 26 объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан0

5 0,000,000,00 0,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 336,4212 336,42

(25) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 100

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста.0

6 73,969 123,7312 336,42 9 123,73

12 336,4212 336,42

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 9 123,73 73,969 123,7312 336,42

12 336,4212 336,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 9 123,73 73,969 123,7312 336,42

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

24 052,0228 830,02

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

20 838,90 85,8820 656,7024 052,02

24 052,0228 830,02бюджет субъекта Российской Федерации 20 838,90 85,8820 656,7024 052,02

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

24 052,0228 830,02 20 838,90 85,8820 656,7024 052,02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по

увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация

1

2

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

1

3

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

1

4

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста

2

5

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

1

6

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен автотранспорт.

3

7

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

3
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку

семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год  – не менее 18

субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022  - 85

субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода

2

9

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.

2

10

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации,  2021 – в 20 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

1

11

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

12

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

1

13

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - лица предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах - лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

2

14

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при

содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч

лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста.

3
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В 85 субъектах Российской Федерации

приняты региональные программы,

включающие мероприятия по

увеличению периода активного

долголетия и продолжительности

здоровой жизни и начата их

реализация Значение: 1, на дату

15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Пригорнев В. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Постановление

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 23.12.2019г. №548-П , указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 ПК

 Акт утвержден (подписан)

15.12.2019 01.12.2019 Пригорнев В. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Постановление

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. №548-п, указана ссылка.

1.1.1 ПК

 Утверждена региональная программа

(подпрограмма), включающая

мероприятия межведомственного

характера, направленные на увеличение

периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни.

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"" Постановление

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. №548-п, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 23 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 28 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2021 году – не менее 34 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2022 году – не менее 55,7 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2024

году – не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного возраста.

Значение: 22.7, на дату 15.12.2019

15.12.2019 16.12.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Иное Министерства здравоохранения Камчатского края

от 15.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 26 из 22.7.

2.1

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

15.12.2019 16.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоги ГП

РЗ за 2019 год " Отчет Министерства здравоохранения

Камчатского края от 10.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Число граждан старше трудоспособного возраста,

охваченных профилактическими осмотрами, включая

диспансеризацию 16998 человек что составляет 26%
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 23 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 28 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2021 году – не менее 34 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2022 году – не менее 55,7 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2024

году – не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного возраста.

Значение: 27.7, на дату 15.12.2020

15.12.2020 01.01.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг"

Иное Министерства здравоохранения Камчатского края

от 14.04.2020г. №б/н, указана ссылка. Мониторинг охвата

профиактическими осмотрами и диспансеризацией

продолжится до конца 2020 года Предоставлена

информация : 23 из 27.7.

4

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 59.5, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 01.12.2019г. №б/н, указана ссылка.

Предоставлена информация : 90 из 59.5.

4.1 РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 01.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Мониторинг постановки на

диспансерный учет лиц старше

трудоспособного возраста по поводу

заболеваний и патологических

состояний.

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа

https://www.kamgov.ru/files/5e851d545e5750.39663183.ra

r от 10.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

5

Во всех субъектах Российской

Федерации созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста Значение: 0.07, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 10.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

Предоставлена информация : 0.07 из 0.07.

5.1

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 10.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

5.2

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 01.12.2019г. №б/н, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в 75

субъектах Российской Федерации, в

2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85

субъектах Российской Федерации

Значение: 0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 26.11.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 26.11.2019г. №7, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

01.12.2019 26.11.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 26.11.2019г. №7, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7

В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации в 2019 году приобретен

автотранспорт. Значение: 4, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31908338641" Иное

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 26.09.2019г. №31908338641, указана ссылка. 2.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907805695" Иное

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 08.05.2019г. №31907805695, указана ссылка. 3.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907641548" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 15.03.2019г. №31907641548,

указана ссылка. 4. "ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иное Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

01.12.2019г. №54106006680190000310000, указана

ссылка. 5. "ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иное Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

01.12.2019г. №54106006680190000310000, указана

ссылка. Предоставлена информация : 4 из 4.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31908338641" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 26.09.2019г. №31908338641,

указана ссылка. 2. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №

31907805695" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

08.05.2019г. №31907805695, указана ссылка. 3.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907641548" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 15.03.2019г. №31907641548,

указана ссылка. 4. "ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иной вид документа

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. №54106006680190000310000,

указана ссылка.

7.1.1 РРП

 Заключение соглашения

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Договор на

поставку товара" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

20.09.2019г. №63, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.2 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31908338641" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 26.09.2019г. №31908338641,

указана ссылка. 2. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №

31907805695" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

08.05.2019г. №31907805695, указана ссылка. 3.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907641548" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 15.03.2019г. №31907641548,

указана ссылка. 4. "ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иной вид документа

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. №54106006680190000310000,

указана ссылка.

7.2.1 РРП

 Предоставление отчета

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ИЗВЕЩЕНИE О ЗАКУПКЕ №31908338641" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 26.09.2019г. №31908338641,

указана ссылка. 2. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №

31907805695" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

08.05.2019г. №31907805695, указана ссылка. 3.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907641548" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 15.03.2019г. №31907641548,

указана ссылка. 4. "ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иной вид документа

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. №54106006680190000310000,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3 РРП

 В целях осуществления доставки лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской

местности, в медицинские организации в

2019 году приобретен автотранспорт

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иной вид документа

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. №54106006680190000310000,

указана ссылка. 2. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №

31907641548" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

15.03.2019г. №31907641548, указана ссылка. 3.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907805695" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 08.05.2019г. №31907805695,

указана ссылка. 4. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №

31908338641" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

26.09.2019г. №31908338641, указана ссылка.

7.3.1 РРП

 Проведение закупки автотранспорта,

ввод в эксплуатацию

01.12.2019 01.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31908338641" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 26.09.2019г. №31908338641,

указана ссылка. 2. "ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №

31907805695" Иной вид документа Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

08.05.2019г. №31907805695, указана ссылка. 3.

"ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ №31907641548" Иной вид

документа Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 15.03.2019г. №31907641548,

указана ссылка. 4. "ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ №

54106006680190000310000" Иной вид документа

Министерства социального развития и труда Камчатского

края от 01.12.2019г. № 54106006680190000310000,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции Значение:

95, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 10.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

Предоставлена информация : 98.7 из 95.

8.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 10.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

8.2 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2019 26.06.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Министерства

здравоохранения Камчатского края от 26.06.2019г. №

21460, приложен файл.

8.2.1 РРП

 Оплата контракта; Мониторинг

вакцинации против пневмококковой

инфекции

01.12.2019 26.06.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное

поручение" Прочий тип документа Министерства

здравоохранения Камчатского края от 26.06.2019г. №

21460, приложен файл.

8.3 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.12.2019 01.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Министерства здравоохранения

Камчатского края от 10.03.2020г. №б/н, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Не менее 12 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом в

2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода 85

субъектов Российской Федерации,

нарастающим итогом, 2020 год – не

менее 18 субъектов Российской

Федерации, 2021 год – не менее 24

субъектов Российской Федерации, с

2022 - 85 субъектов Российской

Федерации участвуют в создании

системы долговременного ухода

Значение: 1, на дату 01.03.2019

01.03.2019 01.03.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий" Приказ Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

17.01.2019г. №68-п/37, указана ссылка. Предоставлена

информация : 1 из 1.

9.1

 Акт утвержден (подписан)

01.03.2019 01.03.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий" Приказ Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

17.01.2019г. №68-п/37, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10

Не менее 12 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом в

2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода 85

субъектов Российской Федерации,

нарастающим итогом, 2020 год – не

менее 18 субъектов Российской

Федерации, 2021 год – не менее 24

субъектов Российской Федерации, с

2022 - 85 субъектов Российской

Федерации участвуют в создании

системы долговременного ухода

Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 06.12.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 06.12.2019г. №540-

РП, указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1

 Акт утвержден (подписан)

01.03.2020 06.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении плана мероприятий" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 06.12.2019г. №540-

РП, указана ссылка.



28

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11

В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 12

пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 18

пилотных регионах; в 2021 году - 16

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 24

пилотных регионах. Значение: 8, на

дату 20.11.2019

20.11.2019 20.11.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении соглашения" Отчет Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

20.11.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 8.1 из 8.

11.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.11.2019 20.11.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении соглашения" Отчет Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

20.11.2019г. №б/н, приложен файл.

11.1.1 РРП

 Отчет о реализации соглашения

20.11.2019 20.11.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении соглашения" Отчет Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

20.11.2019г. №б/н, приложен файл.

11.2 РРП

 Мониторинг доли граждан,

получивших услуги в системе

долговременного ухода в общем числе

выявленных нуждающихся в уходе

20.11.2019 20.11.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении соглашения" Отчет Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

20.11.2019г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.2.1 РРП

 Мониторинг доли граждан,

получающих услуги в системе

долговременного ухода в общем числе

выявленных нуждающихся в уходе

20.11.2019 20.11.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

исполнении соглашения" Отчет Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

20.11.2019г. №б/н, приложен файл.

12

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0, на дату 01.10.2019

01.10.2019 15.04.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Прочий тип документа Правительства Камчатского края

от 15.04.2019г. №01-03-31-1365, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.1 РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.10.2019 15.04.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Прочий тип документа Правительства Камчатского края

от 15.04.2019г. №01-03-31-1365, приложен файл.

13

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 11.2, на дату

10.12.2019

10.12.2019 11.12.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Прочий тип документа Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 25.12.2014г. №

1280-п, указана ссылка. Просрочка 1 день. Предоставлена

информация : 30.7 из 11.2.
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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факт/прогнозплан

№
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.1 РРП

 Мониторинг доли негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности

10.12.2019 10.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Прочий тип документа Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 25.12.2014г. №

1280-п, указана ссылка.

13.1.1 РРП

 Мониторинг доли негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности

10.12.2019 10.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Прочий тип документа Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 25.12.2014г. №

1280-п, указана ссылка.

14

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан. в 2022

году - 61,42%, введено в

22.12.2019 07.10.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Прочий тип документа Министерства имущественных и

земельных отношений Камчатского края от 07.10.2019г.

№60.03/1239, приложен файл. Предоставлена

информация : 0 из 0.
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3

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан в 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью

128,428 тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан Значение: 0, на дату

22.12.2019

14.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

22.12.2019 07.10.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Прочий тип документа Министерство имущественных и

земельных отношений от 07.10.2019г. №60.03/1239,

приложен файл.

15

В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию: в 2019 году - лица

предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах - лица в возрасте 50-ти

лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста Значение:

1, на дату 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019 Ниценко Н. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

19.02.2014г. №29, указана ссылка. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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15.1 РРП

 Приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации по

утверждению региональных программ,

предусматривающих реализацию

мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию

граждан предпенсионного возраста,

состоящих в трудовых отношениях, или

ищущих работу; выделению средств из

бюджетов субъектов Российской

Федерации на финансирование

соответствующих мероприятий; по

расходованию средств на реализацию

мероприятий

15.05.2019 15.05.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

19.02.2014г. №29, указана ссылка.

15.1.1 РРП

 Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации

по утверждению региональных

программ, предусматривающих

реализацию мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста (в 2019 году - граждан

предпенсионнго возраста), состоящих в

трудовых отношениях, или ищущих

работу; выделению средств из бюджетов

субъектов Российской Федерации на

финансирование соответствующих

мероприятий; по расходованию средств

на реализацию мероприятий

15.05.2019 15.05.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

19.02.2014г. №29, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.2 РРП

 Сформированы списки граждан

предпенсионного возраста, желающих

пройти профессиональное обучение,

перечни работодателей, готовых

принять участие в мероприятии, перечни

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2019 01.07.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Списки"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

01.07.2019г. №б/н, указана ссылка.

15.2.1 РРП

 Формирование списков перечней лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста (в 2019 году

- граждан предпенсионнго возраста),

желающих пройти профессиональное

обучение, перечней работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2019 01.07.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Списки"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

01.07.2019г. №б/н, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019 году -

не менее 50 тысяч лиц

предпенсионного возраста, 2020 году

- не менее 100 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2021 году

- не менее 150 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году

- не менее 200 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2023 году

– не менее 250 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2024 году

- не менее 300 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста. Значение:

139, на дату 10.12.2019

10.12.2019 10.12.2019 Ниценко Н. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

10.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 458 из 139.

16.1 РРП

 Заключены договоры с

образовательными организациями

01.10.2019 01.07.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

01.07.2019г. №б/н, приложен файл.

16.1.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями

01.07.2019 01.07.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

01.07.2019г. №б/н, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.2 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

10.12.2019 10.12.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

10.12.2019г. №б/н, приложен файл.

16.3 ПК

 Обучено не менее 139 человек

10.12.2019 10.12.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

10.12.2019г. №б/н, приложен файл.

16.3.1 РРП

 Организовано прохождение

профессионального обучения и

получение дополнительного

профессионального образования для

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста (в

2019 году - граждан предпенсионнго

возраста)

10.12.2019 10.12.2019 Ниценко Н. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"

Прочий тип документа Агентства по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края от

10.12.2019г. №б/н, приложен файл.



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P3-30) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 5. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 7. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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Рис. 9. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 10. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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