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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.24

Условная

единица

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0

Подтверждающие документы:1.

"Аналитическая справка" Иное

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Прошли леченике на

геронтологических койках по состоянию на

31.12.2020 = 243 человека

216,15%17.50 41.5 19.21

23Процент

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

23

Подтверждающие документы:1.

"Аналитическая справка" Иное

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Существует риск:Не

достижение показателя, Причина риска:

Показатель не достигнут в 2020 году по

причине необходимости соблюдения мер

противодействия новой коронавирусной

инфекции., Вероятность: 100%, Сутевые:

Изменение граффика проведения

диспансеризации в 2021 годуПредлагаемые

решения:1. В целях достижения показателя

медицинскими организациями будут

проведены мероприятия, включая

подворовые обходы, доставка пожилых

граждан в медицинские организации, выезд

медицинских бригад в отдаленные

населенные пункты, срок исполнения

29.10.2021.

75,09%12.723 20.8 27.72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

90Процент

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

0

Подтверждающие документы:1.

"Аналитическая справка" Иное

Министерства здравоохранения

Камчатского края от 31.12.2020г. №б/н,

приложен файл.Показатель выполнен

147,93%61.20 89.5 60.53

458Человек

Численность лиц в возрасте от

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное

обучение и дополнительное

профессиональное образование (в

2019 году - граждан

предпенсионного возраста)

0

Показатель считается нарастающим итогом

начиная с 2019 года

309,22%63416 637 2064

0Единица

Ожидаемая продолжительность

здоровой жизни при рождении

0

Показатель рассчитывается Федеральной

службой государственной статистики в

целом по Российской Федерации,

федеральным округам и субъектам

Российской Федерации в соответствии с

приложением 7 Постановления

Правительства РФ от 17 июля 2019 г № 915

0,00%00 61.2 61.25
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 33 695,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

33675.35

20.05

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

41,8041,80

(12) Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

1 89,3837,3641,80 41,80

41,8041,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 41,80 89,3837,3641,80

41,8041,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 41,80 89,3837,3641,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 863,6029 863,60

(16) В 2019 году 8 процентов лиц

старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 12

пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше

трудоспособного возраста, признанных

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода в 18 пилотных

регионах; в 2021 году - 16 процентов

лиц старше трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 24

пилотных регионах.0

2 99,9529 847,9929 863,60 29 863,60

29 863,6029 863,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 29 863,60 99,9529 847,9929 863,60

29 863,6029 863,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 29 863,60 99,9529 847,9929 863,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 790,003 790,00

(25) Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019 году - не

менее 50 тысяч лиц предпенсионного

возраста, 2020 году - не менее 100

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2021 году - не менее 150

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2022 году - не менее 200

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2023 году – не менее 250

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста, 2024 году - не менее 300

тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста.0

3 100,003 790,003 790,00 3 790,00

3 790,003 790,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 3 790,00 100,003 790,003 790,00

3 790,003 790,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 3 790,00 100,003 790,003 790,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

33 695,4033 695,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

33 695,40 99,9433 675,3533 695,40

33 695,4033 695,40бюджет субъекта Российской Федерации 33 695,40 99,9433 675,3533 695,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

33 695,4033 695,40 33 695,40 99,9433 675,3533 695,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года:

в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;

в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.

Значение: 27,7000 Дата: 15.12.2020

1

2

Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года

Значение: 45,4000 Дата: 01.12.2020

1

3

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного возраста

Значение: 0,0500 Дата: 01.12.2020

2

4

Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах

Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах

Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

1

5

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата: 01.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку

семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год  – не менее 18

субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022  - 85

субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

1

7

Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в

полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку

семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год  – не менее 18

субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022  - 85

субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

1

8

В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах;

в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах;

в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.

Значение: 12,0000 Дата: 15.12.2020

3

9

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации,  2021 – в 20 субъектах Российской Федерации,  2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

1

10

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов

Значение: 12,4000 Дата: 10.12.2020

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

11

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для

размещения  3832 граждан

Значение: 0,0000 Дата: 22.12.2020

3

12

В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию: в 2019 году - лица предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах - лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

1

13

Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при

содействии органов службы занятости в субъектах Российской Федерации в 2019 году - не менее 50 тысяч

лиц предпенсионного возраста, 2020 году - не менее 100 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2021 году - не менее 150 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2022 году - не менее 200 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2023 году – не менее 250 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста, 2024 году - не менее 300 тысяч лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также

лиц предпенсионного возраста.

Значение: 206,0000 Дата: 20.12.2020

3
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 70 процентов лиц старше

трудоспособного возраста охвачены

профилактическими осмотрами и

диспансеризацией к концу 2024 года: в

2019 году не менее 23 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2020 году – не менее 28 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2021 году – не менее 34 процентов лиц

старше трудоспособного возраста; в

2022 году – не менее 55,7 процентов

лиц старше трудоспособного

возраста; в 2023 году – не менее 65,3

процентов лиц старше

трудоспособного возраста; в 2024

году – не менее 70 процентов лиц

старше трудоспособного возраста.

Значение: 27,7000 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 01.01.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Не достижение результата, Причина риска: Показатель не

достигнут в 2020 году по причине необходимости

соблюдения мер противодействия новой коронавирусной

инфекции. Значение результата на 31.12.2020 = 20,8%,

Вероятность: 100%, Сутевые: Изменение графика

проведения диспансеризации граждан в 2021 году

Предлагаемые решения:

1. В целях достижения показателя медицинскими

организациями будут проведены мероприятия, включая

подворовые обходы, доставка пожилых граждан в

медицинские организации, выезд медицинских бригад в

отдаленные населенные пункты, срок исполнения

29.10.2021.

Просрочка 17 дней.

Предоставлена информация : 20.8 из 27.7.

1.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

15.12.2020 15.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Показатель не достигнут в 2020 году по причине
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимости соблюдения мер противодействия новой

коронавирусной инфекции. Значение результата на

31.12.2020 = 20,8%

2.

Не менее 90 процентов лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находятся под диспансерным

наблюдением к концу 2024 года

Значение: 45,4000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отсутствуют. Значение

результата на 31.12.2020 = 89,5%

Предоставлена информация : 89.5 из 45.4.

2.1. РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значение

результата на 31.12.2020 = 89,5%

2.1.1 РРП

 Мониторинг постановки на

диспансерный учет лиц старше

трудоспособного возраста по поводу

заболеваний и патологических

состояний.

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отсутствуют. Значение

результата на 31.12.2020 = 89,5%

3.

Во всех субъектах Российской

Федерации созданы региональные

гериатрические центры и

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

геронтологические отделения, в

которых помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0 тыс.

граждан старше трудоспособного

возраста Значение: 0,0500 Дата:

01.12.2020

здравоохранения Камчатского края иное от 30.11.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отсутствуют. Значения

результата на 31.12.2020 = 243 человека

Предоставлена информация : 0.243 из 0.05.

3.1. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отсутствуют. Значения

результата на 31.12.2020 = 243 человека

3.2. РРП

 Мониторинг численности получивших

помощь в гериатрических центрах и

отделениях

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отсутствуют. Значения

результата на 31.12.2020 = 243 человека

3.2.1 РРП

 Мониторинг численности получивших

помощь в гериатрических центрах и

отделениях

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значения

результата на 31.12.2020 = 243 человека

4.

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения в 2019

году в 7 субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в 68

субъектах Российской Федерации, в

2021 году - в 70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в 75

субъектах Российской Федерации, в

2023 году - в 80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в 85

субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 26.11.2019 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Прочий тип документа  Министерство

здравоохранения Камчатского края от 26.11.2019г. №7,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 0.

4.1. РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

01.04.2020 26.11.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Прочий тип документа  Министерства

здравоохранения Камчатского края от 26.11.2019г. №7,

приложен файл.

Решение принято в соответствии с протоколом заседания

рабочей группы 26.11.2019

5.

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции Значение:

95,0000 Дата: 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значение

результата на 31.12.2020 = 100%

Предоставлена информация : 100 из 95.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Значение

результата на 31.12.2020 = 100%

5.2. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства здравоохранения Камчатского

края от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Контракт

№ 869 от 12.04.2020 на сумму 37,358 тыс. руб. исполнен

и оплачен.

5.2.1 РРП

 Оплата контракта; Мониторинг

вакцинации против пневмококковой

инфекции

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отстуствуют. Контракт

№ 869 от 12.04.2020 на сумму 37,358 тыс. руб. исполнен

и оплачен.

5.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая справка" Иное Министерства

здравоохранения Камчатского края от 01.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателя отсутствуют. Значение

результата на 31.12.2020 = 99%

6.

Не менее 12 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом в

01.03.2020 06.12.2019 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

инвалидами, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода 85

субъектов Российской Федерации,

нарастающим итогом, 2020 год – не

менее 18 субъектов Российской

Федерации, 2021 год – не менее 24

субъектов Российской Федерации, с

2022 - 85 субъектов Российской

Федерации участвуют в создании

системы долговременного ухода

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

1. "Об утверждении плана мероприятий" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 06.12.2019г. №540-

РП, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.03.2020 06.12.2019 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана мероприятий" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 06.12.2019г. №540-

РП, указана ссылка.

7.

Не менее 12 субъектов Российской

Федерации, нарастающим итогом в

2019 году участвуют в пилотном

проекте по созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого возраста и

01.03.2021 30.12.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта" Соглашение с

Минтрудом РФ от 30.12.2020г. №149-2019-P30041-1/5,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

инвалидами, включающей

сбалансированные социальное

обслуживание и медицинскую помощь

на дому, в полустационарной и

стационарной форме с привлечением

патронажной службы, а также

поддержку семейного ухода 85

субъектов Российской Федерации,

нарастающим итогом, 2020 год – не

менее 18 субъектов Российской

Федерации, 2021 год – не менее 24

субъектов Российской Федерации, с

2022 - 85 субъектов Российской

Федерации участвуют в создании

системы долговременного ухода

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

Подписано дополнительное соглашение на период 2021-

2023 годы в системе "Электронный бюджет" от

30.12.2020 № 149-2019-P30041-1/5

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.03.2021 30.12.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта" Соглашение с

Минтрудом РФ от 30.12.2020г. №149-2019-Р30041-1/5,

приложен файл.

Подписано дополнительное соглашение на период 2021-

2023 годы в системе "Электронный бюджет" от

30.12.2020 № 149-2019-P30041-1/5

8.

В 2019 году 8 процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 12

пилотных регионах; в 2020 году - 12

процентов лиц старше

15.12.2020 15.12.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства

социального благополучия и семейной политики

Камчатского края от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Соглашения заключены с исполнителями меропритий в

рамках создания и развития СДУ в количестве 13 ед.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 18

пилотных регионах; в 2021 году - 16

процентов лиц старше

трудоспособного возраста,

признанных нуждающимися в

социальном обслуживании, охвачены

системой долговременного ухода в 24

пилотных регионах. Значение: 12,0000

Дата: 15.12.2020

Предоставлена информация : 12 из 12.

8.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.11.2020 20.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

8.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.11.2020 20.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Соглашения заключены с исполнителями меропритий в

рамках создания и развития СДУ в количестве 13 ед.

8.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.11.2020 20.11.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства

социального развития и труда Камчатского края от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отчеты по Соглашению о предоставлении субсидии из



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств Субъекта, возникающих при реализации

региональных проектов по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в

социальном обслуживании № 149-09-2020-239

предоставляются в установленные сроки в системе

"Электронны бюджет"

9.

Софинансирование за счет средств

федерального бюджета программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий

предоставления социальных услуг в

сфере социального обслуживания (в

2019 – в 17 субъектах Российской

Федерации, 2020 – в 22 субъекта

Российской Федерации, 2021 – в 20

субъектах Российской Федерации,

2022 – в 16 субъектах Российской

Федерации, 2023 – в 24 субъектах

Российской Федерации, 2024 – в 26

субъектах Российской Федерации)

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

01.10.2020 22.12.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта" Иное Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 16.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Также в

системе "Электронный бюджет" подписано от 22.12.2020

№ 149-09-2020-262/1 Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

14.02.2020 № 149-09-2020-262

Просрочка 82 дня.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.1. РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.10.2020 01.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта" Иное Министерства социального

развития и труда Камчатского края от 16.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Также в

системе электронный бюджет подписано от 22.12.20 №
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

149-09-2020-262/1 Дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

14.02.2020 № 149-09-2020-262

10.

Удельный вес негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального

обслуживания всех форм

собственности увеличился до 19,1

процентов Значение: 12,4000 Дата:

10.12.2020

10.12.2020 10.12.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Фактическое наличие в реестре поставщиков

социальных услуг на отчетную дату" Иное Министерства

социального благополучия и семейной политики

Камчатского края от 10.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

Предоставлена информация : 38 из 12.4.

10.1. РРП

 Мониторинг доли негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности

10.12.2020 10.12.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фактическое наличие в реестре поставщиков

социальных услуг на отчетную дату" Иное Министерства

социального благополучия и семейной политики

Камчатского края от 10.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных

услуг на отчетную дату 11 из 29, что составляет 38%

10.1.1 РРП

 Мониторинг доли негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем количестве

организаций социального обслуживания

всех форм собственности

10.12.2020 10.12.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Фактическое наличие в реестре поставщиков

социальных услуг на отчетную дату" Иное Министерства

социального благополучия и семейной политики

Камчатского края от 10.12.2020г. №б/н, указана ссылка.

Фактическое наличие в реестре поставщиков социальных

услуг на отчетную дату 11 из 29, что составляет 38%

11.

Прирост технической готовности

объектов капитального

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в

2019 году, составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году

- 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12 объектов,

общей площадью 39,579 тыс. кв. м,

для размещения более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв. м., для

размещения 1530 граждан. в 2022

году - 61,42%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв. м, для

размещения 1720 граждан. в 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан в 2024

году - 100%, введено в эксплуатацию

26 объектов, общей площадью

128,428 тыс. кв. м, для размещения

3832 граждан Значение: 0,0000 Дата:

22.12.2020

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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т
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с

Уровень

контроля

3

11.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Для

строительства Объекта подобран земельный участок

(площадь 2,5 га) в г. Елизово, в настоящее время ведется

работа по передаче участка в краевую собственность

собственник и его закреплению за заказчиком-

застройщиком

11.2. РРП

 Закупка включена в план закупок

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Закупка

будет включена в план-график закупок после

оформления земельного участка. Ориентировочный срок

декабрь 2020.

11.3. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

22.12.2020 31.10.2020 Меркулов Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерства социального развития и труда

Камчатского края от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски невыполнения показателей отсутствуют. Сведения

о государственном контракте будут внесены в реестр

контрактов, по результатам закупок в декабре 2020.

12.

В субъектах Российской Федерации

определены участники мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию: в 2019 году - лица

предпенсионного возраста, в 2020-

2024 годах - лица в возрасте 50-ти

01.07.2020 01.07.2020 Ниценко Н. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского кра от

03.08.2020г. №55.06-01-06/4177, приложен файл.
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3

лет и старше, а также лица

предпенсионного возраста Значение:

1,0000 Дата: 01.07.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. РРП

 Документ опубликован

01.07.2020 01.07.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

03.08.2020г. №55.06-01-06/4177, приложен файл.

Риски исполнения отсутствуют

12.1.1 РРП

 Формирование списков перечней лиц в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста (в 2019 году

- граждан предпенсионнго возраста),

желающих пройти профессиональное

обучение, перечней работодателей,

готовых принять участие в

мероприятии, перечней

образовательных организаций, на базе

которых планируется организовать

обучение

01.07.2020 01.07.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

03.08.2020г. №55.06-01-06/4177, приложен файл.

Риски исполнения отсутствуют

13.

Численность прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование при содействии органов

службы занятости в субъектах

Российской Федерации в 2019 году -

не менее 50 тысяч лиц

предпенсионного возраста, 2020 году

- не менее 100 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2021 году

- не менее 150 тысяч лиц в возрасте

20.12.2020 20.12.2020 Ниценко Н. Б.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и

развития кадрового потенциала Камчатского края  от

20.12.2020г. №55.06-01-06/26, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

Предоставлена информация : 637 из 206.
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3

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2022 году

- не менее 200 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2023 году

– не менее 250 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста, 2024 году

- не менее 300 тысяч лиц в возрасте

50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста. Значение:

206,0000 Дата: 20.12.2020

13.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.10.2020 01.10.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка " Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

31.10.2020г. №55.06-01-06/6148, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

13.1.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями

01.10.2020 30.09.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Агентства по занятости

населения и миграционной политике Камчатского края от

31.10.2020г. №55.06-01-06/6148, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

13.2. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

10.12.2020 10.12.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и

развития кадрового потенциала Камчатского края  от

10.12.2020г. №55.06-01-06/26, приложен файл.
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3

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

13.3. РРП

 Обучено не менее 206 граждан в

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста (в 2019 году

- граждан предпенсионнго возраста) из

числа работников организаций и

ищущих работу граждан, обратившихся

в органы службы занятости

10.12.2020 10.12.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и

развития кадрового потенциала Камчатского края  от

10.12.2020г. №55.06-01-06/26, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.

13.3.1 РРП

 Организовано прохождение

профессионального обучения и

получение дополнительного

профессионального образования для

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста (в

2019 году - граждан предпенсионнго

возраста)

10.12.2020 10.12.2020 Ниценко Н. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитическая записка" Иное Министерства труда и

развития кадрового потенциала Камчатского края  от

10.12.2020г. №55.06-01-06/26, приложен файл.

Риски невыполнения показателей и неосвония средств

отсутствуют.
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Рис. 1. "(P3-30) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)"



59.5 59.5

59.5

59.5

0 0

0

90

0 0

61.2

89.5

-20

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся

под диспансерным наблюдением
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Рис. 3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении
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Рис. 4. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

58.5

0 0 0

61.2 61.2

0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал



16.09 16.09 16.09 16.09

23

0 0

27.7

23

23

12.7

20.8

-5

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 6. Охват граждан старше трудоспособного возраста  профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию
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Рис. 7. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 8. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
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Рис. 9. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году - граждан предпенсионного возраста)
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