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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, № к

2018 году

0

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение АО

"Российский экспортный центр" от

13.02.2019г. №Т60043-1, приложен файл.

 Прирост количества компаний-экспортеров

из числа МСП по итогам внедрения

Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году предусмотрено с 2021 года

0,00%00 0 01

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение АО

"Российский экспортный центр" от

13.02.2019г. №2019-Т60043-1, приложен

файл.

Внедрение показателя "Количество

субъектов Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт." предусмотрено с 2021

года

0,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности

2 Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»

3 Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала 1

4

Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной

деятельности

5 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

6 Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края

7

Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования

Камчатского края

1

8 В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров 1

9

Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний,

обладающих экспортным потенциалом

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

10

Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной

кооперации и экспорта «Экспортер года»:

- в 2019 году – не менее 2;

- в 2020 году – не менее 5;

- в 2021 году и далее – не менее 10.

11

Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и

барьерах на зарубежных рынках

1

12

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении

административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления

безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для

обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.

1

13

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене

избыточных требований валютного контроля

1

14

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности

применения ставки 0% НДС в отдельных случаях

1

15

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении

доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические

рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в

таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке

использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в

продуктах переработки

1

16

Подготовлены проекты нормативных правовых актов, регламентирующие подключение участников

внешнеэкономической деятельности и исполнительные органы государственной власти, а также

подведомственные учреждения к информационной системе «Реестр экспортеров»

2

17 Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации

18 Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

19

Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края,

в акселерационных программах для экспортеров

1

20

Создан механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие

бренда Камчатского края

1

21 Создан механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае

22

Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующих деятельность Совета по

внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и

регламента работы коллегиального органа

23 Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли

24 Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за рубеж

25

Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты

иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного

бизнеса» и т.д.

26 Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности о

сокращении административных

процедур и барьеров в сфере

международной торговли в части

установления безлицензионного

экспорта в отношении некоторых

стран, создание информационных

сервисов для обеспечения соблюдения

требований экспортного контроля и

т.д. Значение: 1, на дату 01.08.2019

01.08.2019 11.10.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо" Информационное письмо

Агентство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 11.10.2019г. №38.04-2880,

приложен файл. Выполнено. Актуализированный

перечень товаров, в отношении которых при их

перемещении за пределы Российской Федерации не

применяются запреты и ограничения, установленные

законодательством Российской Федерации в области

экспортного контроля, размещен на официальном сайте

ФСТЭК России

(https://fstec.ru/normotvorcheskaya/eksportnyj-

kontrol/283-reestry-perechni/304-reestry-perechni). ФТС

России модернизирован КПС «Личный кабинет»,

декларанту предоставлена возможность получить

информацию о требованиях к заполнению декларации на

товары в части соблюдения требований экспортного

контроля (доступно на сайте ФТС России

https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb2017/).

Издание Указа Президента Российской Федерации о

безлицензионном экспорте отдельных категорий товаров

ФП не предусмотрено. Информирование осуществлялось

путем направления Агентством инвестиций и

предпринимательства Камчатского края писем (№ 38.04-

2880 от 11.10.2019) на имя руководителей ДВТУ

Камчатская таможня, АНО «КВЦ Инвест», АНО

«Корпорация развития Камчатки» с просьбой доведения

информации по данному вопросу до участников ВЭД.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Информация доведена до участников ВЭД в ходе

проведения обучающих мероприятий, размещена в

социальных сетях, на сайтах в информационно-

коммуникационной сети Интернет. В целях исполнения

данного пункта Плана должностными лицами таможни

02.04.2019 представлен доклад на заседании Рабочей

группы по взаимодействию с участниками ВЭД при

Совете по внешнеэкономической деятельности при

Губернаторе Камчатского края. Просрочка 71 день.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.08.2019 11.10.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Просрочка 71 дней. Подтверждающие

документы: 1. "информационное письмо"

Информационное письмо Агентство иенвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 11.10.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 2. "информационное

письмо" Информационное письмо Агентство инвестиций

и предпринимательства Камчатского края от 11.10.2019г.

№38.04.-2880, приложен файл. 3. "информационное

письмо" Информационное письмо Агентство инвестиций

и предпринимательства Камчатского края от 11.10.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 4. "приложение к

информационным письмам" Сводная информация

Агентство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 11.10.2019г. №38.04-2880,

приложен файл. Несоблюдение срока исполнения

данного мероприятия связано с получением разъяснений

от АО РЭЦ 10.10.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности

об отмене избыточных требований

валютного контроля Значение: 1, на

дату 30.06.2019

30.06.2019 11.10.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо" Информационное письмо

Агенство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 11.10.2019г. №38.04-2880,

приложен файл. выполнено Просрочка 103 дня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.06.2019 11.10.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Просрочка 103 дней. Подтверждающие

документы: 1. "информационное письмо"

Информационное письмо Агентство инвестиций и

предпринимательства Камчатскогок рая от 11.10.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 2. "информационное

письмо" Информационное письмо Агентство инвестиций

и предпринимательства Камчатскогок рая от 11.10.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 3. "информационное

письмо" Информационное письмо Агентство инвестиций

и предпринимательства Камчатского края от 11.10.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 4. "приложение к

информационным письмам" Сводная информация

Агентство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 11.10.2019г. №38.04-2880,

приложен файл. Письмо с разъяснениями от АО РЭЦ

получено 10.10.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности о

возможности применения ставки 0%

НДС в отдельных случаях Значение: 1,

на дату 30.04.2019

30.04.2019 30.04.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Протокол

Рабочей группы " Протокол Камчатская таможня от

02.04.2019г. №1, приложен файл. Выполнено. Издан

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса

Российской Федерации и статью 9 Федерального закона

«О внесении изменений в части первою и вторую

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации».

Информирование осуществлялось путем направления

Агентством инвестиций и предпринимательства

Камчатского края писем (№ 38.04-2880 от 11.10.2019) на

имя руководителей ДВТУ Камчатская таможня, АНО

«КВЦ Инвест», АНО «Корпорация развития Камчатки» с

просьбой доведения информации по данному вопросу до

участников ВЭД. Информация доведена до участников

ВЭД в ходе проведения обучающих мероприятий,

размещена в социальных сетях, на сайтах в

информационно-коммуникационной сети Интернет.

Информирование участников внешнеэкономической

деятельности о возможности применения ставки 0% НДС

в отдельных случаях проведено 02.04.2019 на заседании

Рабочей группы. Информирование проведено

начальником отдела налогообложения юридических лиц

и камерального контроля УФНС Камчатского края

Копман Е.Ю. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2019 30.04.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "протокол"

Протокол Камчатская таможня от 05.04.2019г. №12-

39/02517, приложен файл. 2. "информационное письмо"

Информационное письмо Агентство инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 30.04.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 3. "приложение к

информационным письмам" Сводная информация

Агентство инфестиций и предпринимательства

Камчатского края от 30.04.2019г. №38.04-2880,

приложен файл. 4. "информационное письмо"

Информационное письмо Агентство Инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 30.04.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. 5. "информационное

письмо" Информационное письмо Агентство инвестиций

и предпринимательства Камчатского края от 30.04.2019г.

№38.04-2880, приложен файл. При получении

разъяснений от АО РЭЦ 10.10.2019 дополнительно были

направлены информационные письма
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности о

расширении доступа к таможенной

процедуре переработки на

таможенной территории.

Опубликованы методические

рекомендации по алгоритму действий

участника внешнеэкономической

деятельности по получению в

таможенном органе разрешения на

переработку товаров на таможенной

территории, в том числе о порядке

использования систем бухгалтерского

и налогового учетов для

идентификации иностранных товаров

в продуктах переработки Значение: 0,

на дату 30.08.2019

30.08.2019 30.08.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Методические рекомендации" Методические

рекомендации Таможня от 30.08.2019г. №б/н, указана

ссылка. Выполнено. Издание НПА соответствующим

мероприятием ФП не предусмотрено. Методические

рекомендации по получению разрешения на переработку

товаров на таможенной территории своевременно

подготовлены и размещены на сайте ФТС России

(http://customs.ru/uchastnikam-

ved/spravochnaya-informacziya/pererabotka-na-tamozhenn

oj-territorii) и АО «РЭЦ» Кроме того, в целях повышения

информированности участников ВЭД о возможностях

применения таможенной процедуры переработки на

таможенной территории проведен совместно с ТПП

России вебинар

(https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komved/news/303

371/) (в записи по ссылке:

https://tpprf.ru/ru/mobile/video/videonews-

i9/preimushchestva-primeneniya-eksporterami-

tamozhennoy-protsedury-pererabotki-i303542/.

Информирование осуществлялось путем направления

Агентством инвестиций и предпринимательства

Камчатского края писем (№ 38.04-2880 от 11.10.2019) на

имя руководителей ДВТУ Камчатская таможня, АНО

«КВЦ Инвест», АНО «Корпорация развития Камчатки» с

просьбой доведения информации по данному вопросу до

участников ВЭД. Информация доведена до участников

ВЭД в ходе проведения обучающих мероприятий,

размещена в социальных сетях, на сайтах в

информационно-коммуникационной сети Интернет.

Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.08.2019 30.08.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Рекомендации использования таможенной процедуры

переработки на таможенной территории" Отчет Таможня

от 30.08.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

5

Подготовлены проекты нормативных

правовых актов, регламентирующие

подключение участников

внешнеэкономической деятельности и

исполнительные органы

государственной власти, а также

подведомственные учреждения к

информационной системе «Реестр

экспортеров» Значение: 1, на дату

30.06.2020

30.06.2020 30.06.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Срок выполнения мероприятия не наступил.

Федеральные правовые и иные акты, предусмотренные

паспортом ФП, по состоянию на отчетную дату не

приняты (не доведены), информационная система «Реестр

экспортеров» не запущена. Ведется мониторинг принятия

данных актов. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

5.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

30.10.2019 30.10.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" Приказ

Агентство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 30.10.2019г. №-, указана ссылка.

Проведены мероприятия по разработке проектов

нормативных правовых актов, регламентирующие

подключение участников внешнеэкономической

деятельности и исполнительные органы государственной

власти, а также подведомственные учреждения к

информационной системе «Реестр экспортеров»

5.2 РРП

 Акт разработан

30.10.2019 30.10.2019 Бурина Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" - от

30.10.2019г. №-, указана ссылка.



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Значение: 0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "-" Иное - от

01.12.2019г. №-, указана ссылка. В работе. Выполнение

показателя "Региональный экспортный стандарт 2.0

внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации" запланировано с 2021 год (в соответствии с

региональным паспортом "Системные меры развития

международной кооперации и экспорта", а также с

заключенным Соглашением 2019-T60043-1 в ЭБ)

Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7

Сформирована и обучена

региональная управленческая команда

по развитию экспортного потенциала

Значение: 0, на дату 01.07.2019

01.07.2019 20.06.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Семинар

ЦПЭ" Презентация Центр поддержки экспорта АНО

"КВЦ ИНВЕСТ" от 20.06.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. Ввиду того, что Камчатский край не вошел в

число «пилотных» регионов по внедрению регионального

экспортного стандарта 2.0, а финансирование на данное

мероприятие не предусмотрено, в 2019 году было

принято решение (с предварительной консультацией с АО

«РЭЦ») о проведении на базе Центра поддержки экспорта

Камчатского края обучающего семинара для

представителей органов государственной власти

Камчатского края и органов местного самоуправления,

заинтересованных в развитии экспортной деятельности в

регионе, по теме: «Введение в экспортную деятельность.

Основные цели и задачи Центра поддержки экспорта».

Обучающий семинар состоялся 20 июня 2019 года.

Слушатели получили базовые знания об этапах

жизненного цикла экспортного проекта и основах

экспортной деятельности, в том числе: - преимуществах

экспортной деятельности для камчатских

предпринимателей; - механизмах выбора потенциального

рынка для международных продаж и поиска первых

иностранных покупателей; - оценке соответствия

продукта требованиям внешнего рынка; - определении

потенциальных рисков и способах их минимизации; -

основных этапах осуществления внешнеторговой сделки:

международные переговоры, заключение

внешнеторгового контракта, таможенное оформление,

оптимизация логистических процессов и получение

валютных платежей; - инструментах государственной

поддержки экспорта. Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

01.07.2019 20.06.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо (приглашение на семинар)"

Письмо Агентство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 28.05.2019г. №01-03-44-1984,

приложен файл. Проведена работа по достижению

результата "Сформирована и обучена региональная

управленческая команда по развитию экспортного

потенциала"

8

Актуализированы нормативные

правовые акты, регламентирующих

деятельность Совета по

внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края в

части обновления задач и регламента

работы коллегиального органа

Значение: 1, на дату 10.03.2019

10.03.2019 10.03.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Губернатора Кммчатского края "О

Совете по внешнеэкономической деятельности при

Губернаторе Камчатского края"" Постановление

Правительство Камчатского края от 07.03.2019г. №12,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Закреплено развитие экспорта, в том

числе экспорта услуг, в документах

стратегического планирования

Камчатского края Значение: 0, на

дату 30.04.2019

30.04.2019 25.07.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Правительства Камчатского края"

Постановление Правительство Камчатскогок края от

25.07.2019г. №333-П, приложен файл. Выполнено.

Постановление Правительства Камчатского края от

25.07.2019 №333-П. Подготовлен доклад руководителя

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края О.В. Герасимовой на Совете по ВЭД

при Губернаторе Камчатского края (16.07.2019) по

вопросу повестки № 3 «О выполнении п. 5.5.2

«Закрепление развития экспорта в документах

стратегического планирования Камчатского края» Плана

мероприятий Паспорта регионального проекта

«Системные меры развития международной кооперации и

экспорта» Просрочка 86 дней. Предоставлена

информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

9.1

 Документ опубликован

30.04.2019 25.07.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Просрочка 86 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Постановление Правительство

Камчатского края" Постановление Правительство

Камчатского края от 25.07.2019г. №333-П, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10

Создана и функционирует база

экспортеров Камчатского края

Значение: 1, на дату 01.05.2019

01.05.2019 01.05.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Реестр

экспортеров" Реестр Центр поддержки экспорта от

01.05.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено. На сайте

ЦПЭ https://www.kamexport41.ru/reestr-esporterov

размещена база экспортеров Камчатского края

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11

Участие Камчатского края в единой

системе продвижения экспорта

Российской Федерации Значение: 0, на

дату 01.10.2019

01.10.2019 01.10.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "-" - от

01.10.2019г. №-, указана ссылка. Выполнено. Обеспечено

участие Камчатского края в Единой системе продвижения

экспорта в соответствии с планом интеграции центров

поддержки экспорта в единую систему продвижения

экспорта, направленным сопроводительным письмом АО

«Российский экспортный центр» от 27.06.2019 № 2379.

Справочно: Сформирована единая система продвижения

экспорта за рубежом и в субъектах РФ – обеспечен охват

ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов

РФ (включая территориальные управления региональной

сети АО «РЭЦ», представительства АО «РЭЦ», а также

функционально интегрированные в региональную сеть

АО «РЭЦ» центры поддержки экспорта): • реализуется

единый перечень продуктов; • обеспечиваются сквозные

процессы между точками региональной и

международной сети; • обеспечено подключение всех

вовлеченных элементов к единому программно-

техническому комплексу; • сформирован и обучен

кадровый состав; • утверждены и каскадированы

ключевые показатели эффективности на 2021 год; •

сформирована партнерская сеть агентов и сервисных

компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными

требованиями. Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12

В Камчатском крае создана

образовательная площадка для

начинающих экспортеров Значение: 1,

на дату 01.10.2019

01.10.2019 01.10.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "График

семинаров" План-график проведения семинаров, для

субъекта МСП Центр поддержки экспорта от

01.10.2019г. №б/н, указана ссылка. Выполнено.

Сформирован План обучающих мероприятий по

направлению «ВЭД» на 2019 год. АНО «КВЦ ИНВЕСТ»

получен статус оператора АО «Школа экспорта АО

«РЭЦ», на базе ЦПЭ регулярно проводятся экспортные

семинары для начинающих экспортеров. По состоянию на

01.01.2020 проведено 10 семинаров для 20 субъектов

МСП. В начале 2019 г. принята программа проведения

экспортных семинаров, размещенная на сайте ЦПЭ:

https://www.kamexport41.ru/meropriyatiya Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

12.1

 Документ опубликован

01.10.2019 01.10.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План

проедения семинаров" План-график проведения

семинаров, для субъекта МСП Центр поддержки

экспорта АНО "КВЦ-Инвест" от 10.06.2019г. №-, указана

ссылка. Сформирован План обучающих мероприятий по

направлению «ВЭД» на 2019 год. АНО «КВЦ ИНВЕСТ»

получен статус оператора АО «Школа экспорта АО

«РЭЦ», на базе ЦПЭ регулярно проводятся экспортные

семинары для начинающих экспортеров. По состоянию на

отчетную дату проведено 6 семинаров для 13 уникальных

субъектов МСП. В начале 2019 г. принята программа

проведения экспортных семинаров, размещенная на сайте

ЦПЭ: https://www.kamexport41.ru/meropriyatiya
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13

Центром поддержки экспорта

Камчатского края внедрена система

экспортного аудита компаний,

обладающих экспортным

потенциалом Значение: 1, на дату

30.11.2019

30.11.2019 30.11.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ "

Приказ Министерство экономического развития РФ от

25.09.2019г. №594, указана ссылка. Выполнено. В

соответствии с приказом Министерства экономического

развития РФ от 25.09.2019 № 594, за основу экспортного

аудита взята система оценки экспортной зрелости СМСП.

Результаты диагностики дают объективную оценку о

текущей степени зрелости и учитываются при

дальнейшем формировании индивидуального плана по

развитию экспортной деятельности и «Дорожной карты»

по выходу на внешние рынки СМСП. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

13.1 РРП

 Документ опубликован

30.11.2019 30.11.2019 Русанов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ

Министерства экономического развития РФ" Приказ

Министерство экономического развития РФ от

25.09.2019г. №594, указана ссылка. Мероприятие

выполнено в установленный срок. В соответствии с

приказом Министерства экономического развития РФ от

25.09.2019 № 594, за основу экспортного аудита взята

система оценки экспортной зрелости СМСП. Результаты

диагностики дают объективную оценку о текущей

степени зрелости и учитываются при дальнейшем

формировании индивидуального плана по развитию

экспортной деятельности и «Дорожной карты» по выходу

на внешние рынки СМСП.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

14

Сформирован перечень

предпринимателей в Камчатском

крае, обладающих экспортным

потенциалом Значение: 1, на дату

31.10.2019

31.10.2019 31.10.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приказ

Агентства" Приказ Агентство инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 24.10.2019г.

№256-П, приложен файл. Выполнено. Перечень

сформирован на основе предложений исполнительных

органов государственной власти Камчатского края и

утвержден приказом Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края № 256-п от

24.10.2019. Для организации работы по внедрению

системы экспортного аудита компаний, обладающих

экспортным потенциалом, направлен в Центр поддержки

экспорта Камчатского края. Предоставлена информация :

1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

14.1 РРП

 Документ разработан

31.10.2019 24.10.2019 Бурина Л. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приказ

Агентства" Приказ Агентство инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 24.10.2019г.

№256-П, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15

Обеспечено участие субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на территории

Камчатского края, в акселерационных

программах для экспортеров

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Срок выполнения мероприятия не наступил.

ЦПЭ ведется работа по проведению акселерационной

программы для экспортеров. В направлениях

расходования субсидии федерального бюджета и

бюджета субъекта Российской Федерации на

финансирование ЦПЭ на 2019 г. было предусмотрено

проведение и финансирование акселерационной

программы. Перенос срока выполнения данного

мероприятия на 2020 год согласован с АО "РЭЦ".

Соответствующие изменения внесены в Паспорт проекта

в системе "Электронный бюджет" Предоставлена

информация : 1 из 0.

Информация по результату:

В работе.

15.1

 Документ опубликован

15.11.2019 15.11.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное -

от 15.11.2019г. №-, указана ссылка. ЦПЭ ведется работа

по проведению акселерационной программы для

экспортеров. В Паспорт проекта внесено изменение на

2020 год о переносе срока выполнения данного

мероприятия. Срока выполнения согласован с АО «РЭЦ»

16

Обеспечено расширение каналов

международного продвижения и

повышение их эффективности

Значение: 1, на дату 30.04.2020

30.04.2020 30.04.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Срок выполнения мероприятия не наступил.

Ведется работа по сбору информации. Перенос срока

выполнения данного мероприятия на 2020 год согласован

с АО «РЭЦ».Соответствующие изменения внесены в

Паспорт проекта в системе "Электронный бюджет"

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

16.1

 Документ опубликован

01.12.2019 02.12.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное -

от 01.12.2019г. №-, указана ссылка. Срок выполнения

мероприятия не наступил. Ведется работа по сбору

информации. Перенос срока выполнения данного

мероприятия на 2020 год согласован с АО

«РЭЦ».Соответствующие изменения внесены в Паспорт

проекта в системе "Электронный бюджет"

17

Обеспечено содействие по участию

региональных экспортеров в

цифровых форматах торговли

Значение: 1, на дату 31.01.2020

31.01.2020 31.01.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

В работе.Выполнено. ЦПЭ проведена работа по

разработке тактики размещения экспортеров

Камчатского края на электронных торговых площадках.

В Смете ЦПЭ предусмотрено соответствующее

финансирование на размещение не менее 5 субъектов

МСП на маркетплейсе E-Bay. Ведутся переговоры с

интернет-магазином Wildberries. В настоящее время

благодаря ЦПЭ обеспечено участие 10 региональных

экспортеров на маркетплейсе E-Bay. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

18

Обеспечено участие бизнес-делегаций

в визитах руководства Камчатского

края за рубеж Значение: 1, на дату

01.12.2019

01.12.2019 19.06.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Уведомление в Представительство МИД г.

Петропавловска-Камчатского" уведомление

Уведомление Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 06.06.2019г.

№38.04-1316, приложен файл. Выполнено. В период с 15

по 19 июня 2019 года в визите камчатской делегации,

организованном Союзом ТПП Камчатского края, во главе

с заместителем Председателя Правительства

Камчатского края Юрием Зубарем в г. Харбин (КНР) в

Российско-Китайском ЭКСПО-2019, ЦПЭ обеспечено

заочное участие 6 субъектов МСП в формате презентации

продукции региональных производителей в павильоне

края. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

19

Сформирован план мероприятий для

организации привлечения

иностранных покупателей, включая

визиты иностранных делегаций,

организацию выставочно-ярмарочных

мероприятий, «дней международного

бизнеса» и т.д. Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "План

МЖД" План Агентство иенвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 16.10.2019г.

№б/н, приложен файл. 2. "Протокол Совета по ВЭД"

Протокол Совет по внешнеэкономической деятельности

при Губернаторе Камчатского края от 16.10.2019г. №3,

приложен файл. Выполнено. Сформирован План

мероприятий исполнительных органов государственной

власти Камчатского края в области международного

сотрудничества на 2020 год, в котором предусмотрены

мероприятия по привлечению иностранных покупателей,

включая визиты иностранных делегаций, организацию

выставочно-ярмарочных мероприятий и т.д.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

20

Обеспечена консультационная

поддержка субъектов

предпринимательства по вопросам

экспортной деятельности Значение:

1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Кушнарев А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "-" Иное

Центр поддержки экспрта от 31.12.2019г. №-, указана

ссылка. Центр поддержки экспорта Камчатского края на

постоянной основе осуществляет консультационную

поддержку субъектов предпринимательства по вопросам

экспортной деятельности как за счет собственных

компетенций, так и сторонних экспертов: по состоянию

на 01.01.2020 предоставлено 61 консультация для 52

субъектов МСП Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

21

Создан механизм продвижения

продукции региональных компаний за

рубеж, включая создание и развитие

бренда Камчатского края Значение:

0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "-" Иное

Центр поддержки экспорта от 31.12.2019г. №-, указана

ссылка. Выполнено. В рамках исполнения мероприятия

АНО «КВЦ ИНВЕСТ» использует рекомендации,

предусмотренные Стандартом по обеспечению

благоприятных условий для развития экспортной

деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0).

Так, при содействии Центра поддержки экспорта

Камчатского края ООО «Восточный берег» пройдена

процедура добровольной сертификации «Made in

Russia», торжественное вручение сертификата состоялось

на V Восточном экономическом форуме в г.

Владивостоке. В настоящее время оказывается содействие

в прохождении процедуры добровольной сертификации

ООО «Корякморепродукт», ООО «Витязь-Авто». АНО

«КВЦ ИНВЕСТ» реализуется программа поддержки

товаров местного производства путем проведения

ежегодного краевого конкурса «Лидер качества

Камчатского края». Право использования маркировки

«Лидер качества Камчатского края» получают

производители, прошедшие добровольную независимую

проверку и имеющие высокую оценку по всем

показателям качества. Так же, АНО «КВЦ ИНВЕСТ»

проводится поддержка товаров местного производства

путем объединения производителей под региональными

брендами «Сделано на Камчатке» и «Сказочная

Камчатка». Продукция под данными брендами была

представлена на Российско-Китайском ЭКСПО-2019,

прошедшем в период с 15 по 19 июня 2019 года в г.

Харбин (КНР). Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

21.1

 Документ опубликован

01.12.2019 01.12.2019 Немченко А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" Иное

Центр поддержки экспорта от 01.12.2019г. №-, указана

ссылка. Не требуется публикация документа

22

В Камчатском крае проведена

масштабная кампания по

популяризации экспортной

деятельности Значение: 0, на дату

01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Мадиа-

план" План Центр поддержки экспорта от 29.08.2019г. №

б/н, приложен файл. Выполнено. Опубликованы статьи и

проведены интервью на радио. 1. Размещение

информации об экспортном потенциале Камчатского

края в информационных изданиях: - Ваш секрет успеха,

осень 2019; - Аргументы и Факты. Специальный выпуск:

City, сентябрь 2019; - Золотой Рог, сентябрь 2019; -

Дальневосточный капитал, октябрь 2019. 2. Выступление

на радио: - Интервью на телеканале ГРТК Камчатка,

октябрь 2019; - Интервью на радио СВ, ноябрь 2019; -

Интервью на Радио-Дача (Наше Радио), октябрь 2019. 3.

Проведение конкурса «Лучший экспортер года – 2019».

4. Размещение пресс-релизов анонсирующих

предстоящие мероприятия, пост-релизов по результатам

прошедших мероприятий в аккаунтах социальных сетей

Центра поддержки экспорта. Предоставлена информация

: 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

23

Создан механизм популяризации

экспортной деятельности в

Камчатском крае Значение: 0, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Медиа-

план" План Центр поддержки экспорта от 29.08.2019г. №

б/н, приложен файл. Выполнено. Центром поддержки

экспорта Камчатского края 29.08.2019 утвержден медиа-

план по популяризации экспортной деятельности на

период с сентября по декабрь 2019 г. Медиа-план по

популяризации экспортной деятельности утверждается на

ежегодной основе. Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

24

Проведен ежегодный конкурс

«Лучший экспортер года» Значение:

1, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Решение

конкурсной комиссии" Протокол Центр поддержки

экспорта АНО "КВЦ Ивест" от 29.11.2019г. №б/н,

приложен файл. Выполнено. Центром поддержки

экспорта Камчатского края совместно с Агентством

инвестиций и предпринимательства камчатского края

проводится конкурс «Лучший экспортер года – 2019». В

период с 02.09.2019 по 02.11.2019 осуществлен прием

документов от конкурсантов. 29.11.2019 состоялось

заседание конкурсной комиссии по подведению итогов

конкурса «Лучший экспортёр года-2019» в Камчатском

крае. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

25

Обеспечено участие экспортеров

Камчатского края во Всероссийской

премии в области международной

кооперации и экспорта «Экспортер

года»: - в 2019 году – не менее 2; - в

2020 году – не менее 5; - в 2021 году и

далее – не менее 10. Значение: 0, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "экспортеры

" Реестр Центр поддержки экспорта от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл. Выполнено. От Камчатского края 2

организации приняли участие во Всероссийской премии в

области международной кооперации и экспорта

«Экспортер года»: ООО «Рыбхолкам», ООО «Дельфин».

Предоставлена информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

26

Создан информационный ресурс для

предоставления экспортерам

информации о перспективах поставок

и барьерах на зарубежных рынках

Значение: 0, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационный ресурс" Иное Центр поддержки

экспорта от 31.12.2019г. №б/н, указана ссылка. Срок

реализации мероприятия не наступил. Отсутствие

отклонений, дополнительных решений не требуется. В

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» функционирует сайт ЦПЭ:

https://www.kamexport41.ru На сайте на постоянной

основе публикуется информация о перспективах поставок

и барьерах на зарубежных рынках:

https://www.kamexport41.ru/post/россия-получила-право-

на-поставку-говядины-на-рынок-бразилии

https://www.kamexport41.ru/post/растёт-экспорт-

камчатских-крабов-в-китай

https://www.kamexport41.ru/post/в-китае-набирают-

популярность-российские-сладости Предоставлена

информация : 1 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

26.1 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Русанов В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" - от

31.12.2019г. №-, указана ссылка. Срок реализации

мероприятия не наступил. Отсутствие отклонений,

дополнительных решений не требуется. В

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» функционирует сайт ЦПЭ:

https://www.kamexport41.ru На сайте на постоянной

основе публикуется информация о перспективах поставок

и барьерах на зарубежных рынках:

https://www.kamexport41.ru/post/россия-получила-право-

на-поставку-говядины-на-рынок-бразилии

https://www.kamexport41.ru/post/растёт-экспорт-

камчатских-крабов-в-китай

https://www.kamexport41.ru/post/в-китае-набирают-

популярность-российские-сладости
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Рис. 1. "(T6-30) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)"
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Рис. 1. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
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