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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.66

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0.394 104,12%0.55830.211 0.7788 0.7481

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта рыбной

продукции (включая непищевую

рыбную продукцию)

0.38

Показатель "Объем экспорта рыбной

продукции (включая непищевую рыбную

продукцию)" в разделе "Сведения" указан в

размере 0,7286 млрд долл. США (равный

плану) в связи с тем, что в системе не указан

тип показателя, который по умолчанию

считается "убывающим" и при указании

реального значения показателя ведет к

статусу "недостижение". Реальное значение

"Экспорта рыбной продукции (включая

непищевую)" по состоянию на 01.01.2021

составляет 0,7786 млрд долл. США

(предоставлен Агроэкспортом), что

соответствует 104% планового показателя.

0,00%0.55820.2109 0.7286 0.7482

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта напитков, млн

долларов США

0 0,00%00 0 03

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной

продукции

0 100,00%00 0 04
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Изучен опыт заключения корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в РФ,

проведен анализ заинтересованности представителей бизнес-сообщества Камчатского края в заключении

корпоративных программ международной конкурентоспособности

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Проведена информационно - разъяснительная работа по вопросу изменений в законодательстве в части

учета и маркирования животных

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных

мероприятиях

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

3

4

Разработано не менее 1 регионального бренда (защищенных наименований места происхождения)

экспортной продукции регионального АПК

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Изучен опыт заключения

корпоративных программ

международной

конкурентоспособности (КПМК) в

РФ, проведен анализ

заинтересованности представителей

бизнес-сообщества Камчатского края

в заключении корпоративных

программ международной

конкурентоспособности Значение: 0,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Распоряжением Правительства Камчатского края от

24.09.2020 № 405-РП на Министерство рыбного

хозяйства Камчатского края возложены полномочия по

осуществлению взаимодействия с Минсельхозом России

по реализации порядка отбора сельскохозяйственных

товаропроизводителей и заключению соглашений о

повышении конкурентоспособности.

24.09.2020 в адрес Минсельхоза России направлен первый

пакет документов Рыболовецкого колхоза им. В.И.

Ленина для участия в отборе сельскохозяйственных

товаропроизводителей для заключения соглашения о

повышении конкурентоспособности.

По итогам заседания Комиссии по отбору

сельскохозяйственных товаропроизводителей принято

решение об отборе Рыболовецкого колхоза им. В.И.

Ленина для заключения соглашения. Проект соглашения

направлен в Минсельхоз РФ для подписания. 03.12.2020

заключено соглашение о повышении

конкурентоспособности с Рыболовецким колхозом им.

В.И. Ленина.

Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. КРП

 Принято решение относительно

заключения/незаключения

корпоративных программ

международной

конкурентоспособности с

предприятиями Камчатского края

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реалигзации регионального проекта за

2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

Распоряжением Правительства Камчатского края от

24.09.2020 № 405-РП на Министерство рыбного

хозяйства Камчатского края возложены полномочия по

осуществлению взаимодействия с Минсельхозом России

по реализации порядка отбора сельскохозяйственных

товаропроизводителей и заключению соглашений о

повышении конкурентоспособности.

24.09.2020 в адрес Минсельхоза России направлен первый

пакет документов Рыболовецкого колхоза им. В.И.

Ленина для участия в отборе сельскохозяйственных

товаропроизводителей для заключения соглашения о

повышении конкурентоспособности.

По итогам заседания Комиссии по отбору

сельскохозяйственных товаропроизводителей принято

решение об отборе Рыболовецкого колхоза им. В.И.

Ленина для заключения соглашения. Проект соглашения

направлен в Минсельхоз РФ для подписания. 03.12.2020

заключено соглашение о повышении

конкурентоспособности с Рыболовецким колхозом им.

В.И. Ленина.

2.

Проведена информационно -

разъяснительная работа по вопросу

изменений в законодательстве в

части учета и маркирования

животных Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Ништа М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта за

2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

График выполнения работ по объектам/мероприятиям,

реализуемым на территории Камчатского края в рамках
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

национального/регионального проекта «Экспорт

продукции АПК» в части проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросу изменений в

законодательстве в части учета и маркирования животных

не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее

время на территории Российской Федерации нет

нормативного документа, регулирующего

законодательство в части учета и маркирования

животных. Невыполнение плана мероприятий по

реализации регионального проекта в установленный срок

создает дополнительные риски недостижения объемов

ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По

состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования

правового регулирования отношений в области

ветеринарии» проходит процедуру оценки

регулирующего воздействия. Принято решение о

переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия

паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020

размещена в ГИИС "Электронный бюджет"  для

согласования  и утверждения.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Ништа М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе реализации регионального проекта за

2020 год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

График выполнения работ по объектам/мероприятиям,

реализуемым на территории Камчатского края в рамках

национального/регионального проекта «Экспорт

продукции АПК» в части проведения информационно-
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

разъяснительной работы по вопросу изменений в

законодательстве в части учета и маркирования животных

не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее

время на территории Российской Федерации нет

нормативного документа, регулирующего

законодательство в части учета и маркирования

животных. Невыполнение плана мероприятий по

реализации регионального проекта в установленный срок

создает дополнительные риски недостижения объемов

ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По

состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования

правового регулирования отношений в области

ветеринарии» проходит процедуру оценки

регулирующего воздействия. Принято решение о

переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия

паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020

размещена в ГИИС "Электронный бюджет"  для

согласования  и утверждения.

2.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Ништа М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

График выполнения работ по объектам/мероприятиям,

реализуемым на территории Камчатского края в рамках

национального/регионального проекта «Экспорт

продукции АПК» в части проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросу изменений в

законодательстве в части учета и маркирования животных

не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее

время на территории Российской Федерации нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

нормативного документа, регулирующего

законодательство в части учета и маркирования

животных. Невыполнение плана мероприятий по

реализации регионального проекта в установленный срок

создает дополнительные риски недостижения объемов

ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По

состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования

правового регулирования отношений в области

ветеринарии» проходит процедуру оценки

регулирующего воздействия. Принято решение о

переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия

паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020

размещена в ГИИС "Электронный бюджет"  для

согласования  и утверждения.

2.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Ништа М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

График выполнения работ по объектам/мероприятиям,

реализуемым на территории Камчатского края в рамках

национального/регионального проекта «Экспорт

продукции АПК» в части проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросу изменений в

законодательстве в части учета и маркирования животных

не может быть исполнен в связи с тем, что в настоящее

время на территории Российской Федерации нет

нормативного документа, регулирующего

законодательство в части учета и маркирования

животных. Невыполнение плана мероприятий по

реализации регионального проекта в установленный срок
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

создает дополнительные риски недостижения объемов

ключевых показателей Экспорта продукции АПК. По

состоянию на 11.09.2020 проект Федерального закона «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в части совершенствования

правового регулирования отношений в области

ветеринарии» проходит процедуру оценки

регулирующего воздействия. Принято решение о

переносе сроков исполнения мероприятия. Новая версия

паспорта с внесенными изменениями 28.12.2020

размещена в ГИИС "Электронный бюджет"  для

согласования  и утверждения.

3.

Организовано участие делегаций

Камчатского края в международных

дегустационно-демонстрационных

мероприятиях Значение: 3, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял

участие в 27-ой международной выставке продуктов

питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного

мероприятия компания получила Диплом лауреата

Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру

лососевую зернистую замороженую горбуша,

малосоленую.

Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный

берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1»

приняли участие в международной выставке продуктов

питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-

25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям

удалось заключить взаимовыгодные соглашения с

другими участниками выставки.

Минсельхозом проведена работа по подготовке участия

Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В

текущем году выставка проходила в онлайн-формате.

Министерством подготовлены презентационные

материалы (презентации, фото и видео материалы) для

представления на разработанной онлайн-платформе АПК

"Золотая осень". По итогам выставки организации,

осуществляющие деятельность в области племенного

животноводства на территории Камчатского края,

удостоились наград в 4 номинациях.

Предоставлена информация : 3 из 3.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял

участие в 27-ой международной выставке продуктов

питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного

мероприятия компания получила Диплом лауреата

Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру

лососевую зернистую замороженую горбуша,

малосоленую.

Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный

берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1»

приняли участие в международной выставке продуктов

питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-

25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям

удалось заключить взаимовыгодные соглашения с

другими участниками выставки.

Минсельхозом проведена работа по подготовке участия

Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В

текущем году выставка проходила в онлайн-формате.

Министерством подготовлены презентационные

материалы (презентации, фото и видео материалы) для

представления на разработанной онлайн-платформе АПК

"Золотая осень". По итогам выставки организации,

осуществляющие деятельность в области племенного

животноводства на территории Камчатского края,

удостоились наград в 4 номинациях.

3.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял

участие в 27-ой международной выставке продуктов

питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного

мероприятия компания получила Диплом лауреата

Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру

лососевую зернистую замороженую горбуша,

малосоленую.

Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный

берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1»

приняли участие в международной выставке продуктов

питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-

25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям

удалось заключить взаимовыгодные соглашения с

другими участниками выставки.

Минсельхозом проведена работа по подготовке участия

Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке

"Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В

текущем году выставка проходила в онлайн-формате.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством подготовлены презентационные

материалы (презентации, фото и видео материалы) для

представления на разработанной онлайн-платформе АПК

"Золотая осень". По итогам выставки организации,

осуществляющие деятельность в области племенного

животноводства на территории Камчатского края,

удостоились наград в 4 номинациях.

3.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В феврале 2020 г. ООО «Восточный берег» принял

участие в 27-ой международной выставке продуктов

питания «Продэкспо-2020», по итогам проведенного

мероприятия компания получила Диплом лауреата

Конкурса «Лучший продукт 2020 года» за икру

лососевую зернистую замороженую горбуша,

малосоленую.

Три рыбохозяйственные организации ООО «Восточный

берег», ООО «Лунское море», ООО «Октябрьский-1»

приняли участие в международной выставке продуктов

питания WorldFood Moscow-2020. Москва (Россия) (22-

25 сентября 2020 г). Камчатским предпринимателям

удалось заключить взаимовыгодные соглашения с

другими участниками выставки.

Минсельхозом проведена работа по подготовке участия

Камчатского края в 22-й агропромышленной выставке

"Золотая осень", г. Москва, 09-12 октября 2020 года. В

текущем году выставка проходила в онлайн-формате.

Министерством подготовлены презентационные

материалы (презентации, фото и видео материалы) для
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

представления на разработанной онлайн-платформе АПК

"Золотая осень". По итогам выставки организации,

осуществляющие деятельность в области племенного

животноводства на территории Камчатского края,

удостоились наград в 4 номинациях.

4.

Разработано не менее 1

регионального бренда (защищенных

наименований места происхождения)

экспортной продукции регионального

АПК Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой

и перерабатывающей промышленности Камчатского края

продолжает работу,  направленную на создание

региональных брендов. Министерством направлен запрос

в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления

потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в

приобретении продукции камчатских

товаропроизводителей.

Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки»

по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя.

На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае

разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки»,

который авторы готовы на безвозмездной основе

предоставить заинтересованным предприятиям.

Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению

заинтересованных региональных предприятий АПК для

передачи указанного бренда в целях его дальнейшей

регистрации НМПТ и использования в производстве.

Минсельхозпищепромом прорабатывается вопрос

возможности регистрации товарного знака АО

«Пионерское» в качестве наименования места

происхождения товара (НМПТ).
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В рамках работы по продвижению региональных

брендов, включенных в открытый реестр наименований

мест происхождения товаров Российской Федерации

(«Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь

Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством

рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края информация и материалы  (в том числе

графические) для предоставления в Комитет Совета

Федерации по науке, образованию и культуре

Федерального Собрания Российской Федерации для

подготовки печатной тематической брошюры.

Минсельхозпищепромом Камчатского края совместно с

Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по

формированию заявок от камчатских предприятий

агропромышленного комплекса для участия в Первом

национальном конкурсе региональных брендов

продуктов питания «Вкусы России». По итогам

конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку

лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный

потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными

ягодами.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и перерабатывающей промышленности Камчатского края

продолжает работу,  направленную на создание

региональных брендов. Министерством направлен запрос

в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления

потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в

приобретении продукции камчатских

товаропроизводителей.

Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки»

по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя.

На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае

разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки»,

который авторы готовы на безвозмездной основе

предоставить заинтересованным предприятиям.

Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению

заинтересованных региональных предприятий АПК для

передачи указанного бренда в целях его дальнейшей

регистрации НМПТ и использования в производстве.

Минсельхозпищепромом прорабатывается вопрос

возможности регистрации товарного знака АО

«Пионерское» в качестве наименования места

происхождения товара (НМПТ).

В рамках работы по продвижению региональных

брендов, включенных в открытый реестр наименований

мест происхождения товаров Российской Федерации

(«Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь

Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством

рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края информация и материалы  (в том числе

графические) для предоставления в Комитет Совета

Федерации по науке, образованию и культуре

Федерального Собрания Российской Федерации для

подготовки печатной тематической брошюры.

Минсельхозпищепромом Камчатского края совместно с
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по

формированию заявок от камчатских предприятий

агропромышленного комплекса для участия в Первом

национальном конкурсе региональных брендов

продуктов питания «Вкусы России». По итогам

конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку

лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный

потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными

ягодами.

4.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации регионального проект за 2020 год"

Отчет Министерства рыбного хозяйства Камчатского

края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой

и перерабатывающей промышленности Камчатского края

продолжает работу,  направленную на создание

региональных брендов. Министерством направлен запрос

в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления

потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в

приобретении продукции камчатских

товаропроизводителей.

Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки»

по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя.

На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае

разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки»,

который авторы готовы на безвозмездной основе

предоставить заинтересованным предприятиям.

Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению

заинтересованных региональных предприятий АПК для
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

передачи указанного бренда в целях его дальнейшей

регистрации НМПТ и использования в производстве.

Минсельхозпищепромом прорабатывается вопрос

возможности регистрации товарного знака АО

«Пионерское» в качестве наименования места

происхождения товара (НМПТ).

В рамках работы по продвижению региональных

брендов, включенных в открытый реестр наименований

мест происхождения товаров Российской Федерации

(«Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь

Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством

рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края информация и материалы  (в том числе

графические) для предоставления в Комитет Совета

Федерации по науке, образованию и культуре

Федерального Собрания Российской Федерации для

подготовки печатной тематической брошюры.

Минсельхозпищепромом Камчатского края совместно с

Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по

формированию заявок от камчатских предприятий

агропромышленного комплекса для участия в Первом

национальном конкурсе региональных брендов

продуктов питания «Вкусы России». По итогам

конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку

лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный

потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными

ягодами.

4.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Давыдов В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "О ходе реализации регионального проекта за 2020

год" Отчет Министерства рыбного хозяйства

Камчатского края от 12.01.2021г. №1, приложен файл.

В 2020 году Министерство сельского хозяйства, пищевой

и перерабатывающей промышленности Камчатского края

продолжает работу,  направленную на создание

региональных брендов. Министерством направлен запрос

в АО «Российский экспортный центр» в целях выявления

потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в

приобретении продукции камчатских

товаропроизводителей.

Ведется работа с АО «Корпорация развития Камчатки»

по вопросу регистрации НМПТ «Мясо северного оленя.

На сегодняшний день, по имеющейся информации, в крае

разработан зонтичный бренд «Оленина Камчатки»,

который авторы готовы на безвозмездной основе

предоставить заинтересованным предприятиям.

Минсельхозпищепром проводит работу по выявлению

заинтересованных региональных предприятий АПК для

передачи указанного бренда в целях его дальнейшей

регистрации НМПТ и использования в производстве.

Минсельхозпищепромом прорабатывается вопрос

возможности регистрации товарного знака АО

«Пионерское» в качестве наименования места

происхождения товара (НМПТ).

В рамках работы по продвижению региональных

брендов, включенных в открытый реестр наименований

мест происхождения товаров Российской Федерации

(«Камчатская нерка» ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», «Сельдь

Олюторская» АО «Океанрыбфлот», Министерством

рыбного хозяйства подготовлена и направлена в адрес

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края информация и материалы  (в том числе

графические) для предоставления в Комитет Совета
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации по науке, образованию и культуре

Федерального Собрания Российской Федерации для

подготовки печатной тематической брошюры.

Минсельхозпищепромом Камчатского края совместно с

Минрыбхозом Камчатского края и АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр» проведена работа по

формированию заявок от камчатских предприятий

агропромышленного комплекса для участия в Первом

национальном конкурсе региональных брендов

продуктов питания «Вкусы России». По итогам

конкурса,в номинации «Вкус без границ», в десятку

лучших брендов страны, имеющих высокий экспортный

потенциал, включен камчатский иван-чай с сушеными

ягодами.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(T2-30) Экспорт продукции АПК"
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Рис. 1. Объем экспорта мясной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта мясной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта напитков, млн долларов США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта напитков, млн долларов США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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