
Руководитель

регионального проекта —

Здетоветский Андрей Георгиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(T2-30) Экспорт продукции АПК"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.66

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США

0 100,61%00 0.66 0.6561

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта напитков, млн

долларов США

0 0,0000 0 02

0.66

Миллиард

долларов

Обем экспорта рыбной

продукции (включая непищевую

рыбную продукцию)

0.705 0,0000 0 0.7053

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта мясной

продукции

0 0,0000 0 04



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Иследован вопрос потребностей предприятий АПК Камчатского края по транспортировке товарной массы

как экспортируемой продукции

2

Сформированы предложения Камчатского края для включения в Дорожную карту создания системы

прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры

5

3

Организовано участие делегаций Камчатского края в международных дегустационно-демонстрационных

мероприятиях

3

4 Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Камчатского края 5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Утвержден план по достижению

целевых показателей экспорта

продукции АПК Камчатского края

Значение: 0, на дату 01.08.2019

01.08.2019 01.08.2019 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта "Экспорт продукции АПК""

Протокол Советом по организации проектной

деятельности при Губернаторе Камчатского края от

23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.08.2019 01.07.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "паспорт

регионального проекта "Экспорт продукции АПК""

Советом по организации проектной деятельности при

Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6,

приложен файл, указана ссылка. Сбор предложений и

подготовка проекта плана по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК в Камчатском крае

1.2

 Документ разработан

01.08.2019 01.07.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

регионального проекта "Экспорт продукции АПК""

Советом по организации проектной деятельности при

Губернаторе Камчатского края от 23.01.2019г. №6,

приложен файл, указана ссылка.

1.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.08.2019 05.07.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

Региональног проекта "Экспорт продукции АПК""

Протокол Советом по организации проектной

деятельности при Губернаторе Камчатского края от

23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.

Согласование плана по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК Камчатского края 05.07.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4

 Документ утвержден (подписан)

01.08.2019 05.07.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

регионального проекта "Экспорт продукции АПК""

Протокол Советом по организации проектной

деятельности при Губернаторе Камчатского края от

23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.

Согласование и утверждение плана по достижению

целевых показателей экспорта продукции АПК

Камчатского края 05.07.2019

1.5

 Документ опубликован

01.08.2019 01.08.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Паспорт

регионального проекта "Экспорт продкукции АПК""

Протокол Советом по организации проектной

деятельности при Губернаторе Камчатского края от

23.01.2019г. №6, приложен файл, указана ссылка.

документ опубликован на сайте Правительства

Камчатского края https://www.kamgov.ru/minfish/plany-

7855

2

Иследован вопрос потребностей

предприятий АПК Камчатского края

по транспортировке товарной массы

как экспортируемой продукции

Значение: 0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 01.12.2019 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Минрыбхоз Камчатского края от 02.07.2018г. №28.01-

17/1018, приложен файл. Предоставлена информация : 0

из 0.

3

Сформированы предложения

Камчатского края для включения в

Дорожную карту создания системы

прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры

Значение: 0, на дату 15.12.2019

15.12.2019 15.12.2019 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Минрыбхоз Камчатского края от 03.12.2019г. №28.01.-

17/1931, приложен файл. Предоставлена информация : 0

из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

15.12.2019 15.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо"

Письмо Минсельхоза России от 02.07.2018г. №28.01-

17/1018, приложен файл. Предложения направлены в

адрес Росрыболовства для включения в Дорожную карту

создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры

3.2

 Документ разработан

15.12.2019 15.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2018г. №

28.01-18/1018, приложен файл. Предложения направлены

в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную

карту создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры

3.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

15.12.2019 15.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2019г. №

28.01-17/1018, приложен файл. Предложения направлены

в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную

карту создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры

3.4

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2019 15.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2019г. №

28.01-17/1018, приложен файл. Предложения направлены

в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную

карту создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры

3.5

 Документ опубликован

15.12.2019 15.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Письмо Минрыбхоза Камчатского края от 02.07.2018г. №

28.01-17/1018, приложен файл. Предложения направлены

в адрес Росрыболовства для включения в Дорожную

карту создания системы прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Организовано участие делегаций

Камчатского края в международных

дегустационно-демонстрационных

мероприятиях Значение: 3, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Давыдов В. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "экспорт

продукции АПК" Минрыбхоза Камчатского края от

20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 3 из 3.

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет

экспорт продукции АПК за 2019" проектного офиса

(РПО) от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет

экспорт продукции АПК" Отчет Проектного офиса

(РПО) от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. участии

рыбохозяйственных организаций Камчатского края в

международных дегустационно-демонстрационных

мероприятиях: - на площадке крупнейшей европейской

отраслевой выставки в Брюсселе Seafood Expo

Global/Seafood Processing Global (международная

выставка морепродуктов и выставка технологий и

переработки) (с 07 по 09 мая) была представлена рыбная

продукция ведущих региональных предприятий -

Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, ООО

«Тымлатский рыбокомбинат» и АО «Северо-Курильская

База Сейнерного Флота»; - в VI Международной

выставке Российско-китайское ЭКСПО, г. Харбин,

Китайская Народная Республика с 15 по 19 июня 2019

года. На выставке представлена продукция камчатских

производителей ООО «Корякморепродукт», ООО

«Свинокомплекс Камчатский»; - в III Международном

рыбопромышленном форуме и выставке рыбной

индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL

FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO 2019). В период

10 по 12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в данном

мероприятии приняли участие шесть ведущих отраслевых
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предприятий, с презентацией продукции собственного

производства (Рыболовецкий колхоза им. В.И. Ленина,

ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО Артель

«Народы Севера», ООО «Город 415», АО «Озерновский

РКЗ №55»); - в деловой программе XIV

Международного конгресса рыбаков. В период с 3 по 4

октября 2019 года (г. Владивосток) четыре

рыбохозяйственных предприятия Камчатского края

приняли участие в данном мероприятии; - в XXI в

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень

- 2019» (Москва). В период с 9 по 12 октября 2019 года в

рамках данного мероприятия ведущие

рыбохозяйственные предприятия приняли участие в

коллективной экспозиции Камчатского края с

презентацией продукции собственного производства. В

рамках деловой программы выставки участники провели

переговоры о развитии сотрудничества с крупнейшими

компаниями в сфере агропромышленного комплекса; - в

Международной выставке рыбы и морепродуктов «China

Fisheries & Seafood Expo» (г. Циндао, (КНР). В период с

30 октября по 01 ноября 2019 года в рамках

национального стенда Российской Федерации принял

участие и продемонстрировал свои возможности и

перспективные проекты ООО «Тымлатский

рыбокомбинат»; - в сорок втором конкурсе

«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества

XXI века» (срок проведения с 15 августа по 25 декабря

2019 года) принимают участие: Рыболовецкий колхоз

имени В.И. Ленина, АО «Озерновский РКЗ № 55», ИП

Киселев Н.Н., ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Витязь-

Авто», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО

«Устькамчатрыба», ООО «Камчаттралфлот», ООО

Корякморепродукт». В рамках конкурса проводится

экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

критериям качества. По результатам экспертизы

лауреатам будет присвоен Знак качества XXI века;

4.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Давыдов В. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

экспорт продукции АПК" Отчет проектного офиса

(РПО) от 20.12.2019г. №б/н, приложен файл. Отчет об

участии делегации Камчатского края в международных

дегустационно-демонстрационных мероприятиях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T2-30) Экспорт продукции АПК"
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Рис. 1. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта напитков, млн долларов США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта напитков, млн долларов США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Обем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Обем экспорта рыбной продукции (включая непищевую рыбную продукцию)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Объем экспорта мясной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта мясной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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