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"(A2-30) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

0 1036,36%00 228 221

0Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

0 100,00%00 44 442

0Единица

Количество некоммерческих

организаций, получивших

финансовую поддержку в целях

реализации творческих проектов,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая

мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и

литературы, народных

художественных промыслов и

ремесел (ед.) (нарастающим

итогом)

0 100,00%00 1 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество мероприятий,

направленных на поддержку

добровольческого движения, в

том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов

Российской Федерации

(нарастающим итогом)

1 100,00%10 1 14

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 0,0000 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 1 000,51 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

984.46

16.05

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

500,00500,00

(01) Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций, направленных на

укрепление российской гражданской идентичности

на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на популяризацию

русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел0

1 100,00500,00500,00 500,00

500,00500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 500,00 100,00500,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 500,00 100,00500,00500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

250,51250,51

(04) Количество волонтеров, вовлеченных в

программу "Волонтеры культуры"0

2 100,00250,51250,51 250,51

250,51250,51

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 250,51 100,00250,51250,51

250,51250,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 250,51 100,00250,51250,51

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

233,95250,00

(05) Повышена квалификация творческих и

управленческих кадров в сфере культуры на базе 15

Центров непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры0

3 100,00233,95233,95 250,00

233,95250,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 250,00 100,00233,95233,95

233,95250,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 250,00 100,00233,95233,95

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

984,461 000,51

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 000,51 100,00984,46984,46

984,461 000,51бюджет субъекта Российской Федерации 1 000,51 100,00984,46984,46

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

984,461 000,51 1 000,51 100,00984,46984,46
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведение мероприятий по поддержке добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации

5

2

Повышена квалификация творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере

культуры

5

3

Реализация творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,

народных художественных промыслов и ремесел

6

4 Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" 4

5

Реализация масштабного фестивального проекта – межрегиональный фестиваль творчества коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники»

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы,

народных художественных промыслов

и ремесел Значение: 1, на дату

31.12.2019

31.12.2019 24.12.2019 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании субсидии и достижении показателей

результативности творческого проекта «Краевой

фестиваль «Диалог культур»" Отчет Министерства

культуры Камчатского края от 23.12.2019г. №44,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.08.2019 01.08.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении краевого фестиваля "Диалог культур""

Приказ Министерство культуры Камчатсокго края от

01.08.2019г. №160, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Подготовка приказа об утверждении

творческого проекта и срока заявочной

кампании

01.08.2019 01.08.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

проведении краевого фестиваля "Диалог культур""

Приказ Министерство культуры Камчатского края от

01.08.2019г. №160, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.09.2019 29.08.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

совещания по вопросу распределения субсидий из

краевого бюджета в 2019 году на реализацию

творческого проекта «Краевой фестиваль «Диалог

культур»» в рамках Государственной программы

Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском

крае», утвержденной постановлением Правительства

Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П" Протокол

Министерство культуры Камчатского края от

29.08.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Рассмотрение заявок на получение

государственной поддержки

20.09.2019 29.08.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

совещания по вопросу распределения субсидий из

краевого бюджета в 2019 году на реализацию

творческого проекта «Краевой фестиваль «Диалог

культур»» в рамках Государственной программы

Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском

крае», утвержденной постановлением Правительства

Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П" Протокол

Министерство культуры Камчатского края от

29.08.2019г. №б/н, приложен файл.

1.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2019 16.11.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Краевой конкурс национальных культур

«В объективе – многоликая Камчатка»" Прочий тип

документа ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» от

16.11.2019г. №б/н, указана ссылка.

1.3.1 РРП

 Реализация творческого проекта

01.11.2019 16.11.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Краевой конкурс национальных культур

«В объективе – многоликая Камчатка»" Прочий тип

документа ОО «Библиотечная ассоциация Камчатки» от

16.11.2019г. №б/н, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.10.2019 11.09.2019 Айгистова С. В.

-

1.4.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

01.10.2019 11.09.2019 Айгистова С. В.

-

1.5 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 24.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании субсидии и достижении показателей

результативности творческого проекта «Краевой

фестиваль «Диалог культур»" Отчет Министерства

культуры Камчатского края от 23.12.2019г. №44,

приложен файл.

1.5.1 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

Соглашения

31.12.2019 23.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

использовании субсидии и достижении показателей

результативности творческого проекта «Краевой

фестиваль «Диалог культур»" Отчет Министерство

культуры Камчатского края от 23.12.2019г. №44,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Реализация творческих проектов

некоммерческих организаций,

направленных на укрепление

российской гражданской

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных

ценностей народов Российской

Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и литературы,

народных художественных промыслов

и ремесел Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

2.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 31.03.2020 Айгистова С. В.

В работе.

2.1.1 РРП

 Подготовка приказа об утверждении

творческого проекта и срока заявочной

кампании

31.03.2020 31.03.2020 Шевцова Е. А.

В работе.

3

Проведение мероприятий по

поддержке добровольческого

движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 24.04.2019 Сивак В. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Информационное письмо" Информационное письмо

Министерства культуры Камчатского края от

24.04.2019г. №22/957, приложен файл. 2. "Приложение"

Информация Министерства культуры Камчатского края

от 24.04.2019г. №22/957, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2019 06.02.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана организации и проведения

Всероссийского дня заботы о памятниках истории и

культуры в Камчатском крае в 2019 году" Приказ

Служба охраны объектов культурного наследия

Камчатского края от 06.02.2019г. №8/1, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением

добровольческих движений

15.02.2019 06.02.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Плана организации и проведения

Всероссийского дня заботы о памятниках истории и

культуры в Камчатском крае в 2019 году" Приказ

Служба охраны объектов культурного наследия

Камчатского края от 06.02.2019г. №8/1, приложен файл.

3.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2019 28.03.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

Всероссийской Дне заботы о памятниках истории и

культуры" Информационное письмо Служба охраны

объектов культурного наследия Камчатского края от

28.03.2019г. №85/21-01/290, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Материально-техническое обеспечение

мероприятия

01.04.2019 28.03.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

Всероссийской Дне заботы о памятниках истории и

культуры" Информационное письмо Служба охраны

объектов культурного наследия Камчатсокго края от

28.03.2019г. №85/01-21/290, приложен файл.

3.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.05.2019 22.04.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведении мероприятия"

Информационное письмо Служба охраны объектов

культурного наследия Камчатского края от 22.04.2019г.

№85/01-20/301, приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.1 РРП

 Проведено мероприятие с

привлечением добровольческих

движений

01.05.2019 22.04.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о проведении мероприятия"

Информационное письмо Служба охраны объектов

культурного наследия Камчатского края от 22.04.2019г.

№85/01-20/301, приложен файл, указана ссылка.

3.4 РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

01.06.2019 24.04.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о лучших практиках добровольчества

(волонтерства)" Отчет Министерство культуры

Камчатского края от 24.04.2019г. №22/957, приложен

файл. 2. "Приложение к информации о лучших практиках

добровольчества (волонтерства)" Отчет Министерство

культуры Камчатского края от 24.04.2019г. №22/957,

приложен файл.

3.4.1 РРП

 Подготовлен и направлен отчет о

реализации мероприятия в федеральный

орган исполнительной власти

01.06.2019 24.04.2019 Сивак В. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о лучших практиках добровольчества

(волонтерства)" Отчет Министерство культуры

Камчатсокго края от 24.04.2019г. №22/957, приложен

файл. 2. "Приложение к информации о лучших практиках

добровольчества (волонтерства)" Отчет Министерство

культуры Камчатского края от 24.04.2019г. №22/957,

приложен файл.

4

Проведение мероприятий по

поддержке добровольческого

движения, в том числе, в сфере

сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сивак В. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 15.02.2020 Сивак В. И.

В работе.



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Подготовка плана проведения

мероприятий с привлечением

добровольческих движений

15.02.2020 15.02.2020 Сивак В. И.

В работе.

5

Реализация масштабного

фестивального проекта –

межрегиональный фестиваль

творчества коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока «Золотые родники»

Значение: 1, на дату 01.10.2020

01.10.2020 01.10.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Айгистова С. В.

В работе.

5.1.1 РРП

 Разработка приказа и положения о

проведении фестиваля, направление

уведомлений и приглашений

заинтересованным сторонам

01.03.2020 01.03.2020 Айгистова С. В.

В работе.

6

Количество волонтеров, вовлеченных

в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 22, на дату 31.12.2019

31.12.2019 02.12.2019 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА о выполнении мероприятий

регионально проекта «Творческие люди» по обеспечению

участия волонтеров в программе «Волонтеры

культуры»" Иной вид документа Министерства культуры

Камчатсокго края от 01.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 228 из 22.

6.1 РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

01.05.2019 24.04.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Семинар-

практикум «Школа волонтера» проведен КГБУ ДПО

«Камчатский учебно-методический центр»" Информация

на интернет портале Министерство культуры

Камчатского края от 24.04.2019г. №-, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.1.1 РРП

 Проведение семинара-практикума

"Школа волонтера"

01.05.2019 24.04.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Семинар-

практикум «Школа волонтера» проведен КГБУ ДПО

«Камчатский учебно-методический центр»" Информация

на интернет портале Министерства культуры

Камчатского края от 24.04.2019г. №-, указана ссылка.

6.2 РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.10.2019 12.09.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

назначении ответственного должностного лица

Министерства культуры Камчатсокго края за развитие

добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае"

Приказ Министерство культуры Камчатского края от

12.09.2019г. №182, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Уверждение перечня лиц,

ответственных за развитие волонтерства

01.10.2019 12.09.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

назначении ответственного должностного лица

Министерства культуры Камчатсокго края за развитие

добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае"

Приказ Министерства культуры Камчатсокго края от

12.09.2019г. №182, приложен файл.

6.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 02.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА о выполнении мероприятий

регионально проекта «Творческие люди» по обеспечению

участия волонтеров в программе «Волонтеры

культуры»" Сводная информация Министерства

культуры Камчтасокго края от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3.1 РРП

 Участие волонтеров в мероприятиях

01.12.2019 01.12.2019 Айгистова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА о выполнении мероприятий

регионально проекта «Творческие люди» по обеспечению

участия волонтеров в программе «Волонтеры

культуры»" Сводная информация Министерства

культуры Камчатского края от 01.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

7

Количество волонтеров, вовлеченных

в программу "Волонтеры культуры"

Значение: 55, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 55.

7.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.03.2020 01.03.2020 Айгистова С. В.

В работе.

7.1.1 РРП

 Утверждение плана мероприятий по

развитию волонтерства в Камчатском

крае

01.03.2020 01.03.2020 Айгистова С. В.

В работе.

8

Повышена квалификация творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 44, на дату

31.12.2019

31.12.2019 01.12.2019 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая справка" Аналитическая справка

Министерства культуры Камчатсокго края от

01.12.2019г. №629, приложен файл. 2. "Приложение к

аналитической справке" Аналитическая справка

Министерства культуры Камчатсокго края от

01.12.2019г. №629, приложен файл. Предоставлена

информация : 44 из 44.

8.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2019 28.03.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

формировании реестра кандидатов для повышения

квалификации" Информационное письмо Министерства

культуры Камчатского края от 28.03.2019г. №22/697,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Направление информации об

образовательных программах

Федеральных центров

31.03.2019 28.03.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

формировании реестра кандидатов для повышения

квалификации" Информационное письмо Министерства

культуры Камчатского края от 28.03.2019г. №22/697,

приложен файл.

8.2 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.04.2019 17.04.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

обучение по программам повышения квалификации на

базе Дальневосточного государственного института

искусств" Заявка Министерства культуры Камчатского

края от 17.04.2019г. №22/898, приложен файл. 2. "Заявка

на обучение по программам повышения квалификации на

базе Краснодарского государственного института

культуры" Заявка Министерства культуры Камчатского

края от 17.04.2019г. №22/898, приложен файл. 3. "Заявка

на обучение по программам повышения квалификации на

базе Российской академии музыки имени Гнесиных"

Заявка Министерства культуры Камчатского края от

17.04.2019г. №22/898, приложен файл. 4. "Заявка на

обучение по программам повышения квалификации на

базе Санкт-Петербургского государственного института

культуры" Заявка Министерства культуры Камчатского

края от 17.04.2019г. №22/898, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.2.1 РРП

 Систематизация заявок, составление

списков обучающихся и направление

сведений в Федеральные центры

29.04.2019 17.04.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на

обучение по программам повышения квалификации на

базе Дальневосточного государственного института

искусств" Заявка Министерства культуры Камчатского

края от 17.04.2019г. №22/898, приложен файл. 2. "Заявка

на обучение по программам повышения квалификации на

базе Краснодарского государственного института

культуры" Заявка Министерства культуры Камчатского

края от 17.04.2019г. №22/898, приложен файл. 3. "Заявка

на обучение по программам повышения квалификации на

базе Российской академии музыки имени Гнесиных"

Заявка Министерства культуры Камчатского края от

17.04.2019г. №22/898, приложен файл. 4. "Заявка на

обучение по программам повышения квалификации на

базе Санкт-Петербургского государственного института

культуры" Заявка Министерства культуры Камчатского

края от 17.04.2019г. №22/898, приложен файл.

8.3 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019 01.12.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА реализация

мероприятий ведомственного проекта «Создание условий

для реализации творческого потенциала нации»

(«Творческие люди») в Камчатском крае (2019 г.)"

Аналитическая справка Министерства культуры

Камчатсокго края от 01.12.2019г. №629, приложен файл.

2. "Приложение к Аналитической справке"

Аналитическая справка Министерства культуры

Камчатсокго края от 01.12.2019г. №629, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.3.1 РРП

 Прохождение специалистами курсов

повышения квалификации

01.12.2019 01.12.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА реализация

мероприятий ведомственного проекта «Создание условий

для реализации творческого потенциала нации»

(«Творческие люди») в Камчатском крае (2019 г.)"

Аналитическая справка Министерства культуры

Камчатсокго края от 01.12.2019г. №629, приложен файл.

2. "Приложение к Аналитической справке"

Аналитическая справка Министерства культуры

Камчкатсокго края от 01.12.2019г. №629, приложен

файл.

8.4 РРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

15.12.2019 01.12.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая справка" Аналитическая справка

Министерства культуры Камчатсокго края от

01.12.2019г. №629, приложен файл.

8.4.1 РРП

 Подготовлен отчет о выполнении

мероприятия по повышению

квалификации специалистов

15.12.2019 01.12.2019 Симерецкая В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая справка" Аналитическая справка

Министерства культуры Камчатсокго края от

01.12.2019г. №629, приложен файл.

9

Повышена квалификация творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры на базе 15 Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере

культуры Значение: 123, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Айгистова С. В.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 123.

9.1 РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.02.2020 01.02.2020 Симерецкая В. В.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.1.1 РРП

 Направление информации об

образовательных программах

Федеральных центров

01.02.2020 01.02.2020 Симерецкая В. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Рис. 1. "(A2-30) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования
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Рис. 5. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0

0 0 0

0

1 1 1

0

1 1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Количество мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мероприятий, направленных на поддержку добровольческого движения, в том числе, в сфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации (нарастающим итогом)
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Рис. 9. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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