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Федерации

Шойтов А.М.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра цифрового развития связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

Бенгин В.Н.Администратор федерального проекта Директор Департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Информационное общество"

Цифровая трансформация

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"



2

программы) Направление (подпрограмма)

Переход к передовым цифровым, интеллектуальным

производственным технологиям, роботизированным

системам, новым материалам и способам

конструирования, создание систем обработки больших

объемов данных, машинного обучения и искусственного

интеллекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности"

4

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие электронной и радиоэлектронной

промышленности"

Подпрограмма не указана

5

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Содействие занятости населения"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1.

Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным

атакам с

использованием

цифровых двойников

организаций

2,0000 2020

- - 2,000

0

3,000

0

4,000

0

- -

ШтукаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

1.2.

Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования

100,0000 2020

- - - 100,0

000

80,00

00

63,00

00

52,00

00

ПроцентФП Административн

ые данные

- - - - - -

1.3.

Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

48,0000 2020

- - - 24,00

00

16,00

00

13,00

00

9,000

0

ЧасФП Административн

ые данные

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственной

власти

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1.

Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики

0,0000 2020

- - - 1,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

ШтукаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

(ЕМИСС)

- - - - - -

2.2.

Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о

защите информации,

от общего количества

государственных

информационных

систем

0,0000 2020

- - - 9,000

0

20,00

00

37,00

00

97,00

00

ШтукаФП Административн

ые данные

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Снижение количества звонков,

осуществляемых в целях совершения

мошеннических действий в сети связи общего

пользования

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Процент 63,00

80,0080,0080,0080,0080,00

ФП

1.2. Снижение времени реагирования по

блокировке распространения фишинговых

сайтов, имитирующих работу сайтов органов

государственной власти

16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Час 13,00

16,0016,0016,0016,0016,00

ФП

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1. Количество разработанных решений с

внедренными механизмами

криптографической защиты для использования

в ключевых отраслях экономики

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Штука 3,00

2,002,002,002,002,00

НП

2.2. Количество государственных

информационных систем, на которых

проведен контроль за обеспечением уровня

защищенности информации, предусмотренный

требованиями о защите информации, от

общего количества государственных

информационных систем

20,00 30,00 30,00 36,00 36,00 37,00

Штука 37,00

37,0037,0037,0037,0037,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1

Разработан

отечественный

ресурс с

уязвимостями

уровня

автоматизирова

нных систем

управления

технологически

ми процессами

и

промышленного

интернета

вещей

критически

важных,

потенциально

опасных и

опасных

производственн

ых объектов в

целях

информировани

я об

уязвимостях

владельцев

объектов

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 1. Проведен анализ перспективных информационных технологий, планируемых к применению в автоматизированных системах управления производственными и

технологическими процессами (АСУ ТП).

2. Создан исследовательский стенд для проведения оценки защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП.

3. Проведена оценка защищенности перспективных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП.

4. Разработаны рекомендации по повышению защищенности информационных технологий, планируемых к применению в АСУ ТП.

5. Создан раздел банка данных угроз безопасности информации, содержащий сведения о тпповых рисках (потенциальных негативных последствиях) АСУ ТП, об угрозах

безопасности АСУ ТП и техниках их реализации, об уязвимостях программного обеспечения АСУ ТП, о мерах защиты информации АСУ ТП.

6. Проведена опытная эксплуатация раздела банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России, принят в эксплуатацию.

7. Создана и апробирована база знаний, необходимая специалистам для проведения контроля за обеспечением уровня защищенности (аудита безопасности) АСУ ТП для всех

типов потенциалов нарушителя.

1.2

Создан и

обеспечено

функционирова

ние

технологическог

о центра

исследования

безопасности

операционных

систем,

созданных на

базе ядра Linux

Штука

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

 1. Разработаны и экспериментально обоснованы требования к организационным, методическим и научно-методическим основам  функционирования технологического центра

исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux.

2.  Создан технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux, в том числе с участием разработчиков данных операционных

систем.

3.  Проведена в том числе с участием разработчиков данных операционных систем опытная эксплуатация технологического центра исследования безопасности операционных

систем, созданных на базе ядра Linux.

4. Введен в эксплуатацию технологический центр исследования безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

5. Организовано наполнение банка данных угроз безопасности информации ФСТЭК России сведениями об уязвимостях в операционных системах, созданных на базе ядра Linux.

6. Получены результаты исследований безопасности операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны рекомендации по реализации мер безопасной разработки

операционных систем, созданных на базе ядра Linux. Разработаны исправления, устраняющие уязвимости в операционных системах, созданных на базе ядра Linux

1.3

Разработаны и

актуализирован

ы примерные и

основные

профессиональн

ые

образовательны

е программы

высшего

образования,

содержащие

требования к

формированию

компетенций в

области

информационно

й безопасности

и области

киберустойчиво

сти,

разработаны

оценочные

средства для

проведения

промежуточной

и

государственно

Условна

я

единица

- - 1,00

00

13,0

000

- -

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й итоговой

аттестации,

отвечающие

целям и

задачам

цифровой

экономики.

Под значением результата в 2022 г. понимается суммарное значение количества разработанных фондов оценочных средств (ФОС) по ключевым общепрофессиональным и

профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и

магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности.

Подведомственными ВУЗами Минцифры России:

- в 2021 г. проведен анализ ФГОС ВО 3++, реализуемых в ОО, проектов примерных основных профессиональных образовательных программ и профессиональных стандартов в

области ИБ, проведен опрос крупнейших отраслевых организаций-работодателей о востребованности компетенций подготавливаемых специалистов в области ИБ, ИКТ и в

области киберустойчивости с учетом направленности и ориентации на организации работодателей, сформирован перечень «ключевых отраслевых» компетенций для разработки

основных профессиональных образовательных программ,  разработаны 23 образовательные программы, в том числе 9 основных профессиональных образовательных программ, 14

примерных и основных профессиональных образовательных программ высшего образования;

- в 2022 г. проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, примерных и основных образовательных программ в области

информационной безопасности, разработаны 18 ФОС по ключевым общепрофессиональным и профессиональным компетенциям для проведения промежуточной аттестации по

дисциплинам образовательных программ УГСНП «Информационная безопасность» и осуществлено согласование примерного перечня ФОС в Федеральном учебно-

методическом объединении в системе высшего образования по УГСНП «Информационная безопасность» (ФУМО ВО ИБ); проведена разработка с участием работодателей

(организаций-разработчиков продуктов в области информационной безопасности или оказывающих услуги в области информационной безопасности или имеющих в своем

составе подразделения по обеспечению информационной безопасности или образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области информационной

безопасности) не менее 5 магистерских программ по перспективным направлениям индустрии информационной безопасности и осуществлено их согласование в ФУМО ВО ИБ

1.4

Организованы и

проведены

олимпиады и

интеллектуальн

ые

Условна

я

единица

- - 5,00

00

5,00

00

5,00

00

5,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

соревнования в

области

информационно

й безопасности,

в том числе с

использованием

возможностей

государственно

й поддержки

талантливой

молодежи,

ориентированно

й на

деятельность в

области

информационно

й безопасности

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

Подведомственными ВУЗами Минцифры России организованы и проведены всероссийский конкурс Инфофорум (1 у.е.), конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу в

области информационной безопасности студентов образовательных организаций высшего образования и всероссийская выездная студенческая научная летняя школа (1 у.е.),

студенческое онлайн-соревнование по расследованию инцидентов и киберпреступлений (1у.е.), онлайн-соревнование в сфере информационной безопасности для учащихся

образовательных организаций федеральных округов или субъектов Российской Федерации (1 у.е.), студенческие олимпиады (интеллектуальные соревнования), киберучения по

информационной безопасности для учащихся образовательных организаций федеральных округов субъектов Российской Федерации (1 у.е.)

1.5

Повышена

квалификация и

осуществлена

профессиональн

ая

переподготовка

профессорско-

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2020

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

преподавательс

кого состава в

области

информационно

й безопасности

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

Подведомственными ВУЗами Минцифры России проведен анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 3++, профессиональных

стандартов и программ дополнительного профессионального образования в области ИБ, а также тенденций развития индустрии ИБ на соответствие целям и задачам цифровой

экономики с учетом информационных угроз. Проведен опрос организаций работодателей о востребованности компетенций специалистов в области ИБ.

Проведен анализ состояния кадрового обеспечения реализации ООП в образовательных организациях и определение потребности в повышении квалификации и

профессиональной переподготовке профессорско-преподавательского состава (не менее 100 образовательных организаций).

Разработано не менее 8 программ повышения квалификации (объемом 40 – 72 часов для каждой программы), не менее 4 программ профессиональной переподготовки (объемом

не менее 360 час. для каждой программы) (2021 г.).

Разработаны учебно-методические комплексы для каждой программы.

Проведены в рамках научно-образовательных и проектных мероприятий научно-теоретические конференции (не менее 4), методические семинары (вебинары) (не менее 8) по

обсуждению вопросов преподавания и учебно-методического обеспечения реализации образовательного процесса по специальностям и направлениям подготовки в области

информационной безопасности с применением дистанционных образовательных технологий. Участие представителей от не менее 15 образовательных организаций,

осуществляющих подготовку кадров в области ИБ.

К 2025 г. переподготовлено не менее 1200 научно-педагогических, педагогических работников и специалистов.

1.6

Осуществлена

общественно-

государственны

м

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи"

подготовка

специалистов,

обладающих

Человек

- - 16,0

000

24,0

000

47,0

000

70,0

000

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2020

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

знаниями и

умениями,

необходимыми

для

представления

интересов

Российской

Федерации в

основных

международных

организациях,

занимающихся

развитием

инфраструктуры

информационно

-

коммуникацион

ных технологий

и обеспечением

доверия и

безопасности

при ее

использовании.

Нарастающий

итог

управления

Мероприятие предусматривает осуществление подготовки специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской

Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием ИКТ-инфраструктуры и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании, в рамках

базовой кафедры, создаваемой общественно-государственным объединением "Ассоциация документальной электросвязи" в сотрудничестве и на базе федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский Технический Университет Связи и Информатики».
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

В целях подготовки соответствующих специалистов создаются образовательные модули по изучению правовых, международно-правовых, лингвистических, этических,

нравственных, историко-культурологических, представительских, организационно-процедурных, математических, фундаментальных и прикладных технологических дисциплин:

● типовой модуль изучения интернет-технологий для формирования компетенций в сфере развития ИКТ-инфраструктуры;

● типовой модуль изучения информационной безопасности для формирования компетенций в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры;

● модуль отработки навыков презентации технических предложений и ведения дискуссий с оборудованием синхроперевода и видеоконференцсвязи (далее – модуль

синхроперевода) для формирования компетенций в сфере аргументированного продвижения национальных интересов в условиях, максимально приближенных к работе экспертов

в международных организациях;

● информационно-аналитическая система кадрового обеспечения международного технологического сотрудничества, способная осуществлять сбор, обработку и хранение

информации о потенциальных вакансиях в международных организациях ИКТ, представляющих интерес для Российской Федерации.

В рамках реализации мероприятия планируется:

- В 2021 г.: подготовка технических требований к учебно-исследовательским лабораториям и их оснащению техническими средствами, оснащение и введение в опытную

эксплуатацию типовых учебно-исследовательских лабораторий, начало подготовки специалистов. (осуществлен набор не менее 15 магистров для обучения по новой программе в

одном из профильных ВУЗов. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 16 специалистов по программе дополнительного образования - повышение квалификации и

переподготовка).

 - В 2022 г.: осуществлена подготовка магистров и специалистов, совершенствование функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен

набор не менее 15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Осуществлены набор, подготовка и выпуск не менее 8 специалистов по программе

дополнительного образования, подготовлено 16 специалистов, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее

количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 16).

- В 2023 г.: совершенствование подготовки магистров и специалистов и функционирования учебно-исследовательских лабораторий и их оснащения. (Осуществлен набор не менее

15 магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка

и выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций

отрасли развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 39. Количество

трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных

международных площадках - 10 человек).

- В 2024 г.: формирование кадрового резерва подготовленных специалистов и организация работы по его систематическому обновлению. (Осуществлен набор не менее 15

магистров, с нарастающим итогом подготовку проходят 30 магистров. Подготовлено не менее 15 специалистов по программе магистратуры. Осуществлены набор, подготовка и

выпуск не менее 8 специалистов по программе дополнительного образования. Подготовлено 23 специалиста, включенных в кадровый резерв международных организаций отрасли

развития ИКТ-инфраструктуры, общее количество специалистов в кадровом резерве с нарастающим итогом от начала работы составляет не менее 62. Количество

трудоустроенных специалистов в органы государственной власти и учреждения, непосредственно участвующие в формировании позиции Российской Федерации на профильных

международных площадках, с нарастающим итогом от начала работы - 20 человек).

В результате реализации мероприятия (показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии):
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1) разработана программа магистратуры;

2) разработана программа дополнительного профессионального образования;

3) разработана, оснащена, запущена в эксплуатацию и обеспечено функционирование в рамках базовой кафедры гуманитарно-технологической платформы, поддерживающей

обучение по программам магистратуры и дополнительного профессионального образования;

4) сформирован кадровый резерв подготовленных специалистов и организована работа по его систематическому обновлению.

1.7

Осуществлены

организационно

-технические

меры,

необходимые

для реализации

мониторинга

соблюдения

операторами

связи

обязанности по

проверке

достоверности

сведений об

абоненте и

сведений о

пользователях

услугами связи

абонента -

юридического

лица либо

индивидуальног

о

предпринимате

ля, в том числе

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

представленных

лицом,

действующим

от имени

оператора

связи.

Нарастающий

итог

Обеспечен мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услуги связи абонента –

юридического лица либо индивидуального предпринимателя, в том числе представленных лицом, действующим от имени оператора связи. К системе подключены 100%

операторов мобильной связи.

1.8

Разработана и

реализуется на

регулярной

основе

программа

кибергигиены и

повышения

грамотности

широких слоев

населения по

вопросам

информационно

й безопасности.

Нарастающий

итог

Миллио

н

человек

- - - 7,60

00

9,50

00

10,9

000

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -

В течение 2022-2024 гг. повышена грамотность широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в количестве 10,9 млн человек, в том числе в 2022 г. - 7,6

млн человек, в 2023 г. - 1,93 млн человек, в 2024 г. - 1,37 млн человек. В рамках достижения результата: - разработана программа кибергигиены (концепция, описание целей и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма повышения

осведомленности граждан по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень основных мероприятий и показателей, детализированный

план реализации); - разработана методология мониторинга уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - проведен

мониторинг уровня знаний в области кибергигиены и грамотности по вопросам информационной безопасности; - разработаны информационные материалы для повышения

осведомленности широких слоев населения по вопросам кибергигиены и информационной безопасности; - размещены новостные публикации; - проведены промо-кампании на

информационных ресурсах в сети "Интернет"; - разработан и размещен познавательно-развлекательный контент в различных формах (игровых, практико-обучающих сервисов,

видеороликов); - разработаны и размещены информационные материалы на внутренних порталах и информационных ресурсах государственных органов; - осуществлено

ознакомление с материалами, сервисами, видеороликами, познавательно-развлекательным контентом и иной информацией, размещаемой в рамках реализации программы

кибергигиены и повышения грамотности широких слоев населения по вопросам информационной безопасности в сети "Интернет", на телевидении, радио, в социальных сетях

или через иные каналы доставки информации, по итогам ежегодного проводимых мероприятий; - разработана в рамках программы кибергигиены подпрограмма повышения

грамотности государственных гражданских служащих Российской Федерации по вопросам информационной безопасности (концепция, описание целей и задач, перечень

основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации); - разработана концепция и структура построения и функционирования сервиса повышения уровня

знаний в области кибергигиены и информационной безопасности в формате web-портала и его функциональных элементов (обучающих курсов и программ, средств и способов

идентификации и доступа, аналитических сервисов); - введены и реализованы сегменты сервиса повышения уровня знаний в области кибергигиены и информационной

безопасности в формате web-портала; - государственные гражданские служащие, ознакомлены с курсом повышения грамотности по вопросам информационной безопасности; -

актуализирована по итогам и результатам проведения в отчетном периоде, программа кибергигиены (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план

реализации); - актуализирована по итогам и результатам реализации в отчетном периоде подпрограмма повышения грамотности широких слоев населения по вопросам

информационной безопасности (перечень основных мероприятий и показателей, детализированный план реализации).

1.9

Создан Центр

проверки

мобильных и

веб-приложений

и в рамках его

функционирова

ния

осуществлена

проверка

мобильных и

веб-приложений

на угрозы

Штука

- - - 50,0

000

266,

000

0

516,

000

0

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационно

й безопасности.

Нарастающий

итог

Создан и введен в эксплуатацию Центр проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость.

Обеспечено функционирование Центра проверки мобильных и веб-приложений на уязвимость, реализованы механизмы раннего оповещения и быстрого реагирования на угрозы

информационной безопасности для организаций Российской Федерации, осуществлена проверка мобильных и веб-приложений на угрозы информационной безопасности: в 2022 г.

- 50 шт., в 2023 г. - 216 шт., в 2024 г. - 250 шт. (всего 516 шт.).

1.1

0

Создана и

обеспечено

функционирова

ние

информационно

й системы

мониторинга

маршрутов

трафика в сети

Интернет,

мониторинга и

управления

сетью связи

общего

пользования.

Нарастающий

итог

Штука

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 1,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Мероприятие предусматривает создание и развитие системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (Национальной системы доменных имен, Реестра

адресно номерных ресурсов).

В рамках реализации мероприятия планируется:

 2021 г. Завершение создания ИС ЦМУ ССОП (информационная система аттестована по требованиям безопасности и введена в промышленную эксплуатацию)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

 2022 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы, расширяющих

функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)

 2023 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы,

 расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)

 2024 г. Развитие ИС ЦМУ ССОП (разработано не менее одной подсистемы или не менее одного модуля существующей подсистемы информационной системы,

 расширяющих функционал в части мониторинга и управления сетью связи общего пользования)

1.1

1

Разработаны

меры

регулирования

вопросов

целостного,

устойчивого и

безопасного

функционирова

ния российского

сегмента сети

«Интернет»

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Установлены обязанности и ответственность операторов связи и иных юридических лиц использовать программно-аппаратных средства обеспечивающие устойчивое и

безопасное функционирование российского сегмента сети Интернет.  Проводятся ежегодные учения  направленные на обеспечение целостности, устойчивости и безопасности

функционирования российского сегмента сети Интернет.

1.1

2

Проведено

обучение

ключевых

руководителей и

специалистов

по

информационно

й безопасности

зарубежных

Человек

- - - 40,0

000

- -

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2021

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

стран с

участием

российских

компаний-

вендоров

программного

обеспечения по

информационно

й безопасности

также

государственного

управления

В 2022 году обучено не менее 40 человек (руководители органов государственной власти и ТОП-менеджмент компаний) не менее чем из 5 зарубежных стран

1.1

3

Создана и

обеспечено

функционирова

ние и развитие

системы

обеспечения

соблюдения

операторами

связи

требований при

оказании услуг

связи и услуг по

пропуску

трафика в сети

связи общего

пользования.

Нарастающий

итог

Штука

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Мероприятие предусматривает создание и обеспечение функционирования и развития системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования:

В рамках реализации мероприятия планируется:

2022 год – реализован первый этап создания системы по обеспечению соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети

связи общего пользования, включающий в себя следующие работы:

- выполнение работ по разработке ПО Центральной системы управления;

- разработка ПО Хаба верификации;

- разработка ПО Модуль Компонента Верификации;

- пуско-наладочные работы по развертыванию основного узла Центральной системы управления;

- пуско-наладочные работы по внедрению 3-х хабов верификации у двух крупных операторов связи в г. Москва;

- пуско-наладочные работы по подключению к системе 1 оператора ПРТС;

- обеспечено функционирование системы;

- создана организационная структура, отвечающая за создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика в сети связи..

2023 год - реализован второй этап создания системы по обеспечению соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети

связи общего пользования, включающий в себя следующие работы:

- выполнение работ по разработке (развитию) ПО Центральной системы управления;

- разработку ПО Компонент Верификации для трех протоколов;

- обновление основного узла Центральной системы управления;

- пуско-наладочные работы по развертыванию резервного узла Центральной системы управления;

- обеспечено функционирование системы;

- создана организационная структура, отвечающая за создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика в сети связи..

2024 год - завершено создание системы по обеспечению соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего

пользования (аттестация системы, ввод в промышленную эксплуатацию):

- аттестация системы, ввод в промышленную эксплуатацию;

- поставка и внедрение Хабов Верификации;

- обеспечено функционирование системы;

- создана организационная структура, отвечающая за создание, эксплуатацию и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика в сети связи..
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.1

4

Создан и

обеспечена

деятельность

отраслевого

центра

компетенций по

информационно

й безопасности

в

промышленност

и

Штука

- - - - 1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 1,0000 2022

- -

-

-- - - -

Создан и обеспечена деятельность отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности, обеспечивающего информационное и техническое

взаимодействие обрабатывающих отраслей промышленности в сфере информационной безопасности. Создано единое информационное пространство в области информационной

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Отраслевым центром компетенций по информационной безопасности в промышленности

решены следующие задачи: 1. Обнаружение, предупреждение и ликвидация последствий компьютерных атак на информационные ресурсы промышленных предприятий

Российской Федерации; 2. Проведение мероприятий по оценке степени защищенности информационных ресурсов промышленных предприятий Российской Федерации; 3.

Проведение мероприятий по установлению причин компьютерных инцидентов, вызванных компьютерными атаками на информационные ресурсы промышленных предприятий

Российской Федерации; 4. Сбор и анализ данных о состоянии информационной безопасности информационных ресурсов промышленных предприятий Российской Федерации;

5. Формирование и поддержание в актуальном состоянии информации об информационных ресурсах промышленных предприятий Российской Федерации; 6. Проведение

мероприятий по повышению уровня образования в сфере информационной безопасности в отношении информационных ресурсов промышленных предприятий Российской

Федерации.

В ходе реализации мероприятия планируется достижение следующих показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии:

а) разработка типового технологического решения по созданию подсистемы раннего предупреждения об угрозах информационной безопасности промышленных предприятий

Российской Федерации, обеспечивающей сбор, обработку и доставку потребителям различных типов сведений об угрозах безопасности информации и уязвимости

информационных систем, в том числе разработка типового технологического решения по созданию подсистемы раннего предупреждения об угрозах информационной

безопасности, обеспечивающей сбор, обработку и доставку потребителям различных типов сведений об угрозах безопасности информации и уязвимости информационных

систем;

б) подготовка методических рекомендаций по проведению ведомственного мониторинга состояния работ по категорированию объектов критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации, в том числе актуальности и достоверности сведений о значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации и присвоении объектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

присвоения им одной из таких категорий (в том числе не менее 5 методических рекомендаций в 2023 году, не менее 2 - в 2024 году);

в) мониторинг соблюдения не менее 2500 субъектами критической информационной инфраструктуры Российской Федерации сроков предоставления, актуальности и

достоверности сведений о результатах присвоения объектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий значимости либо об

отсутствии необходимости присвоения им одной из таких категорий (в том числе не менее 300 субъектами критической информационной инфраструктуры Российской

Федерации в 2022 году, не менее 1100 - в 2023 году, не менее 1100 - в 2024 году)

1.1

5

Разработаны,

приняты,

гармонизирован

ы и

реализованы

стандарты

обработки

массивов

больших

данных,

стандарты

информационно

й безопасности

в системах,

реализующих

облачные,

туманные,

квантовые

технологии, в

системах

виртуальной и

дополненной

реальности, и

технологии

искусственного

Штука

0,00

00

10,0

000

61,0

000

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

интеллекта.

Утверждение

новых

межгосударстве

нных

стандартов и

изменений в

действующие

стандарты в

сфере

информационно

й безопасности

для стран ЕАЭС

 Утверждены новые межгосударственные стандарты и изменения в действующие стандарты в сфере информационной безопасности для стран ЕАЭС

1.1

6

Обеспечена

информационна

я безопасность,

в том числе с

использованием

российских

криптографичес

ких средств, в

значимых

платежных

системах

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

- -

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

В 2019 - 2021 годах:

1. Разработаны и утверждены функционально-технические требования  к техническим средствам и программному обеспечению, реализующим СКЗИ, применяемым в значимых

платежных системах

2.  Разработаны и утверждены  Планы мероприятий («дорожные карты») по разработке сертифицированных ФСБ России программных и технических средств, реализующих
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

СКЗИ, для применения в значимых платежных системах, и их сертификации на соответствие требованиям международных платежных систем

3. Создан и  функционирует Центр тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих СКЗИ

В 2022 г. обеспечено развитие Центра тестирования технических средств и программного обеспечения, реализующих средства криптографической защиты информации

значимых платежных систем на соответствие функционально-техническим средствам (далее – Центр тестирования):

- выполнены работы по техническому сопровождению и обеспечению функционирования Центра тестирования;

- разработаны инструкции пользователя (клиента), оператора;

- доработана методика тестирования POS терминала;

- проведено тестирование POS терминала.

1.1

7

Проведен

мониторинг

использования

российскими

компаниями -

производителям

и

компьютерного,

серверного и

телекоммуника

ционного

оборудования

отечественных

комплектующих

, включая

электронную

компонентную

базу.

Нарастающий

итог

Штука

1,00

00

2,00

00

3,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Проведен мониторинг использования российскими компаниями - производителями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования отечественных

комплектующих, включая электронную компонентную базу (ЭКБ)

1.1

8

Создана

распределенная

система

управления и

мониторинга

информационно

й безопасности

российского

государственног

о сегмента сети

"Интернет" с

высокой

производительн

остью системы

очистки

трафика.

Нарастающий

итог

Гигабит

в

секунду

10,0

000

20,0

000

40,0

000

40,0

000

40,0

000

60,0

000

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

Сформирована система, реализующая меры по обеспечению информационной безопасности при взаимодействии государственных органов с сетью «Интернет» через российский

государственный сегмент сети «Интернет» (сеть RSNet), в том числе обеспечивающая доступность, целостность, защиту от компьютерных атак, включая от DDos атак,

мониторинг состояния.

Создана система хранения сетевого трафика, позволяющая оперативно проводить аналитические исследования при расследовании компьютерных инцидентов и разбор

конфликтных ситуаций, противодействовать информационным воздействиям на сеть RSNet

1.1

9

Проведены

научно-

исследовательс

кие и научно-

Штука

3,00

00

3,00

00

3,00

00

- - -

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

методические

работы по

темам

определения

потребности в

кадрах в

области

информационно

й безопасности,

разработке

методического

аппарата

оценки степени

подготовленнос

ти

государственны

х гражданских

служащих и

актуализации

существующих

и разработка

новых

профессиональн

ых стандартов

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

Подготовлен прогноз по количеству специалистов с разным уровнем образования (разного уровня квалификации: с высшим образованием, со средним профессиональным

образованием) в целом и по субъектам Российской Федерации на трехлетний период. Разработаны и внедрены методики оценки и оценочные задания для определения уровня

подготовленности государственных гражданских служащих к решению профессиональных задач в сфере обеспечения ИБ. Определен перечень профессиональных стандартов, в

которые внесены изменения в части требований по информационной безопасности в целях повышения профессиональной компетентности работников в сфере ИБ.

Актуализированы существующие и разработаны новые профессиональные стандарты в области информационной безопасности с учетом развития индустрии информационной

безопасности и реализации задач цифровой экономики.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1.2

0

Созданы

испытательные

лаборатории

(экспертные

лаборатории,

учебные

центры) для

обеспечения

информационно

й безопасности

национальных

сетей связи с

использованием

квантовых

криптографичес

ких технологий

Штука

0,00

00

0,00

00

3,00

00

3,00

00

3,00

00

1,00

00

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

1. Создан научный и методический задел, позволяющий проводить комплексный анализ уровня защиты информации, обеспечиваемого разрабатываемыми средствами

криптографической защиты информации, сопряженными с системами квантового распределения ключей, в целях внедрения отечественных сертифицированных средств

квантовой криптографии в государственные и частные информационные и телекоммуникационные системы.

2. До 31 декабря 2021 года оснащены инструментальной и методической базой 1 экспертная лаборатория, 2 испытательные лаборатории, 1 учебный центр для обеспечения

информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.

3. В 2022 – 2024 годах: осуществлено дооснащение инструментальной и методической базой 1 экспертной лаборатории, в том числе, для обеспечения технической возможности

анализа систем передачи ключей по атмосферному квантовому каналу.

1.2

1

Создано и

функционирует

в Академии

криптографии

Российской

Федерации

Штука

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

специализирова

нное

подразделение,

осуществляюще

е

информационно

-аналитическое

обеспечение и

координацию

участия

российских

экспертов в

деятельности

основных

международных

организаций,

осуществляющи

х разработку

международных

документов по

стандартизации

в области

криптографии и

безопасности

информационны

х технологий

го

подразделе

ния)

до 95 процентов

 В рамках достижения результата:

1. Создано в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию

участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области

криптографии и безопасности информационных технологий. 2. Проведены научно-исследовательские работы (НИР) для информационно-аналитического обеспечения экспертов:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

- в 2023 году   –  6 НИР;

    - в 2024 году  –  8 НИР. 3. Проведены научно-координационные мероприятия (НКМ) для формирования у экспертов единых научных позиций при разработке международных

документов по стандартизации с целью учета национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. В 2023 году 1 НКМ, в 2024 году 1 НКМ

Единицы измерения результата соответствуют исполнению функций специализированного подразделения Академии криптографии Российской Федерации по годам.

1.2

2

Создан

опытный

образец первой

очереди

информационно

й системы

национальной

базы знаний

индикаторов

вредоносной

активности

Штука

0,00

00

0,00

00

0,00

00

1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

В рамках результата будет выполнена НИР, в которой будут определены архитектура, функционал и технические требования к информационной системе национальной базы

знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны требования по обеспечению безопасности информации при ее создании и эксплуатации, а так же проведена ОКР по

созданию информационной системы, применяемой для сбора, агрегации и распространения сведений об индикаторах вредоносной активности между пользователями системы

1.2

3

Разработаны

архитектура и

прототип

антивирусного

мультисканера

для проверки на

наличие

признаков

вредоносной

активности,

Штука

0,00

00

0,00

00

1,00

00

- - -

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

- 0,0000 2018

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

определены

необходимые

ресурсы,

проведена его

опытная

эксплуатация

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

1. Разработан экспериментальный образец (ЭО) «Мультисканер» и проведена его тестовая эксплуатация.

2. Разработано технико-экономическое обоснование работ по созданию и эксплуатации ГИС «Мультисканер».

3. Разработан, с учетом результатов тестовой эксплуатации ЭО «Мультисканер», проект технического задания на опытно-конструкторскую работу по созданию ГИС

«Мультисканер» и проект  частного технического задания на создание подсистемы информационной безопасности ГИС «Мультисканер»

1.2

4

Разработан

проект

федерального

закона о

регулировании

криптографичес

кой

деятельности в

Российской

Федерации

Штука

0,00

00

0,00

00

1,00

00

- - -

Принятие

нормативно

го

правового

(правового)

акта

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

1. Проведен сравнительный анализ правовых особенностей законодательства Российской Федерации и отдельных зарубежных стран в сфере криптографической деятельности;

определены основные термины и понятия, используемые при осуществлении криптографической деятельности; определены правовое положение субъектов криптографической

деятельности и основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, ответственность, определено разграничение полномочий между органами

государственной власти Российской Федерации в области осуществления криптографической деятельности; установлены меры поддержки субъектов криптографической

деятельности; выделены виды криптографической деятельности; выработаны общие подходы к осуществлению международного сотрудничества в области использования

шифровальных (криптографических) средств.

2. Разработан проект федерального закона «Об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации.

1.2

Разработаны и Условна

0,00 3,00 7,00 40,0 36,0 40,0

Приобрете- 0,0000 2018

- -

Достижение

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

5

реализованы

меры по

выделению

грантов

аспирантам и

молодым

ученым и

проведению

научно-

образовательны

х и проектных

мероприятий в

области

информационно

й безопасности

для задач

цифровой

экономики

я

единица

00 00 00 000 000 000

ние

товаров,

работ,

услуг

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

Под значениями результата понимается суммарное значение количества заключенных соглашений о предоставлении грантов и проведенных образовательных мероприятий.

В 2021 г. подведомственными ВУЗами Минцифры России:

-  разработано организационное и методическое обеспечение выделения грантов, заключены 30 соглашений о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на

исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для задач цифровой экономики;

- проведены 8 научных семинаров по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникационных систем, методов и систем защиты

информации;

- проведены 4 межвузовские научно-теоретические конференции представителей образовательных организаций, аспирантов, молодых ученых и специалистов с участием

организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области информационной безопасности.

В течение 2022 – 2024 гг. подведомственными ВУЗами Минцифры России ежегодно:

- заключены соглашения о выделении грантов аспирантам, соискателям и молодым ученым на исследования, направленные на обеспечение информационной безопасности для

задач цифровой экономики. Проведен всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, соискателей и молодых ученых на проведение научных исследований и разработок в

области информационной безопасности для задач цифровой экономики. Разработаны организационные и научно-методические меры совершенствования научных школ в области
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

информационной безопасности и по выделению грантов аспирантам и молодым ученым на проведение научных исследований и разработок в области информационной

безопасности для задач цифровой экономики (2022 год - не менее 30 соглашений, 2023 год - не менее 26 соглашений, 2024 год - не менее 30 соглашений);

- проведены межвузовская научно-практическая конференция (научные семинары (вебинары) представителей образовательных организаций, грантополучателей, аспирантов,

соискателей, молодых ученых и специалистов с участием организаций-разработчиков средств защиты информации по вопросам реализации прикладных проектов в области ИБ

(не менее 2 мероприятий с участием не менее 30 научных, образовательных организаций и организаций-разработчиков средств защиты информации);

- проведены 8 научно-практических конференций (конкурсов научных проектов (работ) в области информационной безопасности студентов старших курсов, магистрантов для

развития научно-исследовательских компетенций

1.2

6

Реализована

система

практико-

ориентированно

го обучения в

области

кибербезопасно

сти на базе

опыта ведущих

компаний

цифровой

экономики

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2018

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

-- - - -

Реализована программа практико-ориентированного обучения в области информационной безопасности с привлечением ведущих российских компаний в сфере информационной

безопасности, проведены образовательные мероприятия для слушателей, включая работников Банка России, организаций кредитно-финансовой сферы, правоохранительных

ведомств; преподавателей высших учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере информационной безопасности; представителей иностранных национальных

(центральных) банков и международных организаций.

1.2

7

Введён в

эксплуатацию и

обеспечено

функционирова

ние

киберполигона

Условна

я

единица

1,00

00

2,00

00

3,00

00

1,00

00

- -

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

- 0,0000 2018

- -

Достижение

"цифровой

зрелости"

ключевых отраслей

экономики и

социальной сферы,

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для обучения и

тренировки

специалистов и

экспертов

разного

профиля,

руководителей в

области

информационно

й безопасности

и

информационны

х технологий

современным

практикам

обеспечения

безопасности

го сервиса

(информац

ионной

системы)

в том числе

здравоохранения и

образования, а

также

государственного

управления

Введён в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ

современным практикам обеспечения безопасности. Созданы независимые центры по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе

средств обеспечения безопасности информации, позволяющих компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования

предлагаемых на рынке решений. Разработано ежегодно не менее 5 теоретико-практических курсов и реализовано их практическое применение на киберполигоне для обучения

граждан Российской Федерации современным практикам обеспечения информационной безопасности.

1.2

8

Проведен

анализ развития

зарубежных

разработок

обеспечения

информационно

й безопасности

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

в целях защиты

информационно

-

телекоммуника

ционных

технологий, в

том числе

нанотехнологий,

высокопроизвод

ительных

вычислительны

х систем, а

также

перспективных

средств

радиоэлектронн

ой борьбы

сравнению с

показателем 2019

года

Ежегодно в результате проведенного анализа основных технологических направлений развития ведущих зарубежных производителей техники в области ИКТ обозначены

основные направления развития зарубежных информационно-телекоммуникационных технологий, а так же обзор способов и методов управления внедрения новых технологий

предоставлен полугодовой и годовой отчеты

1.2

9

Осуществлен

мониторинг

фишинговых

сайтов и утечки

персональных

данных

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

- 0,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

системы)

На базе подведомственного Минцифры России бюджетного учреждения создана, а также осуществлено развитие и обеспечено функционирование специализированной

платформы, предназначенной для мониторинга фишинговых сайтов, утечек персональных данных, в рамках которой обеспечено выявление в сети «Интернет» фишинговых

сайтов, противоправных Интернет-ресурсов и информирование уполномоченных органов для осуществления их блокировки: в 2022 г. – не менее 30 тыс. шт., в 2023 г. – не менее

35 тыс. шт., в 2024 г. – не менее 45 тыс. шт.

1.3

0

Создан центр

мониторинга

информационно

й безопасности

систем

специального

информационно

го и

технологическог

о обеспечения

высших органов

государственно

й власти.

Нарастающий

итог

Час

- - 72,0

000

36,0

000

6,00

00

6,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 73,0000 2020

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Создан и функционирует центр мониторинга информационной безопасности в результате чего среднее время устранения инцидентов информационной безопасности в системах

специального информационного и технологического обеспечения высших органов государственной власти сокращено с 72 до 6 часов

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1

Создана

инфраструктура

для

систематическо

Штука

- - - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

- 0,0000 2021

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

го исследования

безопасности

критичных

компонентов,

составляющих

основу

российских

дистрибутивов

операционных

систем и иных

программных

средств.

Нарастающий

итог

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

1. Определен состав инфраструктуры для систематического исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных

систем и иных программных средств (далее – инфраструктура). Разработаны функциональные и технические требования к инфраструктуре и ее компонентам, а также

требования к организационным, методическим и научно-методическим основам функционирования инфраструктуры.2. Разработан перечень критичных компонентов – стека

технологий и библиотек, влияющих на безопасность программного обеспечения и наиболее распространённых в среде отечественных разработчиков программного обеспечения.

3. Разработана методология проведения архитектурного анализа, статического анализа, фаззинг-тестирования, системного и модульного тестирования и полносистемного

динамического анализа критичных компонентов.

4. Создана инфраструктура исследования безопасности критичных компонентов, составляющих основу российских дистрибутивов операционных систем и иных программных

средств.

5. Подготовлены сведения об уязвимостях, а также исправления, устраняющие уязвимости в критичных компонентах из перечня критичных компонентов.

2.2

Разработана

унифицированн

ая среда

безопасной

разработки

отечественного

Штука

- - - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

- 0,0000 2021

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программного

обеспечения.

Нарастающий

итог

го сервиса

(информац

ионной

системы)

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

1. Проведен анализ классов прикладного и системного отечественного программного обеспечения, используемого в государственных информационных системах и на объектах

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и языков программирования, на которых разработано указанное программное обеспечение.

2. Разработана методология внедрения и обеспечения в организации цикла безопасной разработки программного обеспечения.

3. Разработаны номенклатура и требования к базовому набору инструментов для обеспечения безопасной разработки отечественного программного обеспечения.

4. Разработан унифицированный набор инструментов для безопасной разработки отечественного программного обеспечения.

5. Разработан порядок распространения и использования унифицированной среды безопасной разработки отечественного программного обеспечения среди организаций-

разработчиков отечественного программного обеспечения.

6. Определен порядок и обеспечена реализация методической и технической поддержки российских организаций при внедрении и обеспечении цикла безопасной разработки с

помощью разработанной унифицированной среды.

7. Проведена апробация методологии внедрения и обеспечения в организации жизненного цикла разработки безопасного программного обеспечения и набора инструментов для

безопасной разработки отечественного программного обеспечения.

2.3

Разработана

инфраструктура

,

обеспечивающа

я проведение

тестирования

обновлений

безопасности

программного

обеспечения

зарубежных

разработчиков

Штука

- - - - - 1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

1. Проведен анализ состава программного обеспечения, в отношении которого необходимо проведение тестирования обновлений безопасности программного обеспечения

зарубежных разработчиков, формирование базового набора программного обеспечения, в отношении которого требуется проводить тестирования обновлений.
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2. Разработана методология определения критичности уязвимостей программного обеспечения, для устранения которых требуется установка и проведение работ по

тестированию обновлений

на предмет наличия в них недекларированных возможностей, которые могут привести к нарушению функционирования информационных (автоматизированных) систем.

3. Разработаны требования к организации процесса тестирования обновлений программного обеспечения.

4. Разработана и обеспечено функционирование информационной инфраструктуры, обеспечивающей проведение тестирования обновлений безопасности программного

обеспечения зарубежных разработчиков, а также предоставление доступа органам (организациям) к результатам тестирования.

5. Организовано и проведено тестирование обновлений программного обеспечения в соответствии с разработанной методологией в Инфраструктуре тестирования

2.4

Разработан

технорабочий

проект

комплексной

системы

защиты

информации

единой

цифровой

платформы

Российской

Федерации

"ГосТех" в

мультитенантно

м исполнении

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2021

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

 Разработан технорабочий проект комплексной системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении, в

рамках которого:

1. Осуществлено обследование и моделирование угроз безопасности информации безопасности единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в

мультитенантном исполнении.

2. Разработана концепция обеспечения информационной безопасности единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в мультитенантном исполнении.

3. Сформированы типовые требования к защите информации в единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех».

4. Сформированы требования к разработке безопасного прикладного программного обеспечения на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

мультитенантном исполнении.

5. Разработан комплект рабочей документации по созданию комплексной системы защиты информации единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в

мультитенантном исполнении».

2.5

Создана

инфраструктура

для

обеспечения

функционирова

ния работы с

цифровыми

документами

конфиденциаль

ного характера в

российских

культурных

представительс

твах за рубежом

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Приобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

- 0,0000 2022

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

показателем 2019

года

-- - - -

 В ходе реализации мероприятия достигнуты результаты по следующим направлениям:

      •   обеспечено развитие информационно-программных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное функционирование всех компонентов

информационной системы Россотрудничества;

      •   обеспечены непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них;

      •   обеспечены средствами криптографической защиты информации Российской Федерации трансграничные каналы связи между Российской Федерацией и зарубежными

представительствами Россотрудничества;

      •   обеспечено устойчивое функционирование информационно-программных и информационно-технических средств Россотрудничества.

2.6

Реализованы

мероприятия по

обнаружению,

Штука

- - - - 13,0

000

13,0

000

Приобрете

ние

товаров,

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

предупреждени

ю и ликвидации

последствий

компьютерных

атак, а также

реагированию

на

компьютерные

инциденты на

пользовательски

х (клиентских)

сегментах

государственны

х

информационны

х систем,

размещаемых

на единой

цифровой

платформе

Российской

Федерации

"ГосТех".

Нарастающий

итог

работ,

услуг

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

           В рамках достижения результата реализованы мероприятия по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, а также реагированию на

компьютерные инциденты на пользовательских (клиентских) сегментах 13 государственных информационных систем, размещаемых на единой цифровой платформе Российской

Федерации "ГосТех" в 2023 - 2024 годах (далее соответственно – ГИС, ЕЦП "ГосТех"):

      •   разработан комплект регламентов и инструкций для использования результатов услуг в деятельности структурных подразделений Заказчика, пользователя ЕЦП «ГосТех»;
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

      •   проведена оценка уровня информационной безопасности ГИС, размещаемых на платформе "ГосТех";

      •   осуществлена настройка требуемого для обнаружения признаков инцидентов информационной безопасности аудита на источниках и контроль за его изменением;

      •   подключены источники мониторинга инцидентов информационной безопасности;

      •   обеспечен непрерывный анализ инцидентов и событий информационной безопасности для своевременного выявления признаков инцидентов информационной

безопасности;

      •   проводится оперативный аналитический разбор выявленных событий и инцидентов информационной безопасности;

      •   разработаны рекомендации по противодействию распространения последствий инцидента информационной безопасности;

      •   осуществлено хранение материалов для расследования инцидентов информационной безопасности;

      •   ведется база знаний по закрытым инцидентам информационной безопасности;

      •   предоставлен доступ к личному кабинету пользователя ЕЦП "ГосТех" по мониторингу инцидентов информационной безопасности;

      •   проведены технические расследования инцидентов информационной безопасности;

      •   обеспечено взаимодействия с НКЦКИ, проинформированы пользователи ЕЦП "ГосТех" и НКЦКИ об обнаруженных угрозах, выработаны платформенные меры

противодействия им;

      •   осуществлен контроль и анализ защищенности инфраструктуры за счет проведения тестов на проникновение;

      •   обеспечено устойчивое функционирование информационной инфраструктуры ГИС на ЕЦП "ГосТех" (в части информационной безопасности);

      •   осуществлен контроль обеспечения безопасности защищенной доверенной инфраструктуры ГИС на ЕЦП "ГосТех" для предоставления государственных услуг в

электронной форме.

2.7

Создан и

обеспечено

функционирова

ние Центра

кибербезопасно

сти по

реагированию

на

компьютерные

инциденты

Условна

я

единица

- - - - 1,00

00

-

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2022

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

В течение 2023 года создан и обеспечено функционирование Центра кибербезопасности по реагированию на компьютерные инциденты.

В рамках достижения результата:
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1) Создана подсистема сбора сведений об обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные

инциденты на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех» (далее – платформа «ГосТех»), в том числе:

- создана подсистема сбора сведений об обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты на

платформе «ГосТех» автоматизированной системы мониторинга, анализа и расследования инцидентов компьютерной безопасности, в том числе осуществлена комплектация

программными и техническими средствами, осуществлены монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания и обеспечен ввод в эксплуатацию;

- осуществлен сбор информации о компьютерных атаках и об инцидентах информационной безопасности, результатах реагирования на инциденты информационной

безопасности, корреляции событий информационной безопасности (при необходимости), выработаны рекомендации по повышению защищенности платформы «ГосТех» и

реагированию на компьютерные инциденты на платформе «ГосТех»;

- осуществлен сбор данных о текущих и прогнозирование потенциальных угроз информационной безопасности платформы ГосТех», и обеспечено ведение перечня таких угроз;

2) Создана система комплексной оценки уровня информационной безопасности инфраструктуры, взаимодействующая с платформой «ГосТех», в том числе:

- разработана методология оценки уровня информационной безопасности и выполнения необходимых мероприятий при подключении к единой цифровой платформе «ГосТех»;

- проведены работы по созданию системы комплексной оценки уровня информационной безопасности инфраструктуры, взаимодействующего с платформой «ГосТех», в том

числе обеспечена комплектация поставляемыми программными и техническими средствами, осуществлены монтажные и пусконаладочные работы, проведены испытания и

обеспечен ввод в эксплуатацию.

3) Обеспечено методическое обеспечение процессов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на

компьютерные инциденты на платформе «ГосТех», в том числе:

- обеспечена разработка и внедрение методических рекомендаций по реализации комплекса мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий

инцидентов на платформе «ГосТех» и их согласование с ФСБ России и ФСТЭК России;

- проведена экспертиза технических заданий (технических требований) на создание и развитие ГИС на платформе «ГосТех, частных технических заданий в части реализации

мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий инцидентов;

- осуществлена координация информационного обмена о компьютерных инцидентах между участниками взаимодействия в рамках функционирования платформы «ГосТех» и

центрами ГосСОПКА.

2.8

Создан и

функционирует

отраслевой

центр

информационно

й безопасности

цифровой

экономики в

Условна

я

единица

- - - - 17,0

000

-

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

- -

Увеличение

вложений в

отечественные

решения в сфере

информационных

технологий в

четыре раза по

сравнению с

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

структуре

автономной

некоммерческо

й организации

"Национальный

технологически

й центр

цифровой

криптографии"

показателем 2019

года

На базе автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии» создан и функционирует отраслевой центр информационной

безопасности цифровой экономики.

В рамках достижения результата:

а) проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на решение отраслевых задач в области обеспечения информационной безопасности –

в 2023 году - 9 шт.

б) осуществлено проектирование, разработка (создание) и подготовка к практической реализации доверенных отечественных решений в области информационных технологий с

внедренными механизмами обеспечения информационной безопасности, в том числе путем встраивания механизмов криптографической защиты информации, определенных

национальными документами Российской Федерации по стандартизации - в 2023 году - 7 шт.

в) осуществлены поставка оборудования, создание, развитие и обеспечение функционирования научно-практических и технологических лабораторий и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики - в 2023 году - 1 шт.

2.9

Создан

отраслевой

центр

Государственно

й системы

обнаружения,

предупреждени

я и ликвидации

последствий

компьютерных

Условна

я

единица

- - 1,00

00

2,00

00

3,00

00

6,00

00

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

(структурно

го

подразделе

ния)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

атак

(ГосСОПКА) и

включение его в

систему

автоматизирова

нного обмена

информацией

об актуальных

киберугрозах.

Нарастающий

итог

Создана технологическая, методологическая и организационная инфраструктура, обеспечивающая повышение уровня защищенности информации объектов, функционирующих в

информационных системах субъектов критической информационной инфраструктуры.

2.1

0

Создан

национальный

удостоверяющи

й центр для

обеспечения

устойчивости

взаимодействия

устройств в

российском

сегменте сети

«Интернет».

Условна

я

единица

0,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Создание

(развитие)

информаци

онно-

телекомму

никационно

го сервиса

(информац

ионной

системы)

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

 1. Создана инфраструктура национального удостоверяющего центра.

2. Обеспечены механизмы взаимодействия с НУЦ для государственных информационных систем и организаторов распространения информации, а также механизмы

использования НУЦ.

 3. Разработаны проекты нормативных правовых актов для обеспечения функционирования НУЦ и приоритетного использования российской криптографии в российском

сегменте сети Интернет. 4. Обеспечен выпуск сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), реализован механизм Certificate Transparensy для удостоверяющих центров с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

использованием зарубежных криптографических алгоритмов

2.1

1

Создан и

функционирует

Национальный

технологически

й центр

внедрения

методов

современной

криптографии

Штука

- - 0,00

00

0,00

00

5,00

00

1,00

00

Проведени

е научно-

исследоват

ельских

(опытно-

конструкто

рских)

работ,

реализация

проекта

внедрения

новой

информаци

онной

технологии

- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

-- - - -

Проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию элементов инструментальной и научно-технической базы Отраслевого центра

информационной безопасности цифровой экономики в структуре автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии»,

 необходимые для:

- создания лабораторий по научно-практическим направлениям перспективных исследований и внедрения механизмов криптографической защиты информации;

- создания технических средств, предназначенных для моделирования информационных систем, макетирования безопасного исполнения цифровых технологий, в том числе с

применением методов и средств криптографической защиты информации;

- решения научно-практических задач внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях.

- создания компонент всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан (ПЦД ПД) (в части разработки

концепции и технических требований ПЦД ПД, технического задания на создание информационных систем ПЦД ПД, а также разработки функционально-технических

требований и требований по безопасности информации к компонентам ПЦД ПД, криптографических протоколов взаимодействия для компонент ПЦД ПД, обеспечивающих

выполнение заданных требований).

Проведен Штука

- - 9,00 20,0 37,0 97,0

Приобрете- 0,0000 2018

- -

Увеличение доли

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

2

независимый

анализ

защищенности

государственны

х

информационны

х систем (поиск

уязвимостей

периметра,

проведение

тестирования на

проникновение),

включая

мобильные

приложения .

Нарастающий

итог

00 000 000 000

ние

товаров,

работ,

услуг

массовых

социально

значимых услуг,

доступных в

электронном виде,

до 95 процентов

1. Проведены анализ приоритетных угроз информационной безопасности, оценка защищенности ГИС и мобильных приложений для ГИС;

2. Разработаны методические рекомендации по устранению выявленных уязвимостей государственных информационных систем и направлены в адрес операторов

государственных информационных систем рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей.Проведен независимый анализ защищенности государственных

информационных систем (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение), включая мобильные приложения не менее 97 ГИС (далее по годам

нарастающим итогом): в 2021 – 9 ГИС, в 2022 году – 20 ГИС, в 2023 году – 37 ГИС, в 2024 году – 97 ГИС.
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах,

владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования0

Разработана методика

расчета показателей и

индикаторов по

федеральному проекту

«Информационная

безопасность»

1.1

0,000,00 0,001 450,0

0

0,00 0,00 1 450,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

0,000,00 0,001 450,0

0

0,00 0,00 1 450,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В международные

организации внесены

проекты нормативных

актов, направленные на

обеспечение

использования сети

«Интернет» для

устойчивого развития

экономики, включающие

вопросы юрисдикции и

определения субъектов

правоотношений при

использовании сети

«Интернет»

1.2

0,0013 000,

00

0,000,000,00 0,00 13 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

0,0013 000,

00

0,000,000,00 0,00 13 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Законодательно приняты

требования к

устойчивости и

безопасности сетей связи

и оборудования органов

государственной власти

и организаций

различных

организационно-

правовых форм и

обеспечен контроль

(надзор) за их

соблюдением

1.3

0,000,00 0,005 000,0

0

0,00 0,00 5 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

0,000,00 0,005 000,0

0

0,00 0,00 5 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Приняты подзаконные

акты, устанавливающие

требования к

проектированию,

управлению и

эксплуатации сетей

связи общего

пользования с учетом

рисков и угроз

информационной

безопасности

1.4

0,000,00 0,003 000,0

0

0,00 0,00 3 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.4.1.

0,000,00 0,003 000,0

0

0,00 0,00 3 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны типовые

технологические

решения по созданию

защищенных

программно-аппаратных

комплексов,

реализующих

технологии

распознавания образов

(компьютерного зрения),

для использования на

беспилотных

транспортных средствах

1.5

0,0096 000,

10

49 478,

30

0,000,00 0,00 145 478,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.5.1.

0,000,10 49 478,

30

0,000,00 0,00 49 478,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.5.5.

0,0096 000,

00

0,000,000,00 0,00 96 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана защищенная

цифровая среда

взаимодействия

двойного назначения на

базе отечественных

технологий для работы в

стандарте LTE-450 для

нужд МВД России, МЧС

России, Росгвардии

1.6

0,00664,90 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 664,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.6.1.

0,00664,90 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 664,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Определен перечень

перспективных

информационных

технологий, в том числе

в области

информационной

безопасности для их

инвестиционной

поддержки

1.7

0,000,00 0,0050 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.7.1.

0,000,00 0,0050 000,

00

0,00 0,00 50 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



55

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В целях обеспечения

национальной

безопасности

нормативно обеспечена

предустановка

отечественных

антивирусных программ

на все персональные

компьютеры, ввозимые и

создаваемые на

территории Российской

Федерации

1.8

0,000,00 0,001 000,0

0

0,00 0,00 1 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,1.8.1.

0,000,00 0,001 000,00,00 0,00 1 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

0

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Оказана финансовая

поддержка органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации по

реализации требований

Федерального закона от

26 июля 2017 года № 187

-ФЗ "О безопасности

критической

1.9

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

информационной

инфраструктуры"

Федеральный бюджет,

всего

1.9.1.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

1.9.1.1

.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

1.9.1.1

.1.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.9.3.

0,00138 372

,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Осуществлена

поддержка экспортно-

ориентированных

российских

производителей

продуктов и услуг ИКТ

1.10

0,000,00 0,00300 000

,00

0,00 0,00 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.10.5.

0,000,00 0,00300 000

,00

0,00 0,00 300 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны

технологические

1.11

0,003 840,0

0

0,000,000,00 0,00 3 840,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

решения и реализованы

пилотные проекты по

созданию федеральных и

региональных

государственных

информационных

ресурсов с

использованием

технологии

распределённых

реестров, внедрением

методов и технологий

обработки и хранения

информации

Федеральный бюджет,

всего

1.11.1.

0,003 840,0

0

0,000,000,00 0,00 3 840,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен анализ

существующих и

перспективных средств

защиты информации

1.12

0,000,00 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.12.5.

0,000,00 0,0020 000,

00

0,00 0,00 20 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Определен комплекс мер

и осуществлена

финансовая поддержка

проектов по созданию и

модернизации

отечественного

программного

обеспечения.

1.13

0,002 624 7

62,80

0,000,000,00 0,00 2 624 762,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.13.1.

0,002 624 7

62,80

0,000,000,00 0,00 2 624 762,800,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов0

Создана инфраструктура

для систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств

2.1

103 000

,00

0,00 0,000,000,00 103 000

,00

303 850,0097 850,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

103 000

,00

0,00 0,000,000,00 103 000

,00

303 850,0097 850,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана

унифицированная среда

безопасной разработки

отечественного

программного

обеспечения

2.2

141 000

,00

0,00 0,000,000,00 141 000

,00

415 950,00133 950

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

141 000

,00

0,00 0,000,000,00 141 000

,00

415 950,00133 950

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Разработана

инфраструктура,

обеспечивающая

проведение

тестирования

обновлений

безопасности

программного

обеспечения зарубежных

разработчиков

2.3

42 333,

40

0,00 0,000,000,00 17 034,

30

75 351,6015 983,

90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

42 333,

40

0,00 0,000,000,00 17 034,

30

75 351,6015 983,

90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработан технорабочий

проект комплексной

системы защиты

информации единой

цифровой платформы

Российской Федерации

"ГосТех" в

мультитенантном

исполнении

2.4

69 201,

70

0,00 0,000,000,00 0,00 69 201,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

69 201,

70

0,00 0,000,000,00 0,00 69 201,700,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана инфраструктура

для обеспечения

функционирования

работы с цифровыми

документами

конфиденциального

характера в российских

культурных

представительствах за

рубежом

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 179 459,80179 459

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 179 459,80179 459

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы

мероприятия по

обнаружению,

предупреждению и

ликвидации последствий

компьютерных атак, а

также реагированию на

компьютерные

инциденты на

пользовательских

(клиентских) сегментах

государственных

информационных

систем, размещаемых на

единой цифровой

платформе Российской

Федерации "ГосТех"

2.6

0,000,00 0,000,000,00 186 810

,00

267 226,4080 416,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 186 810

,00

267 226,4080 416,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечено

функционирование

Центра

кибербезопасности по

реагированию на

компьютерные

инциденты

2.7

0,000,00 0,000,000,00 0,00 551 871,90551 871

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.7.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 551 871,90551 871

,90

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты2.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

отраслевой центр

информационной

безопасности цифровой

экономики в структуре

автономной

некоммерческой

организации

"Национальный

технологический центр

цифровой

криптографии"

2.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 370 739,003 370 7

39,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 370 739,003 370 7

39,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



70

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан отраслевой центр

Государственной

системы обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) и

включение его в систему

автоматизированного

обмена информацией об

актуальных киберугрозах

2.9

212 002

,50

92 693,

80

178 664

,20

1 142,0

0

0,00 170 334

,50

860 022,30205 185

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.9.1.

212 002

,50

92 693,

80

178 664

,20

1 142,0

0

0,00 170 334

,50

860 022,30205 185

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан национальный

удостоверяющий центр

для обеспечения

устойчивости

взаимодействия

устройств в российском

сегменте сети

«Интернет».

2.10

453 200

,00

471 500

,00

150 000

,00

500 000

,00

0,00 126 802

,60

1 877 214,60175 712

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.10.1.

453 200

,00

471 500

,00

150 000

,00

500 000

,00

0,00 126 802

,60

1 877 214,60175 712

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и функционирует

Национальный

технологический центр

внедрения методов

современной

криптографии

2.11

2 373 4

77,50

0,00 296 311

,30

0,000,00 3 000 0

00,00

5 953 741,9094 193,

90

0,000,00 0,00189 759

,20

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.11.1.

2 373 4

77,50

0,00 296 311

,30

0,000,00 3 000 0

00,00

5 953 741,9094 193,

90

0,000,00 0,00189 759

,20

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен независимый

анализ защищенности

государственных

информационных систем

(поиск уязвимостей

периметра, проведение

тестирования на

проникновение),

включая мобильные

приложения

2.12

250 000

,00

0,00 43 500,

00

0,000,00 189 016

,80

671 388,50188 871

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.12.1.

250 000

,00

0,00 43 500,

00

0,000,00 189 016

,80

671 388,50188 871

,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий0

Разработан

отечественный ресурс с

уязвимостями уровня

автоматизированных

систем управления

технологическими

процессами и

промышленного

интернета вещей

критически важных,

потенциально опасных и

опасных

производственных

объектов в целях

информирования об

уязвимостях владельцев

3.1

99 988,

90

0,00 99 988,

90

0,000,00 90 011,

80

375 432,4085 442,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

объектов

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

99 988,

90

0,00 99 988,

90

0,000,00 90 011,

80

375 432,4085 442,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечено

функционирование

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux

3.2

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 90 011,

80

375 454,6085 442,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

100 000

,00

0,00 100 000

,00

0,000,00 90 011,

80

375 454,6085 442,

80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и

актуализированы

примерные и основные

профессиональные

образовательные

программы высшего

образования,

содержащие требования

к формированию

3.3

44 000,

00

0,00 20 000,

00

0,000,00 0,00 64 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

компетенций в области

информационной

безопасности и области

киберустойчивости,

разработаны оценочные

средства для проведения

промежуточной и

государственной

итоговой аттестации,

отвечающие целям и

задачам цифровой

экономики.

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

44 000,

00

0,00 20 000,

00

0,000,00 0,00 64 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Организованы и

проведены олимпиады и

интеллектуальные

соревнования в области

информационной

безопасности, в том

числе с использованием

возможностей

государственной

поддержки талантливой

молодежи,

ориентированной на

деятельность в области

информационной

безопасности

3.4

12 500,

00

0,00 12 500,

00

0,000,00 12 218,

20

49 341,7012 123,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

12 500,

00

0,00 12 500,

00

0,000,00 12 218,

20

49 341,7012 123,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Повышена

квалификация и

осуществлена

профессиональная

переподготовка

профессорско-

преподавательского

состава в области

информационной

безопасности

3.5

70 000,

00

0,00 30 000,

00

0,000,00 30 074,

50

199 594,9069 520,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

70 000,

00

0,00 30 000,

00

0,000,00 30 074,

50

199 594,9069 520,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлена

общественно-

государственным

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи"

подготовка

специалистов,

обладающих знаниями и

умениями,

необходимыми для

представления интересов

Российской Федерации в

основных

международных

организациях,

занимающихся

развитием

инфраструктуры

информационно-

коммуникационных

технологий и

3.6

40 000,

00

0,00 120 000

,00

0,000,00 37 889,

30

235 690,3037 801,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

обеспечением доверия и

безопасности при ее

использовании

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

40 000,

00

0,00 120 000

,00

0,000,00 37 889,

30

235 690,3037 801,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и

функционирует

информационная

система мониторинга

маршрутов трафика в

3.7

0,000,00 353 972

,82

0,000,00 0,00 353 972,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования

Федеральный бюджет,

всего

3.7.1.

0,000,00 353 972

,82

0,000,00 0,00 353 972,820,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлены

организационно-

технические меры,

необходимые для

3.8

177 314

,20

0,00 134 380

,00

0,000,00 4 500,6

0

416 254,00100 059

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

реализации мониторинга

соблюдения операторами

связи обязанности по

проверке достоверности

сведений об абоненте и

сведений о

пользователях услугами

связи абонента -

юридического лица либо

индивидуального

предпринимателя, в том

числе представленных

лицом, действующим от

имени оператора связи

Федеральный бюджет,

всего

3.8.1.

177 314

,20

0,00 134 380

,00

0,000,00 4 500,6

0

416 254,00100 059

,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

3.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработана и

реализуется на

регулярной основе

программа

кибергигиены и

повышения грамотности

широких слоев

населения по вопросам

информационной

безопасности

3.9

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 36 131,

30

287 032,5050 901,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.9.1.

200 000

,00

0,00 0,000,000,00 36 131,

30

287 032,5050 901,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

3.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан Центр проверки

мобильных и веб-

приложений и в рамках

его функционирования

осуществлена проверка

мобильных и веб-

приложений на угрозы

информационной

безопасности

3.10

295 000

,00

0,00 0,000,000,00 230 825

,70

722 698,00196 872

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.10.1.

295 000

,00

0,00 0,000,000,00 230 825

,70

722 698,00196 872

,30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

3.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и обеспечено

функционирование

информационной

системы мониторинга

маршрутов трафика в

сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования

3.11

581 221

,40

0,00 0,000,000,00 600 868

,30

1 763 668,30581 578

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.11.1.

581 221

,40

0,00 0,000,000,00 600 868

,30

1 763 668,30581 578

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана и обеспечено

функционирование и

развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи

требований при

оказании услуг связи и

услуг по пропуску

трафика в сети связи

общего пользования

3.12

180 008

,40

0,00 0,000,000,00 277 591

,90

912 989,70455 389

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.12.1.

180 008

,40

0,00 0,000,000,00 277 591

,90

912 989,70455 389

,40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан и обеспечена

деятельность отраслевого

центра компетенций по

информационной

безопасности в

промышленности

3.13

0,000,00 0,000,000,00 270 445

,80

553 099,60282 653

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.13.1.

0,000,00 0,000,000,00 270 445

,80

553 099,60282 653

,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны, приняты,

гармонизированы и

реализованы стандарты

обработки массивов

больших данных,

стандарты

информационной

безопасности в системах,

реализующих облачные,

туманные, квантовые

технологии, в системах

виртуальной и

дополненной

реальности, и

технологии

искусственного

интеллекта.

Утверждение новых

межгосударственных

стандартов и изменений

в действующие

стандарты в сфере

информационной

безопасности для стран

ЕАЭС

3.14

0,0022 723,

90

6 092,4

0

18 953,

90

0,00 0,00 47 770,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



90

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.14.1.

0,0022 723,

90

6 092,4

0

18 953,

90

0,00 0,00 47 770,200,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена

информационная

безопасность, в том

числе с использованием

российских

криптографических

средств, в значимых

платежных системах

3.15

15 000,

00

10 000,

00

50 000,

00

20 000,

00

0,00 0,00 95 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Федеральный бюджет,

всего

3.15.1.

15 000,

00

10 000,

00

50 000,

00

20 000,

00

0,00 0,00 95 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен мониторинг

использования

российскими

компаниями -

производителями

компьютерного,

серверного и

телекоммуникационного

оборудования

3.16

0,000,00 4 000,0

0

2 000,0

0

0,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

отечественных

комплектующих,

включая электронную

компонентную базу

Федеральный бюджет,

всего

3.16.1.

0,000,00 4 000,0

0

2 000,0

0

0,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создана распределенная

система управления и

мониторинга

информационной

3.17

334 506

,40

143 000

,00

132 000

,00

207 000

,00

0,00 57 000,

00

1 137 000,00263 493

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

безопасности

российского

государственного

сегмента сети

"Интернет" с высокой

производительностью

системы очистки

трафика

Федеральный бюджет,

всего

3.17.1.

334 506

,40

143 000

,00

132 000

,00

207 000

,00

0,00 57 000,

00

1 137 000,00263 493

,60

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,00244 793 122 554812 5500,00 0,00 1 179 899,080,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Созданы и

функционируют

информационные

системы мониторинга

маршрутов трафика в

сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования и

фильтрации интернет-

трафика при

использовании

информационных

ресурсов детьми

3.18

,30 ,98,80

Федеральный бюджет,

всего

3.18.1.

0,00148 973

,30

122 554

,98

588 850

,80

0,00 0,00 860 379,080,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

3.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.18.5.

0,0095 820,

00

0,00223 700

,00

0,00 0,00 319 520,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведены научно-

исследовательские и

научно-методические

работы по темам

определения

потребности в кадрах в

области

информационной

безопасности, разработке

методического аппарата

оценки степени

подготовленности

государственных

гражданских служащих и

актуализации

существующих и

разработка новых

профессиональных

стандартов

3.19

0,009 981,6

0

9 836,7

0

10 000,

00

0,00 0,00 29 818,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.19.1.

0,009 981,6

0

9 836,7

0

10 000,

00

0,00 0,00 29 818,300,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные3.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Созданы испытательные

лаборатории (экспертные

лаборатории, учебные

центры) для обеспечения

информационной

безопасности

национальных сетей

связи с использованием

квантовых

криптографических

технологий

3.20

11 357,

40

175 000

,00

236 895

,40

85 069,

40

0,00 70 000,

00

620 020,4041 698,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.20.1.

11 357,

40

175 000

,00

236 895

,40

85 069,

40

0,00 70 000,

00

620 020,4041 698,

20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

3.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создано и

функционирует в

Академии криптографии

Российской Федерации

специализированное

подразделение,

осуществляющее

информационно-

аналитическое

обеспечение и

координацию участия

российских экспертов в

деятельности основных

международных

организаций,

осуществляющих

3.21

61 965,

50

60 597,

90

65 837,

40

68 977,

30

0,00 70 000,

00

397 378,1070 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

разработку

международных

документов по

стандартизации в

области криптографии и

безопасности

информационных

технологий

Федеральный бюджет,

всего

3.21.1.

61 965,

50

60 597,

90

65 837,

40

68 977,

30

0,00 70 000,

00

397 378,1070 000,

00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

48 518,42 533, 21 000,5 460,00,00 0,00 117 511,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Создан опытный образец

первой очереди

информационной

системы национальной

базы знаний

индикаторов

вредоносной активности

3.22

2060 100

Федеральный бюджет,

всего

3.22.1.

48 518,

20

42 533,

60

21 000,

10

5 460,0

0

0,00 0,00 117 511,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны архитектура3.23

0,0030 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

0,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

и прототип

антивирусного

мультисканера для

проверки на наличие

признаков вредоносной

активности, определены

необходимые ресурсы,

проведена его опытная

эксплуатация

Федеральный бюджет,

всего

3.23.1.

0,0030 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

0,00 0,00 90 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Разработан проект

федерального закона о

регулировании

криптографической

деятельности в

Российской Федерации

3.24

0,002 000,0

0

4 000,0

0

0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.24.1.

0,002 000,0

0

4 000,0

0

0,000,00 0,00 6 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Разработаны и

реализованы меры по

3.25

60 000,

00

55 000,

00

60 000,

00

0,000,00 55 492,

80

282 891,3052 398,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

выделению грантов

аспирантам и молодым

ученым и проведению

научно-образовательных

и проектных

мероприятий в области

информационной

безопасности для задач

цифровой экономики

Федеральный бюджет,

всего

3.25.1.

60 000,

00

55 000,

00

60 000,

00

0,000,00 55 492,

80

282 891,3052 398,

50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Введён в эксплуатацию

и обеспечено

функционирование

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и

экспертов разного

профиля, руководителей

в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий

современным практикам

обеспечения

безопасности

3.26

370 410

,50

364 550

,00

256 042

,40

0,000,00 0,00 991 002,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.26.1.

270 410

,50

364 550

,00

256 042

,40

0,000,00 0,00 891 002,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

3.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.26.5.

100 000

,00

0,00 0,000,000,00 0,00 100 000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Проведен анализ

развития зарубежных

разработок обеспечения

информационной

безопасности в целях

защиты информационно-

телекоммуникационных

технологий, в том числе

нанотехнологий,

высокопроизводительны

х вычислительных

систем, а также

перспективных средств

радиоэлектронной

борьбы

3.27

80 000,

00

0,00 40 000,

00

0,000,00 78 355,

70

277 032,1078 676,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.27.1.

80 000,

00

0,00 40 000,

00

0,000,00 78 355,

70

277 032,1078 676,

40

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

3.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Осуществлен

мониторинг

фишинговых сайтов и

утечки персональных

данных

3.28

308 120

,00

0,00 70 476,

90

0,000,00 183 989

,60

746 836,50184 250

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.28.1.

308 120

,00

0,00 70 476,

90

0,000,00 183 989

,60

746 836,50184 250

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

3.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Создан центр

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти

3.29

545 900

,00

0,00 304 820

,00

0,000,00 78 800,

00

1 099 970,00170 450

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.29.1.

545 900

,00

0,00 304 820

,00

0,000,00 78 800,

00

1 099 970,00170 450

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 161 6

03,40

4 601 0

14,10

3 002 3

51,80

7 280 0

26,00

7 912 9

85,60

6 208 2

05,50

31 355 945,6

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 180 0

26,00

4 409 1

94,10

3 002 3

51,80

1 617 9

03,40

0,00 6 208 2

05,50

30 520 425,6

0

7 912 9

85,60

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,00138 37

2,20

0,000,000,00 0,00 138 372,200,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

100 00

0,00

191 82

0,00

0,00543 70

0,00

0,00 0,00 835 520,000,00

189 75

9,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00189 75

9,20

0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

1.1. Разработан отечественный ресурс с

уязвимостями уровня

автоматизированных систем управления

технологическими процессами и

промышленного интернета вещей

критически важных, потенциально

опасных и опасных производственных

объектов в целях информирования об

уязвимостях владельцев объектов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85442.8

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан центр мониторинга

информационной безопасности систем

специального информационного и

технологического обеспечения высших

органов государственной власти

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170450

0,000,000,000,000,00

1.3. Осуществлен мониторинг фишинговых

сайтов и утечки персональных данных

0,00 0,00 0,00 0,00 184 250,0

0

184 250,0

0

184250

184 250,0

0

184 250,0

0

184 250,0

0

184 250,0

0

184 250,0

0

1.4. Проведен анализ развития зарубежных

разработок обеспечения

информационной безопасности в целях

защиты информационно-

телекоммуникационных технологий, в

том числе нанотехнологий,

высокопроизводительных

вычислительных систем, а также

перспективных средств

радиоэлектронной борьбы

0,00 0,00 0,00 78 676,40 78 676,40 78 676,40

78676.4

78 676,4078 676,4078 676,4078 676,4078 676,40

1.5. Введён в эксплуатацию и обеспечено

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

функционирование киберполигона для

обучения и тренировки специалистов и

экспертов разного профиля,

руководителей в области

информационной безопасности и

информационных технологий

современным практикам обеспечения

безопасности

1.6. Разработаны и реализованы меры по

выделению грантов аспирантам и

молодым ученым и проведению научно-

образовательных и проектных

мероприятий в области

информационной безопасности для задач

цифровой экономики

0,00 0,00 0,00 52 398,50 52 398,50 52 398,50

52398.5

52 398,5052 398,5052 398,5052 398,5052 398,50

1.7. Разработан проект федерального закона о

регулировании криптографической

деятельности в Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Разработаны архитектура и прототип

антивирусного мультисканера для

проверки на наличие признаков

вредоносной активности, определены

необходимые ресурсы, проведена его

опытная эксплуатация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Создано и функционирует в Академии

криптографии Российской Федерации

специализированное подразделение,

осуществляющее информационно-

аналитическое обеспечение и

координацию участия российских

экспертов в деятельности основных

международных организаций,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70000

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

осуществляющих разработку

международных документов по

стандартизации в области криптографии

и безопасности информационных

технологий

1.10. Созданы испытательные лаборатории

(экспертные лаборатории, учебные

центры) для обеспечения

информационной безопасности

национальных сетей связи с

использованием квантовых

криптографических технологий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41698.2

0,000,000,000,000,00

1.11. Проведены научно-исследовательские и

научно-методические работы по темам

определения потребности в кадрах в

области информационной безопасности,

разработке методического аппарата

оценки степени подготовленности

государственных гражданских служащих

и актуализации существующих и

разработка новых профессиональных

стандартов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.12. Создана распределенная система

управления и мониторинга

информационной безопасности

российского государственного сегмента

сети "Интернет" с высокой

производительностью системы очистки

трафика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263493.6

0,000,000,000,000,00

1.13. Проведен мониторинг использования

российскими компаниями -

производителями компьютерного,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00



112

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

серверного и телекоммуникационного

оборудования отечественных

комплектующих, включая электронную

компонентную базу

1.14. Создан опытный образец первой очереди

информационной системы

национальной базы знаний индикаторов

вредоносной активности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.15. Разработаны, приняты,

гармонизированы и реализованы

стандарты обработки массивов больших

данных, стандарты информационной

безопасности в системах, реализующих

облачные, туманные, квантовые

технологии, в системах виртуальной и

дополненной реальности, и технологии

искусственного интеллекта.

Утверждение новых

межгосударственных стандартов и

изменений в действующие стандарты в

сфере информационной безопасности

для стран ЕАЭС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.16. Обеспечена информационная

безопасность, в том числе с

использованием российских

криптографических средств, в значимых

платежных системах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.17. Разработаны и актуализированы

примерные и основные

профессиональные образовательные

программы высшего образования,

содержащие требования к

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

формированию компетенций в области

информационной безопасности и

области киберустойчивости,

разработаны оценочные средства для

проведения промежуточной и

государственной итоговой аттестации,

отвечающие целям и задачам цифровой

экономики.

1.18. Организованы и проведены олимпиады

и интеллектуальные соревнования в

области информационной безопасности,

в том числе с использованием

возможностей государственной

поддержки талантливой молодежи,

ориентированной на деятельность в

области информационной безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 12 123,50 12 123,50

12123.5

12 123,5012 123,5012 123,5012 123,5012 123,50

1.19. Повышена квалификация и

осуществлена профессиональная

переподготовка профессорско-

преподавательского состава в области

информационной безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 69 520,40 69 520,40

69520.4

69 520,4069 520,4069 520,4069 520,4069 520,40

1.20. Осуществлена общественно-

государственным объединением

"Ассоциация документальной

электросвязи" подготовка специалистов,

обладающих знаниями и умениями,

необходимыми для представления

интересов Российской Федерации в

основных международных организациях,

занимающихся развитием

инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий и

обеспечением доверия и безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37801

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

при ее использовании

1.21. Осуществлены организационно-

технические меры, необходимые для

реализации мониторинга соблюдения

операторами связи обязанности по

проверке достоверности сведений об

абоненте и сведений о пользователях

услугами связи абонента - юридического

лица либо индивидуального

предпринимателя, в том числе

представленных лицом, действующим от

имени оператора связи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100059.2

0,000,000,000,000,00

1.22. Создан и обеспечено функционирование

технологического центра исследования

безопасности операционных систем,

созданных на базе ядра Linux

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85442.8

0,000,000,000,000,00

1.23. Создан Центр проверки мобильных и

веб-приложений и в рамках его

функционирования осуществлена

проверка мобильных и веб-приложений

на угрозы информационной

безопасности

0,00 0,00 0,00 0,00 196 872,3

0

196 872,3

0

196872.3

196 872,3

0

196 872,3

0

196 872,3

0

196 872,3

0

196 872,3

0

1.24. Создана и обеспечено

функционирование информационной

системы мониторинга маршрутов

трафика в сети Интернет, мониторинга и

управления сетью связи общего

пользования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

581578.6

0,000,000,000,000,00

1.25. Создана и обеспечено

функционирование и развитие системы

обеспечения соблюдения операторами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455389.4

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

связи требований при оказании услуг

связи и услуг по пропуску трафика в

сети связи общего пользования

1.26. Создан и обеспечена деятельность

отраслевого центра компетенций по

информационной безопасности в

промышленности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282653.8

0,000,000,000,000,00

1.27. Разработана и реализуется на регулярной

основе программа кибергигиены и

повышения грамотности широких слоев

населения по вопросам информационной

безопасности

0,00 0,00 0,00 50 901,20 50 901,20 50 901,20

50901.2

50 901,2050 901,2050 901,2050 901,2050 901,20

2 Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

2.1. Создан и функционирует Национальный

технологический центр внедрения

методов современной криптографии

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94193.9

0,000,000,000,000,00

2.2. Создан национальный удостоверяющий

центр для обеспечения устойчивости

взаимодействия устройств в российском

сегменте сети «Интернет».

0,00 0,00 0,00 0,00 175 712,0

0

175 712,0

0

175712

175 712,0

0

175 712,0

0

175 712,0

0

175 712,0

0

175 712,0

0

2.3. Создан отраслевой центр

Государственной системы обнаружения,

предупреждения и ликвидации

последствий компьютерных атак

(ГосСОПКА) и включение его в систему

автоматизированного обмена

информацией об актуальных

киберугрозах

0,00 0,00 0,00 0,00 205 185,3

0

205 185,3

0

205185.3

205 185,3

0

205 185,3

0

205 185,3

0

205 185,3

0

205 185,3

0

2.4. Создан и функционирует отраслевой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3370739

1 032 176

,20

965 767,2

0

0,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

центр информационной безопасности

цифровой экономики в структуре

автономной некоммерческой

организации "Национальный

технологический центр цифровой

криптографии"

2.5. Создан и обеспечено функционирование

Центра кибербезопасности по

реагированию на компьютерные

инциденты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551871.9

551 871,9

0

551 871,9

0

551 871,9

0

551 871,9

0

0,00

2.6. Разработан технорабочий проект

комплексной системы защиты

информации единой цифровой

платформы Российской Федерации

"ГосТех" в мультитенантном

исполнении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

2.7. Создана инфраструктура для

обеспечения функционирования работы

с цифровыми документами

конфиденциального характера в

российских культурных

представительствах за рубежом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179459.8

0,000,000,000,000,00

2.8. Разработана инфраструктура,

обеспечивающая проведение

тестирования обновлений безопасности

программного обеспечения зарубежных

разработчиков

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15983.9

0,000,000,000,000,00

2.9. Разработана унифицированная среда

безопасной разработки отечественного

программного обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133950

0,000,000,000,000,00

2.10. Создана инфраструктура для

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97850

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

систематического исследования

безопасности критичных компонентов,

составляющих основу российских

дистрибутивов операционных систем и

иных программных средств

2.11. Реализованы мероприятия по

обнаружению, предупреждению и

ликвидации последствий компьютерных

атак, а также реагированию на

компьютерные инциденты на

пользовательских (клиентских)

сегментах государственных

информационных систем, размещаемых

на единой цифровой платформе

Российской Федерации "ГосТех"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80416.4

0,000,000,000,000,00

2.12. Проведен независимый анализ

защищенности государственных

информационных систем (поиск

уязвимостей периметра, проведение

тестирования на проникновение),

включая мобильные приложения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188871.7

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Информационная безопасность

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

Результат "Разработан

отечественный ресурс с

уязвимостями уровня

автоматизированных

систем управления

технологическими

процессами и

промышленного

интернета вещей

критически важных,

потенциально опасных и

опасных

производственных

объектов в целях

информирования об

уязвимостях владельцев

объектов"

1.1

Селин В. В.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1.

1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Селин В. В.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

16 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1.

2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Селин В. В.

01.04.20

21

15 19 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Проведен анализ

перспективных

информационных

технологий, планируемых

к применению в

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей "

1.1.

3

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

31.07.20

21

16 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны требования

к созданию

исследовательского стенда

для проведения оценки

защищенности

перспективных

1.1.

4

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

01.12.20

21

19 21 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

промышленного

интернета вещей" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработаны требования

к созданию раздела банка

данных угроз

безопасности информации

и технические документы

для создания раздела банка

данных угроз

безопасности информации

Произведена приемка

поставленных работ,

оказанных услуг " ,

значение: 0.0000

1.1.

5

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

01.12.20

21

20 17 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1.

6

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

21

21 18 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Разработан стенд для

проведения оценки

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению в

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей."

1.1.

8

Акт

Акт создания стенда

-

Селин В. В.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Административные

данные

Контрольная точка

"Наполнен раздел банка

данных угроз

безопасности информации

сведениями об угрозах и

уязвимостях

автоматизированных

1.1.

9

Прочий тип документа

Акт наполнения банка

данных угроз безопасности

информации ФСТЭК

России

-

Селин В. В.

20.12.20

22

19 15 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систем управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

Контрольная точка

"Проведена оценка

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

1.1.

10

Прочий тип документа

Утвержденные результаты

оценки

-

Селин В. В.

20.12.20

22

17 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

11

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

22

20 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Создан раздел банка

данных угроз

безопасности

информации"

1.1.

12

Акт

Акт создания

-

Селин В. В.

20.12.20

22

18 20 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

13

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию раздела

банка данных угроз

безопасности

информации"

1.1.

14

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена оценка

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

1.1.

15

Прочий тип документа

Утвержденные результаты

оценки

-

Селин В. В.

01.07.20

23

17 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Введен в эксплуатацию

1.1.

16

Акт

Акт ввода в опытную

-

Селин В. В.

20.12.20

23

18 20 Административные

данные



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

раздела банка данных

угроз безопасности

информации "

эксплуатацию

Контрольная точка

"Наполнен раздел банка

данных угроз

безопасности информации

сведениями об угрозах и

уязвимостях

автоматизированных

систем управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

1.1.

17

Прочий тип документа

Акт наполнения банка

данных угроз безопасности

информации ФСТЭК

России

-

Селин В. В.

20.12.20

23

19 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

18

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

23

20 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

19

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработаны

рекомендации по

повышению

защищенности

информационных

технологий, планируемых

к применению в

автоматизированных

системах управления

производственными и

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей "

1.1.

20

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и

рекомендаций

-

Селин В. В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

раздела банка данных

угроз безопасности

информации"

1.1.

21

Акт

Акт функционирования

раздела

-

Селин В. В.

20.12.20

24

18 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена оценка

защищенности

перспективных

технологий, планируемых

к применению

автоматизированных

системах управления

производственными и

1.1.

22

Прочий тип документа

Утвержденные результаты

оценки

-

Селин В. В.

20.12.20

24

17 19 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологическими

процессами и

Промышленного

интернета вещей"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1.

23

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

24

20 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Создана и апробирована

база знаний, необходимая

специалистам для

проведения контроля за

обеспечением уровня

защищенности (аудита

безопасности) АСУ ТП

для всех типов

потенциалов нарушителя"

1.1.

24

Прочий тип документа

Утвержденные элементы

базы знаний

-

Селин В. В.

20.12.20

24

19 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1.

25

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Результат "Создан и

1.2

Селин В. В.

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечено

функционирование

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.

1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Селин В. В.

01.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.

2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Селин В. В.

01.04.20

21

15 19 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Разработаны требования

к организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

технологического центра"

1.2.

3

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

31.08.20

21

16 20 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Экспериментально

обоснованы требования к

организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux. "

1.2.

4

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

01.10.20

21

19 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2.

5

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

21

21 18 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux " , значение: 0.0000

1.2.

6

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

20.12.20

21

20 17 Административные

данные



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Создан технологический

центр исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux" , значение: 0.0000

1.2.

8

Акт

Акт создания

технологического центра

-

Селин В. В.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2.

9

Акт

Акт ввода в опытную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

01.09.20

22

17 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления,

1.2.

10

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и исправлений

-

Селин В. В.

20.12.20

22

18 15 Административные

данные



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

устраняющие уязвимости

в операционных системах,

созданных на базе ядра

Linux "

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

11

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

22

19 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

12

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2.

13

Прочий тип документа

Утвержденны технические

документы

-

Селин В. В.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 Административные

данные

Контрольная точка

1.2.

Отчет

-

Селин В. В.

01.11.20

17 18 Административные



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет по

опытной эксплуатации

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

14

Отчет по опытной

эксплуатации

23

данные

Контрольная точка

"Завершено развитие

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux. Центр введен в

промышленную

эксплуатацию "

1.2.

15

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Селин В. В.

01.12.20

23

22 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях,

исправлениях,

устраняющих уязвимости

в операционных системах,

созданных на базе ядра

Linux и рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

операционных систем,

созданных на базе ядра

1.2.

16

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и исправлений

-

Селин В. В.

20.12.20

23

18 15 Административные

данные



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Linux "

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

17

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

23

19 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

18

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях,

исправления,

устраняющие уязвимости

в операционных системах,

созданных на базе ядра

Linux и рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux "

1.2.

19

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

уязвимостей и

рекомендация

-

Селин В. В.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 Административные

данные

Контрольная точка

1.2.

Отчет

-

Селин В. В.

01.11.20

17 18 Административные



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет по

опытной эксплуатации

технологического центра

исследования

безопасности

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

20

Отчет по опытной

эксплуатации

24

данные

Контрольная точка

"Обеспечение

функционирования

технологического центра,

включающего проведение

архитектурного анализа,

статического анализа

исходного кода ядра,

фаззинг-тестирования

ядра, системного и

модульного тестирования

и полносистемного

динамического анализа

помеченных данных"

1.2.

21

Прочий тип документа

Утвержденные результаты

функционирования

-

Селин В. В.

20.12.20

24

23 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Обновление

рекомендаций по

реализации мер

безопасной разработки

операционных систем,

созданных на базе ядра

Linux"

1.2.

22

Прочий тип документа

Утвержденные

рекомендации

-

Селин В. В.

20.12.20

24

18 15 Административные

данные



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.

23

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

24

19 16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

31.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Результат "Разработаны и

актуализированы

примерные и основные

профессиональные

образовательные

программы высшего

образования, содержащие

требования к

формированию

компетенций в области

информационной

безопасности и области

киберустойчивости,

разработаны оценочные

средства для проведения

промежуточной и

1.3

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной итоговой

аттестации, отвечающие

целям и задачам цифровой

экономики."

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.3.

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.3.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Административные

данные



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.

4

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.3.

5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.3.

6

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

03 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.3.

7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

05 07 Административные

данные



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.3.

8

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.3.

9

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

07 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.3.

10

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Организованы

и проведены олимпиады и

интеллектуальные

соревнования в области

информационной

безопасности, в том числе

с использованием

возможностей

государственной

поддержки талантливой

1.4

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

молодежи,

ориентированной на

деятельность в области

информационной

безопасности"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Администативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.4.

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Административные

данные



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.4.

4

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению " ,

значение: 0.0000

1.4.

5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.

6

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.

7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

03 05 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.

8

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

22

04 02 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

9

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

10

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

04 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению "

1.4.

11

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.

12

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

23

03 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.

13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

05 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.

14

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

23

06 12 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены студенческие

олимпиады

(интеллектуальные

соревнования)"

1.4.

15

Прочий тип документа

отчет

-

Бенгин В. Н.

01.11.20

23

07 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

документы (положения)

необходимые для

проведения олимпиад и

интеллектуальных

соревнований"

1.4.

16

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

15.11.20

23

12 08 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению "

1.4.

17

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

18

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

19

Прочий тип документа

не требуется

-

Бенгин В. Н.

29.03.20

24

03 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.4.

20

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

28.06.20

24

09 07 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.4.

21

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

24

06 11 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны

(актуализированы)

документы (положения)

необходимые для

проведения олимпиад и

интеллектуальных

соревнований"

1.4.

22

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

01.11.20

24

07 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

23

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению "

1.4.

24

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Повышена

квалификация и

осуществлена

1.5

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональная

переподготовка

профессорско-

преподавательского

состава в области

информационной

безопасности"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.5.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

03 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.5.

4

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.5.

5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

6

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.

7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

03 05 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии юридическому

лицу

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

8

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

22

04 02 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.

10

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

05 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.5.

11

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

12

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

23

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.

13

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

03 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

14

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

23

04 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны программы

дополнительного

профессионального

образования для

преподавательского

состава"

1.5.

15

Прочий тип документа

Прочий тип документа -

утвержденное положение,

внесение изменений в

положение, справка о

выполнении мероприятия

или входящее письмо.

-

Бенгин В. Н.

01.11.20

23

05 24 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены научно -

практические

1.5.

16

Прочий тип документа

не требуется

-

Бенгин В. Н.

15.11.20

23

21 06 Административные

данные



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

конференции,

методические семинары

(вебинары)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.5.

17

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

24 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.

18

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

23 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.

19

Прочий тип документа

Прочий тип документа -

отчет о выполнении

показателей в соответствии

с соглашением

-

Бенгин В. Н.

29.03.20

24

01 03 Электронный бюджет

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

23 04 Административные



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года" ,

значение: 0.0000

20

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

24

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.5.

21

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

24

03 22 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны программы

дополнительного

профессионального

образования для

преподавательского

состава"

1.5.

22

Прочий тип документа

Прочий тип документа -

утвержденное положение,

внесение изменений в

положение, справка о

выполнении мероприятия

или входящее письмо.

-

Бенгин В. Н.

02.09.20

24

04 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.5.

23

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

24

22 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.

24

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.5.

25

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

20 02 Административные

данные

Результат "Осуществлена

общественно-

государственным

объединением

"Ассоциация

документальной

электросвязи" подготовка

специалистов,

обладающих знаниями и

умениями, необходимыми

для представления

интересов Российской

Федерации в основных

международных

организациях,

занимающихся развитием

инфраструктуры

информационно-

коммуникационных

технологий и

обеспечением доверия и

безопасности при ее

использовании"

1.6

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.6.

1

Соглашение

Заключено соглашение о

-

Бенгин В. Н.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидиирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

17.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.

3

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

году

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан модуль отработки

навыков презентации

технических предложений

и ведения дискуссий с

оборудованием

синхроперевода и

видеоконференцсвязи для

1.6.

4

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию модуля

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

формирования

компетенций в сфере

аргументированного

продвижения

национальных интересов

в условиях, максимально

приближенных к работе

экспертов в

международных

организациях" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Создан типовой

отечественный модуль

изучения интернет-

технологий для

формирования

компетенций в сфере

развития ИКТ-

инфраструктуры " ,

значение: 0.0000

1.6.

5

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию модуля

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.6.

6

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.6.

7

Соглашение

Соглашение о

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

09 Административные

данные



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

предоставлении субсидиирезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.6.

8

Прочий тип документа

Поручение на проведение

операций по лицевому

счету получателя средств

федерального бюджета

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

22

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Создан типовой

отечественный модуль

изучения

информационной

безопасности для

формирования

компетенций в сфере

обеспечения безопасности

критической

информационной

инфраструктуры"

1.6.

9

Акт

Представлен акт о вводе в

эксплуатацию модуля

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

09 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Создана информационно-

1.6.

10

Акт

Представлен акт о вводе в

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

22

09 10 Административные

данные



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аналитическая система

кадрового обеспечения

международного

технологического

сотрудничества, способная

осуществлять сбор,

обработку и хранение

информации о

потенциальных вакансиях

в международных

организациях ИКТ,

представляющих интерес

для Российской

Федерации "

эксплуатацию

информационно-

аналитической системы

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.6.

11

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

году

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

08 03 Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

12

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Администативные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.

13

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

07 Администативные

данные



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.6.

14

Прочий тип документа

Поручение на проведение

операций по лицевому

счету получателя средств

федерального бюджета

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

23

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.

15

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

23

07 09 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.

16

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

23

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.6.

17

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

году

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

09 03 Административные

данные



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

18

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Администативные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

19

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Администативные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.6.

20

Прочий тип документа

Поручение на проведение

операций по лицевому

счету получателя средств

федерального бюджета

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

24

06 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.6.

21

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

апрель текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

24

07 09 Административные

данные

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

16 03 Административные



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

22

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с мая по

сентябрь текущего года

24

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.6.

23

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

году

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

24

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

09 10 ЕИС в сфере закупок

Результат "Осуществлены

организационно-

технические меры,

необходимые для

реализации мониторинга

соблюдения операторами

связи обязанности по

проверке достоверности

сведений об абоненте и

сведений о пользователях

услугами связи абонента -

юридического лица либо

индивидуального

предпринимателя, в том

числе представленных

лицом, действующим от

1.7

Терляков О.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

имени оператора связи"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.7.

1

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

документа

-

Логунов В.

В.

15.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.7.

2

Акт

проект акта

-

Логунов В.

В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.7.

3

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании проекта акта

-

Логунов В.

В.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.7.

4

Акт

Подписанный или

утвержденный

соответствующий акт

-

Логунов В.

В.

18.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

1.7.

5

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы для создания ИС

-

Логунов В.

В.

21.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

административные

данные



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.7.

6

Соглашение

заключено соглашение

-

Логунов В.

В.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

7

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.7.

8

Соглашение

заключено соглашение

-

Логунов В.

В.

15.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

административные

данные



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

9

Прочий тип документа

Сформированы

технические документы в

рамках реализации

мероприятия

-

Логунов В.

В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работ)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

10

Прочий тип документа

не требуется

-

Логунов В.

В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.7.

11

Прочий тип документа

не требуется

-

Логунов В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.

12

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

13

Акт

Акт об оказанных услугах

-

Логунов В.

В.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

14

Прочий тип документа

Проект документа

-

Логунов В.

В.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

15

Соглашение

соглашение заключено

-

Логунов В.

В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

16

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Логунов В.

В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.7.

17

Прочий тип документа

не требуется

-

Логунов В.

В.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации"

1.7.

18

Прочий тип документа

не требуется

-

Логунов В.

В.

30.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.7.

19

Прочий тип документа

не требуется

-

Логунов В.

В.

30.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.

20

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

21

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Логунов В.

В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

22

Прочий тип документа

Проект документа

-

Логунов В.

В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

23

Соглашение

заключено соглашение

-

Логунов В.

В.

15.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

24

Прочий тип документа

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Логунов В.

В.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Заключен договор на

оказание технической

поддержки

функционирования

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.7.

25

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Логунов В.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

не требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.7.

26

Отчет

отчет направлен

-

Логунов В.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

27

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Логунов В.

В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Результат "Разработана и

1.8

Шойтов А.

01.01.20 31.12.2024

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализуется на регулярной

основе программа

кибергигиены и

повышения грамотности

широких слоев населения

по вопросам

информационной

безопасности"

М.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидии"

, значение: 0.0000

1.8.

1

Постановление

Утверждено постановление

Правительства Российской

Федерации,

устанавливающее правила

предоставления субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Административные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии"

1.8.

2

Входящее письмо

Представлен пакет

документов, необходимый

для заключения соглашения

о предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

15.04.20

22

09 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.8.

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

10 13 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

получателю субсидии " ,

значение: 0.0000

1.8.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.05.20

22

06 14 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

1.8.

5

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

22

13 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

6

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.8.

7

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

22

14 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

1.8.

8

Входящее письмо

Представлен пакет

документов, необходимый

для заключения соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

о предоставлении субсидииточками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии получателю " ,

значение: 0.0000

1.8.

9

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

23

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

получателю субсидии" ,

значение: 0.0000

1.8.

10

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

23

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.

11

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

09 11 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.

12

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

23

10 12 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

13

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.8.

14

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

23

11 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.8.

15

Входящее письмо

Представлен пакет

документов, необходимый

для заключения соглашения

о предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии получателю" ,

значение: 0.0000

1.8.

16

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

24

07 09 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.8.

Прочий тип документа

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

08 10 Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субсидия предоставлена

получателю субсидии " ,

значение: 0.0000

17

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

24

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.

18

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

24

09 11 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.8.

19

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

24

10 12 Административые

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.

20

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.8.

21

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

24

11 06 Административные

данные

Результат "Создан Центр

проверки мобильных и

веб-приложений и в

рамках его

1.9

Шойтов А.

М.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

осуществлена проверка

мобильных и веб-

приложений на угрозы

информационной

безопасности"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.9.

1

Входящее письмо

Представлен пакет

документов, необходимый

для заключения соглашения

о предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.9.

2

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

1.9.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение о

-

Бенгин В. Н.

31.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

перечислении бюджетных

ассигнований

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.9.

4

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.

5

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.9.

6

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

1.9.

7

Входящее письмо

Представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

-

Бенгин В. Н.

30.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

соглашения о

предоставлении субсидии

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии организации-

победителю конкурсного

отбора" , значение: 0.0000

1.9.

8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.

9

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.9.

10

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.9.

11

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

юридическому лицу

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.9.

12

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Юридическим лицом

представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения к соглашению

о предоставлении

субсидии" , значение:

0.0000

1.9.

13

Входящее письмо

Представлен пакет

документов, необходимый

для заключения

дополнительного

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии организации-

победителю конкурсного

отбора" , значение: 0.0000

1.9.

14

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субсидия предоставлена

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.

15

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.9.

16

Отчет

Представлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.9.

17

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.9.

18

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создана и

обеспечено

функционирование

1.1

0

Терляков О.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Администрирование

данных



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной системы

мониторинга маршрутов

трафика в сети Интернет,

мониторинга и

управления сетью связи

общего пользования"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

0.1

Соглашение

Заключено

соглашение/дополнительно

е соглашение о

предоставлении субсидии

-

Терляков О.

А.

30.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.1

0.2

Прочий тип документа

Отчет о субсидии за 2021г

-

Терляков О.

А.

31.03.20

22

15 17 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

1.1

0.3

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ИС ЦМУ СООП в

2022г.

-

Терляков О.

А.

31.03.20

22

15 12 Административные

данные



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

0.4

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

сервиса НСДИ за 2022г.

-

Терляков О.

А.

30.12.20

22

15 18 Административные

системы

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

0.5

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки услуг

сервиса ТП ИС ЦМУ за

2022г.

-

Терляков О.

А.

30.12.20

22

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1

0.6

Прочий тип документа

Протокол приемо-

сдаточных испытаний

-

Терляков О.

А.

31.12.20

22

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

0.7

Соглашение

Заключено

соглашение/дополнительно

-

Терляков О.

А.

30.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

17 ГИИС "Электронный

бюджет"



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

е соглашение о

предоставлении субсидии

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.1

0.8

Прочий тип документа

Отчет о субсидии за 2022 г.

-

Терляков О.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1

0.9

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ИС ЦМУ ССОП в

2023г.

-

Терляков О.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

1.1

0.1

0

Прочий тип документа

Протокол приемо-

сдаточных испытаний

-

Терляков О.

А.

29.12.20

23

11 17 Административные

данные



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.1

0.1

1

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

сервиса НСДИ за 2023г.

-

Терляков О.

А.

29.12.20

23

15 18 Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

2

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

сервиса ТП ИС ЦМУ за

2023 г.

-

Терляков О.

А.

29.12.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.1

0.1

3

Прочий тип документа

Отчет о субсидии за 2023г.

-

Терляков О.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

системы

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

1.1

0.1

4

Прочий тип документа

Техническое задание на

развитие ИС ЦМУ ССОП в

2024г.

-

Терляков О.

А.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

17 Административные

данные



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)" , значение:

0.0000

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1

0.1

5

Соглашение

Заключено

соглашение/дополнительно

е соглашение о

предоставлении субсидии

-

Терляков О.

А.

30.03.20

24

11 17 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

1.1

0.1

6

Прочий тип документа

Протокол приемо-

сдаточных испытаний

-

Терляков О.

А.

31.12.20

24

11 17 Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

7

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

сервиса НСДИ за 2024 г.

-

Терляков О.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

0.1

8

Акт

Акт сдачи-приемки услуг

сервиса ТП ИС ЦМУ за

2024г.

-

Терляков О.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Разработаны

меры регулирования

вопросов целостного,

устойчивого и

безопасного

функционирования

российского сегмента сети

«Интернет» "

1.1

1

Шойтов А.

М.

01.01.20

19

31.01.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

1.1

Прочий тип документа

Представлен проект акта

-

Канцуров А.

Н.

31.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

1.2

Прочий тип документа

Получены письма от

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании проекта акта

-

Канцуров А.

Н.

30.09.20

19

02 08 Административные

данные



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

1.3

Прочий тип документа

Осуществлено подписание

акта

-

Канцуров А.

Н.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1

1.4

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Канцуров А.

Н.

30.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Ежегодные учения"

1.1

1.5

Прочий тип документа

Проведены учения

-

Канцуров А.

Н.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Ежегодные учения"

1.1

1.6

Прочий тип документа

Проведены учения

-

Канцуров А.

Н.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Ежегодные учения"

1.1

1.7

Прочий тип документа

Проведены учения

-

Бенгин В. Н.

30.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Результат "Проведено

обучение ключевых

руководителей и

специалистов по

информационной

безопасности зарубежных

стран с участием

российских компаний-

вендоров программного

обеспечения по

информационной

безопасности "

1.1

2

Шойтов А.

М.

01.04.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

2.1

Прочий тип документа

Определены участники

программы обучения

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

2.2

Прочий тип документа

Разработана программа

обучения

-

Бенгин В. Н.

15.04.20

22

03 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Документы,

1.1

2.3

Прочий тип документа

Тематика программы

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

02 05 Административные

данные



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы) согласованы с

заинтересованными

органами, организациями"

обучения согласована

заинтересованными

органами, организациями

Контрольная точка

"Осуществлен набор

слушателей для участия в

программе обучения "

1.1

2.4

Заявка

Представлены заявки на

прохождение программы

обучения

-

Бенгин В. Н.

20.09.20

22

04 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Начато обучение

слушателей по программе

обучения"

1.1

2.5

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий начало

обучения

-

Бенгин В. Н.

01.10.20

22

05 01 Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

2.6

Прочий тип документа

Слушателям выданы

документы о прохождении

обучения

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создана и

обеспечено

функционирование и

развитие системы

обеспечения соблюдения

операторами связи

требований при оказании

услуг связи и услуг по

пропуску трафика в сети

1.1

3

Терляков О.

А.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

связи общего

пользования"

Контрольная точка

"Утверждены

(сформированы)

технические документы,

необходимые для

выполнения работы"

1.1

3.1

Паспорт проекта

Представлена техническая

документация согласно

условиям заключенного

соглашения

-

Терляков О.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

на возмещение затрат

-

Терляков О.

А.

01.08.20

22

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.3

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Терляков О.

А.

30.10.20

22

04 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1

3.4

Акт

Акт выполненных работ,

приемки товаров, оказания

-

Терляков О.

А.

30.11.20

22

06 03 Административные

данные



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

услуг

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.1

3.5

Отчет

Отчет

-

Терляков О.

А.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

3.6

Акт

Акт об оказанных услугах

-

Терляков О.

А.

31.12.20

22

07 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

3.7

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Терляков О.

А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

технические документы

для создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного

1.1

3.8

Паспорт проекта и

вопросов

Представлена техническая

документация согласно

условиям заключенного

соглашения

-

Терляков О.

А.

30.03.20

23

01 07 Административные

данные



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервиса (информационной

системы)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.9

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Терляков О.

А.

30.03.20

23

04 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

3.1

0

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Терляков О.

А.

30.11.20

23

06 03 Административные

данные

Контрольная точка "Отчет

по итогам проделанных

работ по соглашению"

1.1

3.1

1

Отчет

Отчет о проделанной работе

-

Терляков О.

А.

31.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

3.1

2

Акт

Акт оказанных услуг

-

Терляков О.

А.

31.12.20

23

07 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1

3.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Терляков О.

А.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 ГИИС "Электронный

бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.1

3.1

4

Паспорт проекта

Подготовлена техническая

документация этапа проекта

-

Терляков О.

А.

30.03.20

24

04 01 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

3.1

5

Прочий тип документа

Договор на оказание услуг

-

Терляков О.

А.

31.03.20

24

06 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован(а) и

сертифицирован(а) по

требованиям безопасности

информации"

1.1

3.1

6

Прочий тип документа

Аттестат по требованиям

информационной

безопасности

-

Терляков О.

А.

01.11.20

24

01 08 Административные

данные



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис(а)

(информационной

системы)"

1.1

3.1

7

Акт

Акт приемки

-

Терляков О.

А.

30.11.20

24

07 09 Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию"

1.1

3.1

8

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

информационных сервисов

-

Терляков О.

А.

31.12.20

24

08 03 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

3.1

9

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Терляков О.

А.

31.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

3.2

0

Акт

Акт оказанных услуг

-

Терляков О.

А.

31.12.20

24

09 05 Административные

данные

Результат "Создан и

обеспечена деятельность

отраслевого центра

компетенций по

1.1

4

Шпак В. В.

01.01.20

23

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационной

безопасности в

промышленности"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.1

Соглашение

Заключено и поставлено на

учет соглашение в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дождёв В. С.

23.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.2

Отчет

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Дождёв В. С.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

4.3

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Дождёв В. С.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

1.1

4.4

Отчет

Предоставлен

-

Дождёв В. С.

10.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

ежеквартальный отчет о

реализации результата

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

1.1

4.5

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

1.1

4.6

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения

работ"

1.1

4.7

Отчет

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

-

Дождёв В. С.

25.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

4.8

Отчет

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу" статусе выполнения работотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

4.9

Отчет

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Дождёв В. С.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1

4.1

0

Соглашение

Заключено и поставлено на

учет соглашение в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Дождёв В. С.

30.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1

4.1

1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Дождёв В. С.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

1.1

4.1

2

Отчет

Представлен отчет о

достижении результата и

показателей, необходимых

-

Дождёв В. С.

05.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для достижения результата

предоставления субсидии"

для достижения результата

предоставления субсидии

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1

4.1

3

Прочий тип документа

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Дождёв В. С.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

1.1

4.1

4

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

10.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

1.1

4.1

5

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

10.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата"

1.1

4.1

6

Отчет

Предоставлен

ежеквартальный отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

10.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.1

4.1

Отчет

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

7

Представлен отчет о

проведенных

работах/достигнутых

результатах/ текущем

статусе выполнения работ

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

4.1

8

Отчет

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Дождёв В. С.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Разработаны,

приняты,

гармонизированы и

реализованы стандарты

обработки массивов

больших данных,

стандарты

информационной

безопасности в системах,

реализующих облачные,

туманные, квантовые

технологии, в системах

виртуальной и

дополненной реальности,

и технологии

искусственного

интеллекта. Утверждение

новых

межгосударственных

1.1

5

Шалаев А. П.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

стандартов и изменений в

действующие стандарты в

сфере информационной

безопасности для стран

ЕАЭС"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Шалаев А. П.

29.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.2

Прочий тип документа

Приказ о включении

закупки в план закупок

-

Шалаев А. П.

30.08.20

19

12 10 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1

5.3

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Шалаев А. П.

29.12.20

19

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

5.4

Прочий тип документа

Разработан проект акта

-

Шалаев А. П.

29.12.20

19

01 03 Административные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

1.1

5.5

Прочий тип документа

Получено согласование к

акту от заинтересованных

-

Шалаев А. П.

29.12.20

19

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

органов и организацийконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

5.6

Прочий тип документа

Осуществлено подписание

акта

-

Шалаев А. П.

29.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.1

5.7

Прочий тип документа

Проведено исследование по

тематике акта

-

Шалаев А. П.

29.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.8

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.20

19

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.9

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

14 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.1

0

Приказ

Приказ о включении

закупки в план закупок

-

Шалаев А. П.

29.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1

5.1

1

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Шалаев А. П.

21.06.20

20

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

5.1

2

Акт

Проекта акта разработан

-

Шалаев А. П.

21.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Административные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

5.1

3

Прочий тип документа

Получено согласование от

заинтересованных органов

и организаций

-

Шалаев А. П.

21.06.20

20

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

5.1

4

Акт

Акт подписан

-

Шалаев А. П.

21.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

11 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

5.1

5

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Шалаев А. П.

29.06.20

20

11 14 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.1

5.1

6

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования акта

-

Шалаев А. П.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.20

20

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.1

5.1

8

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

15 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.1

5.1

9

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования акта

-

Шалаев А. П.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

5.2

0

Акт

Проект акта

-

Шалаев А. П.

31.05.20

21

01 03 Административные

данные

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

5.2

1

Входящее письмо

Письма заинтересованных

органов и организаций о

согласовании проектов

актов

-

Шалаев А. П.

31.07.20

21

02 08 Административные

данные

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1

5.2

2

Акт

Подписанный или

утвержденный

соответствующий акт

-

Шалаев А. П.

31.08.20

21

03 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

5.2

3

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

закупок

-

Шалаев А. П.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1

5.2

4

Акт

Утвержденный

соответствующий акт

-

Шалаев А. П.

30.11.20

21

08 13 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

5.2

5

Акт

Платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

5.2

6

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Шалаев А. П.

31.12.20

21

10 14 ЕИС в сфере закупок

Результат "Обеспечена

информационная

безопасность, в том числе

с использованием

российских

криптографических

средств, в значимых

платежных системах"

1.1

6

Шойтов А.

М.

06.05.20

19

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.1

6.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

6.2

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.1

6.3

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Введен в эксплуатацию

центр тестирования

технических средств и

программного

обеспечения на

соответствие

функционально-

техническим

требованиям" , значение:

1.1

6.4

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование центра

тестирования технических

средств и программного

обеспечения на

соответствие

функционально-

техническим

требованиям" , значение:

0.0000

1.1

6.5

Прочий тип документа

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны регламент и

методика тестирования" ,

значение: 0.0000

1.1

6.6

Прочий тип документа

Представлены регламент и

методики тестирования

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1

6.7

Отчет

Предоставлен отчет о

выпоолнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.1

6.8

Соглашение

Заключено соглашение с

получателем субсидии

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

32 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.1

6.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Бенгин В. Н.

02.12.20

22

30 33 Административные

данные

Контрольная точка

"Доработаны методики

тестирования и проведено

тестирование POS

терминала"

1.1

6.1

0

Прочий тип документа

Представлены

разработанные получателем

субсидии методики

тестирования

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

32 34 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1

6.1

1

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

получателем субсидии

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

34 35 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны инструкции

пользователя (клиента),

оператора"

1.1

6.1

2

Прочий тип документа

Представлено

разработанное получателем

субсидии техническое

задание

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

33 31 Административные

данные

31.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Осуществлено

техническое

сопровождение и

обеспечение

функционирования

Центра тестирования

технических средств и

программного

обеспечения,

реализующих средства

криптографической

защиты информации

значимых платежных

систем на соответствие

функционально-

техническим средствам"

1.1

6.1

3

Отчет

Предоставлен отчет

получателем субсидии

-

Бенгин В. Н.

22

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Проведен

мониторинг

использования

российскими компаниями

- производителями

компьютерного,

серверного и

телекоммуникационного

оборудования

отечественных

комплектующих, включая

электронную

компонентную базу"

1.1

7

Бочаров О. Е.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

1.1

7.1
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

Прочий тип документа

Проект акта

-

Дождёв В. С.

24.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

7.2

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Дождёв В. С.

19.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

7.3

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию

документа или указание на

источник публикации

-

Дождёв В. С.

30.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

7.4

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

акта

-

Дождёв В. С.

26.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

7.5

Прочий тип документа

Проект акта

-

Дождёв В. С.

29.02.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

7.6

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Дождёв В. С.

31.05.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

административные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

7.7

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию

документа или указание на

источник публикации

-

Дождёв В. С.

10.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

7.8

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

акта

-

Дождёв В. С.

27.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

7.9

Прочий тип документа

Приказ о включении

закупки в план закупок

-

Шпак В. В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

1.1

7.1

Отчет

-

Шпак В. В.

20.11.20

21

Взаимосвязь с 02 Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

0

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

акта

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

7.1

1

Прочий тип документа

Проект акта

-

Шпак В. В.

30.11.20

21

01 04

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

7.1

2

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Шпак В. В.

30.11.20

21

02 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

7.1

3

Прочий тип документа

Ссылка на публикацию

документа или указание на

источник публикации

-

Шпак В. В.

31.12.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создана

распределенная система

управления и

мониторинга

информационной

безопасности российского

государственного

сегмента сети "Интернет"

с высокой

производительностью

системы очистки трафика"

1.1

8

Заплаткин В.

А.

06.05.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.1

8.1

Прочий тип документа

Документ о включении

закупки в план закупок

-

Белановский

В. В.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Белановский

В. В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.3

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.20

19

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.4

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.20

19

20 22 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Белановский

30.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ЕИС в сфере закупок



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

8.5

Документ о включении

закупки в план закупок

В. В.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.6

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Белановский

В. В.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.7

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.20

20

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.8

Акт

Акт о приемке

выполненных работ

-

Белановский

В. В.

31.12.20

20

20 22 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.1

8.9

Прочий тип документа

Документ о включении

-

Заплаткин В.

А.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

20 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" закупки в план закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.1

0

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

21

19 21 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.1

8.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

21

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.1

8.1

2

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

21

20 22 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документа

-

Заплаткин В.

30.04.20

Взаимосвязь с 16 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

8.1

3

Документ о включении

закупки в план закупок

А.

22

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Формирование запроса о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки. " ,

значение: 0.0000

1.1

8.1

4

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости. " ,

значение: 0.0000

1.1

8.1

5

Прочий тип документа

Спецификация и список

работ.

-

Заплаткин В.

А.

31.05.20

22

15 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.1

8.1

6

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.06.20

22

15 17 ЕИС в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.1

8.1

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.1

8.1

8

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

22

16 18 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

1.1

8.1

9

Прочий тип документа

Спецификация и список

работ.

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

при необходимости. "

Контрольная точка

"Сформирован запрос о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки. "

1.1

8.2

0

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.1

8.2

1

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Завершен этап развития

системы "

1.1

8.2

2

Прочий тип документа

Представлен рапорт

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

1.1

8.2

3

Отчет

Представлен отчет

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.1

Прочий тип документаЗаплаткин В.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены

предварительные

испытания системы"

8.2

4

Акт предварительных

испытаний

-

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости. "

1.1

8.2

5

Прочий тип документа

Спецификация и список

работ.

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

27 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован запрос о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки. "

1.1

8.2

6

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.1

8.2

7

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Завершен этап развития

системы "

1.1

8.2

8

Прочий тип документа

Представлен рапорт

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

1.1

8.2

9

Отчет

Представлен отчет

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы"

1.1

8.3

0

Прочий тип документа

Акт предварительных

испытаний

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Проведены

научно-исследовательские

и научно-методические

работы по темам

определения потребности

в кадрах в области

информационной

1.1

9

Мухтиярова

Е. В.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности, разработке

методического аппарата

оценки степени

подготовленности

государственных

гражданских служащих и

актуализации

существующих и

разработка новых

профессиональных

стандартов "

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Мухтиярова

Е. В.

15.03.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1

9.2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Мухтиярова

Е. В.

01.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

9.3

Отчет

Отчет по тематике

документа

-

Мухтиярова

Е. В.

11.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

9.4

Отчет

Отчет по тематике

документа

-

Маслова М.

С.

31.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.5

Прочий тип документа

Проект документа

-

Маслова М.

С.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.6

Прочий тип документа

Проект документа

-

Мухтиярова

Е. В.

28.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

9.7

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании проектов

актов

-

Маслова М.

С.

30.11.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

9.8

Прочий тип документа

Исходящие письма

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании документа

-

Мухтиярова

Е. В.

16.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

9.9

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М.

С.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.1

9.1

0

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Мухтиярова

Е. В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.1

1

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Маслова М.

С.

15.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

9.1

2

Отчет

Отчет по тематике

документа

-

Мухтиярова

Е. В.

30.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.1

9.1

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Маслова М.

С.

01.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.1

9.1

4

Прочий тип документа

Отчет по тематике акта

-

Маслова М.

С.

31.05.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.1

5

Прочий тип документа

Проект документа

-

Мухтиярова

Е. В.

30.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

9.1

6

Отчет

Отчет по тематике

документа

-

Маслова М.

С.

31.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.1

7

Отчет

Проект документа

-

Маслова М.

С.

31.08.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



220

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

9.1

8

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании документа

-

Маслова М.

С.

30.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1

9.1

9

Акт

Проект акта

-

Маслова М.

С.

31.10.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.1

9.2

0

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Мухтиярова

Е. В.

26.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

9.2

1

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1

9.2

2

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1

9.2

3

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Маслова М.

С.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1

9.2

4

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание

-

Маслова М.

С.

15.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

14 Административные

данные

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.1

9.2

5

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Маслова М.

С.

01.04.20

21

13 07 Административные

данные



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

9.2

6

Отчет

Отчет по тематике

документа

-

Мухтиярова

Е. В.

31.05.20

21

14 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.1

9.2

7

Отчет

Отчет по тематике

документа

-

Маслова М.

С.

31.07.20

21

07 09 Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.2

8

Прочий тип документа

Проект документа

-

Маслова М.

С.

31.08.20

21

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1

9.2

9

Исходящее письмо

Исходящие письма

заинтересованных органов

и организаций о

согласовании проектов

актов

-

Маслова М.

С.

31.10.20

21

09 11 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.1

9.3

0

Прочий тип документа

Проект документа

-

Мухтиярова

Е. В.

21.11.20

21

10 12 Административные

данные

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.1

9.3

1

Прочий тип документа

Утвержденный документ

-

Маслова М.

С.

31.12.20

21

11 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)" ,

значение: 0.0000

1.1

9.3

2

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Маслова М.

С.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Созданы

испытательные

лаборатории (экспертные

лаборатории, учебные

центры) для обеспечения

информационной

безопасности

национальных сетей связи

с использованием

1.2

0

Ивашко А.

М.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



224

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квантовых

криптографических

технологий"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.1

Прочий тип документа

утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контрактах

-

Ивашко А.

М.

14.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

1.2

0.3

Прочий тип документа

Проведение НИР (за

исключением работ,

содержащих

государственную тайну или

сведения "для служебного

пользования")

зарегистрировано

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.4

Прочий тип документа

утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.5

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

14.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.2

0.6

Отчет

Представлены отчеты о

проведенных научно-

исследовательских работах

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

1.2

Акт

-

Ивашко А.

30.11.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

0.7

Подписаны акты приемкиМ.

20

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

0.8

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

30.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.2

0.9

Прочий тип документа

Проведение НИР (за

исключением работ,

содержащих сведения,

составляющие

государственную тайну,

или сведения "для

служебного пользования")

зарегистрировано

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.2

0.1

0

Отчет

Представлены отчеты о

проведенных НИР (3

работы)

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.2

0.1

1

Отчет

Представлены отчеты о

проведенных НИР (3

работы)

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

21

02 06

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.1

2

Акт

Подписаны акты приемки

(3 НИР)

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

21

08 07

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.2

0.1

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение (3 НИР)

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

21

06 10
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.2

0.1

4

Отчет

Представлен отчет о

проведенной НИР (1

работа)

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

21

07 14

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.1

5

Акт

Подписан акт приемки (1

НИР)

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

21

10 15

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.1

6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение (1 НИР)

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

21

14 12

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

1.2

0.1

7

Отчет

Представлены отчетные

материалы по проведенным

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

21

15 16
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

работам (2 ОКР и 1 НИР)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.1

8

Акт

Подписаны акты приемки

(2 ОКР и 1 НИР)

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

21

12 17

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2

0.1

9

Прочий тип документа

Документ о включении

закупки в план закупок

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

0.2

0

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение (2 ОКР и 1 НИР)

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.2

0.2

Прочий тип документа

Закупка включена в план

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

08
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупок" , значение:

0.0000

1

закупокрезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ "

1.2

0.2

2

Прочий тип документа

Разработаны технические

задания

-

Ивашко А.

М.

15.05.20

22

04 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Ивашко А.

М.

18.11.20

22

08 09 Административные

данные

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.2

0.2

4

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А.

М.

16.12.20

22

05 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.2

5

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

23.12.20

22

09 07 Административные

данные



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.2

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

0.2

7

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

0.2

8

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

23

04 10

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.2

0.2

9

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

23

05 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.2

0.3

Акт

Акт приемки поставленных

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

23

10 09 Административные

данные



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

0

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.3

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.05.20

23

08 18 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам выполнения работ,

оказания услуг"

1.2

0.3

2

Прочий тип документа

Представлен отчет по

итогам выполнения работ

-

Ивашко А.

М.

29.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

1.2

0.3

3

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.3

4

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

30.07.20

24

16 13 Административные

данные



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.3

5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

29.08.20

24

12 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена"

1.2

0.3

6

Отчет

Представлен отчет о

проведении работ в

соответствии с условиями

государственного контракта

-

Ивашко А.

М.

29.11.20

24

13 14 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

0.3

7

Акт

Предоставлен отчет по

итогам выполненных работ

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

24

08 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

0.3

8

Прочий тип документа

Предоставлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

25.12.20

24

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создано и

функционирует в

1.2

1

Ивашко А.

М.

06.05.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Академии криптографии

Российской Федерации

специализированное

подразделение,

осуществляющее

информационно-

аналитическое

обеспечение и

координацию участия

российских экспертов в

деятельности основных

международных

организаций,

осуществляющих

разработку

международных

документов по

стандартизации в области

криптографии и

безопасности

информационных

технологий"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

1.2

1.1

Решение

Утверждено решение о

создании

специализированного

подразделения

-

Ивашко А.

М.

31.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

1.2

1.2

Приказ

подписан приказ о

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

19

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

структуре подразделения и

штатном расписании

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.3

Прочий тип документа

утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

30.08.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

30.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.5

Акт

Подписан акт приемки

-

Ивашко А.

М.

30.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

1.2

1.6

Прочий тип документа

подписан приказ о

структуре подразделения и

штатном расписании

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подразделения)

(имущество, финансы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.8

Прочий тип документа

закупка включена в план

закупок

-

Ивашко А.

М.

30.05.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

1.9

Отчет

Представлен отчет о

результатах исследования

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2

1.1

0

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.1

1

Акт

Подписан акт приемки

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.2

1.1

2

Отчет

разработан проект отчета

-

Ивашко А.

М.

15.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

1.1

3

Отчет

Утвержден отчет

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

1.2

1.1

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

1.1

5

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

документа

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.1

6

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

30.07.20

21

10 07

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.1

7

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

30.10.20

21

06 08

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.1

8

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

21

07 11

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

1.2

1.1

9

Прочий тип документа

Проект документа по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

15.12.20

21

08 12

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Ивашко А.

31.12.20

11 09
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

1.2

0

Подписанный документ по

заданной тематике

М.

21

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

1.2

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

1.2

2

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

документа

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.2

3

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

30.07.20

22

10 07

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2

1.2

4

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

30.10.20

22

06 08
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.2

5

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

22

07 11

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

1.2

6

Прочий тип документа

Проект документа по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

15.12.20

22

08 12

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

1.2

7

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

11 09

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.2

8

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

12 12

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

1.2

9

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

документа

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

1.2

Прочий тип документа

-

Ивашко А.

30.07.20

10 07 Административные



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

1.3

0

Утвержден план закупокМ.

23

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.3

1

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

30.10.20

23

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.3

2

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

23

07 11 Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

1.3

3

Прочий тип документа

Проект документа по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

15.12.20

23

08 12

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

1.3

4

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

23

11 09

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.2

1.3

5

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

23

12 12 Административные

данные



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

контракту

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2

1.3

6

Отчет

Отчет о результатах

исследования по вопросу

формирования/тематике

документа

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

1.3

7

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

30.07.20

24

10 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

1.3

8

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контрактах

-

Ивашко А.

М.

30.10.20

24

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

1.3

9

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

24

07 11 Административные

данные

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2

1.4

0

Прочий тип документа

Проект документа по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

15.12.20

24

08 12



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2

1.4

1

Прочий тип документа

Подписанный документ по

заданной тематике

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

24

11 09

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

1.4

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

24

12 12 Административные

данные

Результат "Создан

опытный образец первой

очереди информационной

системы национальной

базы знаний индикаторов

вредоносной активности "

1.2

2

Ивашко А.

М.

01.01.20

19

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

2.1

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

01.05.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2

2.2

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

19

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

2.3

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

2.4

Акт

Утвержден акт приемки

НИР

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

20

15 18

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2

2.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

30.05.20

20

17 16

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.2

2.6

Прочий тип документа

Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Ивашко А.

М.

01.07.20

20

18 11



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2

2.7

Прочий тип документа

Разработано тактико-

техническое задание на

создание опытного образца

первой очереди ГИС

-

Ивашко А.

М.

01.07.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16

Контрольная точка

"Авансирование работы в

рамках заключенного

государственного

контракта"

1.2

2.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

30.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

2.9

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

21.03.20

22

19 18 Административные

данные

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

1.2

2.1

0

Акт

Акт сдачи-приемки работ

по созданию (развитию) ИС

-

Ивашко А.

М.

21.03.20

22

19 18 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (а)

(информационной

системы)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

2.1

1

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ивашко А.

М.

21.04.20

22

17 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждение программы

опытной эксплуатации

информационной системы

в реальных условиях" ,

значение: 0.0000

1.2

2.1

2

Прочий тип документа

Программа опытной

эксплуатации

информационной системы

-

Ивашко А.

М.

01.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Административные

данные

Контрольная точка

"Завершение опытной

эксплуатации

информационной системы

в реальных условиях" ,

значение: 0.0000

1.2

2.1

3

Акт

Акт о завершении опытной

эксплуатации

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

18 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Подготовка предложений

по модернизации и

1.2

2.1

4

Прочий тип документа

Предложения по

модернизации и развитию

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

20 22 Административные

данные



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию

информационной системы

по результатам ее опытной

эксплуатации в реальных

условиях" , значение:

0.0000

информационной системы

по результатам ее опытной

эксплуатации в реальных

условиях

Контрольная точка

"Принятие

информационной системы

в эксплуатацию" ,

значение: 0.0000

1.2

2.1

5

Акт

Акт о приемке

информационной системы в

эксплуатацию

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Разработаны

архитектура и прототип

антивирусного

мультисканера для

проверки на наличие

признаков вредоносной

активности, определены

необходимые ресурсы,

проведена его опытная

эксплуатация"

1.2

3

Ивашко А.

М.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

3.1

Прочий тип документа

утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

3.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

19

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Авансирование работы в

рамках заключенного

государственного

контракта"

1.2

3.3

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ивашко А.

М.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.2

3.4

Отчет

Представлен отчет о

проведенной НИР

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

21

08 06

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

3.5

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

20.12.20

21

02 07



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

3.6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Разработан

проект федерального

закона о регулировании

криптографической

деятельности в

Российской Федерации"

1.2

4

Ивашко А.

М.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.1

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2

4.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2

4.3

Прочий тип документа

Документ о включении

закупки в план закупок

-

Ивашко А.

М.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.2

4.4

Прочий тип документа

Разработан законопроект

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

21

01 13

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

1.2

4.5

Отчет

Представлен отчет о

результатах исследования

по вопросу

формирования/тематике

акта

-

Ивашко А.

М.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2

4.6

Акт

Подписан акт сдачи-

приемки

-

Ивашко А.

М.

15.12.20

21

02 14

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

1.2

4.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Разработаны и

реализованы меры по

выделению грантов

аспирантам и молодым

ученым и проведению

научно-образовательных и

проектных мероприятий в

области информационной

безопасности для задач

цифровой экономики"

1.2

5

Шойтов А.

М.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2

5.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.2

5.2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.2

Соглашение

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

Взаимосвязь с 04 Административные



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

5.3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2

5.4

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

01 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.2

5.5

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

1.2

5.6

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

31.05.20

22

03 06 Административные

данные



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.2

5.7

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

май текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

03 01 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2

5.8

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.2

5.9

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Административные

данные



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

03 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

1

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

2

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

май текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

05 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.2

5.1

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

03 02 Административные

данные



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Выделены гранты

аспирантам, соискателям и

молодым ученым"

1.2

5.1

4

Прочий тип документа

не требуется

-

Бенгин В. Н.

01.11.20

23

02 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены научно-

образовательные и

проектные мероприятия

по развитию научных

школ в области

информационной

безопасности"

1.2

5.1

5

Прочий тип документа

не требуется

-

Бенгин В. Н.

15.11.20

23

07 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.2

5.1

6

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

5.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Административные

данные



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.2

5.1

8

Прочий тип документа

не требуется

-

Бенгин В. Н.

29.03.20

24

03 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.2

5.1

9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

28.06.20

24

10 09 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены научно-

образовательные и

проектные мероприятия

по развитию научных

школ в области

информационной

безопасности"

1.2

5.2

0

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

01.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Выделены гранты

аспирантам, соискателям и

молодым ученым"

1.2

5.2

1

Прочий тип документа

не требуется

-

Бенгин В. Н.

15.11.20

24

03 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.2

5.2

2

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению" ,

значение: 0.0000

1.2

5.2

3

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

09 04 Административные

данные

Результат "Реализована

система практико-

ориентированного

обучения в области

кибербезопасности на базе

опыта ведущих компаний

цифровой экономики"

1.2

6

Шойтов А.

М.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

6.1

Прочий тип документа

Проект документа

-

Бенгин В. Н.

31.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

6.2

Прочий тип документа

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

21

01 03



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

, значение: 0.0000

1.2

6.3

Входящее письмо

Представлена информация

о количестве обученных в

рамках реализации

мероприятия

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2

6.4

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ) " ,

значение: 0.0000

1.2

6.5

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в 1 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.6

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия во 2 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.07.20

22

07 09 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.2

6.7

Прочий тип документа

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

22

07 06 Административные

данные



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.8

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в 3 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

22

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.2

6.9

Входящее письмо

Представлена информация

о количестве обученных в

рамках реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

6.1

0

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

09 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ) " ,

значение: 0.0000

1.2

6.1

1

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в 1 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.1

2

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия во 2 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.07.20

23

07 09 Административные

данные

Контрольная точка "Для

1.2

Прочий тип документа

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

07 06 Административные



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

6.1

3

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

23

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.1

4

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в 3 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

23

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.2

6.1

5

Входящее письмо

Представлена информация

о количестве обученных в

рамках реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

6.1

6

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

09 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ) " ,

значение: 0.0000

1.2

6.1

7

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в 1 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

1.2

6.1

8

Отчет

Представлен отчет по

-

Бенгин В. Н.

15.07.20

24

07 09 Административные

данные



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

итогам реализации

мероприятия во 2 квартале

текущего года

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

6.1

9

Прочий тип документа

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

24

07 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

1.2

6.2

0

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в 3 квартале

текущего года

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

24

08 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлена

информация по итогам

реализации мероприятия"

1.2

6.2

1

Входящее письмо

Представлена информация

о количестве обученных в

рамках реализации

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

6.2

2

Отчет

Отчет о выполнении работ

(предоставлении услуг)

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

09 10 Административные

данные

Результат "Введён в

эксплуатацию и

обеспечено

функционирование

1.2

7

Шойтов А.

М.

06.05.20

19

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и экспертов

разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий современным

практикам обеспечения

безопасности"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

7.1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.2

7.2

Прочий тип документа

СФормированы

технические документы

-

Реуцкий Д.

В.

31.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.2

7.3

Прочий тип документа

Подготовлены документы

-

Реуцкий Д.

В.

15.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2

7.4

Отчет

Предоставлен отчет по

соглашению

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2

7.5

Прочий тип документа

Сформированы

технические документы

-

Реуцкий Д.

В.

30.04.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.2

7.6

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

30.05.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

1.2

7.7

Прочий тип документа

Представлены акты

-

Реуцкий Д.

В.

27.11.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.2

7.8

Отчет

Предоставлен отчет по

соглашению

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

1.2

7.9

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

системы)"

Контрольная точка

"Введен в опытную

эксплуатацию 1 сегмент

киберполигона" ,

значение: 0.0000

1.2

7.1

0

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Введены в

промышленную

эксплуатацию 2 сегмента

киберполигона" ,

значение: 0.0000

1.2

7.1

1

Акт

Акт о вводе в эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Cоздано 4 учебно-

практических центра по

техническому

тестированию

программного и

аппаратного обеспечения

в партнерстве с

организациями высшего

образования Российской

Федерации" , значение:

0.0000

1.2

7.1

2

Прочий тип документа

Документы о создании 4

учебно-практических

центров по техническому

тестированию

программного и

аппаратного обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

1.2

7.1

3

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение к соглашению о

-

Бенгин В. Н.

28.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

11 ГИИС "Электронный

бюджет"



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

предоставлении субсидииконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

1.2

7.1

4

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) комплекты

рабочей документации на

создание (развитие)

сегментов киберполигона

для обучения и тренировки

специалистов и экспертов

разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий современным

практикам обеспечения

безопасности

-

Бенгин В. Н.

20.10.20

22

18 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены

комплекты

1.2

7.1

5

Прочий тип документа

Подготовлены и

представлены комплекты

-

Бенгин В. Н.

01.12.20

22

11 20 Административные

данные



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исполнительной

документации на

созданные сегменты

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и экспертов

разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий современным

практикам обеспечения

безопасности "

исполнительной

документации на созданные

сегменты киберполигона

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

7.1

6

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

20 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Созданы (завершено

развитие) сегментов

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и экспертов

разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

1.2

7.1

7

Акт

Акт о вводе в опытную

эксплуатацию

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

19 17 Административные

данные



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информационных

технологий современным

практикам обеспечения

безопасности ,

запланированных на

текущий год "

Контрольная точка

"Обеспечено

функционирование

киберполигона для

обучения и тренировки

специалистов и экспертов

разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных

технологий современным

практикам обеспечения

безопасности "

1.2

7.1

8

Отчет

Предоставлен отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Проведен

анализ развития

зарубежных разработок

обеспечения

информационной

безопасности в целях

защиты информационно-

телекоммуникационных

технологий, в том числе

нанотехнологий,

1.2

8

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

высокопроизводительных

вычислительных систем, а

также перспективных

средств радиоэлектронной

борьбы"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

8.1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.2

8.2

Отчет

Представлен отчет

аналитической работы за 1

полугодие 2021 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы" ,

значение: 0.0000

1.2

8.3

Отчет

Представлен итоговый

отчет аналитической

работы за 2021 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

07 09

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.2

8.4

Отчет

Представлен отчет о

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

08 Взаимосвязь с

иными



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 0.0000

выполнении соглашениярезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.2

8.5

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Административные

данные

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.2

8.6

Отчет

Представлен отчет

аналитической работы за 1

полугодие 2022 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.20

22

09 07

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

8.7

Акт

Акт о приеме выполненных

работ

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

22

06 11 Административные

данные

Контрольная точка

1.2

Акт

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

10 08 Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

8.8

Акт о приеме выполненных

работ

22

данные

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы"

1.2

8.9

Отчет

Представлен итоговый

отчет аналитической

работы за 2022 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.1

0

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

8.1

1

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Административные

данные

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.2

8.1

Отчет

Представлен отчет

-

Бенгин В. Н.

01.07.20

23

09 07



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2

аналитической работы за 1

полугодие 2023 г.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

8.1

3

Акт

Акт о приеме выполненных

работ

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

23

06 11 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

8.1

4

Акт

Акт о приеме выполненных

работ

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

23

10 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы"

1.2

8.1

5

Отчет

Представлен итоговый

отчет аналитической

работы за 2023 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

06 08

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.1

6

Отчет

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.2

8.1

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому лицуконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Отчет

аналитической работы"

1.2

8.1

8

Отчет

Представлен отчет

аналитической работы за 1

полугодие 2024 г.

-

Бенгин В. Н.

01.07.20

24

09 07

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

8.1

9

Акт

Акт о приеме выполненных

работ

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

24

06 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.2

8.2

0

Акт

Акт о приеме выполненных

работ

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

24

10 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Итоговый отчет

аналитической работы"

1.2

8.2

1

Отчет

Представлен итоговый

отчет аналитической

работы за 2024 г.

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

06 08



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

8.2

2

Отчет

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Осуществлен

мониторинг фишинговых

сайтов и утечки

персональных данных"

1.2

9

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

9.1

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

9.2

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

21

15 17

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

1.2

9.3

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000 годуточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.2

9.4

Акт

Акт оказанных услуг (акт

сдачи-приемки

выполненных работ)

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

1.2

9.5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2

9.6

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

15 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

1.2

9.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

22

19 20 Единая информационная

система в сфере закупок



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2

9.8

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

22

16 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)"

1.2

9.9

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

году

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

9.1

0

Акт

Акт оказанных услуг (акт

сдачи-приемки

выполненных работ)

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

20 22

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

9.1

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении заключено

-

Бенгин В. Н.

01.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

24 Административные

данные

1.2

9.1

2
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

23

23 36 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.2

9.1

3

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

17.07.20

23

24 27 Административные

данные

Контрольная точка

"Выполнены проектные

работы по актуализации

проектной документации

на доработанную

информационную систему

мониторинга фишинговых

сайтов и утечки

персональных данных "

1.2

9.1

4

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

16.10.20

23

36 28 Административные

данные

Контрольная точка

"Выполнены работы по

предоставлению доступа к

базе данных, содержащей

сведения о фишинговых

сайтах и утечках

персональных данных в

российском сегменте сети

«Интернет»"

1.2

9.1

5

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

16.11.20

23

27 26 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

1.2

9.1

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

27 Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам проделанных работ

по соглашению"

6

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2

9.1

7

Прочий тип документа

Соглашение заключено

-

Бенгин В. Н.

15.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

1.2

9.1

8

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

24

35 29 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.2

9.1

9

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

29.03.20

24

30 32 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

итогам проделанных работ

1.2

9.2

0

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

15.07.20

24

29 33 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по соглашению"

Контрольная точка

"Предоставлен

промежуточный отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.2

9.2

1

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

24

32 31 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет по

итогам проделанных работ

по соглашению"

1.2

9.2

2

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

33 34 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2

9.2

3

Прочий тип документа

Отчет за 2024 год

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

31 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создан центр

мониторинга

информационной

безопасности систем

специального

информационного и

1.3

0

Заплаткин В.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3

0.1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин В.

А.

29.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

0.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.11.20

21

15 17 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

1.3

0.3

Акт

Акт приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

15.12.20

21

16 18 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3

0.4

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

21

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены технические

требования на разработку

центра мониторинга

информационной

безопасности

специального и

технологического

обеспечения высших

органов государственной

власти второй очереди. " ,

значение: 0.0000

1.3

0.5

Прочий тип документа

Технические требования

-

Заплаткин В.

А.

01.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3

0.6

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Заплаткин В.

А.

31.10.20

22

19 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

0.7

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.11.20

22

15 17 Административные

данные



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Получены отчетные

материалы по результатам

специальных работ в

отношении технических

средств." , значение:

0.0000

1.3

0.8

Прочий тип документа

Отчетные материалы по

результатам специальных

работ в отношении

технических средств

-

Заплаткин В.

А.

10.12.20

22

16 17  Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

0.9

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Заплаткин В.

А.

15.12.20

22

16 18 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3

0.1

0

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

-

Заплаткин В.

А.

30.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

1.3

0.1

1

Прочий тип документа

Спецификация и список

работ

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости"

Контрольная точка

"Сформирован запрос о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки."

1.3

0.1

2

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3

0.1

3

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Заплаткин В.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Завершен этап развития

системы "

1.3

0.1

4

Прочий тип документа

Представлен рапорт

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

1.3

0.1

5

Отчет

Представлен отчет

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы"

1.3

0.1

6

Прочий тип документа

Акт предварительных

испытаний

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформировано описание

объекта закупки с

указанием

функциональных,

технических,

качественных и

эксплуатационных

характеристик, а также

Техническое задание на

проведение монтажных и

пуско-наладочных работ

при необходимости"

1.3

0.1

7

Прочий тип документа

Спецификация и список

работ

-

Заплаткин В.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован запрос о

стоимости продукции

потенциальным

участникам закупки"

1.3

0.1

8

Прочий тип документа

Коммерческое предложение

-

Заплаткин В.

А.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

1.3

Прочий тип документа

-

Заплаткин В.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



285

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

0.1

9

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Завершен этап развития

системы "

1.3

0.2

0

Прочий тип документа

Представлен рапорт

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

проделанной работе"

1.3

0.2

1

Отчет

Представлен отчет

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведены

предварительные

испытания системы"

1.3

0.2

2

Прочий тип документа

Акт предварительных

испытаний

-

Заплаткин В.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

2

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

Результат "Создана

инфраструктура для

2.1

Селин В. В.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



286

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1.

1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Шевцов Д. Н.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1.

2

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Шевцов Д. Н.

01.04.20

22

15 19 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Разработан перечень

критичных компонентов –

стека технологий и

2.1.

3

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.07.20

22

16 20 Административные

данные



287

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

библиотек, влияющих на

безопасность

программного

обеспечения и наиболее

распространённых в среде

отечественных

разработчиков

программного

обеспечения" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Разработаны требования

к организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

Инфраструктуры

исследования" , значение:

0.0000

2.1.

4

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

22

19 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Экспериментально

обоснованы требования к

организационным,

методическим и научно-

методическим основам

функционирования

инфраструктуры для

систематического

исследования

безопасности критичных

2.1.

5

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

22

20 22 Административные

данные



288

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

Инфраструктуры

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств"

2.1.

6

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы в соответствии с

перечнем (комплектностью)

документации

-

Шевцов Д. Н.

01.12.20

22

21 17 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

7

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

22

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



289

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.

8

Акт

Подписан акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

22

22 18 Административные

данные

Контрольная точка

"Создана инфраструктура

для систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов" , значение:

0.0000

2.1.

9

Акт

Акт создания

инфраструктуры

-

Шевцов Д. Н.

01.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок ведения

собственных

репозиториев критичных

компонентов с

подготовленными

исправлениями"

2.1.

10

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

23

19 22 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок информирования

2.1.

11

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

23

18 20 Административные

данные



290

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

об уязвимостях,

исправлениях,

устраняющих уязвимости

в критичных компонентах

и рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

отечественных

программных средств,

использующих критичные

компоненты с открытым

исходным кодом"

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок использования

Инфраструктуры

исследования в целях

тестирования

программного

обеспечения"

2.1.

12

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

23

17 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны и

утверждены методические

материалы, описывающие

порядок организации и

проведения, тестирования

программного

2.1.

13

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

23

21 18 Административные

данные



291

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечения критичных

компонентов с открытым

исходным кодом,

используемых для

создания отечественных

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств, включающее

проведение

архитектурного анализа,

статического анализа

исходного кода, фаззинг-

тестирования, системного

и модульного

тестирования и

полносистемного

динамического анализа

помеченных данных"

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления,

устраняющие уязвимости

в критичных компонентах

из перечня критичных

компонентов" , значение:

0.0000

2.1.

14

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.12.20

23

22 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена опытная

2.1.

15

Акт

Акт ввода в опытную

-

Шевцов Д. Н.

01.12.20

23

20 23 Административные

данные



292

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

эксплуатация

инфраструктуры для

систематического

исследования

безопасности критичных

компонентов" , значение:

0.0000

эксплуатацию

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

23

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.

17

Акт

Подписан акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

23

23 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для развития

Инфраструктуры

исследования

безопасности критичных

2.1.

18

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Административные

данные



293

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств"

Контрольная точка

"Разработаны репозитории

критичных компонентов"

2.1.

19

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

01.06.20

24

17 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Завершено развитие

Инфраструктуры

исследования

безопасности критичных

компонентов,

составляющих основу

российских

дистрибутивов

операционных систем и

иных программных

средств. Инфраструктура

исследования введена в

промышленную

эксплуатацию"

2.1.

20

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

24

18 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечено ведение

собственных

репозиториев критичных

2.1.

21

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

20 22 Административные

данные



294

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компонентов с

подготовленными

исправлениями"

Контрольная точка

"Подготовлены

рекомендации по

реализации мер

безопасной разработки

отечественных

программных средств,

использующих критичные

компоненты с открытым

исходным кодом"

2.1.

22

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

21 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Подготовлены сведения

об уязвимостях, а также

исправления,

устраняющие уязвимости

в критичных компонентах

из перечня критичных

компонентов" , значение:

0.0000

2.1.

23

Прочий тип документа

Утвержден перечень

уязвимостей и исправлений

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

19 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.1.

24

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

15 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



295

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1.

25

Акт

Подписан акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

22 16 Административные

данные

Результат "Разработана

унифицированная среда

безопасной разработки

отечественного

программного

обеспечения"

2.2

Селин В. В.

01.01.20

22

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.2.

1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Шевцов Д. Н.

01.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 Единая информационная

система

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

2.2.

2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Шевцов Д. Н.

01.04.20

22

19 23 Единая информационная

система



296

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Разработан проект

национального стандарта

«Информационная

технология. Методология

разработки доверенных

систем. Конструктивная

информационная

безопасность. Общие

положения»"

2.2.

3

Прочий тип документа

Разработан проект

стандарта

-

Шевцов Д. Н.

01.06.20

22

20 24 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработана

номенклатура и

требования к базовому

набору инструментов для

обеспечения разработки

безопасного

отечественного ПО,

покрывающего

следующие технологии:

среда интегрированной

разработки, среда

непрерывной интеграции

и выпуска, безопасная

компиляция, средства

кросс-платформенной

разработки, разработка и

выполнение модульных

тестов, статический

2.2.

4

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: пояснительная

записка (ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.08.20

22

23 25 Административные

данные



297

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

анализ исходного кода

программ, фаззинг-

тестирование программ,

выявление утечек

информации по памяти"

Контрольная точка

"Разработаны проекты

национальных стандартов:

«Информационная

безопасность.

Методология разработки

доверенных систем.

Конструктивная

информационная

безопасность. Шаблоны

проектирования»;

«Информационная

технология. Методология

разработки доверенных

систем. Конструктивная

информационная

безопасность.

Методология

разработки» "

2.2.

5

Прочий тип документа

Разработаны проекты

стандартов

-

Шевцов Д. Н.

01.10.20

22

24 26 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.2.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

22

21 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система



298

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

(муниципальному)

контракту

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.

7

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

22

27 22 Единая информационная

система

Контрольная точка

"Разработана методология

внедрения и обеспечения

в организации-

разработчике жизненного

цикла безопасного ПО"

2.2.

8

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: пояснительная

записка (ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

22

25 27 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны требования

к инфраструктуре для

разработки и поддержки

унифицированного набора

инструментов для

разработки безопасного

отечественного ПО"

2.2.

9

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: пояснительная

записка (ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

22

26 21 Административные

данные

Контрольная точка

"Исследованы

технологические

возможности доступных

статических анализаторов

2.2.

10

Прочий тип документа

Пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

22 Административные

данные



299

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

исходных текстов " отсутствует

Контрольная точка

"Исследованы

технологические

возможности доступных

средств фаззинг-

тестирования и

определения поверхности

атаки"

2.2.

11

Прочий тип документа

Пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

31.07.20

23

21 23 Административные

данные

Контрольная точка

"Исследованы

возможности

портирования

унифицированного набора

инструментов на

перспективные

процессорные

архитектуры,

обеспечивающие

технологическую

независимость: RISC-V,

Байкал, Эльбрус;

Исследованы

возможности

портирования

инструментов

определения поверхности

атаки на процессорную

архитектуру ARM"

2.2.

12

Прочий тип документа

Пояснительная записка.

Утвержденный набор

отечественного ПО (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

23

22 24 Административные

данные



300

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создана техническая

инфраструктура

Унифицированной среды"

2.2.

13

Акт

Акт создания технической

инфраструктуры

Унифицированной среды

-

Шевцов Д. Н.

20.09.20

23

23 25 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработана поддержка

выбранного

интерпретируемого языка

в средстве статического

анализа

унифицированного набора

инструментов разработки

безопасного ПО"

2.2.

14

Прочий тип документа

Пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

31.10.20

23

24 26 Административные

данные

Контрольная точка

"Создана

Унифицированная среда"

2.2.

15

Акт

Акт создания

Унифицированной среды

-

Шевцов Д. Н.

01.12.20

23

25 27 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2.

16

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

23

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

2.2.

17

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

23

26 20 Единая информационная

система



301

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

выполненных работ,

оказанных услуг

Контрольная точка

"Разработан

унифицированный набор

инструментов для

разработки безопасного

отечественного ПО,

включающий в себя

инструменты

непрерывной интеграции

и выпуска, безопасные

компиляторы, средства

кросс-платформенной

разработки, инструменты

разработки и выполнения

модульных тестов,

инструменты статического

анализа, инструменты

фаззинг-тестирования,

включая инструменты

определения поверхности

атаки, инструменты

выявления утечек

информации по памяти"

2.2.

18

Прочий тип документа

Утверждены технические

документы: 1.

Пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89). 2.

Описание ПО (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

23

26 19 Административные

данные

Контрольная точка

"Выбран набор

отечественного ПО,

отражающего основные

2.2.

19

Прочий тип документа

Утвержден набор

отечественного ПО

-

Шевцов Д. Н.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



302

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

классы прикладного и

системного

отечественного ПО, и

проведена апробация

Унифицированной среды

на выбранном наборе"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработана поддержка

выбранного

интерпретируемого языка

в средствах

динамического анализа

унифицированного набора

инструментов разработки

безопасного ПО"

2.2.

20

Прочий тип документа

Пояснительная записка

(ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны

методические материалы

для методологической и

технической поддержки

российских организаций-

разработчиков при

внедрении и обеспечении

жизненного цикла

безопасного ПО с

помощью разработанной

Унифицированной среды,

а также для его оценки,

технологической

поддержки внедрения

2.2.

21

Прочий тип документа

Утверждены методические

материалы

-

Шевцов Д. Н.

01.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



303

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Унифицированной среды

разработки"

Контрольная точка

"Портирован

унифицированный набор

инструментов на

перспективные

процессорные

архитектуры,

обеспечивающие

технологическую

независимость: RISC-V,

Байкал, Эльбрус RISC-V,

Байкал; портированы

средства определения

поверхности атаки на

процессорную

архитектуру ARM "

2.2.

22

Прочий тип документа

Представлены

пояснительная записка,

утвержденный набор

отечественного ПО (ГОСТ

34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Проведена апробация

разработанной

методологии внедрения

жизненного цикла

безопасного ПО и

разработанного набора

инструментов

обеспечения методологии

для выбранного набора

ПО"

2.2.

23

Прочий тип документа

Представлены результаты

апробации, пояснительная

записка (ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



304

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Разработаны тестовые

примеры к базовому

набору инструментов для

обеспечения разработки

безопасного

отечественного ПО"

2.2.

24

Прочий тип документа

Представлены тестовые

примеры, пояснительная

записка (ГОСТ 34.201-89)

-

Шевцов Д. Н.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Введена в

промышленную

эксплуатацию

Унифицированная среда"

2.2.

25

Акт

Акт ввода в

промышленную

эксплуатацию

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.2.

26

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.2.

27

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Шевцов Д. Н.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 Единая информационная

система



305

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Разработана

инфраструктура,

обеспечивающая

проведение тестирования

обновлений безопасности

программного

обеспечения зарубежных

разработчиков"

2.3

Селин В. В.

01.09.20

22

20.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.3.

1

Прочий тип документа

Информация о включении в

план закупок

-

Селин В. В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

2

Прочий тип документа

Проект извещения о

проведении закупки

-

Селин В. В.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.3.

3

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный) контракт

внесен в реестр контрактов

-

Селин В. В.

01.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определена

номенклатура

программного

обеспечения, в отношении

которого требуется

осуществление

тестирования обновлений

безопасности на 2022 год"

2.3.

4

Прочий тип документа

Утвержденные технические

документы

-

Селин В. В.

20.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования стенда для

проведения тестирования

обновлений безопасности

программного

обеспечения на 2022 год"

2.3.

5

Прочий тип документа

Утвержден состав

оборудования стенда

-

Селин В. В.

25.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Разработана методология

определения критичности

уязвимостей

программного

обеспечения, для

устранения которых

требуется установка

обновлений безопасности

и проведения работ по их

тестированию"

2.3.

6

Прочий тип документа

Утверждена методология

-

Селин В. В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Разработаны требования

2.3.

7

Прочий тип документа

Утверждены требования

-

Селин В. В.

01.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Электронный бюджет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

к организации процесса

тестирования обновлений

безопасности

программного

обеспечения"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Разработан

информационный ресурс"

2.3.

8

Прочий тип документа

Акт создания Ресурса

(утвержденные технические

документы)

-

Селин В. В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Создан стенд для

проведения тестирования

обновления безопасности

программного

обеспечения"

2.3.

9

Акт

Акт создания стенда

-

Селин В. В.

01.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Подготовлены и

опубликованы в

информационном ресурсе

результаты тестирования

обновлений безопасности

зарубежного

программного

обеспечения"

2.3.

10

Прочий тип документа

Опубликованы результаты

тестирования обновлений

-

Селин В. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.3.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение на

-

Селин В. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Электронный бюджет



308

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному

контракту) контракту"

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных работ,

оказанных услуг"

2.3.

12

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования

модернизированного

стенда для проведения

тестирования обновления

безопасности

программного

обеспечения в 2023 году"

2.3.

13

Прочий тип документа

Определен состав

оборудования

модернизированного стенда

-

Селин В. В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Определена

номенклатура

программного

обеспечения, в отношении

которого требуется

осуществление

тестирования обновлений

2.3.

14

Прочий тип документа

Определена номенклатура

программного обеспечения

-

Селин В. В.

01.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет



309

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности на 2023 год"

Контрольная точка

"Проведена опытная

эксплуатация

информационного

ресурса"

2.3.

15

Прочий тип документа

Протокол проведения

опытной эксплуатации

-

Селин В. В.

20.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Введен в эксплуатацию

информационный ресурс"

2.3.

16

Акт

Акт ввода в эксплуатацию

информационного ресурса

-

Селин В. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Подготовлены и

опубликованы в

информационном ресурсе

результаты тестирования

обновлений зарубежного

программного

обеспечения"

2.3.

17

Прочий тип документа

Опубликованные

результаты тестирования

обновлений

-

Селин В. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Проведено тестирование

обновлений безопасности

зарубежного

программного

обеспечения"

2.3.

18

Прочий тип документа

Протокол проведения

тестирования обновлений

зарубежного программного

обеспечения

-

Селин В. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

2.3.

Прочий тип документаСелин В. В.

20.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Электронный бюджет



310

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному

контракту) контракту"

19

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных работ,

оказанных услуг"

2.3.

20

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Определен состав

оборудования

модернизированного

стенда для проведения

тестирования обновления

программного

обеспечения в 2024 году"

2.3.

21

Прочий тип документа

Состав оборудования

модернизированного стенда

-

Селин В. В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Определена

номенклатура

программного

обеспечения, в отношении

которого требуется

осуществление

тестирования обновлений

2.3.

22

Прочий тип документа

Номенклатура

программного обеспечения

-

Селин В. В.

01.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет



311

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

безопасности на 2024 год"

Контрольная точка

"Доработана методология

определения критичности

уязвимостей

программного

обеспечения, для

устранения которых

требуется установка

обновлений безопасности

и проведения работ по их

тестированию"

2.3.

23

Прочий тип документа

Доработанная методология

-

Селин В. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Создан

модернизированный стенд

для проведения

тестирования обновления

безопасности

программного

обеспечения"

2.3.

24

Акт

Акт создания

модернизированного стенда

-

Селин В. В.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Подготовлены и

опубликованы в

информационном ресурсе

результаты тестирования

обновлений безопасности

зарубежного

программного

обеспечения"

2.3.

25

Прочий тип документа

Опубликованные

результаты тестирования

обновлений

-

Селин В. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет



312

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено тестирование

обновлений безопасности

зарубежного

программного

обеспечения"

2.3.

26

Прочий тип документа

Протокол проведения

тестирования обновлений

зарубежного программного

обеспечения

-

Селин В. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному

контракту) контракту"

2.3.

27

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Селин В. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных работ,

оказанных услуг"

2.3.

28

Акт

Акт о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Селин В. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

29

Акт

Акт приемки работы

-

Селин В. В.

20.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Электронный бюджет

Результат "Разработан

технорабочий проект

2.4

Шойтов А.

М.

01.09.20

22

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



313

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

комплексной системы

защиты информации

единой цифровой

платформы Российской

Федерации "ГосТех" в

мультитенантном

исполнении"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.4.

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Бенгин В. Н.

15.09.20

22

01 05 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

2

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание на выполнение

работ

-

Бенгин В. Н.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.4.

3

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на выполнение

работ

-

Бенгин В. Н.

20.10.20

22

04 06 ЕИС в сфере закупок

Контрольная точка

"Разработан технорабочий

проект комплексной

системы защиты

2.4.

4

Прочий тип документа

Представлен технорабочий

проект комплексной

системы защиты

-

Бенгин В. Н.

15.12.20

22

05 03 Административные

данные



314

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информации единой

цифровой платформы

Российской Федерации

"ГосТех" в

мультитенантном

исполнении"

информации единой

цифровой платформы

Российской Федерации

"ГосТех" в

мультитенантном

исполнении

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

5

Акт

Подписан акт о приемке

выполненных работ

-

Бенгин В. Н.

20.12.20

22

06 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.4.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создана

инфраструктура для

обеспечения

функционирования

работы с цифровыми

документами

конфиденциального

характера в российских

культурных

представительствах за

рубежом"

2.5

Шевцов П. А.

01.01.20

23

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



315

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.5.

1

Прочий тип документа

План закупок (внесение в

электронном виде на

https://zakupki.gov.ru).

-

Шевцов П. А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.5.

2

Прочий тип документа

Сведения о заключенном

государственном контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Шевцов П. А.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Единая информационная

система в сфере закупок

(ЕИС)

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия "

2.5.

3

Отчет

Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Шевцов П. А.

10.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен

промежуточный отчет о

ходе реализации

мероприятия "

2.5.

4

Отчет

Представлен отчет о ходе

реализации мероприятия

-

Шевцов П. А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

2.5.

5

Прочий тип документа

Представлено платежное

-

Шевцов П. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административные

данные



316

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

поручение, направленное в

территориальный орган

Федерального казначейства

для оплаты выполненных

работ, поставленного

оборудования.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.5.

6

Акт

Утверждены акты приёмки

выполненных работ

-

Шевцов П. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

7

Акт

Акты сдачи-приемки

исполненных обязательств

по государственным

контрактам

-

Шевцов П. А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении результатов в

рамках реализации

мероприятия "

2.5.

8

Отчет

Представлен отчет о

результатах реализации

мероприятия

-

Шевцов П. А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Реализованы

мероприятия по

обнаружению,

предупреждению и

2.6

Шойтов А.

М.

01.06.20

23

25.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административные

данные



317

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ликвидации последствий

компьютерных атак, а

также реагированию на

компьютерные инциденты

на пользовательских

(клиентских) сегментах

государственных

информационных систем,

размещаемых на единой

цифровой платформе

Российской Федерации

"ГосТех""

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.6.

1

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Бенгин В. Н.

15.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Административные

данные

Контрольная точка

"Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг "

2.6.

2

Прочий тип документа

Заключен государственный

контракт на оказание услуг

-

Бенгин В. Н.

01.08.20

23

01 16 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

2.6.

3

Прочий тип документа

Сведения внесены

-

Бенгин В. Н.

05.08.20

23

18 10 Административные

данные



318

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

оказании услуг"

2.6.

4

Отчет

Представлен отчет об

оказанных услугах

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

16 17 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований за 2023 год

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

17 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6.

6

Акт

Подписан акт о приемке

выполненных работ за 2023

год

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

10 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен

ежеквартальный отчет об

оказании услуг"

2.6.

7

Отчет

Представлен отчет об

оказанных услугах

-

Бенгин В. Н.

15.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен

ежеквартальный отчет об

оказании услуг"

2.6.

8

Отчет

Представлен отчет об

оказанных услугах

-

Бенгин В. Н.

15.07.20

24

11 13 Административные

данные



319

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен

ежеквартальный отчет об

оказании услуг"

2.6.

9

Отчет

Представлен отчет об

оказанных услугах

-

Бенгин В. Н.

15.10.20

24

12 15 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен итоговый

отчет об оказании услуг"

2.6.

10

Отчет

Представлен отчет об

оказанных услугах

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

24

13 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.6.

11

Прочий тип документа

Платежное поручение о

перечислении бюджетных

ассигнований за 2024 год

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

24

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6.

12

Акт

Подписан акт о приемке

выполненных работ за 2024

год

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

24

15 08 Административные

данные

Результат "Создан и

обеспечено

функционирование

Центра кибербезопасности

по реагированию на

компьютерные

инциденты"

2.7

Шойтов А.

М.

01.06.20

23

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



320

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

1

Соглашение

Соглашение заключено

-

Бенгин В. Н.

14.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

2.7.

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

31.07.20

23

06 01 Административные

данные

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

2.7.

3

Прочий тип документа

Представлена копия

решения о создании

структурного

подразделения

-

Бенгин В. Н.

15.08.20

23

07 02 Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

2.7.

4

Прочий тип документа

Представлен отчет

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

02 11 Административные

данные



321

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

2.7.

5

Прочий тип документа

Представлен отчет

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

01 03 Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.7.

6

Прочий тип документа

Представлен годовой отчет

по реализации мероприятия

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Создан и

функционирует

отраслевой центр

информационной

безопасности цифровой

экономики в структуре

автономной

некоммерческой

организации

"Национальный

технологический центр

цифровой криптографии""

2.8

Шойтов А.

М.

01.08.20

23

25.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.8.

1

Соглашение

Соглашение заключено

-

Бенгин В. Н.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу"

2.8.

2

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

15.09.20

23

04 01 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.8.

3

Прочий тип документа

Представлен отчет о

разработке технических

заданий на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, выполнении работ по

проектированию,

разработке (созданию) и

подготовке к практической

реализации доверенных

отечественных решений

-

Бенгин В. Н.

02.10.20

23

05 02 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.8.

4

Прочий тип документа

Представлен отчет по

поставке оборудования,

обеспечению

функционирования научно-

практических и

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

01 03 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технологических

лабораторий и

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

2.8.

5

Прочий тип документа

Представлен отчет о

выполнении соглашения

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8.

6

Прочий тип документа

Акты приемки научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, акты приемки работ

по проектированию,

разработке (созданию) и

подготовке к практической

реализации доверенных

отечественных решений

-

Бенгин В. Н.

25.12.20

23

02 06 Административные

данные

Результат "Создан

отраслевой центр

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) и включение

2.9

Шойтов А.

М.

06.05.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



324

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

его в систему

автоматизированного

обмена информацией об

актуальных киберугрозах"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.9.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсудии

-

Соколов А.

В.

30.09.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)" ,

значение: 0.0000

2.9.

2

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности

-

Соколов А.

В.

02.12.20

19

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

2.9.

3

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Соколов А.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



325

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности

за 2019 год" , значение:

0.0000

2.9.

4

Отчет

Направлен отчет о

результатах деятельности

-

Соколов А.

В.

31.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)" ,

значение: 0.0000

2.9.

5

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности

-

Реуцкий Д.

В.

30.06.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.9.

6

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности

за 2020 год" , значение:

0.0000

2.9.

7

Отчет

Направлен отчет о

результатах деятельности

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

15.03.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение к соглашению

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.9.

8

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Бенгин В. Н.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

15 Административные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)" ,

значение: 0.0000

2.9.

9

Прочий тип документа

Получены лицензии ФСБ

России, ФСТЭК России на

соответствующие виды

деятельности

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

21

14 13 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.9.

10

Отчет

Направлен отчет о

достижени показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.9.

Отчет

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

15 07 Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Представлен отчет о

результатах деятельности

за 2021 год" , значение:

0.0000

11

Направлен отчет о

результатах деятельности

21

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.9.

12

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

2.9.

13

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

июнь текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

22

09 12 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.9.

14

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

22

11 22 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Продлены лицензии

программного

обеспечения

автоматизированной

системы мониторинга,

анализа и расследования

инцидентов

компьютерной

безопасности, вызванных

компьютерными атаками,

отраслевого центра

ГосСОПКА "

2.9.

15

Прочий тип документа

Получателем субсидии

представлен отчет

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

12 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.9.

16

Прочий тип документа

Предоставлена лицензия на

осуществление

соответствующего вида

деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

22 13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.9.

17

Отчет

Направлен отчет о

достижени показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.9.

18

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

08 10 Административные

данные



329

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

году

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.9.

19

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

2.9.

20

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия с января по

июнь текущего года

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

23

09 12 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.9.

21

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

23

11 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

2.9.

22

Прочий тип документа

Предоставлена лицензия на

осуществление

соответствующего вида

-

Бенгин В. Н.

29.12.20

23

12 10



330

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(структурного

подразделения)"

деятельности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.9.

23

Отчет

Направлен отчет о

достижении показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

29.12.20

23

08 13

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.9.

24

Отчет

Представлен отчет о

результатах деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.9.

25

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Представлен отчет по

итогам оказанных услуг

2.9.

26

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

-

Бенгин В. Н.

30.07.20

24

09 21 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(проделанных работ)" ,

значение: 0.0000

мероприятия с января по

июнь текущего года

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.9.

27

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

24

11 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

2.9.

28

Прочий тип документа

Предоставлена лицензия на

осуществление

соответствующего вида

деятельности

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

09 10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.9.

29

Отчет

Направлен отчет о

достижении показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

21 13

Контрольная точка

"Представлен отчет о

результатах деятельности"

2.9.

30

Отчет

Представлен отчет по

итогам реализации

мероприятия в текущем

году

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

06.05.20 31.12.2024
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Создан

национальный

удостоверяющий центр

для обеспечения

устойчивости

взаимодействия устройств

в российском сегменте

сети «Интернет». "

2.1

0

Шойтов А.

М.

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

0.1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Соколов А.

В.

30.10.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

0.2

Прочий тип документа

Предоставлена техническая

документация согласно

условиям заключенного

соглашения

-

Соколов А.

В.

20.12.20

19

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Соколов А.

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные



333

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

0.3

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

В.

19

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Выпущен корневой

сертификат

национального

удостоверяющего центра"

2.1

0.4

Прочий тип документа

Выпущен сетификат

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

0.5

Соглашение

Заключено соглашение

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1

0.6

Отчет

Направлен отчет о

достижения показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



334

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.7

Акт

Акт сдачи-приемка работ

по созданию (развития) ИС

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

0.8

Паспорт проекта

Предоставлена техническая

документация согласно

условиям заключенного

соглашения

-

Реуцкий Д.

В.

31.12.20

20

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации" , значение:

0.0000

2.1

0.9

Прочий тип документа

Представлен документ,

подтверждающий

сертифицирование по

требованиям

информационной

безопасности

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

15 12 Административные

данные

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный

2.1

0.1

0

Акт

Представлен акт о вводе в

промышленную

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

12 16 Административные

данные



335

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию" , значение:

0.0000

эксплуатацию

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.1

1

Акт

Представлен акт о

завершении работ

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

21

13 14 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

2.1

0.1

2

Отчет

Направлен отчет о

достижении показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

14 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1

0.1

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17



336

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.1

0.1

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

17 22 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

0.1

5

Паспорт проекта

Представлена техническая

документация согласно

условиям заключенного

соглашения

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

22

19 23

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

получателю"

2.1

0.1

6

Соглашение

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

получателю

-

Бенгин В. Н.

30.09.20

22

17 22 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.1

0.1

7

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

22

23 18 Административные

данные



337

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен выпуск SSL

сертификатов с

поддержкой RSA,

российских

криптоалгоритмов "

2.1

0.1

8

Отчет

Представлен отчет в части

выпуска НУЦ SSL

сертификатов с поддержкой

RSA, российских

криптоалгоритмов

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

18 25 Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечена обработка

национальным

удостоверяющим центром

обращений (заявок) по

выпуску и управлению

сертификатами

безопасности"

2.1

0.1

9

Отчет

Представлен отчет о

количестве выпущенных

сертификатов безопасности

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

25 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Обеспечено развитие

национального

удостоверяющего центра в

части поддержки

механизма Certificate

Transparency"

2.1

0.2

0

Отчет

Представлен отчет в части

поддержки НУЦ механизма

Certificate Transparency

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

24 26 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

2.1

0.2

1

Отчет

Направлен отчет о

достижении показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

26 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками



338

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу " отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.2

2

Акт

Представлен документ,

подтверждающий

завершение работ по

соглашению

-

Бенгин В. Н.

30.12.20

22

22 24

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

0.2

3

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на достижение результата

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

17

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.1

0.2

4

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

17 22 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

2.1

0.2

5

Прочий тип документа

Представлена техническая

документация согласно

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

23

19 18
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

условиям заключенного

соглашения

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1

0.2

6

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

23

17 20 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1

0.2

7

Отчет

Направлен отчет о

достижении показателей

результативности

предоставления субсидии

-

Бенгин В. Н.

29.12.20

23

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.2

8

Акт

Представлен документ,

подтверждающий

завершение работ по

соглашению

-

Бенгин В. Н.

29.12.20

23

17 20

Контрольная точка

2.1

Соглашение

-

Бенгин В. Н.

01.03.20

Взаимосвязь с 17



340

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

0.2

9

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на достижение результата

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития)

информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)"

2.1

0.3

0

Прочий тип документа

Предоставлена техническая

документация согласно

условиям заключенного

соглашения

-

Бенгин В. Н.

28.06.20

24

19 18

Контрольная точка

"Предоставлена субсидия

юридическому лицу" ,

значение: 0.0000

2.1

0.3

1

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение о перечислении

субсидии юридическому

лицу

-

Бенгин В. Н.

30.06.20

24

17 22 Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.1

0.3

2

Отчет

Отчет о подготовке

материально-технического

(кадрового) обеспечения

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

24

21 20 Административные

данные



341

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

2.1

0.3

3

Отчет

Направлен отчет о

достижении показателей

результатов предоставления

субсидии

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

18 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)"

2.1

0.3

4

Прочий тип документа

Предоставлен документ,

подтверждающий

завершение работ по

соглашению

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

17 20

Результат "Создан и

функционирует

Национальный

технологический центр

внедрения методов

современной

криптографии"

2.1

1

Ивашко А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

1.1

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

02



342

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

1.2

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

21

01 04

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

1.3

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

01.07.20

21

02 06

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

1.4

Отчет

Отчет о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

31.07.20

21

02 05

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

2.1

1.5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

21

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



343

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(муниципальному)

контракту"

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

1.6

Отчет

Отчет о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

01.12.20

21

03 07

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

2.1

1.7

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1

1.8

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

2.1

1.9

Прочий тип документа

Разработаны технические

задания на НИР

-

Ивашко А.

М.

15.05.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные



344

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

работ " отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1

1.1

0

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

30.06.20

22

01 03 Административные

данные

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

2.1

1.1

1

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

1.1

2

Отчет

Отчет о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

01.12.20

22

02 04

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

2.1

1.1

3

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

22

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует



345

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контракту"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

1.1

4

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

1.1

5

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

23

10 12

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ "

2.1

1.1

6

Прочий тип документа

Разработаны технические

задания на выполнение

НИР

-

Ивашко А.

М.

15.05.20

23

11 15 Административные

данные

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

2.1

1.1

7

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

23

14 12 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

2.1

1.1

8

Отчет

Отчет о приемке

-

Ивашко А.

М.

01.12.20

23

11 13 Административные

данные



346

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1

1.1

9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

23

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

1.2

0

Прочий тип документа

Утвержден план закупок

-

Ивашко А.

М.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

1.2

1

Прочий тип документа

Внесены в реестр

контрактов сведения о

контракте

-

Ивашко А.

М.

31.03.20

24

10 12 Административные

данные

Контрольная точка

"Разработаны технические

задания на выполнение

2.1

1.2

2

Прочий тип документа

Разработаны технические

задания на выполнение

-

Ивашко А.

М.

15.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные



347

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ "

НИРконтрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Этап

научно-исследовательской

(опытно-конструкторской)

работы завершен "

2.1

1.2

3

Акт

Акт приемки этапа НИР

-

Ивашко А.

М.

31.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

1.2

4

Отчет

Отчет о приемке

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ивашко А.

М.

01.12.20

24

11 13 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1

1.2

5

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Ивашко А.

М.

31.12.20

24

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Результат "Проведен

независимый анализ

защищенности

государственных

информационных систем

(поиск уязвимостей

2.1

2

Шойтов А.

М.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные



348

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

периметра, проведение

тестирования на

проникновение), включая

мобильные приложения "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

2.1

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Бенгин В. Н.

29.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок" ,

значение: 0.0000

2.1

2.2

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

18.12.20

21

01 03 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг" ,

значение: 0.0000

2.1

2.3

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Бенгин В. Н.

24.12.20

21

02 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

2.1

2.4

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

21

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и



349

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту" , значение:

0.0000

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок" , значение:

0.0000

2.1

2.5

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1

2.6

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

22

01 02 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

2.7

Акт

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

01.09.20

22

05 07 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

2.1

Соглашение

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

07 09 Административные



350

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Минцифры России

заключены соглашения с

федеральными органами

исполнительной власти

(подведомственными им

учреждениями) о

взаимодействии в части

проведения работ по

повышению уровня

защищенности

государственных

информационных систем"

2.8

Заключены соглашения о

взаимодействии

22

данные

Контрольная точка

"Перечислен авансовый

платеж исполнителю в

соответствии с условиями

заключенного

государственного

контракта "

2.1

2.9

Прочий тип документа

Представлено платежное

поручение

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

22

02 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Исполнителем по

государственному

контракту представлен

промежуточный отчет о

ходе выполнения работ по

анализу защищенности

государственных

информационных систем"

2.1

2.1

0

Отчет

Представлен отчет о ходе

выполнения работ

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

2.1

Прочий тип документа

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

Взаимосвязь с 05 Административные



351

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

1

Приказ об утверждении

плана закупок

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1

2.1

2

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

23

01 10 Административные

данные

Контрольная точка

"Исполнителем по

государственному

контракту представлен

отчет о ходе выполнения

работ по анализу

защищенности

государственных

информационных систем"

2.1

2.1

3

Прочий тип документа

Отчет

-

Бенгин В. Н.

01.08.20

23

05 02 Административные

данные

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

2.1

4

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

15.12.20

23

10 11 Единая информационная

система в сфере закупок



352

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Исполнителем по

государственному

контракту представлен

отчет о ходе выполнения

работ по анализу

защищенности

государственных

информационных систем"

2.1

2.1

5

Прочий тип документа

отчет

-

Бенгин В. Н.

29.12.20

23

02 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

2.1

2.1

6

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственному

контракту

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

23

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

2.1

2.1

7

Прочий тип документа

Приказ об утверждении

плана закупок

-

Бенгин В. Н.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Административные

данные

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

2.1

2.1

8

Прочий тип документа

Утвержденная концепция

мероприятия

-

Бенгин В. Н.

15.05.20

24

01 02 Административные

данные



353

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2.1

2.1

9

Прочий тип документа

Государственный контракт

внесен в реестр контрактов

-

Бенгин В. Н.

31.07.20

24

05 12 Единая информационная

система в сфере закупок

Контрольная точка

"Исполнителем по

государственному

контракту представлен

отчет о ходе выполнения

работ по анализу

защищенности

государственных

информационных систем"

2.1

2.2

0

Прочий тип документа

отчет

-

Бенгин В. Н.

15.11.20

24

02 03 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

2.1

2.2

1

Акт

Акт о приеме поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Бенгин В. Н.

30.11.20

24

12 04 Административные

данные

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

2.1

2.2

2

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

-

Бенгин В. Н.

31.12.20

24

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

государственному

контракту

отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Информационная безопасность

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Введён в эксплуатацию и

обеспечено

функционирование

киберполигона для обучения

и тренировки специалистов и

экспертов разного профиля,

руководителей в области

информационной

безопасности и

информационных технологий

современным практикам

обеспечения безопасности

891 002,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2.Осуществлен мониторинг

фишинговых сайтов и утечки

персональных данных

746 836,50 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.Создан и функционирует

Национальный

технологический центр

внедрения методов

современной криптографии

5 953 741,90 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Создан отраслевой центр

Государственной системы

обнаружения,

предупреждения и

ликвидации последствий

компьютерных атак

(ГосСОПКА) и включение его

в систему

автоматизированного обмена

информацией об актуальных

киберугрозах

860 022,30 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

5.Проведен независимый

анализ защищенности

государственных

информационных систем

(поиск уязвимостей

периметра, проведение

тестирования на

проникновение), включая

мобильные приложения

671 388,50 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

6.Создана и обеспечено

функционирование и развитие

системы обеспечения

соблюдения операторами

связи требований при

оказании услуг связи и услуг

по пропуску трафика в сети

связи общего пользования

912 989,70 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Осуществлены

организационно-технические

меры, необходимые для

реализации мониторинга

соблюдения операторами

связи обязанности по

проверке достоверности

сведений об абоненте и

сведений о пользователях

услугами связи абонента -

юридического лица либо

индивидуального

предпринимателя, в том числе

представленных лицом,

действующим от имени

оператора связи

416 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

8.Создана и обеспечено

функционирование

информационной системы

мониторинга маршрутов

трафика в сети Интернет,

мониторинга и управления

сетью связи общего

пользования

1 763 668,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

9.Создан национальный

удостоверяющий центр для

обеспечения устойчивости

взаимодействия устройств в

российском сегменте сети

«Интернет».

1 877 214,60 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество отраслей

экономики, для

которых обеспечена

отработка навыков

противодействия

компьютерным атакам

с использованием

цифровых двойников

организаций",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение времени

реагирования по

блокировке

распространения

фишинговых сайтов,

имитирующих работу

сайтов органов

государственной

власти",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

разработанных

решений с

внедренными

механизмами

криптографической

защиты для

использования в

ключевых отраслях

экономики",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

государственных

информационных

систем, на которых

проведен контроль за

обеспечением уровня

защищенности

информации,

предусмотренный

требованиями о защите

информации, от

общего количества

государственных

информационных

систем",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Снижение количества

звонков,

осуществляемых в

целях совершения

мошеннических

действий в сети связи

общего пользования",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

14 093 118,70 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 490,00


