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"(P2-30) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

84.5Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

0 100,00%00 90 901

0Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

0 100,00%00 220 2202
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

74.7Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

Существует риск:

Риск отсутствует, Причина риска: Риск

отсутствует, Вероятность: 100%, Сутевые:

Неисполнение показателя не приведет к

негативным последствиям

Предлагаемые решения:

1. Не требует решения, срок исполнения

01.01.2020, Выполнено.

Неисполнение показателя не приведет к

негативным последствиям

91,38%00 70 76.63

2968Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

0 100,00%00 3196 31964

91Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное образование

0 0,00%00 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

26.4Процент

Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до

трех лет в Камчатском крае, %

0 100,00%00 29.3 29.36

3.8Процент

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в общей

численности детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход  в Камчатском

крае, %

0 100,00%00 6.8 6.87
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 996 086,97 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

698,839.00

297,247.97

698,839.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 648 279,94 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

332 488,53459 769,79

(13) Создано не менее 90 тыс. дополнительных

мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

1 98,75328 337,55332 488,53 332 488,52

332 488,53459 769,79

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 332 488,52 98,75328 337,55332 488,53

332 488,53459 769,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 332 488,52 98,75328 337,55332 488,53

332 488,53255 426,62

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 332 488,53 98,75328 337,55332 488,53

332 488,53255 426,62

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 332 488,53 98,75328 337,55332 488,53

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

536 317,17536 317,17

(15) Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных

округов0

2 69,08370 501,45536 317,17 536 317,17

536 317,17536 317,17

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 536 317,17 69,08370 501,45536 317,17

536 317,17536 317,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 536 317,17 69,08370 501,45536 317,17

536 317,17392 853,32

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 536 317,17 69,08370 501,45536 317,17

536 317,17392 853,32

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 536 317,17 69,08370 501,45536 317,17

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

868 805,70996 086,96

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

868 805,69 80,44698 839,00868 805,70

868 805,70996 086,96бюджет субъекта Российской Федерации 868 805,69 80,44698 839,00868 805,70

868 805,70648 279,94

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

868 805,70 80,44698 839,00868 805,70

868 805,70648 279,94бюджеты муниципальных образований 868 805,70 80,44698 839,00868 805,70

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

868 805,70996 086,96 868 805,69 80,44698 839,00868 805,70
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

2

2

Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

1

3

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

3

4

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

В региональные программы субъектов

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке включены

мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

Значение: 18, на дату 31.12.2019

31.12.2019 07.02.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством просвещения

Российской Федерации и правительством камчатского

края о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.02.2019г. №073-09-2019-021, приложен файл.

Предоставлена информация : 18 из 18.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством просвещения

Российской Федерации и правительством камчатского

края о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

07.02.2019г. №073-09-2019-021, приложен файл.

1.1 ПК

 государственная программа

Камчатского края «Развитие

образования в Камчатском крае»

содержит мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

25.01.2019 18.01.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в государственную программу Камчатского

края «Развитие образования в Камчатском крае»,

утвержденную постановлением Правительства

Камчатского края от 29.11.2013 №532-П" Постановление

Правительства Камчатского края от 18.01.2019г. №19-П,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 В государственную программу

Камчатского края «Развитие

образования в Камчатском крае»

внесены изменения в части включения

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет, с

целью направления заявок на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Камчатского края на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

25.01.2019 18.01.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в государственную программу Камчатского

края «Развитие образования в Камчатском крае»,

утвержденную постановлением Правительства

Камчатского края от 29.11.2013 №532-П" Постановление

Правительства Камчатского края от 18.01.2019г. №19-П,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 ПК

 заключено соглашение между

Министерством просвещения

Российской Федерации и

Правительством Камчатского края о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Камчатского края на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

15.02.2019 07.02.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством просвещения

Российской Федерации и правительством камчатского

края о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации от

07.02.2019г. №073-09-2019-021, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Камчатского края на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

10.02.2019 07.02.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение между Министерством просвещения

Российской Федерации и правительством камчатского

края о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования»" Соглашение

Министерство просвещения Российской Федерации от

07.02.2019г. №073-09-2019-021, приложен файл.

2

Субъектами Российской Федерации,

входящими в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке реализуются

мероприятия региональных программ

по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до

трех лет Значение: 18, на дату

31.12.2019

31.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет

Министерства образования Камчатского края об

исполнении условий соглашения "Дополнительное

соглашение к Cоглашению между Министерством

просвещения Российской Федеарции и правительством

Камчатского края о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» от 07.02.2019 № 073-

09-2019-021" от 21.12.2019 г. № 073-09-2019-021/6"

Отчет Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 18 из 18.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет

Министерства образования Камчатского края об

исполнении условий соглашения "Дополнительное

соглашение к Cоглашению между Министерством

просвещения Российской Федеарции и правительством

Камчатского края о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» от 07.02.2019 № 073-

09-2019-021" от 21.12.2019 г. № 073-09-2019-021/6"

Отчет Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 ПК

 Реализация мероприятий

государственной программы

Камчатского края «Развитие

образования в Камчатском крае» по

созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от полутора до трех лет

31.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

Министерства образования Камчатского края об

исполнении условий соглашения "Дополнительное

соглашение к Cоглашению между Министерством

просвещения Российской Федеарции и правительством

Камчатского края о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» от 07.02.2019 № 073-

09-2019-021" от 21.12.2019 г. № 073-09-2019-021/6"

Отчет Министерство образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Повышение доступности дошкольного

образования

31.12.2019 30.12.2019 Короткова А. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет

Министерства образования Камчатского края об

исполнении условий соглашения "Дополнительное

соглашение к Cоглашению между Министерством

просвещения Российской Федеарции и правительством

Камчатского края о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского края на

софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реализации

государственных программ субъектов Российской

Федерации, связанных с реализацией мероприятий по

созданию в субъектах Российской Федерации

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации «Развитие образования» от 07.02.2019 № 073-

09-2019-021" от 21.12.2019 г. № 073-09-2019-021/6"

Отчет Министерство образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

31.12.2019 31.12.2019 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию" Управление

архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа от 30.12.2019г. №ru41-301-000-71-

2019, приложен файл. 2. "Государственный контракт"

Управления имущественных отношений Администрации

Елизовского муниципального района от 24.12.2018г. №

Ф.2018.660615/78, указана ссылка. 3. "Государственный

контракт" Управления имущественных отношений

Администрации Елизовского муниципального района от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов.

Значение: 296, на дату 31.12.2019

16.12.2019г. №Ф.2019.708708, указана ссылка. Риск снят:

Уменьшение значения показателя по созданию

дополнительных мест для детей ясельного возраста,

предусмотренного Соглашением между Министерство

просвещения Российской Федерации и Правительством

Камчатского края о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального бюджета

бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию в субъектах Российской

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования

от «14» февраля 2019 г. № 073-17-2019-005 (далее –

Соглашение), Причина риска: Соглашением

предусмотрено создание в Камчатском крае до 31

декабря 2019 года 386 мест для детей в возрасте до трех

лет за счет: 1) завершения строительства детского сада по

ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском на 180

мест; 2) выкупа помещений для реализации программы

дошкольного образования на 116 мест в г. Елизово; 3)

выкупа помещений для реализации программ

дошкольного образования в Петропавловск-Камчатском

городском округе на 90 мест. В связи с тем, что в 2019

году частным застройщиком строительство

многоквартирного жилого дома, в котором

планировалось осуществить выкуп помещений под

дошкольную образовательную организацию, завершено

не было, а других вариантов выкупа помещений с целью

создания в них до 31 декабря 2019 года дошкольных мест

в крае не имелось, было принято решение о возврате в

федеральный бюджет средств, выделенных на выкуп

помещений в Петропавловск-Камчатском городском

округе. В адрес Министерства просвещения Российской
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Федерации за подписью Губернатора Камчатского края

В.И. Илюхина направлено письмо от 20.08.2019 № 01-03-

21-3183 о высвобождении средств иного межбюджетного

трансферта в объеме 106 667 210 (сто шесть миллионов

шестьсот шестьдесят семь тысяч двести десять) рублей 00

копеек. При этом, сумма возврата денежных средств в

федеральный бюджет была рассчитана следующим

образом: – 94 384 010,00 рублей – средства,

предназначенные на выкуп помещения под дошкольную

образовательную организацию; – 12 283 200,00 рублей –

уменьшение проектной мощности по детскому саду по

ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском на 10

мест. В адрес Министерства просвещения Российской

Федерации направлено письмо от 03.11.2019 №

24.08.1/7555 с уточненными данными пообъектного

распределения высвободившихся средств иного

межбюджетного трансферта. Однако, в дополнительном в

дополнительном соглашении от 12.12.2019 № 149-2019-

Р20041-1/1.1к Соглашению о реализации регионального

проекта «Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте

до трех лет» (далее – Дополнительное соглашение)

показатель «создание в Камчатском крае дополнительных

мест для детей в возрасте до трех» был уменьшен с 386 до

296 единиц. Таким образом, уменьшение проектной

мощности детского сада по ул. Арсеньева в г.

Петропавлвоске-Камчатском на 10 мест не нашло

отражение в Дополнительном соглашении. , Вероятность:

100%, Сутевые: Денежные средства в размере 106 667 210

(сто шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч

двести десять) рублей 00 копеек возвращены в

федеральный бюджет. Предлагаемые решения: 1. В целях

достижения целевого показателя, установленного

Дополнительным соглашением, в Камчатском крае за
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счет внутренних резервов системы образования

Камчатского края создано 10 дополнительных мест для

детей ясельного возраста, срок исполнения 01.12.2019,

Выполнено. Предоставлена информация : 286 из 296.

Информация по результату:

Не выполнено.

3.1 КРП

 Приобретено помещение для

реализации программ дошкольного

образования и (или) услуг по присмотру

и уходу для 58 детей дошкольного

возраста

31.12.2019 16.12.2019 Тюлькин С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт" Контракт Управления

имущественных отношений Администрации Елизовского

муниципального района от 16.12.2019г. №Ф.2019.708708,

указана ссылка.

3.1.1 РРП

 Приобретение помещений в г. Елизово

20.12.2019 16.12.2019 Тюлькин С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт" Контракт Управления

имущественных отношений Администрации Елизовского

муниципального района от 16.12.2019г. №Ф.2019.708708,

указана ссылка.

3.2 КРП

 Приобретено помещение для

реализации программ дошкольного

образования и (или) услуг по присмотру

и уходу для 58 детей дошкольного

возраста

31.12.2019 24.12.2018 Тюлькин С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт" Контракт Управления

имущественных отношений Администрации Елизовского

муниципального района от 24.12.2018г. №

Ф.2018.660615/78, указана ссылка.

3.2.1 РРП

 Приобретение помещений в г. Елизово

20.12.2019 24.12.2018 Тюлькин С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственный контракт" Контракт Управления

имущественных отношений Администрации Елизовского

муниципального района от 24.12.2018г. №

Ф.2018.660615/78, указана ссылка.
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3.3 КРП

 Ввод в эксплуатацию детского сада по

ул. Арсеньева

31.12.2019 30.12.2019 Брызгин К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию" Управление

архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа от 30.12.2019г. №ru41-301-000-71-

2019, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Строительство детского сада по ул.

Арсеньева, г. Петропавловск-

Камчатский

25.12.2019 25.12.2019 Брызгин К. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт

приемки законченного строительством (реконструкцией)

объекта капитального строительства" Акт МКУ

"Управление Капитального строительства и ремонта" от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4

Созданы дополнительные места, в

том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского федеральных

округов Значение: 770, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Короткова А. Ю.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 770 из 770.

Информация по результату:

В работе.
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4.1 КРП

 Приведение режима работы

образовательных организаций,

реализующих программу дошкольного

образования, с учетом режима трудовой

деятельности родителей (законных

представителей) обучающихся

31.08.2020 31.08.2020 Орешко Е. К.

В работе.

4.1.1 РРП

 Проведение мониторинга режима

работы образовательных организаций,

реализующих образовательную

программу дошкольного образования

30.12.2019 30.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Прочий тип документа

Министерства образования Камчатского края от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Проведение опросов родителей

(законных представителей)

обучающихся о востребованности

изменения графика работы

образовательных организаций,

реализующих программу дошкольного

образования, с учетом режима их

трудовой деятельности

30.12.2019 30.12.2019 Орешко Е. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Аналитическая записка" Министерства образования

Камчатского края от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Рис. 1. "(P2-30) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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регионального проекта
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Рис. 4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 5. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации
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Рис. 6. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
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регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в

общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  в Камчатском

крае, %

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 14. Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в

общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
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уход  в Камчатском крае, %


