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" ( F3-30 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.2769

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

2.8063

Подтверждающие документы:1. "Отчет за

2020 год" Отчет Фонд содействия

реформированию ЖКХ от 14.01.2020г. №

32/72, приложен файл.

110,63%4.26720.382 6.45 5.831

0.205

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.153

Подтверждающие документы:1. "отчет за

2020 год" Отчет Фонд содействия

реформированию ЖКХ от 14.01.2020г. №

32/72, приложен файл.

103,12%0.2070.022 0.33 0.322
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 602 528,84 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

559002.56

43526.28

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством

Российской Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

590 984,03602 528,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 590 984,03 94,59559 002,56590 984,03

590 984,03602 528,84

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 590 984,03 94,59559 002,56590 984,03

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

590 984,03602 528,84бюджет субъекта Российской Федерации 590 984,03 94,59559 002,56590 984,03

0,000,00 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

590 984,03602 528,84

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

590 984,03 94,59559 002,56590 984,03

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

Значение: 6,6500 Дата: 31.12.2020

8

2

Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

Значение: 12,4800 Дата: 31.12.2021

1



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством

Российской Федерации Значение:

6,6500 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Табакар Сергей

Сергеевич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "ПС отчет 2020" Отчет Государственная корпорация-

Фонд реформирования ЖКХ от 15.01.2021г. №01-03-18-

171, приложен файл.

Результат достигнут

Предоставлена информация : 11.82 из 6.65.

1.1. РФП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 25.12.2019

Табакар Сергей

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в государственную программу

Камчатского края "Обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей Камчатского края""

Постановление Правительство Камчатского края от

25.12.2019г. №556-П, приложен файл.

1.2. РФП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 29.11.2019

Табакар Сергей

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Закон

Правительство Камчатского края от 29.11.2019г. №396,

указана ссылка.

1.3. РФП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

31.12.2020 05.09.2019

Табакар Сергей

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трансфертов*

предоставлении и использовании финансовой поддержки

за счет средств Фонда ЖКХ" Соглашение

Государственная конрпорация- Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

05.09.2019г. №2/13/ПС, приложен файл.

1.4. РФП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 30.09.2020

Табакар Сергей

Сергеевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации адресных программ по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в

Камчатском краем" Отчет Государственная корпорация -

Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунальному хозяйству от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.5. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.03.2020 07.02.2020

Дегодьев Андрей

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Решение о рассмотрении годовой

отчетностиКамчатского края за 2019 год" Решение

Государственная корпорация -Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от

07.02.2020г. №970, приложен файл.

1.5.1 РРП

 Предоставление в Государственную

корпорацию-Фонд содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства годового

отчета по итогам реализации

программных мероприятий,

предусмотренных региональной

адресной программой переселения

31.03.2020 07.02.2020

Дегодьев Андрей

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Решение о рассмотрении годовой отчетности

Камчатского края за 2019 год"  Государственная

корпорация - Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяства от 07.02.2020г. №970,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

граждан из аварийного жилищного

фонда, по этапу 2019 года

1.6. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.06.2020 05.09.2019

Дегодьев Андрей

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от 22 апреля

2019 года № 13/ПС о предоставлении и использовании

финансовой поддержки за счет средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда"

государственная корпорация – Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

05.09.2019г. №2/13/ПС, приложен файл.

1.6.1 РРП

 Заключение дополнительного

соглашения с Государственной

корпорацией – Фондом содействия

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства заключены

соглашения с Правительством

Камчатского края на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

(этап 2020 года)

01.06.2020 05.09.2019

Дегодьев Андрей

Григорьевич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от 22 апреля

2019 года ПС/13 о о предоставлении и использовании

финансовой поддержки за счет средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда"

Государственная корпорация - Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунальному хозяйству

от 05.09.2019г. №2/13/ПС, приложен файл.

1.7. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 01.04.2020

Никитина Елена

Борисовна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»" Закон

Правительство Камчатского края от 29.11.2019г. №396,

указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.7.1 РРП

 Заключение соглашения с

муниципальными образованиями на

оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на этап

2020 года

01.12.2020 01.04.2020

Никитина Елена

Борисовна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Камчатского края О краевом бюджете на 2020

год и на плановый период 2021 и 2022 годов" Закон

Правительство Камчатского края от 29.11.2019г. №396,

указана ссылка.

1.8. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 01.07.2020

Никитина Елена

Борисовна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о заключенных муниципальных контрактах"

Реестр контрактов Министретсво строительства

Камчатского края от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

1.8.1 РРП

 Заключение муниципальных

контрактов на приобретение жилых

помещений в целях переселения

граждан из аварийного жилищного

фонда

31.12.2020 01.07.2020

Никитина Елена

Борисовна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о заключенных муниципальных контрактах"

Реестр контрактов Министерство строительства

Камчатского края от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

Создание механизмов переселения

граждан из непригодного для

проживания фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством

Российской Федерации Значение:

12,4800 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 01.06.2021

Табакар Сергей

Сергеевич

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 14.83 из 12.48.

2.1. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.03.2021 16.01.2021

Дегодьев Андрей

Григорьевич

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 2020 год" Отчет Фонд содействия
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реформированию жилищно-коммунального хозяйства от

14.01.2020г. №32/72, приложен файл.

Отклонение отсутствует

2.1.1 РРП

 Предоставление в Государственную

корпорацию-Фонд содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства годового

отчета по итогам реализации

программных мероприятий,

предусмотренных региональной

адресной программой переселения

граждан из аварийного жилищного

фонда, по этапу 2020 года

31.03.2021 06.01.2021

Дегодьев Андрей

Григорьевич

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении форм отчетности аварийного

жилищного фонда после 01.01.2012 за 4 квартал 2020

года" Отчет Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства от 06.01.2021г. №01-

03-18-19, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( F3-30 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.3820.382

0

2.80632.8063

0

4.26724.2672

0

5.9772

6.45

0

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

I квартал II квартал III квартал IV квартал


